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2021年2月资金计划审核说明
2021年1月资金计划审核说明
关于张家港谷渎港项目2021年10月资金计划
审核说明
金谷信托：
张家港世茂新景程房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2021年10月25日提交了2021年10月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：
1、 张家港谷渎港项目2021年10月资金汇总
项目公司2021年10月25日提交的2021年10月资金支出计划，计划资金支出共计3笔，合计 13.75万元。其中：开发费用约 13.75万元。
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-张家港谷渎港项目月度资金使用计划（2021年10月份）
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	费用类型
	合同金额
	实际累计已付款
	本月申请金额

	开发费用
	13.75 
	0
	 13.75 

	建安费用
	- 
	 -
	- 

	管理费用
	 - 
	 -
	 -

	营建费用
	- 
	-
	 -

	税费
	-
	-
	 -

	其他费用
	-
	-
	 -

	总   计：
	13.75 


2、 付款情况审核说明：
（一）开发费用
2021年10月份开发费用计划支付3笔，金额约13.75万元，其中已签订2笔合同，具体分析如下：
（1） 用款编号1计划商票支付上海日清建筑设计有限公司“方案设计合同”进度款5,000.00元，该合同于2021年7月8日签订，合同编号4500450930，合同总金额950,000.00元。截至10月26日，未支付合同款项，根据合同约定甲方按阶段分期付款，合同生效后60天内支付20%，即19.00万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，项目公司预计本笔付款采用商票支付，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核，在邮件批复后进行款项操作。
（2） [bookmark: _GoBack]用款编号2计划支付苏州绿仁企业管理服务有限公司“张家港世茂谷渎港开发资质代办协议”进度款86,000.00元，该合同于2021年7月22日签订，合同编号4500454383，合同总金额86,000.00元。截至10月26日，未支付合同款项，根据合同约定在房地产资质公示符合后开具发票后付清本协议款项。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（3） 用款编号3计划支付杭州新创蓝驰信息技术有限公司张家港谷渎港地块网签密钥办理费用1500.00元。根据张家港商品房网签备案系统新入网企业申请资料显示，单价为500元/个，目前项目公司办理3个，已全部共管。经核查，该笔费用为应房管局要求办理，用于预售后网签备案时使用，款项申请符合实际情况。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为10月份开发费用3笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
三、结论：
本次张家港世茂新景程房地产开发有限公司申报的10月资金计划，3笔款项申请符合项目实际情况，费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。我司拟同意项目公司10月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。
       北京康信君安资产管理有限公司
            张家港谷渎港项目组
                                                 2021年10月26日
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