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吴江盛泽项目工程监理
合同审核说明

项目公司于2020年9月29日提交了盛泽项目监理《合同协议书》我司主要从以下方面对该合同进行了审核说明：
1.固定总价合同，合同金额4,981,841.00元。评标中确定二期为暂估价，监理合同为固定总价，需要明确二期合同承接方式。
2.提供目标成本中建设工程监理费546.69万元，拟签订合同未超目标成本。
3.合同中支付条款符合常规标准，按季度支付80%，不存在超进度支付情况，不存在付款风险。
4.要求乙方提供履约保证金，按签约合同金额的5%计取。
5.复核合同的单价、造价指标，属于合理范围内，不存在明显偏差问题。
6.原签订备案合同时，意向签订补充协议。本次签订的监理合同为补充协议附件。
7.经审核，项目公司已签订合同内容没有与此合同内容重复部分。


北京康信君安资产管理有限公司
                                     投后管理项目组
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