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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：廊坊市盛宏房地产开发有限公司
·委托方：嘉兴泰民投资合伙企业（有限合伙）
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
[bookmark: _Toc535580018][bookmark: _Toc532281654][bookmark: _Toc535580086][bookmark: _Toc535508633][bookmark: _Toc535570745][bookmark: _Toc485539063]1项目基本情况
[image: 北京华彩-廊坊锦绣书院f3nkbt]
标的项目为项目公司开发建设的“锦绣书院项目”，对外推广名为“荣盛·锦绣书院”，位于河北省廊坊市安次区光明西道以南，规划一路以东，顺安街以北，1206军工厂以西。标的项目用地面积76597.91㎡，其中，廊安2020-3号地块用地面积16201.1㎡，容积率2；廊安2020-4号地块用地面积46456㎡，容积率2；廊安2020-5号地块用地面积13940.81㎡，容积率2。项目规划总建筑面积224781.55㎡，目前规划拟建物为13栋小高层、2栋洋房、2栋幼儿园及附属商业、地下车库组成的综合住宅小区。项目三个地块整体性报建，整体性施工，分三次开盘推售。项目已于2020年5月1日开工，预计将于2024年4月21日前竣工。
[bookmark: _Toc17173241][bookmark: _Toc535508635][bookmark: _Toc535580022][bookmark: _Toc535570749][bookmark: _Toc532281656][bookmark: _Toc535580090]2重大事件披露
1、2021年4月14日，锦绣书院项目开始办理网签，截至4月30日合计办理网签套数13套。
2、项目公司发行的“荣易盈-廊坊SH90-0非公开定向债务融资工具”第1-4期将于5月到期兑付，2021年4月30日用印相关兑付文件。本金合计42,750,000.00元，利息合计1,054,109.52元,其中：2021年5月6日第一期需兑付本金及利息：11,937,260.25元；2021年5月10日第二期需兑付本金及利息18,945,917.78元；2021年5月25日第三期需兑付本金及利息9,898,191.76元；2021年5月27日第四期需兑付本金及利息3,022,739.73元。
[bookmark: _Toc867852789]3项目五证办理及施工进度情况
[bookmark: _Toc532281657][bookmark: _Toc535508636][bookmark: _Toc535570750][bookmark: _Toc535580091][bookmark: _Toc535580023][bookmark: _Toc292894299][bookmark: _Toc535580024][bookmark: _Toc532281658][bookmark: _Toc535508637][bookmark: _Toc535570751][bookmark: _Toc535580092]3.1项目五证
	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	不动产权证书
	冀（2020）廊坊市不动产权第0020022号
	2020年5月18日
	宗地面积：16201.17㎡

	不动产权证书
	冀（2020）廊坊市不动产权第0020023号
	2020年5月18日
	宗地面积：13940.81㎡

	不动产权证书
	冀（2020）廊坊市不动产权第0020024号
	2020年5月18日
	宗地面积：46456.00㎡

	建设用地规划许可证
	地字第131000202000022
	2020年9月7日
	用地面积：46456.00㎡

	建设用地规划许可证
	地字第131000202000023
	2020年9月7日
	用地面积：13940.81㎡

	建设用地规划许可证
	地字第131000202000024
	2020年9月17日
	用地面积：16201.17㎡

	建设工程规划许可证
	建字第131000202000059
	2020年11月2日
	建设规模：36679.11㎡

	建设工程规划许可证
	建字第131000202000060
	2020年11月2日
	建设规模：136515.4㎡

	建设工程规划许可证
	建字第131000202000061
	2020年11月2日
	建设规模：41155.98㎡

	建筑工程施工许可证
	编号131000202011130101
	2020年11月13日
	建设规模：34083.32㎡

	建筑工程施工许可证
	编号131000202011130201
	2020年11月13日
	建设规模：129927.22㎡

	建筑工程施工许可证
	编号131000202011130301
	2020年11月13日
	建设规模：38602.51㎡

	商品房预售许可证
	廊房预售证第20200091号
	2020年12月18日
	项目名称：正雅馨苑二区1#、2#、4#、8#

	商品房预售许可证
	廊房预售证第20200092号
	2020年12月18日
	项目名称：正雅馨苑三区1#、3#

	商品房预售许可证
	廊房预售证第2021002号
	2021年1月22日
	项目名称：正雅馨苑一区4#

	商品房预售许可证
	廊房预售证第2021005号
	2021年2月10日
	项目名称：正雅馨苑三区2#、4#


[bookmark: _Toc641964369]3.2项目2021年4月施工进度情况
截至2021年4月30日：标的项目施工进度如下：
（1）售楼处：目前已施工完成，验收完成，整改完成，物业及营销已进场。
（2）样板间：目前施工完成，验收完成，整改完成。
[bookmark: _Toc535508639][bookmark: _Toc532281660][bookmark: _Toc535580094][bookmark: _Toc535570753][bookmark: _Toc535580026]（3）单体施工方面：1-2#楼三层墙柱钢筋绑扎；1-3#楼负一层顶板钢筋绑扎；2-1、2#首层顶板浇筑完成；2-5#首层顶板浇筑完成；2-9#楼首层钢筋绑扎；2-3#筏板钢筋施工、2-4#负一层墙筋绑扎；2-7、8#楼验槽完成，集水坑抹灰完成；3-1#楼四层浇筑完成；3-2#楼五层墙柱钢筋绑扎；3-3#楼首层墙柱钢筋绑扎；3-4#楼二层顶板支设。
（4）临水临电方面：目前现场临水深水井施工完成；箱变基础施工完成，管道预埋完成，穿线施工完成，现场临电已完成。
（5）总包进场大门施工完成，临时办公区安装完成，场区外临建硬化完成，洗车池施工完成，监控及门禁安装完成，一三地块连网完成。

注：廊安2020-3地块为一地块；廊安2020-4地块为二地块；廊安2020-5地块为三地块。


标的项目现场照片（2021年4月）
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 1、售楼处外观                                 2、售楼处内部
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3、样板间现状                                    4、大门现状 
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5、1-2#楼三层墙柱钢筋绑扎                         6、1-3#楼负一层顶板钢筋绑扎
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7、2-1#首层浇筑完成                                8、2-2#首层浇筑完成
[image: 2b912d7f054f9a8b8d925003f6013d7]
[image: 6e0aa85c085459aba86f092fe013088]












9、2-3#筏板钢筋施工                                 10、2-4#负一层墙柱钢筋施工
[image: b9efe7630eaaf49e7af9e6b72cec5bc]
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11、2-5#首层浇筑完成	 12、2-7#验槽完成，集水坑抹灰完成
[image: 4da947956675de75d9bef40d7399925]
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13、2-8#验槽完成，集水坑抹灰完成                 14、2-9#一层墙筋施工
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15、3-1#楼四层浇筑                               16、3-2#楼五层墙柱钢筋绑扎
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17、3-3#楼首层墙柱钢筋绑扎                       18、3-4#楼二层顶板支设
[bookmark: _Toc537307255]4印鉴、证照使用情况
[bookmark: _Toc354299150]4.1印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过微信、邮件等方式向委托方有关人员提交用印申请，待信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2021年4月印章使用情况表
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	申请部门
	监印人

	2021/04/01
	公章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”拟与“廊坊市贝壳房地产经纪有限公司”签订渠道合同，目前合同尚在审核沟通中，为了不耽误销售效果，申请提前签订《进场通知书》，加盖公章
	《渠道进场通知书》，一式二份。
	王建章
	项目销售部
	李然、刘晶

	2021/04/02
	法人章、合同章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始准备客户按揭贷款，申请在《商品房买卖合同》（草签合同）上加盖公章、法人章，后提交至银行初审，审核通过后将进行网签登记，并发放按揭贷款。
	《商品房买卖合同》（周绮溢、王一晴、李成梅、卢雅倩、冯彦超），每人一份。
	邢宇珩
	按揭部
	李然、刘晶

	2021/04/02
	公章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院正在房管局建立楼盘表、办理网签事宜，因地下面积超规划（详见附件），需出具《情况说明》，申请加盖公章。
	《情况说明》，一式一份。  
	张娜
	按揭部
	李然、刘晶

	2021/04/06
	公章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目工程部申请在《锦绣书院项目土方工程造价鉴定报告》（一地块、二地块、三地块）上加盖公章，用于提交至政府综合执法局，处理未批先建罚款事宜
	1、《锦绣书院项目一地块土方工程造价鉴定报告》，一式一份。 
2、《锦绣书院项目二地块土方工程造价鉴定报告》，一式一份。 
3、《锦绣书院项目三地块土方工程造价鉴定报告》，一式一份。
	王智松
	项目工程部
	李然、刘晶

	2021/04/07
	法人章、合同章
	拟与“北京嘉明国际公关顾问有限公司”签订《荣盛·锦绣书院项目业主生日会活动承接合同书》
	《荣盛·锦绣书院项目业主生日会活动承接合同书》，一式四份。
	刘昌
	项目销售部
	李然、刘晶

	2021/04/07
	公章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”申请人申请在《房产预测绘申请表》上加盖公章。
	《房产预测绘申请表》（一区2号楼、5号楼；二区3号楼、5号楼、9号楼），一式一份。
	杜宇崴
	开发部
	李然、刘晶

	2021/04/08
	法人章、合同章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”与“廊坊市贝壳房地产经纪有限公司”签订《【锦绣书院】渠道服务合作协议（补充协议一）》，申请加盖合同章、法人章。   
	《【锦绣书院】渠道服务合作协议（补充协议一）》，一式四份
	刘昌
	项目销售部
	李然、刘晶

	2021/04/12
	公章
	人防报监手续（包含人防备案）资料用印
	1、《验槽记录表（一、三地块）》；
2、《人防报验表（一地块）》。
	王智松
	项目工程部
	李然、刘晶

	2021/04/13
	法人章、合同章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始准备客户按揭贷款，申请在《商品房买卖合同》（草签合同）上加盖公章、法人章，后提交至银行初审，审核通过后将进行网签登记，并发放按揭贷款。
	《商品房买卖合同》（郝建勇），一式一份。
	邢宇珩
	按揭部
	李然、刘晶

	2021/04/13
	公章、法人章
	廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目正在办理客户按揭贷款，申请在《个人购房借款担保合同》（廊坊银行和平路支行）上加盖公章、法人章，后提交至银行审核，审核通过后将进行网签登记，并发放按揭贷款。
	《个人购房借款担保合同》（廊坊银行和平路支行）（冯彦超、李成梅、付洪振），一式五份。
	邢宇珩
	按揭部
	李然、刘晶

	2021/04/14
	公章、法人章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目正在办理水土保持方案行政审批许可，申请在相关资料上加盖公章，并提交至廊坊市行政审批局。
	1、《行政许可申请书》（地块一、地块二、地块三）；
2、《委托授权书》（地块一、地块二、地块三）；
3、《水土保持方案报告书》（地块一、地块二、地块三）；
4、法人身份证复印件，被委托人身份证复印件；
以上资料均一式五份。
	郭纪雨
	开发部
	李然、刘晶

	2021/04/14
	公章
	人防报监手续（包含人防备案）资料用印
	《验槽记录表（一、三地块）》（2-7#、2-8#），一式一份
	王智松
	项目工程部
	李然、刘晶

	2021/04/14
	公章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目因标段人员更换，需重新委托人员领取检验检测报告，检测报告领取人员委托书需加盖公章。
	《阳光检测报告领取人员授权书》，五人，一式二份。
	王智松
	项目工程部
	李然、刘晶

	2021/04/19
	公章
	申请在荣易盈270-0第5期《认购金额确认书》上加盖公章，共2人，每人100万元，合计200万元。
	《认购金额确认书》，两人，一式一份。
	韩长兵
	财务管理部
	李然、刘晶

	2021/04/19
	公章
	申请在与“荣盛建设工程有限公司”预储金及安措费《往来款询证函》上加盖公章，用于外部审计；
	《往来款询证函》，一式一份
	韩长兵
	财务管理部
	李然、刘晶

	2021/04/23
	合同章、法人章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始办理网签手续，申请在《商品房买卖合同（预售）》（网签合同）、《商品房买卖合同》（草签合同）、《补充协议》上加盖合同章、法人章。
	1、《商品房买卖合同（预售）》（网签合同），一式八份；
2、《商品房买卖合同》（草签合同），一式两份；
3、《补充协议》，一式三份。
本次用印人员为刘艳、王海洋、刘震、杨秀林、付洪振、邢金平、郭雪梅、徐亮、宋培培、刘超。
	秦大亮
	按揭部
	李然、刘晶

	2021/04/23
	合同章、法人章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始办理网签手续，申请在《商品房买卖合同（预售）》（网签合同）、《商品房买卖合同》（草签合同）、《补充协议》上加盖合同章、法人章。
	1、《商品房买卖合同（预售）》（网签合同），一式八份；
2、《商品房买卖合同》（草签合同），一式两份；
3、《补充协议》，一式三份。
本次用印人员为姚希涛、侯敬波、冯彦超。
	秦大亮
	按揭部
	李然、刘晶

	2021/04/25
	合同章、法人章
	拟与“廊坊市贝壳房地产经纪有限公司”签订《【锦绣书院】渠道服务合作协议》（2021年第2季度）及附件
	1、《【锦绣书院】渠道服务合作协议》，一式四份；
2、附件1-《渠道考核确认书》，一式四份；
3、附件2-《客户佣金结算标准》，一式四份；
4、附件3-《廉洁保密承诺书》一式四份；
5、附件4-《贝壳平台阳光作业承诺书》，一式四份。
	王建章
	项目销售部
	李然、刘晶

	2021/04/25
	公章、法人章
	拟与“河北省中冀扶贫基金会”（受赠方）、“廊坊市第四中学”（受益方）签订《定向捐赠协议书》，捐赠金额100万元。
	《定向捐赠协议书》，一式四份。
	索绅淇
	项目销售部
	李然、刘晶

	2021/04/25
	合同章、法人章
	拟与“廊坊市华昌印务有限公司”签订《荣盛锦绣书院项目2021年4月份印刷合作框架协议》（合同金额20,000.00）
	《荣盛锦绣书院项目2021年4月份印刷合作框架协议》，一式三份。
	索绅淇
	项目销售部
	李然、刘晶

	2021/04/27
	合同章、法人章
	拟与“周广良”（乙方）签订《补偿协议》，申请加盖合同章、法人章。
	《补偿协议》，一式三份。
	任大鹏
	项目工程部
	李然、刘晶

	2021/04/27
	合同章、法人章
	与“廊坊市金囤建筑工程有限公司”签订《北京公司廊坊市区锦绣书院项目二地块地上物清理工程施工合同》，合同金额185,300.00元，申请加盖合同章、法人章。
	《北京公司廊坊市区锦绣书院项目二地块地上物清理工程施工合同》，一式七份；
	任大鹏
	项目工程部
	李然、刘晶

	2021/04/28
	合同章、法人章
	与“廊坊市荣坤商贸有限公司荣盛华府超市”签订《锦绣书院项目营销物资采购合同》，申请加盖合同章与法人章。
	《锦绣书院项目营销物资采购合同》，一式三份。
	王晶
	项目销售部
	李然、刘晶

	2021/04/30
	公章
	“廊坊市盛宏房地产开发有限公司”发行的“荣易盈-廊坊SH90-0非公开定向债务融资工具第1-4期”将于5月份到期，届时需支付本金及利息，第一期需兑付本金及利息：1165万元；第二期需兑付本金及利息1849万元；第三期需兑付本金及利息966万元；第四期需兑付本金及利息295万元。
	1、荣易盈-廊坊S90-0非公开定向债务融资工具第1期、第2期、第3期实际募集资金结算及还款对账文件；
2、实际募集资金结算及还款对账文件；
3、关于荣易盈-廊坊SH90-0非公开定向债务融资工具第1-4期兑付的承诺函。
	邹然
	财务管理部
	李然、刘晶
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[bookmark: _Toc1881144566]5合同签订情况
2021年4月1日至4月30日期间，项目公司共计合同用印6份，详见合同签订情况表：
[bookmark: _Toc535580096][bookmark: _Toc535570755][bookmark: _Toc535580028][bookmark: _Toc535508641]2021年4月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同名称
	合同内容
	金额（元）
	签约日期

	1
	北京嘉明国际公关顾问有限公司
	荣盛·锦绣书院项目业主生日会活动承接合同书
	委托对方承办荣盛锦绣书院业主生日会活动事宜。
	11,097.00 
	2021/4/7

	2
	廊坊市贝壳房地产经纪有限公司
	锦绣书院渠道服务合作协议
	合作期限自【2021】年【4】月【1】日至 【2021】年【6】月【30】日  
三个考核阶段，第一个阶段为：2021年4月1日至2021年4月25日；第二个阶段为：2021年4月26日至2021年5月25日；第三个阶段为：2021年5月26日至2021年6月31日。
佣金标准：每个考核阶段草签45套及以下，每套佣金为：成交房款的4%；每个考核阶段草签46—70套，每套佣金为：成交房款的5%；每个考核阶段草签71套及以上，每套佣金为：成交房款的6%。
1、上述佣金跳点为通跳；
2、乙方客户交款30%及以上方可计入成交套数进行跳点，如乙方客户未在当前周期内补齐（补款日期以乙方客户补款收据日期为准）至30%及以上则不再计算该客户的成交套数进行跳点；
	0.00 
	2021/4/8

	3
	“河北省中冀扶贫基金会”（受赠方）、“廊坊市第四中学”（受益方）
	定向捐赠协议书
	项目拟捐赠河北省中冀扶贫基金会100万元人民币，用于廊坊市第四中学奖励优秀教师、优秀教师团队、改善办学条件等相关教育事业方面的经费。廊坊市第四中学承诺，客户购买锦绣书院房子后，持购房合同可办理入学。以此深化项目学区价值点，增加项目竞争力，促进成交。
	1,000,000.00 
	2021/4/25

	4
	廊坊市华昌印务有限公司
	荣盛锦绣书院项目2021年4月份印刷合作框架协议
	委托对方于2021年4月13日至2021年4月30日期间负责荣盛锦绣书院项目2021年4月份宣传品印刷业务。
	20,000.00 
	2021/4/25

	5
	廊坊市金囤建筑工程有限公司
	北京公司廊坊市区锦绣书院项目二地块地上物清理工程施工合同
	1、项目范围内剩余1户（周广良）地上物未清理完毕，影响2-3#、2-4#楼及地下车库的施工。鉴于此，经与该户友好协商，给予其补偿款17万元（该笔费用不含税），与廊坊市金屯建筑工程有限公司以签订协议的方式进行支付，该户同意将箱变、高压线移除至项目范围外、对其它相关地上附着物进 行拆除达到不影响我司项目施工的条件（移除及拆除费用周广良不予承担，由供电局委托的第三方施工）。  
2、签订《地上物清理施工合同》为实际支付合同，支付“周广良”补偿费，该笔费用从锦绣书院项目工程费用中支出，实际支付185,300.00元（含税）。
	185,300.00 
	2021/4/27

	6
	廊坊市荣坤商贸有限公司荣盛华府超市
	锦绣书院项目营销物资采购合同
	采购指甲刀套装1000个、数据线500个、钥匙挂件2000个、水杯1000个、餐具礼盒1000个，用于锦绣书院项目营销拓客礼品。
	53,000.00 
	2021/4/28
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根据项目公司提供的《商品房预售许可证》及《销售台账》，截至2021年4月30日，标的项目已取得预售商品房878套，预售建筑面积共78125.29平方米（目前已开盘商品房584套，建筑面积共51363.95平方米）；预售证外可售包含地下室用房及地下车库用房，其中地下室用房可售套数为259套，可售建筑面积共3227.06平方米，详细销售数据如下：
项目销售情况汇总表
	用途
	签约状况
	套数（套）
	建筑面积（㎡）
	签约合同价（元）
	已收总额（元）

	住宅
	认购
	149
	12,604.22
	187,347,061.00
	113,590,327.00

	住宅
	网签
	13
	1,221.82
	17,246,798.01
	7,316,398.00

	地下室
	租售
	86
	993.10
	2,387,525.00
	2,101,275.00

	地下车库
	租售
	—
	—
	—
	1,653,400.00

	总计
	248
	14,819.14
	206,981,384.01
	124,661,400.00


[bookmark: _Toc32243413]
注：1、本项目已收总额中包括银联自动扣除手续费共计10,040.22元；2、已签约合同中包括工抵房款3,868,149.00元；3、已收总额中不包括已收未退房款376,000.00元；4、地下车库已收款项为车位预付款。
[bookmark: _Toc835749969]7资金情况
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根据项目公司提供的对账单，2021年4月1日至2021年4月30日，监管账户范围内对外资金流出总额共计17,156,829.22元，具体情况详见下表：
2021年4月监管账户对外资金流出情况表
	序号
	交易时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款账户
	用款类型

	1
	2021/4/12
	廊坊银行代发工资
	发放2021年3月份人员工资
	252,914.26
	廊坊银行开发区支行1532
	管理费

	2
	2021/4/12
	唐超
	3月工资
	16,573.63 
	廊坊银行开发区支行1532
	管理费

	3
	2021/4/12
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	4
	2021/4/12
	税务局
	缴税
	12,868.31 
	廊坊银行开发区支行1532
	税费

	5
	2021/4/13
	王静
	3月工资
	6,853.32 
	廊坊银行开发区支行1532
	管理费

	6
	2021/4/14
	国网汇通金财（北京）信息科技有限公司
	项目售楼处2021年1月27日至2021年3月9日电费共23,845.00元。
	23,845.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	营销费

	7
	2021/4/14
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	8
	2021/4/14
	四众（嘉兴）投资有限公司
	申请发放2020年度员工福利，共21人，合计16,908.00元
	16,908.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	管理费

	9
	2021/4/14
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	10
	2021/4/15
	税务局
	缴税
	1,682,571.12 
	廊坊银行开发区支行1532
	税费

	11
	2021/4/15
	税务局
	缴税
	2,238,888.89 
	廊坊银行开发区支行1532
	税费

	12
	2021/4/19
	中国电信股份有限公司廊坊分公司
	锦绣书院项目售楼处12月网费3,000.00元
	3,000.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	营销费

	13
	2021/4/19
	廊坊银行
	手续费
	2.50 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	14
	2021/4/19
	廊坊市万美网络科技有限公司
	《58 同城网络服务单》（合同金额21,360.00元），申请付款21,360.00元
	21,360.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	营销费

	15
	2021/4/19
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	16
	2021/4/19
	董馨
	暂扣工资补发
	6,635.48 
	廊坊银行开发区支行1532
	管理费

	17
	2021/4/21
	廊坊市贝壳房地产经纪有限公司
	《锦绣书院渠道服务合作协议》（2020年12月），结算12月份销售佣金250,353.00元
	250,353.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	营销费

	18
	2021/4/21
	廊坊银行
	手续费
	7.50 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	19
	2021/4/21
	廊坊银行
	开发贷4.5亿元，计息期间2021年3月21日至2021年4月20日，金额3,487,500.00元
	3,487,500.00 
	廊坊银行和平路支行0557
	财务费用

	20
	2021/4/23
	廊坊市财政局国库科
	未批先建处罚
	36,326.70 
	廊坊银行开发区支行1532
	营业外支出

	21
	2021/4/23
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	22
	2021/4/23
	廊坊市财政局国库科
	未批先建处罚
	68,183.33 
	廊坊银行开发区支行1532
	营业外支出

	23
	2021/4/23
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	24
	2021/4/23
	廊坊市财政局国库科
	未批先建处罚
	46,925.80 
	廊坊银行开发区支行1532
	营业外支出

	25
	2021/4/23
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	26
	2021/4/26
	河北中凯建设工程有限公司
	《锦绣书院项目二地块施工总承包合同》申请第一次付款，暂扣金额补付
	432,000.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	建筑工程费

	27
	2021/4/26
	廊坊银行
	手续费
	7.50 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	28
	2021/4/27
	国网汇通金财（北京）信息有限公司
	总包单位“荣盛建设工程有限公司”2021年3月10日至2021年4月10日施工用电费共29,920.00元
	29,920.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	建筑工程费

	29
	2021/4/27
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	30
	2021/4/27
	国网汇通金财（北京）信息有限公司
	售楼处2021年3月10日至2021年4月10日电费共15,840.00元
	15,840.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	营销费

	31
	2021/4/27
	廊坊银行
	手续费
	5.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	32
	2021/4/28
	永清荣之地房地产开发有限公司
	与“永清荣之地房地产开发有限公司”签订的《借款协议》，申请归还借款400万元
	4,000,000.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	往来款

	33
	2021/4/28
	廊坊银行
	手续费
	40.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	34
	2021/4/28
	永清荣之地房地产开发有限公司
	与“永清荣之地房地产开发有限公司”签订的《借款协议》，申请归还借款450万元
	4,500,000.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	往来款

	35
	2021/4/28
	廊坊银行
	手续费
	45.00 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	36
	2021/4/28
	中国电信股份有限公司廊坊分公司
	售楼处申请报销2020年12月-2021年2月话费及2021年1-2月网费
	7,212.38 
	廊坊银行开发区支行1532
	营销费

	37
	2021/4/28
	廊坊银行
	手续费
	2.50 
	廊坊银行开发区支行1532
	财务费用

	合      计
	——
	17,156,829.22
	——


注：（1）以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。
2021年4月监管账户账内资金互转情况表
	序号
	支付时间
	事由
	金额（元）
	付款行
	收款行

	1
	2021/4/20
	开发贷4.5亿元，计息期间2021年3月21日至2021年4月20日，金额3,487,500.00元
	3,487,500.00
	廊坊银行开发区支行1532
	廊坊银行和平路支行0557

	总    计
	——
	3,487,500.00
	——
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2021年4月1日至2021年4月30日，项目公司监管账户收到销售回款共计18,895,956.28元。
2021年4月销售回款流入统计表
	日期
	款项说明
	款项类型
	金额（元）
	款项来源
	收款行

	2021/04/01
	pos销售回款
	销售款
	1,317,754.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/02
	pos销售回款
	销售款
	613,527.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/06
	pos销售回款
	销售款
	4,088,534.28 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/07
	pos销售回款
	销售款
	39,922.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/09
	pos销售回款
	销售款
	19,940.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/10
	锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502
	销售款
	500,000.00 
	锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/10
	锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502
	销售款
	110,603.00 
	锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/12
	pos销售回款
	销售款
	1,986,284.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/13
	pos销售回款
	销售款
	9,970.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/14
	pos销售回款
	销售款
	710,970.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/16
	pos销售回款
	销售款
	418,952.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/19
	pos销售回款
	销售款
	2,186,715.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/20
	pos销售回款
	销售款
	127,683.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/22
	pos销售回款
	销售款
	670,756.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/25
	pos销售回款
	销售款
	1,469,678.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/26
	pos销售回款
	销售款
	517,013.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/27
	pos销售回款
	销售款
	142,185.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/29
	pos销售回款
	销售款
	1,128,899.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/30
	pos销售回款
	销售款
	2,836,571.00 
	pos销售回款
	廊坊银行开发区支行1532

	合   计
	——
	18,895,956.28
	——


注：1、上述数据不包含本月银行自动扣除的POS机刷卡费1,545.72元。
[bookmark: _Toc14888][bookmark: _Toc1152916651]7.2.2其他资金流入

[bookmark: _Toc535580100][bookmark: _Toc535570759][bookmark: _Toc535580032][bookmark: _Toc535508645][bookmark: _Hlk54121703]2021年4月1日至2021年4月30日，项目公司监管账户其他资金流入共计106,833.32元。 
[bookmark: _Toc54180843][bookmark: _Toc54180754]2021年4月其他资金流入统计表
	日期
	款项说明
	款项类型
	金额（元）
	款项来源
	收款行

	2021/04/12
	工资发放不成功退回
	其他
	6,853.32
	廊坊银行
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/16
	还万财宏业务借款：扫黑除恶宣传牌
	其他
	49,990.00
	任大鹏
	廊坊银行开发区支行1532

	2021/04/30
	还业务借款：扫黑除恶宣传牌
	其他
	49,990.00
	任大鹏
	廊坊银行开发区支行1532

	合   计
	——
	106,833.32
	——
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[bookmark: _Toc325206476]7.3资金结算
[bookmark: _Toc399360517]7.3.1各月资金流出分类情况表	
	月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	收费退缴
	开发间接费
	营业外支出
	总计

	2020-3
	407,515,000.00
	0.00
	0.00
	1,430.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	407,516,430.00

	2020-4
	420,783,000.00
	528,381.90
	0.00
	312.50
	8,984.82
	5,400.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	421,326,079.22

	2020-5
	0.00
	1,318,823.80
	3,207,650.00
	31,319,275.19
	33,107,535.00
	2,382.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	68,955,666.19

	2020-6
	1,530,000.00
	2,000.00
	2,822,074.68
	9,000,178.52
	102,130.64
	1,850.00
	307,233.50
	0.00
	50,000.00
	0.00
	0.00
	13,815,467.34

	2020-7
	28,000,000.00
	2,235,770.00
	560,211.70
	9,000,400.00
	21,525.56
	52,035.00
	11,232.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	39,881,174.26

	2020-8
	0.00
	543,651.80
	6,573,647.00
	542.17
	0.00
	1,045.90
	149,947.73
	260,000,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	267,268,834.60

	2020-9
	0.00
	1,601,210.21
	2,079.87
	297.50 
	176,936.89 
	468,684.64 
	219,495.09 
	0.00
	510,000.00
	0.00
	0.00
	2,978,704.20

	2020-10
	0.00
	0.00
	71,529.00
	50.00
	61,001.76
	2,232.38
	0.00
	5,000,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5,134,813.14 

	2020-11
	0.00
	37,340,332.40
	27,721,244.26
	38,013,945.70
	1,487,735.80
	237,467.01
	38,014.84
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	104,838,740.01

	2020-12
	0.00
	21,750.00
	10,551,743.06 
	451,203,534.60 
	234,714.55 
	365,362.79 
	122,419.77 
	450,000,000.00 
	0.00
	0.00
	0.00
	912,499,524.77 

	2021-1
	0.00
	396,478.59 
	614,054.00 
	4,838,960.00 
	3,281,410.82 
	327,766.30 
	39,200.00 
	20,000,000.00 
	0.00
	137,640.00 
	0.00
	29,635,509.71 

	2021-2
	0.00
	842,064.66 
	8,691,802.16 
	3,487,817.80 
	582,142.46 
	349,257.68 
	233,503.50 
	0.00
	10,000.00 
	171,680.00 
	0.00
	14,368,268.26 

	2021-3
	0.00
	0.00
	57,720.00 
	203,958,862.45 
	1,313,458.24 
	464,247.17 
	81,120.00 
	0.00
	0.00
	0.00
	10,000.00 
	205,885,407.86 

	2021-4
	0.00
	0.00
	461,920.00 
	3,487,650.00 
	3,934,328.32 
	299,884.69 
	321,610.38 
	8,500,000.00 
	0.00
	0.00
	151,435.83 
	17,156,829.22 

	总计
	857,828,000.00 
	44,830,463.36 
	61,335,675.73 
	754,313,256.43 
	44,311,904.86 
	2,577,615.76 
	1,523,776.81 
	743,500,000.00 
	570,000.00 
	309,320.00 
	161,435.83 
	2,511,261,448.78 
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[bookmark: _Toc1165812344]7.3.2各账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年4月30日，项目公司监管账户余额总计4,477,429.50元，各账户余额详见下表。
截至2021年4月30日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	廊坊银行开发区支行
	601104020000001532
	4,023,971.90 
	基本户

	2
	廊坊银行和平路支行
	601115020000000557
	0.32 
	一般户

	3
	廊坊银行和平路支行
	601115020000000562
	528.32 
	一般户

	4
	廊坊银行和平路支行
	601115020000000581
	0.00
	预售资金监管户

	5
	廊坊银行和平路支行
	601115020000000584
	0.00
	预售资金监管户

	6
	廊坊银行和平路支行
	601115020000000591
	0.00
	预售资金监管户

	7
	廊坊银行和平路支行
	601115020000000592
	0.00
	预售资金监管户

	8
	廊坊银行和平路支行
	601115020000000593
	0.00
	预售资金监管户

	9
	中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行
	13050170220800001272
	1,278,782.66 
	按揭放款一般户

	10
	中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行
	13050170220800001273
	0.00
	按揭保证金户

	11
	中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行
	13050170220800001274
	0.00
	按揭保证金户

	12
	中国农业银行开发区支行
	50663001040029361
	0.00
	按揭放款一般户

	13
	沧州银行股份有限公司廊坊分行
	5350120100000993807
	1,020,106.68 
	定融收款一般户

	总  计
	——
	6,323,389.88
	——


注：（1）以上编号4、5、6、7、8、10、11、12账户，目前属于已开立未启用状态，无对账单。

[bookmark: _Toc535570760][bookmark: _Toc535580101][bookmark: _Toc532281664][bookmark: _Toc535580033][bookmark: _Toc535508646][bookmark: _Toc167270380][bookmark: _Hlk13754499][bookmark: _Toc535570761][bookmark: _Toc535508647][bookmark: _Toc535580034][bookmark: _Toc532281665][bookmark: _Toc535580102]附件
[bookmark: _Toc257182737]附件一《银行对账单》
廊坊银行开发区支行
（基本户1532）
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廊坊银行和平路支行
（一般户0557）
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廊坊银行和平路支行
（一般户0562）
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建行廊坊城建支行
（按揭放款一般户1272）
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沧州银行廊坊分行
（定融收款一般户3807）
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[bookmark: _Toc47990164][bookmark: _Toc1733162995]附件二《纸质版用印台账》
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