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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1.项目基本情况
项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。
2.重要事件披露
2.1南沙水恋楼层主体施工进度
南沙水恋项目地块内楼层主体进度1#共22F、2#共22F、12#共2F、13#共2F 、16#共2F已完成封顶及外墙装饰，3#共31F、4#共31F、5#共26F、10#共21F、11#共25 F、19#共20F已完成封顶进度。7#8#分别共25F，目前施工进度约分别为8F，6#共20F、9#共25F目前进度约分别为3层。7#8#预计6月底取得预售证，6#9#预计7月底取得预售证。
以上事宜提请民生信托予以关注。
（转下页）
3.证照办理情况
证照办理进度表
	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得
7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得，18#楼于2018.06月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证
已于2018年10月取得二期施工证

已于2018年9月已取得商业工程（19#20#及地下室）施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证
2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证
2019年01月已取得4#5#楼商品房预售许可证
2019年04月已取得10#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得11#楼商品房预售许可证


取得建筑工程施工许可证明细表
	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号

	2
	440115201810240101
	南沙2017NJY-5地块二期住宅工程
	68478.08
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）3612号、3152号、3613号3329号、3345号、2713号、2984号、1755号、3628号、2336号

	3
	40115201809290201
	南沙2017NJY-5地块商业工程（19#20#及地下室）
	46186.89
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2057号


取得建设工程规划许可证明细表
	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2336号
	18#垃圾站
	1层
	——
	150.3
	——

	12
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	162075.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	209122.02


（转下页）
取得商品房预售许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押（变更后）

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832
	未抵押

	4.
	房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	40917.75平方米（328）套
	水恋花园（1#、2#）22层/(4#)/31层（5#）/26层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	5
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200692609
	未抵押（变更后）

	6
	穗房预（网）字第20190197号
	水恋花园（10#）
	8593.6平方米（80）套
	水恋花园（10#）/21层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15665544221155
	未抵押

	7
	穗房预（网）字第20190246号
	水恋花园（11#）
	10290平方米（96）套
	水恋花园（11#）/25层
	安银行股份有限公司广州中石化大厦支行159988667715
	未抵押


（转下页）
4.项目现场情况（2019年05月30日）
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图1.南沙水恋沙盘模型                                         图2.1#2#3#4#5#楼施工现现场
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图3. 3#4#楼及地下室                                         图4.10#19#酒店现场图
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图5. 6#9#楼施工现场图                                       图6.7#8#楼施工现场图
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图7.位于19#10#11#楼施工现场图                               图8. 10#11#楼施工现场图
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图9 . 地块内现场图                                          图10. 地块20#商业内现场图
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图11. 地块内现场图                                             图12. 地块内现场图
5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2019年05月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	经办人
	最终审批人

	2019.05.05
	公章（4）
	签订水恋花园一期信报箱制作合同
	信报箱制作、维护及保洁服务合同
	刘智峰
	钟智威

	2019.05.05
	公章（4）
	按揭贷款业务合作协议（兴业银行-辉谨）
	按揭贷款业务合作协议
	刘佩芯
	钟智威

	2019.05.05
	 公章（135）
	银行按揭材料用印
	1.不动产申请书2.承诺书3.购房人身份证4.购房人资料5.工商银行个人购房借款及担保合同6.贷款合同公证书申请表
	黄坤鸿
	许桂芳

	2019.05.06
	公章（52）
	根据营销计划以及资金安排，拟涂销前期平安银行在押的46套单元，合计面积5239.22㎡。
	1.许桂芳身份证2.授权委托书3.沈启灿身份证4.莲溪国土证5.辉瑾新营业执照6.广州市不动产登记申请表
	陈映虹
	李靖哲

	2019.05.06
	公章（16）
	关于南沙水恋项目1#楼、2#楼电梯井道增加槽钢事宜
	1.关于南沙2017JY-地块一期住宅工程三类桩问题的处理结论2.情况说明3.1—3、4、5_楼及3、4、5、8区见证检测及监督抽检方案
	梁俊贤
	钟智威

	2019.05.07
	公章（1）
	南沙水恋项目户外LED显示屏供货、安装工程中标通知书用印申请 
	中标通知书
	张超
	钟智威

	2019.05.08
	公章（10）
	辉瑾与开平住建、四川中宇三方共管户网银交接表申请用章事宜
	1.网银交接表2.黄瑞娟身份证3.张静怡身份证
	潘欢欢
	钟智威

	2019.05.08
	公章（1）
	南沙水恋项目机械车位供货、安装工程中标通知书用印申请。
	中标通知书
	张超
	钟智威

	2019.05.08
	公章（54）
	南沙莲溪项目，拟涂销民生信托48套抵押物（最后一批），附件材料申请用印。
	1.许桂芳身份证2.授权委托书3.沈启灿身份证4.辉瑾新营业执照4.广州市不动产登记申请表
	陈映虹
	李靖哲

	2019.05.08
	公章（4）
	关于南沙水恋项目总承包单位股权质押注销事宜
	1.申请人声明2.指定代表或者共同委托代理人授权委托书3.
	周旋
	钟智威

	2019.05.09
	公章（1）
	关于南沙水恋2栋-502的盖章事宜
	开发商统一客户撤销按揭贷款证明
	黄洁美
	钟智威

	2019.05.09
	公章（1）
	关于南沙水恋通知无预售证前购买单元履行签约责任的函相关事宜
	关于督促履行责任的函
	黄凤贤
	许桂芳

	2019.05.10
	公章（8)
	前期南沙水恋项目涂销工作由财务中心沈启灿跟进，因工作调整，需改为刘佩芯跟进，申请重新出具授权材料，详见附件（各二份）。
	1.刘佩芯身份证2.营业执照3.授权书4.许桂芳身份证
	陈映虹
	李靖哲

	2019.05.10
	公章（42）
	关于南沙水恋通知无预售证前购买单元履行签约责任的函相关事宜
	关于通知履行签约义务的函
	黄洁美
	钟智威

	2019.05.10
	公章（10）
	关于南沙水恋各类通知信函用印
	关于通知履行签约义务的函
	黄凤贤
	许桂芳

	2019.05.10
	财务章（4）付涛章（4）
	平安银行一般户尾号5413支票出款分别为：5413-1155 （ 32635307元）、  5413-7832（31993915元）、5413-2609（825871元）、5413-9882（10478238元）支票申请加盖银行预留印鉴
	转账支票
	潘欢欢
	付涛

	2019.05.10
	公章（3）
	办理莲溪村支取利息用印
	对公智能通知存款A款业务申请书
	孙剑超
	钟智威

	2019.05.13
	公章（4）
	南沙项目贷后检查
	1.资产负债表2.损益表
	陈映虹
	李靖哲

	2019.05.14
	公章（8）
	签订《宿舍续租合同》需要从2019年5月26日到2020年5月25日续租一年宿舍续租合同 
	宿舍续租合同
	关兆帆
	钟智威

	2019.05.14
	公章（4）
	签订方圆与合景联合开展《聚焦财务，创造价值——方圆合景大讲堂》专题培训
	《聚焦财务，创造价值——方圆合景大讲堂》协议书
	冯楚莹
	徐珺

	2019.05.15
	公章（35）
	南沙水恋永久电设计报审
	1.南沙供电局10Kv配网设备更动申请表2.南沙供电局10Kv配网设备更动申请表一3.南沙供电局10Kv配网设备更动申请表二
	徐炯
	钟智威

	2019.05.15
	公章（3）财务章（3）付涛章（3）
	辉瑾平安银行提前还款申请书申请用章事宜
	提前还款申请书
	潘欢欢
	钟智威

	2019.05.15
	公章（13）
	水恋监控户出款4000万资料申请用章事宜
	1.关于水恋花园资金划拨事项申请报告2.（水恋花园）工程款支付进度表3.建筑安装工程总承包合同4.收入票据5.确认书6.国有建设用地使用权出让合同7.商品房预售款专用资金调拨申请表
	潘欢欢
	钟智威

	2019.05.15
	公章（4）
	南沙水恋总包商开平住建此前将中山天玺股权质押给广州辉瑾公司。现需办理股权质押解除手续，需辉瑾营业执照复印件及法人许桂芳总身份证复印件，以上文件均需盖章。
	1.营业执照2.法人身份证复印件
	方雪薇
	陈玉莲

	2019.05.15
	公章（4）
	关于南沙水恋项目总包承包单位股权质押解押材料用印
	1.股权出质登记申请表2.委托书
	梁俊贤
	钟智威

	2019.05.15
	公章（8）
	签订莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议四 
	莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议四 
	张超
	钟智威

	2019.05.15
	公章（4）
	《消防产品身份信息管理登记表》用印申请
	合同附件-消防产品身份管理登记表
	张超
	钟智威

	2019.05.15
	公章（6）
	南沙水恋“电梯安装（附加）工程确认书”用印申请
	1.辉瑾公司开票信息2.电梯安装（附加）工程确认书
	张超
	钟智威

	2019.05.15
	公章（4）
	签订南沙水恋项目建筑安装工程三方协议
	南沙水恋项目建筑安装工程三方协议
	张超
	钟智威

	2019.05.17
	公章（3） 
	南沙项目贷后资料用印
	1.资产负债表2.损益表3.辉瑾公司-南沙水恋项目经营月报（2019年04月）
	陈映虹
	李靖哲

	2019.05.17
	公章（6）
	根据银行的要求，如由其他账户转入楼款监控账户，对应的回单以及申请（详见模板）需申请用印
	1.中国工商银行回单2.平安银行回单3.申请
	陈映虹
	付涛

	2019.05.20
	公章（212）
	银行按揭材料用印
	1.不动产申请书2.承诺书3.购房人身份证4.购房人资料5.工商银行个人购房借款及担保合同6.贷款合同公证书申请表7.招商银行个人贷款及担保合同
	黄坤鸿
	许桂芳

	2019.05.20
	公章（4）
	关于各类通知信函用印
	关于通知履行签约义务的函
	刘桂莹
	许桂芳

	2019.05.21
	公章（8）
	签订南沙水恋项目人防工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目人防工程承包合同补充协议一
	张超
	钟智威

	2019.05.21
	公章（8）
	签订南沙水恋项目住宅水泵类设备供货合同补充协议一 
	南沙水恋项目住宅水泵类设备供货合同补充协议一
	张超
	钟智威

	2019.05.21
	公章（12）
	签订南沙水恋园建水电（一期）施工合同
	南沙水恋园建水电（一期）施工合同
	张超
	钟智威

	2019.05.21
	公章（54）
	莲溪项目一期通邮资料申请盖章
	1.建设工程规划许可证1#2#12# 2.建设工程规划许可证3#及地下室  3.建设工程规划许可证4#5#  4.安装标准信报箱委托书 5.营业执照6.水恋花园命名批复 7.水恋一街命名批复 8.同意修建性详细规划调整方案的函9.汇总表 10.图纸1.2.3.4
	刘智锋
	钟智威

	2019.05.21
	公章（4）
	南沙水恋项目原有商业街建筑物拆除经审核，甲、乙双方确认无异议，核定造价为人民币2931635.06元，工程造价定案书申请用印。
	工程造价定案书
	黎文毅
	钟智威

	2019.05.21
	公章（4）
	南沙水恋项目的临时围蔽及后期修复的签证经审核，甲、乙双方确认无异议，核定造价为人民币784973.69元，工程造价定案书申请用印。
	工程造价定案书
	黎文毅
	钟智威

	2019.05.22
	公章（2）
	于南沙水恋项目总承包单位股权质押注销事宜
	股权出质登记申请表
	梁俊贤
	钟智威

	2019.05.22
	公章（2）
	关于南沙水恋2栋-502购房终止合同、退案申相关资料用印
	1.退案申请2.购房终止合同
	黄凤贤
	赖明

	2019.05.23
	公章（8）
	10#11#新增监控账户（工行）资料
	商品房预售专用款账户监管协议书
	刘智锋
	钟智威

	2019.05.24
	公章（62）
	平安银行解押材料用印
	1.不动产申请书2.委托书3.刘佩芯身份证4.营业执照4.国土证5.许桂芳身份证
	陈映虹
	李靖哲

	2019.05.27
	公章（2）
	南沙水恋永久电红线内业扩路由的修改
	关于业扩电缆管设计变更的函
	徐炯
	钟智威

	2019.05.27
	公章（6）
	签订南沙水恋项目五一暖场活动合同
	南沙水恋项目五一暖场活动合同
	张国威
	钟智威

	2019.05.27
	公章（6）
	签订南沙水恋项目五一成交砸金蛋礼品采购费用
	南沙水恋项目五一成交砸金蛋礼品采购费用
	张国威
	钟智威

	2019.05.27
	公章（6）
	签订南沙水恋项目4月份暖场活动合同
	南沙水恋项目4月份暖场活动合同
	张国威
	钟智威

	2019.05.27
	公章（6）
	签订南沙水恋项目4月份私人订制专场活动合同 
	南沙水恋项目4月份私人订制专场活动合同
	张国威
	钟智威

	2019.05.27
	公章（16）
	签订南沙水恋有线电视安装工程合同
	南沙水恋有线电视安装工程合同
	张超
	钟智威

	2019.05.27
	公章（12）
	签订南沙水恋项目19#样板房瓷砖供货合同
	南沙水恋项目19#样板房瓷砖供货合同
	张超
	钟智威

	2019.05.28
	公章（3）
	关于使用辉瑾公司公章办理黄阁镇党建工作摸查的申请
	1.南沙区‘两新’组织党员花名册2.南沙区非公企业名册表3.南沙区非公企业及党建工作基本情况
	王利强
	钟智威

	2019.05.28
	公章（18）
	订《  南沙水恋项目6月份拓客物料印刷制作合同》之补充协议
	《南沙水恋项目6月份拓客物料印刷制作合同》之补充协议
	张国威
	钟智威

	2019.05.28
	公章（4）
	南沙水恋项目一期电梯准备验收，相关资料需我司盖章确认，详见用印文件列表，一式四份，
	承诺保证书
	梁俊贤
	钟智威

	2019.05.28
	财务章（1）付涛章（1）
	需备案的业主名单及金额，本次为平安银行一般户5413支票出款，现申请加盖银行预留印鉴，由5413转款8920236元至工行监控户9882
	支票
	潘欢欢
	付涛

	2019.05.29
	公章（1）
	2018年辉瑾公司员工体检付款资料盖章申请
	体检费用清单
	关兆帆
	钟智威

	2019.05.29
	公章（12）
	签订南沙水恋项目住宅入户门供货安装工程
	南沙水恋项目住宅入户门供货安装工程
	张超
	钟智威

	2019.05.29
	公章（1）
	关于履行义务的函用印
	关于履行义务的函
	刘桂莹
	许桂芳

	2019.05.29
	公章（1）
	南沙水恋项目渠道联动启动函用章申请
	渠道启动函
	张国威
	钟智威

	2019.05.30
	公章（12）
	签订南沙水恋项目临电设备维保合同
	南沙水恋项目临电设备维保合同
	张超
	钟智威

	2019.05.30
	公章（12）
	签订南沙水恋永久用电工程合同
	南沙水恋永久用电工程合同
	张超
	钟智威

	2019.05.31
	公章（12）
	签订南沙水恋项目一期环保验收技术咨询服务合同
	南沙水恋项目一期环保验收技术咨询服务合同
	张超
	钟智威

	2019.05.31
	公章（12）
	签订南沙水恋项目LED显示屏供货、安装工程合同 
	南沙水恋项目LED显示屏供货、安装工程合同
	张超
	钟智威

	2019.05.31
	公章（12）
	签订南沙水恋项目固话宽带光纤入户工程合同
	南沙水恋项目固话宽带光纤入户工程合同
	张超
	钟智威

	2019.05.31
	公章（8）
	签订南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同补充协议 
	南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同补充协议
	张超
	钟智威

	2019.05.31
	公章（12）
	签订南沙水恋项目酒店及商业泛光照明工程合同
	南沙水恋项目酒店及商业泛光照明工程合同
	张超
	钟智威

	2019.05.31
	公章（12）
	签订南沙水恋项目媒体广告合作合同
	南沙水恋项目媒体广告合作合同
	张国威
	钟智威


6.合同签订情况
2019年05月份，项目公司共签订5份合同，具体情况见下表：
2019年 05月项目公司合同签订情况表
	合同编号
	对方单位
	合同内容
	合同文件名称
	合同金额（元）
	签约日期

	辉瑾—D11-001-005
	中国邮政集团公司广州市番禺区邮政局
	签订水恋花园一期信报箱制作合同
	信报箱制作、维护及保洁服务合同
	184100
	未签署日期

	辉瑾—D03-001-008
	兴业银行广州分行
	按揭贷款业务合作协议（兴业银行-辉谨）
	按揭贷款业务合作协议
	500000000
	未签署日期

	辉瑾—C01-D04-004
	郄芃
	签订《宿舍续租合同》需要从2019年5月26日到2020年5月25日续租一年宿舍续租合同 
	宿舍续租合同
	40800
	未签署日期

	辉瑾—C05-D05-003
	上海慧达财务咨询服务中心
	签订方圆与合景联合开展《聚焦财务，创造价值——方圆合景大讲堂》专题培训
	《聚焦财务，创造价值——方圆合景大讲堂》专题培训协议书
	118800
	未签署日期

	辉瑾—d05-D05-002
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	签订莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议四 
	莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议四 
	0
	未签署日期

	辉瑾—d05-D05-003
	开平住宅建筑工程集团有限公司，四川中宇建筑工程有限公司
	签订南沙水恋项目建筑安装工程三方协议
	南沙水恋项目建筑安装工程三方协议
	0
	未签署日期

	辉瑾—D05-D05-004
	广东中南人防防护设备工程有限公司   
	签订南沙水恋项目人防工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目人防工程承包合同补充协议一
	148750
	2019.05.21

	辉瑾—D06-D02-001
	广州广一泵业有限公司
	签订南沙水恋项目住宅水泵类设备供货合同补充协议一 
	南沙水恋项目住宅水泵类设备供货合同补充协议一
	-118618
	2019.05.21

	辉瑾—D05-D05-005
	广州市乐东园林景观工程有限公司
	签订南沙水恋园建水电（一期）施工合同
	南沙水恋园建水电（一期）施工合同
	3411507.92
	2019.05.21

	辉瑾—D07-D03-019
	广州市星王文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目五一暖场活动合同
	南沙水恋项目五一暖场活动合同
	29900
	未签署日期

	辉瑾—D07-D03-018
	广州市星王文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目五一成交砸金蛋礼品采购费用
	南沙水恋项目五一成交砸金蛋礼品采购费用
	9900
	未签署日期

	辉瑾—D07-D03-006
	广州市星王文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目4月份暖场活动合同
	南沙水恋项目4月份暖场活动合同
	40000
	未签署日期

	辉瑾—D07-D03-015
	广州市星王文化传播有限公司 
	签订南沙水恋项目4月份私人订制专场活动合同 
	南沙水恋项目4月份私人订制专场活动合同
	19800
	未签署日期

	辉瑾—D05-D05-006
	广州广播电视网络科技有限公司
	签订南沙水恋有线电视安装工程合同
	南沙水恋有线电视安装工程合同
	3840000
	2019.05.27

	辉瑾—D06-D02-002
	广州市弦卓建材有限责任公司
	签订南沙水恋项目19#样板房瓷砖供货合同
	南沙水恋项目19#样板房瓷砖供货合同
	17451.13
	2019.05.27

	辉瑾—D05-D05-007
	广东恒闰建材有限公司
	签订南沙水恋项目住宅入户门供货安装工程
	南沙水恋项目住宅入户门供货安装工程
	4041763.54
	2019.05.29

	辉瑾—D05-D05-008
	广州市南电电力工程有限公司
	签订南沙水恋项目临电设备维保合同
	南沙水恋项目临电设备维保合同
	40000
	2019.05.30

	辉瑾—D05-D05-009
	广州亚虎电力有限公司
	签订南沙水恋永久用电工程合同
	南沙水恋永久用电工程合同
	18300000
	2019.05.30

	辉瑾—D11-D01-006
	广州宇晴环境顾问工程有限公司
	签订南沙水恋项目一期环保验收技术咨询服务合同
	南沙水恋项目一期环保验收技术咨询服务合同
	50000
	2019.05.31

	辉瑾—D05-D05-010
	深圳市智诚创彩光电有限公司
	签订南沙水恋项目LED显示屏供货、安装工程合同 
	南沙水恋项目LED显示屏供货、安装工程合同
	935162
	2019.05.31

	辉瑾—D05-D05-011
	广州叁川通信工程有限公司
	签订南沙水恋项目固话宽带光纤入户工程合同
	南沙水恋项目固话宽带光纤入户工程合同
	59640
	2019.05.31

	辉瑾—D04-D01-010
	广东省建筑设计研究院
	签订南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同补充协议 
	南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同补充协议
	0
	2019.05.31

	辉瑾—D05-D05-012
	广东虹雨照明工程建设有限公司
	签订南沙水恋项目酒店及商业泛光照明工程合同
	南沙水恋项目酒店及商业泛光照明工程合同
	834453.72
	2019.05.31

	辉瑾—D07-D04-001
	广州米辣文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目媒体广告合作合同
	南沙水恋项目媒体广告合作合同
	49500
	2019.05.31


7.付款申请获批情况
7.1对公支付
    2019年05月项目公司共计获批90笔用款，总额628813154元。其中对公支付63笔，共计627548930元，项目公司员工报销支付27笔，共计1264224.46元。详情见下表：
2019年05月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账号
	本月付款金额（元）
	累计付款金额（元）
	合同金额（含税元）
	未付金额（元）

	广州景逸投资有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息）
	44050139210100000270
	1449525.5
	1449525.5
	0
	0

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息）
	44050139210100000270
	2899050.99
	2899050.99
	0
	0

	广州市方圆房地产发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息）
	44050139210100000270
	2899050.99
	2899050.99
	0
	0

	广州景逸投资有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款本金）
	44050139210100000270
	41800000
	41800000
	0
	0

	广州市方圆房地产发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款本金）
	44050139210100000270
	83600000
	83600000
	0
	0

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款本金）
	44050139210100000270
	83600000
	83600000
	0
	0

	广州卓顶商贸有限公司
	往来款（平安银行开发贷，受托支付到相关单位）
	44050139210100000270
	28165532
	28165532
	0
	0

	广州晟悦园林工程有限公司
	往来款（平安银行开发贷，受托支付到相关单位）
	44050139210100000270
	49606000
	49606000
	0
	0

	广州兆烜建材有限公司
	往来款（平安银行开发贷，受托支付到相关单位）
	44050139210100000270
	99212000
	99212000
	0
	0

	广州金媒体广告有限公司
	经确认，该单位已完成委托广告推广服务，按《南沙水恋项目微信公众号推广合同—金媒体》条款支付
	44050139210100000270
	60000
	60000
	60000
	0

	广州卓锐广告有限公司
	经确认该单位已完成南沙水恋项目二期园林展示区围挡安装制作并验收合格，无扣款，该笔款项未支付，现申请转账支付。
	44050139210100000270
	180534.96
	180534.96
	390176.76
	209641.8

	广东胜效传媒股份有限公司
	确认，该单位已完成我司委托朋友圈广告投放服务，按《南沙水恋项目微信朋友圈广告合同》支付
	44050139210100000270
	97000
	97000
	97000
	0

	广州多谷酒店用品有限公司
	经确认，该单位已完成我司委托送货服务，按南沙水恋项目7、8月份日耗品结算
	44050139210100000270
	39561.2
	39561.2
	39561.2
	0

	广州升合文化传媒有限公司
	经确认，该单位已完成我司委托楼梯灯光字制作安装服务
	44050139210100000270
	71790
	71790
	236200
	164410

	广州市城市规划勘测设计研究院
	付款后取得测量成果
	44050139210100000270
	419.4
	419.4
	0
	0

	中国平安银行股份有限公司广州分行
	归还贷款 （辉瑾公司拟本月底归还平安银行贷款1.8亿元 ）
	44050139210100000270
	180000000
	180000000
	0
	0

	广州市锦澜消防设备有限公司
	根据《南沙水恋 项目一期钢质防火门供货、安装工程承包》合同约定
	44050139210100000270
	63170.64
	63170.64
	501498.01
	438327.37

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	南沙水恋18年6、7、8月份水电费用合计104472.5元，此前由总包开平住建垫付，申请支付
	44050139210100000270
	104472.5
	104472.5
	104472.5
	0

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	南沙水恋18年9月至19年2月份水电费用111463.9元，此前由总包开平住建垫付，现申请支付
	44050139210100000270
	111463.9
	111463.9
	111463.9
	0

	广州云舟信息技术有限公司
	南沙水恋项目11#、10#、19#楼首层房角坐标复核坐标检测工作已经完成。
	44050139210100000270
	15000
	15000
	15000
	0

	广州市壹方广告有限公司
	该单位已完成委托显示屏展柜物料制作安装服务，验收合格
	44050139210100000270
	16642
	16642
	16642
	0

	广州市远络传媒广告有限公司
	根据《南沙水恋项目LED户外广告投放合同—远络》该单位已完成我司委托广告发布服务
	44050139210100000270
	264960
	264960
	529920
	264960

	广州市广百股份有限公司天河中怡分公司
	南沙水恋项目第一批成交赠送购物卡（广百）
	44050139210100000270
	48000
	48000
	48000
	0

	广州南沙区税务局东涌税务所
	缴纳2019年3月预缴增值税附加税、土地增值税;第一季度企业所得税
	44050139210100000270
	9014318.35
	9014318.35
	9014318.35
	0

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	现场进度见附件，工程量请成控部复核（开平住宅建筑工程集团有限公司第二三组团2019年4月份工程进度款）。
	44050139210100000270
	30677229.3
	163,705,448.50
	369,780,853.73
	206,075,405.23 

	广州市房屋安全管理所
	支付水恋花园（7#8#）物业维修资金
	44050139210100000270
	2070986.4
	2070986.4
	2070986.4
	0

	广东中南人防防护设备工程有限公司
	根据现场进度及《南沙水恋项目人防工程承包合同》约定
	44050139210100000270
	800000
	1283887.38
	4987623.88
	7071511.26

	广东安业建设工程顾问有限公司
	按《莲溪村项目建设工程委托监理合同》约定，监理进度费每三月支付一次，本次为2019年2月至4月监理费用
	44050139210100000270
	165399.46
	959316.87
	2464776.27
	3589492.6

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	根据送货单及《南沙水恋项目一期外墙砖供货合同》约定
	44050139210100000270
	164519.35
	542639.51
	1458030.11
	2165188.97

	深圳派成铝业科技有限公司
	根据《南沙水恋项目一期铝合金门窗、护窗栏杆、百叶供货、安装工程承包合同》支付
	44050139210100000270
	1150744.56
	1650744.56
	8613841.15
	11415330.27

	东莞市名人实业有限公司
	为满足幼儿园规划验收，幼儿园临时室内门安装工程已完成
	44050139210100000270
	38966.4
	38966.4
	38966.4
	0

	日立电梯（中国）有限公司
	电梯生产前15天，甲方支付每批货款总额10%作为排产款和定金
	44050139210100000270
	196724.3
	196724.3
	1967243
	2360691.6

	广东财安消防工程有限公司
	按《南沙水恋  项目一期消防工程承包合同》6.3，按月度产值的80%支付进度款支付
	44050139210100000270
	225000
	695000
	6608764.81
	7528764.81

	深圳市索氏照明设计事务所有限公司
	根据《南沙水恋商场室内灯光设计咨询合同》第八条支付
	44050139210100000270
	48000
	48000
	80000
	176000

	深圳市兴海物联科技有限公司
	根据《南沙水恋项目酒店智能化设计合同》第6.2条
	44050139210100000270
	20314.75
	20314.75
	101573.76
	142203.26

	广州禾睿数码科技有限公司
	效果图制作已完成，支付制作费
	44050139210100000270
	21000
	21000
	21000
	0

	莞市锦一方建材有限公司
	供货完成，验收合格后，甲方向乙方支付至该批货款的100%（含预付款）.
	44050139210100000270
	66900.75
	93481.5
	93481.5
	253863.75

	广州现代清洁有限公司
	南沙水恋项目展示区清洁开荒增加费用
	44050139210100000270
	20000
	20000
	41416347
	41456347

	广东佳居乐厨房科技有限公司
	根据《南沙水恋19#样板房（C户型、D户型）橱柜供货及安装工程合同》支付
	44050139210100000270
	15297.23
	15297.23
	15297.23
	0

	广州润阳装饰工程有限公司
	根据《南沙水恋19#样板房洁具供货合同》支付
	44050139210100000270
	23931
	23931
	23931
	0

	广州市朗艺照明灯具有限公司
	根据《南沙水恋项目展示区装饰灯具供货及安装工程承包合同》支付
	44050139210100000270
	100000
	100000
	296840
	496840

	广东中科华大工程技术检测有限公司
	根据《南沙莲溪村项目桩基检测合同》第四条第2点约定
	44050139210100000270
	300000
	62596244
	1236700
	64132944

	广州市方圆建筑设计有限公司
	根据《莲溪村项目建筑设计合同》约定
	44050139210100000270
	21446.29
	4869899.78
	8953905.78
	13845251.85

	东莞市德孚实业有限公司
	根据《南沙水恋项目展示区园林灯具供货合同》约定
	44050139210100000270
	20000
	98025.36
	123244.6
	241269.96

	日立电梯（中国）有限公司
	根据《南沙水恋项目商业垂直电梯供货合同》约定
	44050139210100000270
	699500.7
	932667.6
	2331669
	3963837.3

	日立电梯（中国）有限公司
	根据《南沙水恋项目商业扶梯供货合同》约定
	44050139210100000270
	115760
	115760
	1157606
	1389126

	日立电梯(中国）有限公司南沙分公司
	根据《南沙水恋项目商业垂直电梯安装工程承包合同》约定
	44050139210100000270
	158320.4
	158320.4
	395801
	712441.8

	高仁义
	2栋-2203 退多交装修款
	44050139210100000270
	195950
	195950
	195950
	587850

	林再林
	5栋-202退多交首期款
	44050139210100000270
	2900
	2900
	2900
	8700

	刘秦铭
	栋-804 退房
	44050139210100000270
	2092630
	2092630
	2092630
	6277890

	王嘉成
	5栋-2202  退房 退定金
	44050139210100000270
	30000
	30000
	30000
	90000

	姜早莲
	11栋-1701 退房退定金
	44050139210100000270
	30000
	30000
	30000
	90000

	李彩霞；陈达宗
	10栋-2003退房退定金
	44050139210100000270
	30000
	30000
	30000
	90000

	薛进平
	2栋-1204 退房退定金
	44050139210100000270
	30000
	30000
	30000
	90000

	谢锦辉;谢洁媚
	10栋-1603 退房定金
	44050139210100000270
	30000
	30000
	30000
	90000

	刘秦铭
	2栋-804 退维修金
	44050139210100000270
	12091
	12091
	12091
	36273

	龙兴标
	11栋-604 退房退定金
	44050139210100000270
	30000
	30000
	30000
	90000

	张格丽
	10栋-202 退房退定金
	44050139210100000270
	30000
	30000
	30000
	90000

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	根据《莲溪村项目建筑安装总承包合同》及形象进度支付
	44050139210100000270
	2717515.59
	166422964.1
	369780853.7
	538921333.4

	广州市保信图文商务有限公司南沙分公司
	保信印刷费用12月-3月支付
	44050139210100000270
	7050.1
	7050.1
	7063.1
	13

	中国邮政集团公司广州市番禺区邮政局
	根据《水恋花园一期信报箱制作合同》约定先付款后安装
	44050139210100000270
	184100
	184100
	184100
	0

	郑心导
	3栋-2003 退房
	44050139210100000270
	832209
	832209
	832209
	0

	上海佰卓装饰工程有限公司
	按《南沙水恋项目19#样板房装修工程施工承包合同》约定
	44050139210100000270
	855951
	855951
	1069939.46
	213988.46

	合        计（元）
	本月付款金额：627548930
	 累计付款金额：994390993.1


（转下页）
7.2报销情况
2019年05月项目公司费用报销申请获批情况表

	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	广佛肇总经室
	易凌峰
	餐费
	600

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	3026.42

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	2153.6

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	业务招待餐
	2046

	广佛肇财务管理部
	林少萍
	外出办事餐费
	38.5

	广佛肇人力行政部
	4月工资
	4月员工薪资
	591051.04

	广佛肇人力行政部
	广州市方恒信息技术有限公司
	2019年网络和OA,ERP等系统使用维护费用
	230000

	广佛肇成控管理部
	白竹梅
	差旅费
	2475

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智锋
	业务招待费
	6596.5

	广佛肇人力行政部
	广州市龙凤呈祥汽车租赁有限公司
	汽车租赁
	3259

	广佛肇人力行政部
	广州市绿捷网络技术有限公司
	项目部劳保用具，测量用具
	3007

	方圆管理学院
	上海慧瑞达财务咨询财务有限公司
	方圆合景大讲堂培训费用 
	118800

	广佛肇人力行政部
	5月个税
	2019.05月个税（4月所得、3月薪资）
	10756.23

	广佛肇南沙综合管理中心
	孙剑超
	食堂采购费
	2880.2

	广佛肇人力行政部
	广州市品纯实业发展有限公司
	3月招待费
	20476

	广佛肇人力行政部
	社保
	2019年5月社保费用
	6538.8

	广佛肇人力行政部
	社保
	2019年5月社保费用（单位、个人部分）
	81627.97

	广佛肇人力行政部
	公积金
	2019年5月公积金费用（单位、个人部分）
	45895

	广佛肇人力行政部
	广州招商国际旅行社有限公司
	差旅费用
	121112

	广佛肇南沙项目工程部
	师鹏
	餐费 
	350

	广佛肇南沙项目工程部
	许嘉俊 
	4月交通费
	1745.72

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	4月交通费
	24

	广佛肇运营管理部
	崔蓉
	4月交通费
	241

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超 
	饭堂采购费
	2739.42

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超   
	饭堂采购费
	1977.8

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智锋
	4月交通费
	1243.47

	广佛肇人力行政部
	电信费用（电信已扣费，不用转账）
	4月电信电话和宽带费用
	3563.79

	合         计（元）
	1264224.46
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