2020年5-6月情况通报


广州南沙莲溪股权投资集合资金信托计划项目
2020年5-6月监管报告
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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

民生信托：中国民生信托有限公司

康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1.项目基本情况
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项目公司拟建设的南沙莲溪村“方圆合景·南沙水恋”项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。 
（转下页）
2.重要事件披露

2020年6月1日康正接到民生信托监管退场指令，当日在项目公司工作人员的见证下，康正监管退场，与项目公司相关人员进行了标的项目共管资料的移交工作。退场共管资料交接清单详见附件一。
3.证照办理情况
证照办理进度表

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得

7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得，18#楼于2018.06月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证

已于2018年10月取得二期施工证

已于2018年9月已取得商业工程（19#20#及地下室）施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证

2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证

2019年01月已取得4#5#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得10#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得11#楼商品房预售许可证

2019年06月已取得7#8#商品房预售许可证

2019年07月已取得6#商品房预售许可证
2019年07月已取得9#商品房预售许可证




取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号

	2
	440115201810240101
	南沙2017NJY-5地块二期住宅工程
	68478.08
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）3612号、3152号、3613号3329号、3345号、2713号、2984号、1755号、3628号、2336号

	3
	40115201809290201
	南沙2017NJY-5地块商业工程（19#20#及地下室）
	46186.89
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2057号


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2336号
	18#垃圾站
	1层
	——
	150.3
	——

	12
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	162075.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	209122.02


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押（变更后）

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832
	未抵押

	4.
	房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	40917.75平方米（328）套
	水恋花园（1#、2#）22层/(4#)/31层（5#）/26层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	5
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200692609
	未抵押（变更后）

	6
	穗房预（网）字第20190197号
	水恋花园（10#）
	8593.6平方米（80）套
	水恋花园（10#）/21层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15665544221155
	未抵押

	7
	穗房预（网）字第20190246号
	水恋花园（11#）
	10290平方米（96）套
	水恋花园（11#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行159988667715
	未抵押

	8
	穗房预（网）字第20190434号
	水恋花园（7#8#）
	19723.68平方米144套
	水恋花园（7#8#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130
	未抵押

	9
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（6#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15122255588833
	未抵押

	10
	穗房预（网）字第201904178
	水恋花园（9#）
	10494.48平方米96套
	水恋花园（9#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15555588111142
	未抵押

	11
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（6#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15122255588833；农业银行广州北秀支行44036401040015735
	未抵押（变更后）

	12
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（7#8#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130；农业银行广州北秀支行44036401040015743
	未抵押（变更后）

	13
	穗房预（网）字第201904178
	水恋花园（9#）
	10494.48平方米96套
	水恋花园（9#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15555588111142；农业银行广州北秀支行44036401040015750
	未抵押
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4.项目现场情况（2020年 6月5日）
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图1.地块内现场图                                       图2.地块内现场图
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图3.地块内现场图                                        图4.地块内现场图                                    
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图5.地块内现场                           图6.地块内现场图                                       
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图7. 地块内现场图                                       图8.地块内现场图
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图9.地块内现场图                                         图10.地块内现场图
图11.地块内现场图                                       图12.地块内现场图

5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2020年5-6月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	申请人
	最终审批人

	2020-5-7
	公章（2）
	关于南沙水恋现金保函业务资料用印的事宜
	1.开立保函申请书2.法人代表证明书开立情况说明3.19年12月会计报表4.验资报告5.17、18年审计报告6.开户许可证7.法人身份证8.1#2#4#5#12#三方协议9.章程
	曾峙轩
	饶本勇

	2020-5-8
	公章（3）
	关于通知南沙水恋逾期未签约单元客户履行签约责任函的印章使用审批
	通知履行签约责任的函
	陈柳明
	钟智威

	2020-5-11
	公章（35）
	关于南沙水恋土地出让金核实资料申请盖章 
	1.1#2#4#5#工规调整复函及明细表2.工规证3.规划验收合格意见书4.实测报告5.出让合同及附图6.国土证7.辉瑾营业执照8.建筑用地批准书9.申请函10.授权委托
	刘智锋
	易凌峰

	2020-5-11
	公章（25）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.广州不动产登记申请表、2.承诺书、3.身份证、4.户口本、5.结婚证、6.出生证、7.工行借款合同、8.公证申请表
	陈婉玲
	钟智威

	2020-5-13
	公章（4）
	广州南沙莲溪股权投资项目集合资金信托计划清算确认函盖章申请
	资金信托计划清算确认函
	曾峙轩
	方明

	2020-5-15
	公章（20）
	关于南沙水恋项目返村商业租金评估资料盖章
	1.酒店项目介绍2.商业部分介绍3.商业各栋平面图
	孙浩然
	钟智威

	2020-5-19
	公章（4）财务章（2）付涛人名章（2）
	关于南沙水恋项目开发贷还款及贷后管理资料用印的事宜
	1.提前还款申请书2.2020年3月利润表、资产负债表
	曾峙轩
	饶本勇

	2020-5-19
	公章（1）
	关于为罗敏华开具《解除劳动关系证明》的用印申请
	解除劳动关系证明
	何晓燕
	顾海涛

	2020-5-20
	公章（1）
	于督促履行责任的函（按揭欠资料）用章申请
	督促履行责任义务的函
	陈婉玲
	王银栋

	2020-5-21
	公章(5)
	辉瑾监控户盘活申请用章事宜（1000万元）
	1.资金拨付款申请表2.划拨申请报告3.工程款支付进度表3.一期室内及公共区域装修工程承包合同
	潘欢欢
	钟智威

	2020-5-21
	公章（3）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.广州不动产登记申请表、2.承诺书、3.身份证、4.户口本
	陈婉玲
	王银栋

	2020-5-22
	公章（20）
	关于南沙水恋3#、10#、11#调整监控户留存比例的申请
	调整预收款留存比例的申请
	潘欢欢
	钟智威

	2020-5-25
	公章（2）
	关于南沙项目档案室验收人员名册架构信息申请盖章
	人员架构信息表
	何国培
	师鹏

	2020-5-26
	公章（4）
	关于通知履行签约责任的函用章申请
	通知履行签约责任的函
	陈婉玲
	钟智威

	2020-5-28
	公章（6）
	软件销售合同、信息维护和技术支持服务合同（修改）
	软件销售合同、信息维护和技术支持服务合同
	黄家月
	徐珺

	2020-5-28
	公章（6）
	南沙水恋6-903单元印章使用申请
	1.确认书2.保证合同
	陈柳明
	钟智威

	2020-5-28
	公章（2）
	关于南沙水恋银行贷后管理资料用印的事宜
	4月监理月报
	曾峙轩
	饶本勇

	2020-5-28
	公章（35）
	关于南沙水恋项目二期6#-9#楼室内电梯办理使用证相关资料盖章申请
	1.电梯使用登记表2.电梯检验监督报告3.维修保养合同4.安全管理人员证5.电梯钥匙管理制度6.安全管理责任书
	周璇
	顾海涛

	2020-5-28
	公章（10）
	辉瑾监控户盘款申请用章事宜（2000万）
	1.资金拨付款申请表2.划拨申请报告3.工程款支付进度表
	潘欢欢
	顾海涛

	2020-5-29
	公章（2）
	关于通知南沙水恋逾期未缴款单元客户解除认购协议函的印章使用审批
	关于通知南沙水恋逾期未缴款单元客户解除认购协议函
	陈柳明
	钟智威

	2020-5-29
	公章（5）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.广州不动产登记申请表、2.承诺书、3.身份证、4.户口本、5.结婚证、
	陈婉玲
	钟智威

	2020-5-29
	公章（2）
	关于南沙水恋项目一期项目3#二书申请盖章
	1.住宅使用说明书2.住宅质量保证书
	何国培
	易凌峰

	2020-6-1
	公章（16）
	关于南沙水恋项目二三期通邮资料申请盖章
	1.门牌确认书2.项目名命名批复3.水恋街命名批复4.修规5.辉瑾营业执照
	何国培
	易凌峰

	2020-6-1
	公章（12）
	关于南沙水恋项目电梯资料移交表申请盖章
	1.移交确认书2.移交签收表
	何国培
	师鹏

	2020-6-1
	公章（20）
	关于南沙项目一三期档案馆验收资料申请盖章
	1.消防设计审核2.施工图设计文件审查意见书修改3.施工图审查合格书4.初步设计专家意见5.地震安全性评价报告6.人防复函
	何国培
	师鹏


6.合同签订情况
2020年5-6月份，项目公司共签订12份合同，具体情况见下表：
2020年5月项目公司合同签订情况表
	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-009-002
	广东建邦兴业集团有限公司
	南沙水恋项目二标段室内装饰装修工程合同
	签订南沙水恋项目二标段室内装饰装修工程合同
	   45,714,285.71 
	2020-5-11

	辉瑾-南沙水恋-D07-007-003
	深圳市第一生产力广告有限公司
	南沙水恋项目广告代理服务合同补充协议
	签订南沙水恋项目广告代理服务合同补充协议
	       50,000.00 
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-007-004
	广州佰悦堂广告有限公司
	南沙水恋项目开盘活动补充协议
	南沙水恋项目开盘活动补充协议
	 19623.00  
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-007-002
	广东安居宝数码科技股份有限公司
	南沙水恋项目番禺商圈社区门禁广告合同
	签订南沙水恋项目番禺商圈社区门禁广告合同
	       38,000.00 
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-007-005
	广州优居网络科技有限公司
	南沙水恋项目渠道代理合同（优居）补充协议
	签订南沙水恋项目渠道代理合同（优居）补充协议
	             -   
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-011
	广州亨泉文化传播有限责任公司
	南沙水恋项目10月份物料印刷费用合同
	签订南沙水恋项目10月份物料印刷费用合同
	        8,240.00 
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-009-001
	北京安力斯环境科技股份有限公司
	南沙水恋项目住宅水泵房紫外线设备供货合同
	签订南沙水恋项目住宅水泵房紫外线设备供货合同
	      122,000.00 
	2020-5-11

	辉瑾-南沙水恋-D07-007-006
	广州方圆现代生活服务股份有限公司
	南沙水恋前期物业服务人员费用结算合同补充协议
	签订南沙水恋前期物业服务人员费用结算合同补充协议
	       27,115.91 
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-009-003
	深圳市同力标识工程有限公司
	南沙水恋项目一期、二期标识牌供货安装合同
	签订南沙水恋项目一期、二期标识牌供货安装合同
	      208,084.77 
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D04-002-004
	广州市方圆建筑设计有限公司
	南沙水恋项目非展示区与幼儿园景观设计合同书
	签订南沙水恋项目非展示区与幼儿园景观设计合同书
	      516,595.00 
	未签订签署日期

	无编号
	广州市黄沙区黄阁镇莲溪经济联合社
	房屋租赁合同
	签订房屋租赁合同
	       48,000.00 
	未签订签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-009-004
	广东聚源环保科技股份有限公司
	南沙水恋项目水泵房紫外线消毒器安装及流量计供货安装工程承包合同
	签订南沙水恋项目水泵房紫外线消毒器安装及流量计供货安装工程承包合同
	      235,258.00 
	未签订签署日期


7.付款申请获批情况 
2020年5-6月项目公司共计获批96笔用款，总额138,760,253.97元。其中对公支付71笔，共计138,096,403.76元，项目公司员工报销支付25笔，共计663,850.21元。详情见下表：

7.1对公支付

2020年5-6月项目公司对公支付申请获批情况表

	收款方
	事由
	支出账户
	本次付款金额（元）
	累计实付金额（元）
	合同金额（含税元）
	未付金额（元）

	广东省建院施工图审查中心
	根据《莲溪村项目建设工程施工图审查合同》补充协议二要求，完成审图后需支付到补充协议二的85%，共54,136.93元。
	44050139210100000270
	54,136.93
	679,760.59
	799,732.41
	119,971.82

	深圳市百川装饰设计工程有限公司
	支付进度款1358123元，其中包含装修总包佰川的进度款441770元，佛山美陶陶瓷914221元，博铧水电2131.90元。
	44050139210100000270
	1,358,123.00
	38,124,310.35
	85,995,347.33
	47,871,036.98

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	根据《南沙水恋项目二期非展示区园林绿化工程合同》条款，合同签订之日起15个工作日内，支付合同总价10%的预付款。
	44050139210100000270
	885,110.00
	885,110.00
	8,990,805.87
	8,105,695.87

	李华
	退定金、首期款以及维修基金
	44050139210100000270
	647,511.00
	-
	-
	-

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	总包二三组团3月份进度款
	44050139210100000270
	1,000,000.00
	355,269,682.97
	380,640,336.90
	25,370,653.93

	广州南沙区税务局东涌税务所
	2020年3月预缴增值税，附加税金、土地增值税
	44050139210100000270
	4,101,777.61
	-
	-
	-

	广州方圆地产顾问有限公司
	2019年9月签约代理费共769250.57元，现办理结算。
	44050139210100000270
	769,250.57
	13,614,000.46
	17,000,000.00
	3,385,999.54

	广东安业建设工程顾问有限公司
	按合同约定，监理进度款每三月支付一次，本次为2020年2月至2020年4月监理费用，共计165399.46元
	44050139210100000270
	165,399.46
	1,653,994.67
	2,464,776.27
	810,781.60

	广州宇晴环境顾问工程有限公司
	先付款，后取得成果
	44050139210100000270
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	-

	广州南沙开发区地方税务局
	市政配套费（契税）含一、二、三期及验收后部分
	44050139210100000270
	833,612.51
	833,612.51
	1,000,000.00
	166,387.49

	北京安力斯环境科技股份有限公司
	按《南沙水恋项目住宅水泵房紫外线设备供货合同 》供货前支付至100%
	44050139210100000270
	122,000.00
	122,000.00
	122,000.00
	-

	广东快奔文化传播有限公司
	已完成12月份微信朋友圈投放服务，按《南沙水恋项目12月份微信朋友圈投放合同 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成5月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目5月份现场物料整合合同（壹方） 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	22,194.00
	22,194.00
	22,194.00
	-

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	南沙水恋项目19年3至6月份销售中心展示区水电费150443.85元，该费用由总包垫付，现申请转账支付给总包。
	44050139210100000270
	150,443.85
	150,443.85
	150,443.85
	-

	广州财政代收款
	城市配套费（验收后补缴）4#5#13#16#19#20#及地下室 （该笔费用申请支票支付 ）
	44050139210100000270
	92,241.83
	92,241.83
	92,241.83
	-

	深圳市明源云科技有限公司广州分公司
	《方圆南沙水恋明源移动验房服务合同 》签订完成，支付合同全额款项，共计89,640.00元。
	44050139210100000270
	89,640.00
	89,640.00
	89,640.00
	-

	上海佰卓装饰工程有限公司
	按《南沙水恋项目二期7#~9#、11#室内及公共区域精装修工程施工承包合同 》约定支付70%进度款，金额为3,966,119.15元，另支付甲供瓷砖599,839.31元，共计4,565,958.46元
	44050139210100000270
	4,565,958.46
	24,724,070.39
	60,229,606.94
	35,505,536.55

	日立电梯(中国）有限公司南沙分公司
	商业扶梯安装调试完成并经技监局及相关部门验收合格之日起30天内支付安装总价10%。
	44050139210100000270
	36,486.00
	112,006.00
	188,800.00
	76,794.00

	日立电梯(中国）有限公司南沙分公司
	商业垂直电梯验收完成后30天内支付合同总额的10%
	44050139210100000270
	105,080.10
	302,980.60
	461,301.00
	158,320.40

	广州合立正通信息科技有限公司
	安装完成并验收合格后，按《南沙水恋项目工地监控视频采购安装合同 》支付实际供货安装完成产值的80%。
	44050139210100000270
	33,337.70
	33,337.70
	41,672.13
	8,334.43

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	依据《南沙水恋项目二期外墙砖供货合同 》，达到请款要求。
	44050139210100000270
	480,000.00
	1,317,678.38
	2,112,957.40
	795,279.02

	广州市壹方广告有限公司
	已完成11月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目11月份物料制作合同 》支付服务费用。
	44050139210100000270
	49,000.00
	49,000.00
	49,000.00
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成12月份物料制作安装服务，按《方圆合景南沙水2019年12月份物料制作合同 》支付服务费用。
	44050139210100000270
	20,188.76
	20,188.76
	20,188.76
	-

	广州市星王文化传播有限公司
	已完成7月私人订制业主回馈大型活动相关服务，按《南沙水恋项目7月私人订制业主回馈大型活动合同 》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	182,000.00
	182,000.00
	182,000.00
	-

	广东博特广告有限公司
	已完成LED广告车服务，按《南沙水恋项目19年12月份至20年3月份LED广告车费用 》支付总费用10000元。
	44050139210100000270
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	-

	广东博特广告有限公司
	已完成LED广告车服务，现申请支付尾款4000元。
	44050139210100000270
	4,000.00
	16,000.00
	16,000.00
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成10月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目10月份物料制作安装合同 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	34,372.73
	34,372.73
	34,372.73
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成9月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目9月份物料制作合同 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	128,421.00
	128,421.00
	128,421.00
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成10月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目10月份案场物料合同 》支付服务费用。
	44050139210100000270
	55,404.10
	55,404.10
	55,404.10
	-

	许程沛;王思
	11栋-2403 退还面积补差款
	44050139210100000270
	48,325.00
	-
	-
	-

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	申请85％工程进度款
	44050139210100000270
	469,000.00
	2,107,000.00
	2,669,868.02
	-

	深圳市百川装饰设计工程有限公司
	百川室内装修进度款。
	44050139210100000270
	705,176.00
	38,829,486.35
	86,003,407.42
	-

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	支付进度款。
	44050139210100000270
	3,100,000.00
	3,985,110.00
	8,990,805.87
	5,005,695.87

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	申请90％工程进度款，罚款15000.00元。
	44050139210100000270
	1,050,000.00
	2,978,000.00
	4,319,857.83
	1,341,857.83

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	支付95％工程结算款。
	44050139210100000270
	242,575.00
	492,575.00
	528,711.95
	36,136.95

	中国民生信托有限公司
	财务顾问费1640万元（5月支付1000万元、6月支付640万元）
	44050139210100000270
	16,400,000.00
	-
	-
	-

	广州市筑淘智能工程技术有限公司
	支付已完产值的80%。
	44050139210100000270
	190,707.51
	1,061,065.41
	1,809,533.08
	748,467.67

	广州天虹彩色印刷有限公司
	已完成印刷服务，按《南沙水恋项目5月份拓客资料印刷合同 》支付服务费用。
	44050139210100000270
	63,064.00
	63,064.00
	63,064.00
	-

	广东电网有限责任公司广州供电局
	扣2019年11月~2020年电费
	44050139210100000270
	98,511.22
	98,511.22
	300,000.00
	201,488.78

	广州市建筑材料工业研究所有限公司
	工程已经完成，并且办理结算。
	44050139210100000270
	195,110.00
	282,140.00
	282,140.00
	-

	福建省冠林科技有限公司
	按《南沙水恋项目住宅可视对讲设备供货合同 》约定支付至当批货款的80%。
	44050139210100000270
	98,844.80
	98,844.80
	647,332.00
	548,487.20

	广州市壹方广告有限公司
	已完成物料制作服务，按《南沙水恋项目制作拓客物料（牙签桶）费用 》支付费用。
	44050139210100000270
	16,589.00
	16,589.00
	16,589.00
	-

	广州亨泉文化传播有限责任公司
	已完成印刷服务，按《南沙水恋项目10月份物料印刷费用合同 》条款支付服务费用
	44050139210100000270
	8,240.00
	8,240.00
	8,240.00
	-

	广州亨泉文化传播有限责任公司
	已完成印刷服务，按《南沙水恋项目19年12月份印刷合同 》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	10,940.00
	10,940.00
	10,940.00
	-

	广州天虹彩色印刷有限公司
	已完成印刷服务，按《南沙水恋项目9月份印刷合同 》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成物料制作服务，按《南沙水恋在南沙云山诗意上楼体条幅费用 》支付费用12441.75元。
	44050139210100000270
	12,441.75
	12,441.75
	12,441.75
	-

	广州市方圆商业物业经营有限公司大学城酒店分公司
	已完成酒店住宿体验服务，按《南沙水恋项目大学城雅乐轩酒店体验费用 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	2,866.00
	2,866.00
	2,866.00
	-

	广州从化方圆房地产发展有限公司泉溪酒店分公司
	已完成酒店住宿体验服务，按《南沙水恋项目泉溪云雅酒店体验费用 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	1,188.00
	1,188.00
	1,188.00
	-

	鹤山市方圆商务酒店有限公司方圆福朋喜来登酒店分公司
	已完成酒店住宿体验服务，按《南沙水恋项目福朋喜来登酒店体验费用 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	3,506.00
	3,506.00
	3,506.00
	-

	广州市方圆商业物业经营有限公司方圆大厦公寓管理分公司
	已完成酒店住宿体验服务，按《南沙水恋项目奥克伍德酒店体验费用 》约定支付住宿体验服务费用。
	44050139210100000270
	19,668.00
	19,668.00
	19,668.00
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成8月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目8月份物料制作安装合同 》约定支付服务费用。
	44050139210100000270
	43,765.30
	43,765.30
	43,765.30
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成6月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目6月份物料制作安装合同 》支付服务费用
	44050139210100000270
	46,563.70
	46,563.70
	46,563.70
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成物料制作服务，按《南沙水恋项目制作迎宾物料费用 》支付费用。
	44050139210100000270
	15,105.00
	15,105.00
	15,105.00
	-

	江门市旭马文化传播有限公司
	已完成地推人员招募工作，按《南沙水恋项目19年10月份至12月份地推人员费用 》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	10,500.00
	10,500.00
	10,500.00
	-

	广州市壹方广告有限公司
	已完成方圆美学馆物料制作安装服务，按《南沙水恋项目方圆美学馆物料制作安装合同 》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	28,283.00
	28,283.00
	28,283.00
	-

	广州市花都区花城嘉云商行
	已完成方圆大厦饭堂及教育公司联动物料采购服务，按《方圆大厦饭堂及教育公司联动物料采购费用 》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	4,500.00
	4,500.00
	4,500.00
	-

	广州焊火广告有限公司
	已完成7月21号-22号暖场活动，现申请支付费用19954元。
	44050139210100000270
	19,954.00
	19,954.00
	19,954.00
	-

	广州焊火广告有限公司
	已完成南沙水恋项目7月14日-15日暖场活动，申请转账支付费用。
	44050139210100000270
	19,996.00
	19,996.00
	19,996.00
	-

	深圳市欧亚建设工程有限公司
	符合《南沙水恋项目二期铝合金门窗、阳台栏杆供货、安装工程承包合同 》请款要求。
	44050139210100000270
	406,408.46
	5,277,333.95
	10,569,566.43
	5,292,232.48

	广州市花都区花城嘉云商行
	已完成19年12月份业主私宴服务，支付服务费用。
	44050139210100000270
	19,800.00
	19,800.00
	19,800.00
	-

	广州市花都区花城嘉云商行
	已完成圈层业主宴垫资服务，支付服务费用。
	44050139210100000270
	9,900.00
	9,900.00
	9,900.00
	-

	广州市人杰彩印厂
	2019年新年物料费用。
	44050139210100000270
	14,170.00
	14,170.00
	14,170.00
	-

	广州卓锐广告有限公司
	已完成售楼部展示区围挡物料制作安装服务，并已过保质期，按《南沙水恋售楼部展示区围挡物料制作安装合同 》支付尾款。
	44050139210100000270
	7,285.24
	145,701.24
	145,701.24
	-

	广州焊火广告有限公司
	已完成南沙水恋项目业主回访果篮服务，支付费用14000元。
	44050139210100000270
	14,000.00
	14,000.00
	14,000.00
	-

	广州卓锐广告有限公司
	经确认该单位已完成南沙水恋项目园林展示区围挡安装制作并验收合格并过质保期，无扣款，现申请支付尾款7234元
	44050139210100000270
	7,234.00
	209,641.80
	209,641.80
	-

	广州市花都区花城嘉云商行
	已完成日耗品送货服务，支付服务费用12787.13元。
	44050139210100000270
	12,787.13
	12,787.13
	12,787.13
	-

	广州市花都区花城嘉云商行
	已完成保险柜采购服务，按合同条款，支付服务费用1000元。
	44050139210100000270
	1,000.00
	1,000.00
	1,000.00
	-

	广州南沙粤海水务有限公司
	粤海水务3月水费
	44050139210100000270
	27,089.64
	27,089.64
	30,000.00
	2,910.36

	上海佰卓装饰工程有限公司
	按《南沙水恋项目二期7#~9#、11#室内及公共区域精装修工程施工承包合同 》约定支付70%进度款
	44050139210100000270
	1,600,000.00
	26,324,070.39
	60,229,606.94
	33,905,536.55

	广州卓锐广告有限公司
	已完成项目停车场围挡制作安装服务，并过质保期，按《南沙水恋项目停车场围挡制作安装合同 》，支付尾款
	44050139210100000270
	5,620.40
	112,407.70
	112,407.70
	-

	中国平安银行股份有限公司广州分行
	辉瑾公司归还平安银行贷款1亿元
	44050139210100000270
	100,000,000.00
	100,000,000.00
	100,000,000.00
	-

	合计（元）
	138,096,403.76


（转下页）
7.2报销情况

2020年5-6月项目公司费用报销申请获批情况表
	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	辉瑾办公室
	孙剑超
	采购费用
	2,293.15

	辉瑾开发部
	刘智锋
	餐饮服务
	2,806.00

	辉瑾办公室
	孙剑超
	采购费用
	2,374.30

	广惠深人力行政部
	蔡家丽
	办公用品
	29,399.20

	广惠深财务管理部
	潘欢欢
	餐费
	2,008.00

	广惠深人力行政部
	陈德文
	车辆保养
	2,817.50

	辉瑾开发部
	刘智锋
	餐饮服务
	1,938.00

	辉瑾开发部
	孙剑超
	餐费
	1,306.00

	广惠深人力行政部
	林安媛
	4月工资
	560,212.63

	辉瑾办公室
	孙剑超
	采购费用
	2,058.60

	广惠深广州公司
	易凌峰
	餐费
	1,540.00

	广惠深人力行政部
	陈德文
	车辆停车费、洗车费、办公杂费、汽油费及误餐费
	2,427.00

	辉瑾办公室
	孙剑超
	采购费用
	1,737.00

	广惠深运营管理部
	宋文翼
	运营管理部 4月交通费
	123.00

	辉瑾开发部
	刘智锋
	南沙综合管理部 4月交通费
	1,439.40

	辉瑾工程部
	何国培
	南沙水恋项目部 4月交通费
	1,185.00

	辉瑾办公室
	何国培
	南沙水恋项目申购礼品
	14,310.00

	广惠深区域公司
	潘欢欢
	手续费
	1,165.18

	广惠深人力行政部
	林安媛
	个人所得税（3月工资）
	24,489.55

	广惠深广州公司
	易凌峰
	餐费
	1,174.00

	辉瑾办公室
	孙剑超
	采购费用
	2,259.30

	广惠深人力行政部
	关兆帆
	采购网络会议全向麦克风一个
	1,800.00

	辉瑾开发部
	孙剑超
	餐费
	1,439.00

	广惠深广州公司
	易凌峰
	餐费
	1,251.00

	广惠深财务管理部
	刘佩芯
	财务部3-4月交通费
	297.40

	合计（元）
	663,850.21


附件一：退场共管资料交接清单
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