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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：山东哈工大机器人置业有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
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标的项目为项目公司拟建设的玖悦府项目、哈工大机器人产业园项目，位于山东省济南市章丘区，经十路以南，山东省医学科学院以西。2019年11月13日，山东哈工大机器人置业有限公司取得2宗地块使用权，土地用途为城镇住宅用地及商务金融用地；其中哈工大机器人产业园地块（鲁2020章丘区不动产权第0002013号）成交价款为1.18亿元，出让金利息：91.44万元。玖悦府地块（鲁2020章丘区不动产权第0001343号）成交价款为6.70亿元，出让金利息：1004.38万元。本次监管范围为“民生信托-至信931号海伦堡特定资产收益权集合资金信托计划”项下的1宗城镇住宅用地及1宗商务金融用地，分别为：

（1）哈工大机器人产业园项目地块，该地块四至范围为：东至省第一医科大学，西至东沟头村；南至规划路，北至经十东路。土地面积76542平方米，土地用途为商业服务业设施用地。使用期限：2019年11月13日至2059年11月12日止。
（2）玖悦府项目地块，该地块四至范围为：东至规划路，西至东沟头村；南至东沟头村、省医科院，北至规划路。土地面积148895平方米，土地用途为居住用地。使用期限：2019年11月13日至2089年11月12日。
2重大事件披露

2.1 2020年5月21日，项目公司开立中国银行济南章丘支行一般户，账号：211741774879。5月22日U盾激活后将网银复核U盾及授权手机盾移交至共管方，放入保险柜，交接单请见附件一。
2.2 2020年5月12日，玖悦府、哈工大机器人产业园项目的标准地名使用证办理成功，并完成交接，交接清单及标准地名使用证扫描件请见附件二。

3项目证照办理及施工进度情况 
3.1项目证照办理情况说明
截至2020年5月31日项目证照办理情况

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91370181MA3MUNLR3L
	2019.09.19
	山东哈工大机器人置业有限公司

	营业执照副本
	91370181MA3MUNLR3L
	2019.09.19
	山东哈工大机器人置业有限公司

	建设用地规划许可证
	地字第370181202000002号、地字第370181202000003号
	2020.02.11
	

	不动产权证书
	鲁（2020）章丘区不动产权第0001343号、鲁（2020）章丘区不动产权第0002013号
	2020.03.24（1343号）

2020.04.13（2013号）
	

	房地产开发企业暂定资质证书
	0162061
	2020.04.24
	

	济南市标准地名使用证（玖悦府）
	济章地字第2020006号
	2020.05.09
	详见附件2

	济南市标准地名使用证（哈工大机器人产业园）
	济章地字第2020007号
	2020.0512
	详见附件2


3.2项目2020年5月施工进度情况

（1）玖悦府一期住宅9座8层主体完工。 
（2）玖悦府一期5座负一层结构完工。 
（3）玖悦府2座桩基施工完成约40%，8座地基装填完成。

（4）哈工大机器人产业园四期5座地上一层结构完工，6、7座基础垫层完成
标的项目现场照片（2020年5月29日）
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玖悦府一期住宅9号楼8层主体施工照片                  玖悦府一期2座桩基施工图片
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玖悦府一期5座施工照片（负一层结构完工）              玖悦府一期8座地基装填图片            

（转下页）
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 哈工大机器人产业园四期6、7座基础垫层完成（5/26）   哈工大机器人产业园四期5座地上一层结构完工（5/26）          

3.3项目2020年5月施工计划

（1）玖悦府一期住宅9座12层主体完工，5座5层结构完工，3座底板浇筑完成，2座桩基检测完成，8座底板浇筑完成；

（2）哈工大机器人产业园四期商业5座地上4层结构完工，6、7座负二层结构完工。
（转下页）
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年5月印鉴使用情况表
	序号
	用印日期
	用印事由
	用印材料
	印鉴名称
	经办部门
	申请人
	用印依据

	1
	2020/5/6
	延后注册“济南市农民工综合服务平台”、“山东省农民工工资支付监管平台”申请书
	《申请书》一式两份
	公章
	项目部
	张静
	信托审批

	2
	2020/5/6
	员工王新优入职
	《劳动合同》一式两份
	合同章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	3
	2020/5/6
	员工刘明震入职
	《劳动合同》一式两份
	合同章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	4
	2020/5/6
	员工宋迎佳入职
	《劳动合同》一式两份
	合同章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	5
	2020/5/6
	出具项目名称、楼号变更情况说明
	《关于哈工大项目名称及楼号变更的情况说明》、附图各一份
	公章
	开发报建部
	许娜
	信托审批

	6
	2020/5/6
	《信息系统运营维护合同》签订
	《信息系统运营维护合同》一式四份
	合同章
	财务部
	朱敬国
	内部审批

	7
	2020/5/6
	房屋租赁合同签订
	《房屋租赁合同》一式三份
	合同章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	8
	2020/5/7
	语音专线服务合同签订
	《语音专线服务合同》一式四份、《山东哈工大机器人置业有限公司与中国电信集团有限公司济南分公司中小企业专线接入协议补充协议》一式三份
	公章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	9
	2020/5/7
	监理合同名称变更
	《玖悦府项目一期监理工程合同》一式八份
	合同章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	10
	2020/5/8
	办理项目工程规划许可证用印（玖悦府）
	《关于办理玖悦府一期建设工程规划许可证的申请》、建设工程规划许可证申请表、建设工程规划指标计算申报表、建设工程建筑面积计算详表、不动产权证书复印件（0001343号）、山东省建设项目登记备案证明、《关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容、分期实施的意见》各两份
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	11
	2020/5/8
	验资报告服务合同
	《设立验资业务约定书》一式两份
	合同章、法人章
	财务部
	朱敬国
	内部审批

	12
	2020/5/8
	验资报告相关资料
	委托授权书、房屋租赁协议、山东哈工大机器人置业有限公司股东会决议、山东哈工大机器人置业有限公司章程（修改后）、营业执照副本复印件各两份
	公章
	财务部
	孙俊
	内部审批

	13
	2020/5/8
	哈工大机器人产业园项目17号楼空洞注浆鉴定合同
	《哈工大机器人产业园项目17号楼空洞注浆鉴定合同》一式六份
	合同章、法人章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	14
	2020/5/8
	玖悦府项目9号楼五层以下主体结构工程鉴定合同
	《玖悦府项目9号楼五层以下主体结构工程鉴定合同》一式三份
	合同章、法人章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	15
	2020/5/8
	办理项目标准地名使用证
	玖悦府、哈工大机器人产业园建设用地规划许可证复印件；不动产权证复印件；地名命名更名登记申请表；玖悦府项目备案登记证明；关于玖悦府命名的申请；关于哈工大机器人产业园命名的申请；《关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容、分期实施的意见》各一份。附图两份
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	16
	2020/5/9
	5号楼、9号楼施工管理人员名单、质量管理检查记录、安全隐患整改报告
	玖悦府项目一期5号楼、9号楼工程项目施工管理人员名单；施工现场质量管理检查记录、建筑施工安全隐患整改报告各四份；见证/取样人员授权书一式五份
	公章
	项目部
	张静
	内部审批

	17
	2020/5/9
	办理银行按揭准入资料（北京银行）
	营业执照正副本复印件、19年12月财务报表、20年3月财务报表、可研性报告；征信报告、土地出让金票据、不动产权证、建设规划许可证、土地出让合同复印件；关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容、分期实施的意见；玖悦府项目登记备案证明；财务负责人身份证复印件；法人身份证复印件、简历各一份
	公章
	财务部
	陈敏
	内部审批

	18
	2020/5/11
	办理项目工程规划许可证用印（哈工大机器人产业园）
	不动产权证（0002013号）、《关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容、分期实施的意见》、《关于对哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目变更情况进行确认的意见》、《关于办理哈工大机器人产业园建设工程规划许可证的申请》各一份；建设工程规划指标计算申报表、建设工程建筑面积计算详表、建设工程规划许可证申请表各两份
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	19
	2020/5/12
	员工黄志海入职
	《劳动合同》一式两份
	公章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	20
	2020/5/14
	人防设计合同用印
	《哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目（住宅地块）人防工程设计合同》一式八份
	合同章
	设计管理部
	邢金成
	内部审批

	21
	2020/5/14
	造价咨询服务合同用印
	《哈工大机器人产业园项目商业四期建设工程造价咨询服务合同》一式六份
	公章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	22
	2020/5/14
	造价咨询服务合同用印
	《哈工大机器人产业园项目商业五期建设工程造价咨询服务合同》一式六份
	公章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	23
	2020/5/15
	玖悦府项目9号楼安全生产自评、项目信息变更及现场状态说明用印
	基础阶段安全生产标准化项目自评表、济南市建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表、玖悦府项目（哈工大机器人山东智能装备产业园项目南地块项目）信息变更及现场状态情况说明
	公章
	项目部
	张静
	内部审批

	24
	2020/5/15
	办理人防分期事宜
	《关于哈工大机器人产业园及玖悦府项目人防建设承诺书》、《关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容、分期实施的意见》、玖悦府项目登记备案证明、不动产权证
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	25
	2020/5/15
	员工曹典入职
	《劳动合同》一式两份
	公章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	26
	2020/5/15
	员工于祥恒入职
	《劳动合同》一式两份
	公章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	27
	2020/5/15
	员工刘敏入职
	《劳动合同》一式两份
	公章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	28
	2020/5/15
	建设银行济南章丘支行开通POS机
	《广州银联网络特约商户支付服务协议》、业务支付申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件、基本存款账户信息、账户余额截图
	公章
	财务部
	孙俊
	内部审批

	29
	2020/5/18
	销售中心、样板房、园林软装物料供应合同
	《山东哈工大机器人产业园项目销售中心、样板房、园林软装物料供应合同》一式六份
	合同章
	成本控制部
	高云
	信托审批

	30
	2020/5/18
	办理物业区域划分事项
	玖悦府、哈工大机器人产业园《济南市物业管理区域划分申请书》、不动产权证、标准地名使用证、营业执照副本复印件各两份、总平图一份
	公章
	开发报建部
	曹典
	内部审批

	31
	2020/5/19
	项目推进的请示
	《关于哈工大机器人（山东）科技创新中心项目推进的请示》一份
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	32
	2020/5/20
	四期商业电梯井加固合同
	《哈工大机器人产业园四期商业展示中心电梯井加固施工合同》一式七份
	公章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	33
	2020/5/20
	线上媒体（大章丘）广告发布合同用印
	《海伦堡玖悦府线上媒体（大章丘）广告发布合同》一式四份
	公章
	营销部
	姜广勇
	内部审批

	34
	2020/5/20
	线上媒体（章丘人论坛）广告发布合同用印
	《海伦堡玖悦府线上媒体（章丘人论坛）广告发布合同》一式四份
	公章
	营销部
	姜广勇
	内部审批

	35
	2020/5/20
	项目物料制作合同
	《济南公司章丘项目物料制作合同》一式四份
	公章
	营销部
	姜广勇
	内部审批

	36
	2020/5/20
	线上媒体（章丘通）广告发布合同用印
	《海伦堡玖悦府线上媒体（章丘通）广告发布合同》一式四份
	公章
	营销部
	姜广勇
	内部审批

	37
	2020/5/21
	招商银行按揭准入资料
	授权书一份
	公章
	财务部
	陈敏
	信托审批

	38
	2020/5/21
	农村商业银行按揭准入资料
	2019年12月、2020年4月财务报表；哈工大机器人、玖悦府不动产权证书；建设用地规划许可证；法人身份证、财务负责人身份证复印件；商业、住宅土地发票；哈工大2020年1月征信报告；哈工大营业执照正副本；玖悦府项目登记备案证明；章丘农商银行按揭准入审批表；商品房贷款合作协议书；行政审批局关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容、分期实施意见；基本存款账户信息；哈工大机器人置业公司章程（修改后）；按揭贷款业务申请书；山东省农村信用社企业信用等级评定报告书；企业信用报告授权查询书；承诺函各一份
	公章
	财务部
	陈敏
	信托审批

	39
	2020/5/21
	办理人防分期事宜
	《关于哈工大机器人产业园及玖悦府项目人防建设承诺书》、《济南市章丘区人民政府关于哈工大机器人（山东）智能装备产业园规划调整的批复》各一份
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	40
	2020/5/22
	工程项目信息变更确认表
	工程项目信息变更确认表一式五份
	公章
	项目部
	张静
	内部审批

	41
	2020/5/22
	人防设计（修建性详细规划报批稿）
	《哈工大机器人（山东）智能装备产业园人防工程修建性详细规划报批稿》一份
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	42
	2020/5/25
	哈工大机器人产业园项目17号楼桩基鉴定合同
	《哈工大机器人产业园项目17号楼桩基鉴定合同》一式六份
	合同章、法人章
	项目部
	张静
	内部审批

	43
	2020/5/25
	玖悦府项目2、3号楼桩基鉴定合同
	《玖悦府项目2、3号楼桩基鉴定合同》一式六份
	合同章、法人章
	项目部
	张静
	内部审批

	44
	2020/5/25
	报双山街道材料用印：建筑工程开（复）工复查申请书；建筑工程开（复）工现场疫情防控措施自查表
	建筑工程开（复）工复查申请书；建筑工程开（复）工现场疫情防控措施自查表
	公章
	项目部
	张静
	内部审批

	45
	2020/5/25
	哈工大机器人产业园四期基坑支护工程施工现状鉴定合同用印
	哈工大机器人产业园四期基坑支护工程施工现状鉴定合同
	合同章、法人章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	46
	2020/5/25
	哈工大机器人产业园5号楼一层以下主体结构工程鉴定合同用印
	哈工大机器人产业园5号楼一层以下主体结构工程鉴定合同
	合同章、法人章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	47
	2020/5/25
	玖悦府住宅地块临电工程验收资料用印
	营业执照副本复印件；法人身份证复印件；授权委托书；授权委托人身份证复印件
	公章、法人章
	章丘项目部
	许娜
	内部审批

	48
	2020/5/25
	建设工程施工图设计文件审查确认书（（1#-3#、5#-9#、11#、14#、15#、18#楼、综合楼、换热站一期地下车库、二期地下车库））用印
	建设工程施工图设计文件审查确认书
	公章
	开发报建部
	曹典
	内部审批

	49
	2020/5/25
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目13#、14、18#楼、换热站施工图审查协议用印
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目13#、14、18#楼、换热站施工图审查协议
	公章
	开发报建部
	曹典
	内部审批 

	50
	2020/5/25
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目商业地块6#-9#、12#、16#-18#、23#-26#、32#-34#、39#、40#楼、地下车库（一期）、换热站、垃圾转运站施工图审查协议用印
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目商业地块6#-9#、12#、16#-18#、23#-26#、32#-34#、39#、40#楼、地下车库（一期）、换热站、垃圾转运站施工图审查协议
	公章
	开发报建部
	曹典
	内部审批

	51
	2020/5/25
	建设工程施工图设计文件审查确认书（5#-12#、19#-21#、26#-28#、17#楼、地下车库、换热站、垃圾中转站）用印
	建设工程施工图设计文件审查确认书
	公章
	开发报建部
	曹典
	内部审批

	52
	2020/5/25
	报双山街道材料用印：关于社区综合服务设施用房的承诺
	关于社区综合服务设施用房的承诺；总平图
	公章
	开发报建部
	曹典
	内部审批

	53
	2020/5/25
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目7#、8#、地下车库重审施工图审查协议用印
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目7#、8#、地下车库重审施工图审查协议
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	54
	2020/5/25
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目7#、8#、地下车库重审施工图审查协议补充协议用印
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目7#、8#、地下车库重审施工图审查协议补充协议
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	55
	2020/5/26
	关于哈工大机器人（山东）科技创新中心项目推进的请示用印
	关于哈工大机器人（山东）科技创新中心项目推进的请示
	公章
	开发报建部
	许娜
	内部审批

	56
	2020/5/27
	售楼处精装工程核价事宜
	工作联系函一份
	公章
	成本控制部
	杨金敏
	内部审批

	57
	2020/5/28
	玖悦府3号楼组织设计施工方案报审表、地基验槽检查验收记录；5号楼地基验槽检查验收记录、桩基工程质量验收报告用印
	玖悦府一期三号楼桩基施工组织设计/（专项）施工方案报审表一式四份；玖悦府一期5号楼桩基工程地基验槽检查验收记录、玖悦府一期五号楼桩基工程质量验收报告、玖悦府项目一期3号楼地基验槽检查记录各一式七份
	公章
	项目部
	张静
	内部审批

	58
	2020/5/28
	《济南项目223亩项目住宅地块土建施工图精细化审图合同》用印
	《济南项目223亩项目住宅地块土建施工图精细化审图合同》一式七份
	公章
	设计管理部
	邢金成
	内部审批

	59
	2020/5/28
	陈旭收入证明用印
	在职工作收入证明一式三份
	公章
	总经办（人力资源部）
	李道岳
	内部审批

	60
	2020/5/28
	开通电子收款专用章申请
	数字证书申请表一份
	公章、法人章
	财务部
	孙俊
	信托审批

	61
	2020/5/28
	外立面设计合同用印
	《济南章丘项目外立面设计合同》一式八份
	公章
	设计管理部
	邢金成
	内部审批

	62
	2020/5/28
	《哈工大机器人产业园四期消防工程施工合同》用印
	《哈工大机器人产业园四期消防工程施工合同》一式八份
	公章、法人章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	63
	2020/5/28
	《玖悦府一期消防工程施工合同》用印
	《玖悦府一期消防工程施工合同》一式八份
	公章、法人章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	64
	2020/5/28
	劳务外包合同用印
	《济南中智商务服务外包有限公司合同》一式四份
	公章
	营销部
	姜广勇
	内部审批

	65
	2020/5/29
	章丘项目微信朋友圈广告投放用印
	关联企业证明一份
	公章
	营销部
	马骁
	内部审批


	66
	2020/5/29
	玖悦府一期展示区园建工程施工合同
	《玖悦府一期展示区园建工程施工合同》一式八份
	公章、法人章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	67
	2020/5/29
	中标通知书用印
	中标通知书一份
	公章
	营销部
	张麟
	内部审批

	68
	2020/5/29
	玖悦府项目一期施工备案合同及解除协议用印
	《建设工程施工合同》、玖悦府5号楼、9号楼建设工程施工合同终止协议书各一式六份
	公章、法人章
	开发报建部
	曹典
	内部审批

	69
	2020/5/29
	哈工大机器人产业园项目一期施工备案合同及解除协议用印
	《建设工程施工合同》、哈工大机器人产业园建设工程施工合同终止协议书各一式六份
	公章、法人章
	开发报建部
	曹典
	内部审批

	70
	2020/5/29
	报行政审批局：办理项目直接发包备案
	哈工大机器人产业园、玖悦府非国有建设工程直接发包备案承诺书、公司章程、营业执照副本、玖悦府项目登记备案证明、关于山东哈工大机器人置业有限公司新建哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目的核准意见
	公章
	开发报建部
	曹典
	内部审批


2020年5月印鉴证照外带情况表

	序号
	外带借出时间
	外带归还时间
	外带证照印鉴名称
	证照借出事由
	申请部门
	经办人
	审批人

	1
	2020/5/11
	2020/5/11
	玖悦府项目登记备案证明、不动产权证、公章
	玖悦府项目工规证办理
	开发报建部
	许娜
	朱敬国

	2
	2020/5/11
	2020/5/11
	公章、法人章
	验资报告银行现场验证
	财务部
	朱敬国
	朱敬国

	3
	2020/5/11
	2020/5/11
	哈工大机器人产业园不动产权证、《关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容。分期实施的意见》、《关于对哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目变更情况进行确认的意见》
	玖悦府项目工规证办理
	开发报建部
	许娜
	朱敬国

	4
	2020/5/13
	2020/5/13
	公章、法人章、营业执照正副本
	验资报告银行现场验证
	财务部
	朱敬国
	朱敬国

	5
	2020/5/18
	2020/5/18
	哈工大机器人产业园标准地名使用证
	地名证四至变更
	开发报建部
	曹典
	朱敬国

	6
	2020/5/19
	2020/5/19
	营业执照副本
	工商局打印公司章程
	开发报建部
	曹典
	朱敬国

	7
	2020/5/21
	2020/5/21
	公章、法人章、财务章
	中国银行章丘支行开立一般户
	财务部
	孙俊
	朱敬国

	8
	2020/5/26
	2020/5/26
	公章
	前往税局购买税控盘
	财务部
	陈敏
	朱敬国


（转下页）
5合同签订情况
 2020年5月份，项目公司共计签订39份合同，详见合同签订情况表：

2020年5月合同签订情况表

	序号
	对方单位(人)
	合同文件名称及份数
	合同付款条款
	合同金额（元）
	用印日期

	1
	王新优
	《劳动合同》一式两份
	每月8日支付上月工资
	10700元/月
	2020/5/6

	2
	刘明震
	《劳动合同》一式两份
	每月8日支付上月工资
	20000元/月
	2020/5/6

	3
	宋迎佳
	《劳动合同》一式两份
	每月8日支付上月工资
	6000元/月
	2020/5/6

	4
	珠海市善优软件科技有限公司
	《信息系统运营维护合同》一式四份
	每月10前银行划扣支付
	8213元/月 
	2020/5/6

	5
	马胜仁
	《房屋租赁合同》一式三份
	开具发票后15日内付款。本次支付22260元，2020年10月1日前支付后半年房租19080元
	价税合计41340元/年，押一付六； 
	2020/5/6

	6
	中国电信集团有限公司济南分公司
	《语音专线服务合同》一式四份、《山东哈工大机器人置业有限公司与中国电信集团有限公司济南分公司中小企业专线接入协议补充协议》一式三份
	每月5日前支付
	1000元/月
	2020/5/7

	7
	山东正直建设项目管理有限公司
	《玖悦府项目一期监理工程合同》一式八份
	按季度支付，监理入场后第4个月的5号前支付上三个月的监理酬金
	监理合同总金额：1538326.53元 
	2020/5/7

	8
	济南易信会计师事务所（普通合伙）
	《设立验资业务约定书》一式两份
	于验资报告完成日结清验资费用
	合同总金额：7000元 
	2020/5/8

	9
	山东建大工程鉴定加固研究院
	《哈工大机器人产业园项目17号楼空洞注浆鉴定合同》一式六份
	工程鉴定完成后一次性付清全款
	合同总金额：66700元
	2020/5/8

	10
	山东建大工程鉴定加固研究院
	《玖悦府项目9号楼五层以下主体结构工程鉴定合同》一式三份
	工程鉴定完成后一次性付清全款
	合同总金额：42000元
	2020/5/8

	11
	黄志海
	《劳动合同》一式两份
	每月8日支付上月工资
	11500元/月 
	2020/5/12

	12
	同圆设计集团有限公司
	《哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目（住宅地块）人防工程设计合同》一式八份
	人防工程规划设计费：合同签订7日内，支付设计费的50%，正式提交出成果时，支付设计费的50%。
施工图设计付费：1.合同签订7日内，支付15%定金

2.乙方完成施工图设计（经甲方确认）后10个工作日内，支付25%进度款

3.提交的方案，施工图设计通过当地人防办评审后20个工作日内，支付40%进度款

4.人防工程施工进度达到人防结构顶板后10个工作日内，支付10%进度款

5.人防验收合格后7日内，支付10%进度款
	合同总金额：855820元；修建性详细规划设计费：112700元；人防设计费：743120元
	2020/5/14

	13
	山东安康建设项目管理有限公司
	《哈工大机器人产业园项目商业四期建设工程造价咨询服务合同》一式六份
	1.咨询人完成清单编制成果文件及计算底稿，支付总价款的30%；
2.咨询人与各承建施工单位签订工程量清单成果文件及计算底稿交给委托人，复核无误后，支付价款的30%；
3.在合同结算，完成审批后，咨询人在当月25日前提交付款申请，审批后结清余款
	合同金额：769940.65元；

	2020/5/14

	14
	山东安康建设项目管理有限公司
	《哈工大机器人产业园项目商业五期建设工程造价咨询服务合同》一式六份
	1.咨询人完成清单编制成果文件及计算底稿，支付总价款的30%；
2.咨询人与各承建施工单位签订工程量清单成果文件及计算底稿交给委托人，复核无误后，支付价款的30%；
3.在合同结算，完成审批后，咨询人在当月26日前提交付款申请，审批后结清余款
	合同金额：423020元；
	2020/5/14

	15
	曹典
	《劳动合同》一式两份
	每月8日支付上月工资
	12000元/月 
	2020/5/15

	16
	于祥恒
	《劳动合同》一式两份
	每月8日支付上月工资
	10500元/月
	2020/5/15

	17
	刘敏
	《劳动合同》一式两份
	每日8日支付上月工资
	13800元/月
	2020/5/15

	18
	西藏日嘉贸易有限公司
	《山东哈工大机器人产业园项目销售中心、样板房、园林软装物料供应合同》一式六份
	预付款：甲方下单后向乙方支付本合同暂定总价（不含不可预见费）的50%作为预付款；乙方凭付款申请，发货前甲方向乙方支付至合同暂定总价的100%，到货后20日内乙方提供全额发票
	合同总金额：3897443.45元，其中包干总价：3543130.41元，不可预见费：354313.04元。
	2020/5/18

	19
	上海杨骥建筑工程有限公司
	《哈工大机器人产业园四期商业展示中心电梯井加固施工合同》一式七份
	固定综合单价包干。
1.工程完工并经过甲方验收合格经甲方区域公司审核产值后，甲方向乙方支付至工程审核产值的80%；
2.竣工验收合格后，乙方将竣工结算资料报甲方，甲方审定后，支付至合同总价款的97%；
3.保质期满且乙方履行全部合同义务及责任后，收到乙方请款手续30个工作日内，甲方支付剩余的3%的款项
	合同总金额：10万元整 
	2020/5/20

	20
	济南同城互联网科技有限公司
	《海伦堡玖悦府线上媒体（大章丘）广告发布合同》一式四份
	5月30日前支付13500元，2020年6月10日前（或广告期满后）支付31500元
	合同总金额：45000元整
	2020/5/20

	21
	济南万维网络发展有限公司
	《海伦堡玖悦府线上媒体（章丘人论坛）广告发布合同》一式四份
	5月30日前支付9000元，2020年6月10日前（或广告期满后）支付21000元
	合同总金额：30000元整
	2020/5/20

	22
	山东洲扬广告传媒有限公司济南第一分公司
	《济南公司章丘项目物料制作合同》一式四份
	甲方验收合格样稿和样品的质量要求且乙方结算书经甲方审核后，甲方在每月15日前完成支付上月现场包装、制作费用
	合同总金额：215585元
	2020/5/20

	23
	济南嘉信易城文化传媒有限公司
	《海伦堡玖悦府线上媒体（章丘通）广告发布合同》一式四份
	5月30日前支付9000元，2020年6月10日前（或广告期满后）支付21000元
	合同总金额：30000元整
	2020/5/20

	24
	山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司
	《哈工大机器人产业园项目17号楼桩基鉴定合同》一式六份
	1.无预付款，鉴定及检测完成后并出具报告后，甲方支付乙方合同金额90%的鉴定与检测费，工程结算完成后15个工作日，扣除违约金后支付尾款
	合同总金额：166020元
	2020/5/25

	25
	山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司
	《玖悦府项目2、3号楼桩基鉴定合同》一式六份
	1.无预付款，鉴定及检测完成后并出具报告后，甲方支付乙方合同金额90%的鉴定与检测费，工程结算完成后16个工作日，扣除违约金后支付尾款
	合同总金额：332200元； 
	2020/5/25

	26
	山东建大工程鉴定加固研究院
	《哈工大机器人产业园四期基坑支护工程施工现状鉴定合同》一式六份
	工程鉴定与检测完成并出具鉴定报告后，支付90%费用，工程结算完成后15个工作日内，支付全部剩余尾款
	合同总金额：81200元 
	2020/5/25

	27
	山东建大工程鉴定加固研究院
	《哈工大机器人产业园5号楼一层以下主体结构工程鉴定合同》一式三份
	工程鉴定与检测完成并出具鉴定报告后，支付90%费用，工程结算完成后15个工作日内，支付全部剩余尾款
	合同总金额：24670元
	2020/5/25

	28
	山东同圆建设工程施工图审查有限公司
	《建设工程施工图设计文件审查确认书》一式四份
	此合同无费用产生，仅作为双方对审查范围确认使用
	合同总金额：0元，此合同无费用产生，仅作为双方对审查范围确认使用
	2020/5/25

	29
	山东同圆建设工程施工图审查有限公司
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目13#、14、18#楼、换热站施工图审查协议
	乙方出具施工图审查意见后一次性付清审查费
	合同总金额：99185元 
	2020/5/25

	30
	山东同圆建设工程施工图审查有限公司
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目商业地块6#-9#、12#、16#-18#、23#-26#、32#-34#、39#、40#楼、地下车库（一期）、换热站、垃圾转运站施工图审查协议
	乙方出具施工图审查意见后一次性付清审查费
	合同总金额：187960元
	2020/5/25

	31
	山东同圆建设工程施工图审查有限公司
	建设工程施工图设计文件审查确认书
	此合同无费用产生，仅作为双方对审查范围确认使用
	合同总金额：0元，此合同无费用产生，仅作为双方对审查范围确认使用
	2020/5/25

	32
	山东同圆建设工程施工图审查有限公司
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目7#、8#、地下车库重审施工图审查协议
	实际最终合同金额以补充协议119418.24元为准，乙方出具施工图审查意见后一次性付清审查费
	合同总金额：146452.77元
	2020/5/25

	33
	山东同圆建设工程施工图审查有限公司
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目7#、8#、地下车库重审施工图审查协议补充协议
	乙方出具施工图审查意见后一次性付清审查费
	合同总金额：119418.24元
	2020/5/25

	34
	广州市优筑建筑设计咨询有限公司
	《济南项目223亩项目住宅地块土建施工图精细化审图合同》一式七份
	1.合同签订7日内支付10%定金
2.乙方提交精细化审核报告、精细化校审图纸、施工图质量考核表支付40%进度款
3.配合施工图设计单位完成精审意见就该及图纸复核，经甲方审核并签署设计认可函后15个工作日内支付35%进度款
4.完成所有服务，竣工验收后10个工作日内支付15%余款
	合同总金额：780375.78元
	2020/5/28

	35
	广州明森设计咨询有限公司
	《济南章丘项目外立面设计合同》一式八份
	1.合同签订后项目启动前支付30%定金
2.甲方定案及提交效果图后3个工作日内支付50%进度款
3.提交最终成果甲方确认后7日内支付20%进度款
	合同总金额27万元
	2020/5/28

	36
	山东飞马消防工程有限责任公司
	《哈工大机器人产业园四期消防工程施工合同》一式八份
	1.按月支付进度款，每月26日-次月25日为一个支付周期，每月26日-次月8日核对上个支付周期产值，核对完毕后30个工作日内支付产值的60%作为进度款。
2.工程完工并经过区域公司审核产值后，支付至产值审核的70%，取得消防验收合格后支付至85%。
3.竣工验收合格并移交甲方或交付业主使用后30天，乙方将竣工结算资料报甲方，甲方审定后，支付至合同总价的95%。
4.剩余的5%作为工程保修金，保修期满且无质量问题后3个月内无息退还
	合同总金额：9994154.37元
	2020/5/28

	37
	山东强力消防工程有限公司
	《玖悦府一期消防工程施工合同》一式八份
	1.按月支付进度款，每月26日-次月25日为一个支付周期，每月26日-次月8日核对上个支付周期产值，核对完毕后30个工作日内支付产值的60%作为进度款。
2.工程完工并经过区域公司审核产值后，支付至产值审核的70%，取得消防验收合格后支付至85%。
3.竣工验收合格并移交甲方或交付业主使用后30天，乙方将竣工结算资料报甲方，甲方审定后，支付至合同总价的95%。
4.剩余的5%作为工程保修金，保修期满且无质量问题后3个月内无息退还
	合同总金额：7864833.18元
	2020/5/28

	38
	济南中智商务服务外包有限公司
	《济南中智商务服务外包有限公司合同》一式四份
	社保费用821.29元/人/月，服务管理费110元/人/月 
	合同金额：合同中未提及，社保费用821.29元/人/月，服务管理费110元/人/月，销售激励费176万元整
	2020/5/28

	39
	山东龙江环境科技股份有限公司
	《玖悦府一期展示区园建工程施工合同》一式八份
	1.合同签订后支付预付款20%；
2.进度款付至已完工部分委托通知书预估金额的70%；
3.完成竣工结算一个月内，支付至结算总价的95%；
4.余款的5%作为工程保修金，竣工验收合格之日起满2年且无质量问题后三个月内无息退还
	合同总金额：327000元
	2020/5/29


6资金情况
6.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年5月31日，项目公司监管范围内账户余额总计15204215.32元，各账户余额见下表：

截至2020年5月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	37050161660800000307
	基本存款账户
	4,663.30
	

	2
	齐鲁银行济南章丘支行
	86611746101421003960
	一般存款账户
	1,701.08
	

	3
	渤海银行济南解放路支行
	2031312612000193
	一般存款账户
	0.00
	

	4
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	37050161600800001508
	一般存款账户
	15,197,850.94
	

	5
	中国银行济南章丘支行
	211741774879
	一般存款账户
	0.00
	新开户

	合计
	-
	-
	-
	15,204,215.32
	-


6.2资金流入情况
  2020年5月，项目公司共有四笔往来款项入账，一笔待报解预算收入，请见下表：

2020年5月收款登记表

	序号
	收款日期
	事由
	付款方
	收款金额（元）
	收款银行

	1
	2020/5/6
	往来款
	广东海伦堡置业有限公司
	960,000.00
	中国建行济南历城支行

	2
	2020/5/7
	-　
	待报解预算收入
	1,903.59
	中国建行济南历城支行

	3
	2020/5/9
	往来款
	广东海伦堡置业有限公司
	2,000,000.00
	中国建行济南历城支行

	4
	2020/5/25
	往来款
	中山市海磊企业管理有限公司
	8,537,400.00
	中国建行济南章丘支行

	5
	2020/5/25
	往来款
	中山市海磊企业管理有限公司
	8,202,600.00
	中国建行济南章丘支行

	合计
	-
	-
	-
	19,701,903.59
	-


6.3资金执行情况
根据项目公司提供的银行交易明细和印鉴使用情况，2020年5月份资金执行情况如下：

2020年5月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	济南市天桥区睿易百货商行
	行政费
	8,751.90
	2020/5/6
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	2
	济南筠朵广告传媒有限公司
	行政费
	6,488.00
	2020/5/6
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	3
	李道岳
	行政费
	15,924.47
	2020/5/6
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	4
	项目公司员工
	2020年4月项目公司员工薪酬
	406,484.30
	2020/5/8
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	5
	济南市章丘区自来水有限公司
	水费预缴
	10,000.00
	2020/5/12
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	6
	山东建大建筑规划设计研究院
	济南项目115亩项目山野地块施工图设计合同定金
	333,351.80
	2020/5/12
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	设计费

	7
	济南鲁源电器集团有限公司章源分公司
	哈工大机器人智能装备产业园临时用电工程款
	202,279.00
	2020/5/12
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	工程款

	8
	济南四建（集团）有限责任公司
	（商业一期）哈工大机器人产业园四期施工总承包工程
	1,000,000.00
	2020/5/12
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	工程款

	9
	李道岳
	房屋租赁费
	22,260.00
	2020/5/12
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	10
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人产业园四期施工总承包工程
	1,200,000.00
	2020/5/12
	渤海银行济南解放路支行
	设计费

	11
	济南四建（集团）有限责任公司
	（商业一期）哈工大机器人产业园四期施工总承包工程
	1,000,000.00
	2020/5/12
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	12
	山东知行园林开发建设有限公司
	苗木移除工程款
	264,285.34
	2020/5/15
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	工程款

	13
	济南百士岩土工程有限公司
	桩基及桩基检测工程款
	200,000.00
	2020/5/15/
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	工程款

	14
	李述学
	业务费报销
	1,780.00
	2020/5/15
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	15
	宋璐
	业务费报销
	11,810.00
	2020/5/15
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	16
	武汉市另起一行广告创意有限公司
	广告宣传费
	70,000.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	设计费

	17
	济南市住房公积金中心
	住房公积金缴纳
	53,906.72
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	18
	成都金房物业集团有限责任公司章丘分公司
	龙泉国际广场办公区电费
	500.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	19
	杨金敏
	业务费报销
	2,810.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	20
	王焕昌
	业务费报销
	881.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	21
	李道岳
	业务费报销
	6,195.77
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	22
	李述学
	业务费报销
	31,428.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	23
	姜广勇
	业务费报销
	1,083.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	24
	姜广勇
	业务费报销
	4,281.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	25
	李道岳
	宿舍物业费、维修费报销
	1,716.25
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	26
	李道岳
	办公费、差旅费、宿舍杂费等报销
	4,046.47
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	27
	李道岳
	办公费报销
	1,683.90
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	28
	李道岳
	办公费通讯费报销
	4,652.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	29
	朱敬国
	融资业务费
	1,672.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	30
	朱敬国
	融资业务费
	1,323.32
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	31
	罗志平
	交通费报销
	1,083.80
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	32
	廖谦
	差旅费报销
	1,270.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	33
	孙俊
	差旅费报销
	145.91
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	34
	陈旭
	差旅费报销
	582.40
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	35
	罗志平
	差旅费报销
	527.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	36
	牛松
	差旅费报销
	1,405.50
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	37
	周鹏
	差旅费报销
	320.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	38
	李述学
	购买相机费用
	3,999.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	39
	李述学
	购买办公区绿植费用
	9,350.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	40
	李道岳
	购买发票打印机、公务车etc、办公区保洁等费用
	2,668.00
	2020/5/18
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	41
	章丘市社保处资金归集
户 
	社保费用缴纳（账扣）
	31,877.66
	2020/5/19
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	42
	章丘市社保处资金归集
户 
	社保费用缴纳（账扣）
	28,805.10
	2020/5/21
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	43
	国网山东省电力分公司济南市章丘区供电公司
	预付电费
	50,000.00
	2020/5/21
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	44
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	个人所得税缴纳（账扣）
	31,531.14
	2020/5/22
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	45
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	印花税缴纳（账扣）
	146,056.60
	2020/5/22
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	运营费

	46
	济南筠朵广告传媒有限公司
	行政费
	9,392.80
	2020/5/26
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	47
	国网山东省电力公司济南市章丘区供电公司
	预付电费
	50,000.00
	2020/5/26
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	运营费

	48
	济南四建（集团）有限责任公司
	安全文明施工费
	892,188.35
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	49
	山东洲扬广告传媒有限公司济南第一分公司
	标牌制作费
	215,585.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	营销费

	50
	济南市天桥区睿易百货商行
	购买办公用品费用
	3,999.40
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	51
	济南市天桥区睿易百货商行
	购买打印机、保险柜、复印纸等费用
	5,445.63
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	52
	济南市天桥区睿易百货商行
	购买五金材料
	640.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	53
	济南市天桥区睿易百货商行
	物业用品、客户体验用品采购
	9,866.50
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	54
	山东同圆建设工程施工图审查有限公司
	施工图审查咨询费
	119,418.24
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	设计费

	55
	山东欣成环境艺术有限公司
	销售中心亮化工程款
	103,565.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	56
	济南鑫嘉盛建筑工程有限公司
	住宅一期围挡工程款
	100,000.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	57
	高泽鹏
	差旅费、停车费报销
	606.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	58
	朱敬国
	业务费报销
	1,222.30
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	59
	陈敏
	差旅费报销
	249.60
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	60
	孙俊
	差旅费报销
	343.52
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	61
	宋迎佳
	差旅费报销
	555.60
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	62
	廖谦
	投资业务费报销
	3,502.10
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	63
	李述学
	业务费报销
	955.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	64
	李道岳
	搬家费报销
	2,710.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	65
	李道岳
	办公费报销
	1,333.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	66
	李道岳
	办公费报销2
	2,894.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	67
	李道岳
	公务车加油费用
	3,000.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	68
	李道岳
	购买复印机费用
	1,500.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	69
	李道岳
	门禁费用报销
	1,150.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	70
	李道岳
	汽油费、业务费报销
	2,385.42
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	71
	李道岳
	业务费报销
	10,723.00
	2020/5/29
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	总计
	6,722,446.81
	--


附件

附件一 中国银行济南章丘支行开户U盾交接单
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附件二 哈工大机器人产业园、玖悦府标准地名使用证扫描件；交接清单照片
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附件三 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿
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附件四  各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2020.4月
	0.00 
	24.80 
	53.58 
	0.00 
	9.33
	0.00 
	75.16 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	162.87 

	2020.5月
	0.00
	496.24
	52.28
	21.56
	21.31
	0.00
	17.76
	0.00
	0.00
	0.00
	63.11
	0.00
	672.26

	合   计
	0.00 
	521.04 
	105.86 
	21.56
	30.64 
	0.00 
	92.92
	0.00 
	0.00
	0.00 
	63.11 
	0.00
	835.13 


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件五  2020年5月账户余额

中国建设银行济南历城支行37050161660800000307账户
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中国建设银行济南章丘支行37050161600800001508账户
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齐鲁银行济南章丘支行86611746101421003960账户
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渤海银行济南解放路支行2031312612000193账户
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中国银行济南章丘支行211741774879账户
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