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项目名称：中粮信托-江阴恒大华府项目
委托方：中粮信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：高倩
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[bookmark: _Toc373309848]为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：江阴盛泽置业有限公司
·中粮信托：中粮信托有限责任公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
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[bookmark: _Toc535570745][bookmark: _Toc535508633][bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc535580018][bookmark: _Toc532281654][bookmark: _Toc28873][bookmark: _Toc535580086]1项目基本情况
标的项目为恒大江阴澄地2020-C-4地块，位于江阴市澄江街道梅园路东、应天河南、规划路西、芙蓉大道北。标的项目总用地面积67063.65平方米，规划总建筑面积167658.31㎡。用地性质为住宅用地，出让年限为70年，容积率为2.2-2.5，建筑限高80米，建筑密度≤22%，绿地率≥35%。
标的项目拟建13栋住宅，1栋综合楼，3栋商业， 4栋配电房。项目分一期开发，预计2024年全部交付使用。
2020年9月3日，由江阴市地名委员会批复，项目核准名称为“荣熙花园”。
[bookmark: _Toc535580021][bookmark: _Toc532281655][bookmark: _Toc535508634][bookmark: _Toc37794391][bookmark: _Toc535570748][bookmark: _Toc535580089][bookmark: _Toc24906][bookmark: _Toc22487]2重大事件披露
2.1项目公司现阶段尚未取得《建筑工程施工许可证》便已开工，城管将对临时售楼处无证开工进行处罚，罚款预计按工程造价10%处罚。项目公司已提交工程造价约243.67万元，预估罚款24.37万元，具体处罚方法需待政府通知。
项目公司于2020年10月16日收到江阴市住房和城乡建设局下发《行政处罚决定书》，对项目公司“未对不能开工用地裸露地面进行覆盖”的行为进行处罚，罚款10万元，详情见附件一。
2.2截至2020年10月31日，项目公司尚未缴纳与江阴市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》的50%土地出让金余款，即82,005.5万元。该款应于8月13日前缴纳，已逾期2个月余，有被政府收地的风险。
截至2020年10月31日土地款滞纳金累计约9,199.12万元，提请金融机构注意。
[bookmark: _Toc25012][bookmark: _Toc26073][bookmark: _Toc535580090][bookmark: _Toc535570749][bookmark: _Toc535508635][bookmark: _Toc532281656][bookmark: _Toc535580022]3项目五证办理及施工进度情况
[bookmark: _Toc26819][bookmark: _Toc535570750][bookmark: _Toc532281657][bookmark: _Toc535508636][bookmark: _Toc4485][bookmark: _Toc535580091][bookmark: _Toc535580023]3.1项目五证办理情况说明

截至2020年10月项目五证办理进度情况
	五证
	证照号
	考核完成时间
	实际核发时间
	备注

	不动产权证书
	—
	2020年8月21日
	—
	—

	建设用地规划许可证
	地字第320281202000060号
	2020年7月30日
	2020年7月6日
	标的项目整体

	建设工程规划许可证
	—
	2020年10月16日
	—
	—

	建筑工程施工许可证
	—
	2020年10月27日
	—
	—

	预售许可证
	—
	2021年3月1日
	—
	—


[bookmark: _Toc532281658][bookmark: _Toc535508637][bookmark: _Toc535570751][bookmark: _Toc535580024][bookmark: _Toc13798][bookmark: _Toc535580092]
标的项目五证办理情况考核时点以编号为2020中粮集字第080号-3的《中粮信托-福享11号集合资金信托计划监管服务协议》中3.6.2条款规定：取得《不动产权证书》的考核时点为2020年8月21日，工程进度考核节点以项目公司取得《不动产权证书》为起点，如《不动产权证书》的取得晚于上述考核时点，以甲乙双方重新确认的考核时点为准，每个证照类型取得首个证照视为考核完成。现项目公司因未及时缴纳第二期土地出让金820,055,000元及滞纳金、利息，未能办理取得《不动产权证书》，已晚于考核时点。
[bookmark: _Toc30682]3.2项目2020年10月施工进度情况
1． 1#-13#楼、综合楼（会所）、中心园林桩基检测完成；
2． 临时样板房室内装修完成85%； 
3． 售楼部室内装修完成85%。
[bookmark: _Toc30408][bookmark: _Toc2228]3.3项目2020年11月施工计划
1． 1#-6#楼土方开挖50%；
2． 7#-13#桩基鉴定完成；
3． 临时样板房（会所）、售楼部室内装修完成100%； 
4． 综合楼地下室顶板模板完成50%；
5． 中心园林土方开挖完成92%。
（转下页）
标的项目现场照片（2020年10月）
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1、地块全景图                                         2、售楼处施工现场
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3、临时样板房外施工现场                               4、临时样板房内施工现场
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5、施工现场图                                         6、施工现场图                         

[bookmark: _Toc535580093][bookmark: _Toc535508638][bookmark: _Toc532281659][bookmark: _Toc535580025][bookmark: _Toc535570752][bookmark: _Toc535580026][bookmark: _Toc32115][bookmark: _Toc23305][bookmark: _Toc535570753][bookmark: _Toc532281660][bookmark: _Toc535508639][bookmark: _Toc535580094]
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账请见附件一）。印章使用情况详见下表：
2020年10月印章使用统计表
	[bookmark: _Toc535570754][bookmark: _Toc535580027][bookmark: _Toc535508640][bookmark: _Toc532281661][bookmark: _Toc535580095]用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人

	2020/10/9
	合同章
	精神堡垒制作发布合同
	精神堡垒制作发布合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/9
	合同章
	9A（工法墙）制作合同
	9A（工法墙）制作合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/9
	合同章
	雨水回收工程施工合同
	雨水回收工程施工合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/9
	合同章
	自来水管网建设工程合同
	自来水管网建设工程合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/9
	合同章
	二次供水工程委托建设运行和维护管理协议
	二次供水工程委托建设运行和维护管理协议4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/9
	合同章
	售楼处外立面幕墙装修工程施工合同
	售楼处外立面幕墙装修工程施工合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/10
	公章
	精装修报审资料
	情况说明1份
	开发部
	陈伟东

	2020/10/10
	合同章
	综合楼十一室内软装工程施工合同
	综合楼十一室内软装工程施工合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/12
	公章
	设计院信息归集
	设计合同信息表1份
	开发部
	黄效良

	2020/10/16
	公章
	向发改委提供物价备案资料（流程同9.27）
	成本核算表1份，销售价格备案申请表4份
	开发部
	黄效良

	2020/10/16
	合同章
	音乐喷泉工程施工合同
	音乐喷泉工程施工合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/19
	公章
	城管行政处罚提交工程造价书
	工程造价书2份
	开发部
	黄效良

	2020/10/19
	公章
	营销兼职拓客协议12人
	兼职协议书24份
	营销部
	仲青青

	2020/10/20
	公章
	物价备案资料（流程同9.27）修改精装配置表
	精装配置表1份
	开发部
	黄效良

	2020/10/22
	财务章，法人章
	浙商行协定存款协议，中行回单卡业务开通
	浙商行-协定存款协议4份，中行-授权书1份，申请书1份
	财务部
	吴聪慧

	2020/10/22
	公章
	施工证资料-合同信息表
	勘察合同信息表2份，设计合同信息表2份
	开发部
	陈伟东

	2020/10/26
	公章
	办理中行回单卡
	申请书1份，授权书1份，产品综合服务回单1份，营业执照2份，法人经办人身份证各2份
	财务部
	姚芷宸

	2020/10/26
	公章
	施工证资料-合同信息表
	监理合同信息表2份，设计合同信息表2份
	开发部
	陈伟东

	2020/10/29
	公章
	营销兼职拓客协议23人
	兼职协议书46份
	营销部
	仲青青

	2020/10/29
	财务章，法人章
	中行开通电费缴纳项目
	缴费开通申请表2份，经办人身份证2份
	财务部
	吴聪慧

	2020/10/29
	财务章，法人章
	浙商行对账单回执
	对账单回执1份
	财务部
	吴聪慧

	2020/10/29
	公章
	施工证资料-合同信息表-更新人员信息
	设计合同信息表2份
	开发部
	陈伟东

	2020/10/30
	合同章
	临时停车场工程施工合同
	临时停车场工程施工合同4份
	合同管理部
	余尚发

	2020/10/30
	合同章
	前期介入物业服务协议
	前期介入物业服务协议4份
	合同管理部
	余尚发



2020年10月章证外出统计表
	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办部门
	经办人
	归还日期

	——


[bookmark: _Toc1778][bookmark: _Toc9229]5合同签订情况
2020年10月期间合同用印共计10份。详见以下合同用印情况表：
2020年10月合同用印统计表
	序号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同总价（元）

	1
	2020/10/9
	无锡思晟文化传播有限公司
	精神堡垒制作发布合同
	制作规格：主体大理石，长240cm*宽80cm*高1200cm，项目logo为不锈钢玫瑰金测发光水晶字；发布位置：样板房租赁地南端；发布期间：暂定1年，2020.10.1-2021.9.30
	250,000.00 

	2
	2020/10/9
	南京红房子公关策划股份有限公司
	9A（工法墙）制作合同
	制作售楼处，品牌墙及9A精装工法展示墙，制作内容
	352,000.00 

	3
	2020/10/9
	江苏集水环境工程有限公司
	雨水回收工程施工合同
	乙方承包项目雨水回收工程，总工期180个日历天
	659,981.93 

	4
	2020/10/9
	江南水务市政工程江阴有限公司
	自来水管网建设工程合同
	乙方负责小区室外自来水管网系统，使用远传发讯冷水水表30元/㎡计算
	5,029,769.40 

	5
	2020/10/9
	江南水务市政工程江阴有限公司
	二次供水工程委托建设运行和维护管理协议
	乙方负责项目二次加压供水设施设计、施工、设备提供及安装调试，按规划建筑面积缴纳设施建设费3913027.92元和十五年运行维护费5217370.56元
	9,130,398.48 

	6
	2020/10/9
	青岛万和装饰门窗工程有限公司
	售楼处外立面幕墙装修工程施工合同
	乙方负责售楼处外立面幕墙装修工程施工，总工期30个日历天
	2,110,201.13 

	7
	2020/10/10
	上海全品室内装饰配套工程有限公司
	综合楼十一室内软装工程施工合同
	乙方负责综合楼十一室内软装工程的配置、施工、摆设等，总工期40个日历天
	258,081.00 

	8
	2020/10/16
	江苏法鳌汀水景科技有限公司
	音乐喷泉工程施工合同
	乙方承接恒大华府音乐喷泉工程，喷泉安装完成后调试及保修期等事宜。总工期30天
	502,341.80 

	9
	2020/10/30
	江阴市澄南劳务服务有限公司
	临时停车场工程施工合同
	乙方负责临时停车场工程施工，工期10个日历日
	625,975.01 

	10
	2020/10/30
	金碧物业有限公司江阴分公司
	前期介入物业服务协议
	期限：2020.11.5至项目开发销售完毕
	——


[bookmark: _Toc26016][bookmark: _Toc23780][bookmark: _Toc535580096][bookmark: _Toc535580028][bookmark: _Toc535508641][bookmark: _Toc535570755][bookmark: _Toc373309851][bookmark: _Toc411430359]
6项目竞品分析
[image: 地图]碧桂园翡翠湾
本项目
长江天宸
万科时代都会
虹桥公园里
长江天悦府
香雪海梅园



本项目毗邻锡澄S1地铁的南门站、汽车客运站站点较近，出行便利；地块南侧的芙蓉大道采用高架、隧道、地面相结合的快速化改造模式，改造后通行能力提高到原来的两倍以上，目前部分路段已通车；地块周边的虹桥路、梅园大街皆为城区南北向主干道。地块周边有城南小学、暨阳中学等教育配套，毗邻南门印象、八佰伴澄星店、恒大中央广场等商业配套，配套丰富。距本项目最近的主要竞品楼盘有万科时代都会、碧桂园翡翠湾等。2020年10月份竞品楼盘情况如下：
	江阴板块项目
	项目简介
	主力在售
	面积分布（㎡）
	2020年10月主力在售产品报价
（单位:元/ ㎡）

	万科·时代都会
	万科时代都会位于梅园路东、应天河南、虹桥南路西、芙蓉大道北；楼盘类型包括小高层、高层等
	高层、小高层
	高层125-169，小高层128、165
	均价21000

	香雪海·梅园
	香雪海梅园位于梅园路东侧、毗陵路南侧（运河西侧、应天河北侧）；项目建设用地面积约4.92万平方米。楼盘类型包括小高层,高层等。在售少量尾房
	高层、小高层
	高层120-150，小高层140-180
	高层15000

	碧桂园·翡翠湾
	碧桂园翡翠湾位于澄江街道白玉路东、芙蓉大道南、梅园路西、花北路北侧；楼盘类型包括小高层、高层等
	高层，叠墅
	高层毛坯120-140、精装98-136，叠墅165
	高层14000，叠墅16500

	长江·天宸
	长江天宸位于虹桥路东、应天河南、花山路西、芙蓉大道；楼盘类型包括洋房、小高层、高层
	洋房、小高层、高层
	洋房143-168，小高层125-165，高层122-143
	洋房21000、高层18500

	长江·天悦府
	长江天悦府位于东至花山路、南至香湾路、西至虹桥南路、北至毗陵路；楼盘类型为高层
	高层
	116-185
	均价20300

	虹桥公园里
	虹桥公园里位于澄江街道江阴市虹桥路、毗邻路交接处；楼盘类型包括板楼、高层等。在售少量尾房
	高层、公寓
	高层90-165，公寓30-80
	高层16000，公寓10000



标的项目周边10月份无新出让的住宅地块。


[bookmark: _Toc15078][bookmark: _Toc7425]7项目销售情况
截至2020年10月31日，标的项目尚未进行销售。项目公司拟于2020年12月20日开盘销售，正在办理相关证件中。
[bookmark: _Toc532281663][bookmark: _Toc535580029][bookmark: _Toc535570756][bookmark: _Toc31423][bookmark: _Toc535508642][bookmark: _Toc28111][bookmark: _Toc535580097]8资金情况
[bookmark: _Toc535508643][bookmark: _Toc535570757][bookmark: _Toc535580030][bookmark: _Toc4939][bookmark: _Toc535580098][bookmark: _Toc773]8.1资金流出情况
2020年10月项目公司资金流出总额共计996,795.20元（资金流出汇总表见附件三），其中中行江阴南闸支行出款共计584,636.05元，中行江阴城中支行出款共计105,319.95元，农行江阴分行出款共计306,839.20元，浙商银行无锡分行出款共计0.00元。具体明细如下：

2020年10月资金流出情况表
	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2020/10/1
	银行划扣
	对公小额账户管理费
	 30.00 
	中行江阴城中支行0355
	财务费用

	2
	2020/10/13
	银行划扣
	短信费
	 30.00 
	农行江阴分行0868
	财务费用

	3
	2020/10/13
	银行划扣
	结算套餐
	 480.00 
	农行江阴分行0868
	财务费用

	4
	2020/10/20
	国家金库江阴市支库
	个人所得税9月
	 4,643.95 
	中行江阴城中支行0355
	税费

	5
	2020/10/20
	国家金库江阴市支库
	城镇土地使用税7.1-9.30
	 100,596.00 
	中行江阴城中支行0355
	税费

	6
	2020/10/20
	恒大江苏无锡片区代发工资户
	9月奖金
	 146,181.56 
	中行江阴南闸支行2236
	管理费

	7
	2020/10/20
	吴聪慧
	报销刻章费-法人章，出纳人名章
	 200.00 
	中行江阴南闸支行2236
	管理费

	8
	2020/10/20
	陈伟东
	向城管缴纳临时售楼处占道费
	 13,480.00 
	中行江阴南闸支行2236
	前期费

	9
	2020/10/20
	黄效良
	无证施工处罚-临时售楼处
	 47,151.00 
	中行江阴南闸支行2236
	营业外支出

	10
	2020/10/20
	江阴市建设工程施工图审查中心
	施工审图费
	 1,586.00 
	中行江阴南闸支行2236
	开发间接费

	11
	2020/10/20
	周雪雅
	报销刻章费-发票专用章
	 160.00 
	中行江阴南闸支行2236
	管理费

	12
	2020/10/20
	银行划扣
	短信费
	 50.00 
	中行江阴城中支行0355
	财务费用

	13
	2020/10/23
	银行划扣
	手续费
	 160.00 
	中行江阴南闸支行2236
	财务费用

	14
	2020/10/28
	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司
	工程电费
	 50,000.00 
	中行江阴南闸支行2236
	开发间接费

	15
	2020/10/28
	深圳恒大材料设备有限公司
	材料款-管件
	 106,158.56 
	中行江阴南闸支行2236
	建筑工程费

	16
	2020/10/28
	深圳恒大材料设备有限公司
	材料款-电线
	 35,313.53 
	中行江阴南闸支行2236
	建筑工程费

	17
	2020/10/28
	深圳恒大材料设备有限公司
	材料款-管件
	 42,133.05 
	中行江阴南闸支行2236
	建筑工程费

	18
	2020/10/28
	深圳恒大材料设备有限公司
	材料款-智能家居
	 42.18 
	中行江阴南闸支行2236
	开发间接费

	19
	2020/10/28
	深圳恒大材料设备有限公司
	材料款-智慧社区
	 23,769.01 
	中行江阴南闸支行2236
	开发间接费

	20
	2020/10/28
	广州恒大材料设备有限公司
	材料款-地砖墙砖
	 18,226.16 
	中行江阴南闸支行2236
	建筑工程费

	21
	2020/10/28
	银行代发工资
	拓客9月工资
	 306,329.20 
	农行江阴分行0868
	营销费

	22
	2020/10/28
	银行划扣
	手续费
	 75.00 
	中行江阴南闸支行2236
	财务费用

	23
	2020/10/30
	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司
	工程电费
	 100,000.00 
	中行江阴南闸支行2236
	开发间接费

	——
	合计
	 996,795.20 
	——




[bookmark: _Toc535580031][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc535570758][bookmark: _Toc535508644][bookmark: _Toc535580099][bookmark: _Toc20560]8.2资金流入情况
8.2.1销售回款流入
尚未进入销售阶段，暂无销售回款资金流入。
8.2.2其他资金流入
2020年10月，项目公司资金流入合计1,023,962.15元，其中中行江阴南闸支行流入合计612,393.00元，中行城中支行流入合计105,239.95元，农行江阴分行流入合计306,329.20元，浙商银行无锡分行流入合计0.00元。具体明细如下：
2020年10月资金流入情况表
	[bookmark: _Toc535580100][bookmark: _Toc535570759][bookmark: _Toc535508645][bookmark: _Toc535580032]序号
	收款时间
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行

	1
	2020/10/13
	孙瑞年
	公司代缴保险
	 176.00 
	中行江阴南闸支行2236

	2
	2020/10/20
	江阴云龙置业有限公司
	用于支付税金
	 105,239.95 
	中行江阴城中支行0355

	3
	2020/10/20
	无锡恒瑞置业有限公司
	用于支付费用
	 62,217.00 
	中行江阴南闸支行2236

	4
	2020/10/28
	无锡盛基置业有限公司
	用于支付费用
	 300,000.00 
	中行江阴南闸支行2236

	5
	2020/10/28
	无锡盛基置业有限公司
	用于支付拓客工资
	 306,329.20 
	农行江阴分行0868

	6
	2020/10/30
	江阴雅盛恒泰置业有限公司
	用于支付费用
	 250,000.00 
	中行江阴南闸支行2236

	——
	合计
	1,023,962.15 
	——


[bookmark: _Toc24345][bookmark: _Toc6256]8.3资金结算
8.3.1账户余额
截至2020年10月31日，项目公司各资金账户余额合计342,592,646.94元（对账单见附件二）。具体明细如下：
截至2020年10月31日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中行江阴南闸支行2236
	5547 4577 2236
	179,119.63 

	2
	中行江阴城中支行0355
	5469 7480 0355
	551.48 

	3
	农行江阴分行0868
	1064 3301 0402 4086 8
	5,988.79 

	4
	浙商银行无锡分行6012
	3020 0000 0101 2010 0216 012
	342,406,987.04 

	合    计
	——
	342,592,646.94 



[bookmark: _Toc6718][bookmark: _Toc18675]9负债情况
[bookmark: _Toc4055][bookmark: _Toc18800]9.1应付票据
2020年10月，项目公司共开出24笔商业承兑汇票，合计金额为11,949,641.18 元，其中一年期商业承兑汇票金额合计10,419,641.18 元，半年期商业承兑汇票金额合计1,530,000.00 元。具体明细如下：
2020年10月开出的商业承兑汇票统计表
	序号
	出票时间
	预计付款时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	备注

	1
	2020/10/13
	2021/4/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	1,000,000.00
	应付票据，半年期商业承兑汇票

	2
	2020/10/13
	2021/4/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	530,000.00
	应付票据，半年期商业承兑汇票

	3
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	300,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	4
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	300,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	5
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	300,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	6
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	200,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	7
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	200,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	8
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	200,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	9
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	1,100,699.78
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	10
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	200,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	11
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	500,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	12
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	500,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	13
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	500,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	14
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	500,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	15
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	1,000,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	16
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	500,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	17
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	1,000,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	18
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	1,000,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	19
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	1,000,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	20
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	300,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	21
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	300,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	22
	2020/10/13
	2021/10/13
	无锡岩土工程有限公司
	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同
	200,000.00
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	23
	2020/10/13
	2021/10/13
	南京地下工程建筑设计院有限公司
	江阴恒大华府人防工程施工图设计合同
	112,476.60
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	24
	2020/10/20
	2021/10/20
	上海全品室内装饰配套工程有限公司
	江阴恒大华府综合楼十一室内软装工程施工合同
	206,464.80 
	应付票据，一年期商业承兑汇票

	——
	合计
	11,949,641.18 
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附件
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[image: 处罚1]




[image: 处罚2]









[image: 处罚3]







附件二 印章使用纸质版台账
印章使用登记表
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合同登记台账
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章证外出登记表
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          中行江阴南闸支行        单位：元
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                      中行江阴城中支行               单位：元
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                农行江阴分行                   单位：元
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注：浙商银行无锡分行因10月份未发生业务，没有对账单


2020年10月监管报告
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[bookmark: _Toc532281668][bookmark: _Toc535580038][bookmark: _Toc535570765][bookmark: _Toc535580106][bookmark: _Toc535508651][bookmark: _Toc7808][bookmark: _Toc18864]附件四 资金流出汇总表
资金流出分类汇总表
  人民币：元      
	日期
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费用
	财务费用
	税费
	管理费用
	营销费用
	营业外支出
	收费退缴
	合计

	交接前
	585,058,355.00 
	1,040,000.00 
	8,978.00 
	230,180.37 
	1,128.00 
	36,765.29 
	134.00 
	380.00 
	0.00 
	0.00 
	586,375,920.66 

	2020年8月
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	125.00 
	0.00 
	9,204.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	9,329.00 

	2020年9月
	0.00 
	533,741.72 
	0.00 
	886,390.00 
	526.00 
	0.00 
	330,216.83 
	855,690.80 
	0.00 
	400,000.00 
	3,006,565.35 

	2020年10月
	0.00 
	13,480.00 
	201,831.30 
	175,397.19 
	825.00 
	105,239.95 
	146,541.56 
	306,329.20 
	47,151.00 
	0.00 
	996,795.20 

	合计
	585,058,355.00 
	1,587,221.72 
	210,809.30 
	1,291,967.56 
	2,604.00 
	142,005.24 
	486,096.39 
	1,162,400.00 
	47,151.00 
	400,000.00 
	590,388,610.21 
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注：1-13#为住宅，14#为综合楼，15-17#为商铺。 
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