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1项目基本情况
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标的项目为海南荣丰华瑞实业有限公司开发建设的 “太禾小镇•瑞园”居住项目，项目推广名为“融创·无忌海”，项目位于海南省海口市琼山区红旗镇红旗路，紧邻红旗水库，环境较好。标的项目土地面积为136340.55平方米，总建筑规模为198676.7平方米。该项目分为三期开发，一、二期规划建设21栋洋房住宅楼及2栋独立商业楼，其中3#-7#、9#-16#、18#-22#、26#-28#楼为洋房住宅楼，1#、2#楼为独立商业楼。住宅楼均为地上6层，7#楼地下1层为设备用房，除7#楼外其他楼宇无地下建筑面积，另临红旗路住宅楼地上1-2层为配套商业；独立商业楼为地上2层建筑，目前作为项目售楼处及办公场所使用，项目完成销售后改部分拟用作会所使用。项目一期、二期于2018年开工建设，交付时间为2020年底。项目三期规划建23栋建筑，主力用途为洋房，地下为整体设计的车库。该项目建筑均为钢混结构。

(转下页)
2.重大事件披露
由于三期预售证办理中信海口银行（资金监管账户）按揭准入，项目公司于1月份办理中信银行海口支行（8115801013000044305）按揭保证金子账户。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年1月项目五证办理进度情况

	一期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/19日核发

	
	预售许可证
	已于2018/12/14日核发

	二期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/21日核发

	
	预售许可证
	已于2019/8/30日核发

	三期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2019/7/25日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2019/9/29日核发

	
	预售许可证第一批次
	已于2019/11/25日核发

	
	预售许可证二批次
	已于2019/12/26日核发


(转下页)

3.2项目2020年1月施工进度情况

截至2020年1月22日，标的项目售楼处已实现对外开放，一二期全部主体封顶，各楼栋精装修进场，三期部分楼栋主体封顶完成，各楼栋详细工程进度情况如下：

一期各楼栋工程进度情况：

3#楼主体结构已封顶，屋面砌筑完成，屋面防水卷材完成；

9#楼主体结构已封顶；屋面花架、塔楼浇筑完成、屋面砌筑完成60%；

11#楼主体结构已封顶；屋面防水基层处理完成，二单元厨卫地坪硬化完成，砌筑完成，构造柱完成，屋面花架女儿墙完成；

18#楼主体结构已封顶；砌筑完成，构造柱完成，内墙抹灰完成，4-6层外墙抹灰完成，烟道安装完成；

19#楼主体结构已封顶；首层砌砖完成70%，构造柱浇筑完成，内墙抹灰完成，外墙抹灰完成；

20#楼主体结构已封顶；1-2层烟道安装完成，3-6层烟道包管完成，构造柱完成，顶砌完成；

26#楼主体结构已封顶；砌筑完成，构造柱浇筑完成，4-6层挂网甩浆完成，4-6层内墙抹灰完成、3层内墙抹灰完成70%。

二期各楼栋工程进度情况：

4#楼主体结构已封顶，首层反坎完成，屋面砌筑完成，3-6层烟道完成，3-6层内、外粉完成；

5#楼主体结构已封顶，3-6层反坎浇筑完成，3-6层砌筑完成，3-6层构造柱完成，3-6层内墙抹灰完成，屋面女儿墙浇筑完成；

6#楼主体结构已封顶，2-6层内墙抹灰完成，屋面花架浇筑完成；

7#楼主体结构已封顶，2-6层屋面女儿墙浇筑完成，屋面花架支模完成；

12#楼主体结构已封顶，1-6层烟道安装完成，屋面花架完成，2-6层内外粉刷完成；
13#楼主体结构已封顶，顶砌完成，3-6层烟道包管完成，2-6层构造柱完成，屋面花架女儿墙完成，3-6层内粉、外粉完成；

14#楼主体结构已封顶，3-6层顶砌完成，构造柱浇筑完成，内外墙抹灰完成；

15#楼主体结构已封顶，构造柱完成，顶砌完成，2-6层内墙粉刷50%，2-6层外墙甩浆打点完成；

16#楼主体结构已封顶，顶砌完成，构造柱完成，2-6层内粉完成，外墙粉刷完成；

21#楼主体结构已封顶，2-6层外墙抹灰、内墙抹灰完成；

27#楼主体结构已封顶，砌筑完成，层构造柱完成，2-6层烟道安装完成，屋面花架浇筑完成；

28#楼主体结构已封顶，砌筑完成，构造柱完成，屋面花架浇筑完成，2-6层粘钉挂网完成； 
三期各楼栋工程进度情况：

8#、23#、24#、25#、35#、40#、44#楼主体结构封顶；  

17#楼二层梁板浇筑完成；

29#楼主体结构封顶，斜屋面浇筑完成，一层二层内外墙抹灰完成；

30#楼主体结构封顶，斜屋面浇筑完成，1-4层砌筑完成，1-3层构造柱浇筑完成；

31#、33#楼地下室顶板钢筋绑扎完成；

32#楼地下室支模架搭设完成；

34#楼地下室顶板支模完成，副楼地下室顶板支模完成95%；

36#楼底板基础浇筑完成；
37#楼主、副楼地下室支撑体系搭设完成65%；

38#、39#楼主楼地下室顶板砼浇筑完成；

41#楼二层梁板砼浇筑完成；

42#楼二层墙柱钢筋绑扎完成；

43#楼三层墙柱钢筋绑扎完成，墙柱支模完成20%；

项目工地于2020年1月22日放假，截至目前尚未复工，仍属于停工状态，近期已经向住房和城乡建设局提交复工申请，待审核。标的项目现场照片如下（拍摄于2020年1月20日）
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1、一期墙内外抹灰已完成                                     2、一期主体施工结构已完成
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3、一期进行机电安装                           4、二期施工现场
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5、二期施工现场                                              6、二期精装修现场

标的项目现场照片（2020年1月20日）
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7、无忌海三期地面施工现场                             8、无忌海三期施工现场
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9、无忌海1-3三期整体布局图                  10、精装修标准交付样房
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年1月印章使用情况表

	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	执行人
	部门

	2020/1/2
	加油卡开户用印申请
	委托书、营业执照、申请表
	公章（5）
	白文涛
	陈荣晓/冯小娟
	人力资源部

	2020/1/3
	办理荣丰华瑞资质变更用印
	资质证书、营业执照、法人身份证明、法人授权委托书
	公章（7）法人章（2）
	郭飞琼
	冯晓娟/荣晓
	前期开发部

	2020/1/7
	无忌海一二期因总包质量问题导致地坪坍塌陷给融创公司的补偿费用用印
	无忌海一二期因总包质量问题导致地坪坍塌陷给融创公司的补偿费用
	公章（2）
	邢春源
	冯晓娟/荣晓
	成本管理部

	2020/1/7
	关于19年底审计需要集团 收集表公司征信报告用印申请
	营业执照、征信授权书
	公章（3）
	邢小娟
	冯晓娟/荣晓
	股权融资部

	2020/1/7
	用电发票领取授权委托书用印申请
	授权委托书
	公章（3）
	杨杰
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/1/15
	关于中建二局的表扬信用印
	表扬信（1）
	公章（1）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/1/15
	关于建筑施工安全生产标准化综合考评的申请表用印
	建筑施工安全生产标准化综合考评的申请表（2）
	公章（2）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/1/17
	燃油副卡变更用印
	授权委托书、营业执照
	公章（2）
	白文涛
	冯晓娟/荣晓
	人力资源部

	2020/1/20
	无忌海与新浪广告点位账号充值函用印
	指定官博账户充值函
	公章（3）
	韩超
	冯晓娟/荣晓
	营销管理部

	2020/1/2
	加油卡开户用印申请
	委托书、营业执照、申请表
	公章（5）
	白文涛
	陈荣晓/冯小娟
	人力资源部

	2020/1/3
	办理荣丰华瑞资质变更用印
	资质证书、营业执照、法人身份证明、法人授权委托书
	公章（7）法人章（2）
	郭飞琼
	冯晓娟/荣晓
	前期开发部

	2020/1/7
	无忌海一二期因总包质量问题导致地坪坍塌陷给融创公司的补偿费用用印
	无忌海一二期因总包质量问题导致地坪坍塌陷给融创公司的补偿费用
	公章（2）
	邢春源
	冯晓娟/荣晓
	成本管理部

	2020/1/7
	关于19年底审计需要集团 收集表公司征信报告用印申请
	营业执照、征信授权书
	公章（3）
	邢小娟
	冯晓娟/荣晓
	股权融资部

	2020/1/7
	用电发票领取授权委托书用印申请
	授权委托书
	公章（3）
	杨杰
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/1/15
	关于中建二局的表扬信用印
	表扬信（1）
	公章（1）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/1/15
	关于建筑施工安全生产标准化综合考评的申请表用印
	建筑施工安全生产标准化综合考评的申请表（2）
	公章（2）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/1/17
	燃油副卡变更用印
	授权委托书、营业执照
	公章（2）
	白文涛
	冯晓娟/荣晓
	人力资源部

	2020/1/20
	无忌海与新浪广告点位账号充值函用印
	指定官博账户充值函
	公章（3）
	韩超
	冯晓娟/荣晓
	营销管理部


5合同签订情况

2020年1月期间，项目公司共计签订合同20份，详见合同签订情况表：
2020年1月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	——
	协议书（40）
	不符合网签购房协议书（40）
	——
	2020/1/3

	2
	朱雯虹
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同 2、限购协议
	781,176.00
	2020/1/7

	3
	赵天昊
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同 2、限购协议
	816,730.00
	2020/1/7

	4
	赵天昊
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同 2、限购协议
	756,657.00
	2020/1/7

	5
	刘宸旭
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同2、发票3、婚姻状况
	896,422.00
	2020/1/13

	6
	彭晨
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同2、发票3、婚姻状况
	857,396.00
	2020/1/13

	7
	林诗文
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同2、发票3、婚姻状况
	858,559.00
	2020/1/13

	8
	任海坤
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同2、发票3、婚姻状况
	671,703.00
	2020/1/13

	9
	刘颖莹
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同2、发票3、婚姻状况
	896,422.00
	2020/1/13

	10
	赵春旭、尹超
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同2、发票3、婚姻状况
	850,467.00
	2020/1/14

	11
	
	不符合网签协议书
	协议书（100）
	
	2020/1/13

	12
	海南钰成测绘有限公司
	测绘合同
	1、审批单2、测绘合同书（3）
	39,851.67
	2020/1/14

	13
	——
	收款收据
	收款收据（400）
	——
	2020/1/15

	14
	李婧
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请
	1、商品房买卖合同2、发票3、婚姻状况
	1,400,827.00
	2020/1/15

	15
	王筱雯
	农行借款合同
	农行借款合同
	——
	2020/1/15

	16
	田聪丽
	中信个人购房借款合同
	中信个人购房借款合同
	——
	2020/1/15

	17
	海南慧众科技有限公司
	融创无忌海1、2期太阳能热水供货合同
	融创无忌海1、2期太阳能热水供货合同（6）
	4,022,930.41
	2020/1/20

	18
	陈影、梁贺龙
	住房公积金借款合同
	1、借据 （5）2、住房公积金借款合同（5）
	500,000.00
	2020/1/20

	19
	海南志广丰广告有限公司
	无忌海观澜湖兰桂坊广告物料制作合同
	无忌海观澜湖兰桂坊广告物料制作合同（4）
	13,409.26
	2020/1/20

	20
	海南海帮侠网络科技有限公司
	AW大师项目服务合同
	1、AW大师项目服务合同（4）2、AW大师产品服务清单
	200,000.00
	2020/1/20


6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2020年1月31日，可售面积共计130756.09㎡，其中已售套数共计990套，已售建筑面积共计75,140.93㎡，累计售出合同总价905,183,101.00元，累计收款额555,760,146.80元,网签套数121套，网签面积8760.54㎡，项目整体去化率6%，具体的销售数据，详见附件二的销售明细总表。

截止2020年1月31日已售出情况
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款额（元）

	认购
	869
	66,380.39
	793,037,240.00
	446,824,285.80

	网签
	121
	8,760.54
	112,145,861.00
	108,935,861.00

	总计
	990
	75,140.93
	905,183,101.00
	555,760,146.80


7资金情况

7.1资金计划使用情况

                                                          币种：人民币   单位：万元

	资金用途
	工程款
	销售费用
	管理费用
	财务费用
	税金
	贷款保证金
	退房款

	计划
	25986
	1088
	474
	830
	1400
	181
	1000

	已用
	3855.65
	278.12
	141.30
	0
	800.00
	0
	110.68


7.2各银行购买理财产品和商票情况

	开户行
	账号
	商票
	理财
	赎回金额
	未赎回金额

	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	——
	532.00
	707.00
	140.00

	中国银行海口海关支行
	265030817367
	  ——
	250.00
	250.00
	——

	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	——
	976.00
	1,516.00
	——

	中国农业银行海口南海分理处
	21289001040004079
	——
	——
	——
	——


币种：人民币   单位：万元
7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年1月31日，项目公司各资金账户余额总计54,680,332.78 元，各账户余额见下表。

截至2020年1月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	海口市农村信用合作联社营业部基本户
	1008405300000193
	3,663,104.46

	2
	中信银行海垦分行
	8115801013700050776
	13,777,003.65

	3
	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	4,862,934.03

	4
	中国银行海口海关支行
	265030817367
	7,435,849.13

	5
	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	17,250,260.84

	6
	中国农业银行海口南海分理处
	21289001040004079
	 777,948.11 

	7
	海口市农村信用合作联社营业部保证金账户
	无U盾
	 6,205,823.21 

	8
	中国农业银行海口龙华分理处（公积金账户）
	无U盾
	 682,409.35 

	9
	中信银行海口分行子账户（按揭保证金账户）
	无U盾
	25,000.00 

	总计
	——
	54,680,332.78


附件

附件一                                      2020年01月销售明细总表

	序号
	房号
	业态
	建筑面积（M2）
	购房人姓名
	合同状态
	最终签约额（元）
	认购日期
	网签日期
	回款合计（元）
	未收款项（元）
	备注

	1
	3#-1-2-202
	住宅
	69.50
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	676,479.00
	2020/1/16
	
	202,944.00
	473,535.00
	

	2
	9#-1-1-102
	住宅
	69.77
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	700,474.00
	2020/1/16
	
	210,143.00
	490,331.00
	

	3
	9#-1-1-103
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	689,941.00
	2020/1/16
	
	206,983.00
	482,958.00
	

	4
	9#-1-1-105
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	689,941.00
	2020/1/16
	
	206,983.00
	482,958.00
	

	5
	9#-1-2-203
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	729,720.00
	2020/1/16
	
	218,916.00
	510,804.00
	

	6
	9#-1-3-303
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	732,780.00
	2020/1/16
	
	219,834.00
	512,946.00
	

	7
	9#-1-6-602
	住宅
	69.77
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	682,159.00
	2020/1/16
	
	204,648.00
	477,511.00
	

	8
	9#-1-6-603
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	671,582.00
	2020/1/16
	
	201,475.00
	470,107.00
	

	9
	9#-1-6-606
	住宅
	69.77
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	682,159.00
	2020/1/16
	
	204,648.00
	477,511.00
	

	10
	9#-1-6-607
	住宅
	66.28
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	717,631.00
	2020/1/16
	
	215,290.00
	502,341.00
	

	11
	9#-2-1-106
	住宅
	69.77
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	700,474.00
	2020/1/16
	
	210,143.00
	490,331.00
	

	12
	9#-2-2-202
	住宅
	69.77
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	740,156.00
	2020/1/16
	
	222,047.00
	518,109.00
	

	13
	9#-2-5-502
	住宅
	69.77
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	749,313.00
	2020/1/16
	
	224,794.00
	524,519.00
	

	14
	9#-2-5-503
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	738,899.00
	2020/1/16
	
	221,670.00
	517,229.00
	

	15
	9#-2-6-606
	住宅
	69.77
	吕小冬
	签约
	815,047.00
	2020/1/13
	
	815,047.00
	0.00
	

	16
	10#-1-1-103
	住宅
	69.72
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	699,972.00
	2020/1/16
	
	209,992.00
	489,980.00
	

	17
	10#-1-2-205
	住宅
	69.75
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	739,943.00
	2020/1/16
	
	221,983.00
	517,960.00
	

	18
	10#-1-6-605
	住宅
	69.75
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	681,964.00
	2020/1/16
	
	204,590.00
	477,374.00
	

	19
	10#-1-6-607
	住宅
	94.74
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	984,326.00
	2020/1/16
	
	295,298.00
	689,028.00
	

	20
	10#-2-1-105
	住宅
	69.56
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	698,366.00
	2020/1/16
	
	209,510.00
	488,856.00
	

	21
	10#-2-6-601
	住宅
	94.74
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	992,615.00
	2020/1/16
	
	297,785.00
	694,830.00
	

	22
	11#-1-3-302
	住宅
	86.67
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	991,484.00
	2020/1/16
	
	297,446.00
	694,038.00
	

	23
	11#-1-6-602
	住宅
	86.67
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	915,648.00
	2020/1/16
	
	274,695.00
	640,953.00
	

	24
	18#-1-1-103
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	689,941.00
	2020/1/16
	
	206,983.00
	482,958.00
	

	25
	18#-1-3-301
	住宅
	66.28
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	781,425.00
	2020/1/16
	
	234,428.00
	546,997.00
	

	26
	18#-1-6-603
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	671,582.00
	2020/1/16
	
	201,475.00
	470,107.00
	

	27
	18#-2-1-103
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	689,941.00
	2020/1/16
	
	206,983.00
	482,958.00
	

	28
	18#-2-1-105
	住宅
	69.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	689,941.00
	2020/1/16
	
	206,983.00
	482,958.00
	

	29
	18#-2-1-106
	住宅
	69.77
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	700,474.00
	2020/1/16
	
	210,143.00
	490,331.00
	

	30
	18#-2-1-107
	住宅
	66.28
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	740,829.00
	2020/1/16
	
	222,249.00
	518,580.00
	

	31
	19#-2-1-105
	住宅
	69.56
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	704,452.00
	2020/1/16
	
	211,336.00
	493,116.00
	

	32
	20#-1-1-102
	住宅
	68.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	710,238.00
	2020/1/16
	
	213,072.00
	497,166.00
	

	33
	20#-1-1-103
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	701,718.00
	2020/1/16
	
	210,516.00
	491,202.00
	

	34
	20#-1-1-105
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	701,718.00
	2020/1/16
	
	210,516.00
	491,202.00
	

	35
	20#-1-2-205
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	741,126.00
	2020/1/16
	
	222,338.00
	518,788.00
	

	36
	20#-1-3-305
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	744,158.00
	2020/1/16
	
	223,248.00
	520,910.00
	

	37
	20#-1-3A-3A03
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	747,189.00
	2020/1/16
	
	224,157.00
	523,032.00
	

	38
	20#-1-6-607
	住宅
	93.91
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	992,137.00
	2020/1/16
	
	297,642.00
	694,495.00
	

	39
	20#-2-1-103
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	701,718.00
	2020/1/16
	
	210,516.00
	491,202.00
	

	40
	20#-2-1-105
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	701,718.00
	2020/1/16
	
	210,516.00
	491,202.00
	

	41
	20#-2-1-106
	住宅
	68.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	710,238.00
	2020/1/16
	
	213,072.00
	497,166.00
	

	42
	20#-2-3-305
	住宅
	69.29
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	744,158.00
	2020/1/16
	
	223,248.00
	520,910.00
	

	43
	20#-2-6-602
	住宅
	68.94
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	692,141.00
	2020/1/16
	
	546,886.00
	145,255.00
	

	44
	21#-1-6-603
	住宅
	69.05
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	699,287.00
	2020/1/16
	
	209,787.00
	489,500.00
	

	45
	22#-1-2-202
	住宅
	69.47
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	779,524.00
	2020/1/16
	
	233,858.00
	545,666.00
	

	46
	22#-1-3-303
	住宅
	69.57
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	771,515.00
	2020/1/16
	
	231,455.00
	540,060.00
	

	47
	22#-1-6-602
	住宅
	69.47
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	721,777.00
	2020/1/16
	
	216,534.00
	505,243.00
	

	48
	5#-1-3-303
	住宅
	71.37
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	711,916.00
	2020/1/16
	
	213,575.00
	498,341.00
	

	49
	5#-1-3-305
	住宅
	71.37
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	705,671.00
	2020/1/16
	
	211,702.00
	493,969.00
	

	50
	5#-1-3-306
	住宅
	71.37
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	715,039.00
	2020/1/16
	
	214,512.00
	500,527.00
	

	51
	5#-1-3A-3A03
	住宅
	71.37
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	724,406.00
	2020/1/16
	
	217,322.00
	507,084.00
	

	52
	5#-1-3A-3A06
	住宅
	71.37
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	727,529.00
	2020/1/16
	
	218,259.00
	509,270.00
	

	53
	6#-1-6-603
	住宅
	70.53
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	703,537.00
	2020/1/16
	
	211,062.00
	492,475.00
	

	54
	14#-1-6-609
	住宅
	101.78
	河北赢全房地产经纪有限公司
	签约
	1,055,332.00
	2020/1/16
	
	316,600.00
	738,732.00
	

	55
	15#-1-5-501
	住宅
	94.58
	李昊远
	签约
	1,319,000.00
	2020/1/19
	
	570,000.00
	749,000.00
	

	56
	35#-3-501
	住宅
	118.26
	徐悠
	签约
	1,833,030.00
	2020/1/17
	
	733,212.00
	1,099,818.00
	

	57
	42#-1-606
	住宅
	104.39
	王博
	签约
	1,219,867.00
	2020/1/14
	
	369,867.00
	850,000.00
	

	58
	42#-2-605
	住宅
	104.39
	胡玮
	签约
	1,232,983.00
	2020/1/7
	
	732,983.00
	500,000.00
	

	59
	42#-3-601
	住宅
	104.39
	樊晓红
	签约
	1,232,983.00
	2020/1/9
	
	250,000.00
	982,983.00
	


注：统计日期为：2020-01-01至2020-01-31    制表日期：2020-02-22

附件二 银行对账单
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附件三 标的项目平面图
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