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为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
•项目公司：濮阳圣祥置业有限公司 
•五矿信托：五矿国际信托有限公司
•康正：北京康正宏基房地产评估有限公司	
[bookmark: _Toc34408250]摘  要

[bookmark: _Toc133693353]五矿国际信托有限公司：
受委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对圣祥置业公司开发建设的位于濮阳市华龙区南部油田片区圣桦·清华玖号院二期项目2020年1月份房地产项目监管报告。报告从本期项目合同签署情况、项目证照办理情况、工程款支付情况、销售情况、账户余额情况、项目存在的风险情况等方面进行了较为全面的分析研究。主要内容摘录如下：
1.项目合同签署情况
本期项目公司共签署商业合同5份，其中前期工程合同2份，营销推广合同3份,合同金额106.9846万元
2.项目证照办理情况
本期项目公司证照办理暂无进展。玖号院二期已取得不动产权证书、建设用地许可证。
3.工程款支付情况
本期项目公司支付前期建安工程费288.5278万元，分别为施工围挡，及售楼部样板房装饰，售楼处绿化工程等均符合合同约定付款节点、付款比例，付款审批流程、工程资料、票据等均符合要求，费用支出合理。
4.销售情况
玖号院二期项目未取得预售证，蓄客认筹299户、每户收取1万元意向金，累计收款299万元，尚未签约，收款情况于2020年1月2日已暂停。
5.账户余额情况
截至1月31日，项目公司中国建设银行基本户（账号：4105 0161 5308 0000 0282）余额：1759870.74元；中国银行一般户（账号：9991 5600 5940 0021 3）账户余额：78156.87 元；郑州银行一般户（账号：2598 6841 8845）账户余额：11589693.25 元，辛和上海浦发银行一般户（账号：1861 0078 8010 0000 0248）账户余额： 3015061.79元。
6.项目存在的风险情况
本期玖号院二期项目存在以下风险：1.规划方案未通过政府部门审批通过；取证存在滞后风险。2. 存在未取得预售证收款行为，存在违规操作风险。


五矿信托·玖号院二期项目
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[bookmark: _Toc34408251]一、项目基本情况介绍
1.介绍项目公司各个股东的基本情况及关联关系
股东一、开封圣桦置业有限公司成立于2013年05月16日，注册地位于开封市黄河大街与复兴大道交叉口圣桦城一期1号商业楼，法人代表为严明。经营范围包括房地产开发、商品房销售、售电服务。开封圣桦置业有限公司认缴出资额为2,450万万元，持股濮阳圣祥置业有限公司股份49%。 
股东二、五矿国际信托有限公司基本情况：五矿国际信托有限公司注册地址为青海生物科技产业园纬二路18号，注册资本600000万元人民币，法定代表人王卓，经营状态为存续（在营、开业、在册）经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;受托境外理财;法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。五矿国际信托有限公司认缴出资额为1,500万元，持有濮阳圣祥置业有限公司股份30%。
股东三、河南惠升投资控股有限公司基本情况：河南惠升投资控股有限公司成立于2010年05月04日，注册地位于濮阳市华龙区胜利路与茂名路交叉口向西50米路北，法人代表为李鑫。经营范围包括非金融性投资活动（不得从事吸收存款和发放贷款等金融性活动）南惠升投资控股有限公司认缴出资额为1,050万元持股濮阳圣祥置业有限公司股份21%.
濮阳圣祥置业有限公司企业股权结构如下所示：
[image: ]
2.项目各项经济指标
表一：项目各项经济指标
	序号
	用地面积
（万平米）
	单位工程
	建筑面积
（万平米）
	计容面积
（万平米）
	可售面积
（万平米）
	总货值
（亿元）
	备注

	1
	4．5035
	高层(26F)
	6.1874
	11.22588
	4.3342
	4.1146
	截至目前玖号院二期规划方案未通过有关部门审核通过

	2
	
	高层(18F)
	
	
	1.8583
	-
	调规后暂未定价无法估算货值

	3
	
	洋房
	3.6473
	
	3.6473
	3.0272
	

	4
	
	公寓
	1.1266
	
	8364
	0.46002
	

	5
	
	商业
	
	
	2862
	0.2032
	

	6
	
	车位
	
	3.4415
	812
	0.4872
	

	合计
	4．5035
	
	10.9613
	14.66738
	11.0382
	8.29222
	


注：最终规划方案截至目前未通审批，此数据为模拟计算。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，玖号院二期项目存在问题：调规后的方案暂未通过,本数据为预估数据，以经过政府部门最终审批的的数据为准。调整后报审方案总货值高于原指标方案2650.4197万元，可售建筑面积增加7825.53平方米，车位增加80个，但未计算增加建筑面积和车位的建筑安装成本。
2) 潜在风险
调整后报审方案总建筑面积增加后未计算建筑安装成本
3）建议措施
增加建筑面计算建筑成本
4）后期需关注事项
后续需关注报规审批情况
[bookmark: _Toc34408252]二、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况
	序号
	证件名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	法人身份证明；营业执照复印件；委托书及委托人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图。
	2020年4月20日
	2019年11月4日
	45035.25㎡
	

	2
	建设用地规划许可证
	申请单位的申请报告；建设项目审批、核准或者备案文件（发改委批文）；用地位置的1：1000现状地形图2份及其电子文件（宗地图）；属于出让土地的: 提供国有土地使用权出让合同和规划条件通知书；属于划拨土地的: 选址意见书及规划设计要求；提供营业执照、组织机构代码及法人身份证复印件、法人授权委托书及委托代理人身份证复印件。
	2020年4月20日
	2019年9月17日　
	45035.25㎡
	

	3
	建设工程规划许可证
	法人代表或委托代理人合法身份证明材料；申请表；土地出让或转让合同（出让地）；国有建设用地划拨决定书（划拨地）；项目批准、核准、备案文件或者相关文件；建设用地规划许可证；国有土地使用证；经审定的建筑设计方案；总平面布置图（一式两份）；城市基础设施配套费（办理《商品房预售许可证》的重点项目除外）；文物勘探报告；建筑报建图（三套图，需加盖设计单位印章，出图章和注册建筑师资格章；人防批复文件（原件）或人防工程征缴证明；法律、法规规定其他材料。
	2020年4月20日
	暂未取得
	/
	项目公司出具的玖号院总体规划方案，已上报规委会，由于疫情因素政府部门目前未得到审批，预估项目公司取证时间滞后1-2月。

	4
	建筑工程施工许可证
	建设工程规划许可证；加盖审查备案专用章的施工图设计文件审查合格书；中标通知书；质量监督通知单、安全监督审批表；备案的建设工程施工合同、劳务分包合同、监理合同；工程计价审核表；建设资金证明、本单位截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书或者能够表明其无拖欠工程款情形的其他材料；农民工工资保障金缴存单（建设单位、施工单位）；施工许可证申请表
	2020年4月20日
	暂未取得
	/
	未到时间节点

	5
	商品房预售许可证
	房地产开发资质证书和营业执照复印件(核对原件)；《国有土地使用证》复印件(核对原件)；《建设工程规划许可证》复印件(核对原件)；《建筑工程施工许可证》复印件(核对原件)；工程施工合同及关于施工进度的说明；有关建筑节能标准及节能措施的证明复印件(核对原件)；商品房预售方案（应包括商品房位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付后的物业管理、总平面图、分层平面图）；工程进度达到设计形象进度的二分之一以上的证明。
	2020年5月20日　
	暂未取得
	/
	未到时间节点


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，玖号院二期项目预估存在取证进度滞后的问题。
2）原因
玖号院二期规划方案上报规委会后未审批通过，由于设计方案不符合政府要求，政府给出修改意见，项目公司决定更换设计公司
3）潜在风险
    由于规划方案未按照预期时间经过审批，虽目超出对赌节点，但存在滞后风险，会整体影响项目整个进度时间节点。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
与政府有关部分紧密联系，根据疫情状况，及时反馈方案的修改意见。
2）后期需关注事项
特别关注由于规划方案及疫情导致整个项目取证节点滞后
[bookmark: _Toc34408253]三、项目开发建设情况
介绍本项目开发进度计划，包括但不限于开工时间、开盘时间、结构封顶、去化率达到模拟清算时点时间等。
表三：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/
开发期次
	开工时间
	开盘时间
	结构封顶时间
	去化率满足模拟清算
	评价当前施工进度
	备注

	1
	清华玖号院二期
	未开工
	未取得预售证
	-
	-
	-
	总包截至目前未签订


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
玖号院二期项目尚未取得建设工程规划许可证以及施工许可证（施工证取得节点为4月20日）），未定施工总承包单位，暂未开始工程施工。
2）建议措施
后续关注对赌时间节点
3）后期需关注事项
[bookmark: _Toc34408254]四、项目成本执行情况
表四：项目成本执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额
（万元）
	已发生金额
（万元）
	占比
（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	1
	土地费
	实际取得价格
	24167.7165
	-
	土地出让金及契税已完成
	其他土地费用（土地使用税）未缴纳，土地费用尚未完全支付完毕。土地使用税是每季度缴纳一次。

	

	2
	前期工程费
	2369.95
	301.5677
	0.13%
	本月支付前期工程款包含售楼部样板板房装饰，展示区绿化装饰，施工围档，均已完成。
	本月支付前期共计288.5278万元，包含样板房装饰，展示区绿化施工支付，施工围挡节点支付，红线内安装施工清洗平台，及设计方案费用，均合同约定付款节点、付款比例，付款审批流程、工程资料、票据等均符合要求，费用支出合理。
	

	3
	建安工程费
	29624.36
	-
	-
	-
	-
	--

	4
	基础配套设施费
	4147.41
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	公共配套设施费
	296.24
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	开发间接费
	592.49
	-
	-
	-
	-
	

	
	其他费用
	296.24
	10
	0.33%
	本月支付玖号院二期项目电费
	本月支付为玖号院二预存电费10万元，付款审批流程、用款事宜与票据显示一致，资料齐全，费用支出合理。
	

	7
	不可预见费
	479.91
	6.8819
	0.14%
	本月支付前期工程费用
	本月不可预估支出用于前期工程围挡施工付款审批流程、用款事宜与票据显示一致，资料齐全，费用支出合理。
	

	8
	管理费
	1939.54
	50.3555
	0.26%
	本月支付管理费用包括员工工资、绩效奖金、福利、社保、五险一金、招待物资采购及员工宿舍物业费等费用。
	本月共支付管理费用15.2125万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	9
	营销费
	775.82
	118.0815
	1.5%
	本月支付营销费用包括营销物料采购费用、广告发布费用、营销活动费用、费用。
	本月共支付营销费用59.7531万元，合同类营销费用付款符合合同约定付款节点、付款比例，付款审批流程、工程资料、票据等均齐全，非合同类费用支出的审批流程齐全、附件资料及票据齐全完备，费用支出合理。
	

	10
	财务费
	/
	614.0736
	/
	本月未支付财务费用包含个税，城镇土地税，印花税。
	本月共支付财务费用共9.2252万元，均为资金计划内，银行自动扣除
	按实际发生计入（圣桦方借款按不超过12.5%/年计算）

	
	合计
	/
	25268.6767
	/
	/
	/
	/


  注：1、对赌成本中管理费用与销售费用金额根据濮阳圣祥·玖号院二期项目前期三方尽调报告中的项目销售模拟收入77,581.58万元计算。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1）存在的问题
玖号院二期，截至1月31日累计支出25268.67677万元（含土地费用），根据目前已付款台账来看，截至2020年1月30日，各类支出并未超过对赌成本；工程款支出与工程量相符。
2）建议措施
建议后续按照对赌成本支出费用，合理安排每一笔费用
3）后期需关注事项
按照工程进度支付
[bookmark: _Toc34408255]五、项目销售情况统计
表五：项目销售情况
	序号
	项目业态
	可售面积/套
（万平米）
	已售面积/套
（万平米）
	累计销售情况
	本月销售情况
	备注

	
	
	
	
	已签约金额
（亿元）
	回款金额
（亿元）
	去化率
(100%)
	已签约金额
（亿元）
	回款金额
（亿元）
	较上月比
	

	1
	高层
	-
	-
	-
	299万元
	-
	-
	-
	-
	意向金

	2
	洋房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	商业
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	车位
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：截至目前，蓄客认筹299户、每户收取1万元意向金，累计收款299万仅作为元意向金，尚未签约，收款情况于2020年1月2日已暂停。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。
房地产开发企业在未取得预售许可证的情况下，通过第三方收取费用，进行蓄客是一种变相的销售行为，违反《城市商品房预售管理办法》第六条"商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售"的规定。
依据《城市商品房预售管理办法》第十三条，《城市房地产开发经营管理条例》第三十九条的规定，县级以上人民政府房地产开发主管部门可责令房地产开发企业停止违法行为，没收违法所得，可以并处已收取的预付款1%以下的罚款。
项目公司收取的认筹金存入辛和账户，此账户不通过我司审核即可窗口转账、取现等业务，我司仅有网银管理权限，存在辛和将资金转移的风险。
（2）建议措施及后期需关注事项。
房地产开发企业在未取得预售许可证的情况下，通过第三方收取费用，进行蓄客是一种变相的销售行为，违反《城市商品房预售管理办法》第六条"商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售"的规定。
[bookmark: _Toc34408256]六、项目银行账户情况
截至1月31日，项目公司中国建设银行基本户（账号：4105 0161 5308 0000 0282）余额：1759870.74元；中国银行一般户（账号：9991 5600 5940 0021 3）账户余额：78156.87 元；郑州银行一般户（账号：2598 6841 8845）账户余额：11589693.25 元，辛和上海浦发银行一般户（账号：1861 0078 8010 0000 0248）账户余额： 3015061.79元。
表六：银行账户基本情况
	序号
	开户行
	账户名称
	账号
	预留印明细鉴
	是否开通网银
	是否开通结算卡等其他功能
	月末账户余额
（元）

	1
	中国建设银行
	圣祥置业
	4105 0161 5308 0000 0282
	公章、严明、财务章
	是
	已注销
	1759870.74

	2
	中国银行
	圣祥置业
	9991 5600 5940 0021 3
	公章、严明、财务章
	是
	未开通
	78156.87

	
	郑州银行
	圣祥置业
	2598 6841 8845
	公章、严明、财务章
	是
	未开通
	11589693.25

	
	上海浦发银行
	辛和收款账户
	1861 0078 8010 0000 0248
	-
	是
	-
	3015061.79

	3
	合计
	
	
	
	
	
	16442782.65


注：辛和收款账户为第三方收取认筹金账户,（辛和账户余额包含锦江天悦项目3万元）

[bookmark: _Toc34408257]七、银行账户支出情况
表七：银行账户用款情况
	序号
	账户名称
	账号
	费用名称
	对方账户信息
	支出金额（元）
	支出方式
	是否有审批
	审批单号

	1 1
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销员工慰问
	张小焕
	252.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	2 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销元旦福利
	张小焕
	3,400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	3 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付借备用金
	付义磊
	50,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	4 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	贾文英
	4,004.64
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	5 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	李洋洋
	5,524.77
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	6 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	付心哲
	7,418.50
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	7 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	陈倩
	3,350.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	8 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料制作
	濮阳市博奥图文设计有限公司
	39,305.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	9 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期样板间开放活动
	河南希达文化传媒有限公司
	63,200.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	10 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期样板间场地附着物拆除
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	25,432.67
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	11 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期广告发布
	河南路通广告有限公司
	31,350.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	12 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间装饰装修施工
	开封市程锦装饰工程有限公司
	316,001.27
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	13 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销采购茶
	管永勇
	560.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	14 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料购买
	濮阳市富海商贸有限公司
	27.50
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	15 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	水泵维修
	管永勇
	340.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	16 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	电池，下水道防臭管
	管永勇
	930.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	17 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销活动费
	濮阳市大麦广告有限公司
	4,960.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	18 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销保洁物资采购
	濮阳市义乌国际商贸城白云百货
	3,749.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	19 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销单页制作
	河南黑蓝红黄印务有限公司
	7,600.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	20 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料采购
	濮阳市富海商贸有限公司
	355.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	21 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销活动费用
	濮阳市大麦广告有限公司
	1,699.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	22 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付员工借备用金
	李康帅
	10,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	23 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付司机借备用金
	杨亮涛
	5,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	24 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	秦继军
	1,028.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	25 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销围墙广告设计制作
	濮阳市华龙区滨河路传扬广告设计
	45,436.75
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	26 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	过路费
	杨亮涛
	264.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	27 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	对讲机卡续费
	张小焕
	1,200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	28 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	贾文英
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	29 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	李洋洋
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	30 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	付心哲
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	31 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	陈倩
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	32 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销单页制作
	河南黑兰红黄印务有限公司
	7,600.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	33 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料制作
	黄河路伟森图文设计服务部
	72,454.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	34 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付建筑方案设计费
	中诚建筑设计有限公司
	1,010,094.50
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	35 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	印花税2129.80
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	2,129.80
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	36 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	城镇土地使用税90070.50
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	90,070.50
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	37 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	个人所得税52.02
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	52.02
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	38 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付临时道路、洗车设备、围挡喷淋安装施工
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	272,931.42
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	39 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销部门团建费
	李康帅
	816.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	40 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销差旅费
	管永勇
	1,752.72
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	41 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付1月员工公积金
	濮阳市住房公积金管理中心
	6,600.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	42 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销推广策划及平面广告设计
	郑州伟思创文化传播有限公司
	60,000.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	43 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付物业服务费10.06-10月31日
	濮阳市清华物业服务有限公司
	94,103.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	44 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付物业服务费11月
	濮阳市清华物业服务有限公司
	110,210.20
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	45 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	杨亮涛
	586.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	46 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	贾文英
	1,814.46
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	47 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	付心哲
	2,820.15
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	48 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	陈倩
	485.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	49 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付围挡施工
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	68,819.37
	转账
	资金计划-不可预估类费用
	荣盛15期1-009号

	50 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付围挡施工
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	105,400.00
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	51 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间室外景观绿工程
	江苏华厚建设工程有限公司
	226,666.10
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	52 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间暖通工程
	河南惠银环保工程有限公司
	90,479.00
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	53 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间场地附着物拆除施工
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	88,273.27
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	54 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	员工福利费
	张小焕
	60.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	55 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	1月垃圾清运费用
	张小焕
	400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	56 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	空调维修费
	张小焕
	200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	57 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	12月办公耗材
	柴素娟
	940.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	58 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购剑南春采购费
	濮阳大粮仓商贸有限公司
	22,200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	59 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购玖号院二期1月酒品采购费
	濮阳市联合商贸有限公司
	7,920.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	60 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购利群中华烟采购费
	郑州汪多鱼商贸有限公司
	6,400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	61 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购1月份烟酒采购
	濮阳市华龙区宏运日杂综合部
	7,140.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	62 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购茶叶采购费
	成都市觉茶者茶文化传播有限公司
	4,966.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	63 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	缴税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	8,155.40
	银行自动扣除
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	64 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	柴素娟
	100.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	65 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	柴素娟
	130.26
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	66 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购
	成都市武侯区宏祥食品商贸部
	38,850.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	67 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	解除设计合同
	四川国恒建筑设计有限公司
	750,000.00
	转账
	资金计划外-一般事项审批单2-012
	荣盛15期1-009号

	68 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销员工慰问
	张小焕
	252.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	69 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销元旦福利
	张小焕
	3,400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	70 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付借备用金
	付义磊
	50,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	71 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	贾文英
	4,004.64
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	72 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	李洋洋
	5,524.77
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	73 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	付心哲
	7,418.50
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	74 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	陈倩
	3,350.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	75 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料制作
	濮阳市博奥图文设计有限公司
	39,305.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	76 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期样板间开放活动
	河南希达文化传媒有限公司
	63,200.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	77 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期样板间场地附着物拆除
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	25,432.67
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	78 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期广告发布
	河南路通广告有限公司
	31,350.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	79 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间装饰装修施工
	开封市程锦装饰工程有限公司
	316,001.27
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	80 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销采购茶
	管永勇
	560.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	81 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料购买
	濮阳市富海商贸有限公司
	27.50
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	82 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	水泵维修
	管永勇
	340.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	83 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	电池，下水道防臭管
	管永勇
	930.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	84 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销活动费
	濮阳市大麦广告有限公司
	4,960.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	85 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销保洁物资采购
	濮阳市义乌国际商贸城白云百货
	3,749.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	86 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销单页制作
	河南黑蓝红黄印务有限公司
	7,600.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	87 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料采购
	濮阳市富海商贸有限公司
	355.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	88 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销活动费用
	濮阳市大麦广告有限公司
	1,699.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	89 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付员工借备用金
	李康帅
	10,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	90 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付司机借备用金
	杨亮涛
	5,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	91 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	秦继军
	1,028.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	92 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销围墙广告设计制作
	濮阳市华龙区滨河路传扬广告设计
	45,436.75
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	93 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	过路费
	杨亮涛
	264.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	94 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	对讲机卡续费
	张小焕
	1,200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	95 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	贾文英
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	96 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	李洋洋
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	97 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	付心哲
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	98 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	陈倩
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	99 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销单页制作
	河南黑兰红黄印务有限公司
	7,600.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	100 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料制作
	黄河路伟森图文设计服务部
	72,454.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	101 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付建筑方案设计费
	中诚建筑设计有限公司
	1,010,094.50
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	102 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	印花税2129.80
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	2,129.80
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	103 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	城镇土地使用税90070.50
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	90,070.50
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	104 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	个人所得税52.02
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	52.02
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	105 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付临时道路、洗车设备、围挡喷淋安装施工
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	272,931.42
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	106 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销部门团建费
	李康帅
	816.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	107 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销差旅费
	管永勇
	1,752.72
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	108 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付1月员工公积金
	濮阳市住房公积金管理中心
	6,600.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	109 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销推广策划及平面广告设计
	郑州伟思创文化传播有限公司
	60,000.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	110 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付物业服务费10.06-10月31日
	濮阳市清华物业服务有限公司
	94,103.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	111 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付物业服务费11月
	濮阳市清华物业服务有限公司
	110,210.20
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	112 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	杨亮涛
	586.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	113 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	贾文英
	1,814.46
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	114 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	付心哲
	2,820.15
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	115 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	陈倩
	485.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	116 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付围挡施工
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	68,819.37
	转账
	资金计划-不可预估类费用
	荣盛15期1-009号

	117 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付围挡施工
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	105,400.00
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	118 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间室外景观绿工程
	江苏华厚建设工程有限公司
	226,666.10
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	119 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间暖通工程
	河南惠银环保工程有限公司
	90,479.00
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	120 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间场地附着物拆除施工
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	88,273.27
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	121 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	员工福利费
	张小焕
	60.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	122 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	1月垃圾清运费用
	张小焕
	400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	123 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	空调维修费
	张小焕
	200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	124 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	12月办公耗材
	柴素娟
	940.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	125 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购剑南春采购费
	濮阳大粮仓商贸有限公司
	22,200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	126 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购玖号院二期1月酒品采购费
	濮阳市联合商贸有限公司
	7,920.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	127 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购利群中华烟采购费
	郑州汪多鱼商贸有限公司
	6,400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	128 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购1月份烟酒采购
	濮阳市华龙区宏运日杂综合部
	7,140.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	129 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购茶叶采购费
	成都市觉茶者茶文化传播有限公司
	4,966.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	130 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	缴税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	8,155.40
	银行自动扣除
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	131 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	柴素娟
	100.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	132 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	柴素娟
	130.26
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	133 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购
	成都市武侯区宏祥食品商贸部
	38,850.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	134 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	解除设计合同
	四川国恒建筑设计有限公司
	750,000.00
	转账
	资金计划外
	荣盛15期2-012号

	135 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销员工慰问
	张小焕
	252.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	136 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销元旦福利
	张小焕
	3,400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	137 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付借备用金
	付义磊
	50,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	138 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	贾文英
	4,004.64
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	139 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	李洋洋
	5,524.77
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	140 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	付心哲
	7,418.50
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	141 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资
	陈倩
	3,350.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	142 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料制作
	濮阳市博奥图文设计有限公司
	39,305.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	143 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期样板间开放活动
	河南希达文化传媒有限公司
	63,200.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	144 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期样板间场地附着物拆除
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	25,432.67
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	145 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期广告发布
	河南路通广告有限公司
	31,350.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	146 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间装饰装修施工
	开封市程锦装饰工程有限公司
	316,001.27
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	147 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销采购茶
	管永勇
	560.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	148 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料购买
	濮阳市富海商贸有限公司
	27.50
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	149 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	水泵维修
	管永勇
	340.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	150 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	电池，下水道防臭管
	管永勇
	930.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	151 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销活动费
	濮阳市大麦广告有限公司
	4,960.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	152 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销保洁物资采购
	濮阳市义乌国际商贸城白云百货
	3,749.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	153 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销单页制作
	河南黑蓝红黄印务有限公司
	7,600.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	154 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料采购
	濮阳市富海商贸有限公司
	355.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	155 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销活动费用
	濮阳市大麦广告有限公司
	1,699.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	156 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付员工借备用金
	李康帅
	10,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	157 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付司机借备用金
	杨亮涛
	5,000.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	158 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	秦继军
	1,028.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	159 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销围墙广告设计制作
	濮阳市华龙区滨河路传扬广告设计
	45,436.75
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	160 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	过路费
	杨亮涛
	264.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	161 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	对讲机卡续费
	张小焕
	1,200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	162 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	贾文英
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	163 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	李洋洋
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	164 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	付心哲
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	165 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费12月
	陈倩
	500.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	166 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销单页制作
	河南黑兰红黄印务有限公司
	7,600.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	167 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销物料制作
	黄河路伟森图文设计服务部
	72,454.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	168 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付建筑方案设计费
	中诚建筑设计有限公司
	1,010,094.50
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	169 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	印花税2129.80
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	2,129.80
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	170 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	城镇土地使用税90070.50
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	90,070.50
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	171 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	个人所得税52.02
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	52.02
	银行自动扣除
	资金计划-财务类费用
	荣盛15期1-009号

	172 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付临时道路、洗车设备、围挡喷淋安装施工
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	272,931.42
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	173 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销部门团建费
	李康帅
	816.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	174 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销差旅费
	管永勇
	1,752.72
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	175 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付1月员工公积金
	濮阳市住房公积金管理中心
	6,600.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	176 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付营销推广策划及平面广告设计
	郑州伟思创文化传播有限公司
	60,000.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	177 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付物业服务费10.06-10月31日
	濮阳市清华物业服务有限公司
	94,103.00
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	178 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付物业服务费11月
	濮阳市清华物业服务有限公司
	110,210.20
	转账
	资金计划-营销类费用
	荣盛15期1-009号

	179 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	杨亮涛
	586.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	180 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	贾文英
	1,814.46
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	181 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	付心哲
	2,820.15
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	182 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	工资年底奖金
	陈倩
	485.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	183 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付围挡施工
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	68,819.37
	转账
	资金计划-不可预估类费用
	荣盛15期1-009号

	184 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付围挡施工
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	105,400.00
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	185 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间室外景观绿工程
	江苏华厚建设工程有限公司
	226,666.10
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	186 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间暖通工程
	河南惠银环保工程有限公司
	90,479.00
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	187 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付样板间场地附着物拆除施工
	濮阳市濮银建设工程有限公司
	88,273.27
	转账
	资金计划-前期类费用
	荣盛15期1-009号

	188 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	员工福利费
	张小焕
	60.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	189 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	1月垃圾清运费用
	张小焕
	400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	190 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	空调维修费
	张小焕
	200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	191 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	12月办公耗材
	柴素娟
	940.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	192 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购剑南春采购费
	濮阳大粮仓商贸有限公司
	22,200.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	193 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购玖号院二期1月酒品采购费
	濮阳市联合商贸有限公司
	7,920.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	194 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购利群中华烟采购费
	郑州汪多鱼商贸有限公司
	6,400.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	195 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购1月份烟酒采购
	濮阳市华龙区宏运日杂综合部
	7,140.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	196 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购茶叶采购费
	成都市觉茶者茶文化传播有限公司
	4,966.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	197 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	缴税
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	8,155.40
	银行自动扣除
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	198 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	柴素娟
	100.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	199 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销
	柴素娟
	130.26
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	200 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付招待物资采购
	成都市武侯区宏祥食品商贸部
	38,850.00
	转账
	资金计划-管理类费用
	荣盛15期1-009号

	201 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	解除设计合同
	四川国恒建筑设计有限公司
	750,000.00
	转账
	资金计划外-
	荣盛15期2-012



[bookmark: _Toc34408258]八、项目周边竞品情况分析

表八：项目周边竞品情况
	序号
	名称
	业态
	是否为直接竞品
	可售面积
（万平米）
	已推出面积
（万平米）
	已售面积
（万平米）
	销售单价
（元/平米）

	1 
	碧桂园龙城天悦
	小高层
	是
	16
	3
	1.5
	5500

	2 
	胜东花园
	洋房
	否
	21
	17
	13
	7400

	3 
	胜东花园
	高层
	否
	21
	17
	13
	6500

	4 
	胜东花园
	小高层
	否
	21
	17
	13
	6500

	5 
	荣域·吉祥里
	小高层
	是
	3.5
	3.5
	1.3
	5800

	6 
	怡海丽庭
	高层
	否
	20
	20
	-
	6364

	7 
	怡海丽庭
	洋房
	否
	20
	20
	-
	-

	8 
	合计
	
	
	122.5
	97.5
	41.8
	


[bookmark: _Toc75459142][bookmark: _Toc34408259]九、区域市场情况分析
1.客群情况分析
项目地处中原油田生活市区区域，吸收到客户本地客户较多，到访客户居住区域占比最高的是市区到访86组，占比71.7%；其次是濮阳县到访22组，占比18.3%，油田到访7组，占比5.8%，。
2.政策分析
截至目前，项目所在地濮阳市、暂未出台限购限售政策或稳楼市及促进个人购房消费的政策。现存限价政策（成交价较备案价上下浮动不能超过10%）未实际执行。
3.同业态售房成交量分析
项目周边竞品为紧邻，周边竞品项目荣域·吉祥里、碧桂园·龙城天悦，采取低价开盘，拉低了本片区本意向客户的心理价位，对我项目客户有较大影响,正值新春之际各项目推出活动较多，对于案场到访量有一定影响；碧桂园·龙城天悦，新春促销：1、新春成交礼全线产品限时九折、2、春节期间认购砸金蛋赢好礼、3、返乡置业增家电大礼包；胜东花园本周持续1#认筹活动，认筹优惠5千抵1万，无需等待开盘，可直接选房，1月份认购15套怡海丽廷本月团购交款约10组，因工程节点不明确，预计节前无法开盘；
4.土地成交量分析
本月本地区暂无土地成交记录。
5.其他
暂无
[bookmark: _Toc34408260]十、项目公司资金计划执行情况
表九：项目资金计划执行情况
	类别
	其中
	本月申请金额
	本月支出金额
	备注

	工程项目
用款：
	前期工程费
	316.7580
	288.5278
	

	
	建安工程费
	186.4926
	
	

	前期开发
用款：
	基础配套设施费
	1357.20
	
	

	
	公共配套设施费
	-
	
	

	
	开发间接费
	14.71
	
	

	
	其他费用
	225.00
	
	

	营销费用：
	
	142.9297
	59.7531
	

	管理费用：
	
	83.00
	15．2125
	

	财务费用（税金）
	按实际发生计入（圣桦方借款按不超过12.5%/年计算）
	17.00
	9.2252
	

	不可预见费
	
	40.00
	6.8819
	

	合计:
	
	2383.0903
	379.6005
	


[bookmark: _Toc34408261]十一、项目公司用印情况

表十：用印情况
	日期
	对方单位
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	份数
	章数
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020/1/3
	濮阳公积金处
	公章
	办理公积金业务
	1.濮阳市公积金网上使用协议2.委托书
	2
	2
	企管部
	李欣
	徐从亮、李欣

	2020/1/7
	华龙区社保局
	公章
	冯源医疗保险转移申请
	医疗保险关系转移申报表
	1
	1
	企管部
	柴素娟
	徐从亮、柴素娟

	2020/1/7
	城市管理局一大队
	公章
	处理玖号院二期相关事宜
	1.委托书2.营业执照3.委托人省份证复印件
	3
	3
	开发部
	李康帅
	徐从亮、柴素娟

	2020/1/7
	濮阳市华龙区滨河路传扬广告设计
	合同章
	玖号院二期项目推客圈层物料采购
	玖号院二期项目推客圈层物料采购合同
	8
	24
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/10
	华龙区社保局
	公章
	员工参加社保申请
	证明
	3
	3
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/1/10
	河南希达文化传媒有限公司
	公章
	玖号院二期样板间开放活动执行合同结算
	玖号院二期样板间开放活动执行合同结算表
	4
	4
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/10
	濮阳市民为天商贸有限公司
	公章
	玖号院二期认筹礼品采购合同结算
	玖号院二期认筹礼品采购合同结算表
	4
	4
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/10
	河南中州盛鼎工程有限公司
	公章
	玖号院二期临时用电工程施工结算
	玖号院二期临时用电工程施工结算表
	4
	4
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/10
	河南中州盛鼎工程有限公司
	公章
	玖号院二期临时用电工程认价回复
	综合单价认价申请表
	4
	4
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/13
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	公章
	玖号院二期围挡工程认价回复
	综合单价回复单
	4
	4
	成本部
	王岩
	梁昌、柴素娟

	2020/1/13
	濮阳市濮银工程建设有限公司
	公章
	玖号院二期样板间场地附着物拆除合同结算
	玖号院二期样板间场地附着物拆除合同结算
	4
	4
	成本部
	王岩
	梁昌、柴素娟

	2020/1/15
	四川国恒建筑设计有限公司
	合同章
	玖号院二期建筑方案设计合同解除
	玖号院二期建筑方案设计合同解除协议
	8
	8
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/16
	濮阳市艺盛之星广告传媒有限公司
	合同章
	玖号院二期项目新春氛围包装
	玖号院二期项目新春氛围包装合同
	8
	8
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/16
	江苏厚华建设工程有限公司
	合同章
	玖号院二期项目样板间室外景观绿化工程
	玖号院二期项目样板间室外景观绿化工程合同
	8
	8
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/1/16
	美年大健康保险公司
	公章
	团检保险赠险告知
	团检保险赠险告知书
	1
	1
	企管部
	张小焕
	梁昌、柴素娟

	2020/1/17
	郑州汇通印刷有限公司
	合同章
	玖号院二期年度印刷品战略制作
	玖号院二期年度印刷品战略制作合同
	8
	8
	成本部
	王岩
	梁昌、柴素娟

	2020/1/17
	濮阳市华龙区社保局
	公章
	员工中断、新增社保
	濮阳市华龙区医疗（生育）保险关系转移申请表、濮阳市华龙区医疗（生育）保险关系中断缴费申报表、濮阳市华龙区医疗（生育）保险关系转移申报表
	7
	7
	企管部
	柴素娟
	梁昌、柴素娟

	2020/1/17
	河南省中星天工建筑工程有限公司
	公章
	玖号院二期项目围挡工程结算
	玖号院二期项目围挡工程结算单
	4
	4
	成本部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟


[bookmark: _Toc34408262]十二、项目公司印章证照使用情况
	公司名称
	时间
	章证照类别
	使用部门
	外借事由
	领用人

	濮阳圣祥置业有限公司公司
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc34408263]十三、项目公司签约情况
表十：签约情况
	签约日期
	合同类别
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	累计付款额（元）
	未付金额（元）

	2020/1/7
	营销类
	濮阳市华龙区滨河路传扬广告设计
	玖号院二期项目推客圈层物料采购合同
	玖号院二期项目推客圈层物料采购
	28,000.00 
	0.00 
	28,000.00 

	2020/1/15
	前期工程类
	四川国恒建筑设计有限公司
	玖号院二期建筑方案设计合同解除协议
	玖号院二期建筑方案设计合同解除
	750,000.00 
	0.00 
	750,000.00 

	2020/1/16
	前期工程类
	濮阳市艺盛之星广告传媒有限公司
	玖号院二期项目新春氛围包装合同
	玖号院二期项目新春氛围包装
	25,180.30 
	0.00 
	25,180.30 

	2020/1/16
	前期工程类
	江苏厚华建设工程有限公司
	玖号院二期项目样板间室外景观绿化工程合同
	玖号院二期项目样板间室外景观绿化工程
	266,666.00 
	0.00 
	266,666.00 

	2020/1/17
	营销类
	郑州汇通印刷有限公司
	玖号院二期年度印刷品战略制作合同
	玖号院二期年度印刷品战略制作
	-
	0.00 
	0.00 



[bookmark: _Toc34408264]十四、项目整体运行情况分析
1. 项目开发建设情况评价
玖号院二期项目已提前取得不动产权证书以及建设用地规划许可证，按照开发协议时间节点超前取得。
2. 项目销售情况评价
截至3月5日，玖号院二期项目在未取得预售许可证的情况下，提前蓄客认筹299组，收认筹款共计299万元 。
3. 操作风险评价
按照合作开发协议取证节点要求建设工程规划许可证存在滞后风险。,存在未取得预售证销售违规风险。
4. 其他

[bookmark: _Toc34408265]十五、附件
附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）
附件二：合同统计表和合同付款台账
附件三：项目销售回款统计表
附件四：项目公司下月资金计划
附件五：项目公司招采计划（如需）
附件六：项目公司合约计划（如需）
附件七：项目公司目标成本（如需）
附件八：项目形象进度表及照片
附件九：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
注：以上附件若不便于放在本文中发送，可单独以附件形式发送。
















附件一银行流水
建设银行0282账户
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郑州银行0213账户



中国银行8845账户








辛和账户0248账户

附件二：合同统计表及付款台账
	序号
	合同名称
	合同额
（万元）
	本期付款
（万元）
	含本期累计已支付
（万元）
	余额
（万元）
	备注

	一
	土地类
	
	
	
	
	

	1
	国有建设用地出让合同
	23,238.189
	
	23,238.189
	0.00
	

	二
	工程类
	
	
	
	
	

	1
	濮阳圣桦·清华玖号院二期文物勘探合同书
	18.01
	
	18.01
	0.00
	

	2
	濮阳圣桦·清华玖号院二期人防设计
	19.36
	
	3.87
	15.49
	

	3
	濮阳玖号院二期项目景观设计合同
	82.71
	
	8.27
	74.44
	

	4
	濮阳玖号院二期项目建筑施工图设计合同
	242.09
	
	24.21
	217.88
	

	5
	濮阳68亩项目样板间装饰设计合同
	7.56
	
	7.18
	0.38
	

	6
	濮阳圣桦·清华玖号院二期技术服务合同书
	12.00
	
	12.00
	0.00
	

	7
	玖号院二期围挡施工合同
	11.74
	17.42
	27.33
	0.85
	结算金额28.18

	8
	濮阳圣桦·清华玖号院二期临时用电工程施工合同
	41.02
	
	34.87
	6.15
	

	9
	玖号院二期给水工程施工合同
	5.74
	
	5.74
	0.00
	

	10
	濮阳圣桦·清华玖号院二期68亩样板间软装工程施工合同
	56.00
	11.2
	44.8
	11.2
	

	11
	濮阳玖号院二期样板间钢结构工程施工合同
	18.52
	
	15.73
	2.79
	

	12
	濮阳圣桦·清华玖号院二期样板间洁具采购合同
	3.98
	
	3.38
	0.60
	

	13
	濮阳圣桦玖号院二期样板间场地附着物拆除合同
	2.99
	
	2.54
	0.45
	

	14
	玖号院二期样板间装饰装修工程施工合同
	48.66
	
	41.33
	7.33
	

	15
	玖号院二期临时道路、洗车设备采购安装及围挡喷淋施工合同
	32.11
	
	27.29
	4.82
	

	16
	濮阳玖号院二期样板间室外景观绿化工程施工合同
	26.66
	22．66
	22．66
	4
	

	17
	濮阳圣桦•清华玖号院二期项目建筑方案设计合同
	252.52
	101.01
	101.01
	151.51
	

	18
	濮阳圣桦•清华玖号院二期样板间暖通工程施工合同
	10．64
	9.04
	9.04
	1.6
	

	19
	濮阳玖号院二期样板间场地附着物拆除工程施工合同　
	11.72
	8.83
	8.83
	2.89
	

	20
	濮阳玖号院二期项目建筑方案设计咨询合同解除协议书
	75
	75
	75
	0
	

	二
	营销类
	
	
	
	
	

	1
	濮阳圣桦·清华玖号院二期项目营销推广策划及平面广告设计合同
	72
	6
	24
	48
	

	2
	玖号院二期明源云客服务合同
	6.2
	
	6.2
	0
	

	3
	新浪乐居-圣桦·清华玖号院二期网络广告发布协议
	72
	
	3.6
	68.4
	

	4
	濮阳圣桦·清华玖号院二期认筹礼品采购合同
	2.075
	
	1.66
	0.415
	

	5
	濮阳圣桦·清华玖号院二期项目户外广告发布合同
	14.5
	
	11.6
	2.9
	

	6
	濮阳圣桦清华玖号院二期户外大牌广告发布合同
	13
	
	10.4
	2.6
	

	7
	玖号院二期社区巡展物料制作合同
	3.93
	
	3.93
	0
	

	8
	玖号院二期印刷物料制作合同
	8.52
	
	7.24
	1.28
	

	9
	玖号院二期样板间开放活动合同
	7.9
	
	6.32
	1.58
	

	10
	玖号院二期加油站广告发布合同
	6.27
	
	3.135
	3.135
	

	11
	玖号院二期围挡广告供货及安装合同
	5.34
	
	4.54
	0.8
	

	12
	玖号院销售案场物业服务合同
	155.02
	20.43
	20.43
	134.59
	




附件三：项目回款情况
	截至目前，蓄客认筹299户、每户收取1万元意向金，累计收款299万元，尚未签约，注：收款情况于2020年1月2日已暂停。

	序号
	日期
	本期认筹数量（户）
	本期认筹金额（万）

	1
	截止2020/1/2
	299
	299.00 

	2
	-　
	-　
	-　

	合计：
	299
	299.00 







附件四：下月（2月）资金计划
	地块
	项目名称
	金额（元）
	合计（元）

	玖号院二期
	工程费用
	2,422,377.97 
	20,754,404.48 

	
	开发费用
	15,969,100.80 
	

	
	营销费用
	1,058,525.71 
	

	
	管理费用
	864,400.00 
	

	
	财务费用
	40,000.00 
	

	
	不可预见性费用
	400,000.00 
	

	合计
	　
	20,754,404.48 
	20,754,404.48 



附件五：项目公司招采计划（如需）
附件六：项目公司合约计划（如需）
附件七：项目公司目标成本（如需）
附件八：项目形象进度表及照片
        2020年1月标的项目施工计划为：1月份桩基施工，2月份施工计划如下：
	玖号院二期项目本期工程形象进度计划情况一览表（2020年1月1日—1月31日）

	工程名称（幢号）
	1月初形象进度计划
	2月形象进度计划

	桩基工程
	-
	桩基工程完成10%


[bookmark: _GoBack]标的项目现场照片（截至2020年1月20日）
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附件九：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
[bookmark: _Toc19178022]资产负债表
	资   产
	行次
	期初余额
	期末余额
	负债和所有者权益
	行次
	期初余额
	期末余额

	流动资产
	1
	　
	　
	流动负债
	38
	　
	　

	  货币资金
	2
	17328422.93
	13427720.86
	  短期借款
	39
	150000000
	150000000

	  交易性金融资产
	3
	　
	　
	  交易性金融负债
	40
	　
	　

	  应收票据
	4
	　
	　
	  应付票据
	41
	　
	　

	  应收账款
	5
	　
	　
	  应付账款
	42
	991265.45
	15985.84

	  预付账款
	6
	232481890
	232481890
	  预收账款
	43
	　
	　

	  应收利息
	7
	　
	　
	  应付职工薪酬
	44
	64800
	　

	  应收股利
	8
	　
	　
	  应交税费
	45
	　
	　

	  其他应收款
	9
	1664885
	1733062.11
	  应付利息
	46
	　
	　

	  存货
	10
	14972518.33
	16786478.95
	  应付股利
	47
	　
	　

	  一年内到期的非流动性资产
	11
	　
	　
	  其他应付款
	48
	68004937.72
	68014026.97

	  其他流动资产
	12
	155889.42
	415182.92
	  一年内到期的非流动负债
	49
	　
	　

	流动资产合计
	13
	266603605.7
	264844334.8
	  其他流动负债
	50
	　
	　

	　
	14
	　
	　
	流动负债合计
	51
	219061003.2
	218030012.8

	非流动资产
	15
	　
	　
	非流动负债
	52
	　
	　

	  可供出售金融资产
	16
	　
	　
	  长期借款
	53
	　
	　

	  持有至到期投资
	17
	　
	　
	  应付债券
	54
	　
	　

	  长期应收款
	18
	　
	　
	  长期应付款
	55
	　
	　

	  长期股权投资
	19
	　
	　
	  专项应付款
	56
	　
	　

	  投资性房地产
	20
	　
	　
	  预计负债
	57
	　
	　

	  固定资产
	21
	10535.73
	10391.85
	  递延所得税负债
	58
	　
	　

	  在建工程
	22
	　
	　
	  其他非流动负债
	59
	　
	　

	  工程物资
	23
	　
	　
	非流动负债合计
	60
	　
	　

	  固定资产清理
	24
	　
	　
	负债合计
	61
	219061003.2
	218030012.8

	  生产性生物资产
	25
	　
	　
	所有者权益(或股东权益)
	62
	　
	　

	  油气资产
	26
	　
	　
	  实收资本（或股本）
	63
	50000000
	50000000

	  无形资产
	27
	　
	　
	  资本公积
	64
	　
	　

	  开发支出
	28
	　
	　
	  其他综合收益
	65
	　
	　

	  商誉
	29
	　
	　
	  专项储备
	66
	　
	　

	  长期待摊费用
	30
	　
	　
	  盈余公积
	67
	　
	　

	  递延所得税资产
	31
	　
	　
	  一般风险准备
	68
	　
	　

	  其他非流动性资产
	32
	　
	　
	  未分配利润
	69
	-2446861.76
	-3175286.12

	非流动资产合计
	33
	10535.73
	10391.85
	  外币报表折算差额
	70
	　
	　

	　
	34
	　
	　
	归属于母公司所有者权益合计
	71
	47553138.24
	46824713.88

	　
	35
	　
	　
	 少数股东权益
	72
	　
	　

	　
	36
	　
	　
	所有者权益合计
	73
	47553138.24
	46824713.88

	资产总计
	37
	266614141.4
	264854726.7
	负债和所有者权益总计
	74
	266614141.4
	264854726.7


注：单位:濮阳圣祥置业有限公司     会计月:2020-1  单位：元
[bookmark: _Toc19178023]现金流量表
	 项      目                                 
	行
	当月发生额
	本年累计发生额
	去年同期累计发生额

	一、经营活动产生的现金流量
	1
	　
	　
	　

	销售商品、提供劳务收到的现金
	2
	　
	　
	　

	收到的税费返还
	3
	　
	　
	　

	收到的其他与经营活动有关的现金
	4
	　
	　
	　

	经营活动现金流入小计
	5
	　
	　
	　

	购买商品、接受劳务支付的现金
	6
	3,602,377.05
	3,602,377.05
	　

	支付给职工以及为职工支付的现金
	7
	46,831.18
	46,831.18
	　

	支付的各项税费
	8
	92,252.32
	92,252.32
	　

	支付的其他与经营活动有关的现金
	9
	159,241.52
	159,241.52
	　

	经营活动现金流出小计
	10
	3,900,702.07
	3,900,702.07
	　

	经营活动产生的现金流量净额
	11
	-3,900,702.07
	-3,900,702.07
	　

	二、投资活动产生的现金流量
	12
	　
	　
	　

	收回投资所收到的现金
	13
	　
	　
	　

	取得投资收益所收到的现金
	14
	　
	　
	　

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	15
	　
	　
	　

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	16
	　
	　
	　

	收到的其他与投资活动有关的现金
	17
	　
	　
	　

	投资活动现金流入小计
	18
	　
	　
	　

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	19
	　
	　
	　

	投资所支付的现金
	20
	　
	　
	　

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	21
	　
	　
	　

	支付的其他与投资活动有关的现金
	22
	　
	　
	　

	投资活动现金流出小计
	23
	　
	　
	　

	投资活动产生的现金流量净额
	24
	　
	　
	　

	三、筹资活动产生的现金流量
	25
	　
	　
	　

	吸收投资所收到的现金
	26
	　
	　
	　

	取得借款收到的现金
	27
	　
	　
	　

	收到其他与筹资活动有关的现金
	28
	　
	　
	　

	筹资活动现金流入小计
	29
	　
	　
	　

	偿还债务支付的现金
	30
	　
	　
	　

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	31
	　
	　
	　

	支付其他与筹资活动有关的现金
	32
	　
	　
	　

	筹资活动现金流出小计
	33
	　
	　
	　

	筹资活动产生的现金流量净额
	34
	　
	　
	　

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	35
	　
	　
	　

	五、现金及现金等价物净增加额
	36
	-3,900,702.07
	-3,900,702.07
	　

	加：期初现金及现金等价物余额
	37
	17,328,422.93
	17,328,422.93
	　

	六、期末现金及现金等价物余额
	38
	13,427,720.86
	13,427,720.86
	　


注：单位:濮阳圣祥置业有限公司		会计月:2020-1单位：元

[bookmark: _Toc19178024]利润表
	   项      目   
	行
	当月数 
	本年累计
	去年同期累计

	一、营业收入
	1
	　
	　
	　

	  其中：主营业务收入
	2
	　
	　
	　

	      其他业务收入
	3
	　
	　
	　

	  减：营业成本
	4
	　
	　
	　

	  其中：主营业务成本
	5
	　
	　
	　

	      其他业务成本
	6
	　
	　
	　

	  税金及附加
	7
	0.10
	0.10
	　

	  销售费用
	8
	636,261.37
	636,261.37
	　

	  管理费用
	9
	91,868.09
	91,868.09
	　

	  财务费用
	10
	294.80
	294.80
	　

	  资产减值损失
	11
	　
	　
	　

	  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
	12
	　
	　
	　

	  投资收益（损失以“－”号填列）
	13
	　
	　
	　

	其他收益
	14
	　
	　
	　

	二、营业利润（亏损以“－”号填列）
	15
	-728,424.36
	-728,424.36
	　

	  加:营业外收入
	16
	　
	　
	　

	  减：营业外支出
	17
	　
	　
	　

	  其中：非流动性资产处置损失
	18
	　
	　
	　

	三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
	19
	-728,424.36
	-728,424.36
	　

	  减：所得税费用
	20
	　
	　
	　

	四、净利润（净亏损以“－”号填列）
	21
	-728,424.36
	-728,424.36
	　

	  其中：被合并方在合并前实现的净利润
	22
	　
	　
	　

	  归属于母公司所有者的净利润
	23
	-728,424.36
	-728,424.36
	　

	  少数股东损益 
	24
	　
	　
	　

	五、每股收益
	25
	　
	　
	　

	  (一)基本每股收益
	26
	　
	　
	　

	  (二)稀释每股收益
	27
	　
	　
	　

	六、其他综合收益
	28
	　
	　
	　

	七、综合收益总额
	29
	　
	　
	　

	  归属于母公司所有者的综合收益总额
	30
	-728,424.36
	-728,424.36
	　

	  归属于少数股东的综合收益总额
	31
	　
	　
	　

	  加：（一）年初未分配利润
	32
	-2,446,861.76
	-2,446,861.76
	　

	  （二）盈余公积补亏
	33
	　
	　
	　

	  （三）其他调整因素
	34
	　
	　
	　

	八、可供分配的利润
	35
	　
	　
	　

	  减：（一）提取法定盈余公积
	36
	　
	　
	　

	      （二）提取法定公益金
	37
	　
	　
	　

	      （三）提取职工奖励及福利基金
	38
	　
	　
	　

	      （四）提取储备基金
	39
	　
	　
	　

	      （五）提取企业发展基金
	40
	　
	　
	　

	      （六）利润归还投资
	41
	　
	　
	　

	      （七）补充流动资本
	42
	　
	　
	　

	      （八）单项留用的利润
	43
	　
	　
	　

	      （九）其他
	44
	　
	　
	　

	九、可供投资者分配的利润
	45
	　
	　
	　

	  减：（一）应付优先股股利
	46
	　
	　
	　

	      （二）提取任意盈余公积
	47
	　
	　
	　

	      （三）应付普通股股利（应付利润）   
	48
	　
	　
	　

	      （四）转作资本（股本）的普通股股利
	49
	　
	　
	　

	      （五）其他
	50
	　
	　
	　

	十、未分配利润
	51
	-3,175,286.12
	-3,175,286.12
	　


注：单位:濮阳圣祥置业有限公司		会计月:2020-1单位：元
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