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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：苏州国瑞地产有限公司
·民生信托：中国民生信托有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
[bookmark: _Toc6781_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc515979049][bookmark: _Toc10416_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc506117833][bookmark: _Toc1039351]1.项目基本情况
项目公司建设的国瑞熙墅项目位于苏州市吴中区木渎镇金枫路西侧，竹园路北侧，紧邻高新区，作为新城西板块的核心， 是政府重点发展的区域之一，项目总用地面积74195.9平方米，为居住用地，总建筑面积245000平方米，其中计容建筑面积  163230.40  平方米，不计容面积81769.6平方米，总投资500000万元（含土地）。项目拟建设为联体别墅及复式高层住宅。为苏州城西的标杆高档花园小区。项目东侧紧邻中环西线，南面紧靠地铁1号线，出行便利，可快速到达姑苏、吴中、园区等苏州各个行政区域。周围商业配套设施齐全，华润万家超市、盒马鲜生、悠方购物中心等近在眉睫。周边人文和生态景观资源也十分丰富，狮子山、何山公园、天平山风景区、木渎古镇、灵岩山景区等都一步之遥。
2. [bookmark: _Toc18447_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1039352][bookmark: _Toc506117834][bookmark: _Toc515979050][bookmark: _Toc6045_WPSOffice_Level1]重要事件披露
（1） 6.10日苏州国瑞项目公司在平安银行申请开户；
（2） 6.13日北京国瑞调拨至苏州国瑞1461467.89元用作后续用款额度；
（3） 6.14日国瑞还款民生本金96800000元；苏州国瑞提取10%作为工程款额度；并经国瑞与民生商谈同意后期员工办公费费用类占用工程款额度；
（4） 6.19日国瑞还款民生本金47500000元；苏州国瑞提取10%作为工程款额度；
（5） 6.24日国瑞还款民生本金29200000元；苏州国瑞提取10%作为工程款额度；
[bookmark: _Toc15160_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1039353][bookmark: _Toc30070_WPSOffice_Level1]以上事宜提请民生信托予以关注。
3.项目现场施工情况
[bookmark: _Toc1039354]3.1项目2019年6月施工进度情况
截至2019年6月30日，吴中区高层楼栋工程进度情况：
（1）8#楼高层已竣工；现进行竣工备案；
（2）27#高层已竣工；现进行竣工备案；
（3）36#楼主体施工至32层；
（4）37#楼主体施工至27层；
（5）38#楼主体施工至21层；
（6）39#楼主体施工至20层；
（7）40#楼主体施工至23层。
[bookmark: _Toc1039355]（转下页）













[bookmark: _Toc1039356]

3.2项目现场照片
[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.6\高层\27.jpg27]
[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.6\高层\8.jpg8]





1. 高层8号楼竣工现场                                 2. 高层27号楼竣工现场
[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.6\高层\37.jpg37]
[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.6\高层\36.jpg36]






3. 高层36号楼施工现场                                4. 高层37号楼施工现场
[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.6\高层\39.jpg39]

[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.6\高层\38.jpg38]


















5. 高层38号楼施工现场                                6. 高层39号楼施工现场
[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.6\高层\40.jpg40]

[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.2月\别墅\2.jpg2]






7. 高层40号楼施工现场                                   8 别墅2幢已交房
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 9. 别墅3幢已交房                                     10.别墅4幢已交房[image: F:\监管专用\工地\12月\别墅\9.jpg9]
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11.别墅5幢已交房                                    12.别墅9幢已交房
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13.别墅10幢已交房                               14.别墅11幢已交房
[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.2月\别墅\15.jpg15]
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 15.别墅12幢已交房                               16.别墅15幢已交房
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17. 别墅16幢已交房                                 18.别墅17幢已完工
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[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.2月\别墅\21.jpg21]




         19.别墅18幢已交房                                 20.别墅21幢已交房      [image: 23]
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21.别墅22幢已交房                             22.别墅23幢已交房[image: 24]






[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.2月\别墅\28.jpg28]




    23.别墅24幢已交房                               24.别墅28幢已交房
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 25.别墅29幢已交房                              26.别墅30幢已交房[image: 32]
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27.别墅31幢已交房                                 28.别墅32幢已交房

[image: 配电房]
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29.别墅33幢已交房                                    30.配电房

[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.3月\别墅大门.jpg别墅大门]
[image: 地下车库现场]











    31.别墅大门                                            32.地下车库现场

[image: 别墅庭院俯瞰]
[image: 别墅三层俯瞰]









33.别墅三层俯瞰                                    34.别墅庭院俯瞰[image: F:\监管专用\工作记录\付涛、高小萌\付涛\工程进度\2019.2月\路面景观.jpg路面景观]
[image: 道路修正]








35.  道路景观                                             36.别墅路面整理


4. [bookmark: _Toc1039357]印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
     2019年6月印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019.6.3
	公章
	租地合同
	资源性租赁合同书
	工程部
	朱伟伟
	温亚斌

	2019.6.4
	公章
	三期图纸会审盖章
	图纸会审，设计变更洽谈记录
	工程部
	张雅芳
	温亚斌

	2019.6.4
	公章
	地基验槽记录盖章
	地基验槽记录和地基处理记录
	工程部
	张雅芳
	温亚斌

	2019.6.4
	公章
	信报箱定标审批表
	中标通知书
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.4
	公章
	苏房网推广工程
	中标通知书
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.4
	公章
	网易线上推广工程
	中标通知书
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.4
	公章
	项目中介誓师大会活动
	中标通知书
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.4
	公章、财务章、法人章
	银行手续费开发票
	授权委托书
	财务部
	吴建平
	温亚斌

	2019.6.5
	公章、财务章
	员工在职证明（用于签证办理）
	员工在职证明（用于签证办理）
	综管部
	刘玲
	温亚斌

	2019.6.6
	公章
	关于处理安全生产事宜盖章
	办理安全生产事宜需提供授权书
	工程部
	张雅芳
	温亚斌

	2019.6.6
	公章
	公司资质盖章处理安全生产、消防验收等事宜
	公司资质
	工程部
	张雅芳
	温亚斌

	2019.6.10
	合同章
	别墅地下室分期围挡合同盖章
	别墅地下室分期围挡合同
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.10
	合同章
	四月份暖场及六一主题活动盖章
	四月份暖场活动合同
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.10
	合同章
	五月份活动暖场活动合同盖章
	五月份活动暖场合同
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.10
	合同章
	售楼处灭四害工程合同盖章
	售楼处灭四害合同
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.10
	合同章
	物料制作工程合同盖章
	物料制作工程合同
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.10
	公章、法人章、财务章、营业执照、开户许可证
	苏州国瑞银行新开户申请（平安银行）
	开户申请单
	财务部
	吴建平
	温亚斌

	2019.6.10
	公章
	特种设备使用登记
	特种设备使用登记申请表、特种设备使用登记表
	工程部
	朱伟伟
	温亚斌

	2019.6.10
	公章、法人章
	二期8#、27#楼竣工备案
	分包备案承诺书
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.12
	公章、法人章
	无锡策源置业顾问有限公司用印申请
	无锡策源置业顾问有限公司合同（一式四份）
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.12
	法人章
	楼讯撤销注销共管账户用印申请
	撤销银行账户申请书、单位客户签约类业务综合申请书
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.12
	公章、法人章
	民生银行木渎支行准入资料盖章
	征信授权书、公安备案号门牌号证明、土地证、竣工备案文件、18年财务报表
	财务部
	邵世侠
	温亚斌

	2019.6.14
	合同章、法人章
	8、27#楼环境监测现场热工能监测工程
	验收监测合同（一式四份）
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.14
	公章
	苏州木渎项目展示区总承包工程协议清单盖章
	竣工造价协议清单（一式四份）
	成本部
	张久龙
	温亚斌

	2019.6.17
	合同章
	电商进场通知函盖章
	进场通知函、进场通知书
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.17
	公章
	防雷验收用印申请
	防雷装置竣工验收申请书
	工程部
	朱伟伟
	温亚斌

	2019.6.19
	公章、法人章
	民生银行项目报告书-申请贷款额度用
	项目审批书
	财务部
	邵世侠
	温亚斌

	2019.6.19
	公章
	工商合同备案相关资料
	工商合同备案相关资料
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.19
	公章、法人章
	32-106特殊申请
	32-106换房及合同用印申请
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.19
	公章
	石油卡副卡业务用印
	加油卡业务办理证明
	综管部
	郭沁
	温亚斌

	2019.6.21
	公章
	苏州国瑞解除通知书
	丁太丽、丁明星解除通知书
	财务部
	欧欢
	温亚斌

	2019.6.24
	公章
	业务外包合同、项目启动计划书、费用结算确认单盖章
	业务外包合同、项目启动计划书、费用结算确认单
	财务部
	吴建平
	温亚斌

	2019.6.25
	公章
	37-1906延期证明
	延期证明
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.25
	公章
	进场通知函+苏州市五优好房信息技术有限公司盖章
	五优好房进场通知函
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.25
	合同章
	苏州市宜乐居网络信息有限公司项目合作协议盖章
	项目合作协议
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.25
	合同章
	办公室到期续租合同盖章申请
	房屋租赁合同
	综管部
	刘玲
	温亚斌

	2019.6.25
	公章、法人章
	苏州国瑞银行担保章用印申请
	银行担保合同盖章
	财务部
	欧欢
	温亚斌

	2019.6.26
	合同章
	销售代理合同用章
	苏州世联兴业房地产顾问有限公司销售代理合同（一式四份）
	营销部
	刘婷婷
	温亚斌

	2019.6.27
	合同章
	8#、27#楼信报箱通邮申请及制作合同用章
	通邮申请、信报箱制作合同（一式四份）
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.27
	公章
	项目业主答谢宴活动定标审批表
	中标通知书（一式四份）
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌

	2019.6.27
	合同章、法人章
	苏州木渎项目一起物业临时办公室装修工程
	施工合同（一式四份）
	物业管理部
	朱海超
	温亚斌

	2019.6.28
	公章、法人章
	劳动合同签订
	劳动合同、保密协议、办理社保通知单
	综管部
	郭沁
	温亚斌

	2019.6.28
	合同章、法人章
	一期环氧地坪道路划线及交通设施分包工程合同盖章
	一期环氧地坪道路划线及交通设施分包工程合同（一式四份）
	成本部
	韩晓龙
	温亚斌



5. [bookmark: _Toc1039358][bookmark: _Toc535508640][bookmark: _Toc532281661][bookmark: _Toc535580095][bookmark: _Toc535580027][bookmark: _Toc535570754]合同签订情况
2019年6月期间，项目公司共计签订合同8份，详见合同签订情况表：
2019年6月合同签订情况表
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	苏州晨信歌华文化传媒有限公司
	别墅地下室分期围挡合同
	别墅地下室分期围挡合同盖章
	54191.00
	2019.6.10

	苏州艾穆特拉文化传媒有限公司
	四月份暖场活动合同
	四月份暖场及六一主题活动合同盖章
	55200.00
	2019.6.10

	苏州世智昊然文化传媒有限公司
	五月份活动暖场活动合同
	五月份活动暖场合同盖章
	56200.00
	2019.6.10

	苏州众康环保技术有限公司
	售楼处灭四害工程合同
	售楼处灭四害工程合同盖章
	24000.00
	2019.6.10

	苏州俊鹏文化传媒有限公司
	物料制作工程合同
	物料制作工程合同盖章
	55806.00
	2019.6.10

	苏州宏宇环境监测有限公司
	验收监测合同
	8、27#楼环境监测现场热工能监测工程合同盖章
	45000.00
	2019.6.14

	中国建筑第八工程局有限公司
	竣工造价协议清单
	苏州木渎项目展示区总承包工程竣工造价协议清单盖章
	5150000.00
	2019.6.14

	苏州中瑞丰装饰设计有限公司
	施工合同
	苏州木渎项目一起物业临时办公室装修工程合同盖章
	36519.00
	2019.6.27

	合计（元）
	5992804.00
	——




6. 购房合同签订情况
截至2019年6月30日已正签认购情况

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	收款额（万元）

	6月正签
	41
	5747.87
	18374.70
	4046.86

	6月认购
	41
	5747.87
	18374.70
	4046.86


[bookmark: _Toc535580029][bookmark: _Toc535580097][bookmark: _Toc535508642][bookmark: _Toc535570756][bookmark: _Toc1039359]
7. 资金情况
[bookmark: _Toc535580030][bookmark: _Toc535580098][bookmark: _Toc535570757][bookmark: _Toc1039360][bookmark: _Toc535508643]7.1资金流出情况
2019年6月监管范围内资金额度流出总额共计39507056.2元,其中农行尾号8753出款共计39507056.2元。以下资金流出中不含银行自动扣除、民生本金利息的相关费用。
2019年6月资金流出情况表
	收款单位
	用途
	金额（元）
	日期
	出款账户
	用款类型

	深圳市芳大安防科技有限
公司
	二期高层入户门
	420000.00
	2019.6.5
	农行8753
	工程款

	江苏吴苏建设工程服务有限公司
	环境调查评价
	55000.00
	2019.6.5
	农行8753
	工程款

	苏州广丰汽车销售服务有限公司
	车辆维护费
	825.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州广丰汽车销售服务有限公司
	车辆维护费
	846.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	江苏瑞祥商务有限公司
	购物卡
	8100.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	江苏瑞祥商务有限公司
	购物卡
	15400.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州清风保安服务有限公司
	安保费
	22000.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州正元名饮商贸有限公司
	酒水费
	1764.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州燃气集团有限责任公司
	燃气费
	1400.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州飞鸿办公设备有限公司
	5月办公用品
	2112.50
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	吴中区南环桥市场小孟蔬菜经营部
	家宴推广活动费
	2787.20
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	吴中区南环桥市场小孟蔬菜经营部
	蔬菜
	17677.80
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	吴中区南环桥市场小孟蔬菜经营部
	蔬菜
	11637.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司
	加油费
	15664.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州飞鸿办公设备有限公司
	苏州公司5月办公用品
	3877.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州正元名饮商贸有限公司
	香烟
	2900.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	江苏通行宝智慧交通科技有限公司
	ETC费用
	1500.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	中国邮政速递物流股份有限公司苏州市分公司
	EMS快递费
	1525.40
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	中国邮政速递物流股份有限公司苏州市分公司
	EMS快递费
	374.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	江苏华谊旅行社股份有限公司
	机票
	22410.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	成本部4月报销
	2363.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	财务部5月报销
	2960.29
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	高管部5月报销
	30587.60
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	工程部5月报销
	7581.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	报建部4月报销
	5799.00
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	营销部5月报销
	8906.18
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	综管部5月报销
	14641.90
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	报销工资
	5506.80
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州苏安能建设工程有限公司
	二期8、27楼外墙保温涂料分包工程
	970000.00
	2019.6.6
	农行8753
	工程款

	苏州展望人力资源有限公司
	5月派遣工资
	10780.53
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州展望人力资源有限公司
	5月派遣售楼处工资
	118448.72
	2019.6.6
	农行8753
	费用类

	苏州道森文化传播有限公司
	楼体字移动费用
	35000.00
	2019.6.12
	农行8753
	费用类

	中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司
	加油费
	4000.00
	2019.6.13
	农行8753
	费用类

	苏州市房小宝信息技术有限公司
	认购奖
	6000.00
	2019.6.13
	农行8753
	费用类

	苏州神龙门窗有限公司
	分包工程合同协议书
	670000.00
	2019.6.13
	农行8753
	工程款

	北京方顿力科给水设备有限公司
	潜水排污泵、安装调试维护维修工程
	140000.00
	2019.6.13
	农行8753
	工程款

	江苏沪港装饰有限公司
	风井百叶工程
	870000.00
	2019.6.13
	农行8753
	工程款

	苏州国瑞地产有限公司
	工资发放
	292390.38
	2019.6.14
	农行8753
	费用类

	苏州国瑞地产有限公司
	工资发放
	30020.70
	2019.6.14
	农行8754
	费用类

	苏州新睿平装饰工程有限公司
	二期高层外立面分包工程
	31262000.00
	2019.6.17
	农行8753
	工程款

	江苏合和机电安装工程有限公司
	苏州国瑞项目消防分包工程
	980000.00
	2019.6.26
	农行8753
	工程款

	苏州市吴中区木渎新区经济技术发展总公司
	临时工地房屋租赁
	350000.00
	2019.6.26
	农行8753
	工程款

	苏州市吴中区木渎新区经济技术发展总公司
	广告围挡租赁
	80000.00
	2019.6.26
	农行8753
	工程款

	神州顺利办（宿迁）人力资源服务有限公司
	市场调研、地推及会展服务
	2850216.51
	2019.6.26
	农行8753
	工程款

	苏新园林建设工程有限公司
	苏州国瑞示范区绿化养护
	26250.00
	2019.6.26
	农行8753
	工程款

	苏州儒林建设工程有限公司
	苏州木渎项目示范区第三方维修工程
	35796.86
	2019.6.26
	农行8753
	工程款

	神州顺利办（宿迁）人力资源服务有限公司
	市场调研、地推及会展服务
	90006.84 
	2019.6.28
	农行8753
	工程款

	合计（元）
	39507056.2
	——
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7.2.民生本金利息
2019年6月监管范围内支付民生本金利息总额共计189545911.7元，其中：农行8753出189545911.7元。资金不占用民生拨款额度。
                         民生利息6月资金情况
	收款单位
	用途
	金额（元）
	日期
	出款账户
	用款类型

	中国民生信托有限公司
	民生信托贷款还本金-0.968亿
	96800000.00
	2019.6.14
	农行8753
	利息类

	中国民生信托有限公司
	民生信托贷款付息-0.968亿
	2402931.34
	2019.6.14
	农行8753
	利息类

	中国民生信托有限公司
	民生信托贷款利息第二部分季度付息
	13519462.16
	2019.6.14
	农行8753
	利息类

	中国民生信托有限公司
	民生信托贷款还本金0.475亿
	47500000.00
	2019.6.19
	农行8753
	利息类

	中国民生信托有限公司
	民生信托贷款利息0.475亿
	51829.64
	2019.6.19
	农行8753
	利息类

	中国民生信托有限公司
	民生信托贷款还本金0.292亿
	29200000.00
	2019.6.24
	农行8753
	利息类

	中国民生信托有限公司
	民生信托贷款利息0.292亿
	71688.58
	2019.6.24
	农行8753
	利息类

	合计（元）
	189545911.7
	——


[bookmark: _Toc1039362]
注：以上资金不占用民生拨款额度。
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7.3资金使用额度明细表
员工工资及办公费6月使用额度明细
	付款日期
	员工工资及办公费额度（元）
	 实际已付额度（元） 
	 员工工资办公费剩余额度（元） 
	资金使用用途

	2019.5.30
	740087.41
	0.00
	740087.41
	5月费用类额度剩余

	2019.6.5
	740087.41
	22000.00
	718087.41
	安保费

	2019.6.6
	718087.41
	825.00
	717262.41
	车辆维护费

	2019.6.6
	717262.41
	846.00
	716416.41
	车辆维护费

	2019.6.6
	716416.41
	8100.00
	708316.41
	购物卡

	2019.6.6
	708316.41
	15400.00
	692916.41
	购物卡

	2019.6.6
	692916.41
	1764.00
	691152.41
	酒水费

	2019.6.6
	691152.41
	1400.00
	689752.41
	燃气费

	2019.6.6
	689752.41
	2112.50
	687639.91
	苏州公司5月办公用品

	2019.6.6
	687639.91
	2787.20
	684852.71
	家宴推广活动费

	2019.6.6
	684852.71
	17677.80
	667174.91
	蔬菜

	2019.6.6
	667174.91
	11637.00
	655537.91
	蔬菜

	2019.6.6
	740088.41
	15664.00
	639873.91
	加油费

	2019.6.6
	639873.91
	3877.00
	635996.91
	苏州公司5月办公用品

	2019.6.6
	635996.91
	2900.00
	633096.91
	香烟

	2019.6.6
	633096.91
	1500.00
	631596.91
	ETC费用

	2019.6.6
	631596.91
	1525.40
	630071.51
	EMS快递费

	2019.6.6
	630071.51
	374.00
	629697.51
	EMS快递费

	2019.6.6
	629697.51
	22410.00
	607287.51
	机票

	2019.6.6
	607287.51
	2363.00
	604924.51
	成本部4月报销

	2019.6.6
	604924.51
	2960.29
	601964.22
	财务部5月报销

	2019.6.6
	601964.22
	30587.60
	571376.62
	高管部5月报销

	2019.6.6
	571376.62
	7581.00
	563795.62
	工程部5月报销

	2019.6.6
	563795.62
	5799.00
	557996.62
	报建部4月报销

	2019.6.6
	740089.41
	8906.18
	549090.44
	营销部5月报销

	2019.6.6
	549090.44
	14641.90
	534448.54
	综管部5月报销

	2019.6.6
	534448.54
	5506.80
	528941.74
	工资结算

	2019.6.6
	528941.74
	10780.53
	518161.21
	5月派遣工资

	2019.6.6
	518161.21
	118448.72
	399712.49
	5月派遣售楼处工资

	2019.6.12
	399712.49
	35000.00
	364712.49
	楼体字移动费用（道森）

	2019.6.13
	364712.49
	+1461467.89
	1826180.38
	北京国瑞调拨款

	2019.6.14
	1826180.38
	4000.00
	1822180.38
	加油费

	2019.6.14
	1822180.38
	6000.00
	1816180.38
	认购奖

	2019.6.14
	1816180.38
	292390.38
	1523790.00
	工资发放

	2019.6.14
	1523790.00
	30020.70
	1493769.30
	工资发放

	2019.6.14
	1493769.30
	1493769.30
	0.00
	费用类转移工程款额度



注：以上资金为员工及办公费额度使用额度情况。
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销售回款支付工程款6月使用额度明细
	付款日期
	销售回款支付工程款额度（元）
	 实际已付额度（元） 
	 剩余额度（元） 
	资金使用用途

	2019.5.31
	3379761.03
	0.00
	3379761.03
	5月工程款额度剩余

	2019.6.5
	3379761.03
	420000.00
	2959761.03
	二期高层入户门

	2019.6.5
	2959761.03
	55000.00
	2904761.03
	环境调查评价

	2019.6.6
	2904761.03
	970000.00
	1934761.03
	二期8、27楼外墙保温及涂料分包工程

	2019.6.14
	1934761.03
	670000.00
	1264761.03
	分包工程合同协议书

	2019.6.14
	1264761.03
	140000.00
	1124761.03
	国产潜水排污泵、安装调试维护工程

	2019.6.14
	1124761.03
	870000.00
	254761.03
	风井百叶工程

	2019.6.14
	254761.03
	+9680000.00
	9934761.03
	其中9680000元为提取还款民生本金10%用作工程款额度

	2019.6.14
	9934761.03
	+1493769.30
	11428530.33
	国瑞与民生商谈后期费用类占工程款额度故费用工程款额度合并

	2019.6.17
	11428530.33
	3126200.00
	8302330.33
	二期高层外立面分包工程

	2019.6.19
	8302330.33
	+4750000.00
	13052330.33
	其中4750000元为提取还款民生本金10%用作工程款额度

	2019.6.24
	13052330.33
	+2920000.00
	15972330.33
	其中2920000元为提取还款民生本金10%用作工程款额度

	2019.6.24
	15972330.33
	980000.00
	14992330.33
	苏州国瑞项目消防分包工程

	2019.6.25
	14992330.33
	26250.00
	14966080.33
	苏州国瑞示范区绿化养护

	2019.6.25
	14966080.33
	35796.86
	14930283.47
	苏州木渎项目示范区第三方维修工程

	2019.6.25
	14930283.47
	60004.56
	14870278.91
	市场调研、地推及会展服务

	2019.6.26
	14870278.91
	350000.00
	14520278.91
	临时工地房屋租赁

	2019.6.26
	14520278.91
	2850216.51
	11670062.40
	市场调研、地推及会展服务

	2019.6.28
	11670062.40
	90006.84
	11580055.56
	市场调研、地推及会展服务

	2019.6.28
	11580055.56
	+207814.26
	11787869.82
	6月转入农行8753账户金额（不含国瑞调拨款用作费用类1461467.89元）

	2019.6.28
	11787869.82
	245429.37
	11542440.45
	6月自动扣款合计（含税金、公积金自来水扣款等等）



注：以上资金为销售工程款2.4亿中额度使用额度情况，包含自动扣费额度。

附件：开户印鉴卡(6月10日，平安银行开户)

[image: 平安银行印鉴卡]
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