2020年4月监管报告


2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划

2020年4月监管报告

项目名称：“恒大未来之光花园”项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：任宏

日期：二零二零年五月十四日

目录
31项目基本情况


52重大事件披露


63项目五证办理及施工进度情况


63.1项目五证办理情况说明


73.2项目2020年4月证照取得情况及施工进度情况


134印鉴使用情况


175合同签订情况


216证照印章外借使用情况


227项目销售情况


227.1销售回款流出情况


247.1.1销售回款账户统计


257.1.2监管账户余额统计


268资金情况


268.1资金计划使用情况


308.1.1资金使用计划


308.2资金结算


32附件一 银行对账单


40附件二  各月资金流出分类情况表


41附件三 共管交接清单


42附件四  资金使用计划表


51附件五 银行预留印鉴卡


54附件六 印章使用登记表





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
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标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司拿下郑州航空港区11块地，全部为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块均属于城镇住宅用地，其中9块地最大容积率为1.8，2块地容积率2.5，楼面价从2154元/平方米至2952元/平方米。

（转下页）
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本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”相下的11宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号(网) （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39156.26平方米(折合约58.73亩)；

郑港出【2019】8号(网) （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21313.45平方米(折合约31.97亩)。

根据规划指标要求，这两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号(网) （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37952.76平方米(折合约56.93亩)；

郑港出【2019】10号(网) （建设用地规划许可证编号E12-24地块）位于规划领事馆南五路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为41286.78平方米（折合约61.93亩)；

郑港出【2019】11号(网) （建设用地规划许可证编号E12-25地块）位于规划领事馆南五路以南、临安路以西，土地面积为40153.70平方米（折合约60.23亩)；

郑港出【2019】12号(网) （建设用地规划许可证编号E12-28地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南四街以西，土地面积为30705.33平方米（折合约46.06亩)；

郑港出【2019】13号(网) （建设用地规划许可证编号E12-29地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为22898.12平方米（折合约34.35亩)；

郑港出【2019】14号(网) （建设用地规划许可证编号E12-30地块）位于规划领事馆南六路以南、临安路以西，土地面积为39290.12平方米（折合约58.93亩)；

郑港出【2019】15号(网) （建设用地规划许可证编号E12-31地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，土地面积为46199.45平方米（折合约69.30亩)；

郑港出【2019】16号(网) （建设用地规划许可证编号E12-32地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，土地面积为47734.78平方米（折合约71.6亩)；

郑港出【2019】17号(网) （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35101.01平方米(折合约52.65亩)，起拍价1.8亿元。

2重大事件披露

项目于2020年4月9日开立中国邮储银行桐柏路支行监管户，账号：941003010043615531。2020年4月10日开立中国银行航空港支行监管户，账号：248170691496。2020年4月26日开立中原银行象湖支行监管户，账号：419905010120052601。以上账户，均已预留‘郭峰（1）’人名印鉴，监管户无开通网银。
项目公司于2020年4月16日取得E13-16地块工程规划许可证，2020年4月20日取得E13-16地块工程施工许可证，2020年4月9日至4月15日取得E12-15、E12-28、E12-30、E12-29地块不动产权证，并已做共管手续详见附件三。
项目公司于2020年4月20日将E12-31-02地块抵押于中诚信托，2020年4月24日将E12-29、E12-30-01、E12-28、E12-25-02、E12-24地块抵押于中诚信托。
项目因办理预售证需要，故2020年4月24日将E13-16地块解押，并在2020年4月29日办理恒大未来之光花园E13-16地块预售证。预售证编号：（2020）港房预字第G0404号，住宅面积为：9845.64㎡，共95套。非住宅面积为：0㎡，共0间。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目以下四幅宗地：E12-17（7号）、E13-26（17号）、13-16（8号）、E11-26（9号）归纳为‘抵押物1’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2019年9月10日签订的2019JH0505ZROIHZ01合作协议为准，

项目五证考核情况

	E12-17（7）E13-16（8）E13-26（17）E11-26（9）    地块考核
	序号
	五证
	考核取得时间点

	
	1
	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日

	
	2
	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日

	
	3
	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日

	
	4
	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日

	
	5
	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日

	
	6
	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日


标的项目以下七幅宗地：E12-24（10号）、E12-25（11号）、E12-18（12号）、E12-29（13号）、E12-30（14号）、E12-31（15号）、E12-32（16号）归纳为‘抵押物2’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2020年1月17日签订的2019JH0505ZR01HZ01BC02的合作协议之补充协议为准，

项目五证考核情况
	 E12-24  （10号地）、 E12-25    （11号地）、E12-28   （12号地）、E12-29   （13号地）、E12-30   （14号地）、E12-31   （15号地）、E12-32   （16号地）地块考核
	序号
	考核时点
	考核指标

	
	1
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	取得《不动产权证》并完成抵押

	
	2
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	取得首期《用地规划许可证》

	
	3
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	取得首期《建设工程规划许可证》

	
	4
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	取得首期《建设工程施工许可证》

	
	5
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	首期工程施工至可售状态

	
	6
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	取得首批《预售许可证》


3.2项目2020年4月证照取得情况及施工进度情况

抵押物1证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	7号地块
	8号地块
	9号地块
	17号地块

	规划编号
	E12-17地块
	E13-16地块
	E11-26地块
	E13-26

	土地面积
	39156.26㎡
	21313.45㎡
	37952.76㎡
	35101.01㎡

	建筑面积
	131845.96㎡
	78257.83㎡
	未取得工规证
	90656.54㎡

	不动产权证
	豫（2019）郑港区不动产权第0022522号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022524号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022523号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022521号

	抵押登记日期
	2019.12.10
	2019.12.6
	2019.12.6
	2019.12.6

	注销抵押权日期
	2019.12.26
	2020.4.24
	未解押
	2019.12.10

	用地规划证
	郑规地字第4101002019490060号
	郑规地字4101002019490058号
	郑规地字4101002019490073号
	郑规地字第4101002019490059号

	建设工程规划许可证
	郑规（建筑）建字第4101002019490089号
	郑规（建筑）建字第4101002020490011号
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002019490088号

	建设工程施工许可证
	‘410173201911270000
	410173201911270201
	未取得
	310173202004200101

	工程施工进度
	E12-17地块、 S11综合楼、S9商业：工程完工，具备展示条件.中心园林-园林-园建：园林完成，园建完成99%。大门：工程完工，具备展示条件。27#：6层结构完成。28#：9层结构完成。29#：7层顶板模板完成。30#：7层结构完成。31#：8层墙柱钢筋开始绑扎。32#：8层具备浇筑条件。地库（28#南、27-29#、30-31#、31-32#之间地库）负一层墙柱模板完成
	E13-16地块、22#：筏板钢筋完成10%。23#、25#：清槽完成。26#：负一层顶板模板完成
	E11-26地块、E11-26地块：土方完成10万m³。1#、2#、3#：桩基完成。5#、6#、7#、8#：桩基完成50%。
	E13-26地块、1#：7层顶板模板完成。2#：6层顶板模板完成。3#：8层梁板钢筋开始绑扎。5#：10层结构完成。6#：9层墙柱钢筋开始绑扎。8#：7层梁板钢筋完成。9#：7层具备浇筑条件。10#：8层墙柱钢筋开始绑扎。地库（1-2#、6-8#、8-10#、7-10#之间地库）：负一层墙柱模板完成。

	销售许可证
	（2019）港房预字第GO377号、（2020）港房预字第G0386号
	（2020）港房预字第G0404号
	未取得
	（2019）港房预字第GO379号、（2019）港房预字第GO368号、（2020）港房预字第G0387号

	获得销售许可面积
	92213.87㎡
	9845.64㎡
	未取得
	61649.18


抵押物2证照取得情况及施工进度情况
	土地出让合同编号
	10号地
	11号地
	12号地
	13号地
	14号地
	15号地
	16号地

	规划编号
	E12-24
	E12-25-02
	E12-28
	E12-29
	E12-30-01
	E12-31-02
	E12-32

	土地面积
	41154.76㎡
	40153.7㎡
	30275.55㎡
	22808.43㎡
	39252.04㎡
	46199.45㎡
	47625.65㎡

	建筑面积
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证

	不动产权证
	豫（2020）郑港区不动产权第0004152号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004523号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004492号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004757号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004474号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004151号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004149号

	抵押登记日期
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.20
	2020.4.20

	注销抵押权日期
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押

	用地规划证
	郑规地字4101002019490077号
	郑规地字4101002019490076号
	郑规地字4101002019490075号
	郑规地字4101002019490072号
	郑规地字4101002019490078号
	郑规地字4101002019490074号
	郑规地字4101002019490061号

	建设工程规划许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得

	建设工程施工许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得

	工程施工进度
	未动工
	未动工
	未动工
	未动工
	E12-30-01地块、1#、2#、3#、5#、7#：桩基完成。6#、8#、9#、10#、11#：桩基完成50%。
	E12-31-02地块、1#、2#：桩基完成。3#：桩基未开始。5#：桩间土开挖完成。6#、7#：桩基完成。8#：桩间土开挖完成。9#、10#：桩基完成。
	E12-32地块、11#、15#：垫层完成。12#：防水完成50%。13#：桩基完成。16#、18#：筏板钢筋完成40%。17#：桩基完成。19#：负一层顶板模板完成50%。20#：筏板钢筋完成90%。21#：筏板钢筋完成15%。

	销售许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得

	获得销售许可面积
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得


标的项目现场照片
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1、E12-17地块施工现场                               2、E12-17地块施工现场
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3、E12-17地块施工现场                    4、E12-17地块大门现场
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5、E13-26地块施工现场                                6、E13-26地块施工现场
标的项目现场照片
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7、E13-26地块施工现场                               8、E13-26地块施工现场
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9、E11-26地块现场（基槽土方开挖）             10、E11-26地块现场（基槽土方开挖）
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E12-30地块施工现场                               12、E12-30地块施工现场

标的项目现场照片
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13、E12-31地块施工现场                             14、E12-31地块施工现场
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15、E13-16地块施工现场                             16、E13-16地块施工现场
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17、E13-16地块施工现场                             18、E13-16地块施工现场

标的项目现场照片
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19、E12-32地块施工现场                             20、E12-32地块施工现场
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21、E12-32地块施工现场                             22、E12-32地块施工现场
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4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年4月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020.4.1
	公章
	办理E12-31地块质安监提前介入
	关于申请工程质量提前介入的请示E12-31地块主体、主体加配套；E13-26地块主体、主体加配套；区重点；质安监提前介入承诺书E12-31
	开发部
	黄先锋
	陶怡然

	2020.4.1
	公章
	办理首开区地块农民工保障金保函
	资质证书；E12-17倒签协议；E12-17地块保险投保单；E13-26倒签协议；E13-26地块保险投保单；法人身份证复印件；E12-17地块直接发包通知书；建设工程施工合同；开票信息；E12-17地块建设工程施工合同；直接发包通知书
	开发部
	黄先锋
	陶怡然

	2020.4.3
	公章   
	处理投诉
	关于航空港区房管局客户李亚楠客户投诉情况说明
	营销部
	黄宝月
	陶怡然

	2020.4.7
	公章   法人章 
	个人借款合同
	恒大未来之光借款合同22户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.8
	公章
法人章
	个人借款合同
	恒大未来之光借款合同6户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.8
	公章
法人章
	办理E13-16地块消防设计审查
	被委托人身份证、法人身份证复印件、E13-16地块承诺书、授权委托书、资质证书正本
	开发部
	黄先锋
	陶怡然

	2020.4.8
	公章
法人章
	办理E13-16地块施工证
	16地块航空港区施工许可阶段申请表；E13-26质量安全组织机构人员名称；E13-26地块国土证；工程质量安全责任制；E13-26地块备案合同声明承诺书；E13-26地块建设工程直接发包通知书；E13-26地块申请施工许可承诺书；资金来源情况说明；工程质量终身责任承诺书
	开发部
	黄先锋
	陶怡然

	2020.4.8
	公章
	补办理预售证资料
	E12-17地块楼盘表；营业执照正副本；资质正副本；29#楼测绘报告；金驰取证计划；E13-26地块楼盘表；规划证、预售方案、施工证、3、6、8测绘报告
	开发部
	郭岩卉
	陶怡然

	2020.4.8
	公章
	人防资质核实情况说明
	情况说明
	开发部
	王振明
	陶怡然

	2020.4.8
	公章
	未来之光购房使用
	认购书2000
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.13
	公章
	办理配套费缓缴手续
	12-31延期缴纳城市基础设施配套承诺书、申请书；13-16延期缴纳城市基础设施配套费申请书
	开发部
	黄先锋
	马涛

	2020.4.13
	公章
	办理E11-26、E12-30地块质安监提前介入
	关于申请工程质量提前介入得请示E11-26地块、主体；区重点；质安监提前介入承诺书；关于申请工程质量提前介入得请示E12-30地块、主体；质安监提前介入承诺书
	开发部
	黄先锋
	马涛

	2020.4.13
	公章
	未来之光认购书
	郑州恒大未来之光商品房认购书500
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.13
	公章   合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同19户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.13
	公章   合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同27户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.13
	公章
法人章
	个人借款合同
	恒大未来之光借款合同34户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.13
	公章   合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光借款合同46户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.14
	公章
	询证函
	事务所询证函
	财务部
	魏传岩
	陶怡然

	2020.4.14
	公章
	备案合同
	E12-32-01地块备案合同
	开发部
	王振明
	刘丹红

	2020.4.16
	公章
	办理郑州金驰土地抵押
	营业执照；抵押申请表；土地证（10-16号地块）法人身份证；委托书；委托人身份证
	资金部
	李培龙
	陶怡然

	2020.4.16
	公章
法人章
	向中诚申请缴纳配套费
	资金使用申请表、配套费通知书
	资金部
	李培龙
	陶怡然

	2020.4.16
	公章
	应收账款审计
	询证函
	资金部
	李培龙
	陶怡然

	2020.4.17
	公章   合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同65户
	营销部
	柴艳萍
	李嘉

	2020.4.17
	公章   合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同70户
	营销部
	柴艳萍
	李嘉

	2020.4.17
	公章   合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同69户
	营销部
	柴艳萍
	李嘉

	2020.4.21
	公章
法人章
	向中诚申请缴纳配套费
	资金使用申请表、配套费通知书
	资金部
	李培龙
	陶怡然

	2020.4.21
	公章
法人章
	自来水图纸变更
	变更申请
	开发部
	王振明
	陶怡然

	2020.4.21
	公章
法人章
	办理E12-32-01地块施工证
	工程质量安全责任制；航空港区施工许可阶段申请表；不动产权证；质量安全组织机构人员名册；恒大未来之光花园E12-32-01地块建设工程直接发包通知书；恒大未来之光花园E12-32-01地块申请施工许可承诺书；恒大未来之光花园E12-32-01地块资金来源情况说明
	开发部
	黄先锋
	陶怡然

	2020.4.21
	公章
法人章
	个人借款合同
	恒大未来之光借款合同5户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.22
	公章
法人章
	个人借款合同
	恒大未来之光借款合同1户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.22
	公章    合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同392份
	营销部
	程建鑫
	陶怡然

	2020.4.22
	公章    合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光借款合同64份
	营销部
	程建鑫
	陶怡然

	2020.4.22
	公章
	不动产中心做抵押
	预告申请书；委托书
	营销部
	程建鑫
	陶怡然

	2020.4.22
	公章
	不动产中心做抵押
	不动产预告登记复印件
	营销部
	程建鑫
	陶怡然

	2020.4.21
	公章
	向中诚申请解押
	解押申请书
	资金部
	李培龙
	陶怡然

	2020.4.23
	公章
	抵押使用
	上海车厂-中诚信托；应收账款质押合同
	资金部
	李培龙
	马博伦

	2020.4.24
	公章
	无理由退房
	郑州恒大未来之光无理由退房协议书
	营销部
	冯飞
	陶怡然

	2020.4.17
	公章
	不动产抵押
	成亚红身份证复印件
	营销部
	成亚红
	李嘉

	2020.4.17
	公章
	投诉处理
	李敏情况说明
	营销部
	杨太力
	李嘉

	2020.4.17
	公章
	投诉处理
	认购书；承诺书；征售承诺书
	营销部
	杨太力
	李嘉

	2020.4.17
	公章
	质监站备案
	未来之光E13-16绿牌工地申请表；桩基工程自查表
	工程部
	范立冬
	李嘉

	2020.4.17
	公章
	质监站备案
	未来之光E12-31检测合同登记表
	工程部
	范立冬
	李嘉

	2020.4.17
	公章
法人章
	向中诚申请
	资金申请审批表-1亿元材料款
	资金部
	李培龙
	李嘉

	2020.4.17
	公章
	抵押
	营业执照；法人身份证复印件；委托人身份证；
	资金部
	李培龙
	李嘉

	2020.4.23
	公章
	中诚抵押
	中诚信托抵押合同
	资金部
	李金泽
	陶怡然

	2020.4.24
	公章
	解押资料
	解押审批表；授权书；土地证；不动产证明
	资金部
	李培龙
	陶怡然

	2020.4.27
	公章
	银行按揭合作准入
	E13-26-02地块四证
	资金部
	李培龙
	陶怡然

	2020.4.27
	公章
	银行按揭合作准入
	法人身份证；开户许可证；营业执照；公司章程；机构信用代码证
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.27
	公章
	无理由退房
	无理由退房协议书34份（一式三份）
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.27
	公章
	佣金结算
	郑州未来之光佣金结算单
	营销部
	王冠英
	马博伦

	2020.4.27
	公章
	审计资料
	税单；财审资料
	财务部
	魏传岩
	陶怡然

	2020.4.27
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	恒大未来之光借款合同7户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.27
	公章    合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同10户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.27
	公章    合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同26户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.24
	公章    合同章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同1户
	营销部
	王延超
	陶怡然

	2020.4.28
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	恒大未来之光借款合同8户
	营销部
	王冠英
	陶怡然

	2020.4.28
	公章
	购房合同备案
	郑州恒大未来之光预售款收存信息表；维修资金入账明细表
	营销部
	王冠英
	马涛

	2020.4.28
	公章
	不动产抵押
	郑州恒大未来之光不动产登记证明65份
	营销部
	王冠英
	马涛

	2020.4.28
	公章
	不动产抵押
	郑州恒大未来之光不动产登记证明20份
	营销部
	王冠英
	马涛

	2020.4.28
	公章
	不动产抵押
	郑州恒大未来之光不动产登记证明70份
	营销部
	王冠英
	马涛

	2020.4.28
	公章
	不动产抵押
	郑州恒大未来之光不动产登记证明60份
	营销部
	王冠英
	马涛

	2020.4.28
	公章
	物业招投标
	12-32招公；招议；前招文件；物业用房；招备表；开标函；委托书
	开发部
	黄先锋
	马涛

	2020.4.28
	公章
法人章
	办理预售证
	中备表；中通书；临时管理合约；前期物业合同；32国土证；分层分户表；房屋公用部分；人防批准；委托书；规划证
	开发部
	黄先锋
	马涛

	2020.4.28
	公章
	企业章程查询
	委托书；被委托人身份证；承诺书；营业执照正副本
	开发部
	黄先锋
	马涛

	2020.4.28
	公章
	13-16包函
	13-16备案合同、资质证书正副本；陈飞身份证复印件；营业执照正副本；直接发包通知书
	开发部
	黄先锋
	马涛

	2020.4.28
	公章
	消防设计审查
	被委托人身份证；营业执照正副本复印件；委托书
	开发部
	黄先锋
	马涛

	2020.4.28
	公章
	向中诚申请
	郑州恒大未来之光预售监管资金划拨申请
	资金部
	李培龙
	马涛

	2020.4.28
	公章
	处理客诉
	王海波投诉事宜情况说明
	营销部
	裴禹象
	马涛

	2020.4.28
	公章
	处理客诉
	韩瑞雪投诉事宜情况说明；认购书
	营销部
	裴禹象
	马涛

	2020.4.28
	公章
	处理客诉
	庞华阁投诉事宜情况说明；认购书
	营销部
	裴禹象
	马涛

	2020.4.29
	公章
	合同登记表
	恒大未来之光E11-26-01地块、E12-30-01地块检测合同登记表
	工程部
	范立冬
	马博伦

	2020.4.30
	公章
	纳税人信息维护
	客户涉税信息登记表；税务事项通知书；法人代表身份证复印件；营业执照正副本复印件；经办人身份证复印件
	财务部
	吴海港
	马博伦

	2020.4.30
	公章
	备案
	中建五局CFG桩施工合同承诺书（E12-31、E12-30、E11-26地块）
	工程部
	范立冬
	马博伦


注：以上印章使用情况手签版详见附件六
5合同签订情况

2020年4月1日至2020年4月30日，项目公司共计签订合同30份，详见合同签订情况表：
2020年4月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	深圳市房多多网络科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作补充协议（2020年4月）
	延长合作期限终止日延长至4月30日
	据实计算
	2020.4.1

	2
	郑州房江湖信息科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作补充协议（2020年4月）
	延长合作期限终止日延长至4月30日
	据实计算
	2020.4.1

	3
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作补充协议（2020年4月）
	延长合作期限终止日延长至4月30日
	据实计算
	2020.4.1

	4
	河南易居房友房地产经纪有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作补充协议（2020年4月）
	延长合作期限终止日延长至4月30日
	据实计算
	2020.4.1

	5
	河南鼎程建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E11-26、E12-30地块土石方工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园项目E11-26、E12-30地块土石方工程
	6,521,034.00 
	2020.4.2

	6
	化工部郑州基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E11-26、E12-30、E12-31-02地块打井工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E11-26、E12-30、E12-31-02地块打井
	313,920.00 
	2020.3.30

	7
	河南省岩土工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-30-01地块CFG桩地基处理工程
	按甲方要求、结合甲方所提供的场内地质勘察报告及工程的相关资料，完成桩基础工程的施工，并确保工程质量达到设计要求。具体施工内容以甲方盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准
	4,307,872.95 
	2020.4.1

	8
	河南万安工程咨询有限公司
	郑州恒大未来之光花园三期（E12-31-02地块）建设工程监理合同
	建筑面积约115787.71㎡。郑州恒大未来之光花园三期（E12-31-02地块）建设工程监理
	752,620.12 
	2020.4.2

	9
	中原凤凰文化产业发展有限公司
	郑州恒大未来之光二七广场户外大牌广告发部合作协议
	2020-1-5至2020-2-4二七广场户外广告投放
	124,400.00 
	2020.4.7

	10
	河南今日消费文化传媒有限公司
	郑州恒大未来之光项目投放地铁广告发布合作协议
	2019-12-4至2-10-12-31地铁屏蔽门
	275,200.00 
	2020.4.7

	11
	河南华夏建筑材料检测有限公司
	建设工程检测合同
	恒大未来之光花园E13-16-02地块工程检测检测面积：78257.83㎡，见证取样检测、主体结构检测按建筑面积4.0元/㎡
	备案合同
	2020.3.20

	12
	河南日盛综合检测有限公司
	建设工程检测合同
	恒大未来之光花园E12-32-01地块建设工程检测面积约：123531.2平方米
	备案合同
	2020.3.20

	13
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	临时供用电合同
	临时用电地址为郑州市航空港区张庄办事处张庄村大寨路以被临安街以西。E12-30、E12-31地块临电合同，为期36个月
	抄表计算
	2020.4.14

	14
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	临时供用电合同
	临时用电地址为郑州市航空港区张庄办事处张庄村大寨路北马陵路以西。E11-26地块临电合同，为期36个月
	抄表计算
	2020.4.14

	15
	汇友财产相互保险社
	建设工程施工合同支付保证保险合同
	E12-17-02、E13-26-02地块保函置换农民工保障金
	81,770.00 
	2020.4.13

	16
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E13-16地块主体及配套建设工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E13-16地块主体及配套建设工程
	128,000,000.00 
	2020.4.10

	17
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-32地块主体及配套建设工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-32地块主体及配套建设工程施工
	199,000,000.00 
	2020.4.10

	18
	河南日盛综合检测有限公司
	恒大未来之光花园E12-31、E12-30、E11-26地块地基及基础检测工程技术服务合同
	低应变检测、静载检测、浅层平板载荷检测、超声波检测、抗浮锚杆抗拔力检测
	1,092,810.00 
	2020.4.10

	19
	河南万安工程咨询有限公司
	郑州恒大未来之光花园三期（E12-30-01地块）、五期（E11-26-01地块）建设工程监理合同
	建筑面积约195073.21㎡。郑州恒大未来之光花园三期（E12-30-01地块）、五期（E11-26-01地块）建设工程监理
	1,267,975.00 
	2020.4.10

	20
	河南六建建筑集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-31-02地块基坑支护及降排水工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-31-02地块项目基坑支护及降排水设计、施工工程施工图设计，根据通过相关部门评审及甲方审批的施工图组织施工
	不含自发电包干总价为：784989.82.含自发电包干总价为：832741.16
	2020.4.16

	21
	中国银行股份有限公司郑州航空港分行
	郑州航空港实验区商品房预售款监管协议
	恒大未来之光花园项目办理E13-16-02地块22、23、25、26楼预售证，总建筑面积为50842.7平方米，建设资金总额为：17761万元，初始监管资金总额为27888万元
	/
	2020.4.20

	22
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	恒大未来之光花园E12-30-01、E11-26-01人防工程图纸设计合同
	方案设计和全套初步设计及施工图设计
	243,769.46 
	2020.4.22

	23
	河南省人防建设监理有限公司
	建设工程委托监理合同
	E12-31-02、E12-30-01、E11-26-01地块人防监理工程；人防面积约17710.97平方米
	283,375.52 
	2020.4.22

	24
	深圳恒大材料设备有限公司
	郑州恒大未来之光材料物资供货合同
	郑州恒大未来之光材料物资供货
	据实计算
	2020.4.23

	25
	广州恒大材料设备有限公司
	郑州恒大未来之光材料物资供货合同
	郑州恒大未来之光材料物资供货
	据实计算
	2020.4.23

	26
	金碧物业有限公司郑州分公司
	郑州恒大未来之光项目前期介入物业服务协议
	项目总占地143305.5平方米，约214.95亩，总建筑面积424739.75平方米，其中公建配套面积10411.9平方米，沿街商业4984.15平方米；住宅建筑面积288981.71平方米，用户数2977户，总建筑密度约15.66%，绿地率约35.01%，容积率2.49，机动车车位总数：3083个，非机动车车位总数4926个。服务期限自2019年10月1日至项目开发、销售完毕
	200,000.00 
	2020.3.4

	27
	郑州房江湖信息科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作补充协议（延长至2020年5月10日）
	延长合作期限终止日延长至5月10日
	据实计算
	2020.4.30

	28
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作补充协议（延长至2020年5月10日）
	延长合作期限终止日延长至5月10日
	据实计算
	2020.4.30

	29
	河南易居房友房地产经纪有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作补充协议（延长至2020年5月10日）
	延长合作期限终止日延长至5月10日
	据实计算
	2020.4.30

	30
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	建设工程施工合同
	E13-26地块备案合同
	备案合同
	2020.4.10
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6证照印章外借使用情况

   2020年4月1日至2020年4月30日，证照，印章外借（或外出）使用情况统计。
2020年4月证照印章外出使用登记表

	外出日期
	证照/印章

名称
	证照/印章

使用事由
	接收/查阅单位
	使用天数
	归还日期
	经办人
	监管人员

	2020.4.1
	营业执照正副本；E12-17-02、E13-26-02国土证、用地址、规划证、施工证
	办理资金盘活
	港区行政大厅
	30
	2020.4.30
	王振明
	王晓芳

	2020.4.3
	E13-26不动产权证
	办理规划证
	港区行政大厅
	30
	2020.4.27
	王振明
	王晓芳

	2020.4.3
	开户许可证
	开监管账户
	银行
	30
	2020.4.27
	吴海港
	王晓芳

	2020.4.16
	10-16号地块不动产权证
	办理土地抵押
	港区行政大厅
	10
	2020.4.26
	王振明
	王晓芳

	2020.4.24
	营业执照正副本
	开中原银行监管户
	中原银行
	30
	2020.4.30
	郭岩卉
	王晓芳

	2020.4.28
	营业执照正副本、E13-16地块用地址
	办理预售证
	港区行政大厅
	30
	2020.4.30
	郭岩卉
	王晓芳
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7项目销售情况

恒大未来之光项目于2019年12月29日盛大开盘。恒大未来之光E12-17地块预售证取得（27、28、29、30、31、32#楼预售证）；E13-26地块预售证取得（6、8、3、5、1、2、7、9、10#楼预售证）；E13-16地块预售证取得（26号楼预售证）；以预售证为准，共推出房源1658套，总面积：164003.99㎡，总金额：1,623,258,041.00元。均以精装修交付，备案均价9,823.00元/㎡，实际销售均价8,500元/㎡。

恒大未来之光E12-17、E13-26、E13-16地块2019年12月至2020年4月，共计认购：1534套，认购面积：153065.58㎡，认购金额：1,272,421,589.00元。其中网签：788套，网签面积：78254.52㎡，网签金额：645,196,967.00元。销售去化率为：47.5%。见以下附表：

2019年12月份至2020年4月份销售汇总表

	项目名称
	总  （套）
	总面积  （㎡）
	认购金收款总金额   （万元）
	认购 （套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（万元）
	网签   （套）
	网签面积（㎡）
	网签金额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	恒大未来之光
	1658
	164003.99
	1,623,258,041.00
	1534
	153065.58
	127,242
	788
	78254.52
	64,520


7.1销售回款流出情况

中国银行心怡路支行，账户为：246867791745，性质为：销售回款户，已预留‘郭峰（1）’人名印鉴。自2020年4月1日至2020年4月30日导出银行流水显示，2020年4月份现金支付分为：（计划内：5,859,050.00元，计划外：61,926.00元，单独审批：168,967,769.00元）。商票计划内：8,075,754.27元，商票计划外：36,926.12元。（除往来款、退认筹金、维修基金、银行收费等）参见以下附表：
销售回款资金流出情况统计表
	序号
	日期
	收款方
	资金用途
	金额/元
	用款类型
	备注

	1
	2020.4.2
	俊方材料设备（广东）有限公司
	材料款
	35,390,000.00
	其他
	3月份单独审批一亿

	2
	2020.4.2
	深圳市房多多网络科技有限公司
	佣金
	287,366.00
	营销费用
	计划内

	3
	2020.4.16
	郑州房江湖信息科技有限公司
	佣金
	554,148.00
	营销费用
	计划内

	4
	2020.4.16
	郑州鼎鸿房地产营销策划有限公司第二分公司
	佣金
	201,110.00
	营销费用
	计划内

	5
	2020.4.17
	郑州房江湖信息科技有限公司
	佣金
	3,128,109.00
	营销费用
	计划内

	6
	2020.4.17
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	佣金
	1,148,317.00
	营销费用
	计划内

	7
	2020.4.17
	恒大地产集团郑州有限公司
	转账
	3,577,769.00
	营销费用
	单独审批

	8
	2020.4.20
	郑州市郑房测绘队
	13-16地块测绘费
	61,926.00
	开发间接费用
	计划外

	9
	2020.4.22
	中诚信托有限责任公司
	代天津国瑞支付股权收益权回购款
	80,000,000.00
	其他
	单独审批

	10
	2020.4.23
	俊方材料设备（广东）有限公司
	材料款
	50,000,000.00
	其他
	4月份单独审批一亿

	合计：
	174348745
	
	


销售回款户2020年4月商票支出明细表

	序号
	交易日期
	收款单位
	金额.元
	到期日
	备注

	1
	2020.04.10
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	1,839,081.52
	2021.04.10
	计划内

	2
	2020.04.10
	郑州康达基础工程有限公司
	700,000.00
	2021.04.10
	计划内

	3
	2020.04.10
	河南日盛综合检测有限公司
	400,000.00
	2021.04.10
	计划内

	4
	2020.04.10
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	870,000.00
	2021.04.10
	计划内

	5
	2020.04.10
	聆海建筑装饰工程有限公司
	207,639.90
	2021.04.10
	计划外

	6
	2020.04.13
	深圳广田集团股份有限公司
	555,118.86
	2021.04.13
	计划内

	7
	2020.04.14
	郑州巨城文化传播有限公司
	156,380.00
	2021.04.14
	计划内

	8
	2020.04.14
	漯河盛都文化传播有限公司
	155,000.00
	2021.04.14
	计划内

	9
	2020.04.14
	郑州潮品文化传播有限公司
	101,000.00
	2021.04.14
	计划内

	10
	2020.04.14
	郑州天智文化传播有限公司
	110,000.00
	2021.04.14
	计划内

	11
	2020.04.14
	郑州汇通印刷有限公司
	159,192.00
	2021.04.14
	计划内

	12
	2020.04.16
	郑州高大尚文化传播有限公司
	149,700.00
	2021.04.16
	计划内

	13
	2020.04.21
	河南众之诚装饰设计工程有限公司
	199,974.96
	2021.04.21
	计划内

	14
	2020.04.21
	河南省天邦建设集团有限公司
	156,417.69
	2021.04.21
	计划内

	15
	2020.04.21
	河南万安工程咨询有限公司
	193,077.75
	2021.04.21
	计划内

	16
	2020.04.23
	恒大农牧集团有限公司
	118,410.00
	2021.04.23
	计划外

	17
	2020.04.29
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	2,004,761.59
	2021.04.29
	计划内

	18
	2020.04.29
	广州怡境景观设计有限公司
	241,495.20
	2021.04.29
	计划外

	19
	2020.04.29
	江苏浩森建筑设计有限公司
	122,430.92
	2021.04.29
	计划外

	合计：
	8,439,680.39
	
	


7.1.1销售回款账户统计

中诚信托有限责任公司销售监控账户累计支出、收入、往来款统计如以下附表：

金驰生活服务（河南）有限责任公司
	资金账户名称
	本期初余额
	4月
	累计
	累计往来款
	期末余额

	
	
	收入
	支出
	收入
	支出
	收入
	支出
	

	9293中行基本户
	67,021.48
	0.00
	29,907,696.00
	568,243.07
	2,088,424,861.84
	2,110,097,737.18
	9,521,000.00
	10,865,601.73

	1745中行销售回款账户
	157,113,411.31
	56,770,344.82
	174,348,745.00
	213,161,391.65
	298,965,422.21
	427,846,944.63
	297,740,726.28
	98,557,739.13

	1374浦发银行按揭回款户
	12,470,969.76
	21,593,000.00
	0.00
	45,164,379.76
	0.00
	0.00
	26,000,545.00
	23,063,754.76

	0631建设东明按揭回款户
	3,258,150.98
	59,290,000.00
	0.00
	14,280,000.00
	0.00
	131,832,770.98
	130,084,624.00
	279,178.00

	2222建设航空港按揭回款户
	8,480,566.74
	16,650,000.00
	0.00
	35,130,667.74
	0.00
	35,130,667.74
	35,000,767.00
	129,900.74

	2510农业银行按揭回款户
	53,854,311.37
	59,840,000.00
	0.00
	113,694,541.37
	0.00
	113,694,541.37
	85,000,630.00
	28,693,911.37

	1401中原银行按揭回款户
	2,480,467.40
	13,530,000.00
	0.00
	21,010,542.40
	0.00
	21,010,542.40
	13,000,205.00
	8010337.40

	1166盛京银行销售回款户
	168,112.21
	0.00
	0.00
	108,537,113.63
	119,999,000.00
	120,000,000.00
	108,538,113.63
	168,112.21

	1180工商银行郑州南阳路支行
	/
	/
	/
	/
	/
	500.00
	305.00
	195.00

	6664兴业银行郑州航空港区支行
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00

	0024中国邮政储蓄银行
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	31,880,000.00

	合计：
	237893011.25
	227673344.82
	204256441
	551546879.62
	2507389284.05
	2959613704.3
	704886915.91
	201648730.34


注1：四月往来支出‘浦发银行11,000,215.00元，建设东明60,800,004.00元，建设航空港25,000,666.00元，农业银行8,500,400.00元，中原银行8,000,130.00元

7.1.2监管账户余额统计
四月监管账户余额
	序号
	资金账户名称
	监管地块
	账户余额

	1
	9844中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块3，6，8号楼
	0.00 

	2
	9278中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块5号楼
	10,730,733.00 

	3
	4366中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E12-17地块29号楼
	11,253,087.00 

	4
	1496中国银行航空港支行监管户
	/
	/

	5
	2601中原银行象湖支行监管户
	/
	/

	6
	1099中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块26号楼
	0.00 

	7
	4422工商南阳路支行监管户
	预售证E12-17地块27，28，30，31，32号楼
	78,036,510.00 

	8
	8546工商南阳路支行监管户
	预售证E13-26地块1，2，7，9，10号楼
	34,973,122.39 

	合计：
	134993452.39
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8资金情况
8.1资金计划使用情况
2020年4月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	现金金额（元）
	商票金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	俊方材料设备（广东）有限公司
	材料款
	35,390,000.00 
	0.00
	2020.4.2
	1745中行销售户
	其他

	2
	金驰生活服务（河南）有限公司
	转账支出至中行249469059278  5号楼监管资金
	10,506,872.00 
	0.00
	2020.4.2
	1745中行销售户
	其他

	3
	深圳市房多多网络科技有限公司 
	佣金
	287,366.00 
	0.00
	2020.4.2
	1745中行销售户
	营销费用

	4
	金驰生活服务（河南）有限公司
	1/2/7/9/10五栋楼预售监管资金。1702021729200038546
	17,327,319.00 
	0.00
	2020.4.2
	1745中行销售户
	往来款

	5
	金驰生活服务（河南）有限公司
	27/28/30/31/32五栋楼监管资金    工商1702021729200038422 
	7,835,003.00 
	0.00
	2020.4.2
	1745中行销售户
	往来款

	6
	金驰生活服务（河南）有限公司
	转入中行基本户
	8,940,000.00 
	0.00
	2020.4.7
	8422工商监管户E12-17
	往来款

	7
	金驰生活服务（河南）有限公司
	转入中行基本户
	4,450,000.00 
	0.00
	2020.4.7
	8546工商监管户E13-26
	往来款

	8
	河南五湖房地产营销策划有限公司 
	佣金
	1,122,641.00 
	0.00
	2020.4.8
	9293中行基本户
	营销费用

	9
	郑州房江湖信息科技有限公司 
	佣金
	1,005,327.00 
	0.00
	2020.4.8
	9293中行基本户
	营销费用

	10
	河南省朝阳建筑设计有限公司 
	设计费
	247,197.30 
	0.00
	2020.4.10
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	11
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	规划及施工图设计费第四次付款（付至54%）
	0.00
	1,839,081.52 
	2020.4.10
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	12
	郑州康达基础工程有限公司
	2019年11月郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-16、E13-26、E12-32地块基坑支护及降排水工程进度款
	0.00
	700,000.00 
	2020.4.10
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	13
	 河南日盛综合检测有限公司 
	河南日盛综合检测有限公司 2019年12月郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-16、E13-26地块地基及基础检测工程技术服务合同进度款
	0.00
	400,000.00 
	2020.4.10
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	14
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程赶工奖励
	0.00
	870,000.00 
	2020.4.10
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	15
	 聆海建筑装饰工程有限公司 
	设计费
	0.00
	207,639.90 
	2020.4.10
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	16
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业室内、综合楼装修工程
	0.00
	555,118.86 
	2020.4.10
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	17
	郑州巨城文化传播有限公司
	广告费
	0.00
	156,380.00 
	2020.4.13
	1745中行销售户
	营销费用

	18
	 漯河盛都文化传播有限公司 
	广告费
	0.00
	155,000.00 
	2020.4.14
	1745中行销售户
	营销费用

	19
	郑州潮品文化传播有限公司
	广告费
	0.00
	101,000.00 
	2020.4.14
	1745中行销售户
	营销费用

	20
	郑州天智文化传播有限公司
	广告费
	0.00
	110,000.00 
	2020.4.14
	1745中行销售户
	营销费用

	21
	郑州汇通印刷有限公司
	广告费
	0.00
	159,192.00 
	2020.4.14
	1745中行销售户
	营销费用

	22
	周亮、吴海港、王积花
	个人报销款5笔
	3,054.00 
	0.00
	2020.4.14
	9293中行基本户
	管理费用

	23
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 
	E13-16-02城市配套费
	10,000,000.00 
	0.00
	2020.4.16
	9293中行基本户
	前期费用

	24
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 
	E13-16-02城市配套费
	3,303,831.10 
	0.00
	2020.4.16
	9293中行基本户
	前期费用

	25
	 郑州高大尚文化传播有限公司 
	广告费
	0.00
	149,700.00 
	2020.4.16
	1745中行销售户
	营销费用

	26
	郑州呷呷商贸有限公司 
	办公用纸费用
	9,640.00
	0.00
	2020.4.20
	9293中行基本户
	管理费用

	27
	河南众之诚装饰设计工程有限公司
	郑州港区恒大未来之光E12-17、E13-26地块土工布覆盖工程结算款
	0.00
	19,997,496.00 
	2020.4.21
	1745中行销售户
	管理费用

	28
	河南省天邦建设集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园（港区）项目围蔽制作安装工程施工合同结算款，付至结算款金额的97%
	0.00
	156,417.69 
	2020.4.21
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	29
	 河南万安工程咨询有限公司 
	建设工程监理工程款
	0.00
	193,077.75 
	2020.4.21
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	30
	金驰生活服务（河南）有限公司
	5号楼预售监管资金  中行249469059278 
	223,861.00 
	0.00
	2020.4.13
	1745中行销售户
	往来款

	31
	金驰生活服务（河南）有限公司
	1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金1702021729200038546
	2,542,232.00 
	0.00
	2020.4.13
	1745中行销售户
	往来款

	32
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	1/2/5/7/9/10/27/28/29/30/31/32合计12栋楼维修资金
	195,109.00 
	0.00
	2020.4.13
	1745中行销售户
	往来款

	33
	金驰生活服务（河南）有限公司 
	工商1702021729200038422 27/28/30/31/32合计5栋楼监管资金
	5,985,510.00 
	0.00
	2020.4.13
	1745中行销售户
	往来款

	34
	金驰生活服务（河南）有限公司 
	1/2/7/9/10合计五栋楼预售监管资金           1702021729200038546
	14,557,279.00 
	0.00
	2020.4.14
	1745中行销售户
	往来款

	35
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心 
	1/2/7/9/10/11/27/28/29/30/31/32合计12栋楼维修资金
	744,511.00
	0.00
	2020.4.14
	1745中行销售户
	往来款

	36
	金驰生活服务（河南）有限公司
	27/28/30/31/32五栋楼监管资金    工商1702021729200038422 
	11,403,790.00 
	0.00
	2020.4.14
	1745中行销售户
	往来款

	37
	金驰生活服务（河南）有限公司
	29号楼预售监管资金   中行 262469044366 
	11,253,087.00 
	0.00
	2020.4.14
	1745中行销售户
	往来款

	38
	郑州房江湖信息科技有限公司
	佣金
	554,148.00 
	0.00
	2020.4.16
	1745中行销售户
	营销费用

	39
	郑州鼎鸿房地产营销策划有限公司第二分公司 
	佣金
	201,110.00 
	0.00
	2020.4.16
	1745中行销售户
	营销费用

	40
	郑州房江湖信息科技有限公司 
	佣金
	3,128,109.00 
	0.00
	2020.4.17
	1745中行销售户
	营销费用

	41
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	佣金
	1,148,317.00 
	0.00
	2020.4.17
	1745中行销售户
	营销费用

	42
	恒大地产集团郑州有限公司
	恒房通佣金
	3,577,769.00 
	0.00
	2020.4.17
	1745中行销售户
	营销费用

	43
	郑州市郑房测绘队 
	13-16地块测绘费
	61,926.00 
	0.00
	2020.4.20
	1745中行销售户
	开发间接费用

	44
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局 
	E12-32-01地块城市配套费
	21,000,304.00 
	0.00
	2020.4.22
	1745中行销售户
	前期费用

	45
	中诚信托有限责任公司 
	代天津国瑞支付股权收益权回购款
	80,000,000.00 
	0.00
	2020.4.22
	1745中行销售户
	其他

	46
	金驰生活服务（河南）有限公司 
	转入中行基本户实时缴税
	25,000,000.00 
	0.00
	2020.4.22
	1745中行销售户
	往来款

	47
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来账到中国银行1745户
	25,000,000.00 
	0.00
	2020.4.27
	2510陇西农行按揭户
	往来款

	48
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来账到中国银行1745户
	25,000,000.00 
	0.00
	2020.4.28
	2222航空港建行按揭户
	往来款

	49
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来账到中国银行1745户
	6,000,000.00 
	0.00
	2020.4.28
	0631东明建行按揭户
	往来款

	50
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来账到中国银行1745户
	8,000,000.00 
	0.00
	2020.4.28
	1401象湖中原
	往来款

	51
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	29号楼维修资金
	240,602.00 
	0.00
	2020.4.29
	1745中行销售户
	往来款

	52
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	1/2/7/9/10合计5栋楼维修资金
	167,455.00 
	0.00
	2020.4.29
	1745中行销售户
	往来款

	53
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	27/28/30/31/32合计5栋楼维修资金
	74,152.00 
	0.00
	2020.4.29
	1745中行销售户
	往来款

	54
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	5号楼维修资金
	51,303.00 
	0.00
	2020.4.29
	1745中行销售户
	往来款

	55
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	3/6/8合计3栋楼维修资金
	383,332.00 
	0.00
	2020.4.29
	1745中行销售户
	往来款

	56
	天津恒大酒店有限公司
	物料采购费
	59,759.00 
	0.00
	2020.4.29
	9293中行基本户
	管理费用

	57
	江苏浩森建筑设计有限公司
	地库BIM完成绿化工作进度款
	0.00
	122,430.92 
	2020.4.29
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	58
	广州怡境景观设计有限公司
	设计费
	0.00
	241,495.20 
	2020.4.29
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	59
	天津恒大酒店有限公司
	采购物资
	45,084.00 
	0.00
	2020.4.30
	9293中行基本户
	管理费用

	60
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	 184,284.99
	0.00
	2020.4.24
	9293中行基本户
	税费

	61
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	 174,126.70
	0.00
	2020.4.24
	9293中行基本户
	税费

	62
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	 801,986.08
	0.00
	2020.4.24
	9293中行基本户
	税费

	63
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	 5,098,603.95
	0.00
	2020.4.24
	9293中行基本户
	税费

	64
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	 32,501.25
	0.00
	2020.4.24
	9293中行基本户
	税费

	65
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	 4,573.98
	0.00
	2020.4.24
	9293中行基本户
	税费

	66
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	 7,672,562.73
	0.00
	2020.4.24
	9293中行基本户
	税费

	合计：
	360,995,639.08
	26,114,029.84
	
	
	


8.1.1资金使用计划

项目公司于2020年4月向中诚信托申请2020年4月至5月资金计划使用，详见附件四。

8.2资金结算

8.2.1保证金退还情况

项目公司2020年4月，保证金退还情况详细参见以下附表：

金驰生活服务（河南）有限责任公司保证金退还情况

	付款人名称
	资金用途
	金额/元
	转入账户
	交易日期

	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局
	退还农民工工资保障金
	1,384,382.58
	9293中行基本户
	2020.4.9

	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局
	退还农民工工资保障金 
	951,893.67
	9293中行基本户
	2020.4.9

	合计：
	2,336,276.25
	
	


8.2.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年4月31日，项目公司各资金账户余额总计：338,111,151.82元，各账户余额见下表。

截至2020年4月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	性质
	备注

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	10,865,601.73
	基本户
	

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	195.00
	一般户
	未开设网银

	3
	兴业银行郑州航空港区支行
	467020100100006664
	0.00
	一般户
	未发生交易

	4
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	8,010,337.40
	按揭下款户
	

	5
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	98,557,739.13
	一般户
	销售回款户

	6
	上海浦东发展银行郑州郑东新区支行
	76190078801400001374
	23,063,754.76
	按揭下款户
	

	7
	中国农业银行股份有限公司郑州陇西支行
	16054101040022510
	28,693,911.37
	按揭下款户
	

	8
	建行郑州东明支行
	41050167284900000631
	1,748,146.98
	按揭下款户
	

	9
	建行航空港区支行
	41050167281609222222
	129,900.74
	按揭下款户
	

	10
	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行中心支行
	941008010043040024
	31,880,000.00
	按揭下款户
	未开设网银

	11
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	246869959844
	0.00
	按揭下款户
	未发生交易

	12
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038546
	34,973,122.39
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	13
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038422
	78,036,510.11
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	14
	中国银行郑州飞扬路支行
	249469059278
	10,730,733.00
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	15
	中国银行郑州飞扬路支行
	262469044366
	11,253,087.00
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	16
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	253370281099
	0.00
	监管户
	未开设网银

	17
	中国银行航空港支行
	248170691496
	0.00
	监管户
	未开设网银

	18
	中原银行股份有限公司郑州象湖支行
	419905010120052601
	0.00
	监管户
	

	19
	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行
	0334210102000011166
	168,112.21
	一般户
	中诚单独保管

	总    计
	——
	338,111,151.82

 = sum(D2:D18) \* MERGEFORMAT 
	——
	——


附件一 银行对账单

中国银行（账号：253365319293）2020年4月30日余额截图：
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中国银行（账号：246867791745）2020年4月30日余额截图：
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中原银行（账号按揭户：419905010150041401）2020年4月30日余额截图
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中原银行（监管户：419905010120052601）2020年4月30日余额截图
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中国农业银行郑州陇西支行（账号：16054101040022510）2020年4月30日余额截图
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建设银行郑州东明支行（账号：41050167284900000631）2020年4月30日余额截图
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建设银行郑州航空港支行（账号：41050167281609222222）2020年4月30日余额截图
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浦发银行郑州郑东支行（账号：76190078801400001374）2020年4月30日银行余额截图
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附件二  各月资金流出分类情况表 

                                                                                                             币种：人民币   单位：元

	资金用途/时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	税费
	土地费用
	其他
	合计

	2019.10
	455,328.00
	14,011,374.4
	166,067.15
	16,800.00
	48,714.00
	373,438.02
	5,300,000
	0.00
	20,371,721.57

	2019.11
	2,785,810.34
	13,538,498.5
	0.00
	2,225,848.21
	15,378.00
	1,709.2
	37,825,425
	0.00
	56,392,669.25

	2019.12
	0.00
	32,923,056.9
	128,828.32
	346,172.00
	46,511.24
	2,597.30
	0.00
	0.00
	33,447,165.76

	2020.1
	56,541.00
	9,268,145.97
	353,085.49
	1,320,738.00
	339,653.65
	15,296,398.14
	0.00
	0.00
	26,634,562.25

	2020.2
	0.00
	0.00
	0.00
	981,026.00
	0.00
	31048,878.28
	361,895,000.00
	50,000,000.00
	443,924,904.28

	2020.3
	0.00
	19,039,429.93
	0.00
	1501285.5
	445,121.44
	30,112,220.71
	558,225,755.00
	0.00
	609,323,812.58

	2020.4
	34,304,135.1
	5,532,459.14
	61,926.00
	11,856,059.00
	20,115,033.00
	13,968,639.68
	0.00
	125,896,872.00
	211,735,123.92

	合   计
	37,601,814.44
	94,312,964.84
	709,906.96
	18,247,928.71
	21,010,411.33
	90,803,881.33
	963,246,180.00
	175,896,872.00
	1,401,829,959.61


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

注3：资金流出表中包括商票。

附件三 共管交接清单
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附件四  资金使用计划表

2020年4月至5月资金使用计划表

	费用类型
	序号
	收款单位名称
	合同总计金额
	累计已支付额度
	本月计划支付额度
	 本月度现金
支付金额 
	 本月度商票
支付金额 
	 合同编号 

	工程费用

工程费用

工程费用

工程费用                                                                                                              
	1 
	河南省人防建设监理有限公司
	80,597.92
	0.00 
	16,119.58 
	16,119.58 
	0.00 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】024号

	
	2 
	河南万安工程咨询有限公司 
	2,688,542.09
	193,077.75 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】014号

	
	3 
	上海三菱电梯有限公司河南分公司
	203,652.63
	412,090.76 
	38,349.99 
	38,349.99 
	0.00 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】031号

	
	4 
	河南省豫新科技发展有限公司
	333,251.80
	741,564.95 
	60,000.00 
	0.00 
	60,000.00 
	恒豫郑工合字19【0.29-68】044号

	
	5 
	河南日盛综合检测有限公司
	838,348.02
	590,198.38 
	400,000.00 
	0.00 
	400,000.00 
	恒豫郑工合字19【0.29-68】007号

	
	6 
	郑州康达基础工程有限公司
	6,619,672.20
	5,486,761.59 
	668,522.95 
	0.00 
	668,522.95 
	恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】011号

	
	7 
	郑州康达基础工程有限公司
	3,558,474.00
	
	700,000.00 
	0.00 
	700,000.00 
	恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】020号

	
	8 
	深圳广田集团股份有限公司
	2,152,689.60
	7,779,125.57 
	215,268.96 
	0.00 
	215,268.96
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】066

	
	9 
	深圳广田集团股份有限公司
	2,152,689.60
	
	111,646.47 
	0.00 
	111,646.47
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】066

	
	10 
	深圳广田集团股份有限公司
	2,798,499.34
	
	60,000.00 
	0.00 
	60,000.00 
	恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】069号

	
	11 
	深圳广田集团股份有限公司
	2,798,499.34
	
	279,849.90 
	0.00 
	279,849.90
	恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】069号

	
	12 
	深圳广田集团股份有限公司
	2,798,499.34
	
	69,313.80 
	0.00 
	69,313.80
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】069

	
	13 
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	318,209,800.00
	54,498,747.08 
	870,000.00 
	0.00 
	870,000.00 
	恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】028号

	
	14 
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	
	
	1,773,740.01 
	853,740.01 
	1,773,740.01 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】028号

	
	15 
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	
	
	144,000.00 
	0.00 
	144,000.00 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】028号

	
	16 
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	
	
	611,381.66 
	0.00 
	611,381.66 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】028号

	
	17 
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	
	
	1,219,143.40 
	1,219,143.40 
	1,219,143.40 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】028号

	
	18 
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	
	
	2,244,453.86 
	0.00 
	2,244,453.86 
	恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】028号

	
	19 
	河南安德信智能化工程有限公司
	133,949.59 
	0.00 
	115,495.70 
	0.00 
	115,495.70 
	【0.29-68】-委-2019-001

	
	20 
	郑州康达基础工程有限公司
	6,619,672.20 
	5,486,761.59 
	120,000.00 
	0.00 
	120,000.00 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]011

	
	21 
	郑州康达基础工程有限公司
	3,558,474.00 
	
	125,611.39 
	0.00 
	125,611.39 
	恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】020号

	
	22 
	郑州康达基础工程有限公司
	6,619,672.20 
	
	140,959.94 
	0.00 
	140,959.94 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]011

	
	23 
	西安高科幕墙门窗有限公司
	314,345.25
	2,925,621.34 
	26,879.15 
	0.00 
	26,879.15 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]091

	
	24 
	西安高科幕墙门窗有限公司
	736,982.73
	
	57,663.43 
	0.00 
	57,663.43 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]090

	
	25 
	西安高科幕墙门窗有限公司
	2,704,773.64
	
	107,682.18 
	0.00 
	107,682.18 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]051

	
	26 
	河南惠银环保工程有限公司
	706,367.70
	487,032.57 
	58,443.91 
	0.00 
	58,443.91 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]055

	
	27 
	河南省天邦建设集团有限公司
	442,484.00 
	3,909,209.51 
	25,166.48 
	0.00 
	25,166.48 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]002

	
	28 
	河南省天邦建设集团有限公司
	2,545,652.35 
	
	149,684.36 
	0.00 
	149,684.36 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]006

	
	29 
	河南省天邦建设集团有限公司
	4,732,471.00 
	
	108,733.59 
	0.00 
	108,733.59 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]001

	
	30 
	化工部郑州基础工程有限公司
	10,001,972.40 
	4,610,137.44 
	2,602,063.24 
	0.00 
	2,602,063.24 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]012

	
	31 
	化工部郑州基础工程有限公司
	10,001,972.40 
	
	553,216.49 
	0.00 
	553,216.49 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]012

	
	32 
	郑州墨缘照明工程有限公司
	588,896.24 
	294,448.12 
	35,333.77 
	0.00 
	35,333.77 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]075

	
	33 
	郑州墨缘照明工程有限公司
	588,896.24 
	
	117,779.25 
	0.00 
	117,779.25 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]019

	
	34 
	郑州墨缘照明工程有限公司
	326,171.02 
	
	163,085.51 
	0.00 
	163,085.51 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]094

	
	35 
	河南科锐开新电力有限公司
	1,195,341.70 
	0.00 
	50,204.35 
	0.00 
	50,204.35 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]010

	
	36 
	河南科锐开新电力有限公司
	274,278.93 
	
	11,519.72 
	0.00 
	11,519.72 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]009

	
	37 
	河南科锐开新电力有限公司
	670,064.79 
	
	28,142.72 
	0.00 
	28,142.72 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]008

	
	38 
	郑州恒置建筑工程有限公司
	439,290.28
	107,468.15
	12,896.18 
	0.00 
	12,896.18 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]035

	
	39 
	郑州恒置建筑工程有限公司
	1,640,000.00 
	
	786,985.46 
	0.00 
	786,985.46 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]080

	
	40 
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	1,257,400.00 
	2,305,068.72 
	97,596.24 
	0.00 
	97,596.24 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]004

	
	41 
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	1,016,627.50 
	
	83,876.07 
	0.00 
	83,876.07 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]003

	
	42 
	深圳文科园林股份有限公司
	150,000.00 
	2,831,040.09 
	113,241.60 
	0.00 
	113,241.60 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]027

	
	43 
	深圳文科园林股份有限公司
	5,489,760.00 
	
	923,942.51 
	0.00 
	923,942.51 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]027

	
	44 
	河南日盛综合检测有限公司
	838,348.02
	590,198.38 
	22,823.81 
	0.00 
	22,823.81 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]007

	
	45 
	河南赛福特防护设备有限公司
	779,995.30
	233,998.59 
	28,079.83 
	0.00 
	28,079.83 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]070

	
	46 
	郑州溢美康体实业有限公司
	523,632.62
	476,508.22 
	57,180.99 
	0.00 
	57,180.99 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]063

	
	47 
	河南省豫新科技发展有限公司
	333,251.80
	143,901.21 
	17,268.15 
	0.00 
	17,268.15 
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]044

	
	48 
	广州恒大材料设备有限公司
	/
	1,048,468.00 
	1,207,343.00 
	1,207,343.00 
	0.00 
	无

	
	49 
	深圳恒大材料设备有限公司
	/
	2,227,018.27 
	3,904,614.20 
	3,904,614.20 
	0.00 
	无

	设计费用
	1 
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	8,388,964.61
	2,579,568.81 
	2,004,761.59 
	0.00 
	2,004,761.59 
	恒豫郑代汽设合字19【0.29-68】004

	
	2 
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	8,388,964.61
	
	246,200.00 
	246,200.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽设合字19[0.29-68]004

	
	3 
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	4,320,797.73
	
	2,160,398.87 
	0.00 
	2,160,398.87 
	恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]012

	
	4 
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	243,769.46
	
	73,130.84 
	73,130.84 
	0.00 
	恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]013

	
	5 
	郑州市建筑设计院
	2,466,965.35
	0.00 
	1,233,482.68 
	0.00 
	1,233,482.68 
	恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]011

	
	6 
	河南五方合创建筑设计有限公司
	145,871.88
	0.00 
	43,761.56 
	43,761.56 
	0.00 
	恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]014

	日常费用


	1 
	江苏全给净化科技有限公司
	/
	0.00 
	6,099.00 
	6,099.00 
	0.00 
	

	
	2 
	河南金美轩实业有限公司
	/
	0.00 
	1,609.00 
	1,609.00 
	0.00 
	

	
	3 
	河南正东实业有限公司
	/
	0.00 
	419.00 
	419.00 
	0.00 
	

	
	4 
	东阳市吴宁豪鼎砂岩厂
	/
	0.00 
	42,698.01 
	42,698.01 
	0.00 
	

	
	5 
	郑州佳仕德电子科技有限公司
	/
	0.00 
	7,980.00 
	7,980.00 
	0.00 
	

	
	6 
	河南国源建材有限公司
	/
	0.00 
	146,886.54 
	0.00 
	146,886.54 
	

	
	7 
	河南赫尔家具有限公司
	/
	438,323.00 
	132,073.40 
	2,535.00 
	129,538.40 
	

	
	8 
	采购
	/
	0.00 
	1,000,000.00 
	1,000,000.00 
	18,960.00 
	

	
	9 
	行政（业务接待、报销等）
	/
	0.00 
	1,500,000.00 
	1,500,000.00 
	0.00 
	

	税费
	1 
	4月份计提税费
	/
	0.00 
	15,000,000.00 
	15,000,000.00 
	0.00 
	

	营销费用

营销费用

营销费用

营销费用


	1 
	河南百创企业营销策划有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	36,100.96 
	36,100.96 
	0.00 
	恒豫郑它合字19【0.29-】031号

	
	2 
	河南点心文化传播有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	10,000.00 
	10,000.00 
	0.00 
	恒豫郑它合字19【0.29-】027号

	
	3 
	河南合呈房地产营销策划有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	282,738.00 
	0.00 
	282,738.00 
	恒豫郑代汽它合字20【0.29-68】038号

	
	4 
	河南拉米商贸有限公司
	合同为明细表
	134,687.90 
	15,418.00 
	15,418.00 
	0.00 
	恒豫郑购合字18【0.29】103号

	
	5 
	河南幺尖文化传媒有限公司
	无合同
	0.00 
	38,000.00 
	38,000.00 
	0.00 
	

	
	6 
	漯河盛都文化传播有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	155,000.00 
	0.00 
	155,000.00 
	恒豫郑代汽它合字20[0.29-68]037号

	
	7 
	郑州高大尚文化传播有限公司
	合同为明细表
	149,700.00 
	420,454.16 
	0.00 
	420,454.16 
	恒豫郑它合字19【0.29-】028号

	
	8 
	郑州市查尔斯广告有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	223,883.00 
	0.00 
	223,883.00 
	恒豫郑购合字19【0.29】009

	
	9 
	郑州亚迪印务有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	13,379.00 
	13,379.00 
	0.00 
	恒豫郑购合字18【0.29-】090号

	
	10 
	郑州市赛瑞模型设计有限公司
	合同为明细表
	130,950.00 
	219,440.20 
	0.00 
	219,440.20 
	恒豫郑购合字18【0.29- 】097号

	
	11 
	郑州巨城文化传播有限公司
	1,516,500.00 
	411,005.00 
	246,380.00 
	0.00 
	246,380.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】016号、017号

	
	12 
	河南更美好会展服务有限公司
	100,000.00 
	0.00 
	100,000.00 
	100,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】033号

	
	13 
	河南西德装饰工程有限公司
	130,000.00 
	0.00 
	130,000.00 
	0.00 
	130,000.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】031号

	
	14 
	郑州深度房地产营销策划有限公司
	560,000.00 
	190,000.00 
	270,000.00 
	0.00 
	270,000.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】010号

	
	15 
	深圳水晶石数字科技有限公司
	100,000.00 
	80,000.00 
	20,000.00 
	20,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】008号

	
	16 
	深圳水晶石数字科技有限公司
	250,000.00 
	200,000.00 
	50,000.00 
	50,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】007号

	
	17 
	南阳日新融媒体有限公司
	10,000.00 
	0.00 
	10,000.00 
	10,000.00 
	0.00 
	

	
	18 
	郑州臻合荣文化传播有限公司
	128,000.00 
	0.00 
	30,000.00 
	30,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】004号

	
	19 
	河南广聚广告有限公司
	20,000.00 
	0.00 
	20,000.00 
	20,000.00 
	0.00 
	 恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】003号

	
	20 
	郑州天智文化传播有限公司
	20,000.00 
	0.00 
	20,000.00 
	0.00 
	20,000.00 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】005号

	
	21 
	河南超典广告有限公司
	265,000.00 
	0.00 
	66,250.00 
	66,250.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽广合字20【0.29-68】001号

	
	22 
	郑州潮品文化传播有限公司
	8,000.00 
	0.00 
	8,000.00 
	8,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】008号

	
	23 
	中原凤凰文化产业发展有限公司
	130,000.00 
	0.00 
	130,000.00 
	0.00 
	130,000.00 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】009号

	
	24 
	中原凤凰文化产业发展有限公司
	6,107.40 
	0.00 
	6,107.40 
	0.00 
	6,107.40 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】009号

	
	25 
	郑州铁利达广告有限公司
	71,500.00 
	0.00 
	71,500.00 
	71,500.00 
	0.00 
	恒豫郑广合字19【0.29- 】025号

	
	26 
	郑州深度房地产营销策划有限公司
	560,000.00 
	190,000.00 
	180,000.00 
	0.00 
	180,000.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】020号

	
	27 
	河南广聚广告有限公司
	79,000.00 
	0.00 
	79,000.00 
	79,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】003号

	
	28 
	郑州楼市信息技术有限公司
	80,000.00 
	0.00 
	80,000.00 
	80,000.00 
	0.00 
	

	
	29 
	河南铁棒网络科技有限公司
	70,000.00 
	0.00 
	70,000.00 
	70,000.00 
	0.00 
	

	
	30 
	郑州天智文化传播有限公司
	200,000.00 
	110,000.00 
	200,000.00 
	0.00 
	200,000.00 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】005号

	
	31 
	郑州潮品文化传播有限公司
	800,000.00 
	101,000.00 
	800,000.00 
	0.00 
	800,000.00 
	恒豫郑代汽广合字19【0.29-68】008号

	
	32 
	郑州创美景观工程有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	153,500.00 
	0.00 
	153,500.00 
	恒豫郑购合字19【0.29-】009号

	
	33 
	河南金之佳商贸有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	70,156.00 
	70,156.00 
	0.00 
	-

	
	34 
	河南赫尔家具有限公司
	合同为明细表
	438,323.00 
	4,096.00 
	4,096.00 
	0.00 
	-

	
	35 
	河南凯乐印务有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	123,884.01 
	0.00 
	123,884.01 
	恒豫郑购合字19【0.29】072

	
	36 
	郑州世联兴业房地产咨询有限公司
	/
	0.00 
	944,493.86 
	0.00 
	944,493.86 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】013号

	
	37 
	客户退筹和补偿金
	合同为明细表
	0.00 
	1,886,000.00 
	1,886,000.00 
	0.00 
	-

	
	38 
	安阳瑭钰文化传媒有限公司
	无合同
	0.00 
	77,066.40 
	0.00 
	77,066.40 
	

	
	39 
	河南冠宇广告有限公司
	无合同
	0.00 
	96,000.00 
	0.00 
	96,000.00 
	

	
	40 
	河南聚图文化传播有限公司
	合同为明细表
	98,000.00 
	410,809.80 
	0.00 
	410,809.80 
	恒豫购合字19【0.29】003号

	
	41 
	河南凯乐印务有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	568,573.49 
	0.00 
	568,573.49 
	恒豫郑购合字18【0.29】072号

	
	42 
	河南拉米商贸有限公司
	合同为明细表
	134,687.90 
	159,160.00 
	0.00 
	159,160.00 
	恒豫郑购合字20【0.29】005

	
	43 
	河南天航文化传播有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	8,595.83 
	0.00 
	8,595.83 
	恒豫郑购合字18【0.29】024号

	
	44 
	河南掌圣文化传播有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	100,000.00 
	100,000.00 
	0.00 
	恒豫郑它合字19【0.29-】045号

	
	45 
	郑州博信文化传播有限公司
	1,330,000.00 
	0.00 
	1,430,000.00 
	0.00 
	1,430,000.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】023号，恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】021号

	
	46 
	郑州锦绣汽车租赁服务有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	256,385.00 
	0.00 
	256,385.00 
	恒豫郑租合字19【0.29-】015号

	
	47 
	郑州乐景文化传播有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	110,639.00 
	0.00 
	110,639.00 
	恒豫郑它合字19【0.29-】013号

	
	48 
	郑州润德汽车租赁有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	73,341.90 
	0.00 
	73,341.90 
	恒豫郑租合字19【0.29-】013号

	
	49 
	郑州市查尔斯广告有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	109,787.50 
	0.00 
	109,787.50 
	恒豫郑购合字18【0.29-】009号

	
	50 
	郑州天之慧文化传播有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	232,726.60 
	0.00 
	232,726.60 
	恒豫郑它合字19【0.29-】012号

	
	51 
	郑州亚迪印刷有限公司
	合同为明细表
	0.00 
	7,780.00 
	0.00 
	7,780.00 
	恒豫郑购合字18【0.29-】090号

	
	52 
	深圳世联行集团股份有限公司
	1,510,000.00 
	0.00 
	1,510,000.00 
	0.00 
	1,510,000.00 
	恒豫郑代汽它合字20【0.29-68】19.013-1号

	
	53 
	郑州房江湖信息科技有限公司
	以实际成交跳点结算
	6,448,817.00 
	8,000,000.00 
	8,000,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】042号

	
	54 
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	以实际成交跳点结算
	2,958,781.00 
	4,000,000.00 
	4,000,000.00 
	0.00 
	恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】020号

	
	55 
	深圳市房多多网络科技有限公司
	以实际成交跳点结算
	287,366.00 
	500,000.00 
	500,000.00 
	0.00 
	-

	
	56 
	郑州鼎鸿房地产营销策划有限公司
第二分公司
	以实际成交跳点结算
	201,110.00 
	300,000.00 
	300,000.00 
	0.00 
	-

	
	57 
	河南易居房友房地产经纪有限公司
	以实际成交跳点结算
	0.00 
	300,000.00 
	300,000.00 
	0.00 
	-

	
	58 
	郑州世联兴业房地产咨询有限公司
	1,510,213.38 
	0.00 
	1,510,213.38 
	1,510,213.38 
	0.00 
	

	
	59 
	恒大地产集团郑州有限公司
	/
	3,577,769.00 
	1,800,000.00 
	1,800,000.00 
	0.00 
	

	合计：
	116,238,534.89 
	73,679,663.77 
	44,351,855.93 
	31,419,651.25 
	


注1：营销费用中‘郑州房江湖’、‘河南五湖房地产’、‘郑州鼎鸿’、‘深圳市房多多’、‘河南易居房友’企业及中介佣金结算计算方法为：1、推荐成交1至5套，按成交总金额1.5%进行结算。2、推荐成交6至10套，按房屋成交总金额2.2%进行结算。3、推荐成交11至20套，按成交房屋总金额2.8%进行结算，4、推荐成交21套至40套，按房屋成交总金额3.0%进行结算。5、推荐成交41套及以上的，按房屋成交总金额3.5%

注2：税费以实际申报为准，按实际情况缴纳。

附件五 银行预留印鉴卡

中国银行航空港支行监管户（248170691496）
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中原银行监管户（账号419905010120052601）
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中国邮政储蓄监管户（941003010043615531）
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附件六 印章使用登记表
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