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金谷信托有限公司： 

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对宝鸡鼎丰置业有限公司、宝鸡宝丰置业有限公司开发建设位于陕西省宝鸡市高新开发区高新十路18号项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为【J202107070013HT004】 《监管委托协议》的约定，现就本期项目合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。  

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：宝鸡鼎丰置业有限公司、宝鸡宝丰置业有限公司
鼎丰置业： 宝鸡鼎丰置业有限公司
宝丰置业：宝鸡宝丰置业有限公司

金谷信托：中国金谷国际信托有限责任公司
平安置业：深圳市平安置业投资有限公司、
康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘  要
1.项目简况
	项目名称
	宝鸡蓝光雍锦半岛项目

	业务部门
	特殊资产
	项目成立日
	2018年09月

	项目总规模（万元）
	155,000
	截至报告日已投放规模（万元）
	55,000

	合作开发商/交易对手
	四川蓝光发展股份有限公司

	交易结构简述
	深圳市平安置业投资有限公司认购中国金谷国际信托有限责任公司的信托计划，投向成都浦兴商贸有限责任公司发行的可转债，宝鸡鼎丰置业有限公司、宝鸡宝丰置业有限公司以土地、在建工程提供抵押。

	标的项目名称（案名）
	蓝光雍锦半岛
	地址
	陕西省宝鸡市高新九路以东、高铁以北、渭滨大道以南、高新十路以西延伸段

	项目业态及面积
	住宅1,160,063㎡、商业21,278㎡、别墅9,117㎡、公共配套12,918㎡


项目业态及面积数据源自宝鸡雍锦半岛项目尽调报告。
2.本期合同签署情况
项目公司暂未提供合同签署情况。
3.项目证照办理情况
项目本期暂未提供项目相关证照。
4.项目开发成本支付情况
根据项目公司提供资料显示：2021年7月26日至2021年8月31日期间项目公司支付开发成本合计金额9,215,071.12元。
5.销售情况
根据项目公司提供资料显示：本期项目共计售出住宅66套，面积8152.28㎡，商业0套，面积0㎡，销售额共4,793.60万元，本期销售回款1,689.96万元。

截至本期期末，项目公司暂未提供项目累计推出房源套数、面积，累计售出套数、面积及整体去化率，累计销售金额、住宅销售均价、商业销售均价、累计回款金额、回款比例等具体数据。
6.资金收支及账户余额情况
本期项目公司鼎丰置业建行（尾号0743）账户由宝丰建行（尾号0292）转入资金1,186,500.00元，宝丰置业账户流入资金17,698,428.85元，其中销售回款17,688,428.85元，陕西东岭物业退款10,000.00元；本期项目公司资金支出合计21,662,215.77元，其中鼎丰置业账户税费1,186,374.93元；宝丰置业账户总计流出20,475,840.84元（支付工程款9,215,071.12元，管理费用5,504,014.34元，财务费用3,000,903.54元，营销费用202,278.84元，借款500,000.00元，往来款1,186,500.00,退还保证金793,973.00元，代付鼎丰置业公积金73,100.00元）。

截至本期期末项目公司所有账户资金余额共9,371,957.64元，可用余额为8,710,200.00元，其中宝丰置业余额为8,710,074.93元，鼎丰置业余额为125.07元。

7.项目开发贷及其他融资情况
本月未发生开发贷及其他融资情况，入场前开发贷及其他融资情况项目公司暂未提供。
8.项目监管交接情况
	监管内容
	股东会/董事会    印章 (    证照(    资金收支    合同签署  成本造价   销售去化 工程施工  市场监控  设计规划
其他：                

	监管物品
	在管物品
	待管物品/待落实监管事项

	印章
	宝鸡鼎丰置业有限公司
	公章（编号：6103020021259）
	发票专用章、电子印章

	
	
	财务章（编号：6103020021260）
	

	
	
	法人章（编号：6103990043424）
	

	
	
	销售合同章（编号：6103990040729）
	

	
	宝鸡宝丰置业有限公司
	公章（编号：6103020024386）
	

	
	
	财务章（编号：6103020024387）
	

	
	
	法人章（编号：6103990043425）
	

	证照
	宝鸡鼎丰置业有限公司
	营业执照（编号：91610301305357035J）
	五证暂未移交监管

	
	宝鸡宝丰置业有限公司
	营业执照（编号：91610301305789268A）
	

	合同监管
	
	暂未交接

	银行账户密钥
	账户名：
	账号：
	暂未交接


9.项目存在的风险情况
（1）项目公司鼎丰账户除建行尾号为（0743）账户以外，其余账户都处于被冻结状态。
（2）项目公司现销售房款均由宝丰账户代收，预售资金未进预售资金监管账户，暂未能办理网签备案手续，此事严重影响项目楼盘整体的销售及树立良好的信誉。
（3）截至 2021年9 月3日，四川蓝光发展股份有限公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计186.64 亿元，（包括银行贷款、 信托贷款、债务融资工具等债务形式）数据源自蓝光发展公告。

（4）因项目公司资金流动性不足现导致项目整体处于逾期状态。

（5）2021年8月31日《蓝光宝鸡项目监管协议》用印完成，并于当日交接了宝鸡鼎丰置业合同专用章，交接表详见附件四；截至本期期末，监管协议约定需共管，仍未交接的物品有：全部账户的网银复核密钥（与平安置业协商后，由平安置业监管，康信君安以邮件的方式发起付款申请，平安置业审批。）、发票专用章、印鉴卡、支票、支付密码器、电子汇票、地产开发企业资质证书、标的项目的国有土地使用证/不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、他项权证（如有）、预售许可证等（关于五证的交接已多次与项目公司景总沟通，景总反馈五证由区域资料管理员统一管理，需协调后才能交接，交接时间预计9月底。）

（6）发票专用章未共管存在账外收款的风险。

（转下页）
正文
金谷信托·宝鸡蓝光雍锦半岛项目
监管月报
一、项目基本情况介绍

1.项目公司各个股东的基本情况及关联关系

项目公司由宝鸡鼎丰置业有限公司和宝鸡宝丰置业有限公司组成。

宝鸡鼎丰置业有限公司成立于2014年06月11日，现法定代表人为董其武，注册资本为1,000.00万元人民币，注册地位于陕西省宝鸡市高新开发区高新十路18号，该公司分别由宝鸡锦沣泽置业有限公司持股98%、成都煜银企业管理中心持股1%、西安臻琅企业管理合伙企业持股1%组成。宝鸡宝丰置业有限公司成立于2014年09月22日，现法定代表人为董其武，注册资本为1,000.00万元人民币，企业地址位于陕西省宝鸡市高新开发区十路18号，该公司分别由宝鸡锦沣泽置业有限公司持股98%、成都煜银企业管理中心持股1%、西安臻琅企业管理合伙企业持股1%组成。

2.标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“蓝光雍锦半岛项目”，坐落于陕西省宝鸡市高新九路以东、高铁以北、渭滨大道以南、高新十路以西延伸段。项目用地面积379,771平方米，用地性质为城镇住宅用地，地块容积率3.17，总规划面积1,534,469平方米，计容建筑面积1,203,377平方米，可售建筑面积1,190,459平方米，可售车位9,537个，暂无项目总货值数据。
表一：项目各项经济指标
	指标
	单位
	合计
	一期
	二期
	三期

	土地面积
	　
	379,771
	136,257
	108,489
	135,025

	总建筑面积（含地上地下）
	平方米
	1,534,469
	576,848
	480,151
	477,469

	地上总建筑面积
	平方米
	1,203,377
	454,422
	379,651
	369,303

	可销售面积
	平方米
	1,190,459
	446,989
	376,466
	367,005

	住宅
	平方米
	1,160,063
	440,304
	371,577
	348,183

	多层（洋房）
	平方米
	76,428
	66,735
	　
	9,694

	小高层
	平方米
	0
	0
	　
	　

	高层(清水）
	平方米
	1,083,635
	373,569
	371,577
	338,488.98

	保障房
	平方米
	0
	0
	　
	　

	公寓
	平方米
	0
	　
	　
	　

	别墅
	平方米
	9,117
	0
	0
	9,117

	联排别墅
	平方米
	0
	　
	　
	　

	双拼别墅
	平方米
	0
	　
	　
	　

	独栋别墅
	平方米
	9,117
	　
	　
	9,117

	叠加别墅
	平方米
	0
	　
	　
	　

	大平层
	平方米
	0
	　
	　
	　

	商业
	平方米
	21,278
	6,685
	4,889
	9,705

	综合商业
	平方米
	0
	　
	　
	　

	商业街
	平方米
	0
	　
	　
	　

	底商
	平方米
	21,278
	6,685
	4,889
	9,705

	办公
	平方米
	0
	0
	0
	0

	酒店
	平方米
	0
	　
	　
	　

	公共配套
	平方米
	12,918
	7,433
	3,186
	2,299

	地下部分面积
	平方米
	331,092
	122,427
	100,500
	108,166

	地下商业
	平方米
	11,920
	8,896
	1,728
	1,296

	停车
	平方米
	260,709
	90,131
	85,459
	85,119

	人防、设备房及其他
	平方米
	58,464
	23,400
	13,313
	21,751

	容积率
	　
	3.17
	　
	　
	　

	地下停车位（可售）
	个
	9,537
	3,445
	2,990
	3,102

	地下停车位（不可售）
	个
	0
	　
	　
	　

	户数
	户
	0
	　
	　
	　


数据源自平安置业提供的宝鸡项目介绍
二、信托资金投入使用情况
本期无信托资金投入及使用发生，截至本期期末，信托资金共计投入55,000万元。

表二：信托资金投入使用情况
单位：万元
	序号
	时间
	信托出资金额
	信托累计出资
	已使用金额
	用途
	余额

	1
	
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	项目开发建设
	0.00

	2
	合计
	55,000.00
	55,000.00
	55,000.00
	项目开发建设
	0.00


项目证件办理情况
截至2021年08月31日，项目一、三期四证获取情况——权利人：宝鸡鼎丰置业有限公司，具体证照办理进度情况如下表：

表三：项目五证办理情况
	证照名
	取得时间
	证号
	证载内容
	对应标段

	
	
	
	（平方米）
	

	土地使用权证　
	2015年9月10日
	陕（2018）宝鸡市不动产权第0093788号
	136,256.00
	一期

	
	2015年9月10日
	陕（2018）宝鸡市不动产权第0093789号
	135,024.00
	三期

	
	土地证小计
	271,280.00
	　

	建设用地规划许可证　
	2018年6月22日
	地字第宝高新地规（2018）12号
	272,505.33
	　

	
	用地规划证小计
	272,505.33
	　

	建设工程规划许可证
	2018年10月19日
	宝高新建字第2018（31）号
	303,960.56
	一期一、二标段（1#-3#、13#-19#、28#、30#、31#住宅楼及

地下车库）

	
	2018年12月21日
	宝高新建字第2018（49）号
	161,479.28
	三期一标段（22#、23#、39-42#、56#-59#住宅、53#商业及地下车库）

	
	2020年4月10日
	宝高新建字第2020（17）号
	163,604.81
	一期三标段（27#，29#，35#，36#，46#，51#，52#楼及地下车库）

	
	2020年4月10日
	宝高新建字第2020（16）号
	113,586.27
	一期四标段（32-34#，47-50#楼及地下车库）

	
	工规证小计
	742,630.92
	　

	建筑工程施工许可证
	2018年11月7日
	宝高新建施（2018）第46号
	137,175.58
	一期一标段（1#、15#、16#、17#、30#、31#住宅楼及地下车库）

	
	2018年11月7日
	宝高新建施（2018）第47号
	166,784.98
	一期二标段（2#、3#、13#、14#、18#、19#、28#住宅楼及地下车库）

	
	2019年2月28日
	宝高新建施（2018）第71号
	158,497.32
	三期一标段（22#、23#、39#-42#、56#-59#及地下车库）

	
	2019年3月21日
	宝高新建施（2018）第72号
	2,981.96
	53#楼

	
	2020年4月16日
	宝高新建施（2020）第15号
	165,430.90
	一期三标段（27#，29#，35#，36#，46#，51#，52#楼及地下车库）

	
	2020年4月16日
	宝高新建施（2020）第16号
	115,340.03
	一期四标段（32-34#，47-50#楼及地下车库）

	
	施工证小计
	746,210.77
	　


以上证书均暂未共管，数据源自宝鸡雍锦半岛项目尽调报告
截至2021年08月31日，项目二期四证获取情况——权利人：宝鸡宝丰置业有限公司，具体证照办理进度情况如下表：

	证照名
	取得时间
	证号
	证载内容
	对应标段

	
	
	
	（平方米）
	

	土地使用权证　
	2015年9月10日
	陕（2018）宝鸡市不动产权第0087050号
	108,489
	二期

	建设用地规划许可证　
	2018年6月22日
	地字第宝高新地规（2018）13号
	108,489
	　

	建设工程规划许可证
	2020年5月22日
	宝高新建字第2020（22）号
	16,009.54
	16#楼

	建筑工程施工许可证
	2020年6月8日
	宝高新建施（2020）第31号
	16,009.54
	16#楼


以上证书均暂未共管，数据源自宝鸡雍锦半岛项目尽调报告。
四、项目开发建设情况
表四：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/属期/楼栋
	上期施工计划
	本期施工进度
	下期施工计划
	评价当前施工进度
	备注（进度迟缓原因）

	1
	三期、四期　
	暂无　
	　1、主体进度:27幢，31 层32幢，28层36幢，31层48幢，28层52幢， 29 层洋房8栋全部封顶2、砌体施工进度:正在施工33  34号楼洋房砌体，高层40号楼在做砌体。3、车库闭合90%，地下室顶棚腻子施工60%。
	因项目整体资金运转不足，人员不够稳定，无法确定详细计划　
	根据项目公司描述：主体机构原计划6月封顶，现受资金问题逾期到10月底
	因项目公司资金支付不足导致工程进度缓慢


施工进度数据源自项目公司提供
五、重要节点进度跟踪
表五：项目开发进度计划
	序号
	进度要求/计划
	时间节点
	目前完成进度情况
	备注（对比节点逾期原因）

	1
	用地规划许可证
	
	已完成

北区地块：2018年6月22日

南区地块：2018年6月22日
	

	2
	不动产权证书
	2015年11月10日
	已完成
	

	3
	工程规划许可证
	2018年10月19日
	已完成
	

	4
	施工许可证
	2018年11月07日
	已完成
	

	5
	开工
	
	已完成
	

	6
	首次董事会召开
	
	已完成
	

	7
	达到预售条件
	
	已完成
	

	8
	预售证
	
	已完成
	

	9
	开盘
	
	已完成
	

	10
	去化率满足模拟清算
	——
	
	

	11
	结构封顶
	
	已完成
	

	12
	竣工备案证
	
	
	

	13
	交付证
	
	
	项目公司暂未提供有关数据


数据源自宝鸡雍锦半岛项目尽调报告
六、项目合约及成本费用执行情况
2021年7月26日至2021年8月31日，项目公司新签订合同0份，截至本期期末，项目已支付工程合同成本及费用金额19,108,642.77元，其中工程费用9,215,071.12元，管理费用5,504,014.34元，财务费用3,000,903.54元，营销费用202,278.84元，税费1,186,374.93元。

（见下页）
表六：项目成本费用执行情况
单位：万元
	序号
	成本科目
	对赌金额
	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）
	本期支付
	累计支付金额
	占比（累计与对赌额比）
	形象进度
	评价支出的合理性
	备注

	
	
	
	
	
	资金付款
	商票、保理等形式付款
	合计
	
	
	
	

	1
	土地费
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	建安费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	管理费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	营销费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	无对赌协议　


项目公司暂未提供成本费用执行情况
七、项目销售情况统计
1.项目推盘及去化情况
项目本期销售回款1,768.84万元，本期住宅销售均价为5880.07元/㎡，暂无商业销售均价，累计推出房源、销售面积、累计去化率等其他相关数据。
表七：项目销售情况
	业态
	项目
	面积（㎡）
	套数（套/个）
	单价（元/㎡、元/个）
	货值（万元）
	回款（万元）
	去化率（%）
	月均去化面积（㎡/月）
	较上期回款变化（万元）

	住宅
	整体可售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	——

	
	预售获批情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	——

	
	本期销售情况
	8152.28
	66
	5880.07
	4793.60
	1768.84
	——
	　
	　

	
	累计销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	——

	商业
	整体可售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	——

	
	预售获批情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	——

	
	本期销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	　

	
	累计销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	——

	车库
	整体可售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	——

	
	预售获批情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	——

	
	本期销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	　
	　

	
	累计销售情况
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	——

	总计
	预售获批情况
	　
	　
	　
	　
	　
	——
	——
	——

	
	累计销售情况
	8152.28
	66
	5880.07
	4793.60
	1768.84
	　
	　
	——


（1）目前项目公司监管账户处于被冻结状态，无法正常办理网签备案，后期会影响项目整体销售

（2）建议项目公司尽快处理冻结账户，销售严格按照房产销售规则将资金存入监管账户

（3）后期会继续关注项目项目公司监管账户状态

2.动态货值
项目公司暂未提供动态货值有关资料

表八：动态货值情况
	动态货值(万元)(A)
A=B+C+D
	已售房屋合同额（万元）（B）
	已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C)
	未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)

	
	
	
	

	总可售面积（㎡）（不计算车库）
	已售面积（㎡）
	已取得预售证的未售面积（㎡）
	未取得预售证面积（㎡）

	
	
	
	


八、项目银行账户情况
截至本期期末，项目公司鼎丰置业、宝丰置业所有银行账户余额共计9,371,957.64元，其中宝丰置业余额661,882.71元，鼎丰置业余额8,710,074.93元，可用资金8,710,200.00元。

表九：银行账户基本情况
	序号
	账户名称
	开户行
	账号
	是否开通网银
	月末账户可用余额（元）
	月末账户可用余额（元）
	是否开通结算卡等其他功能
	账户状态

	1
	鼎丰置业
	中信银行股份有限公司宝鸡分行营业部（基本户）
	7255010182600051180
	已开通
	29,982.00
	0.00
	无
	已被冻结

	2
	
	中国银行宝鸡陈仓园支行（预售监管户）
	102078157095
	未开通
	0.00
	0.00
	无
	已被冻结

	3
	
	工商银行宝鸡金渭支行（按揭户）
	2603025219200258170
	已开通
	22,375.46
	0.00
	无
	已被冻结

	4
	
	农行宝鸡高新技术开发区支行（按揭户）
	26380101040015378
	已开通
	0.00
	0.00
	无
	已被冻结

	5
	
	中国银行宝鸡高新广场支行（按揭户）
	103678538742
	已开通
	0.00
	0.00
	无
	已被冻结

	6
	
	中国建设银行宝鸡高新大道支行（按揭户）
	61050162930000000743
	已开通
	125.07
	125.07
	无
	正常

	7
	
	上海浦发银行宝鸡分行（按揭户）
	44010078801000000478
	已开通
	0.00
	0.00
	无
	已被冻结

	8
	
	招商银行宝鸡左岸新城支行（按揭户）
	129910075710802
	已开通
	609,400.18
	0.00
	无
	已被冻结

	9
	宝丰置业
	中信银行股份有限公司宝鸡分行营业部（基本户）
	'7255010182600052092
	已开通
	8,710,074.93
	8,710,074.93
	无
	正常

	10
	合计
	
	
	
	9,371,957.64
	8,710,200.00
	
	


九、资金收支情况
1.资金收入
2021年07月26日至2021年08月31日期间，项目公司宝丰置业、鼎丰置业所有账户总计资金流入18,884,928.85元，其中鼎丰置业建行（0743）账户收到宝丰置业账户（0292）转入往来款1,186,500.00元，宝丰置业账户资金流入17,698,428.85元，包括销售回款17,568,930.99元，往来款119,497.86元，物业退款10,000.00元，具体明细如下：

表十：（1）鼎丰置业资金收入情况

	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	收款公司
	收款行

	1
	2021/8/12
	宝鸡宝丰
	往来款
	86,000.00
	宝鸡鼎丰
	建行0743

	2
	2021/8/16
	宝鸡宝丰
	往来款
	1,098,000.00
	宝鸡鼎丰
	建行0743

	3
	2021/8/20
	宝鸡宝丰
	往来款
	2,500.00
	宝鸡鼎丰
	建行0743

	合计
	1,186,500.00 
	
	


表十：（2）宝丰置业资金收入情况

	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	收款公司
	收款行

	1
	2021/8/1
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	946,400.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	2
	2021/8/2
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	9,982.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	3
	2021/8/3
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	235,830.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	4
	2021/8/3
	西安华讯得贸易有限公司
	往来款
	710.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	5
	2021/8/4
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	879,511.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	6
	2021/8/5
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	414,285.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	7
	2021/8/6
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	313,485.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	8
	2021/8/7
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	580,774.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	9
	2021/8/8
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	307,196.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	10
	2021/8/9
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	9,982.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	11
	2021/8/10
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	210,865.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	12
	2021/8/11
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	210,842.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	13
	2021/8/12
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	201,362.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	14
	2021/8/13
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	624,558.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	15
	2021/8/14
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	241,471.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	16
	2021/8/15
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	515,467.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	17
	2021/8/16
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	557,960.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	18
	2021/8/17
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	383,226.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	19
	2021/8/18
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	997,575.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	20
	2021/8/18
	陕西东岭物业管理有限公司
	物业退款
	10,000.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	21
	2021/8/19
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	324,388.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	22
	2021/8/20
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	719,833.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	23
	2021/8/21
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	426,147.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	24
	2021/8/22
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	184,488.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	25
	2021/8/22
	西安华讯得贸易有限公司
	往来款
	931.6
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	26
	2021/8/23
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	714,245.99
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	27
	2021/8/23
	西安华讯得贸易有限公司
	往来款
	758.4
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	28
	2021/8/23
	强德其
	购房款
	100,000.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	29
	2021/8/23
	强德其
	购房款
	100,000.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	30
	2021/8/23
	强德其
	购房款
	24,701.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	31
	2021/8/24
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	1,240,032.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	32
	2021/8/25
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	490,984.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	33
	2021/8/26
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	1,449,168.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	34
	2021/8/27
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	1,146,347.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	35
	2021/8/27
	宝鸡第二建筑有限责任公司
	往来款
	117,097.86
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	36
	2021/8/28
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	557,896.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	37
	2021/8/28
	翟彩红
	购房款
	633,275.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	38
	2021/8/29
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	550,985.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	39
	2021/8/30
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	696,381.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	40
	2021/8/31
	待结算特约商户往来款项
	购房款
	569,289.00
	宝鸡宝丰
	宝丰0292

	合计
	17,698,428.85
	
	


2.资金支出

本期项目公司宝丰、鼎丰账户资金支出合计21,662,215.77元，其中鼎丰置业账户支付税费1,186,374.93元；宝丰置业账户总计流出20,475,840.84元，支付工程款9,215,071.12元，管理费用5,504,014.34元，财务费用3,000,903.54元，营销费用202,278.84元，借款500,000.00元，往来款1,186,500.00，退还保证金793,973.00元，代付鼎丰置业公积金73,100.00元，具体明细如下：

表十一：（1）鼎丰置业资金支出情况
	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/8/12
	建行宝鸡分行核算中心
	缴税
	82,241.28
	鼎丰建行0743
	应交税费
	自动划扣

	2
	2021/8/12
	建行宝鸡分行核算中心
	缴税
	3,157.45
	鼎丰建行0743
	应交税费
	自动划扣

	3
	2021/8/16
	建行宝鸡分行核算中心
	缴税
	66,983.86
	鼎丰建行0743
	应交税费
	自动划扣

	4
	2021/8/16
	建行宝鸡分行核算中心
	缴税
	251,745.81
	鼎丰建行0743
	应交税费
	自动划扣

	5
	2021/8/16
	建行宝鸡分行核算中心
	缴税
	771,237.40
	鼎丰建行0743
	应交税费
	自动划扣

	6
	2021/8/16
	建行宝鸡分行核算中心
	缴税
	8,437.13
	鼎丰建行0743
	应交税费
	自动划扣

	7
	2021/8/20
	建行宝鸡分行核算中心
	缴税
	2,572.00
	鼎丰建行0743
	应交税费
	自动划扣

	合计
	1186374.93
	
	
	


表十一：（2）宝丰置业资金支出情况
	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/8/1
	行内扣划
	财务费用
	903.54
	宝丰中信2092
	财务费用
	自动划扣

	2
	2021/8/3
	赵雄
	工程款
	2,900.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	3
	2021/8/11
	赵周祺
	退还各类保证金
	5,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	4
	2021/8/11
	李科学
	退还各类保证金
	5,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	5
	2021/8/11
	马超
	退还各类保证金
	5,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	6
	2021/8/11
	梁仕爽
	退还各类保证金
	5,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	7
	2021/8/11
	尹丽华
	退还各类保证金
	10,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	8
	2021/8/11
	何雪美
	退还各类保证金
	20,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	9
	2021/8/11
	西安谊典商贸有限公司
	营销费
	49,730.32
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	10
	2021/8/11
	西安真美印刷有限责任公司
	营销费
	9,974.00
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	11
	2021/8/11
	西安盈大广告文化传播有限公司
	营销费
	9,923.02
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	12
	2021/8/11
	西安真美印刷有限责任公司
	营销费
	4,951.50
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	13
	2021/8/11
	张伟
	管理费用
	236.9
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	14
	2021/8/11
	姚立冬
	管理费用
	4,600.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	15
	2021/8/11
	刘涛
	管理费用
	5,981.77
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	16
	2021/8/11
	柏华英
	管理费用
	10,000.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	17
	2021/8/11
	罗高峰
	管理费用
	10,000.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	18
	2021/8/11
	长沙星石建筑装饰咨询有限公司
	管理费用
	150,000.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	19
	2021/8/11
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	1,512.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	20
	2021/8/11
	中国石油天然气股份有限公司陕西宝鸡销售分公司
	管理费用
	5,000.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	21
	2021/8/11
	西安爱森商贸有限责任公司
	营销费
	9,000.00
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	22
	2021/8/11
	成都京东世纪贸易有限公司
	营销费
	71,700.00
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	23
	2021/8/12
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	67,846.28
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	24
	2021/8/12
	宝鸡住房公积金管理中心
	宝鸡宝丰置业有限公司代宝鸡鼎丰置业有限公司支付8月公积金
	73,100.00
	宝丰中信2092
	代付鼎丰公积金
	信托审批

	25
	2021/8/12
	宝鸡鼎丰置业有限公司
	往来款
	86,000.00
	宝丰中信2092
	往来款
	信托审批

	26
	2021/8/16
	宝鸡鼎丰置业有限公司
	往来款
	1,098,000.00
	宝丰中信2092
	往来款
	信托审批

	27
	2021/8/16
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	314,226.38
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	28
	2021/8/16
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	103,780.83
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	29
	2021/8/16
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	55,946.96
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	30
	2021/8/16
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	131,893.23
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	31
	2021/8/16
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	248,908.13
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	32
	2021/8/16
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	25,695.60
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	33
	2021/8/16
	
	管理费用
	622,385.60
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	34
	2021/8/16
	田建
	管理费用
	1,800.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	35
	2021/8/16
	封其旺
	管理费用
	39,034.86
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	36
	2021/8/16
	杨旗
	管理费用
	14,848.72
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	37
	2021/8/16
	赵雄
	管理费用
	14,971.94
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	38
	2021/8/16
	曹瑞佳
	管理费用
	9,875.66
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	39
	2021/8/16
	任学良
	管理费用
	24,978.12
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	40
	2021/8/16
	种少军
	管理费用
	16,133.35
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	41
	2021/8/16
	马晓宇
	管理费用
	10,611.10
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	42
	2021/8/16
	王瀚
	管理费用
	7,295.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	43
	2021/8/16
	曹琛
	管理费用
	7,569.50
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	44
	2021/8/16
	蔺宝军
	管理费用
	7,564.50
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	45
	2021/8/16
	乔梦伟
	管理费用
	7,177.90
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	46
	2021/8/16
	冯凯
	管理费用
	6,113.79
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	47
	2021/8/16
	施锡德
	管理费用
	53,107.02
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	48
	2021/8/16
	朱云娜
	管理费用
	13,697.10
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	49
	2021/8/16
	朱燕
	管理费用
	18,088.63
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	50
	2021/8/16
	李志远
	管理费用
	13,349.55
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	51
	2021/8/16
	王勋
	管理费用
	15,680.88
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	52
	2021/8/16
	滕宏阳
	管理费用
	12,446.11
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	53
	2021/8/16
	王冠臣
	管理费用
	17,257.03
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	54
	2021/8/16
	徐志
	管理费用
	12,745.26
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	55
	2021/8/16
	李骏
	管理费用
	37,151.45
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	56
	2021/8/16
	念恒恒
	管理费用
	9,761.92
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	57
	2021/8/16
	马超
	管理费用
	9,720.10
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	58
	2021/8/16
	李峰
	管理费用
	10,996.74
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	59
	2021/8/16
	石琳
	管理费用
	2,042.90
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	60
	2021/8/16
	曹植
	管理费用
	13,884.16
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	61
	2021/8/16
	施业文
	管理费用
	15,302.57
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	62
	2021/8/16
	吴婷
	管理费用
	16,744.21
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	63
	2021/8/16
	李彤
	管理费用
	48,222.58
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	64
	2021/8/16
	李钊
	管理费用
	36,370.14
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	65
	2021/8/16
	崔丹丹
	管理费用
	24,179.26
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	66
	2021/8/16
	郝欣
	管理费用
	46,110.79
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	67
	2021/8/16
	任刚
	管理费用
	37,886.81
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	68
	2021/8/16
	刘彤华
	管理费用
	12,124.90
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	69
	2021/8/16
	赵麟昊
	管理费用
	14,756.82
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	70
	2021/8/16
	郑娟
	管理费用
	5,867.20
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	71
	2021/8/16
	李怡鑫
	管理费用
	3,696.40
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	72
	2021/8/16
	王桥梁
	管理费用
	5,494.55
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	73
	2021/8/16
	闫家豪
	管理费用
	2,682.71
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	74
	2021/8/16
	刘昕雨
	管理费用
	1,692.61
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	75
	2021/8/16
	席富军
	管理费用
	4,493.40
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	76
	2021/8/16
	刘瑞霖
	管理费用
	4,613.40
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	77
	2021/8/16
	祁燕
	管理费用
	4,510.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	78
	2021/8/16
	吕聪
	管理费用
	7,869.25
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	79
	2021/8/16
	谢凯
	管理费用
	7,583.35
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	80
	2021/8/16
	李佳
	管理费用
	5,468.40
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	81
	2021/8/16
	杜能
	管理费用
	14,743.32
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	82
	2021/8/18
	深圳市平安置业投资有限公司
	财务费用
	3,000,000.00
	宝丰中信2092
	财务费用
	信托审批

	83
	2021/8/18
	陕西卓翼实业集团有限公司
	工程款
	100,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	84
	2021/8/18
	宝鸡市房地产测绘队
	工程款
	262,027.39
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	85
	2021/8/18
	苏州园林营造产业集团股份有限公司
	工程款
	200,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	86
	2021/8/18
	蓝深远望科技股份有限公司
	工程款
	300,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	87
	2021/8/18
	四川省斯腾达科技有限公司
	工程款
	168,952.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	88
	2021/8/18
	陕西华晶建设有限公司
	工程款
	131,048.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	89
	2021/8/18
	深圳市中意智能家居有限公司
	工程款
	350,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	90
	2021/8/18
	江苏圣象木业有限公司
	工程款
	340,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	91
	2021/8/18
	江苏南通三建建筑装饰有限公司
	工程款
	656,432.87
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	92
	2021/8/18
	宝鸡市自来水集团有限公司
	管理费用
	29,158.48
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	93
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	94
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	95
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	96
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	97
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	98
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	99
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	100
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	101
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	102
	2021/8/18
	岳中元
	借款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应收款
	信托审批

	103
	2021/8/20
	张伟
	管理费用
	213
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	104
	2021/8/20
	张子滨
	管理费用
	413
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	105
	2021/8/20
	宝鸡鼎丰置业有限公司
	往来款
	2,500.00
	宝丰中信2092
	往来款
	信托审批

	106
	2021/8/20
	西安华讯得贸易有限公司
	营销费
	27,000.00
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	107
	2021/8/20
	西安华讯得贸易有限公司
	营销费
	20,000.00
	宝丰中信2092
	销售费用
	信托审批

	108
	2021/8/20
	扶风县好秦饮品有限公司
	管理费用
	1,200.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	109
	2021/8/20
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	1,512.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	110
	2021/8/20
	前锦网络信息技术（上海）有限公司
	管理费用
	1,638.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	111
	2021/8/24
	陕西天地行建设工程有限公司
	退还各类保证金
	100,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	112
	2021/8/26
	陕西航天建设集团有限公司
	工程款
	267,959.42
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	113
	2021/8/26
	西安源立智能网络有限公司
	工程款
	100,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	114
	2021/8/26
	陕西航天建设集团有限公司
	工程款
	300,000.00
	宝丰中信2092
	工程款
	信托审批

	115
	2021/8/26
	宝鸡市第二建筑工程有限责任公司
	工程款
	117,097.86
	宝丰中信2092
	工程款
	信托审批

	116
	2021/8/26
	西安市三秦园林绿化工程有限公司
	工程款
	154,318.99
	宝丰中信2092
	工程款
	信托审批

	117
	2021/8/26
	西安益丰实业发展有限公司
	工程款
	200,000.00
	宝丰中信2092
	工程款
	信托审批

	118
	2021/8/26
	西安怡境标识设计制作有限公司
	工程款
	96,336.38
	宝丰中信2092
	工程款
	信托审批

	119
	2021/8/26
	陕西卓翼实业集团有限公司
	工程款
	216,804.18
	宝丰中信2092
	工程款
	信托审批

	120
	2021/8/26
	陕西恒邦胜鼎建筑工程有限公司
	工程款
	88,827.52
	宝丰中信2092
	工程款
	信托审批

	121
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	122
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	123
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	124
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	125
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	126
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	127
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	128
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	129
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	130
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	131
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	132
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	50,000.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	133
	2021/8/26
	曾永祥
	退还各类保证金
	43,973.00
	宝丰中信2092
	其他应付款
	信托审批

	134
	2021/8/27
	西安坤佳越园林工程有限公司
	工程款
	200,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	135
	2021/8/27
	陕西建工第二建设集团有限公司
	工程款
	144,927.60
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	136
	2021/8/30
	岳中元
	管理费用
	2,272.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	137
	2021/8/30
	汪兵猴
	管理费用
	4,600.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	138
	2021/8/30
	汪兵猴
	管理费用
	4,800.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	139
	2021/8/30
	汪兵猴
	管理费用
	3,911.00
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	140
	2021/8/30
	陈蕊
	管理费用
	1,268.91
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	141
	2021/8/30
	苏州园林营造产业集团股份有限公司
	工程款
	150,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	142
	2021/8/30
	四川鸿翔建筑装饰工程有限公司
	工程款
	100,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	143
	2021/8/30
	陕西众辉建设集团有限公司
	工程款
	312,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	144
	2021/8/30
	陕西亨信装饰设计工程有限公司
	工程款
	150,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	145
	2021/8/30
	冯凯
	工程款
	10,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	146
	2021/8/30
	杨诚
	管理费用
	4,339.90
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	147
	2021/8/30
	山河建设集团有限公司
	工程款
	400,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	148
	2021/8/30
	山河建设集团有限公司（农民工工资专户）
	工程款
	1,929,057.97
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	149
	2021/8/30
	山河建设集团有限公司（农民工工资专户）
	工程款
	-1,929,057.97
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	150
	2021/8/30
	山河建设集团有限公司（农民工工资专户）
	工程款
	1,033,300.44
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	151
	2021/8/30
	山河建设集团有限公司（农民工工资专户）
	工程款
	-1,033,300.44
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	152
	2021/8/30
	山河建设集团有限公司（农民工工资专户）
	工程款
	1,000,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	153
	2021/8/30
	西安通昱科创集团有限公司
	工程款
	500,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	154
	2021/8/31
	山河建设集团有限公司（农民工工资专户）
	管理费用
	1,033,300.44
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	155
	2021/8/31
	山河建设集团有限公司（农民工工资专户）
	管理费用
	1,929,057.97
	宝丰中信2092
	管理费用
	信托审批

	156
	2021/8/31
	陕西中安工程管理咨询有限公司
	工程款
	130,834.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	157
	2021/8/31
	郫都区新艺豪建材经营部
	工程款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	158
	2021/8/31
	陕西美欣进人防工程有限公司
	工程款
	200,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	159
	2021/8/31
	陕西小小项目管理咨询有限公司
	工程款
	136,900.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	160
	2021/8/31
	陕西尔兰科技发展有限公司
	工程款
	1,000,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	161
	2021/8/31
	成都鹏程晟泰建筑工程有限公司
	工程款
	50,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	162
	2021/8/31
	四川恒彩建筑装饰工程有限公司
	工程款
	75,058.51
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	163
	2021/8/31
	陕西恒伟特种门窗有限公司
	工程款
	150,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	164
	2021/8/31
	四川创佳门窗有限公司
	工程款
	202,646.40
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	165
	2021/8/31
	陕西永青设备安装工程有限公司
	工程款
	200,000.00
	宝丰中信2092
	在建工程
	信托审批

	合    计
	20,475,840.84
	——


十、开发贷及其他融资情况
1.项目开发贷情况
项目公司暂无开发贷及其他融资情况
（转下页）
十一、项目周边竞品情况分析
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标的项目周边同类在售竞品存量较多，标的项目周边住宅类商品去化速度较慢，特别是普通住宅，推盘内去化率基本不足推盘量的50%；价格方面，普通住宅平均售价集中在5900-8000元/平方米左右，销售价格近一年基本持平。客群方面，住宅类客群以本土客户为主，主要为刚需及改善型客户，存在少量投资性客户。

表十六：项目周边主要竞品情况
	序号
	名称
	业态
	是否为直接竞品
	与标的距离（米）
	总套数
	已售套数
	可售面积（㎡）
	已售面积

（㎡）
	主力户型面积（㎡）
	首次开盘

时间
	累计

去化率（%）
	已售单价

（元/㎡）
	销售情况评价（售价、销售量近期变化）

	1
	滨河新城
	住宅
	是
	
	232
	192
	34299
	22910
	135-149
	2019年08月30日
	82.76
	4861
	楼盘属于清盘阶段，可选择性较小，故销量较少

	2
	宏远海河湾
	住宅
	是
	
	3000
	971
	400000
	127093
	111.-156
	2018年8月8日
	32.37
	6632
	小区品质较高非刚需首选故购买力不足

	3
	凤凰城
	住宅
	是
	
	8000
	2911
	1250190
	373908
	125-140
	2018年08月19日
	36.39
	6676
	63套，8136㎡，6717.12万元，8256元/㎡

	4
	尚浦锦
	住宅
	是
	
	1204
	488
	200000
	57462
	110-132
	2019年01月30日
	40.54
	4986
	1套，118㎡，69.62万元，5900

元/㎡


注：以上数据源自中指云，由于数据更新较慢统计日期截至7月底
十二、区域市场情况分析
1.客群情况分析
项目处于宝鸡东高新板块，属于城市目前发展的核心板块，城市面貌好，产业集群，路网建设发达，享有丰富优质的教育资源，高规格的生活配套等，东高新板块是宝鸡市唯一吸纳全市中高端改善客群的区域，客群范围广，随着品牌开发商的陆续进驻，投资者、刚需及改善型纷纷首选购买此区域，宝鸡市地处西北，外来流动不足，购房者多以本地及周边客户居多。
2.政策分析
宝鸡市目前房地产政策宽松利好，无“限购、限贷、限售、限价”等调控性政策出台，政策环境较为开放，市场政策风险较小。宝鸡商品房预售实行网上登记备案，开发企业与承购人签订商品房预售合同后，开发企业自签约之日起30日内，向房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理商品房预售合同登记备案手续。商品房预售合同登记备案手续可以委托有权代理人办理。
3.周边销售分析（数据源自中指云）
	序号
	名称
	业态
	已售套数
	已售面积（㎡）
	销售金额（万元）
	单价（元）

	1
	滨河新城
	住宅
	4
	527
	312.99
	5939

	2
	宏远海河湾
	住宅
	21
	2886
	2471.57
	8564

	3
	凤凰城
	住宅
	63
	8136
	6717.12
	8256

	4
	尚浦锦
	住宅
	1
	118
	69.62
	5900


4.土地成交量分析（数据源自中指云）
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项目公司资金计划执行情况
	序号
	支出项目
	计划金额（元）
	实际金额（元）
	差异金额（元）
	备注

	1
	土地费用
	 
	0.00 
	 
	

	2
	开发费用
	 
	0.00
	 
	

	3
	前期费用
	 
	0.00
	 
	

	4
	建筑工程费用
	 
	9,215,071.12 
	 
	

	5
	营销费用
	 
	202,278.84
	 
	

	6
	管理费用
	 
	5,504,014.34
	 
	

	7
	财务费用
	 
	3,000,903.54
	 
	

	8
	税费
	
	1,186,374.93 
	 
	

	9
	其他
	 
	2,553,573.00
	
	

	10
	合计
	 
	21,662,215.77 
	 
	计划与实际无差异


项目公司本月未提供计划金额
项目公司用印情况
2021年7月26日至 2021年8月31日期间，项目用印用于合同类、财务类、行政审批类资料。用印明细表如下：

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人
	审批方式

	2021/7/27
	公章
	工程验收会签资料及竣工报告
	工程验收会签表及竣工报告65份
	工程部
	藩轶华
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/27
	公章

法人章
	个人贷款按揭资料
	按揭个人资料42份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/27
	公章
	工程各方验收会签表
	工程各方验收会签表24份
	工程部
	肖华
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/27
	公章
	公积金代扣
	公积金代扣情况说明1份
	财务部
	胥丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/28
	公章
	工程各方验收会签表
	工程各方验收会签表24份
	工程部
	马晓宇
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/28
	公章
	工程各方验收会签表
	工程各方验收会签表8份
	工程部
	谢婧
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/28
	公章
	参保单位信息采集表
	参保单位信息采集表1份
	行政部
	陈蕊
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/29
	公章
	公积金住房不动产申请表
	不动产申请表（公积金）2份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/7/29
	公章

法人章
	财务决算书
	财务决算书2份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/2
	公章
	天然气开通申请
	天然气开通申请3份
	工程部
	齐卫强
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/2
	公章
	离职证明
	离职证明1份
	行政部
	陈蕊
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/2
	公章

法人章
	宝丰和鼎丰审计资料
	宝丰和鼎丰审计资料300页
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/3
	公章

法人章
	宝丰和鼎丰财务报表
	宝丰和鼎丰财务报表6份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/3
	公章
	公积金住房不动产申请表
	不动产申请表（公积金）6份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/3
	公章

法人章
	物业服务合同协议
	物业服务合同协议1份
	物业
	陈紫阳
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章

法人章
	预告抵押登记
	预告抵押登记6份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章
	离职证明
	离职证明1份
	招采部
	吴萌
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章
	收入证明
	收入证明1份
	工程部
	蔺宝军
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章
	三期一标建户信息
	三期一标建户信息1份
	工程部
	马晓宇
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章
	税务情况说明
	税务情况说明1份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章
	执行异议申请
	执行异议申请1份
	财务部
	胥丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章
	陕西省创新技术应用工程事实证明
	陕西省创新技术应用工程事实证明3份
	工程部
	谢婧
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/5
	公章
	电信业务办理
	电信业务办理10份
	工程部
	谢婧
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/9
	公章
	支付承诺函
	支付承诺函1份
	工程部
	马晓宇
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/9
	财务章
	关于电力结算付款确认单
	关于电力结算付款确认单4份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/9
	公章

法人章
	法院提供资料
	法院提供资料2份
	财务部
	胥丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/10
	公章
	情况说明
	情况说明1份
	行政部
	陈蕊
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/10
	财务章
	结算付款确认表
	结算付款确认表4份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/10
	公章
	宝丰和鼎丰2020年财报
	宝丰和鼎丰2020年财报5份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/10
	公章
	农民工专户协议
	农民工专户协议3份
	工程部
	董明博
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/11
	公章

法人章
	预告抵押登记
	预告抵押登记22份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/11
	公章
	质量保证书和说明书用印
	质量保证书和说明书用印8000份
	营销部
	林小斌
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/11
	公章
	工会主席表
	工会主席表3份
	行政部
	陈蕊
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/12
	公章
	一期二标段总包项目施工合同补充协议13
	一期二标段总包项目施工合同补充协议（13）2份
	招采部
	吴萌
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/13
	公章
	三期二标项目报建表
	三期二标项目报建表3份
	报建部
	张子滨
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/13
	公章
	一期一标段总包项目索赔事项会议纪要
	一期一标段总包项目索赔事项会议纪要2份
	成本部
	李咪
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/16
	公章
	宝丰往来款交易询证函
	宝丰往来款交易询证函4份
	设计部
	苏成林
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/16
	公章

法人章
	三期锅灶房地勘察任务书
	三期锅灶房地勘察任务书1份
	设计部
	苏成林
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/16
	公章
	（宝丰、鼎丰）三期一标面积实测费委托付款函
	（宝丰、鼎丰）三期一标面积实测费委托付款函1份
	报建部
	张子滨
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/16
	公章
	勘察审查结算确认单
	勘察审查结算确认单4份
	设计部
	苏成林
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/16
	公章
	北地块设计单位往来往来款项交易询证函
	北地块设计单位往来往来款项交易询证函4份
	设计部
	苏成林
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/16
	公章
	供电局业务资料盖章
	供电局业务资料盖章3份
	工程部
	马晓宇
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/18
	公章
	财务决算书
	财务决算书6份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/16
	公章

法人章
	户内门采购合同权利义务转让协议
	户内门采购合同权利义务转让协议6份
	招采部
	吴萌
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/18
	公章
	三期一标段农民工工资保证金返回请示
	三期一标段农民工工资保证金返回请示3份
	报建部
	张子滨
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/19
	公章
	开庭资料（执照、法人身份证复印件、劳动合同、委托书）
	开庭资料（执照、法人身份证复印件、劳动合同、委托书）10份
	人事行政部
	陈蕊
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/19
	公章
	（宝丰）存货减值表
	（宝丰）存货减值表1份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/19
	公章

法人章
	公积金个人购房借款合同
	公积金个人购房借款合同2份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/20
	公章
	贝壳中介佣金支付委托付款函
	贝壳中介佣金支付委托付款函3
	营销部
	李洁
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/20
	公章
	（宝丰）存货减值表
	（宝丰）存货减值表1份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/20
	公章

法人章
	一期批量精装淋浴采购合同权利义务转让协议
	一期批量精装淋浴采购合同权利义务转让协议6份
	招采部
	吴萌
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/20
	公章
	公积金缴存人员登记表
	公积金缴存人员登记表4份
	人事行政部
	陈蕊
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/20
	公章
	复印机租赁合同
	复印机租赁合同2份
	科小军
	综合部
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/24
	公章

法人章
	财务决算书（西安上普电力）
	财务决算书（西安上普电力）6份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/25
	公章

法人章
	密码锁供货合同转让协议
	密码锁供货合同转让协议6份
	招采部
	吴萌
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/26
	公章

法人章
	西安康泰农民工工资专户资金监管协议
	西安康泰农民工工资专户资金监管协议3份
	工程部
	金鑫
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/26
	公章

法人章
	财务决算书（西北勘察院）
	财务决算书（西北勘察院）6份
	财务部
	赵一丹
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/26
	公章
	应退款付购房款协议
	应退款付购房款协议10份
	营销部
	张海军
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/26
	公章

法人章
	四川鸿翔农民工工资专户资金监管协议
	四川鸿翔农民工工资专户资金监管协议3份
	工程部
	金鑫
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/30
	公章
	离职证明
	离职证明1份
	人事行政
	陈蕊
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/30
	公章

法人章
	苏州园林农民工工资专户监管协议
	苏州园林农民工工资专户监管协议3份
	工程部
	金鑫
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/31
	公章
	平安信托办公地址说明函
	平安信托办公地址说明函1份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/31
	公章

法人章
	预告抵押资料
	预告抵押资料50份
	财务部
	王鸥
	冯艳康
	信托审批

	2021/8/31
	公章
	劳动合同变更协议
	劳动合同变更协议3份
	综合部
	刘婉
	冯艳康
	信托审批


十五、项目公司印章证照外出情况
2021年7月26日至2021年8月31日无印章证照外出事项。

项目公司签约情况
2021年7月26日至2021年8月31日无新增签约事项。

十七、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价

一、二标段主体结构封顶完成，高层、洋房毛坯楼盘达到准交付条件，精装内部结构施工中；三、四标段洋房主体结构完成，高层主体结构施工达27层，高层正常6月底封顶，受资金问题影响，现延期计划到10月底，项目整体施工处于逾期状态。
2.项目销售情况评价

项目周边整体竞品激烈，可选择性强，客户群体有限，市场行情萎靡及客户通过媒介获得项目存在一定购买风险等多种因素导致房客数量下降。
3.项目销售回款统计表(数据源自项目公司销售表)
根据项目公司提供数据统计2021年7月26日至2021年8月31日累计销售住宅66套，签约金额合计47,935,929.00元，当月累计回款16,889,556.00元，按揭欠款30,760,000.00元，预售面积8,152.28平方米，备案1套，面积138.82平方米，剩余65套购房款由宝丰账户代收，资金未存入鼎丰预售资金监管账户，因此无法正常办理网签备案。

	序号
	房间信息
	客户名称
	产权合同总价
	合同当月累计回款
	按揭欠款    
	预售建筑面积
	签约日期
	备案时间

	1
	13号楼/住宅-精装/1单元/3403
	刘富强,梁静
	636,675.00
	0.00
	380,000.00
	114.81
	2021/8/2
	

	2
	36号楼/住宅-清水/2单元/3004
	杜艳龙
	745,884.00
	225,884.00
	520,000.00
	138.82
	2021/8/2
	2021/08/03

	3
	36号楼/住宅-清水/2单元/1901
	宋小栓,王兰萍
	739,514.00
	379,514.00
	360,000.00
	126.00
	2021/8/3
	

	4
	36号楼/住宅-清水/2单元/2404
	范丽娟,鲁阳
	762,207.00
	542,207.00
	210,000.00
	138.82
	2021/8/3
	

	5
	36号楼/住宅-清水/2单元/602
	魏晓宝
	637,376.00
	197,376.00
	440,000.00
	111.68
	2021/8/3
	

	6
	36号楼/住宅-清水/1单元/904
	沙英
	732,164.00
	222,164.00
	510,000.00
	126.00
	2021/8/4
	

	7
	52号楼/住宅-清水/1单元/803
	赵胜平
	642,193.00
	202,193.00
	440,000.00
	112.07
	2021/8/4
	

	8
	36号楼/住宅-清水/1单元/802
	雷亚超
	663,557.00
	293,557.00
	370,000.00
	111.68
	2021/8/5
	

	9
	13号楼/住宅-精装/1单元/503
	杨峰峰,唐珊珊
	700,610.00
	200,610.00
	490,000.00
	114.81
	2021/8/6
	

	10
	36号楼/住宅-清水/1单元/1203
	王宏强
	658,433.00
	188,433.00
	460,000.00
	111.68
	2021/8/6
	

	11
	36号楼/住宅-清水/1单元/1503
	王大伟
	661,803.00
	191,803.00
	460,000.00
	111.68
	2021/8/6
	

	12
	36号楼/住宅-清水/1单元/1601
	董萌
	767,304.00
	267,304.00
	500,000.00
	138.82
	2021/8/7
	

	13
	27号楼/住宅-清水/2单元/1403
	张恩弟
	610,955.00
	190,955.00
	420,000.00
	111.95
	2021/8/9
	

	14
	36号楼/住宅-清水/1单元/1404
	贾媛媛
	700,896.00
	210,896.00
	490,000.00
	126.00
	2021/8/10
	

	15
	36号楼/住宅-清水/1单元/1403
	毕海宁
	631,416.00
	191,416.00
	440,000.00
	111.68
	2021/8/11
	

	16
	13号楼/住宅-精装/1单元/3304
	张萌
	751,271.00
	231,271.00
	520,000.00
	129.11
	2021/8/12
	

	17
	2号楼/住宅-精装/2单元/302
	柳林俊
	708,569.00
	218,569.00
	490,000.00
	122.09
	2021/8/12
	

	18
	36号楼/住宅-清水/1单元/1402
	贾文森
	634,808.00
	194,808.00
	440,000.00
	111.68
	2021/8/12
	

	19
	30号楼/住宅-清水/1单元/101
	崔鑫
	1,559,595.00
	469,595.00
	1,090,000.00
	161.17
	2021/8/12
	

	20
	36号楼/住宅-清水/2单元/1402
	宁海刚
	591,507.00
	241,507.00
	350,000.00
	111.68
	2021/8/13
	

	21
	2号楼/住宅-精装/2单元/102
	孔婷
	614,728.00
	234,728.00
	380,000.00
	116.37
	2021/8/14
	

	22
	36号楼/住宅-清水/2单元/1101
	张文璐
	730,919.00
	220,919.00
	510,000.00
	126.00
	2021/8/14
	

	23
	16号楼/住宅-精装/1单元/3404
	张恒
	669,303.00
	209,303.00
	460,000.00
	119.49
	2021/8/15
	

	24
	36号楼/住宅-清水/2单元/1001
	李亚娟,张琼
	713,783.00
	223,783.00
	490,000.00
	126.00
	2021/8/15
	

	25
	13号楼/住宅-精装/1单元/3402
	杜阳
	639,001.00
	199,001.00
	440,000.00
	114.81
	2021/8/16
	

	26
	36号楼/住宅-清水/2单元/503
	宋世磊
	634,279.00
	194,279.00
	440,000.00
	111.68
	2021/8/16
	

	27
	13号楼/住宅-精装/2单元/503
	王鹏
	704,196.00
	214,196.00
	490,000.00
	114.81
	2021/8/17
	

	28
	27号楼/住宅-清水/1单元/403
	祁浩东
	606,916.00
	246,916.00
	360,000.00
	111.95
	2021/8/17
	

	29
	36号楼/住宅-清水/1单元/1602
	邵兵强
	671,866.00
	271,866.00
	400,000.00
	111.68
	2021/8/17
	

	30
	36号楼/住宅-清水/1单元/1804
	董秀云
	704,723.00
	284,723.00
	420,000.00
	126.00
	2021/8/17
	

	31
	17号楼/住宅-清水/1单元/301
	李颖虎
	979,460.00
	299,460.00
	680,000.00
	142.04
	2021/8/18
	

	32
	36号楼/住宅-清水/1单元/1401
	辛平翔
	727,480.00
	227,480.00
	500,000.00
	138.82
	2021/8/19
	

	33
	36号楼/住宅-清水/1单元/1603
	周游,黄瑜
	668,474.00
	208,474.00
	460,000.00
	111.68
	2021/8/19
	

	34
	36号楼/住宅-清水/1单元/902
	郑艳丽
	663,951.00
	293,951.00
	370,000.00
	111.68
	2021/8/19
	

	35
	13号楼/住宅-精装/1单元/3204
	孙红社
	777,416.00
	237,416.00
	540,000.00
	129.11
	2021/8/20
	

	36
	36号楼/住宅-清水/2单元/3103
	武清龙
	638,803.00
	198,803.00
	440,000.00
	111.68
	2021/8/20
	

	37
	48号楼/住宅-清水/1单元/3404
	赵磊,赵亚娟
	564,542.00
	174,542.00
	390,000.00
	117.72
	2021/8/21
	

	38
	13号楼/住宅-精装/1单元/1303
	张宝祥,胡红英
	736,646.00
	296,646.00
	440,000.00
	114.81
	2021/8/22
	

	39
	36号楼/住宅-清水/1单元/2101
	王改红
	773,295.00
	233,295.00
	540,000.00
	138.82
	2021/8/23
	

	40
	36号楼/住宅-清水/1单元/3304
	赵列英
	620,474.00
	620,474.00
	0.00
	126.00
	2021/8/23
	

	41
	36号楼/住宅-清水/1单元/404
	张玄玄
	690,000.00
	210,000.00
	480,000.00
	126.00
	2021/8/23
	

	42
	36号楼/住宅-清水/2单元/3003
	王蛟蛟
	646,389.00
	196,389.00
	450,000.00
	111.68
	2021/8/23
	

	43
	36号楼/住宅-清水/1单元/2001
	强揽月
	774,701.00
	234,701.00
	540,000.00
	138.82
	2021/8/24
	

	44
	13号楼/住宅-精装/1单元/2802
	董敏航
	723,860.00
	223,860.00
	500,000.00
	114.81
	2021/8/25
	

	45
	36号楼/住宅-清水/1单元/1502
	赵向辉
	670,735.00
	330,735.00
	340,000.00
	111.68
	2021/8/25
	

	46
	36号楼/住宅-清水/1单元/2701
	田卫召
	764,862.00
	234,862.00
	530,000.00
	138.82
	2021/8/25
	

	47
	13号楼/住宅-精装/1单元/2603
	祁晓亮
	728,509.00
	228,509.00
	500,000.00
	114.81
	2021/8/26
	

	48
	13号楼/住宅-精装/2单元/303
	杨亚平,付康
	663,508.00
	263,508.00
	400,000.00
	114.81
	2021/8/26
	

	49
	30号楼/住宅-清水/2单元/802
	万建喜
	983,295.00
	303,295.00
	680,000.00
	161.17
	2021/8/26
	

	50
	13号楼/住宅-精装/1单元/602
	任永
	707,584.00
	227,584.00
	480,000.00
	114.81
	2021/8/27
	

	51
	36号楼/住宅-清水/2单元/2501
	程周利
	736,022.00
	226,022.00
	510,000.00
	126.00
	2021/8/27
	

	52
	30号楼/住宅-清水/1单元/202
	蒋焕
	871,928.00
	341,928.00
	530,000.00
	140.81
	2021/8/27
	

	53
	13号楼/住宅-精装/2单元/1501
	陈宇涛
	842,233.00
	292,233.00
	550,000.00
	129.11
	2021/8/28
	

	54
	36号楼/住宅-清水/1单元/1304
	杨冲
	738,878.00
	228,878.00
	510,000.00
	126.00
	2021/8/28
	

	55
	36号楼/住宅-清水/1单元/3301
	翟彩红
	643,275.00
	643,275.00
	0.00
	138.82
	2021/8/28
	

	56
	13号楼/住宅-精装/1单元/2703
	陈超飞
	725,022.00
	225,022.00
	500,000.00
	114.81
	2021/8/29
	

	57
	13号楼/住宅-精装/2单元/3302
	王西科,卫洁
	664,324.00
	204,324.00
	460,000.00
	114.81
	2021/8/29
	

	58
	36号楼/住宅-清水/1单元/1801
	王小宁,李爱梅
	727,233.00
	227,233.00
	500,000.00
	138.82
	2021/8/29
	

	59
	13号楼/住宅-精装/1单元/2702
	魏松
	727,347.00
	227,347.00
	500,000.00
	114.81
	2021/8/30
	

	60
	36号楼/住宅-清水/1单元/401
	罗海芳,王永刚
	707,555.00
	217,555.00
	490,000.00
	138.82
	2021/8/30
	

	61
	13号楼/住宅-精装/1单元/2704
	陶强强
	824,477.00
	254,477.00
	570,000.00
	129.11
	2021/8/31
	

	62
	18号楼/住宅-清水/1单元/102
	刘荣荣
	1,336,168.00
	412,664.00
	930,000.00
	140.81
	2021/8/31
	

	63
	27号楼/住宅-清水/2单元/501
	吴小波,何利宁
	682,853.00
	342,853.00
	340,000.00
	126.31
	2021/8/31
	

	64
	27号楼/住宅-清水/2单元/503
	侯旭辉,杨静
	616,556.00
	220,362.00
	400,000.00
	111.95
	2021/8/31
	

	65
	36号楼/住宅-清水/1单元/1501
	赵少龙,魏军亮
	767,673.00
	237,673.00
	530,000.00
	138.82
	2021/8/31
	

	66
	36号楼/住宅-清水/2单元/502
	孙玉峰
	593,950.00
	183,950.00
	410,000.00
	111.68
	2021/8/31
	

	合计
	
	
	47,935,929.00 
	16,889,556.00 
	30,760,000.00 
	8,152.28 
	
	


十八、附件
附件一：合同统计表和合同付款台账
	序号
	对方单位
	合同名称
	合同金额
	本次申请支付金额
	累计支付金额（含本次）

	1
	山河建设集团有限公司
	蓝光雍锦半岛（北区）总包工程补充合同
	 232,845,182.10 
	 4,362,358.41 
	 85,759,306.54 

	2
	成都金谷景观工程有限公司
	蓝光雍锦半岛一期一二标段总平景观工程施工合同
	 12,192,946.82 
	 50,000.00 
	 4,822,778.93 

	3
	陕西中安工程管理咨询有限公司
	蓝光雍锦半岛三期一标段建设工程监理合同
	 2,405,479.20 
	 130,834.00 
	 1,925,748.16 

	4
	四川恒彩建筑装饰工程有限公司
	蓝光雍锦半岛三期一标段地坪划线施工合同
	 750,875.96 
	 75,058.51 
	 188,881.00 

	5
	成都鹏程晟泰建筑工程有限公司
	蓝光雍锦半岛示范区景观工程施工合同
	 22,720,000.00 
	 50,000.00 
	 19,340,926.58 

	6
	陕西美欣进人防工程有限公司
	蓝光雍锦半岛一期三四标段人防工程施工合同
	 7,687,250.41 
	 200,000.00 
	 2,354,838.43 

	7
	陕西永青设备安装工程有限公司
	蓝光雍锦半岛三期一标段地暖工程施工合同
	 3,771,431.89 
	 200,000.00 
	 1,885,715.95 

	8
	西安通昱科创集团有限公司
	蓝光雍锦半岛三期一标段消防工程施工合同
	 10,351,082.34 
	 500,000.00 
	 5,956,213.43 

	9
	四川创佳门窗有限公司
	蓝光雍锦半岛三期一标段门窗采购合同
	 6,844,780.21 
	 202,646.40 
	 1,189,366.06 

	10
	陕西恒伟特种门窗有限公司
	蓝光雍锦半岛三期一标段防火门采购合同
	 4,022,203.94 
	 150,000.00 
	 1,413,322.37 

	11
	陕西尔兰科技发展有限公司
	蓝光雍锦半岛（北区）总包工程补充合同
	 232,845,182.10 
	 1,000,000.00 
	 85,759,306.54 

	12
	陕西小小项目管理咨询有限公司
	蓝光雍锦半岛一期及三期一标段项目全过程造价咨询服务协议
	 7,842,610.89 
	 136,900.00 
	 3,719,069.82 

	13
	江苏南通三建建筑装饰有限公司
	蓝光雍锦半一期13、19#楼精装修合同
	 25,617,108.90 
	 476,072.26 
	 18,412,440.19 

	14
	北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司
	宝鸡蓝光雍锦半岛16#、31#楼户内批量精装修工程施工合同
	 23,289,468.64 
	 122,135.49 
	 11,563,484.80 

	合计
	 593,185,603.40 
	 7,656,005.07 
	 244,291,398.80 


备注：根据项目公司目前提供资料整理
附件二：项目公司下月资金计划
	序号
	部门
	付款摘要（事由）
	收款单位
	合同金额
	累计已付
（元）
	计划金额（元）

	1
	工程部
	三期交付区配套正式水
	宝鸡市城建工程公司（自来水）
	4,150,944.85 
	2,000,000.00 
	2,150,944.85 

	2
	工程部
	三期交付区总包工程款
	陕西建工第二建设集团有限公司
	235,363,785.12 
	63,611,055.12 
	500,000.00 

	3
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司
	23,289,468.64 
	12,077,090.31 
	400,000.00 

	4
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	江苏南通三建建筑装饰有限公司
	25,617,108.90 
	13,605,909.00 
	500,000.00 

	5
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	北京市金龙腾装饰股份有限公司
	18,358,971.43 
	8,572,646.49 
	500,000.00 

	6
	工程部
	三期交付区工程款
	浙江易木居门业有限公司
	44,100.78 
	0.00 
	44,100.78 

	7
	工程部
	一期重要节点工程混凝土材料款
	宝鸡高新商砼有限责任公司
	71,706,720.20 
	27,993,011.94 
	350,000.00 

	8
	工程部
	三期交付区工程款
	山河建设集团有限公司
	232,845,182.10 
	83,840,000.00 
	350,000.00 

	9
	工程部
	三期交付区工程款
	
上海帕拉特游乐设备有限公司
	41,160.00 
	0.00 
	41,160.00 

	10
	工程部
	三期交付区工程款
	西安市三秦园林绿化工程有限公司
	771,594.96 
	154,318.99 
	100,000.00 

	11
	工程部
	三期交付区工程款
	
陕西大成建设投资管理有限责任公司
	7,387,945.60 
	4,970,392.83 
	250,000.00 

	12
	工程部
	一期交付区工程款
	四川鸿翔建筑装饰有限公司
	14,619,044.57 
	7,714,710.60 
	150,000.00 

	13
	工程部
	一期交付区工程款
	成都金谷景观工程有限公司
	3,583,611.41 
	5,248,931.49 
	250,000.00 

	14
	工程部
	三期交付区工程款
	
陕西众辉建设有限公司
	1,168,870.93 
	0.00 
	150,000.00 

	15
	工程部
	三期交付区工程款
	宝鸡景卉美园林绿化工程有限公司
	13,628.44 
	0.00 
	13,628.44

	16
	工程部
	三期交付区工程款
	 陕西众辉建设集团有限公司（一期保修中心装修）
	68,632.00 
	0.00 
	68,632.00 

	17
	工程部
	三期交付区配套正式电
	宝鸡先行电力（集团）有限责任公司
	11,432,494.24 
	1,714,874.14 
	2,000,000.00 

	18
	工程部
	三期交付区工程款
	深圳市靓源建设集团有限公司
	6,483,707.65 
	5,667,824.31 
	200,000.00 

	19
	工程部
	一期重要节点工程钢筋材料款
	陕西尔兰科技发展有限公司（代付）
	15,000,000.00 
	2,880,000.00 
	500,000.00 

	20
	工程部
	一期交付区工程款
	成都浦兴商贸有限公司（代付陕西金美门窗幕墙装饰有限责任公司）
	8,928,623.86 
	1,930,629.20 
	300,000.00 

	21
	工程部
	一期交付区工程款
	陕西雄峰钢构装饰工程有限公司
	3,909,036.58 
	1,930,629.20 
	120,000.00 

	22
	工程部
	一期交付区工程款
	成都浦兴商贸有限公司（代付新多集团有限公司）
	2,751,035.48 
	1,623,903.60（浦兴）
	150,000.00 

	23
	工程部
	三期交付区工程款
	
中山市剑锋照明实业有限公司
	50,890.72 
	0.00 
	40,712.58 

	24
	工程部
	三期交付区工程款
	陕西亨信装饰设计工程有限公司
	125,301.35 
	0.00 
	125,301.35 

	25
	工程部
	一期交付区工程款
	陕西金极地建筑工程有限公司
	2,121,073.24 
	0.00 
	244,228.91 

	26
	工程部
	三期交付区工程款
	北京兴中海建工程造价咨询有限公司
	1,561,486.26 
	200,000.00 
	100,000.00 

	27
	工程部
	三期交付区工程款
	陕西广隆建筑工程有限公司
	3,767,391.92 
	2,357,241.42 
	89,272.83 

	28
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司
	23,289,468.64 
	12,077,090.31 
	1,183,368.79 

	29
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司
	23,289,468.64 
	12,077,090.31 
	1,697,881.56 

	30
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	江苏南通三建建筑装饰有限公司
	25,617,108.90 
	13,605,909.00 
	789,400.00 

	31
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	江苏南通三建建筑装饰有限公司
	25,617,108.90 
	13,605,909.00 
	1,435,943.81 

	32
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	江苏南通三建建筑装饰有限公司
	25,617,108.90 
	13,605,909.00 
	476,072.26 

	33
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	北京市金龙腾装饰股份有限公司
	18,358,971.43 
	8,572,646.49 
	757,262.40 

	34
	工程部
	一期交付区精装修工程款
	北京市金龙腾装饰股份有限公司
	18,358,971.43 
	8,572,646.49 
	1,091,401.46 

	35
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	方太厨房电器（宁波方太营销有限公司）
	2,960,000.00 
	863,964.90 
	2,096,035.10 

	36
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	江苏圣象集团有限公司
	5,647,302.05 
	1,040,000.00 
	1,800,000.00 

	37
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	深圳中意智能家居限公司
	8,523,228.28 
	1,400,000.00 
	1,278,484.24 

	38
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	瑞高淋浴隔断（北京环球瑞高有限公司）
	2,084,563.40 
	0.00 
	500,000.00 

	39
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	摩恩厨盆及龙头小五金（西安美邦建材有限公司）
	2,355,555.82 
	221,121.38 
	500,000.00 

	40
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	广东坚朗五金制品股份有限公司
	1,321,320.00 
	0.00 
	500,000.00 

	41
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	成都千川木业有限公司
	10,664,238.84 
	8,286,565.16 
	400,000.00 

	42
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	科勒洁具（北京庭华美居科技有限公司）
	6,181,921.11 
	1,682,628.39 
	400,000.00 

	43
	工程部
	一期交付区精装修材料款
	成都合源商贸有限责任公司
（代付给恩平市景业陶瓷有限公司）
	9,596,092.65 
	5,051,992.32 
	250,000.00 

	44
	各部门
	项目公司9月员工报销
	员工
	
	
	500,000.00 

	
	
	
	
	
	合计
	25,343,831.36 


附件三：项目形象进度表及照片
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附件四：交接资料
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3#楼主体结构完成
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13#主体结构完成精装内部施工
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15#主体结构完成
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1#主体结构完成精装内部施工
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2#主体结构完成精装内部施工
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16#主体结构完成精装内部施工
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31#主体结构完成
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17#主体结构完成
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30#主体结构完成
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28#主体结构完成
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18#主体结构完成
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19#主体结构完成精装内部施工
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32#主体结构施工28层
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22,23,40,58#主体结构完成
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33#洋房桩基完成
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27#楼主体结构到31层
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