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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：贵州恒大隽晟置业有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的恒大溪上桃源项目，位于贵阳市花溪区付官村花冠路中段与花冠南路

交汇处。标的项目共 3个地块，分别为（G）096、（G）097、（G）098地块；总用地面积 419,163.36

㎡，其中计容用地面积 317,975.22㎡，不计容用地面积 101,188.14㎡。总建筑规模 1526,288.98㎡，

其中计容建筑面积 1,113,558.92㎡（其中：商品住房 995,104.07㎡，公建配套 44,212.19㎡，商业设

施 74,242.66㎡），不计容建筑面积 412,730.06㎡（其中：架空层 3,323.19㎡，人防设施 67,000.00

㎡，停车场 335,795.68㎡，其他 6,611.19㎡）。

(G)098地块为抵押物，总用地面积 110,762.12 ㎡，其中可计容用地面积 79,771.00 ㎡，不可计

容用地面积 30,991.12 ㎡；总建筑规模 332,812.38㎡，其中计入容建筑面积 247,789.02㎡,不计入容

积率面积 85,023.36㎡；,总建筑面积 211,892.72㎡，兼容性质建筑面积 35,896.3㎡。

标的项目拟建 106栋建筑，设计户数 10,309 户，最高建筑高度 99.8米，建筑最大层数 33层。

商业及重大配套公建包括运动场、公共厕所、警务室、居委会办公服务用房、垃圾收集点、农贸市场、

邮政、电信营业网点、卫生服务站、幼儿园、小学、养老敬老场所等。

2重大事项披露

本月无。
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3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

根据中诚信托与项目公司签订的合作协议得知，考核时间从中诚信托向项目公司支付第一期首笔

标的股权收益权转让价款之日或支付第二期首笔标的股权收益权转让价款之日起（孰先为准）开始计

算。本项目于 2020年 5月 30日正式启动，G（19）098地块股权收益权转让价款首次支付日是 6月

30 日，根据中诚信托与项目公司签订的“合作协议”第六条，抵押项目考核时间从 2020 年 6月 30

日开始计算，项目公司目前已取得首个相关证件。

截至 2021年 7月项目五证办理计划及进度情况

五证 考核取得时间点 实际进度

不动产权证书 - 2020年 12月 3日取得 G（19）098地块

建设用地规划

许可证
- 2020年 12月 3日取得 G（19）098地块

建设工程规划

许可证
- 2021年 1月 15取得溪上桃源 5地块 5-23#楼

建筑工程施工

许可证
-

2021年 1月 15日取得溪上桃源 5地块 1-12#、23#楼

2021年 7月 20日取得溪上桃源 5地块 17-18#楼

预售许可证 -
2021-1-22取得溪上桃源 5地块 1-6#、9-12#、23#楼

2021-5-21取得溪上桃源 5地块 7#楼
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3.2项目 2021年 7月施工进度情况

标的项目为 5个地块，分别为 1地块、2地块、3地块、4地块、5地块。首期施工为 5地块。

截至 2021年 7月 30日：

1#楼：桩基完成； 2#楼：桩基完成；

3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 31层完成；

4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 31层完成；

5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28层完成；

6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28层完成；

7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22层完成；

8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22层完成；

9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22层完成；

10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22层完成；

11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 18层完成；

12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 18层完成；

13#楼(-2/33)负二层结构完成；

14#楼(-2/31)20层结构已完成；

15#楼(-2/30)15层结构完成；

16#楼(-2/28)桩基完成 95%；

17#楼(-2/30)12层梁板钢筋绑扎完成；

18#楼(-2/26)13层墙柱钢筋完成。
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标的项目现场照片（2021年 7月）

1.航拍图 1#~5#地块（全景） 2. 航拍图 3#~5#地块（南面）

3.5-1-2#楼施工现场 4.5-3-4#楼施工现场

5-3-5-6#楼施工现场 6.5-7-8#楼施工现场
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7.5-9#-10#楼施工现场 8.5-11-12#楼施工现场

9.5-13#楼施工现场 10.5-14#楼施工现场

11.5-15#楼施工现场 12.5-16#施工现场
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13.5-17#施工现场 14.5-18#施工现场

3.3项目 2021年 8月施工计划

贵阳公司溪上桃源项目工程部 2021 年 8 月份工作计划

序号 楼栋名称 本月目标

1 1#楼 底板施工完成；

2 2#楼 底板施工完成；

3 3#楼 主体结构封顶，砌体 33层完成；

4 4#楼 主体结构封顶，砌体 33层完成；

5 5#楼 主体结构封顶，砌体 33层完成；

6 6#楼 主体结构封顶，砌体 33层完成；

7 7#楼 主体结构封顶，砌体 28层完成；

8 8#楼 主体结构封顶，砌体 28层完成；

9 9#楼 主体结构封顶，砌体 28层完成；

10 10#楼 主体结构封顶，砌体 28层完成；

11 11#楼 主体结构封顶，砌体 24层完成；

12 12#楼 主体结构封顶，砌体 24层完成；

13 13#楼 负二层结构完成；

14 14#楼 20层结构已完成；

15 15#楼 15层结构完成；

16 16#楼 桩基完成 95%；

17 17#楼 12层梁板钢筋绑扎完成；

18 18#楼 13层墙柱钢筋完成。
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4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用

印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账见附件二）。使用情况详见下表：

项目公司 2021年 7月印鉴使用情况

用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/7/1
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 刘利芳等 8户商品房买卖合同（每人一式 7 份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/1
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 潘宏伟等 12 户商品房买卖合同（每人一式 7 份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/5 公章 隽晟办理企业征信报告用印
企业征信查询申请书、企业法人委托、身份证复印件、经办人复印

件、营业执照副本复印件（各一份）
财务部 辛美绘 叶小玄、庄园

2021/7/5 公章 首期逾期客户挞定通知书用印 挞定通知书（6份） 行政部 朱娟 叶小玄、庄园

2021/7/5 公章
贵阳恒大溪上桃园客户退房协议书

用印
吕猛退房协议书（一式三份） 营销部 王家芳 叶小玄、庄园

2021/7/5 公章
贵阳恒大溪上桃园客户退房协议书

用印
田菊退房协议书（一式三份） 营销部 王家芳 叶小玄、庄园

2021/7/6 公章 溪上桃源维修资金清册用印 维修资金清册明细、资金清册（6份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/6 公章 溪上桃源 26批维修资金清册用印 第 26批维修资金清册明细、资金清册（6份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/6 公章
因预售项目超 30日未备案锁定解除

网签申请
未备案锁定解除网签申请表（2份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/7 公章 6月商票兑付情况用印 6月商票兑付情况表 资金部 陈玲 叶小玄、庄园
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用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/7/7 公章
5地块 7-8#楼交付情况及用款说明

用印
交付情况及用款说明（各两份） 开发部 马金鹏 叶小玄、庄园

2021/7/7
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 杨璐等 20户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/7
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 葛翔等 9户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/7 公章 首期逾期客户挞定通知书用印 挞定通知书（6份） 行政部 朱娟 叶小玄、庄园

2021/7/7 公章 贵州隽晟乐居授权委托书变更用印 授权委托书（1份） 营销部 周红敏 叶小玄、庄园

2021/7/8
公章

法人章
何桦案授权资料用印

委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件、员工证明、员工身

份证复印件（各两份)
行政部 陈俊安 叶小玄、庄园

2021/7/8
公章

法人章
汪沄案授权资料用印

委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件、员工证明、员工身

份证复印件（各两份)
行政部 陈俊安 叶小玄、庄园

2021/7/8
公章

法人章
王灯春案授权资料用印

委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件、员工证明、员工身

份证复印件（各两份)
行政部 陈俊安 叶小玄、庄园

2021/7/9 公章 预售资金监管户银联增户资料用印 特约商户结算账户授权、其他结算账户申请单（各一份） 开发部 马金鹏 叶小玄、庄园

2021/7/12
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 徐丽萍商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/12
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 邹林 2户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/12 公章 房易通服务协议、网签服务协议用印 房易通服务协议（4份）、网签服务协议（3份） 开发部 冯家豪 叶小玄、庄园

2021/7/12 公章 图纸会审记录表用印 图纸会审记录表（10份） 财务部 杨星 叶小玄、庄园

2021/7/12 公章
签订《溪上桃源项目样板房、22-23#

楼铝合金门窗供应合同》用印

合同审核审批表、定标审批表、报价单、合同及附件（4份）、立

项流程
招采部 彭晨 叶小玄、庄园

2021/7/13 公章 隽晟工行按揭合同用印 按揭协议（2人/3份） 营销部 黄敏 叶小玄、庄园

2021/7/13 公章 浦发银行开户基本开户许可证用印 基本存款账户信息复印件（20份） 营销部 黄敏 叶小玄、庄园

2021/7/13 公章 易佣宝佣金明细、结算单用印 易佣宝佣金明细、结算单（40份） 营销部 邹容 叶小玄、庄园

2021/7/13 公章 7.12维修基金清册、预售资金清册用 维修基金清册、预售资金清册（各 48份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园
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用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

印

2021/7/13 公章
隽晟开立贵安工行开立保证金账户

资料用印

保证金开户申请书、法人身份证、经办人身份证、开户申请书、授

权委托书等（1份）
财务部 辛美烩 叶小玄、庄园

2021/7/14 公章

签订《贵阳恒大溪上桃园项目

L8-1#sa（CY）P户型 A鎏金数月

风格样板房室内软装饰工程》用印

《贵阳恒大溪上桃园项目 L8-1#sa（CY）P户型 A鎏金数月风格

样板房室内软装饰工程》（4份）
招采部 周辉 叶小玄、庄园

2021/7/15 公章 贵州隽晟交行对账单资料用印 对账情况说明（1份） 财务部 辛美烩 叶小玄、庄园

2021/7/15 公章 溪上桃源王敏维修资金清册用印 王敏维修资金清册明细、资金清册（4份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/15
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 庞纪敏 14户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/19 公章 溪上桃源房车宝补充结算协议用印 印章审批表、服务费结算标准单 营销部 梁晋铵 叶小玄、庄园

2021/7/19 公章
13、15号楼结算账户 pos 机增户用

印
特约商户结算账户授权、其他结算账户申请单（各一份） 开发部 王建 叶小玄、庄园

2021/7/19 公章 29批、30批维修基金清册用印 维修基金清册、预售资金清册（各 2份共 16份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/19
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 郭峰 35户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/19 公章
集团购买意外险，收付费授权委托书

（隽晟）用印
收付费授权委托书（隽晟）1份 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/19 公章
贵阳恒大溪上桃园 13-18#楼建筑结

构综合检测工程合同用印
贵阳恒大溪上桃园 13-18#楼建筑结构综合检测工程合同 4份 招采部 彭晨 叶小玄、庄园

2021/7/19 公章
贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵

城市设计中标通知书用印
贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计中标通知书 1份 招采部 郑翔 叶小玄、庄园

2021/7/20 公章 中国建行、中行协定存款用印 中国建行、中行协定存款合同各两份共四份 财务部 辛美烩 叶小玄、庄园

2021/7/20 公章 建行情况说明，对账用印 建行情况说明 1份 财务部 辛美烩 叶小玄、庄园

2021/7/20
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 王顺文 2户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/21 公章 《贵阳恒大溪上桃源 2021年 1月贵《贵阳恒大溪上桃源 2021年 1月贵州交通广播电台 FM95.2 广告 营销部 肖宇 叶小玄、庄园
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用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

州交通广播电台 FM95.2 广告发布

合同》用印

发布合同》4份

2021/7/21 公章 6月贵州隽晟房车宝结算清单用印 佣金结算清单（一式两份共 6份） 营销部 朱娟 叶小玄、庄园

2021/7/22
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 李朝健 3户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/23 公章 关于首期挞定逾期客户的通知书 挞定通知书（24份） 营销部 朱娟 叶小玄、庄园

2021/7/23
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 王文冲 10户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/26 公章
关于溪上桃源贵州易居不动产投资

顾问有限公司的告知函用印
溪上桃源贵州易居不动产投资顾问有限公司的告知函 1份 营销部 彭建红 叶小玄、庄园

2021/7/26 公章 贵安工行按揭合作协议用印 贵安工行按揭合作协议 4份 营销部 郑方坚 叶小玄、庄园

2021/7/26 公章
溪上桃园 13、15-18#楼物业招标备

案文件用印
溪上桃园 17-18#楼物业招标备案文件 8份 开发部 冯家豪 叶小玄、庄园

2021/7/26 公章 13、15-18#楼监管协议用印 13、15-18#楼监管协议 3份 开发部 马金鹏 叶小玄、庄园

2021/7/27
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 王登彬 43户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/28 公章
13、15-18#楼前期管理招标代理协议

用印
13、15-18#楼前期管理招标代理协议 10份 开发部 冯家豪 叶小玄、庄园

2021/7/30 公章
溪上桃源 6月易居代理公司佣金明

细表和结算单、成功销售单确认用印

贵阳恒大溪上桃源易居代理公司成销单、佣金结算书与明细表共 5
份

营销部 朱娟 叶小玄、庄园

2021/7/30
公章

法人章
溪上桃源商品房买卖合同用印 王庆 26户商品房买卖合同（每人一式 7份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/30 公章 31-33批维修基金清册用印 31-33批维修资金清册明细、资金清册（12份） 营销部 潘小花 叶小玄、庄园

2021/7/30 公章 追加首付款备案变更委托书
备案变更委托书、追究首付款申请处理情况说明、备案登记变更审

批表（一式三份共九份）
营销部 潘小花 叶小玄、庄园
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5合同签订情况

截至 2021年 7月 30日，项目公司共签订合同 3份，详见合同签订情况表：

2021年 7月合同签订情况

序

号
用印日期 对方单位 合同名称 合同内容 合同金额（元）

1 2021/7/12
佛山市恒大金属建筑材料有限公

司

溪上桃源项目样板房、22-23#楼铝合

金门窗供应合同

申请溪上桃源项目样板房、22-23#楼安装铝合

金百叶窗、门窗等。
180,075.00

2 2021/7/19 贵州钜润工程质量检测有限公司
贵阳恒大溪上桃源（一期）5 地块

13-18#楼建筑结构综合检测工程合同

贵阳恒大溪上源项目 13-18#楼基础钻芯检测与

主体结构部分
202,778.00

3 2021/7/21 贵州大众广播传媒有限公司
贵阳恒大溪上桃源2021年 1月贵州交

通广播电台 FM95.2 广告发布合同

甲方委托乙方发布 贵阳恒大溪上桃源 广告，

发布时间、版面、价格等见附件。
80,644.00
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6项目销售情况

贵阳恒大溪上桃源项目于 2021 年 1 月 31 日正式开盘销售，(G)098 地块房源总套数 2157 套，房源

面积 247,665.00 ㎡，本次推出房源 1411 套，面积 217,677.74 ㎡,房源总额约 1,405,153,880.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，认筹数为 1024 套，合计金额 20,460,000.00 元；其中认量为 1052 套，

面积 103,037.86 ㎡，成交总价：800,432,257.00 元；认筹转认购中所收金额超总价 20%的数量为 1019

套，面积 99,727.45 ㎡，已收金额 773,987,053.00 元；备案合同数 958 套,备案面积 93,448.00 ㎡，

备案金额 730,024,437.00 元。

溪上桃源项目销售汇总表

截至 2021/7/31 本期销售 累计销售

住 宅

房源套数 套 - 1,411 1

已售套数 套 149 1019 2

备案套数 套 401 958 3

房源面积 ㎡ 217,677.74 217,677.74 1

已售面积 ㎡ 14,744.75 99,727.45 2

备案面积 ㎡ 38,653.00 93,448.00 3

房源总额 元 - 1,405,153,880.00 1

已售总额 元 120,600,660.00 773,987,053.00 2

备案总额 元 308,021,567.00 730,024,437.00 3

回款总额 元 105,852,202.00 631,273,276.00 4
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7资金流出情况

7.1 资金流出情况

2021 年 7月项目公司资金流出总额共 46,038,916.93 元，其中中国银行贵阳金阳支行出款共计

25,991,077.57 元；中国建设银行京瑞支行共计 20,000,000.00 元；中国工商银行贵安支行共计

47,600.00元。

2021年 7月资金流出情况表 单位：元

支付时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款行

20210712 贵阳恒大童世界旅游开发有限公司
代缴 3月社保公

积金
110,691.32

中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210713 贵州省非税收入待解缴 城市配套费 1,822,268.60
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210715 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税费 6,230.02
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210716 中铁二局集团有限公司 安措费 2,453,917.50
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210716 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税费 1,710,114.93
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210716 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税费 539,500.54
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210716 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税费 43,126.21
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210716 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税费 9,804.60
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210719
中国平安财产保险股份有限公司贵州

分公司

支付民生银行去

渠道购买平安保

险费

410,000.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210720
贵州电网有限责任公司贵阳小河供电

局
电费 114,136.55

中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210720 贵阳水务集团花溪水务有限公司 水费 31,261.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210720 贵阳筑房信息科技技术有限公司 网签服务费 5,359.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210720 贵州房易通网络技术有限公司 房易通服务费 3,359.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210722
中国联合网络通信有限公司贵阳市分

公司
办公网络费 24,000.00

中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210722 韦国超等 15户 客户促销费 1,997,559.00 中国银行股份有限公司贵阳
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支付时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款行

市金阳支行

20210723 田菊 退房款 170,969.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210726 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税费 2,708.30
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210727 贵阳市花溪区教育局 教育配套费 10,000,000.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210727 贵阳市花溪区教育局 教育配套费 6,529,000.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210727
恒大人寿保险有限公司深圳中心支公

司
拓客团意险 4,200.00

中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210727 贵阳市住房公积金管理中心 7 月公积金 1,168.00
中国银行股份有限公司贵阳

市金阳支行

20210730 转账手续费 手续费 1943.36 各银行合计

20210702 江苏南通六建建设集团有限公司 工程款 20,000,000.00
中国建设银行京瑞支行

0091

20210716 保证金户贵州恒大隽晟置业有限公司 保证金缴存 47,600.00 中国工商银行贵安支行

合计 46,038,916.93
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资金流出分类汇总表 单位：元

月份 土地费用 前期费用 建筑工程费用 营销费用 管理费用 财务费用 税费 往来款 收费退缴 总计

交接前
341,750,000.0

0
503,475.20 81,106.89 0.00 180.00 0.00 411,301.92 0.00 0.00 342,746,064.01

6月份 0.00 55,181.17 0.00 0.00 0.00 0.00 960,048.70 0.00 0.00 1,015,229.87

7月份 0.00 211,884.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17,093.30 0.00 0.00 228,977.80

8月份 0.00 108,149.46 0.00 0.00 0.00 0.00 10,529.10 0.00 0.00 118,678.56

9月份 0.00 120,710.07 1,547,737.91 0.00 0.00 0.00 67,655.80 0.00 0.00 1,736,103.78

10月份
388,945,582.6

1
420,981.38 300,000.00 0.00 0.00 0.00 13,891,050.04 0.00 0.00 403,557,614.03

11月份 0.00 277,860.84 524,195.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802,056.79

12月份 0.00 7,260,779.13 61,374,917.00 0.00 95,457.67 0.00 8,052,256.70 0.00 0.00 76,783,410.50

1月份 0.00 56,261,046.99 13,557,470.06 688,475.32 289,990.00 3,199.22 0.00 17,663,332.32 120,000.00 88,583,513.91

2月份 31,084,366.55 1,140,000.00 2,668,157.79 886,114.78 3,952,315.44 0.00 1,948.46 0.00 0.00 39,732,903.02

3月份 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 638,120.26 0.00 2,901,862.69 0.00
3,340,000.0

0
7,979,982.95

4月份 0.00 0.00 2,507,015.33 197,685.15 243,716.57 0.00 57,132.09 20,056.00
1,999,000.0

0
5,024,605.14

5月份 0.00 0.00 4,367,304.78 818,685.15 802,574.89 2304.60 8,053,688.3 0.00
3,640,000.0

0
17,684,557.72

6月份 0.00 0.00 3,876,736.22 5,500.00 0.00 3,594.98 212,237.43 110,965,166.67 0 115,063,235.30

7月份 0.00 18,351,268.60 22,453,917.50 613,687.00 261,456.87 2,047,102.36 2,311,484.60 0.00 0.00 46,038,916.93
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总计
761,779,949.1

6
84,711,337.34 112,358,559.43 3,210,147.40 6,283,811.70 2,058,600.36 36,948,289.13 128,648,554.99

10,259,000.

00
1,146,258,249.51

注：资金流出中表中的费用类别为目前已发生的费用类
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7.2资金流入情况

7.2.1销售回款流入

本期各账户销售回款总情况

序号 开户行 账号 金额（元）

1 中国银行贵阳市金阳支行 1330 6326 3317 4,014,440.64

2 中信银行贵阳宝山支行 8113 2010 1270 0096 663

3 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00291 20,430,364.16

4 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00292 -

5 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00293

6 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00294 -

7 工行花溪支行 240200 1019200 175401 -

8 云岩农业银行 2311 3001 0400 2364 2 5,360,000.00

9 花溪建行 5205 0151 3600 0000 1899 5,670,000.00

10 民生银行瑞金分行 6327 4964 2 15,120,000.00

11 贵安工行 2402 0154 1920 0161 176 4,760,000.00

12 贵州银行 010090001500013221 430,318.00

13 贵州银行 010090001200015523 7,930,021.00

合计 63,715,143.80

7.2.2其他资金流入

收款时间 付款方 资金用途 金额（元） 收款行

20210701 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 4,837,275.00 中国银行

20210705 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 471,530.00 中国银行

20210706 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 621,226.00 中国银行

20210707 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 1,763,042.00 中国银行

20210708 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 539,180.00 中国银行

20210709 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 2,420,027.00 中国银行

20210712 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 8,530,896.91 中国银行

20210713 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 858,217.00 中国银行

20210714 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 1,355,215.00 中国银行

20210715 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 1,769,579.00 中国银行

20210716 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 940,826.00 中国银行

20210719 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 4,216,544.00 中国银行
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收款时间 付款方 资金用途 金额（元） 收款行

20210720 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 303,554.00 中国银行

20210721 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 613,575.00 中国银行

20210722 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 734,011.00 中国银行

20210723 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 985,099.00 中国银行

20210726 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 6,012,516.00 中国银行

20210727 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 2,256,013.00 中国银行

20210728 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 1,570,800.00 中国银行

20210729 通联支付网络服务股份有限公司 维修基金 445,371.00 中国银行

20210729 永鹏生活服务（贵州）有限公司 往来款 23,000,000.00 中国农业银行

64,244,496.91

7.3资金结算

7.3.1各账户余额

截至 2021年 7月 30日，项目公司各资金账户余额 ：324,384,943.10元，各账户余额见下表。

各银行账户余额表 单位：元

序号 开户行 账号 余额（元）

1 中国银行贵阳市金阳支行 1330 6326 3317 15,758,332.50

2 中信银行贵阳宝山支行 8113 2010 1270 0096 663 7,594.72

3 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00291 166,546,119.51

4 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00292 1,994,673.25

5 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00293 -

6 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00294 1,042,601.12

7 工行花溪支行 240200101920017000

8 云岩农业银行 23113001040023600 39,813,209.86

9 花溪建行 52050151360000000000 8,011,410.75

10 中国民生银行观山湖支行 632749642 26,992,094.25

11 贵安工行 2402015419200160000 34,846,599.14

12 贵州银行 010090001500013221 21,442,287.00

13 贵州银行 010090001200015523 7,930,021.00

合计 324,384,943.10
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附件

附件一 银行对账单

中信银行股份有限公司贵阳宝山支行 单位：元

中国银行贵阳金阳支行 单位：元
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中国建设银行京瑞支行 0091 单位：元
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中国建设银行京瑞支行 0092 单位：元
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中国建设银行京瑞支行 0093 单位：元

中国建设银行京瑞支行 0094 单位：元
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工行花溪支行 单位：元

中国民生银行观山湖支行 单位：元
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农业银行云岩支行 单位：元
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中国建设银行花溪支行 单位：元

贵州银行富水路支行 3221 单位：元
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贵州银行富水路支行 5523 单位：元

工商银行贵安支行 单位：元
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附件二 印章使用纸版台账
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附件三 项目平面图
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