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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：丹龙置业常州有限公司
·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
[bookmark: _Toc510537406][bookmark: _Toc495949657][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc16671][bookmark: _Toc514052204][bookmark: _Toc1227131][bookmark: _Toc495949658][bookmark: _Toc26843]1重大事件的披露
[bookmark: _Toc16116][bookmark: _Toc510537407][bookmark: _Toc21266][bookmark: _Toc514052205]（1）因个人原因，2019年1月31日，项目公司工程管理部土建主管范小明辞职，并于2019年2月20日开具离职证明。
（2）2019年2月27日，项目公司签发聘任令，任命钱兵为公司常务副总经理，协助总经理落实公司日常事务管理工作，并协助落实项目开发各项管控工作及外部资源协调对接工作。
以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。
[bookmark: _Toc1227132]2工程进度
[bookmark: _Toc495949659][bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc150][bookmark: _Toc514052206][bookmark: _Toc510537408][bookmark: _Toc1227133]2.1 2019年2月项目现场情况
B地块土地平整基本完成，但仍存在尚未拆迁房屋，部分临时道路及临时便道铺设完成，部分桩基用料已进场。临电工程正在进行，箱式变压器已经安装，电缆线尚未接入，目前现场使用的临电是从绿地香奈项目借用的。现场临时用水已接入。
A地块内存在尚未拆迁房屋，现场围挡工程已经完工，现场办公生活区临时设施已施工完毕。
(转下页)








B地块现场照片
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\19.jpg]     [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\10.jpg]
1、B地块绿杨路段围挡                                2、B地块香菱路段围挡
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\11.jpg]     [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\15.jpg]
3、B地块内桩基用料          			          4、B地块内场地现状
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\16.jpg]    [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\14.jpg]
5、B地块内临时道路                              6、B地块内未拆除的房屋

(转下页)


A地块现场照片
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\7.jpg]     [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\4.jpg]
7、A地块内临设板房1                                 8、A地块内临设板房2
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\9.jpg]     [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\2.jpg]
9、A、B地块间临时道路			                    10、A地块内场地现状
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\3.jpg]     [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201902\8.jpg]   
[bookmark: _Toc19370][bookmark: _Toc495949660][bookmark: _Toc510537409][bookmark: _Toc514052207][bookmark: _Toc11381][bookmark: _Toc12202]11、A地块内未拆迁房屋                               12、A地块内南侧道路
[bookmark: _Toc1227134]

2.2证照办理情况说明
证照办理计划及进度表
	五证
	计划进度
	实际进度

	A、B地块《国有土地使用证》
	——
	A地块：2013年5月6日已取得
B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成

	A、B地块《建设用地规划许可证》
	——
	A地块：尚未取得
B地块：2017年4月21日已取得

	B地块一期《建设工程规划许可证》
	2017年10月13日
	2018年9月12日已取得

	B地块一期《建筑工程施工许可证》
	2018年3月5日-2018年3月15日
	尚未办理

	B地块一期《预售许可证》
	2018年8月29日-2018年11月27日
	尚未办理


注：B地块一期各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日及2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》为依据。
[bookmark: _Toc510537410][bookmark: _Toc514052208][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc13608][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc495949661][bookmark: _Toc1227135]3资金的使用情况
2019年2月资金使用情况表
	申请款项明细
	收款单位
	使用金额（元）
	申请日期
	资金用途

	2019年1月公积金
	常州住房公积金管理中心武进分中心
	40,772.00
	2019年2月1日
	管理费用 营销费用

	2018年度员工绩效
	全体员工
	453,611.33
	2019年2月1日
	管理费用
营销费用

	2019年1月员工工资
	全体员工
	258,113.33
	2019年2月1日
	管理费用 营销费用

	项目地块水费（2019.2.5—2019.3.5）
	江河港武水务（常州）有限公司
	4.21
	2019年2月11日
	临时水电费

	代扣2019年1月份社保
	国家金库常州市武进区支库
	67,146.71
	2019年2月11日
	管理费用
营销费用

	2019年1月电话费
	中国电信股份有限公司常州分公司
	3,167.00
	2019年2月13日
	管理费用

	代扣2019年1月份个人所得税
	国家金库常州市武进区支库
	4,011.76
	2019年2月14日
	管理费用
营销费用

	企业网银手续费
	中行常州武进支行
	68.00
	2019年2月18日
	财务费用

	2019年2月社保、公积金北京代缴
	北京磐博企业管理有限公司
	51,176.57
	2019年2月26日
	管理费用

	CRIC中国房地产信息集成系统费用
	易居企业（中国）集团有限公司
	20,000.00
	2019年2月26日
	管理费用

	2019年度品牌宣传印刷品杂志费用
	杭州日报报业集团盛元印务有限公司
	4,060.00
	2019年2月26日
	管理费用

	世贸中心B1008-1010室2019年1月电费
	常州迦美物业服务有限公司
	6,091.00
	2019年2月26日
	管理费用

	品牌馆复印机租赁费（2018.10.23-2019.1.22）
	常州市同飞商贸有限公司
	1,080.00
	2019年2月26日
	管理费用

	徐婷报销办公区物业类易耗品费
	徐婷
	247.90
	2019年2月26日
	管理费用

	徐婷报销办公用品、办公杂项费
	徐婷
	1,137.70
	2019年2月26日
	管理费用

	张玉梅报销春节员工活动费
	张玉梅
	7,158.99
	2019年2月26日
	管理费用

	丁玲报销报刊图书费（2019年度品牌宣传邮册）
	丁玲
	310.00
	2019年2月26日
	管理费用

	丁玲报销奥迪、别克ETC充值费
	丁玲
	4,000.00
	2019年2月26日
	管理费用

	丁玲报销奥迪ETC设备更换费
	丁玲
	280.00
	2019年2月26日
	管理费用

	高钰龙报销临时停车费、交通费
	高钰龙
	273.00
	2019年2月26日
	管理费用

	杨波报销参加管理集团2019年精装系统会差旅费
	杨波
	1,574.50
	2019年2月26日
	管理费用

	孙源报销参加绿城管理集团产品中心景观工作系统会议差旅费
	孙源
	1,439.00
	2019年2月26日
	管理费用

	冯万鹏报销考察总包单位差旅费
	冯万鹏
	7,193.10
	2019年2月26日
	管理费用

	张玉梅报销业务招待费
	张玉梅
	3,000.00
	2019年2月26日
	管理费用

	张玉梅报销业务招待费
	张玉梅
	3,000.00
	2019年2月26日
	管理费用

	张玉梅报销业务招待费
	张玉梅
	3,000.00
	2019年2月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2,484.52
	2019年2月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2,982.00
	2019年2月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	3,000.00
	2019年2月26日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	3,000.00
	2019年2月26日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,782.80
	2019年2月26日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,982.00
	2019年2月26日
	管理费用

	日常费用借款（备用金）
	丁玲
	20,000.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销2019年迎新年会费用
	徐婷
	16,196.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,753.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	3,000.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,800.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,600.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,982.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,950.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,701.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,800.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,084.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,980.00
	2019年2月27日
	管理费用

	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,500.00
	2019年2月27日
	管理费用

	2019年1月对公短信通费用
	中行常州武进支行
	50.00
	2019年2月27日
	财务费用

	本月资金使用总额（单位：元）
	1,025,489.42


[bookmark: _Toc495949662][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc373309850][bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc21473]注：电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款；
[bookmark: _Toc514052209][bookmark: _Toc510537411][bookmark: _Toc1227136]
4印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章/印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：
2019年2月印鉴使用情况表
	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2019年2月15日
	关于支付公司日常经营费用的申请
	关于支付公司日常经营费用的申请（丹龙常州请【2019】05号）、常州项目申请支付日常费用的审批表、财务总杨希中邮件回复意见、日常经营费用支付清单明细表
	公章（5）
	干建萍
	袁聚宝

	2019年2月19日
	姜文实习证明
	实习证明
	公章（1）
	徐婷
	袁聚宝

	2019年2月20日
	关于聘任公司（常务）副总经理的申请
	常州项目申请聘任（常务）副总经理的审批表、关于聘任公司（常务）副总经理的申请、丹龙置业常州有限公司应聘人员信息登记表
	公章（3）
	丁玲
	袁聚宝

	2019年2月20日
	范小明离职材料
	离职证明、解除劳动关系协议书
	公章（4）
	丁玲
	袁聚宝

	2019年2月20日
	一期景观施工图设计联系单
	工程联系单（CZJNL01-JGSJ001）
	公章（3）
	孙源
	袁聚宝

	2019年2月21日
	关于支付公司日常经营费用及拨款的申请的盖章
	关于支付公司日常经营费用及拨款的申请（丹龙常州请【2019】07号）、常州项目资金拨付申请审批表（2019-CZ003）、执行总经理陈明邮件审批截图
	公章（5）
	干建萍
	袁聚宝

	2019年2月22日
	供电方案设计申请
	非居民用电申请表、新建居住区供配电工程收资明细表（商品房）、小区变供电明细表、一期建设工程规划许可证、居住区项目建设方申明、企业投资项目备案通知书、营业执照（副本）、建设用地批准书、建设用地规划许可证、董事长身份证复印件、经办人身份证复印件
	公章（24）       法人章（2）
	邵景健
	袁聚宝

	2019年2月27日
	智联招聘服务合同（2019.3.10-2020.3.9）盖章
	服务合同、服务条款
	合同章（6）
	丁玲
	袁聚宝

	2019年2月27日
	劳动合同续签/不续签通知书
	劳动合同到期续签通知书、劳动合同到期不续签通知书
	公章（52）
	丁玲
	袁聚宝

	2019年2月27日
	男职工护理假津贴报销
	常州市武进区企业职工生育人员花名册（表三）
	公章（2）
	严峰
	袁聚宝

	2019年2月27日
	聘任令
	聘任令（丹龙常州令【2019】01号）
	公章（1）
	丁玲
	袁聚宝


[bookmark: _Toc23881][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc510537412][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc514052210][bookmark: _Toc495949663][bookmark: _Toc1227137][bookmark: _Toc373309851][bookmark: _Toc411430359]5合同签订情况
2019年2月项目公司共签订了1份合同，属行政管理类合同，具体情况如下表：
2019年2月合同签订情况表
	签约日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额

	2019年2月27日
	北京网聘咨询有限公司南京分公司
	智联招聘服务合同
	招聘信息发布（20190310-20120309）
	3,600.00


[bookmark: _Toc495949664][bookmark: _Toc27333][bookmark: _Toc514052211][bookmark: _Toc12710][bookmark: _Toc2504][bookmark: _Toc510537413][bookmark: _Toc1227138]6资金结算
[bookmark: _Toc30180][bookmark: _Toc27657][bookmark: _Toc495949665][bookmark: _Toc22514][bookmark: _Toc514052212][bookmark: _Toc510537414][bookmark: _Toc1227139]6.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况
2019年2月项目公司资金流出合计1,025,489.42元。所有款项支出均发生在中国银行常州武进支行的基本户中；截至2019年2月28日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。
截至2019年2月28日项目公司各资金账户余额情况表
	开户行
	账户类型
	账号
	余额（元）
	备注

	中国银行常州武进支行
	基本户
	478059541640
	360,124.76
	监管账户

	浙商银行常州分行
	一般户
	3040000010120100037000
	10,461.42
	非监管户

	合计
	370,586.18
	


[bookmark: _Toc26559][bookmark: _Toc15631][bookmark: _Toc510537415][bookmark: _Toc13654][bookmark: _Toc495949666][bookmark: _Toc514052213][bookmark: _Toc1227140]6.2收取各类保证金余额情况
2019年2月项目公司未发生保证金的收取、退回，保证金余额无变动。截至到2019年2月28日项目公司共收取保证金156万元，已退还141万元，尚余15万元。该资金具体情况如下表：
保证金基本情况表
	保证金明细
	收款金额（元）
	退还金额（元）
	入账日期
	退还日期

	常州机械施工一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	江苏康建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	——
	2017年3月24日
	——

	江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州春秋华城一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市佳亚一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	——
	2017年3月24日
	　——

	常州尊鼎一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市热辉一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市安贞一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州华厦一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	上海世家品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年11月3日

	常州市新阳光一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年11月8日

	江苏龙城一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州常建一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州市江南建设一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	江苏安厦一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年11月30日

	浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	常州市基础工程投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	常嘉建设集团投标保证金
	20,000.00
	20,000.00　
	2017年8月29日
	2018年11月8日

	常州市中元建设投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	合计（元）
	1,560,000.00
	1,410,000.00
	——

	保证金余额（元）
	150,000.00
	——


注：招标完成后，定标企业投标保证金自动转为履约保证金
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中国银行股份有限公司常州武进支行对账单
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浙商银行常州分行对账单
（2019年2月账户无变动）
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	资金使用用途/使用月份
	土地费用
	规费
	设计费
	前期费用
	营销费用
	临时水电费
	临时设施费
	管理费用
	财务费用
	工程款
	不可预见费
	合计

	2017年9月
	[bookmark: RANGE!C4]0
	5,273,200.20
	491,160.00
	17,775.00
	518,095.00
	0
	35,603.77
	3,160,271.02
	204.72
	5,500.00
	0
	9,501,809.71

	2017年10月
	0　
	0　
	0　
	0　
	-95
	0　
	0　
	517,596.93
	247.28
	21,599.00
	0　
	539,348.21

	2017年11月
	0
	0
	592,633.60
	104,645.96
	717,166.40
	993.56
	150,000.00
	8,402,946.11
	307.00
	271,412.00
	0
	10,240,104.63

	2017年12月
	0　
	0　
	143,897.00
	138,046.14
	660,168.00
	181.03
	0　
	2,314,178.63
	226.00
	193,825.37
	0　
	3,450,522.17

	2018年1月
	0　
	0　
	0　
	0　
	54,060.91
	50.52
	0　
	646,791.87
	267.00
	0　
	0　
	701,170.30

	2018年2月
	0　
	0　
	0　
	0　
	213,621.56
	336.80
	0　
	1,132,546.38
	90.00
	60,378.00
	0　
	1,406,972.74

	2018年3月
	0　
	0　
	0　
	0　
	170,976.54
	8.42
	0　
	613,085.87
	1,235.00
	273.1
	0　
	785,578.93

	2018年4月
	0　
	0　
	0　
	0　
	494,922.52
	12.63
	0　
	666,972.43
	221.00
	0　
	0　
	1,162,128.58

	2018年5月
	0
	0
	0
	0
	119,420.34
	8.42
	0
	3,622,122.15
	75.00
	85,869.80
	0
	3,827,495.71

	2018年6月
	0
	0
	0
	0
	452,928.94
	0
	0
	406,625.90
	8,356.00
	146,177.51
	0
	1,014,088.35

	2018年7月
	0
	0
	0
	0
	137,932.54
	4.21
	0
	877,333.12
	182.00
	0
	0
	1,015,451.87

	2018年8月
	0
	0
	0
	0
	185,551.67
	4.21
	0
	636,813.64
	146.00
	31,404.40
	0
	853,919.92

	2018年9月
	0
	9,805,835.96
	0
	0
	445,602.90
	12.63
	0
	952,108.81
	263.89
	0
	0
	11,203,824.19

	2018年10月
	0
	0
	0
	0
	345,900.36
	8.42
	0
	612,547.53
	147.00
	0
	0
	958,603.31

	2018年11月
	0
	0
	0
	0
	121,154.77
	4.21
	0
	480,741.45
	160.00
	628,060.55
	0
	1,230,120.98

	2018年12月
	0
	0
	722,396.80
	17,073.00
	508,333.13
	25.26
	0
	669,476.18
	44.00
	154,559.00
	0
	2,071,907.37

	2019年1月
	0
	0
	87,771.30
	0
	138,549.72
	8.42
	0
	3,820,739.03
	310.00
	47,592.51
	0
	4,094,970.98

	2019年2月
	0
	0
	0
	0
	100,619.91
	4.21
	0
	924,747.30
	118.00
	0
	0
	1,025,489.42

	总计
	0
	15,079,036.16
	2,037,858.70
	277,540.10
	5,384,910.21
	1,662.95
	185,603.77
	30,457,644.35
	12,599.89
	1,646,651.24
	0
	55,083,507.37


	币种：人民币；单位：元

注：（1）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；
（2）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。
（3）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。
（4）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。
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