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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：重庆市恒隆健康产业有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
[bookmark: _Toc12630][bookmark: _Toc15481][bookmark: _Toc14859][bookmark: _Toc10778][bookmark: _Toc3311][bookmark: _Toc17789]1、项目基本情况
[bookmark: _Toc28560]标的项目为项目公司建设的恒大健康集团重庆北碚养生谷项目，位于重庆市北碚区，四至: 东至温泉大道东段、南至璧北河、西至规划道路、北至规划道路。标的项目总占地面积474051平方米，711.07亩，规划建筑面积593058平方米，建设内容主要为高层住宅、洋房等，可售住宅345114平方米，可售车位4351个。
[image: 项目效果图]
项目效果图

项目主要户型为70-170平米区间的户型，主要为两室一卫、三室一卫、三室两卫、四房两卫、四房三卫的户型结构。具体分布如下：
	住宅户型分布表

	房型
	面积区间(㎡)
	套数（套）
	套数比例

	二室一卫
	70-90
	待定
	/

	三室一卫
	90-110
	待定
	/

	三房二卫
	110-130
	待定
	/

	四房两卫
	130-140
	待定
	/

	四房三卫
	150-170
	待定
	/

	合计
	
	
	100%



本项目分三期开发，建设期36个月，销售期24个月，项目计算期按36个月计算。据市场分析，按市场吸纳能力及公司开发能力、资金筹措的可能性，本项目工程开发建设进度计划安排如下表：
	序号时期
	计划完成时间
	进度计划

	1-筹建期
	2018年10月前
	完成土地证照各项手续办理、人员配备上岗、项目规划、设计、开工、总规上报批复。

	2-工程期
	2018年10月-2022年10月
	项目开工、建设、竣工支付。

	3-销售期
	2020年10月-2022年10月
	恒大健康集团重庆养生谷项目首期预计2020年10月开始销售,2022年10月销售完毕。


[bookmark: _Toc10074][bookmark: _Toc13642][bookmark: _Toc16505][bookmark: _Toc11480][bookmark: _Toc873]2、重大事件披露
[bookmark: _Toc13237][bookmark: _Toc10978][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc23969]1、2020年7月1日，项目公司法人离职，预计将于8月进行法人变更。
2、2020年7月24日，项目公司内部口头通知（暂未发布任何书面文件）重庆北碚项目实行缓建，具体开盘时间将后延。
[bookmark: _Toc8398][bookmark: _Toc30728][bookmark: _Toc23668][bookmark: _Toc30453][bookmark: _Toc31570]3、项目五证办理及施工进度情况
[bookmark: _Toc535580023][bookmark: _Toc37668493][bookmark: _Toc535570750][bookmark: _Toc535580091][bookmark: _Toc532281657][bookmark: _Toc30300][bookmark: _Toc535508636][bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc30910][bookmark: _Toc18659][bookmark: _Toc5434]3.1、项目五证办理情况
标的项目为13个地块（603亩+108亩），其中108亩地块不属于监管范围，603亩地块因项目公司五证申办资料尚在整理中，截止2020年7月31日，尚未取得，预计最晚于2020年9月份取得。
	五证
	考核取得时间
	实际进度

	不动产权证书
	-
	未取得

	建设用地规划许可证
	-
	未取得

	建设工程规划许可证
	-
	未取得

	建筑工程施工许可证
	-
	未取得

	预售许可证
	-
	未取得


[bookmark: _Toc535580092][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc535570751][bookmark: _Toc535580024][bookmark: _Toc37668494][bookmark: _Toc535508637][bookmark: _Toc532281658][bookmark: _Toc9247][bookmark: _Toc19231][bookmark: _Toc23200][bookmark: _Toc20410][bookmark: _Toc2436]3.2、项目进度情况
标的项目2020年07月施工进度表
	序号
	工作内容
	本月进度

	1
	销售中心
	1、土建：屋面挂瓦完成，机房外墙漆完成90%；
2、内装：完成（收尾整改）；
3、外装：完成。

	2
	康益园、颐养园
	13#地块：
3#楼（膳食房1F）：斜屋面挂瓦完成，外墙石材完成，铝单板安装完成90%，内装吊顶完成，墙面腻子完成，窗户玻璃安装完成；
4#楼（红酒屋1F）：斜屋面挂瓦完成，天花墙面完成，地砖完成，外装石材安装完成，外装铝单板安装完成80%，窗户玻璃安装完成；
5#楼（医学美容中心2F）：屋面挂瓦完成,一层内装吊顶龙骨安装完成，封板完成，结构加固完成，外装石材完成，铝单板完成60%；
6#楼（国术馆1F）：斜屋面挂瓦完成，内装吊顶龙骨完成，外墙石材完成、结构加固完成；
7#楼（养生spa1F）：斜屋面挂瓦完成，吊顶封板完成，外墙石材完成；
8#楼（国医馆2F）：斜屋面挂瓦完成，天花墙面完成，地砖完成，外装石材完成；
9#楼（台球馆1F）：斜屋面挂瓦完成，室内吊顶封板完成，内墙腻子完成，外墙石材完成，铝单板安装完成，外架拆除完成；
10#楼（体感运动馆1F）：斜屋面挂瓦完成，吊顶封板完成，天花墙面腻子完成；外墙石材完成；
11#楼（羽毛球馆1F）：斜屋面浇筑完成，斜屋面找平施工完成，屋面防水施工完成；
12#楼（名茶馆2F）：斜屋面挂瓦完成，一二层天花墙面完成，一二层地砖完成，外装石材安装完成，铝单板完成90%；
13#楼（瑜伽馆2F）：斜屋面挂瓦完成，地砖完成，一二层天花墙面完成，外墙石材完成，铝单板完成90%；
14#楼（禅思堂2F）：斜屋面挂瓦完成，室内一层内装吊顶封板、腻子完成，地砖完成，二层吊完成，外墙石材完成铝单板完成90%；
15#楼（养心堂2F）：斜屋面挂瓦完成，天花墙面完成，外墙石材完成，铝单板完成80%，一二层地砖完成；
16#楼（乒乓球馆1F）：屋面挂瓦完成,外墙石材龙骨完成，外墙石材完成，室内吊顶封板完成，天花墙面完成；
17#楼（门球馆1F）：斜屋面结构浇筑完成，内架拆除完成，屋面防水完成，砌体施工完成，内墙抹灰施工，外墙保温施工，屋面挂瓦施工；
18#楼（健身中心-1/2F）：一层结构浇筑完成，二层结构施工。

	3
	长乐园
	（1）12#地块：
1#楼（岁月剧场1F）斜屋面贴瓦完成，构造柱完成，砌体完成，内抹灰完成，地面刚性层完成，外抹灰完成、保温完成；
2#楼（棋牌俱乐部2F）斜屋面刚性层完成，挂瓦完成50%，一层砌体完成，构造柱完成，二层砌体完成；
3#楼（宠物俱乐部2F）斜屋面挂瓦完成，一层砌体完成，二层砌体完成，构造柱完成；
4#楼（老年学堂2F）斜屋面贴瓦完成；一层砌体完成，二层砌体完成，构造柱完成，外抹灰完成20%；
5#楼（阳光图书馆2F）斜屋面挂瓦完成，一层砌体完成，构造柱完成，二层砌体完成，内抹灰完成，外抹灰完成，保温完成，外装龙骨完成50%；
6#楼（园艺屋1F）斜屋面挂瓦完成，砌体砌筑完成，内外抹灰完成，地面刚性层完成，外保温完成，外装龙骨完成；
7#楼（博物馆2F）斜屋面贴瓦完成，一层砌体砌筑完成，构造柱完成，二层砌体完成，内抹灰完成50%，外装龙骨完成80%。
（2）14#地块：
1#楼（摄影荟2F）斜屋面挂瓦完成，一层、二层内外批荡完成，外保温完成，龙骨完成，石材完成75%，内装吊顶完成、腻子、地砖完成； 
2#楼（舞美社2F）斜屋面挂瓦完成，一层、二层砌体完成，内外批荡完成，外保温完成，龙骨完成，内装吊顶完成，腻子、地砖完成；
3#楼（曲苑社1F）斜屋面挂瓦完成，内墙抹灰完成，内装吊顶施工，外抹灰完成，外墙保温完成，龙骨完成；
4#楼（手艺坊2F）斜屋面挂瓦完成，内装吊顶完成，地砖完成50%，外装龙骨完成，石材完成；
5#楼（国学馆1F）斜屋面挂瓦完成，内装吊顶完成、腻子完成，地砖完成90%，外装龙骨完成，石材完成，铝板完成；
6#楼（歌咏荟2F）斜屋面挂瓦完成，一层、二层砌体完成，内外批荡完成，吊顶完成25%，外墙保温完成，龙骨完成55%。

	4
	商业街
	17#地块：
2#楼（2F）二层支模架完成，模板完成60%；
3#楼（1F）斜屋面挂瓦完成，一层砌体完成，构造柱完成，内外抹灰完成，保温完成，外装龙骨完成30%；
4#楼（1F）斜屋面支模架完成，模板完成，钢筋完成，一层砌体完成55%；
5#楼（2F）斜屋面挂瓦完成，外装完成97%，内装拆墙完成80%；
6#楼（1F）斜屋面挂瓦完成，砌体完成，构造柱完成，内抹灰完成，外保温完成，外装龙骨安装完成、石材完成85%；
7#楼（2F）斜屋面挂瓦完成，外装完成97%，内装拆墙完成；
8#楼（2F）斜屋面挂瓦完成，一层砌体完成，二层砌体完成，二层内抹灰完成，一层内抹灰完成60%，外墙保温完成，外墙龙骨完成80%。

	5
	样板房
	5个户型样板房内外装整体完成。

	6
	展示区园林园建及河沟桥梁
	1、A17新增展示区：园林园建完成36%，运动中心园林园建完成97%. 两大园园林园建完成16%；
2、河沟桥梁：2号桥1号桥台垫石关模完成100%，0号桥台垫石关模完成100%，铺设箱梁底板完成85%，展示区沥青道路铺设水稳完成100%，安装雨水篦子完成20%；
3、截污干管进度：排水管2020年7月12号已进场，7月13号出施工图电子版；7月14号开挖中式温泉馆外管沟（40米）；7月15号场地平整及管井定位；7月19号管沟开挖W10～W15，累计约150米；7月21号双壁波纹管安装70米，井安装6个；7月22号双壁波纹管安装累计190米，管沟开挖累计370米，井安装累计7个；7月24号已安装双壁波纹管210米，管沟回填累计210米；7月27号已安装双壁波纹管240米，管沟回填累计240米；7月28号双壁波纹管累计安装330米，管沟开挖及回填330米，管井安装13个。

	7
	A5地块
	1#（6F/-1F）：结构封顶；
2#（6F/-1F）：结构封顶；
3#（6F/-1F）：基坑开挖完成100％；
4#（6F/-2F）：基坑开挖完成100％；
5#（6F/-2F）：负一层底板钢筋绑扎完成；
6#（6F/-1F）：一层结构钢筋完成30％（1个单元受负二层地下室影响）；
7#（6F/-1F）：二层结构模板完成40％；
8#（4F/-1F）：结构封顶。

	8
	A6地块
	1#楼（6F/-2F）：一层结构钢筋完成50％；
2#楼（6F/-1F）：负一层结构模板完成100％；
3#楼（6F/-1F）：负一层结构钢筋完成80％；
4#楼（6F/-1F）：四层结构模板完成60％；
5#楼（6F/-1F）：四层结构模板完成50％；
6#楼（6F/-1F）：三层结构钢筋完成80％；
7#楼（6F/-1F）：三层结构钢筋完成30％；
8#楼（6F/-1F）：负一层钢筋绑扎完成80％；
9#楼（6F/-2F）：一层结构钢筋完成100％。

	9
	A9地块
	1#（6F/-1F）：坡屋面结构钢筋完成80%；
2#（6F/-2F）：相邻车库挡墙防水保护砖完成；
3#（6F/-2F）：二层支模架完成50%；
4#（6F/-2F）：负二层挡墙钢筋绑扎完成80%；
5#（6F/-2F）：二层模板完成80%；
6#（4F/-2F）：二层结构模板完成90%；
7#（4F/-1F）：四层结构钢筋完成；
8#（6F/-1F）：四层结构支模架完成；
9#（6F/-1F）：二层（3、4单元）浇筑完成，（1、2单元）负一层钢筋完成；
10#（6F/-1F）：坡屋面结构模板完成50%；
11#（6F/-1F）：六层结构钢筋完成80%；
12#（6F/-1F）：三层结构支模架完成。

	10
	A10地块
	1#楼（6F/-1F）六层结构完成；
2#楼（6F/-2F）六层结构完成；
3#楼（6F/-2F）五层结构模板完成；
4#楼（6F/-1F）六层结构完成；
5#楼（6F/-2F）三层结构完成；
6#楼（6F/-1F）天然基础开挖完成（作为施工通道未施工）；
7#楼（6F/-1F）五层结构完成；
8#楼（6F/-1F）三层模板完成；
9#楼（6F/-1F）四层结构完成；
10#楼（6F/-1F）五层支模架完成。

	11
	A23地块
	1#楼（3F/-1F）：基础底板结构完成；
2#楼（3F/-1F）：负一层地库模板安装完成，钢筋绑扎完成。

	12
	A24地块
	1#楼（5F/-1F）、2#楼（5F/-1F）、3#楼（4F/-1F）、4#楼（4F/-1F）、5#楼（4F/-1F）、6#楼（5F/-1F）、7#楼（5F/-1F）、8#楼（5F/-1F）、9#楼（5F/-1F）已封顶。

	13
	A25地块
	1#楼（5F/-2F）：1#楼二单元、2#楼（5F/-1F）、3#楼（4F/-1F）、4#楼（4F/-1F）、5#楼（5F/-1F）、6#楼（5F/-1F）已封顶； 
25-1#楼一单元地库外部分底板结构完成。


[bookmark: _Toc31176][bookmark: _Toc24230][bookmark: _Toc14957][bookmark: _Toc23808][bookmark: _Toc20946]3.3、项目现场施工照片
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[bookmark: _Toc23888][bookmark: _Toc11115][bookmark: _Toc19867][bookmark: _Toc18626]备注：以上施工现状图均为2020年7月31日拍摄。
[bookmark: _Toc14110][bookmark: _Toc30654][bookmark: _Toc29572][bookmark: _Toc8177][bookmark: _Toc2002]3.4、8月工程施工进度计划
因项目公司决定对项目进行缓建，内部无计划考核，故8月未制定施工计划。
[bookmark: _Toc3374][bookmark: _Toc37668496][bookmark: _Toc18100][bookmark: _Toc24785][bookmark: _Toc15837][bookmark: _Toc2931][bookmark: _Toc32199]
4、印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账，使用情况详见下表：
项目公司2020年7月印鉴使用情况
	用印日期
	章名
	用印事由
	用印文件及份数

	2020/7/01
	公章
	处理车辆渝D12914前期5次违章
	证明-处理前期车辆违章（5份）
经办人身份证（5份）
重庆市恒隆健康产业有限公司营业执照复印件（5份）

	2020/7/01
	合同章
	用于员工宿舍租赁
	王永良、吴启容房屋租赁合同（4份）

	2020/7/01
	财务章
法人章
	招商银行3/4/5月对账单回执
	银企余额对账单回执（3份）

	2020/7/02
	公章
法人章
	解除与恒大地产集团重庆有限公司签订的《租赁合同》
	《租赁合同》解除协议（4份）（2020/6/30所盖文件内容有异，所以重盖）

	2020/7/02
	公章
	用于申报603亩地块的临电增容
	客户用电报装申请书（1份）
授权委托书（1份）
关于高压新装客户用电设备需一次性投运告知书（1份）
用电设备清单（一份）
重庆市恒隆健康产业有限公司法定代表人身份证复印件（1份）
营业执照复印件（1份）
经办人（黄先亮）身份证复印件（1份）、603亩地块成交确认书（1份）
恒大健康小镇项目备案证明（1份）
一般纳税人认定书（1份）

	2020/7/02
	公章
	用于报装正式用电
	情况说明（1份）

	2020/7/02
	公章
	招商银行3/4/5月对账单回执
	银企余额对账单回执（3份）

	2020/7/02
	公章
	员工按揭贷款
	收入证明（甘霖）（3份）

	2020/7/02
	合同章
	重庆恒大养生谷（北碚项目）销售围蔽工程施工合同用印
	重庆恒大养生谷（北碚项目）销售围蔽工程施工合同（4份）

	2020/7/03
	公章
	沟通管委会调整道路施工方案
	关于恳请道路施工方案改变强夯控制距离的函（2份）

	2020/7/03
	公章
	提供给中国电信公司重庆北碚分公司作为专票开具凭证
	重庆市恒隆健康产业有限公司开户信息证明（2份）
重庆市恒隆健康产业有限公司营业执照（2份）

	2020/7/03
	财务章
法人章
	中国农业发展银行对账单回执
	中国农业发展银行对账单（2份）

	2020/7/07
	公章
法人章
	委托会计事务所出具验资报告
	验资业务约定书（截至2020/5/19）（2份）
验资业务约定书（截至2019/6/18）（2份）

	2020/7/07
	公章
	办理108亩施工证
	危大工程判定表2223（3份）
危大工程判定表2425（3份）

	2020/7/07
	公章
	打印企业征信报告
	企业法定代表人授权委托书（1份）
营业执照正本复印件（1份）
经办人身份证复印件（1份）

	2020/7/08
	公章
法人章
	办理渝D12914的ETC业务需要资料
	单位授权委托书-渝D12914（2份）
经办人身份证（2份）
营业执照复印件（2份）
法人身份证（2份）
ETC业务申请表（4份）
ETC业务服务协议（4份）
渝D12914行驶证（2份）

	2020/7/08
	公章
	重庆恒隆6月公积金汇缴
	重庆恒隆住房公积金汇（补）缴书-6月（1份）

	2020/7/08
	公章
	用于营销中心电梯办理特种设备登记许可证;用于日保单位进场通知
	变更说明（2份）
日保单位进场工程通知单（2份）

	2020/7/09
	公章
	办理108亩项目资本金存入申请资料
	市重点项目证明截图（1份）
项目资本金存入申请表24、25（2份）
建设用地规划许可证（恒大国际温泉旅游健康城项目）复印件（3份）
重庆市企业投资项目备案证（恒大国际温泉旅游健康城项目）（3份）
建设项目规划管理报建审查复函（2020）0035号（3份）
国有建设用地土地使用权出让合同（恒大国际温泉旅游健康城项目）（3份）

	2020/7/09
	公章
	用于传唱广告与恒隆合同纠纷一案举证
	重庆恒大健康城网推工作举证（2份）
重庆恒大养生谷网推工作举证（2份）

	2020/7/09
	公章
	办理108亩施工证
	重庆市房地产开发项目资本金托管协议书（G2-102、G3-1002地块）（3份）
重庆市房地产开发项目资本金托管协议书（G1-403、G1-203地块）（3份）

	2020/7/09
	公章
	供电局整理账户，申请不退还预存电费
	对供电局，不退还预存电费的《申请》（1份）

	2020/7/09
	公章
	用于开具人防易地建设费缴费单
	建设工程规划许可证（建字第500109201900018号）（1份）
建设工程规划许可证（建字第500109201900019号）（1份）
建设工程技术经济指标计算书（G1-2/03地块）（1份）
建设工程技术经济指标计算书（G1-4/03地块）（1份）
北碚区恒大国际温泉旅游健康小镇项目投资合作协议复印件（1份）

	2020/7/09
	公章
	用于办理项目资本金报建手续
	重庆人人民政府办公厅关于做好2020 年市级重大项目实施有关工作的通知（渝府办发[2020]21号）（2份）

	2020/7/10
	公章
	用于办理宽带及电话业务
	介绍信（1份）
营业执照副本复印件（1份）

	2020/7/10
	公章
	办理配套费缓缴手续
	身份证明书（4份）
城市建设配套费缓缴协议书（4份）
营业执照（副本）复印件（2份）
法人身份证复印件（2份）

	2020/7/10
	公章
	向北碚网推公司发送开工函
	工作启动函（1份）

	2020/7/10
	合同章
	重庆市恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同用印
	重庆市恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同（王夕才、李鹏飞、邓素红、倪燕琼、陈建琼、张豪、杨灿、万旭贵，各4份）

	2020/7/10
	合同章
	《重庆恒大健康小镇和重庆恒大养生谷年度网络推服务合同》补充协议用印
	《重庆恒大健康小镇和重庆恒大养生谷年度网络推服务合同》补充协议（4份）

	2020/7/10
	合同章
	重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-QT1SA-1户型A1单元简欧轻奢风格临时样板房软装工程施工合同用印
	重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-QT1SA-1户型A1单元简欧轻奢风格临时样板房软装工程施工合同（4份）
重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-QT1SA-1户型F1单元遇见江南风格临时样板房软装工程施工合同（4份）
重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-S46-2-A1户型水墨东方风格临时样板房软装工程施工合同（4份）

	2020/7/10
	合同章
	委托广告公司对重庆恒大养生谷项目进行年度全案广告策划代理
	重庆恒大养生谷北碚项目2020～2021年度全案广告策划代理合同（4份）

	2020/7/14
	公章
	住房公积金提取
	住房公积金提取申请（2份）

	2020/7/14
	财务章
法人章
	银行电子商业汇票业务办理
	电子商业汇票业务办理申请表（30份）

	2020/7/15
	公章
法人章
	用于办理A6、A10、A13、A17、A18工规证
	建设项目规划管理报建申请表（6份）
法定代表人授权委托书及法定代表人证证书（6份）
营业执照副本（6份）
经办人身份证（6份）

	2020/7/15
	公章
	办理24/25地块施工证手续
	建筑工程明细表（1份）

	2020/7/17
	公章
	用于展厅沙盘制作
	重庆恒大养生谷展厅沙盘制作开工令（1份）

	2020/7/20
	公章
	用于员工评职称（欧阳勇）
	营业执照复印件（2份）

	2020/7/20
	公章
	采购医药，供应商作为首营企业建档资料
	重庆市恒隆健康产业有限公司营业执照副本（1份）

	2020/7/21
	公章
	项目资本金使用申请手续；
完善质量报监纸质手续。
	项目资本金使用申请表（2份）
情况说明（2份）
监理合同备案变更表（5份）

	2020/7/21
	合同章
	重庆恒大养生谷（北碚项目）A-09地块园建工程施工合同用印
	重庆恒大养生谷（北碚项目）A-09地块园建工程施工合同（4份）

	2020/7/21
	合同章
	重庆恒大养生谷（北碚项目）旱式喷泉工程施工合同用印
	重庆恒大养生谷（北碚项目）旱式喷泉工程施工合同（4份）

	2020/7/22
	公章
	办理工伤认定
	情况说明（刘巍立）（2份）

	2020/7/22
	财务章
法人章
	银行电子商业汇票业务办理
	电子商业汇票业务办理申请表（15份）

	2020/7/22
	公章
	恒大健康产业集团有限公司向中航信托申请7亿元信托贷款
	《补充协议》（6份）

	2020/7/22
	合同章
	年度采购合同补充协议用印
	恒大健康集团西部公司重庆区域2019-2020礼品年度采购合同（重庆和讯礼品有限公司）（4份）
恒大健康集团西部公司重庆区域2019-2020礼品年度采购合同（重庆汇邦汉和文化产业有限公司）（4份）
恒大健康集团西部公司重庆区域2019-2020礼品年度采购合同（重庆君交商贸有限公司）（4份）

	2020/7/23
	公章
	用于销售公示
	业主临时管理规约（3份）

	2020/7/23
	合同章
	用于员工宿舍租赁
	李天敏房屋租赁合同（4份）

	2020/7/23
	合同章
	重庆恒大养生谷（北碚项目）6月物业案场物资购销合同用印
	重庆恒大养生谷（北碚项目）6月物业案场物资购销合同用印（4份）

	2020/7/23
	合同章
	重庆恒大养生谷（北碚项目）销售展示区室外水上游乐设施采购合同用印
	重庆恒大养生谷（北碚项目）销售展示区室外水上游乐设施采购合同（4份）

	2020/7/23
	合同章
	重庆恒大养生谷（北碚项目）展示区域日常保洁服务合同用印
	重庆恒大养生谷（北碚项目）展示区域日常保洁服务合同（4份）

	2020/7/24
	公章
	月恒隆公积金汇缴
	重庆恒隆住房公积金汇（补）缴书-7月（1份）

	2020/7/24
	公章
	办理108亩项目资本金使用申请资料
	项目资本金使用申请表（2份）

	2020/7/27
	公章
	现场防止水土流失措施，交水利局备查
	现场沉砂池照片（1份）

	2020/7/27
	公章
	用于办理门牌号对照表
	房屋建筑门楼号对照表（G1-203地块）（2份）
房屋建筑门楼号对照表（G1-403地块）（2份）

	2020/7/28
	公章
法人章
	用于配合市规资局执法大队对项目执法调查
	重庆市恒隆健康产业有限公司营业执照副本复印件（1份）
重庆市恒隆健康产业有限公司法定代表人身份证复印件（1份）
法定代表人身份证明（1份）、单位授权委托书（1份）
经办人（黄先亮）身份证复印件（1份）、603亩成交确认书（1份）

	2020/7/28
	公章
	用于配合市规资局执法大队对项目执法调查
	重庆市恒隆健康产业有限公司营业执照副本（1份）
重庆市恒隆健康产业有限公司法定代表人身份证复印件（1份）
法定代表人身份证明（1份）
单位授权委托书（1份）
经办人（黄先亮）身份证复印件（1份）、603亩成交确认书（1份）

	2020/7/30
	公章
	用于办理108亩项目资本金使用申请资料
	项目资本金使用申请表（2份）

	2020/7/30
	公章
	用于北碚项目代建道路更改名称的情况说明
	重庆恒大养生谷（北碚项目）关于更改市政道路项目名称的情况说明（2份）

	2020/7/31
	公章
	用于中诚信托验资审计后补用印资料
	设立验资事项声明书-首次（2份）
设立验资事项声明书-第二次（2份）

	2020/7/31
	公章
	用于中诚信托北碚项目融资验资审计后补用印资料
	重庆恒隆2500万、2450万实收资本转入银行回单、记账凭证、辅助明细账（2份）

	2020/7/31
	公章
	用于会议纪要确认
	22#23#正负零下图纸会审记录2020年5月22日（4份）
泵送混凝土专项施工方案（4份）
模板方案（4份）
验收会议纪要（22/23地块）（12份）
验收会议纪要（24/25地块）（40份）



2020年07月印章/证照外出使用情况表
	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人

	2020/7/6
	营业执照（正本）
	打印企业征信报告
	中国人民银行（重庆营业管理部）
	王茜
	何艳秋、孙蓉

	2020/7/9
	营业执照（正副本）、开户许可证、财务章、法人章、公章
	108亩地资本金监管银行开户
	中国农业银行（北碚支行）
	李琪露
	何艳秋、孙蓉

	2020/7/9
	营业执照（副本）
	城市建设配套费缓缴
	重庆市建委
	李琪露
	何艳秋、孙蓉
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[bookmark: _Hlk40046665]项目公司2020年7月份共签订合同22份，详见合同签订情况表：
2020年7月合同签订情况
	[bookmark: _Toc31845]序号
	用印日期
	对方单位
	合同名称
	合同主要内容
	   合同金额（元）

	1
	2020/7/01
	王永良、吴启容
	房屋租赁合同
	用于员工宿舍租赁（房东：王永良、吴启容，地址：北碚区澄江镇温霞路5号2幢2单元6-3，租赁期限1年，2020.7.1-2021.6.30）
	23,400.00 

	2
	2020/7/02
	重庆两滨建筑工程有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）销售围蔽工程施工合同
	承包人在承包范围内以包工 包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验 收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费的形式承包本项目
	1,597,545.03 

	3
	2020/7/07
	四川中衡安信会计事务所有限公司乐山分所
	验资业务约定书
	甲方委托乙方对甲方截至2019年06月18日止注册资本的实收情况进行审验
	3,000.00 

	4
	2020/7/07
	四川中衡安信会计事务所有限公司乐山分所
	验资业务约定书
	甲方委托乙方对甲方截至2020年05月19日止注册资本的实收情况进行审验
	3,000.00 

	5
	2020/7/10
	王夕才
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于重庆市北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B7-1-1~3商铺出租给乙方使用。
	30,000.00 

	6
	2020/7/10
	李鹏飞
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于重庆北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B5-1-10~12商铺出租给乙方使用。
	20,000.00 

	7
	2020/7/10
	邓素红
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于重庆市北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B5-1-6~9商铺出租给乙方使用。
	20,000.00 

	8
	2020/7/10
	倪燕琼
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于 重庆市北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B7-1-6~7商铺出租给乙方使用。
	20,000.00 

	9
	2020/7/10
	陈建琼
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于 重庆市北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B7-1-4~5商铺出租给乙方使用。
	30,000.00 

	10
	2020/7/10
	张豪
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于 重庆市北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B5-1-4~5 商铺出租给乙方使用。
	20,000.00 

	11
	2020/7/10
	杨灿
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于 重庆市北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B5-1-3商铺出租给乙方使用。
	20,000.00 

	12
	2020/7/10
	万旭贵
	重庆恒大养生谷（北碚项目）商铺租赁合同
	甲方将位于重庆市北碚区澄江镇温霞路重庆恒大养生谷商业街B5-1-1~2 商铺出租给乙方使用。
	20,000.00 

	13
	2020/7/10
	成都和声品牌策划有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）2020～2021 年度 全案广告策划代理合同
	甲方委托乙方为重庆恒大养生谷（北碚项目）2020-2021年度全案广告策划代理公司，在合同期内完成甲方委托的代理工作内容。
	972,000.00 

	14
	2020/7/10
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-S46-2-A1 户 型水墨东方风格临时样板房软装工程施工合同
	乙方负责重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-S46-2-A1 户型水墨东方风格临时样板房软装方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软装风格方案，结合样板房现场装饰效果进行装饰物料配置、物流配送、现场布置及安装等工作。
	259,778.40 

	15
	2020/7/10
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ） -QT1sa-1 户型 F1 单元遇见江南风格临时样板房软装工程施工合同
	乙方负责重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-QT1sa-1 户型 F1 单元遇见江南风格临时 样板房软装方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软装风格方案，结合样板房现场装饰效果 进行装饰物料配置、物流配送、现场布置及安装等工作。
	265,736.72 

	16
	2020/7/10
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ） -QT1sa-1 户型 A1 单元简欧轻奢风格临时样板房软装 工程施工合同
	乙方负责重庆恒大养生谷（北碚项目）JK（CQ）-QT1sa-1 户型 A1 单元简欧轻奢风格临时 样板房软装方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软装风格方案，结合样板房现场装饰效果 进行装饰物料配置、物流配送、现场布置及安装等工作。
	278,103.20 

	17
	2020/7/21
	浙江中景市政园林建设有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）A-09地块园建工程施工合同
	乙方负责重庆恒大养生谷（北碚项目）A-09地块园建工程的施工图及相关的补充图、设计变更等所涵盖的园建施工内容，以及甲方指定的零星园建工程
	980,000.00 

	18
	2020/7/21
	河南大木新能源科技有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）旱式喷泉工程施工合同
	乙方负责重庆恒大养生谷（北碚项目）旱式喷泉工程包括图纸设计、设备材料供应、工程施工、系统调试、工程验收等全部内容
	2,361,212.50 

	19
	2020/7/23
	李天敏
	房屋租赁合同
	甲方出租房屋给乙方，位于重庆市北碚区澄江镇澄江路334号6-2，建筑面积共87.62平方米
	19,200.00 

	20
	2020/7/23
	重庆万博酒店用品有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）6月物业案场物资购销合同
	甲方向乙方购买6月物业案场物资
	333,142.00 

	21
	2020/7/23
	浙江飞友康体设备有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）销售展示区室外水上游乐设施采购合同
	甲方向乙方购买水上游乐设施事宜
	2,128,500.00 

	22
	2020/7/23
	重庆市宝鸿环卫服务有限公司
	重庆恒大养生谷（北碚项目）展示区域日常保洁服务合同
	乙方按合同约定负责很气恒大养生谷（北碚项目）展示区域的日常保洁工作，展示营销中心建筑面积约4613.3平方米，临时样板间面积约354.54平方米，保洁区域总面积约53292.4平方米。
	1,573,880.00 


[bookmark: _Toc31470][bookmark: _Toc15267][bookmark: _Toc22861][bookmark: _Toc14480][bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc37668498][bookmark: _Toc27316]6、项目销售情况
[bookmark: _Toc532281663][bookmark: _Toc535570756][bookmark: _Toc535580029][bookmark: _Toc535508642][bookmark: _Toc37668499][bookmark: _Toc535580097]标的项目还未开始销售，暂无销售数据。
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截至2020年7月31日项目公司资金流出总额共计163,335,632.76元，其中中国农业银行出款共计162,800,189.68元，盛京银行出款共计535,433.08元，中国工商银行北碚支行出款10元。2020年7月内，资金流出总额为52,950,603.79元，中国农业银行出款共计52,528,843.08元，盛京银行出款共计421,760.71元。
[bookmark: _Toc27251]2020年7月资金流出情况表；
	序号
	日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	付款银行账户名称

	1
	2020/7/3
	恒隆员工（共计29人）
	员工工资
	119,928.09 
	盛京银行（03-38010102000016812）

	2
	2020/7/3
	重庆市住房公积金管理中心
	6月住房公积金
	157,202.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	3
	2020/7/3
	成都智唯易才人力资源顾问有限公司
	劳务派遣员工社保费
	75,749.23 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	4
	2020/7/3
	
	银行手续费
	11.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	5
	2020/7/10
	国家金库重庆市北碚区支库
	实时扣税请求
	6,012.93 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	6
	2020/7/10
	
	短信费
	30.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	7
	2020/7/10
	重庆市北碚区财政局
	未批先建罚款
	100,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	8
	2020/7/10
	国网重庆市电力公司
	电费预存
	400,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	9
	2020/7/10
	杨诗雨
	员工宿舍房租及押金
	14,790.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	10
	2020/7/10
	何畅
	员工宿舍房租及押金
	20,970.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	11
	2020/7/10
	
	银行手续费
	4.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	12
	2020/7/13
	王茂鑫
	员工报销
	1,872.04 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	13
	2020/7/13
	顺丰速运重庆有限公司
	恒大中心32楼办公室5月顺丰快递费
	1,034.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	14
	2020/7/13
	
	银行手续费
	2.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	15
	2020/7/14
	重庆市恒隆健康产业有限公司
	108亩项目资本金
	10,000,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	16
	2020/7/14
	重庆市恒隆健康产业有限公司
	108亩项目资本金
	7,400,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	17
	2020/7/14
	重庆市恒隆健康产业有限公司
	108亩项目资本金
	10,000,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	18
	2020/7/14
	甘霖
	报销
	21,430.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	19
	2020/7/14
	刘星
	报销
	392.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	20
	2020/7/14
	中国电信股份有限公司渝北分公司
	用于支付北碚工程板房、工地和恒大中心2020年6月份电信费用
	3,062.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	21
	2020/7/14
	
	银行手续费
	7.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	22
	2020/7/15
	重庆天纪佳城建筑工程有限责任公司
	商业汇票到期无条件付款
	1,750,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	23
	2020/7/15
	重庆天纪佳城建筑工程有限责任公司
	商业汇票到期无条件付款
	200,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	24
	2020/7/15
	重庆天纪佳城建筑工程有限责任公司
	商业汇票到期无条件付款
	200,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	25
	2020/7/15
	重庆天纪佳城建筑工程有限责任公司
	商业汇票到期无条件付款
	200,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	26
	2020/7/15
	重庆天纪佳城建筑工程有限责任公司
	商业汇票到期无条件付款
	150,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	27
	2020/7/17
	重庆晨曙科技有限公司
	办公物资采购款
	7,513.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	28
	2020/7/17
	北部新区高新园长湖汽车修理厂
	车辆维保费
	2,243.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	29
	2020/7/17
	广州世恒信息科技有限公司
	防火墙款
	6,211.52 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	30
	2020/7/17
	重庆市两江公证处
	公证费
	56,500.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	31
	2020/7/17
	
	银行手续费
	8.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	32
	2020/7/20
	恒隆员工（共计29人）
	员工工资
	301,832.62 
	盛京银行（03-38010102000016812）

	33
	2020/7/20
	国家金库重庆市北碚区支库
	税费　　　　　　　　　　
	116,347.92 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	34
	2020/7/20
	成都智唯易才人力资源顾问有限公司
	6月劳务派遣工资
	749,545.69 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	35
	2020/7/20
	广州恒隆设备材料有限公司
	材料款
	1,639,339.17 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	36
	2020/7/20
	重庆市住房公积金管理中心
	7月公积金
	149,772.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	37
	2020/7/20
	中建欣立建设发展集团股份有限公司
	商业汇票到期无条件付款
	5,000,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	38
	2020/7/20
	
	银行手续费
	53.79 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	39
	2020/7/24
	中建欣立建设发展集团股份有限公司
	商业汇票到期无条件付款
	100,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	40
	2020/7/24
	中建欣立建设发展集团股份有限公司
	商业汇票到期无条件付款
	100,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	41
	2020/7/24
	中建欣立建设发展集团股份有限公司
	商业汇票到期无条件付款
	292,913.90 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	42
	2020/7/24
	中建欣立建设发展集团股份有限公司
	商业汇票到期无条件付款
	1,000,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	43
	2020/7/24
	
	付本账户2020年企业网银年服务费
	300.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	44
	2020/7/24
	
	银行手续费
	10.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	45
	2020/7/29
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	6,900,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	46
	2020/7/29
	
	银行手续费
	1.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	47
	2020/7/30
	国家金库重庆市北碚区支库
	银行自动扣缴个税
	60,323.62 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	48
	2020/7/30
	顺丰速运重庆有限公司
	恒大中心办公室6月顺丰快递费
	61.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	49
	2020/7/30
	
	银行手续费
	1.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	50
	2020/7/30
	重庆南江建设工程有限公司
	商业汇票到期无条件付款
	5,580,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	51
	2020/7/31
	重庆学鼎商贸有限公司
	洁具预付款
	4,890.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	52
	2020/7/31
	重庆领远商贸有限公司
	办公物资采购款
	11,040.30 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	53
	2020/7/31
	甘霖
	报销
	22,601.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	54
	2020/7/31
	重庆沃普建筑材料有限公司
	窗帘款
	7,000.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	55
	2020/7/31
	四川青田家具实业有限公司
	办公家具款
	19,584.97 
	中国农业银行（31-090101040014794）

	56
	2020/7/31
	
	银行手续费
	14.00 
	中国农业银行（31-090101040014794）
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7.2.1、销售回款流入
尚未开始销售，暂无销售回款资金流入。
7.2.2、其他资金流入
截至2020年7月31日，项目公司资金流入总额共计133,465,614.6元，其中中国农业银行收款共计132,915,594.81元，盛京银行收款共计550,017.18元，中国工商银行北碚支行收款共计2.61元。2020年7月内，资金流入总额共计53,742,322.34元，其中中国农业银行7月收款共计53,542,322.34元，盛京银行7月收款共计200,000.00元。
2020年7月项目公司资金流入情况表
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	收款时间
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行账户名称

	1
	2020/7/03
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	260,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	2
	2020/7/09
	重庆市北碚区医疗保障局
	往来款
	17,315.84 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	3
	2020/7/10
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	600,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	4
	2020/7/12
	杨小艳
	北碚养生谷+柠檬工坊+保证金
	20,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	5
	2020/7/12
	杨小艳
	北碚养生谷+加红加青重庆小面+保证金
	20,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	6
	2020/7/14
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	10,000,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	7
	2020/7/14
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	7,400,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	8
	2020/7/14
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	10,000,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	9
	2020/7/14
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	2,500,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	10
	2020/7/17
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	5,190,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	11
	2020/7/20
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	200,000.00 
	盛京银行
（03-38010102000016812）

	12
	2020/7/20
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	13
	2020/7/20
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	800,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	14
	2020/7/20
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	800,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	15
	2020/7/20
	刘君丽
	转存
	3,300.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	16
	2020/7/21
	泛华永泰建设（集团）有限公司重庆分公司
	重庆恒大养生谷销售展示区临时道路
	10,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	17
	2020/7/22
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	1,600,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	18
	2020/7/28
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	6,500,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	19
	2020/7/29
	恒大旅游集团有限公司
	7月社保公积金
	1,706.50 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	20
	2020/7/30
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	6,770,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）

	21
	2020/7/31
	重庆市恒盈健康产业有限公司
	往来款
	50,000.00 
	中国农业银行
（31-090101040014794）


[bookmark: _Toc5849][bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc12419][bookmark: _Toc2387][bookmark: _Toc10152]7.3、资金结算
7.3.1、各账户余额
截止2020年7月31日，项目公司各资金账户余额总计161,291.51元，各账户余额见下表。
截止2020年7月31日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行
	31090101040014794
	132,223.97

	2
	中国工商银行
	3100028019200079977
	3,402.99

	3
	浦东发展银行
	83180078801300000304
	0

	4
	中国农业发展银行
	20350010900100000169331
	0

	5
	盛京银行
	0338010102000016812
	25,664.55

	7
	中国工商银行
	3100001119100024211
	0

	8
	招商银行
	791908714410902
	0

	总    计
	
	[bookmark: _GoBack]161,291.51
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截止2020年7月31日，项目公司共发生32笔商业承兑汇票，共计101,987,352.77元。其中2020年7月内发生19笔商业承兑汇票，共计83,636,455.44元详见下表：
2020年7月应付账款情况表   单位：元
	序号
	出票时间
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	备注

	1
	2020/7/10
	辽宁东林瑞那斯股份有限公司
	2,000,000.00
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	2
	2020/7/10
	江苏省建筑工程集团有限公司
	10,594,505.53 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	3
	2020/7/15
	浙江中景市政园林建设有限公司
	215,717.17 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	4
	2020/7/15
	四川易园园林集团有限公司
	821,010.56 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	5
	2020/7/15
	四川易园园林集团有限公司
	139,537.03 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	6
	2020/7/15
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	1,000,000.00 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	7
	2020/7/15
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	596,831.01 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	8
	2020/7/15
	西安市建总工程集团有限公司
	18,233,022.67 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	9
	2020/7/17
	重庆澄江建设工程有限公司
	2,146,521.10 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	10
	2020/7/17
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	500,000.00 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	11
	2020/7/17
	深圳广田集团股份有限公司
	727,363.23 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	12
	2020/7/17
	青岛海尔家居集成股份有限公司
	263,647.11 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	13
	2020/7/17
	深圳市长远建筑工程有限公司
	3,000,000.00 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	14
	2020/7/17
	辽宁东林瑞那斯股份有限公司
	2,000,000.00 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	15
	2020/7/17
	中建欣立建设发展集团股份有限公司
	1,437,340.88 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	16
	2020/7/17
	中建欣立建设发展集团股份有限公司
	6,000,000.00 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	17
	2020/7/17
	河南金达电器有限公司
	357,864.15 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	18
	2020/7/17
	重庆钢铁集团建设工程有限公司
	159,675.00 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	19
	2020/7/22
	重庆南江建设工程有限公司
	33,443,420.00 
	建筑工程费用
	商承（一年期）

	
	
	合计
	83,636,455.44
	
	


[bookmark: _Toc16896][bookmark: _Toc16338][bookmark: _Toc27270][bookmark: _Toc30561][bookmark: _Toc32144][bookmark: _Toc532281664][bookmark: _Toc37668503][bookmark: _Toc32370][bookmark: _Toc535570760][bookmark: _Toc535580101][bookmark: _Toc535580033][bookmark: _Toc535508646]8、月度监管总结及建议
我公司在2020年7月份对重庆恒隆健康项目监管期间内，所监管的标的项目在成本、项目合同、工程进度、印鉴使用、资金收付等方面未发现不规范现象，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。
建议：办理603亩地块五证的资料早日整理齐全上报重庆市相关职能部门，缩短五证办理时间，预防类似108亩地块“未批先建”情况在603亩地块发生。
综上所述，本月度监管工作正常，项目公司积极配合；除项目进度及五证办理进度外，本项目其他情况进展较为正常。
北京康信君安资产管理有限公司
驻场监管：何艳秋
	                                                                2020年8月6日于重庆
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附件
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盛京银行        单位：元
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中国工商银行(北碚支行)        单位：元
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