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[bookmark: _Toc373309848]
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：杭州富阳利光和房地产开发有限公司
·信托公司：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司
[bookmark: _Toc535508633][bookmark: _Toc535570745][bookmark: _Toc535580086][bookmark: _Toc535580018][bookmark: _Toc532281654][bookmark: _Toc2948724]1项目基本情况
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[bookmark: _Toc535580021][bookmark: _Toc532281655][bookmark: _Toc535580089][bookmark: _Toc535570748][bookmark: _Toc535508634][bookmark: _Toc2948725]建设项目名称为富政储出（2018）16号地块项目，推广名为：阳光城山水悦江府。项目位于杭州市富阳区鹿山街道鹿山大道与望波街交叉口南侧。标的项目用地面积71,914㎡，建筑总面积255,736.60㎡，地上规划建筑面积172,593.6㎡，其中住宅160,037.98㎡（规划建设18幢高层住宅），商业6,207.46㎡，公建配套6,348.16㎡，地下规划建筑面积83,143㎡，地下车位1,942个，容积率2.4,建筑密度18%，绿地率30%，总户数1,415，机动车车位2,120，土地用途为二类居住用地（含配套公建）。


2重大事件披露
项目公司杭州富阳利光和房地产开发有限公司于2019年9月16日取得8#楼、18#楼/S2#楼、S3#、S4#商品房预售证，由康正与项目公司有关人员进行了共管资料的交接工作。（详见附件）
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3.1项目五证办理情况
证照办理进度情况表
	五证
	实际进度
	备注

	不动产权证书
	19年3月19日
	-

	建设用地规划许可证
	18年10月19日
	-

	建设工程规划许可证
	19年1月18
	-

	建筑工程施工许可证
	19年1月18日
	-

	预售许可证
	19年4月29日、19年6月14日、19年7月8号、19年8月5日、19年9月16日
	6号楼11号楼、4号楼5号楼、3号楼9号楼、10号楼14号楼、8号楼18号楼、S2号楼S3号楼S4号楼

	项目开盘
	19年3月30日
	-


[bookmark: _Toc535580024][bookmark: _Toc535570751][bookmark: _Toc532281658][bookmark: _Toc535580092][bookmark: _Toc2948728][bookmark: _Toc535508637]3.2项目2019年9月施工进度情况
	编号
	楼号
	完成情况
	项目负责人
	项目总经理

	1
	6#楼
	结构封顶，砌砖21F
	罗毅
	罗毅

	2
	4#楼
	24F梁板支模施工
	
	

	3
	5#楼
	机房梁板钢筋绑扎施工
	
	

	4
	3#楼
	23F梁板钢筋绑扎施工
	
	

	5
	9#楼
	20F墙柱支模施工
	
	

	6
	10#楼
	19F梁板钢筋绑扎施工
	
	

	7
	11#楼
	结构封顶，砌砖21F
	
	

	8
	14#楼
	16F结构悬挑施工
	
	

	9
	17#楼
	3F墙柱支模施工
	
	

	10
	18#楼
	15F梁板钢筋绑扎施工
	
	

	11
	2#楼
	4F梁板支模施工
	
	

	12
	8#楼
	6F梁板支模施工
	
	

	13
	13#
	4F梁板混凝土施工
	
	

	14
	16#
	1F墙柱支模施工
	
	

	15
	1#
	土方未开挖
	
	

	16
	7#
	主楼基础承台混凝土施工
	
	

	17
	12#
	-2F墙柱钢筋绑扎施工
	
	

	18
	15#
	±0.00梁板钢筋绑扎施工
	
	



[bookmark: _Toc535580025][bookmark: _Toc535570752][bookmark: _Toc535508638][bookmark: _Toc535580093][bookmark: _Toc2948729][bookmark: _Toc532281659]3.3标的项目2019年10月施工计划
	编号
	楼号
	完成情况
	计划完成时间
	项目责任人
	项目总经理

	1
	1#楼
	主体基础完成
	2019-10-31
	罗毅
	罗毅

	2
	2#楼
	主体8层结构完成
	2019-10-31
	
	

	3
	3#楼
	主体结顶，4层砌体完成
	2019-10-31
	
	

	4
	4#楼
	主体结顶，4层砌体完成
	2019-10-31
	
	

	5
	5#楼
	主体结顶，4层砌体完成
	2019-10-31
	
	

	6
	 6#楼
	主体2层粉刷完成
	2019-10-31
	
	

	7
	7#楼
	主体1层结构完成
	2019-10-31
	
	

	8
	8#楼
	主体8层结构完成
	2019-10-31
	
	

	9
	9#楼
	主体结顶，10层砌体完成
	2019-10-31
	
	

	10
	10#楼
	主体16层结构完成
	2019-10-31
	
	

	11
	11#楼
	主体粉刷2层完成
	2019-10-31
	
	

	12
	12#楼
	主体负二层地下室完成
	2019-10-31
	
	

	13
	13#楼
	主体7层结构完成
	2019-10-31
	
	

	14
	14#楼
	主体结顶
	2019-10-31
	
	

	15
	15#楼
	主体3层结构完成
	2019-10-31
	
	

	16
	16#楼
	主体3层结构完成
	2019-10-31
	
	

	17
	17#楼
	主体6层结构完成
	2019-10-31
	
	

	18
	18#楼
	主体结顶
	2019-10-31
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4标的项目现场照片（2019年9月30日）
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1、18号楼施工现场                                  2、16号楼施工现场
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3、地下室施工现场                                4、12号楼地板施工现场
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5、地下室施工现场                                6、3-4-5号楼内侧
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7、S3施工现场                                    8、12号楼施工现场    [image: 微信图片_2019093016045018]
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9、S2号楼施工现场                                10、15号楼施工现场
[image: 079aeee2131dce72084178127f25fb4]
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11、17号楼施工现场                                 12、7号楼施工现场
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	日期
	印鉴名称及个数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	最终审批人

	2019/9/3
	公章（44）
	悦江府66房产频道、地平线墙体广告、标识牌、今日头条合同用印
	悦江府66房产频道、地平线墙体广告、标识牌、今日头条合同
	营销部
	项柠
	金岩

	2019/9/4
	公章（1）
	二次催签用印
	通知函
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/4
	公章（18）
	富阳广播用印
	100.4电台项目广告发布合同
	营销部
	项柠
	金岩

	2019/9/5
	公章（4）法人（4）
	变更合同用印
	富阳区商品房网上预（销）售系统变更商品房买卖合同申请表
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/5
	公章（56）法人（12）
	业务执行单用印
	4月售楼部暖场活动业务执行单/8月售楼部半价超市暖场活动业务执行单/5月案场暖场活动业务执行单
	营销部
	项柠
	金岩

	2019/9/6
	公章（23）
	预售证用印
	承诺书、暂定资质证书、土地证、悦江府室编号、富阳区商品房预售方案资金监管审批表、浙江省商品房预售资金监管协议书、富阳区物业管理用房供应合同、公证书、工程名称与标准地名对照表、地名批准表
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/9
	公章（8）
	中介合作合同用印
	销售代理中介合同
	营销部
	项柠
	金岩

	2019/9/9
	公章（16）
	预售证用印
	各阶段的资金使用计划、申请预售项目工程形象进度表、富阳区商品房预售证许可工程形象进度现场勘测表、建设工程许可证、施工许可证、承诺书
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/9
	公章（10）
	地块试桩工程施工合同用印
	试桩工程施工合同
	招采部
	项柠
	金岩

	2019/9/10
	公章（24）
	办理预售证用印
	悦江府17楼项目进度表、现场踏勘表13#、17#楼、13楼项目进度表、现场踏勘s2~s4楼、悦江府s2~s4楼项目进度表
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/10
	公章（4）
	认购通知函用印
	认购通知函
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/16
	公章（8）
	营销合同用印
	快房网广告投放
	营销部
	项柠
	金岩

	2019/9/16
	公章（4）
	融资申请书用印
	申请书
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/17
	公章（8）
	变电所水利计算报告合同用印
	16号地块项目变电所水利计算咨询合同
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/17
	公章（2）
	解约函用印
	解约确认函
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/18
	公章（4）
	中标通知书用印
	中标通知书、中标通知书回执
	招采部
	项柠
	金岩

	2019/9/18
	公章（3）
	出款申请书用印
	申请书
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/18
	公章（16）
	兼职和路演合同用印
	富阳利光和-浙江区域公司杭州阳光城山水悦江府项目2019年8月路演合作合同-喜洋洋
	营销部
	项柠
	金岩

	2019/9/19
	公章（25)
	营销合同用印
	8月、6月、7月物料印刷制作业务执行单-彩风
	营销部
	项柠
	金岩

	2019/9/19
	公章（18）
	公证处资料用印
	承诺书、法人身份证、购房意见登记书、国内公证申请表、李振威身份证、授权委托人、营业执照、8号楼18号楼购房意向登记汇总表
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/19
	公章（18）
	预售证上报住建局用印
	现场踏勘表、2楼项目进度表、房源装修明细表、杭州市商品房销售价格行为承诺书、摇号销售公示阳光城2、17号、一房一价表
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/20
	公章（4）
	申请预售工程形象进度用印
	预售工程形象进度表
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/20
	公章（3）
	资金监管协议用印
	预售资金监管协议书
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/23
	公章（8）
	审计询证函、融资放款借据、合同及相关资料用印
	查询授权书、融资放款借据合同
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/23
	公章（4）
	二押解押用印
	不动产登记委托书、不动产登记申请书、
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/23
	公章（2）法人（2)
	征信授权书申请用印
	企业征信授权书
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/24
	公章（4）
	城市垃圾处置申请用印
	城市建筑垃圾处置申请核准书
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/24
	公章（6）
	144户型预申报用印
	户型装修预算明细表、悦江府144平方以上销售价格备案申请报告
	前期部
	项柠
	金岩

	2019/9/24
	公章（4）
	制作合同模板用印
	浙江省商品房买卖合同（预售）示范文本
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/25
	法人章（7）财务章（7）
	监管户出款转账支票用印
	招行转账支票
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/25
	公章（2）
	结顶证明用印
	结顶证明
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/26
	公章（1）法人（5）财务专用章（5）
	招行监管户招行融资用印
	招行转账支票、王春阳身份证复印件
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/26
	法人章（2）财务专用章（2）
	民生银行二抵解押外借用印
	印鉴卡
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/26
	公章（4）
	专审资料用印
	股东会决议
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/27
	公章（6）
	更改商墅备案价用印
	公章联系单、悦江府项目商墅调整后价格报备表
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/27
	公章（38）
	销售进度确认表
	销售进度表
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/29
	公章（7）
	通知函用印
	通知函
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/29
	公章（8）
	商业合同模板制作用印
	商品房买卖合同及附件
	销售部
	项柠
	金岩

	2019/9/29
	公章（15）
	电梯采购合同用印
	16号地块电梯设备采购合同
	招采部
	项柠
	金岩

	2019/9/30
	公章（5）
	个人贷款按揭协议书用印
	个人按揭贷款业务合作协议书
	财务部
	项柠
	金岩

	2019/9/30
	公章（7）
	招行电汇单购买用印
	招商银行空白凭证购买单、授权书
	财务部
	项柠
	金岩


6证照使用情况
2019年9月证照使用登记表
	日期
	证照名称
	证照使用事由
	接收/查阅单位
	涉及金额（如有）
	经办人
	监管人员
	备注

	2019/9/11
	土地证、营业执照、资质证书
	办理预售许可证
	住建部
	无
	罗振涛
	程孟霞
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2019年9月期间，项目公司共计签订合同22份，详见合同签订情况表：
2019年9月合同签订情况表
	合同编号
	对方单位
	合同内容
	合同文件名称
	合同金额
	签约日期

	HT-20190530-0067
	杭州楼视传媒有限公司
	66房产频道&楼视发布网络广告投放
	66房产频道&楼视发布合同
	150000
	2019/5/30

	HT-20190813-0167
	杭州富阳地平线广告有限公司
	富春江商业城墙广告投放
	墙体广告投放合同
	99000
	2019/8/19

	HT-20190822-0129
	杭州博彩网络科技股份有限公司
	今日头条广告投放
	今日头条广告投放合同
	80000
	2019/8/28

	HT-20190821-0134
	杭州国阳广昊标识科技有限公司
	示范区标识牌设计制作
	标识牌追加设计合同
	30000
	2019/8/28

	HT-20190822-0122
	杭州富阳广播电视台
	配合项目冰雕节活动、加强活动信息输出
	100.4电台广告投放合同-富阳广播
	19200
	2019/8/27

	HT-20181209-0032
	杭州灵聿文化创意有限公司
	售楼部暖场活动
	4月售楼部暖场活动业务执行单
	20000
	2019/4/26

	HT-20181209-0032
	杭州灵聿文化创意有限公司
	售楼部半价超市暖场活动
	8月售楼部半价超市暖场活动业务执行单
	25000
	2019/8/3

	HT-20181209-0032 
	杭州灵聿文化创意有限公司
	线下登记桌椅租赁、青团diy、披萨diy
	5月案场暖场活动业务执行单
	19200
	2019/5/19

	HT-20190825-0028
	杭州淘邻网络科技有限公司
	销售代理中介合同
	中介合作合同
	不超过1120000
	2019/9/3

	LGHHT-2019-030
	杭州耀厦控股集团有限公司
	试桩工程施工合同
	16号地块试桩工程施工合同
	227889
	2019年7月

	HT-20190814-0139
	杭州快房传媒有限公司
	快房网广告投放
	8月快房网广告投放合同-快房传媒
	80000
	2019/8/21

	LGHHT-2019-033
	杭州富阳水利水电勘测有限公司
	变电所水利计算工作
	16号地块项目变电所水利计算咨询合同
	20000
	未签署日期

	HT-201906120109-B001
	杭州富阳美辰广告工作室
	6月在超市墙体投放广告
	6月富阳高桥百润超市墙体广告及门口候车亭广告投放合同-美辰
	54666
	2019/8/18

	HT-20181209-0032
	杭州灵聿文化创意有限公司
	8月夏令营活动
	富阳利光和-业务执行单（阳光城山水悦江府2019年8月夏令营活动-灵聿
	25000
	2019/8/2

	HT201908070058
	杭州富阳喜洋洋礼仪婚庆有限公司
	8月路演活动
	富阳利光和-浙江区域公司杭州阳光城山水悦江府项目2019年8月路演合作合同-喜洋洋
	60000
	2019/9/10

	HT201908290046
	杭州千寻信息科技有限公司
	9月渠道服务合作合同
	富阳利光和-浙江区域公司杭州阳光城悦江府项目2019年9月渠道服务合作合同-千寻
	91000
	2019/9/1

	HT201812090025
	杭州彩风印务有限公司
	8月广告物料印刷制作
	8月物料印刷制作业务执行单-彩风
	66860
	2019/8/17

	HT201812090025
	杭州彩风印务有限公司
	6月广告物料印刷制作
	6月物料印刷制作业务装箱单
	88905
	2019/6/20

	HT201812090025
	杭州彩风印务有限公司
	7月广告物料印刷制作
	7月物料印刷制作业务装箱单
	29770
	2019/7/19

	HT201908050048
	杭州富阳都市文化传播有限公司
	根据项目设计画面制作安装
	8-11月富阳银泰对面墙体广告投放-都市文化
	170000
	2019/8/11

	HT-20190918-0026
	招商银行富阳支行/浙江广利工程咨询有限公司
	为办理鹿山项目2#预售证领取、需签订浙江省商品房预售资金监管协议书
	浙江省商品房预售资金监管协议书
	0
	未签署日期

	LGHHT-2019-024
	日立电梯（中国）公司有限公司杭州工程有限公司
	电梯设备采购合同
	16号地块电梯设备采购合同
	5568176
	2019/9/15
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9项目销售情况
截至2019年9月30日项目公司已取得预售情况为：住宅可售套数357套，共计882套，已认购套数共计617套，住宅已网签备案套数525套，住宅可售面积共计38,039.01㎡，已认购面积共计65,468.09㎡，已网签备案面积55,510.47㎡，预售资金监管户收款总额625,382,747.06元（含利息），账户余额450,889,869.52元；其中车位款64,573,000.00元，已签协议车位441个。
附件：商品房预售许可证（10#、14#）及移交清单
[image: ea4e4720b190bd0f9f1de65d285652b]

[image: ea4e4720b190bd0f9f1de65d285652b]
[image: 5548ab02eacaa0a6ed04efdeba92802]
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