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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
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标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司拿下郑州航空港区11块地，全部为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块均属于城镇住宅用地，其中9块地最大容积率为1.8，2块地容积率2.5，楼面价从2154元/平方米至2952元/平方米。
（转下页）
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本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”相下的4宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号(网) （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39156.26平方米(折合约58.73亩)；

郑港出【2019】8号(网) （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21313.45平方米(折合约31.97亩)。

根据规划指标要求，这两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号(网) （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37952.76平方米(折合约56.93亩)；

郑港出【2019】17号(网) （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35101.01平方米(折合约52.65亩)，起拍价1.8亿元。

根据规划指标要求，这2宗地块容积率>1.0，<1.8;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<60米。

2重大事件披露

（1）2019年10月10日在中诚信托有关人员的见证下，康正与项目公司有关人员进行了标的项目共管资料的交接工作，主要的共管资料有：公章、合同章、合同章（1）、《建设用地规划许可证》【郑规地字第4101002019490060号】、【郑规地字第4101002019490059号】、【郑规地字4101002019490073号】、【郑规地字4101002019490058号】、《开户许可证》【核准号：J4910075958501】、《营业执照正副本》【统一社会信用代码：91410100MA46DMTY3B】、《不动产权证书》【豫（2019）郑港区不动产权第0022521号】、【豫（2019）郑港区不动产权第0022522号】、【豫（2019）郑港区不动产权第0022523号】、【豫（2019）郑港区不动产权第0022524号】。

（2） 财务主要共管资料有：财务专用章、法人章、金驰生活服务（河南）有限公司基本户查询密码纸；金驰生活服务（河南）有限公司中国银行郑州飞扬路支行单位结算卡（6232638000101981911）；金驰生活服务（河南）有限公司中原银行、兴业银行预留印鉴卡，中行、工行没有印鉴卡；金驰生活服务（河南）有限公司中国银行郑州心怡路支行网银三盾（955663Z035710283）与中国银行郑州飞扬路支行网银三盾（955663Z027375403），共管资料清单见附件三。

（3） 项目暂未取得《商品房预售许可证》，未开预售资金监管户。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的2019JH0505ZROIHZ01的合作协议约定为准，

截至2019年10月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	已取得

	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	已取得

	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	-

	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	-

	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	-

	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	-


3.2项目2019年10月施工进度情况

截至2019年10月31日，E12-17、E13-16、E13-26、E11-26地块各楼栋工程进度情况：

	编号
	楼号
	工程进度
	备注

	E12-17
	27#楼
	砖胎膜施工
	

	E12-17
	28#楼
	负一层结构施工
	

	E12-17
	29#楼
	褥垫层施工
	

	E12-17
	30#楼
	楼筏板钢筋施工
	

	E12-17
	31#楼
	楼筏板钢筋施工
	

	E12-17
	32#楼
	楼筏板钢筋施工
	

	E13-26
	5#楼
	一层结构施工
	

	E13-26
	10#楼
	负一层结构施工
	

	E13-26
	1#楼
	筏板钢筋施工
	

	E13-26
	2#楼
	筏板钢筋施工
	

	E13-26
	3#楼
	筏板钢筋施工
	

	E13-26
	6#楼
	筏板钢筋施工
	

	E13-26
	8#楼
	筏板钢筋施工
	

	E13-26
	9#楼
	筏板钢筋施工
	


注：E13-16、E11-26地块暂未动工，无施工进度。
（转下页）
标的项目现场照片（2019年10月31日）
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1、E12-17地块主体结构施工                          2、E12-17地块主体结构施工
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3、E12-17地块施工现场                   4、E12-17地块施工现场
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5、E13-26地块主体结构施工                          6、E13-26地块主体结构施工
标的项目现场照片（2019年10月31日）
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7、E13-26地块施工现场                              8、E13-26地块施工现场

9、E13-16地块现场（基槽土方开挖）           10、E13-16地块现场（基槽土方开挖）

11、E11-26地块现场（未开工）                    12、E11-26地块现场（未开工）
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年10月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019.10.12
	公章
	补充契税申报
	7，8，9，17地块合同，契税申报表，营业执照，法人身份证，经办人身份证
	财务部
	魏传言
	王晓芳；任宏

	2019.10.12
	公章
	中诚信托贷款，办理金驰公司土地7，8，9，17地块土地抵押
	不动产登记申请表，授权委托书，营业执照复印件
	财务部
	李金泽；吴海港
	周群智；任宏

	2019.10.14
	公章
	查询金驰公司工商档案
	授权委托书；营业执照正副本复印件；委托人身份证复印件
	财务部
	李金泽；吴海港
	周群智；任宏

	2019.10.14
	公章
	办理人防批准
	申报表；总平图
	开发部
	王振明
	周群智；任宏

	2019.10.14
	公章
	办理土地批复
	建设用地申请表；用地证，委托书项目简介；法人身份证复印件；委托书；营业执照复印件；
	开发部
	王振明
	周群智；任宏

	2019.10.14
	公章
	办理水土保持
	水土保持红头请示申请；道路请示；水土保持方案报告封面；
	开发部
	王振明
	周群智；任宏

	2019.10.14
	公章
	办理权籍调查
	申请表；委托书；法人、代理人身份证复印件；营业执照复印件；土地出让合同
	开发部
	王振明
	周群智；任宏

	2019.10.14
	公章、法人章
	办理国土证
	不动产审批表、委托书；法人、代理人身份证复印件；营业执照复印件；土地出让合同；宗地图；出让金；契税和耕地占用税票据
	开发部
	王振明
	周群智；任宏

	2019.10.16
	公章
	至工商局开企业章程
	被委托人身份证复印件；营业执照正副本复印件；委托书
	开发部
	黄先锋；郭岩卉
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章、法人章
	外汇；银企直连
	单位基本情况表；金驰生活服务（河南）有限公司土地估值；土储评估20190630发票；中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书（中行）
	财务部
	吴海港
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章
	办理物业招投标
	E13-26-02招标文件；E13-26-02招标公告；营业执照正副本复印件各；E12-17-02招标文件；E12-17-02招标公告；委托书；被委托人身份证复印件；资质证书
	开发部
	郭岩卉
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章、法人章
	办理施工证
	恒大未来之光花园E12-17-02、E13-26-02地块建设工程直接发包通知书；恒大未来之光花园E12-17-02、E13-26-02地块建筑工程施工许可证申请表；恒大未来之光花园E12-17-02、E13-26-02地块申请施工许可承诺书；恒大未来之光花园E12-17-02、E13-26-02地块资金来源情况说明；  恒大未来之光花园E13-26-02、E12-17-02地块备案合同承诺书
	开发部
	黄先锋；郭岩卉
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章
	办理工程建设规划许可证
	建设工程许可证申请书、材料清单；营业执照复印件；授权委托书；法人身份证复印件；受委托人身份证复印件；土地证、土地合同；项目备案证明；总规图；机场限高复函
	开发部
	樊展宏；郭岩卉
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章
	办理土地批复
	法人证明
	开发部
	黄先锋；王振明
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章、法人章
	办理消防备案（质量承诺书）
	建设单位17地块与26地块工程质量终身责任承诺书
	开发部
	黄先锋
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章、法人章
	办理消防备案
	被委托人、法人身份证复印件；资质证书复印件
	开发部
	黄先锋
	陶怡然；任宏

	2019.10.16
	公章、法人章
	办理消防备案
	恒大未来之光花园E12-17-02地块承诺书；恒大未来之光花园E12-17-02地块授权委托书；恒大未来之光花园E13-26-02地块承诺书；恒大未来之光花园E13-26-02地块授权委托书
	开发部
	黄先锋
	陶怡然；任宏

	2019.10.18
	合同章
	提供税局代扣代缴税金申报资料
	非居民项目合同款项支付情况报表；境内机构或个人发包工程做作业或劳务项目报告表；CBRE营业执照；金驰营业执照；法人，经办人身份证复印件；金驰生活服务（河南）有限公司土地估值合同；土储评估费收据；支付评估费银行回单；代扣代缴申报表
	财务部
	魏传言
	周智群；任宏

	2019.10.18
	合同章
	郑州恒大未来之光花园E12-17-02、E12-32-01、E13-16-02、E13-26-02地块绿色建筑咨询评级服务委托合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17-02、E12-32-01、E13-16-02、E13-26-02地块绿色建筑咨询评级服务委托合同
	开发部
	梁琦；樊展宏
	王晓芳；任宏

	2019.10.18
	合同章
	郑州恒大未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）基坑变形监测工程服务合同
	郑州恒大未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）基坑变形监测工程服务合同
	招投标部
	梁琦；刘雪冰
	王晓芳；任宏

	2019.10.18
	合同章
	郑州未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）建筑物沉降观测服务合同
	郑州未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）建筑物沉降观测服务合同
	招投标部
	梁琦；刘雪冰
	王晓芳；任宏

	2019.10.21
	公章、法人章
	恒大未来之光花园E12-17-02地块；恒大未来之光花园E13-26地块；施工备案合同
	恒大未来之光花园E12-17-02地块施工备案合同6份；恒大未来之光花园E13-26地块施工备案合同
	开发部
	黄先锋
	陶怡然；任宏

	2019.10.21
	公章
	办理规划许可证
	E12-17地块建设工程规划许可证申请表；E13-26地块建设工程规划许可证申请表
	开发部
	黄先锋；樊展宏
	陶怡然；任宏

	2019.10.23
	合同章
	郑州恒大未来之光花园项目（汽车配地）销售围蔽制作安装施工合同
	郑州恒大未来之光花园项目（汽车配地）销售围蔽制作安装工程施工合同
	招投标部
	梁琦；刘行
	周群智；任宏

	2019.10.23
	公章
	办理物业招投标
	金驰E12-17-02、E13-26-02地块开标时间的征求意见函各3份；金驰E12-17-02、E13-26-02地块招标文件封面
	开发部
	郭岩卉
	陶怡然；任宏

	2019.10.24
	合同章
	郑州恒大未来之光项目临时样板间LR20-C户型熙光小居风格样板房室内软装饰施工合同
	郑州恒大未来之光项目临时样板间LR20-C户型熙光小居风格样板房室内软装饰施工合同
	销售部
	刘行；张岩
	周智群；任宏

	2019.10.24
	合同章
	恒大未来之光项目港区城市展厅品牌工法墙设计包装合同
	恒大未来之光项目港区城市展厅品牌工法墙设计包装合同
	销售部
	梁琦；叶旭昊
	周群智；任宏

	2019.10.24
	合同章
	郑州恒大未来之光恒大绿洲展厅品牌工法墙设计包装合同
	郑州恒大未来之光恒大绿洲展厅品牌工法墙设计包装合同
	销售部
	梁琦；叶旭昊
	周群智；任宏

	2019.10.24
	公章
	给金驰公司基本户中行补充账户资料
	营业执照正副本；公司资质证书正副本；开户许可证正副本；公司验资报告；公司法人身份证复印件；9月份财务报表
	财务部
	李培龙；魏传岩
	陶怡然；任宏

	2019.10.25
	公章
	用于质监站备案
	E13-26-02、E12-17地块检测合同登记表
	工程部
	张博；徐趁丽
	董小涛；任宏

	2019.10.25
	合同章
	合同备案用于质监站
	郑州未来之光花园E13-26-02地块建设工程检测合同
	工程部
	张博；徐趁丽
	董小涛；任宏

	2019.10.25
	合同章
	郑州恒大未来之光项目E13-11地块荆州路潘阳湖路交叉口临时销售中心雅境软装合同
	郑州恒大未来之光项目E13-11地块荆州路潘阳湖路交叉口临时销售中心雅境软装
	销售部
	梁琦；张岩
	王晓芳；任宏

	2019.10.29
	公章
	与指挥部沟通污泥厂问题
	恒大未来之光花园项目周边环境问题的指示
	开发部
	樊展宏；王振明
	陶怡然；任宏

	2019.10.29
	合同章
	天津29亿融资合作协议补充协议
	天津29亿融资合作协议补充协议
	财务部
	李金泽；魏传岩
	陶怡然；任宏

	2019.10.30
	合同章
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业外立面及大门室内外装修工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业外立面及大门室内外装修工程施工合同
	合同管理部
	梁琦；张祎轲
	周群智；任宏

	2019.10.30
	合同章
	郑州未来之光（金驰）办公家具采购合同
	郑州未来之光（金驰）办公家具采购
	采购部
	梁琦；于帅
	周智群；任宏

	2019.10.30
	合同章
	郑州未来之光（金驰）空气源热泵采购合同
	郑州未来之光（金驰）空气源热泵采购合同
	采购部
	梁琦；于帅
	周智群；任宏

	2019.10.30
	合同章
	电梯设备安装工程合同补充协议
	郑州恒大未来之光项目临时售楼部、综合楼及28#楼样板房电梯设备安装工程合同补充协议（一）
	合同管理部
	梁琦；张祎轲
	周智群；任宏

	2019.10.30
	合同章
	电梯设备买卖合同补充协议
	郑州恒大未来之光项目临时售楼部、综合楼及28#楼样板房电梯设备买卖合同补充协议（一）
	合同管理部
	梁琦；张祎轲
	周智群；任宏

	2019.10.30
	合同章
	郑州恒大未来之光花园项目红线外市政道路日常洒水、清扫、维护工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园项目红线外市政道路日常洒水、清扫、维护工程施工合同
	合同管理部
	梁琦；王小军
	周智群；任宏

	2019.10.30
	合同章
	郑州恒大未来之光项目综合楼空调安装工程施工合同
	郑州恒大未来之光项目综合楼空调安装工程施工合同
	合同管理部
	梁琦；杨翠珍
	周智群；任宏

	2019.10.31
	公章
	办理消防备案
	恒大未来之光花园E12-17-02地块情况说明3份；营业执照复印件
	开发部
	黄先锋
	陶怡然；任宏

	2019.10.31
	公章
	办理施工证
	E12-17、E13-26工程质量安全责任制各；E12-17、E13-26质量安全组织机构人员名册
	开发部
	黄先锋
	陶怡然；任宏

	2019.10.31
	公章
	财务归档
	金驰生活服务（河南）有限公司资产负债表；利润表；现金流量表；现金流量表补充资料
	财务部
	张运领；杨攀
	陶怡然；任宏


注：以上印章使用情况手签版详见附件五
（转下页）

5合同签订情况

2019年10月期间，项目公司共计签订合同18份，详见合同签订情况表：
2019年10月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17-02、E12-32-01、E13-16-02、E13-26-02地块绿色建筑咨询评级服务委托合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17-02、E12-32-01、E13-16-02、E13-26-02地块绿色建筑设计标识
	424,291.53
	2019.10.14

	2
	河南省建院勘测设计有限公司
	郑州未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）建筑物沉降观测服务合同
	郑州恒大未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）建筑物沉降观测工程
	89,760.00
	2019.10.10

	3
	河南省建院勘测设计有限公司
	郑州恒大未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）基坑变形监测工程服务合同
	郑州恒大未来之光花园（E12-17、E13-16-02、E13-26地块）基坑变形监测工程
	1,079,200.00
	2019.10.10

	4
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	建设工程施工合同
	恒大未来之光花园E12-17-02地块S9#、S10#、S11#、27#、28#、29#、30#、31#、32#楼、地下车库、垃圾收集间、大门、所有土建及安装
	184,584,344.00
	2019.09.18

	5
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	建设工程施工合同
	恒大未来之光花园E13-26地块S1#、S2#、1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、地下车库、机动车库、非机动车车库出入口、大门、所有土建及安装
	126,919,156.00
	2019.09.18

	6
	河南国安建设集团七建工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目（汽车配地）销售围蔽制作安装
	按项目公司确认的施工图及相关设计变更通知对郑州恒大未来之光花园项目（汽车配地）销售围蔽进行制作安装
	523,632.62
	2019.10.23

	7
	郑州巨城文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光恒大绿洲展厅品牌工法墙设计包装合同
	品牌墙、工法墙制作及后期的维护保养
	262,500.00
	2019.10.23

	8
	郑州巨城文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光恒大港区展厅品牌工法墙设计包装合同
	品牌墙、工法墙制作及后期的维护保养
	254,000.00
	2019.10.23

	9
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	郑州恒大未来之光项目临时样板间LR20-C户型熙光小居风格样板房室内软装饰施工合同
	负责郑州恒大未来之光项目临时样板间LR20-C户型熙光小居风格样板房软装饰方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软装风格方案，结合样板房现场装饰效果进行装饰物料配置、物流配送、现场布置及安装等工作
	225,442.00
	2019.10.23

	10
	河南日盛综合检测有限公司
	建设工程监测合同（仅用于备案）
	恒大未来之光花园E13-26-02地块工程建设检测事宜
	/
	2019.09.30

	11
	深圳市百搭园装修设计工程有限公司
	郑州恒大未来之光项目E13-11地块荆州路潘阳湖路交叉口临时销售中心雅境软装
	郑州恒大未来之光项目E13-11地块荆州路潘阳湖路交叉口临时销售中心雅镜风格室内软装工程的配置、施工、摆设等
	1,319,361.75
	2019.10.25


	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额
	签约日期

	12
	西安高科幕墙门窗有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业外立面及大门室内外装修工程施工合同
	展示商业和大门外立面的石材幕墙和铝板幕墙、大门室内装修等工程的深化设计、供应、安装、测试及保养维修工作以及移交前幕墙等内外清洗与清洁的全部工作，以及达到验收和图纸要求的一切内容
	2,704,773.64
	2019.10.28

	13
	郑州恒置建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目红线外市政道路日常洒水、清扫、维护工程施工合同
	项目周边红线外市政道路及相关区域环境卫生进行清扫、洒水、维护等内容以及达到验收和图纸要求的一切内容
	439,290.28
	2019.10.29

	14
	河南赫尔家具有限公司
	郑州未来之光（金驰）办公家具采购合同
	项目办公家具采购
	143,600.00
	2019.10.29

	15
	河南丛德机电设备有限公司
	郑州未来之光（金驰）空气源热泵采购合同
	项目空气源热泵采购
	161,900.00
	2019.10.31

	16
	上海三菱电梯有限公司河南分公司
	郑州恒大未来之光项目临时售楼部、综合楼及28#楼样板房电梯设备安装工程合同补充协议（一）
	因临时售楼部所属公司名称变更，故将临时售楼部部分的电梯安装工程丛原合同中切除，经双方协商，原合同金额为：203652.63元，现变更后总金额为：164537.86元
	164,537.86
	2019.10.28

	17
	上海三菱电梯有限公司
	郑州恒大未来之光项目临时售楼部、综合楼及28#楼样板房电梯设备买卖合同补充协议（一）
	因临时售楼部所属公司名称变更，故将临时售楼部部分的电梯安装工程丛原合同中切除，经双方协商，原合同金额为：586710.15元，现变更后总金额为：457878.62元
	457,878.62
	2019.10.30

	18
	河南惠银环工程有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼空调安装工程施工合同
	郑州恒大未来之光项目综合楼空调安装工程的设备材料采购、运输装卸、安装、工程施工、调试及技术服务、竣工验收合格、工程保修等。
	706,367.7
	2019.10.30


6证照印章外借使用情况

   自2019年10月10日监管日起，证照，印章外借（或外出）使用情况统计。
2019年10月证照印章外出使用登记表

	外出日期
	证照/印章

名称
	证照/印章

使用事由
	接收/查阅单位
	使用天数
	归还日期
	经办人
	监管人员

	2019.10.16
	金驰生活服务（河南）有限公司公章；陈飞法人章
	中国银行外汇，银企直连；工行银行结算证
	中行；工行
	1
	2019.10.16
	吴海港
	董小涛；  任宏

	2019.10.29
	土地证、营业执照、资质证书郑州恒大未来之光花园 E12-17-02、E13-26-02、E13-16-02、E11-26-01地块用地规划许可证
	经咨询落实房管局，办理施工证、规划证、国土证、预售证需检验用地证原件
	房管局
	30
	-
	王振明
	田亚鹏；  任宏

	2019.10.31
	金驰生活服务（河南）有限公司营业执照正副本
	办理证件，需检验营业执照原件
	房管局
	30
	-
	黄先锋
	田亚鹏；  任宏


7项目销售情况

恒大未来之光项目暂未开始销售，无销售情况。

8资金情况

8.1应付票据情况

   自监管公司2019年10月10日入场至2019年10月31日，项目公司应付票据情况如下：

截至2019年10月31日出票信息

	序号
	收款人
	金额（元）
	出票日期
	出票行
	票据号
	到期日

	1
	化工部郑州基础工程有限公司
	680,114.70
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853436
	2020.10.14

	2
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	813,302.00
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853444
	2020.10.14

	3
	河南省天邦建设建设集团有限公司
	906,113.27
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853401
	2020.10.14

	4
	化工部郑州基础工程有限公司
	930,022.74
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853389
	2020.10.14

	5
	化工部郑州基础工程有限公司
	1,000,000.00
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853452
	2020.10.14

	6
	化工部郑州基础工程有限公司
	1,000,000.00
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853428
	2020.10.14

	7
	化工部郑州基础工程有限公司
	1,000,000.00
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853410
	2020.10.14

	8
	河南省天邦建设建设集团有限公司
	1,247,369.66
	2019.10.14
	中国银行郑州心怡路支行
	492853397
	2020.10.14

	9
	北京赫斯科建筑设计咨询有限公司
	116,398.00
	2019.10.28
	中国银行郑州心怡路支行
	503252179
	2020.10.28

	10
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	193,600.00
	2019.10.30
	中国银行郑州心怡路支行
	505111419
	2020.10.30

	11
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	910,000.00
	2019.10.30
	中国银行郑州心怡路支行
	505111443
	2020.10.30

	合计：
	8,796,920.37


8.1.1资金流出情况

2019年10月监管范围内现金资金流出总额共计：11,574,801.24元。商票资金流出总额共计：8,796,920.37元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。

（转下页）

2019年10月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	现金金额（元）
	商票金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局
	用于支付河南基地配套商住用地133523.48㎡（约200亩）（E12-17，E13-16，E13-26，E11-26号地块土地款利息）
	5,300,000.00
	0.00
	2019.10.11
	中国银行
	土地费用

	2
	化工部郑州基础工程有限公司
	E12-17、E12-32、地块CFG桩地基处理工程进度款
	0.00
	3,930,022.74
	2019.10.14
	中国银行
	建筑工程费用

	3
	化工部郑州基础工程有限公司
	E12-17、E12-32、地块CFG桩地基处理工程进度款
	0.00
	680,114.70
	2019.10.14
	中国银行
	建筑工程费用

	4
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	E12-17、E12-32、E13-16、E13-26地块地勘工程进度款
	0.00
	813,302.00
	2019.10.14
	中国银行
	建筑工程费用

	5
	河南省天邦建设建设集团有限公司
	办公生活区临建工程进度款
	0.00
	1,247,369.66
	2019.10.14
	中国银行
	建筑工程费用

	6
	河南省天邦建设建设集团有限公司
	围蔽制作安装工程进度款
	0.00
	906,113.27
	2019.10.14
	中国银行
	建筑工程费用

	7
	世邦魏理仕有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司发展项目的土地之估值服务
	45,330.00
	0.00
	2019.10.17
	中国银行
	前期费用

	8
	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司
	港区郑州恒大未来之光花园项目生活区50M办公网络光纤费用
	36,000.00
	0.00
	2019.10.18
	中国银行
	开发间接费用

	9
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	地方教育附加税59.27元；教育费附加税88.9元；城市维护建设税207.44元；增值税2963.39元；
	3,319.00
	0.00
	2019.10.21
	中国银行
	税费

	10
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	3,704.24
	0.00
	2019.10.22
	中国银行
	税费

	11
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	城镇土地使用税；2019年7月-9月
	239,892.19
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	税费

	12
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	城镇土地使用税；2019年7月-9月
	27,436.49
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	税费

	13
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	印花税；2019年9月1日-2019年9月30日
	99,086.10
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	税费

	14
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	E13-26地块用电费用
	26,494.19
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	开发间接费用

	15
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	E12-32地块用电费用
	11,544.53
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	开发间接费用

	16
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	E13-16地块用电费用
	38,537.35
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	开发间接费用

	17
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	E12-17地块用电费用
	35,233.72
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	开发间接费用

	18
	周亮
	个人费用报销（业务招待费）
	9,671.00
	0.00
	2019.10.24
	中国银行
	管理费用

	19
	李嘉
	监察室（刻章费）
	100.00
	0.00
	2019.10.25
	中国银行
	管理费用

	20
	北京赫斯科建筑设计咨询有限公司
	北京赫斯科设计费
	100,000.00
	116,398.00
	2019.10.28
	中国银行
	前期费用

	21
	河南省天邦建设集团有限公司
	办公生活区临建工程进度款
	534,586.99
	0.00
	2019.10.28
	中国银行
	建筑工程费用

	22
	河南省天邦建设建设集团有限公司
	围蔽制作安装工程进度款
	388,334.26
	0.00
	2019.10.28
	中国银行
	建筑工程费用

	23
	河南科锐开新临电力有限公司
	E12-32地块临电工程
	321,206.71
	0.00
	2019.10.29
	中国银行
	建筑工程费用

	24
	河南省天邦建设集团有限公司
	E12-17地块红线外道路工程10月份进度
	466,666.99
	0.00
	2019.10.29
	中国银行
	建筑工程费用

	25
	河南赫尔家具有限公司
	未来之光项目采购家具款项
	17,065.00
	0.00
	2019.10.29
	中国银行
	管理费用

	26
	河南蓝港物业管理有限公司
	综合办公室中央空调费用
	13,755.36
	0.00
	2019.10.29
	中国银行
	开发间接费用

	27
	河南国源建材有限公司
	未来之光项目工程部申购的pvc管件
	4,502.00
	0.00
	2019.10.29
	中国银行
	开发间接费用

	28
	郑州市润美电器销售有限公司
	项目行政部申购家电
	19,979.00
	0.00
	2019.10.29
	中国银行
	管理费用

	29
	河南琴海电器有限公司
	项目行政部申购冰箱
	1,899.00
	0.00
	2019.10.29
	中国银行
	管理费用

	30
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-17、E13-26主体及配套建设工程（10）月份工程进度款
	3,813,657.12
	910,000.00
	2019.10.30
	中国银行
	建筑工程费用

	31
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	首期规划及施工图设计费第二次支付
	0.00
	193,600.00
	2019.10.30
	中国银行
	前期费用

	32
	广州聚房宝网络科技股份有限公司
	未来之光项目展厅及售楼部聚房宝智能机购置
	16,800.00
	0.00
	2019.10.30
	中国银行
	营销费用

	总     计
	11,574,801.24
	8,796,920.37
	


注1：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。

注2：以上资金流出不含2019年10月10日前费用。

8.2资金流入情况

8.2.1销售回款流入

2019年10月项目公司暂无开启销售，故无销售回款流入情况。

8.2.2其他资金流入

2019年10月10日监管日起，项目公司两笔资金流入，具体明细如下：

资金流入基本情况表

	单位名称
	保证金数额（元）
	到账日期

	周亮
	23,910.00
	2019.10.31

	周亮
	662.50
	2019.10.31

	合计
	24572.5
	——


注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息。

8.3资金结算

8.3.1保证金退还情况

项目公司自2019年10月10日监管以来，无保证金退还情况。

8.3.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年10月31日，项目公司各资金账户余额总计246,581.74元，各账户余额见下表。

（转下页）

截至2019年10月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	246,581.74

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	0.00

	3
	兴业银行郑州航空港区支行
	467020100100006664
	0.00

	4
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	0.00

	5
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	0.00

	总    计
	——
	246,581.74


附件

附件一 银行对账单

中国银行郑州飞扬路支行1
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中国银行郑州飞扬路支行2
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中国银行郑州飞扬路支行3
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中国银行郑州心怡路支行
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中原银行对账单：
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工商银行对账单：
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兴业银行对账单（需经办人本人去打印）：

[image: image9.jpg]AT | SvaRT quing BANKING

467020100100006664 |

ERER
itk
HEIEH
b=
EigEE

sty
Wraam

EWEEFS (T®) BRAT

2019-10-01 |
S =
2016-11-12  |= [2019-11-11

A b A £ AR BRAR
SRR 'Jﬁlﬁ_{;gﬁié

0. 00 N

RS

487020100100006664

£EHE  2019-10-31
wmaei 0.00





（银行工作人员截图。）

附件二 各月资金流出分类情况表 

                                                                                                              币种：人民币   单位：元

	资金用途/时间
	前期费用/现金
	前期费用/商票
	建筑工程款/现金
	建筑工程款/商票
	开发间接费用
	营销费用
	管理费
	税费
	土地费用
	合计

	2019.10月
	145,330.00
	309,998.00
	5,524,452.07
	8,486,922.37
	166,067.15
	16,800.00
	48,714.00
	373,438.02
	5,300,000.00
	20,371,721.61

	合   计
	145,330.00
	309,998.00
	5,524,452.07 
	8,486,922.37
	166,067.15
	16,800.00
	48,714.00
	373,438.02
	5,300,000.00 
	 20,371,721.61


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

附件三 共管资料移交清单

监察室共管清单：
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财务共管清单：
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附件四 预留印鉴卡
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附件五 印章使用登记表
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