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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
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标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司拿下郑州航空港区11块地，全部为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块均属于城镇住宅用地，其中9块地最大容积率为1.8，2块地容积率2.5，楼面价从2154元/平方米至2952元/平方米。

（转下页）
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本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”项下的11宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号（网） （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39156.26平方米（折合约58.73亩）；

郑港出【2019】8号（网） （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21313.45平方米（折合约31.97亩）。

根据规划指标要求，这两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号（网） （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37952.76平方米（折合约56.93亩）；

郑港出【2019】10号（网） （建设用地规划许可证编号E12-24地块）位于规划领事馆南五路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为41286.78平方米（折合约61.93亩）；

郑港出【2019】11号（网） （建设用地规划许可证编号E12-25地块）位于规划领事馆南五路以南、临安路以西，土地面积为40153.70平方米（折合约60.23亩）；

郑港出【2019】12号（网） （建设用地规划许可证编号E12-28地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南四街以西，土地面积为30705.33平方米（折合约46.06亩）；

郑港出【2019】13号（网） （建设用地规划许可证编号E12-29地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为22898.12平方米（折合约34.35亩）；

郑港出【2019】14号（网） （建设用地规划许可证编号E12-30地块）位于规划领事馆南六路以南、临安路以西，土地面积为39290.12平方米（折合约58.93亩）；

郑港出【2019】15号（网） （建设用地规划许可证编号E12-31地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，土地面积为46199.45平方米（折合约69.30亩）；

郑港出【2019】16号（网） （建设用地规划许可证编号E12-32地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，土地面积为47734.78平方米（折合约71.6亩）；

郑港出【2019】17号（网） （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35101.01平方米（折合约52.65亩），起拍价1.8亿元。

2重大事件披露

（1） 中国恒大新能源汽车集团有限公司近期拟进行A股上市。在管项目公司属其子公司，本月委托普华永道会计师事务所进行集团内审计工作，并在途办理相关上市审核手续。

（2） 项目公司于2020年10月13日办理完成一个电子公章，用于在河南政务服务网中，工程建设项目审批管理系统内进行网上申报施工图审查等电子报建手续。电子公章办理完成后为一个U-key形式，已第一时间将其纳入共管范围，详见附件三。
（3） 项目公司于2020年10月22日取得E12-31-02地块建设工程规划许可证。工程规划证编号：郑规（建筑）建字第4101002020490079号，总建筑面积：115441.3㎡，其中，地上建筑面积83101.68㎡；地下建筑面积32339.62㎡。以上证件已做共管手续，详见附件三。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目以下四幅宗地：E12-17（7号）、E13-26（17号）、13-16（8号）、E11-26（9号）归纳为‘抵押物1’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2019年9月10日签订的2019JH0505ZR01HZ01合作协议为准，
项目五证考核情况

	E12-17（7）E13-16（8）E13-26（17）E11-26（9）    地块考核
	序号
	五证
	考核取得时间点

	
	1
	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日

	
	2
	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日

	
	3
	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日

	
	4
	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日

	
	5
	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日

	
	6
	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日


标的项目以下七幅宗地：E12-24（10号）、E12-25（11号）、E12-18（12号）、E12-29（13号）、E12-30（14号）、E12-31（15号）、E12-32（16号）归纳为‘抵押物2’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2020年1月17日签订的2019JH0505ZR01HZ01BC02的合作协议之补充协议为准，

项目五证考核情况
	 E12-24  （10号地）、 E12-25    （11号地）、E12-28   （12号地）、E12-29   （13号地）、E12-30   （14号地）、E12-31   （15号地）、E12-32   （16号地）地块考核
	序号
	考核时点
	考核指标

	
	1
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	取得《不动产权证》并完成抵押

	
	2
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	取得首期《用地规划许可证》

	
	3
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	取得首期《建设工程规划许可证》

	
	4
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	取得首期《建设工程施工许可证》

	
	5
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	首期工程施工至可售状态

	
	6
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	取得首批《预售许可证》


3.2项目2020年10月证照取得情况及施工进度情况

抵押物1证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	7号地块
	8号地块
	9号地块
	17号地块

	规划编号
	E12-17地块
	E13-16地块
	E11-26地块
	E13-26地块

	土地面积
	39156.26㎡
	21313.45㎡
	37952.76㎡
	35101.01㎡

	规划建筑面积
	131845.96㎡
	78257.83㎡
	未取得工规证
	90656.54㎡

	不动产权证
	豫（2019）郑港区不动产权第0022522号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022524号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022523号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022521号

	抵押登记日期
	2019.12.10
	2019.12.6
	2019.12.6
	2019.12.6

	注销抵押权日期
	2019.12.26
	2020.4.24
	未解押
	2019.12.10

	用地规划证
	郑规地字第4101002019490060号
	郑规地字4101002019490058号
	郑规地字4101002019490073号
	郑规地字4101002019490059号

	建设工程规划许可证
	郑规（建筑）建字第4101002019490089号
	郑规（建筑）建字第4101002020490011号
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002019490088号

	建筑工程施工许可证
	410173201911270000
	410173201911270201
	未取得
	310173202004200101

	工程施工进度
	27#楼：主体结构封顶、砌体完成13层

28#楼：主体结构封顶、砌体完成0.5层

29#楼：主体结构封顶、砌体完成13层

30#楼：主体结构封顶、砌体完成7层

31#楼：主体结构封顶、砌体完成14层

32#楼：主体结构封顶、砌体完成13层
	22#楼：20层梁板钢筋完成
23#楼：16层梁板钢筋完成50%
25#楼：17层浇筑完成

26#楼：23层墙柱合模完成
	桩基完成
	1#楼：主体结构封顶、砌体完成1层

2#楼：主体结构封顶、砌体完成6层

3#楼：主体结构封顶、砌体完成4层

5#楼：主体结构封顶、砌体完成6层

6#楼：主体结构封顶、砌体完成0.5层
7#楼：主体结构封顶、砌体完成13层

8#楼：主体结构封顶、砌体完成1层

9#楼：主体结构封顶、砌体完成2层

10#楼：主体结构封顶、砌体完成12

层

	销售许可证
	（2019）港房预字第GO377号、（2020）港房预字第G0386号
	（2020）港房预字第G0404号、（2020）港房预字第G0406号、（2020）港房预字第G0412号
	未取得
	（2019）港房预字第GO379号、（2019）港房预字第GO368号、（2020）港房预字第G0387号

	获得销售许可面积
	92213.87㎡
	50558.65㎡
	未取得
	61649.18㎡


抵押物2证照取得情况及施工进度情况
	土地出让合同编号
	10号地
	11号地
	12号地
	13号地
	14号地
	15号地
	16号地

	规划编号
	E12-24地块
	E12-25-02地块
	E12-28地块
	E12-29地块
	E12-30-01地块
	E12-31-02地块
	E12-32地块

	土地面积
	41154.76㎡
	40153.7㎡
	30275.55㎡
	22808.43㎡
	39252.04㎡
	46199.45㎡
	47625.65㎡

	规划建筑面积
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	115441.3㎡
	123531.20㎡

	不动产权证
	豫（2020）郑港区不动产权第0004152号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004523号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004492号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004757号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004474号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004151号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004149号

	抵押登记日期
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.20
	2020.4.20

	注销抵押权日期
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	2020.6.19解押

	用地规划证
	郑规地字4101002019490077号
	郑规地字4101002019490076号
	郑规地字4101002019490075号
	郑规地字4101002019490072号
	郑规地字4101002019490078号
	郑规地字4101002019490074号
	郑规地字4101002019490061号

	建设工程规划许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002020490079号
	郑规（建筑）建字第4101002020490031号

	建筑工程施工许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	410173202006150000

	工程施工进度
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	桩基完成
	1#楼：5层顶板铺设完成
2#楼：西单元4层顶板铺设完成

东单元4层墙柱钢筋完成
3#楼：桩基完成

5#楼：西单元7层墙柱合模完成

东单元6层墙柱合模完成
6#楼：7层顶板铺设完成

7#楼：8层顶板铺设完成40%

8#楼：西单元1层具备浇筑条件

东单元3层墙柱钢筋完成90%
9#楼：西单元2层顶板铺设完成40%

东单元1层墙柱钢筋完成90%
10#楼：6层浇筑完成
	11#楼：11层墙柱合模完成
12#楼：11层墙柱合模完成80%
13#楼：4层梁板钢筋完成

15#楼：12层墙柱钢筋完成20%
16#楼：11层梁板钢筋完成
17#楼：10层墙柱钢筋完成
18#楼：11层浇筑完成
19#楼：主体封顶

20#楼：17层墙柱合模完成80%
21#楼：11层墙柱钢筋完成50%

	销售许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	（2020）港房预字第G0416号、（2020）港房预字第G0419号、（2020）港房预字第G0432号

	获得销售许可面积
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	82842.88㎡


标的项目现场照片
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1、E12-17地块施工现场                                 2、E12-17地块施工现场
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3、E12-17地块施工现场                     4、E12-17地块施工现场
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5、E13-26地块施工现场                                 6、E13-26地块施工现场
标的项目现场照片
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7、 E13-26地块施工现场                               8、E13-26地块施工现场
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9、 E11-26地块施工现场                               10、E11-26地块施工现场
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11、 E12-30地块施工现场                           12、E12-30地块施工现场

标的项目现场照片
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13、E12-31地块施工现场                               14、E12-31地块施工现场
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15、E12-31地块施工现场                               16、E12-31地块施工现场
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17、E13-16地块施工现场                               18、E13-16地块施工现场
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19、 E13-16地块施工现场                               20、E13-16地块施工现场
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     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



20、 E12-32地块施工现场                                22、E12-32地块施工现场
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23、E12-32地块施工现场                                 24、E12-32地块施工现场

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。以下用印均在授权范围内。使用情况详见下表：

2020年10月印章使用情况表（非合同类）
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020-10-9
	公章     人名章    法人章
	会计事务所审计
	中行1745账户询证函
	财务部
	吴海港
	马涛；李世坤

	2020-10-9
	公章
	会计事务所审计
	往来询证函
	财务部
	魏传岩
	马涛；李世坤

	2020-10-9
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同19户
	营销部
	黄宝月
	马涛；李世坤

	2020-10-9
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同5户
	营销部
	黄宝月
	马涛；李世坤

	2020-10-9
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同23户
	营销部
	黄宝月
	马涛；李世坤

	2020-10-9
	公章
	办理土地合同查档
	E12-30-01不动产权证；E11-26不动产权证；被委托人身份证；不动产登记资料查询申请书；金驰营业执照副本；授权委托书
	开发部
	黄先锋
	马涛；李世坤

	2020-10-10
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同13户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-12
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同11户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-12
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同6户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-12
	公章
	用于不动产中心做抵押
	不动产登记证明3户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-12
	公章
	办理电子印章
	单位电子电子签章印模采集表
	开发部
	樊展宏
	马涛；李世坤

	2020-10-12
	公章
	用于房管局合同备案
	预收款收存信息表、房屋专项维修资金交存入账明细
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-13
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同11户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-13
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同6户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-13
	公章
	挞定函盖章
	挞定函3份
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-13
	公章
	新能源汽车公司上市，资料审核
	营业执照复印件；法人身份证复印件；授权委托书；受委托人身份证复印件；申请函（见附件）；已办理的11块土地不动产权证复印件；已办理的4块地建设工程规划许可证复印件；已办理的4块地建筑工程施工许可证复印件
	资金部
	郭威
	马涛；李世坤

	2020-10-14
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同8户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-14
	公章
	处理客户投诉
	处理客户赵百草投诉事宜
	营销部
	申帅军
	马涛；任宏

	2020-10-14
	公章
	新能源汽车公司上市，
资料审核
	往来询证函
	财务部
	魏传岩
	马涛；任宏

	2020-10-15
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同1份
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-15
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同7户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-15
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同12户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-15
	公章
	化工部郑州基础工程累计支付疑问
	询证函金额证明
	财务部
	魏传岩
	马涛；任宏

	2020-10-15
	公章
	永电报装
	E13-16、E12-32用电申请；不动产权证；规划证；登记表；委托书；总平面图；法人身份证复印件；代理人身份证复印件；金驰立项备案证明复印件；金驰营业执照副本
	开发部
	王振明
	马涛；李世坤

	2020-10-15
	公章    法人章
	人防审查
	申请表；营业执照复印件；委托书；人防审查图纸
	开发部
	王振明
	马涛；李世坤

	2020-10-15
	公章
	永水报装
	E12-32申请表；给水说明；用水说明；营业执照复印件；法人、代理人身份证复印件；委托书；不动产权证；规划证；配套费单据；永水报装图纸；E13-16申请表；积水说明；用水说明；营业执照复印件；法人、代理人身份证复印件；委托书；不动产权证；规划证；配套费单据；永水报装图纸
	开发部
	王振明
	马涛；李世坤

	2020-10-16
	公章
	往来询证函
	中铁十二局往来询证函
	财务部
	魏传岩
	马涛；李世坤

	2020-10-16
	公章
	往来询证函
	化工部郑州基础工程有限公司往来询证函
	财务部
	魏传岩
	马涛；李世坤

	2020-10-19
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同1户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-19
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同2户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-19
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同16户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-19
	公章    法人章
	邮储银行放款使用
	封顶证明
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-19
	公章
	纳税申报表
	2019年12月增值税纳税申报表、2020年9月增值税纳税申报表、2020年第三季度预缴企业所得税纳税申报表
	财务部
	魏传岩
	马涛；任宏

	2020-10-19
	公章
	办理预售资金盘活
	郑州航空港区商品房预售款用款计划意见核实书（16地块22#23#25#26#楼）
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-19
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同5户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-19
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同12户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-20
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同3户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-20
	公章    法人章
	向中诚申请
	资金使用申请、审批表
	资金部
	李培龙
	马涛；任宏

	2020-10-21
	公章
	办理预售资金盘活
	E13-16地块现场勘查图片
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-21
	公章
	办理预售资金盘活
	申请书、承诺书
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-21
	公章
	办理E12-31地块物业招投标
	物业管理用房说明；区域备案申请表；法人授权书；招标公告；招标决议；招标文件；招标备案申请表；中标备案申请表；中标通知书；临时管理规约
	开发部
	郭岩卉
	马涛；李世坤

	2020-10-21
	公章    法人章
	办理E12-31地块建设工程规划许可证
	金驰公司营业执照；12-31地块总平图；12-31地块日照图；12-31地块海绵城市；12-31地块国土证；委托书；法人、经办人身份证复印件；金驰公司立项；12-31地块不动产权调表；规划证申请表书；工程建设许可阶段申请表
	开发部
	郭岩卉
	马涛；李世坤

	2020-10-21
	公章
	回复预售监管资金催款函
	催款函
	开发部
	黄先锋
	马涛；李世坤

	2020-10-21
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同3户
	营销部
	黄宝月
	马涛；李世坤

	2020-10-21
	公章
	用于自主办理公积金客户备案资料
	金驰收款账户信息
	营销部
	黄宝月
	马涛；李世坤

	2020-10-21
	公章    法人章
	银行指定的中介代理公司协助办理贷款手续
	中信银行-金驰
按揭中介备忘录
	营销部
	黄宝月
	马涛；李世坤

	2020-10-22
	公章
	退还已交纳的询证函费用
	情况说明
	财务部
	吴海港
	马涛；任宏

	2020-10-22
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同3户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-22
	公章    法人章
	申请支付工程款
	资金使用申请、审批表、十二局10月份支付费用
	工程部
	徐趁丽
	马涛；任宏

	2020-10-22
	公章
	浦发银行海通证券股份有限公司进行询证
	金驰生活服务（河南）有限公司声明
	财务部
	吴海港
	马涛；任宏

	2020-10-22
	公章
	往来询证函
	化工部郑州基础工程有限公司往来询证函
	财务部
	魏传岩
	马涛；任宏

	2020-10-22
	公章    法人章
	质监站备案
	建设工程质量监督方案、情况说明
	工程部
	徐趁丽
	马涛；任宏

	2020-10-23
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同2户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-23
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同2户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-23
	公章
	办理E12-31规划证
	城市配套费缴费承诺书
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-23
	公章
	施工图审查
	（2020）恒大未来之光31、30、26勘查合同；建筑工程施工图设计文件审查项目委托表E12-31地块；保证书；控规；恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]005郑州恒大未来之光花园E12-31-02地块人防工程图纸设计合同；恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]11郑州恒大未来之光花园E12-31-02总规图及施工图设计合同；金驰环评备案；勘查单位资质证书；设计单位资质证书；31地块规划证
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-26
	公章
	线上办理土地权调
	界址签章表
	开发部
	王振明
	马涛；李世坤

	2020-10-26
	公章    法人章
	办理办理政务网法人变更
	法人授权委托书；法人身份证；经办人身份证；营业执照副本复印件；情况说明
	开发部
	郭岩卉
	马涛；李世坤

	2020-10-26
	公章
	办理E12-31地块预测绘
	房屋共用部位设计说明表；31地块单体图图纸；委托人身份证；委托书；31地块国土证；31地块规划证；31地块分层分户表
	开发部
	郭岩卉
	马涛；李世坤

	2020-10-26
	公章
	办理E12-31地块预测绘
	恒大未来之光花园E12-31-02地块总图
	开发部
	郭岩卉
	马涛；李世坤

	2020-10-26
	公章
	房管局处理投诉
	未来之光客户王红、苏天龙投诉事宜情况说明
	营销部
	申帅军
	马涛；李世坤

	2020-10-26
	公章
	向中诚出具
	销售情况说明
	营销部
	柴艳萍
	马涛；李世坤

	2020-10-26
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同14户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-26
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同4户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-27
	公章
	办理E12-31地块预测绘
	31地块地库报建图；31地块地库共用部位设计说明表；廉政回执单 
	开发部
	郭岩卉
	马涛；李世坤

	2020-10-28
	公章
法人章
	办理E12-31-02地块施工证
	房屋建筑工程施工许可阶段申请表；营业执照副本复印件；授权委托书；被委托人身份证；E12-31-02地块申请施工许可承诺书；E12-31-02地块情况说明；E12-31-02地块不动产权证书；建设工程直接发包通知书；资金来源情况说明；质量安全组织机构人员名册；单位工程质量终身责任承诺书；工程质量安全责任制
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-28
	公章
	办理E12-31地块施工图审查
	恒大未来之光31、30、26勘查合同；金驰公司备案证明；E12-31-02地块规划证；E12-31用地证；不动产权证书（E12-31-02地块）；恒大未来之光花园E12-31-02地块情况说明（审图）；恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]005郑州恒大未来之光花园E12-31-02地块人防工程图纸设计合同；恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]11郑州恒大未来之光花园E12-31-02总规图及施工图设计合同；金驰环评备案；12-31地块施工图审查合同；未批先建免于处罚的请示
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-28
	公章
	办理预售资金盘活
	郑州航空港区商品房预售款用款计划意见核实书
	开发部
	黄先锋
	马涛；任宏

	2020-10-29
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同5户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-29
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同1户
	营销部
	王冠英
	马涛；任宏

	2020-10-29
	公章
	办理E12-31地块永久开口
	开口申请；开口承诺书；地块审批表；地块总规批复；地块总平面图；地块控规
	开发部
	王振明
	马涛；任宏

	2020-10-29
	公章
	办理E12-31地块人防新建民用建筑审批
	申请表；总平面图；人防图纸；委托书；审查意见及回复；平战转换预案
	开发部
	王振明
	马涛；任宏

	2020-10-30
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同3户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-30
	公章    法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同1户
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-30
	公章
	世联佣金结算书
	恒大未来之光世联9月份佣金结算书及结算明细表
	营销部
	王冠英
	马涛；李世坤

	2020-10-30
	公章
	企业章程档案查询
	营业执照副本复印件；被委托人身份证复印件；委托书
	开发部
	郭岩卉
	马涛；李世坤


	2020-10-30
	公章
	处理诉讼
	营业执照副本复印件；法定代表人身份证明；授权委托书；员工在职证明；劳动合同
	法务部
	马雪菲
	马涛；李世坤


注：以上印章使用情况手签版详见附件六。

（转下页）
5合同签订情况

2020年10月1日至2020年10月31日，项目公司共计签订合同8份，详见合同签订情况表：

2020年10月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	用印日期

	1
	西安高科幕门窗有限公司
	《郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业外立面及大门室内外装修工程施工合同》补充协议（进度款）
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业外立面及大门室内外装修工程合同（合同编号：恒豫郑代汽工合字19【0.29-68】051号）及其补充协议。赶工奖事宜补充。
	107,682.18
	2020-10-16

	2
	甲方:金驰生活服务（河南）有限公司
乙方:郑州航空港经济综合实验区文化教育体育局
丙方：郑州一中航空港区实验中学
	郑州恒大未来之光花园项目配套中学出资建设协议书
	郑州恒大未来之光项目教育配套资源建设，促进项目销售，金驰与当地政府合作，引入郑州一中航空港区实验中学优质中小学教育资源，具体内容如下：
一、由金驰生活服务（河南）有限公司出资引入郑州一中航空港区实验中学，学校拟于规划领事馆南四路以南，规划领事馆商六街以西E12-21-02地块规划建设48班初中，新建学校将于2023年6月前挂牌为“郑州一中航空港区实验中学恒大校区”，品牌使用费用标准经三方协商确定甲方最终赞助资金为人民币:600万元，分四年缴纳，第一年开学季前缴纳240万元，剩余三年每年开学季前缴纳120万元。
二、郑州恒大未来之光项目业主直系子女凭《商品房买卖合同》等资料可在郑州一中航空港区实验中学恒大校区入学。与其他学生收费统一标准，不收取任何附加费用。
	6,000,000.00
	2020-10-30

	3
	郑州房江湖信息科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020.10.1-2020.10.31）
	1、延长合作期限终止日延长至10月31日。2、推荐成交1至20套，按成交总金额3%计提。推荐成交21至40套，按房屋成交总金额3.3%计提。推荐成交41套及以上的，按房屋成交总金额3.5%计提。
	据实计算
	2020-10-30

	4
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020.10.1-2020.10.31）
	1、延长合作期限终止日延长至10月31日。2、推荐成交1至20套，按成交总金额3%计提。推荐成交21至40套，按房屋成交总金额3.3%计提。推荐成交41套及以上的，按房屋成交总金额3.5%计提。
	据实计算
	2020-10-30

	5
	深圳市房多多网络科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020.10.1-2020.10.31）
	1、延长合作期限终止日延长至10月31日。2、推荐成交1至20套，按成交总金额3%计提。推荐成交21至40套，按房屋成交总金额3.3%计提。推荐成交41套及以上的，按房屋成交总金额3.5%计提。
	据实计算
	2020-10-30

	6
	河南贝壳信息技术有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议（2020.9.1-2020.9.30）
	1、合作期限为从2020年9月1日至2020年9月30日。2、推荐成交1至10套，按成交总金额3%计提。推荐成交11至20套，按房屋成交总金额3.3%计提。推荐成交21至40套，按房屋成交总金额3.6%计提。推荐成交41套及以上的，按房屋成交总金额4%计提。
	据实计算
	2020-10-30

	7
	河南贝壳信息技术有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020.9.1-2020.9.30）
	1、延长合作期限终止日延长至9月30日。2、推荐成交1至20套，按成交总金额3%计提。推荐成交21至40套，按房屋成交总金额3.3%计提。推荐成交41套及以上的，按房屋成交总金额3.5%计提。
	据实计算
	2020-10-30

	8
	河南贝壳信息技术有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020.10.1-2020.10.31）
	1、延长合作期限终止日延长至10月31日。2、推荐成交1至20套，按成交总金额3%计提。推荐成交21至40套，按房屋成交总金额3.3%计提。推荐成交41套及以上的，按房屋成交总金额3.5%计提。
	据实计算
	2020-10-30


6证照印章外借使用情况

2020年10月1日至2020年10月31日，证照，印章外借（或外出）使用情况统计。
（转下页）

2020年10月证照印章外出使用登记表

	外出日期
	证照/印章

名称
	证照/印章

使用事由
	接收/查阅单位
	预计使用天数
	归还日期
	经办人
	陪同人员

	2020-10-9
	E11-26地块国土证、建设用地规划许可证、营业执照正副本
	办理土地合同查档
	港区行政大厅
	30
	2020.10.23归还：E11-26地块国土证、建设用地规划许可证
	黄先锋
	李世坤

	2020-10-21
	E12-31地块国土证
	办理E12-31地块建设工程规划许可证
	港区行政大厅
	30
	/
	黄先锋
	李世坤

	2020-10-23
	E12-31-02地块建设工程规划许可证
	办理E12-31-02地块施工证
	港区行政大厅
	30
	/
	黄先锋
	李世坤


7项目销售情况

“恒大未来之光花园”项目于2019年12月29日盛大开盘。恒大未来之光E12-17地块预售证取得（27、28、29、30、31、32、29#楼预售证）；E13-26地块预售证取得（6、8、3、5、1、2、7、9、10#楼预售证）；E13-16地块预售证取得（22、23、25、26#楼预售证）；E12-32地块预售证取得（18、19、20、21、12、15、11、16、13、17#楼预售证，暂推出11、12、16、17、20、21#楼预售）以预售证为准，共推出房源2518套，总面积：248574.37㎡，均以精装修交付，备案均价9,703.00元/㎡，实际销售均价8,300元/㎡。

恒大未来之光E12-17、E13-26、E13-16、E12-32地块2019年12月至2020年10月，共计认购：2094套，认购面积：210836.50㎡，认购金额：1,741,753,192.00元。其中网签：1801套，网签面积：180895.66㎡，网签金额：1,493,892,219.00元。销售去化率为：71.5%。

“恒大未来之光花园”E12-17，E13-26地块2020年8月推出使用权车位，共1597个，已认购车位：245个，认购金额为：20,650,000.00元。见以下附表：

2019年12月至2020年10月销售汇总表

	项目名称
	总  （套）
	总面积  （㎡）
	认购 （套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（元）
	网签   （套）
	网签面积（㎡）
	网签金额（元）
	备注

	E12-17（7）地块
	884
	92310.98
	867
	90982.49
	758,684,245.00
	745
	77969.53
	648,799,788.00
	一期抵押物

	E13-16（8）地块
	484
	50669.34
	450
	47703.52
	398,363,200.00
	396
	41854.03
	349,162,132.00
	一期抵押物

	E13-26（17）地块
	678
	61736.68
	597
	54480.02
	448,369,411.00
	547
	49983.04
	410,504,310.00
	一期抵押物

	E12-32（16）地块
	472
	43,857.37
	180
	17670.47
	136,336,336.00
	113
	11089.06
	85,425,989.00
	二期抵押物

	地块合计
	2518
	248574.37
	2094
	210836.50 
	1,741,753,192.00
	1801
	180895.66
	1,493,892,219.00
	

	E13-26（17）地块车位D
	686
	-
	64
	-
	5,460,000.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	E12-17（7）地块车位C
	911
	-
	181
	-
	15,190,000.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	车位合计
	1597
	-
	245
	-
	20,650,000.00
	-
	-
	-
	


7.1销售回款流出情况

中国银行心怡路支行，账户为：246867791745，性质为：销售回款户，已预留‘郭峰（1）’人名印鉴。自2020年10月1日至2020年10月31日导出银行流水显示：

2020年10月份现金支付分为：（计划内：8,796,920.37元，计划外：2,046,633.48元，单独审核：31,250,000.00元）。
2020年10月份商票支付分为：（商票单独审批：49,374,850.4元，商票计划外：3,200,916.44元）（除往来款、退认筹金、维修基金、银行收费等）参见以下附表：
销售回款户2020年10月资金流出情况统计表
	序号
	交易日期
	收款单位
	金额/元
	备注1
	备注2

	1
	2020/10/13
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	130,740.30
	10月计划外
	

	2
	2020/10/13
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	131,358.94
	10月计划外
	

	3
	2020/10/13
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	257,533.41
	10月计划外
	

	4
	2020/10/13
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	40,058.66
	10月计划外
	

	5
	2020/10/13
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	42,607.67
	10月计划外
	

	6
	2020/10/14
	河南省天邦建设集团有限公司
	1,247,369.66
	10月计划内
	电子商承

	7
	2020/10/14
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	813,302.00
	10月计划内
	电子商承

	8
	2020/10/14
	中化地质矿山总局河南地质局
	680,114.70
	10月计划内
	电子商承

	9
	2020/10/14
	郑州云朵企业管理咨询有限公司
	906,113.27
	10月计划内
	电子商承

	10
	2020/10/14
	新密市聚隆耐火材料有限公司
	1,000,000.00
	10月计划内
	电子商承

	11
	2020/10/14
	中化地质矿山总局河南地质局
	1,000,000.00
	10月计划内
	电子商承

	12
	2020/10/14
	中化地质矿山总局河南地质局
	1,000,000.00
	10月计划内
	电子商承

	13
	2020/10/14
	中化地质矿山总局河南地质局
	930,022.74
	10月计划内
	电子商承

	14
	2020/10/20
	俊方材料设备（广东）有限公司
	30,750,000.00
	9月单独审核
	

	15
	2020/10/20
	南京苏宁易购电子商务有限公司
	37,440.00
	10月计划外
	

	16
	2020/10/22
	郑州航空港经济综合实验区人民法院
	20,000.00
	10月计划外
	法院强制退房款

	17
	2020/10/22
	郑州房江湖信息科技有限公司
	550,000.00
	10月计划外
	

	18
	2020/10/27
	河南利业施工图审查有限公司
	201,542.60
	10月计划外
	

	19
	2020/10/27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	500,000.00
	9月单独审核
	

	20
	2020/10/28
	河北万帆医疗器械有限公司
	116,398.00
	10月计划内
	电子商承

	21
	2020/10/29
	河南宏洁物业服务有限公司
	23,466.90
	10月计划外
	

	22
	2020/10/30
	恒大地产集团郑州有限公司
	587,885.00
	10月计划外
	

	23
	2020/10/30
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	193,600.00
	10月计划内
	电子商承

	24
	2020/10/30
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	910,000.00
	10月计划内
	电子商承

	25
	2020/10/30
	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司
	24,000.00
	10月计划外
	

	合计：
	42,093,553.85
	
	


销售回款户2020年10月商票支出明细表

	序号
	出票日期
	收款单位
	金额/元
	到期日期
	备注

	1
	2020/09/11
	江苏浩森建筑设计有限公司
	357,794.06
	2021/09/11
	9月计划外

	2
	2020/09/11
	郑州市建筑设计院
	494,621.70
	2021/09/11
	9月计划内

	3
	2020/09/16
	河南超典广告有限公司
	115,000.00
	2021/09/16
	9月计划外

	4
	2020/09/16
	河南钠智沐原文化传播有限公司
	120,000.00
	2021/09/16
	9月计划外

	5
	2020/09/16
	郑州潮品文化传播有限公司
	179,000.00
	2021/09/16
	9月计划内

	6
	2020/09/16
	恒大农牧集团有限公司
	782,954.00
	2021/09/16
	9月计划外

	7
	2020/09/25
	河南万安工程咨询有限公司
	142,660.09
	2021/09/25
	8月单独审批

	8
	2020/09/25
	日立电梯（中国）有限公司河南分公司
	202,963.00
	2021/09/25
	9月计划内

	9
	2020/09/25
	郑州恒置建筑工程有限公司
	350,631.52
	2021/09/25
	8月单独审批185715.15元；计划外164916.37元

	10
	2020/09/25
	河南省岩土工程有限公司
	453,336.48
	2021/03/25
	8月单独审批290000元；计划外163336.48元

	11
	2020/09/25
	河南六建建筑集团有限公司
	537,663.56
	2021/09/25
	9月计划内

	12
	2020/09/25
	郑州康达基础工程有限公司
	585,397.06
	2021/03/25
	8月单独审批

	13
	2020/09/25
	河南省民安防护设备有限公司
	803,649.34
	2021/09/25
	8月单独审批401824.67元；计划外401824.67元

	14
	2020/09/25
	河南日盛综合检测有限公司
	1,037,724.30
	2021/09/25
	9月计划内966900.49元；9月计划外48000元；8月单独审批22823.81元

	15
	2020/09/25
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	1,067,632.31
	2021/09/25
	8月单独审核181472.31元；计划外886160元

	16
	2020/09/25
	郑州康达基础工程有限公司
	2,556,429.80
	2021/09/25
	8月单独审批

	17
	2020/09/25
	河南省岩土工程有限公司
	3,064,664.24
	2021/09/25
	8月单独审批

	合计：
	12,852,121.46
	
	


7.1.1监管账户余额统计
10月监管账户余额
	序号
	资金账户名称
	监管地块
	账户余额（元）

	1
	9844中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块3，6，8号楼
	47,493,203.92

	2
	9278中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块5号楼
	17,795,405.03

	3
	4366中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E12-17地块29号楼
	31,792,968.34

	4
	2601中原银行象湖支行监管户
	预售证E12-32地块18,19,20,21号楼
	0.00

	5
	1099中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块26号楼
	66,830,554.25

	6
	8422工商南阳路支行监管户
	预售证E12-17地块27，28，30，31，32号楼
	148,395,417.80

	7
	8546工商南阳路支行监管户
	预售证E13-26地块1，2，7，9，10号楼
	17,777,008.21

	8
	1183民生银行郑州分行监管户
	预售证E12-32地块13，17号楼
	0.00

	合计：
	330,084,557.55


（转下页）

8资金情况
8.1资金计划使用情况
2020年月10资金使用情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	现金金额（元）
	商票金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	俊方材料设备（广东）有限公司
	付款依据为：9月10日金驰向中诚申请1亿元资金使用于俊方材料。9月15日已付500万元，9月27日已付3555万，目前剩余5,945万元额度尚未支付。本次计划支付2,870万元，支付后资金单剩余额度为3,075万元。
	28,700,000.00
	0.00
	2020-10-9
	8422工商监管户
	其他

	2
	金驰生活服务(河南)有限公司
	监管资金盘活至1745账户
	57,820,000.00
	0.00
	2020-10-9
	8422工商监管户
	往来款

	3
	金驰生活服务(河南)有限公司
	监管资金盘活至1745账户
	17,900,000.00
	0.00
	2020-10-9
	8422工商监管户
	往来款

	4
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	4,700,000.00
	0.00
	2020-10-10
	0024邮储按揭户
	往来款

	5
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-32、E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年7月份进度款
	0.00
	7,366,904.16
	2020-10-12
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	6
	金驰生活服务(河南)有限公司
	转入工行1180户，支付银行询证函手续费
	2,000.00
	0.00
	2020-10-12
	1180工行一般户
	往来款

	7
	金驰生活服务(河南)有限公司
	转入中信银行7265户，支付银行询证函手续费
	1,000.00
	0.00
	2020-10-12
	7265中信银行按揭户
	往来款

	8
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-32、E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年7月份进度款
	0.00
	1,008,486.03
	2020-10-13
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	9
	河南国源建材有限公司
	采购材料款
	0.00
	100,885.19
	2020-10-13
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	10
	河南鼎程建设工程有限公司
	E12-31-02地块土石方工程施工合同2020年6月份、7月份进度款
	0.00
	1,223,045.71
	2020-10-13
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	11
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	2020年07月01至2020年08月31日E12-17地块电费
	131,358.94
	0.00
	2020-10-13
	1745中行销售户
	管理费用

	12
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	2020年06月01至2020年08月31日E12-30、E12-31地块电费
	42,607.67
	0.00
	2020-10-13
	1745中行销售户
	管理费用

	13
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	2020年07月01至2020年08月31日E12-32地块电费
	257,533.41
	0.00
	2020-10-13
	1745中行销售户
	管理费用

	14
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	2020年07月01至2020年08月31日E13-16地块电费
	130,740.30
	0.00
	2020-10-13
	1745中行销售户
	管理费用

	15
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	2020年07月01至2020年08月31日E13-26地块电费
	40,058.66
	0.00
	2020-10-13
	1745中行销售户
	管理费用

	16
	郑州世联兴业房地产咨询有限公司
	开盘佣金
	0.00
	444,493.86
	2020-10-14
	1745中行销售户
	营销费用

	17
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-26地块1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金
	176,758.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	18
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-26地块1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金
	18,143,404.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	19
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-26地块3/6/8合计3栋楼预售监管资金
	451,198.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	20
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块13/17楼预售监管资金
	3,898,653.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	21
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-16地块25号楼预售监管资金
	1,322,187.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	22
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块18/19/20/21合计
4栋楼预售监管资金
	9,454,951.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	23
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-16地块22/23号楼预售
监管资金
	6,405,405.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	24
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-17地块27/28/30/31/32
合计5栋楼预售监管资金
	268,507.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	25
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-17地块27/28/30/31/32
合计5栋楼预售监管资金，
	13,788,164.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	往来款

	26
	郑州云朵企业管理咨询有限公司
	2019年10月14日开出商票承兑，河南天邦转给郑州云朵
	906,113.27
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	27
	河南省天邦建设集团有限公司
	2019年10月14日开出商票承兑
	1,247,369.66
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	28
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	2019年10月14日开出商票承兑
	813,302.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	29
	中化地质矿山总局河南地质局
	2019年10月14日开出商票承兑，化工部转给中化地质
	680,114.70
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	30
	中化地质矿山总局河南地质局
	2019年10月14日开出商票承兑，化工部转给中化地质
	1,000,000.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	31
	中化地质矿山总局河南地质局
	2019年10月14日开出商票承兑，化工部转给中化地质
	1,000,000.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	32
	中化地质矿山总局河南地质局
	2019年10月14日开出商票承兑，化工部转给中化地质
	930,022.74
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	33
	新密市聚隆耐火材料有限公司
	2019年10月14日开出商票承兑，化工部转给新密聚隆
	1,000,000.00
	0.00
	2020-10-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	34
	周小玲
	退还客户多转车位款
	7,000.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	35
	孙科
	退还置业顾问孙科代转房款
	25,364.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	36
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E13-16地块22/23号楼维修基金
	150,064.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	37
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E13-16地块25号楼维修基金
	33,557.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	38
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E13-26地块1/2/7/9/10合计5栋楼维修基金
	5,735.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	39
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E13-26地块3/6/8合计3栋楼维修基金
	11,642.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	40
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E12-32地块13/17号楼维修基金
	88,025.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	41
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E12-32地块18/19/20/21合计4栋楼维修资金
	230,264.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	42
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E12-17地块27/28/30/31/32合计5栋楼维修基金
	7,011.00
	0.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	往来款

	43
	河南云在飞文化传媒有限公司
	未来之光项目2020年3月16日-2020年4月15日期间投放航空港区高速跨桥广告费用
	0.00
	130,000.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	营销费用

	44
	郑州潮品文化传播有限公司
	未来之光项目开盘前投放郑州东站灯箱广告费用
	0.00
	165,000.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	营销费用

	45
	郑州深度房地产营销策划有限公司
	未来之光项目12月份/1月份全案广告代理公司月费
	0.00
	185,000.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	营销费用

	46
	河南房客多网络科技有限公司
	未来之光2020年4月29日-5月28日期间投放房客多网上售楼中心推广费用
	0.00
	160,000.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	营销费用

	47
	郑州市赛瑞模型设计有限公司
	支付郑州恒大未来之光2019年10月份展厅沙盘、户模及区位图制作费用
	0.00
	119,440.20
	2020-10-16
	1745中行销售户
	营销费用

	48
	郑州博信文化传播有限公司
	郑东熙地港和国贸360巡展点2个月租赁费用
	0.00
	300,000.00
	2020-10-16
	1745中行销售户
	营销费用

	49
	郑州锦绣汽车租赁服务有限公司
	未来之光项目拓客车及圈层大巴费用
	0.00
	134,531.48
	2020-10-16
	1745中行销售户
	营销费用

	50
	俊方材料设备（广东）有限公司
	付款依据为：9月10日金驰向中诚申请1亿元资金使用于俊方材料。9月15日已付500万元，9月27日已付3,555万，10月9日已付2,870万，本次计划支付3,075万元，支付后本资金单已支付完毕。
	30,750,000.00
	0.00
	2020-10-20
	1745中行销售户
	其他

	51
	南京苏宁易购电子商务有限公司
	恒房通线下结佣购买购物卡
	37,440.00
	0.00
	2020-10-20
	1745中行销售户
	营销费用

	52
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-32、E12-17、E13-26、E13-16主体及配套建设工程2020年7、8月份进度款与赶工奖合开
	0.00
	13,969,122.63
	2020-10-20
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	53
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-32、E12-17、E13-26、E13-16主体及配套建设工程2020年7、8月份进度款与赶工奖合开
	0.00
	14,039,732.72
	2020-10-21
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	54
	河南艳阳天传媒广告有限公司
	未来之光2020.3.15-2020.4.14期间投放公交候车厅广告费用
	0.00
	110,000.00
	2020-10-22
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	55
	郑州房江湖信息科技有限公司
	佣金结算
	550,000.00
	0.00
	2020-10-22
	1745中行销售户
	营销费用

	56
	郑州航空港经济综合实验区人民法院
	退客户庞华阁定金
	20,000.00
	0.00
	2020-10-22
	1745中行销售户
	往来款

	57
	上海联创设计集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目赶工奖
	0.00
	128,520.00
	2020-10-23
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	58
	河南利业施工图审查有限公司
	施工图审查费用
	201,542.60
	0.00
	2020-10-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	59
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年8月份赶工奖
	500,000.00
	0.00
	2020-10-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	60
	河南亿晟建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目世航之窗办公室装修工程2020年5月份进度款、航空港区城市展厅室内外装修工程2020年5月份备料款
	0.00
	365,041.21
	2020-10-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	61
	化工部郑州基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-31-02地块CFG桩地基处理工程2020年4月份进度款
	0.00
	2,622,366.73
	2020-10-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	62
	河北万帆医疗器械有限公司
	2019年10月28日开出商票承兑，北京赫斯科建筑设计咨询有限公司转给河北万帆
	116,398.00
	0.00
	2020-10-28
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	63
	吴海港；王积花；魏传岩；王凯；付亚亚；王顺艳
	员工个人报销款
	3,623.20
	0.00
	2020-10-29
	1745中行销售户
	管理费用

	64
	河南宏洁物业有限公司
	E12-17地块保洁服务费
	23,466.90
	0.00
	2020-10-29
	1745中行销售户
	营销费用

	65
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光E12-17、E13-26、E13-16主体及配套建设工程进度款与赶工奖合开
	0.00
	10,003,196.92
	2020-10-29
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	66
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	2019年10月30日开出商票承兑
	193,600.00
	0.00
	2020-10-30
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	67
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	2019年10月28日开出商票承兑，中铁十二局转给民生银行
	910,000.00
	0.00
	2020-10-30
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	68
	恒大地产集团郑州有限公司
	恒房通佣金
	587,885.00
	0.00
	2020-10-30
	1745中行销售户
	营销费用

	69
	中国联合网络通信有限公司郑州分公司
	2020年7月1日-2021年6月30日网络通信费用
	24,000.00
	0.00
	2020-10-30
	1745中行销售户
	管理费用

	70
	乔小立
	郑州港区云岗路51号B座710号租金
	50,000.00
	0.00
	2020-10-30
	1745中行销售户
	管理费用


8.1.1资金使用计划

项目公司于2020年10月向中诚信托申请2020年10月至11月资金计划使用，详见附件五。

8.2资金结算

8.2.1保证金退还情况

项目公司2020年10月，无保证金退还情况。

8.2.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年10月31日，项目公司各资金账户余额总计：427,083,462.90元，各账户余额见下表。

截至2020年10月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	性质
	备注

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	39,861,857.94
	基本户
	

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	2,361,535.29
	一般户
	未开设网银

	3
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	15,509.20
	按揭放款户
	

	4
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	115,946,451.59
	一般户
	销售回款户

	5
	上海浦东发展银行郑州郑东新区支行
	76190078801400001374
	3,559,251.30
	按揭放款户
	

	6
	中国农业银行股份有限公司郑州陇西支行
	16054101040022510
	12,917,414.41
	按揭放款户
	

	7
	建行郑州东明支行
	41050167284900000631
	4,972,550.63
	按揭放款户
	

	8
	建行航空港区支行
	41050167281609222222
	1,176,321.75
	按揭放款户
	

	9
	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行中心支行
	941008010043040024
	40,414.35
	按揭放款户
	未开设网银

	10
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	246869959844
	47,944,371.92
	监管户
	未开设网银

	11
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038546
	36,097,130.21
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	12
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038422
	58,031,848.80
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	13
	中国银行郑州飞扬路支行
	249469059278
	17,795,375.03
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	14
	中国银行郑州飞扬路支行
	262469044366
	31,792,938.34
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	15
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	253370281099
	41,048,116.25
	监管户
	未开设网银

	16
	中原银行股份有限公司郑州象湖支行
	419905010120052601
	9,454,871.00
	监管户
	未开设网银

	17
	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行
	0334210102000011166
	168,751.89
	一般户
	

	18
	中国民生银行郑州分行
	632231183
	3,898,153.00
	E12-32地块监管户
	未开设网银

	19
	中信银行郑州红专路支行
	8111101012001197265
	600.00
	按揭放款户
	

	总计
	——
	427,083,462.90
	
	——


附件一银行对账单

中国银行（账号：253365319293）2020年10月31日余额截图：
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中国银行（账号：246867791745）2020年10月31日余额截图：
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中原银行（监管户：419905010120052601；账号按揭户：419905010150041401）2020年10月31日余额截图
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中国农业银行郑州陇西支行（账号：16054101040022510）2020年10月31日余额截图
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建设银行郑州东明支行（账号：41050167284900000631）2020年10月31日余额截图
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建设银行郑州航空港支行（账号：41050167281609222222）2020年10月31日余额截图
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浦发银行郑州郑东支行（账号：76190078801400001374）2020年10月31日银行余额截图
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盛京银行沈阳市滨河支行（账号：0334210102000011166）2020年10月31日银行余额截图
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中信银行郑州红专路支行（账号：8111101012001197265）2020年10月31日银行余额截图
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附件二各月资金流出分类情况表

币种：人民币；单位：元

	资金用途/时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	税费
	土地费用
	其他
	合计

	2019.10
	455,328.00
	14,011,374.40
	166,067.15
	16,800.00
	48,714.00
	373,438.02
	5,300,000
	0.00
	20,371,721.57

	2019.11
	2,785,810.34
	13,538,498.50
	0.00
	2,225,848.21
	15,378.00
	1,709.20
	37,825,425
	0.00
	56,392,669.25

	2019.12
	0.00
	32,923,056.9
	128,828.32
	346,172.00
	46,511.24
	2,597.30
	0.00
	0.00
	33,447,165.76

	2020.1
	56,541.00
	9,268,145.97
	353,085.49
	1,320,738.00
	339,653.65
	15,296,398.14
	0.00
	0.00
	26,634,562.25

	2020.2
	0.00
	0.00
	0.00
	981,026.00
	0.00
	31048,878.28
	361,895,000.00
	50,000,000.00
	443,924,904.28

	2020.3
	0.00
	19,039,429.93
	0.00
	1501285.50
	445,121.44
	30,112,220.71
	558,225,755.00
	0.00
	609,323,812.58

	2020.4
	34,304,135.10
	5,532,459.14
	61,926.00
	11,856,059.00
	20,115,033.00
	13,968,639.68
	0.00
	125,896,872.00
	211,735,123.92

	2020.5
	1,018,463.87
	11,590,947.58
	1,510,298.76
	8,348,083.47
	360,698.40
	15,832,752.24
	0.00
	0.00
	38,661,244.32

	2020.6
	0.00
	61,030,880.12
	0.00
	3,245,009.00
	176,079.94
	13,447,482.90
	0.00
	24,520,000.00
	102,419,451.96

	2020.7
	0.00
	48,090,730.90
	275,021.30
	5,175,652.70
	1,086,168.97
	21,872,480.39
	0.00
	4,620,000.00
	81,120,054.26

	2020.8
	0.00
	983,673,122.83
	251,518.50
	3,132,150.26
	324,134.45
	3,252,599.27
	0.00
	128,060,000.00
	1,118,693,525.31

	2020.9
	0.00
	13,103,024.62
	238,000.00
	1,660,651.00
	109,280.00
	4,726,046.37
	0.00
	40,550,000.00
	60,387,001.99

	2020.10
	0.00
	60,435,764.27
	0.00
	2,837,257.44
	679,922.18
	7,346,776.98
	0.00
	59,450,000
	130,749,720.87

	合计
	38,620,278.31
	1,272,237,435.16
	2,984,745.52
	42,646,732.58
	23,746,695.27
	157,282,019.48
	963,246,180.00
	433,096,872.00
	2,933,860,958.32


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

注3：资金流出表中包括商票。

附件三共管交接清单
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附件四银行预留印鉴卡

中信银行郑州红专路支行（账号：8111101012001197265）预留印鉴
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中国银行股份有限公司郑州心怡路支行（账号：246867791745）预留印鉴
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上海浦东发展银行郑州郑东新区支行（账号：76190078801400001374）预留印鉴

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



建设银行郑州航空港区支行（账号：41050167281609222222）预留印鉴

[image: image34.jpg]- b e—t A PEp—
Clummnrs =

& ¥ + kR No.410001229947
o ¢
>‘ L!F’{I'L Zﬁz "% (iﬁlﬁi) mﬁ'ﬂ M%é{ﬁﬂﬁlﬁ:’%lmzz
’ Mo A ERNAT A DA A SIS X SRR MRS I L1 ZME312 1154 450000

gf E-mail (HPF(5#) #ohk:

# 1S EIN 5_’5*

!

HLi%:13195277008




中国农业银行股份有限公司郑州陇西支行（账号：16054101040022510）预留印鉴

[image: image35.jpg]=g 4 9605410727
@) wsnmivizsr i o)

Pid. SRMEERE (FE) ARAR
5 - 16054101040022510

R | Y MHES: 48101
EAHM. 2020 £9 A22H
#rEM: £ A H

BRA: Rl BRI 13195277008
BKAA2: E3 EAZ 1% : 18838931587
211 4

RBTRER

S 2 —
% )

Lo &P K
N A (1)





附件五资金使用计划表

2020年10月至11月资金使用计划表                             单位：元

	序号
	收款单位
	费用明细
	合同金额
	累计支付
	本月计划支付
	类型
	合同编号
	备注

	工程费用
	1
	河南鼎程建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-31-02地块土石方工程2020年7月进度款
	2,695,487.16
	1,223,045.71
	889,989.85
	暂定商票
	恒豫郑代汽工合字20【0.29-68】014
	

	
	2
	河南鼎程建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E11-26、E12-30地块土石方工程2020年7月进度款
	6,521,034.00
	1,914,287.58
	1,198,761.17
	暂定商票
	恒豫郑代汽工合字20【0.29-68】025
	

	
	3
	河南鼎程建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-30、E12-29、E12-28、E11-26地块清表工程2020年7月进度款
	2,120,595.00
	0.00
	716,525.34
	暂定商票
	恒豫郑代汽工合字20【0.29-68】015
	

	
	4
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-31-02地块主体及配套建设工程2020年7月（1、5、6、7、8、10#楼筏板）进度款
	185,882,600.00
	0.00
	3,785,619.06
	暂定商票
	恒豫郑代汽工合字20【0.29-68】073
	

	承兑工程费用
	1
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2019.11.14日开出，2020.11.14承兑
	/
	3,910,000.00
	3,010,446.64
	现金
	
	累计支付为：共计承兑金额

	
	2
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2019.11.25日开出，2020.11.25承兑
	/
	3,910,000.00
	3,505,000.00
	现金
	
	累计支付为：共计承兑金额


附件六印章使用登记表
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