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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1.项目基本情况

项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。
2.证照办理情况

证照办理进度表

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得

7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得，18#楼于2018.06月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证

已于2018年10月取得二期施工证

已于2018年9月已取得商业工程（19#20#及地下室）施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证

2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证

2019年01月已取得4#5#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得10#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得11#楼商品房预售许可证

2019.06月已取得7#8#商品房预售许可证


取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号

	2
	440115201810240101
	南沙2017NJY-5地块二期住宅工程
	68478.08
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）3612号、3152号、3613号3329号、3345号、2713号、2984号、1755号、3628号、2336号

	3
	40115201809290201
	南沙2017NJY-5地块商业工程（19#20#及地下室）
	46186.89
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2057号


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2336号
	18#垃圾站
	1层
	——
	150.3
	——

	12
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	162075.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	209122.02


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押（变更后）

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832
	未抵押

	4.
	房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	40917.75平方米（328）套
	水恋花园（1#、2#）22层/(4#)/31层（5#）/26层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	5
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200692609
	未抵押（变更后）

	6
	穗房预（网）字第20190197号
	水恋花园（10#）
	8593.6平方米（80）套
	水恋花园（10#）/21层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15665544221155
	未抵押


	7
	穗房预（网）字第20190246号
	水恋花园（11#）
	10290平方米（96）套
	水恋花园（11#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行159988667715
	未抵押

	
	穗房预（网）字第20190434号
	水恋花园（17#8#）
	19723.68平方米144套
	水恋花园（7#8#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130
	未抵押


（转下页）
3.项目现场情况（2019年07月31日）
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图1. 地块内现场图                                        图2. 地块内现场图
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图3. 地块内现场图                                     图4. 地块内现场图
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图5. 地块内现场图                                      图6. 地块内现场图
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图7. 16#楼幼儿园现场图                                     图8. 地块内现场图
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图9 . 地块内现场图                                          图10. 1#2#3#楼施工图
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图11. 地块内现场图                                             图12. 酒店施工图
4.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2019年07月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	经办人
	最终审批人

	2019-7-1
	公章（288）
	银行按揭材料用印
	1.不动产申请书2.承诺书3.购房人身份证4.购房人资料5.工商银行个人购房借款及担保合同6.贷款合同公证书申请表7.招商银行个人贷款及担保合同
	黄坤鸿
	许桂芳

	2019-7-1
	公章（1）
	关于南沙水恋一期消防报建问题咨询的函盖章申请
	关于南沙水恋一期消防报建问题咨询的函
	徐炯
	钟智威

	2019-7-4
	公章（1）
	南沙水恋项目酒店及集中商业常温泳池设备供货、安装工程中标通知书用印申请
	中标通知书
	张超
	施跃谋

	2019-7-4
	公章（1）
	关于方圆南沙水恋项目住宅部分装修工程采购电线事宜发文
	关于方圆南沙水恋项目住宅部分装修工程采购电线事宜
	梁定邦
	施跃谋

	2019-7-8
	公章（2）
	南沙水恋7#、8#楼增加公积金监控账户事宜
	1.商品房预售许可证2.申请书
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-7-8
	公章（6）
	关于南沙水恋外电工程红线内业扩部分路由的修改申请盖章
	1.承诺函2.申请电缆路径调整至小区内的函 
	徐炯
	钟智威

	2019-7-8
	公章（15）
	莲溪开发平账备忘录申请用印
	三方协议
	陈映虹
	李靖哲

	2019-7-8
	公章（1）
	关于南沙水恋2栋-901购房终止合同协议书的盖章事宜
	购房合同终止协议书
	林晓芬
	施跃谋

	2019-7-9
	公章（1）
	南沙水恋项目智慧水泵房施工工程中标通知书用印申请
	中标通知书
	张超
	施跃谋

	2019-7-10
	公章（15）
	辉瑾预售款专户申请出款事宜
	1.资金拨付申请表2.关于水恋花园资金划拨事项申请报告
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-7-10
	公章（2）
	关于南沙水恋2栋-901购房终止合同协议书的盖章事宜
	购房合同终止协议书
	林晓芬
	施跃谋

	2019-7-10
	公章（1）
	关于广州市建鋐建筑技术咨询有限公司承担南沙水恋项目的造价咨询业绩证明
	项目业绩证明
	黎文毅
	施跃谋

	2019-7-12
	公章（6）
	楼款入监控户补录申请
	工行缴款通知书、银行电子回单
	潘欢欢
	钟智威

	2019-7-15
	公章（8）
	南沙水恋项目酒店及商业消防工程已组织图纸会审并完成审批，附件为该次图纸会审记录，现发起盖章申请。
	施工图设计文件会审记录
	周旋
	施跃谋

	2019-7-15
	公章（12）
	为进行二期（含地下室）、商业工程结构实体检测，其检测方案需盖公章后提交质监站。
	1.二期住宅结构实体检测方案2.商业结构实体检测方案3.一期地下室局部实体检测方案
	周旋
	施跃谋

	2019-7-16
	公章（2）
	南沙水恋项目自然来访客服成交比例责任状申请用章的请示
	自然来访客服成交比例责任状
	张国威
	施跃谋

	2019-7-17


	公章（2）
	9#预售证资料申请盖章
	1.前期物业服务合同备案回执2.9#备案价3.9#工规证.4.9#监控专户证明（平安）5.9#开户通知6.三方协议7.申请报告8.售房明细表9.物维凭证10.中标备案回执11.13#验收证12.16#验收合格证13.关于项目形象进度和公建配套建设情况的说明和承诺（9#）14.广州市商品房预售证核发申请表15.国土证16.营业执照17.刘智锋身份证18.企业法人代表证明书19.签约流程20.授权委托证明书21.水恋花园项目命名批复22.水恋街命名批复23.土地出让合同24.土地出让金发票25.修规总平26.许桂芳身份证.27.预受理回执28.预售方案（9#）交审批29.预售情况说明30.暂定资质证书
	刘智锋
	钟智威

	2019-7-18
	公章（4）
	6#监控户申请资料盖章
	商品房预售专用账户监管协议书
	刘智锋
	施跃谋

	2019-7-19
	公章（10）
	辉瑾监控户出款资料申请用章事宜
	1.钢材供货合同2.铝合金门窗、百叶、格栅及护窗栏杆供应及安装工程合同3.预售款专户资金拨付申请表4.划拨款申请报告5.工程款支付进度表6.土地出让合同7.土地出让金发票
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-7-19
	财务章（9）付涛章（9）
	建设银行一般户尾号0270支票出款共17,399,238.38元给开平住宅建筑公司，支票申请加盖银行预留印鉴（在付款审批单18,958,406.51元范围内）
	转账支票
	潘欢欢
	付涛

	2019-7-23
	公章（77）
	南沙水恋自来水二次供水图纸报审图纸盖章
	审查图纸
	徐炯
	钟智威

	2019-7-23
	公章（43）
	南沙莲溪-民生信托贷款资金用途证明材料
	招行贷款专户201711-201806的对账单以及出款的回单
	陈映虹
	李靖哲

	2019-7-24
	公章（1）
	9#楼预售证复印件申请用章事宜
	9#楼预售证
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-7-24
	公章（2）
	 南沙水恋6#、9#楼增加公积金监控账户事宜
	6#、9#楼申请书
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-7-24
	公章（2）
	南沙水恋项目住宅一户一表永久用水工程中标通知书用印申请
	中标通知书
	张超
	钟智威

	2019-7-25
	公章（2）
	关联企业表盖章申请
	关联企业表
	陈映虹
	李靖哲

	2019-7-25
	公章（2）
	关于使用辉瑾公司公章办理广州落户的申请
	广州市人才引进申请表
	王利强
	施跃谋

	2019-7-25
	公章（2）
	根据银行的要求，如由其他账户转入楼款监控账户，对应的回单以及申请（详见模板）需申请用印
	1.中国建设银行回单2.申请
	陈映虹
	付涛

	2019-7-25
	财务章（7）付涛章（7）
	建设银行一般户尾号0270支票出款共4,008,406.51元给开平住宅建筑公司，支票申请加盖银行预留印鉴（付清付款审批单18,958,406.51元）
	转账支票
	潘欢欢
	付涛

	2019-7-25
	财务章（1）付涛章（1）
	平安银行账户尾号3666结算业务委托书缴纳税金给建行一般户0270
	结算业务书
	潘欢欢
	付涛

	2019-7-26
	公章（30）
	关于南沙水恋通知无预售证前购买单元履行签约义务的函相关事宜
	关于通知履行签约义务的函
	黄洁美
	施跃谋

	2019-7-26
	公章（4）
	技术服务合同-合同结算
	工程造价定案书
	李桂源
	钟智威

	2019-7-29
	公章（3）
	关于南沙水恋项目宿舍办理租赁备案开具发票的用章请示
	营业执照、法人身份证、委托书
	张国威
	施跃谋

	2019-7-29
	公章（120）
	关于南沙水恋网签合同
	借款合同、公证申请表、承诺书、不动产登记表、业主成员身份证
	谭婉莹
	许桂芳

	2019-7-29
	财务章（2）付涛章（2）
	辉瑾平安监控户尾号7832已取得南沙房管批准用款80000000元至展逸公司，平安监控户尾号1195已取得南沙房管批准用款90000000元至荣光公司
	结算业务书
	潘欢欢
	付涛

	2019-7-30
	公章（45）
	关于南沙水恋网签合同
	借款合同、公证申请表、承诺书、不动产登记表、业主成员身份证
	谭婉莹
	钟智威

	2019-7-30
	公章（10）
	关于南沙水恋永久电红线内高压管廊部分修改的设计变更申请
	1.电缆管廊路径设计变更的函2.工程设计变更申请表3.变动申请单
	徐炯
	施跃谋

	2019-7-30
	公章（48）
	6#预售证资料申请盖章
	刘智锋
	刘智锋
	钟智威

	2019-7-30
	公章（30）
	1#2#12#验收图纸申请盖章
	1#2#12#验收图纸
	刘智锋
	钟智威

	2019-7-31
	公章（1）财务章（1）付涛章（1）
	辉瑾2018银行询征函申请用章事宜
	2018银行询征函
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-7-31
	公章（1）
	关于方圆南沙水恋项目住宅部分装修工程采购开关面板事宜发文
	关于方圆南沙水恋项目住宅部分装修工程采购开关面板事宜
	梁定邦
	钟智威


5.合同签订情况
2019年07月份，项目公司共签订19份合同，具体情况见下表：
2019年 07月项目公司合同签订情况表
	合同编号
	对方单位
	合同内容
	合同文件名称
	合同金额（元）
	签约日期

	辉瑾-南沙水恋-D11-001-009
	广州方圆现代生活服务股份有限公司
	签订南沙水恋项目物业承接查验协议
	南沙水恋项目物业承接查验协议
	209,224.65
	2019-7-2

	辉瑾-南沙水恋-D11-001-008
	广东华之杰律师事务所
	签订：南沙水恋花园项目法律服务合同（买卖合同、按揭及办证业务）为购房客户提供银行按揭贷款服务、接受客户的委托办理合同预告登记服务、办理房产证等工作。
	南沙水恋花园项目法律服务合同（买卖合同、按揭及办证业务）
	--
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-003
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	签订销售中心前期水电费代缴协议（1）
	销售中心前期水电费代缴协议（1）
	215,936.4
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-003
	福建省冠林科技有限公司
	签订南沙水恋项目住宅可视对讲设备供货合同
	南沙水恋项目住宅可视对讲设备供货合同
	647,332
	2019-7-9

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-004
	上海佰卓装饰工程有限公司
	签订南沙水恋项目二期6#、10#室内及公共区域精装修工程施工合同
	南沙水恋项目二期6#、10#室内及公共区域精装修工程承包合同
	20,000,000
	2019-7-9

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-005
	上海佰卓装饰工程有限公司
	签订南沙水恋项目二期7#~9#、11#室内及公共区域精装修工程施工承包合同
	南沙水恋项目二期7#~9#、11#室内及公共区域精装修工程承包合同
	60,000,000
	2019-7-9

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-006
	广州方圆现代生活服务股份有限公司
	签订南沙水恋项目物业服务合同（二）
	南沙水恋项目物业服务合同（二）
	1,850,917.46
	2019-6-25

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-006
	广州众行信息科技有限公司
	签订南沙水恋项目微信公司代理合同
	南沙水恋项目微信公司代理合同
	60,000
	2019-7-1

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-005
	广州市壹方广告有限公司
	签订南沙水恋项目19年4月份物料合同
	南沙水恋项目19年4月份物料合同
	17,729
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D04-001-018
	广东科宏工程咨询有限公司
	签订南沙水恋项目地下室（19#20#地下室除外）消防施工图设计文件技术咨询服务合同
	南沙水恋项目地下室（19#20#地下室除外）消防施工图设计文件技术咨询服务合同
	105,667.41
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D04-001-017
	深圳市麦肯标识有限公司
	签订南沙水恋项目酒店及集中商业标识、导视系统设计合同
	南沙水恋项目酒店及集中商业标识、导视系统设计合同
	160,000
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-C03-001-014
	广州市金埔会计师事务所有限公司
	签订汇算清缴报告业务约定书业务约定书
	1.2018年汇算清缴报告管理层说明书2.汇算清缴报告业务约定书业务约定书
	16,000
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-C03-001-013


	广州金证税务师事务所有限公司
	签订2018年年度审计业务约定书
	1.审计报告管理当局声明书2.审计业务约定书
	8,000
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-C03-001-012
	广东荣光贸易有限公司
	签订南沙水恋花园项目钢材供货合同
	1.钢材供货合同2.补充协议
	  217,833,000.00 
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-C03-001-011
	广东展逸贸易有限公司
	签订南沙水恋花园项目铝合金门窗、百叶、格栅及护窗栏杆供应及安装工程合
	1.铝合金门窗、百叶、格栅及护窗栏杆供应及安装工程合同2.补充协议（展逸铝合金）
	  126,387,287.35 
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-008


	广州市联红广告有限公司
	签订南沙水恋项目南沙港仑头收费站户外大牌合同
	南沙水恋项目南沙港仑头收费站户外大牌合同
	680,000.00
	2019-7-15

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-007
	广州升合文化传媒有限公司
	签订南沙水恋项目楼体字（不发光）广告发布合同
	南沙水恋项目楼体字（不发光）广告发布合同
	       96,576.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-009
	广州升合文化传媒有限公司
	签订南沙水恋项目11号楼楼体字制作安装合同
	南沙水恋项目11号楼楼体字制作安装合同
	       42,800.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-006
	广州品杰装饰设计工程有限公司
	签订南沙水恋项目7#展示区软装工程承包合同
	南沙水恋项目7#展示区软装工程承包合同
	      757,599.00
	未签署日期


（转下页）
6.付款申请获批情况
6.1对公支付
    2019年07月项目公司共计获批77笔用款，总额282,335,588.76元。其中对公支付53笔，共计281,761,660.23元，项目公司员工报销支付24笔，共计573,928.53元。详情见下表：
2019年07月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账号
	本月付款金额（元）
	累计付款金额（元）
	合同金额（含税元）

	 张欣皓（个人）
	3栋-13A02 退定金
	44050139210100000270
	30,000
	30,000
	30,000

	广州焊火广告有限公司
	按《南沙水恋项目拓展物料制作合同》条款支付服务费
	44050139210100000270
	92,824
	92,824
	92,824

	江门市旭马文化传播有限公司
	南沙水恋项目营销地推截客费用
	44050139210100000270
	39,900
	39,900
	39,900

	广州市弦卓建材有限责任公司
	根据《南沙水恋项目19#样板房瓷砖 供货合同》支付费用
	44050139210100000270
	17,451.13
	17,451.13
	17,451.13

	广州陈蓝合展建材有限公司
	根据《南沙水恋项目19#样板房台上盆供货合同》支付费用
	44050139210100000270
	1,896
	1,896
	1,896

	广州方圆地产顾问有限公司
	2018年7-8月已签约80户，共计代理费1487883.04元，已于2019年1月21日请款100万，本次请款剩余487883.04元。2018年9月共签约24套，代理费共442479.32元。即本次共请款930362.36
	44050139210100000270
	930,362.36
	93,0362.36
	17,000,000

	广州共茗电子科技有限公司
	根据《南沙水恋项目19#样板房电视机（三星）供货、安装工程合同）支付
	44050139210100000270
	8,700
	8,700
	8,700

	赵德志（个人）
	南沙水恋营销策划部客服部2019年6月份宿舍租金
	44050139210100000270
	1,220.40
	1,220.40
	1,220.40

	广州南沙区税务局东涌税务所
	缴纳2019年5月预缴增值税附加税、土地增值税
	44050139210100000270
	11,474,099.37
	11,474,099.37
	11,474,099.37

	广州方圆辉晟房地产发展有限公司
	归还辉晟借款（往来款）
	44050139210100000270
	12,000,000
	12,000,000
	0

	广州市辉兆商务服务有限公司
	归还辉兆借款（往来款）
	44050139210100000270
	20,000,000
	20,000,000
	0

	广州市辉兆商务服务有限公司
	归还辉兆借款（往来款）
	44050139210100000270
	3,000,000
	3,000,000
	0

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	开平住建第二三组团2019年5月份工程进度款，按《莲溪村项目建筑安装工程总承包合同》约定支付。
	44050139210100000270
	18,958,406.51
	187,381,370.57
	370,180,257.77

	广州市房屋安全管理所
	支付水恋花园（6#）物业维修资金
	44050139210100000270
	811,445.25
	811,445.25
	811,445.25

	广州南沙区税务局东涌税务所
	缴纳2019年6月预缴增值税附加税、土地增值税;2019年第二季度企业所得税预缴
	44050139210100000270
	19,373,541.28
	19,373,541.28
	0

	广州天虹彩色印刷有限公司
	该单位已完成委托印刷服务，按《南沙水恋项目6月份拓客物料印刷制作合同》条款我司需支付服务费用215000元。
	44050139210100000270
	215,000
	215,000
	215,000

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	根据《莲溪村项目建筑安装工程总承包合同》约定，开平住建一组团支付1,812,535.31元，二、三组团支付13,708,037.00元。
	44050139210100000270
	15,520,572.31
	202,901,942.89
	370,160,257.77

	广州方圆地产顾问有限公司
	2019年3月签约95户，本次结算50套共997341.96元。
	44050139210100000270
	997,341.96
	2,927,704.32
	17,000,000

	广东科宏工程咨询有限公司
	根据《南沙水恋项目地下室（19#20#地下室除外）消防施工图设计文件技术咨询服务合同》，付款后才能领取施工图咨询成果文件，支付105667.41元。
	44050139210100000270
	105,667.41
	105,667.41
	105,667.41

	广州南粤地震工程勘察有限公司
	根据《莲溪村项目工程场地地震安全性评价技术咨询合同》，现已收到成果，30天内需支付所有款项，支付21750元。
	44050139210100000270
	21,750
	145,000
	145,000

	广州亚虎电力有限公司
	按《南沙水恋项目永久用电工程施工合同》条款支付
	44050139210100000270
	945,000
	2,745,000
	18,300,000

	日立电梯（中国）有限公司
	1-2栋4台电梯已验收，按《南沙水恋一期住宅电梯供货合同》，应付10%，即74490元。
	44050139210100000270
	74,490
	901,114
	2,023,660

	深圳派成铝业科技有限公司
	4#、5#楼已完成18层以下门窗框制作安装。支付985799.38元。
	44050139210100000270
	985,799.38
	3,782,860.27
	861,3841.15

	华南理工大学
	已完成测试服务，现支付1500元至总额的100%
	44050139210100000270
	1,500
	10,000
	10,000

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	2019年5月9日与2019年6月10日提供两批一期外墙砖，验收合格，本次进度款共计301686.07元
	44050139210100000270
	301,686.07
	947,805.99
	1,458,030.11

	广州广播电视网络科技有限公司
	按《南沙水恋 有线电视入网协议》，合同签订后10日内支付70%，即2688000元。
	44050139210100000270
	2,688,000
	2,688,000
	3,840,000

	广州焊火广告有限公司
	该单位已完成委托中介活动，按《南沙水恋项目中介表彰大会宴请合同》条款需支付服务费用39938元。
	44050139210100000270
	39,938
	39,938
	39,938

	广州卓锐广告有限公司
	该单位已完成我司委托物料制作服务，费用含税39491元。
	44050139210100000270
	39,491
	39,491
	39,491

	郄芃
	该费用为南沙水恋项目2019年6、7、8月份宿舍费用，费用已由营销部同事张国威垫付，现申请报销。
	44050139210100000270
	10,200
	10,200
	10,200

	广州市科美建筑模型有限公司
	按《莲溪项目沙盘招标合同》我司需支付进度款45%服务费用175400元。
	44050139210100000270
	175,400
	370,400.00
	390,000

	广州市行思广告有限公司
	该单位已完成我司委托18年11月、12月，19年1月、2月合计4个月广告设计服务，费用含税20万元
	44050139210100000270
	200,000
	300,000
	600,000

	广州市花都区花城嘉云商行
	经确认该单位已完成我司委托供应日耗品服务，费用含税19403元。
	44050139210100000270
	19,403
	19,403
	19,403

	广州微耀商务服务有限公司
	该单位已完成我司委托送水服务，费用含税17316元。
	44050139210100000270
	17,316
	17,316
	17,316

	广东省建筑设计研究院
	已完成施工图成果，原已支付11850元的定金，现申请支付50000元至总额的52.2%。
	44050139210100000270
	50,000
	61,850.00
	118,500

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	销售中心前期水电费由总包代缴，18年6月至19年2月合计代缴费用215936.4元。
	44050139210100000270
	215,936.40
	215,936.40
	215,936.40

	日立电梯（中国）有限公司
	按《南沙水恋项目商业扶梯供货合同》支付条款支付。
	44050139210100000270
	347,281.80
	463,041.80
	1,157,606

	曾敏辉;李嘉文
	2栋-502  退维修资金
	44050139210100000270
	9,964
	0
	0

	王宏珍
	3-3003  退定金
	44050139210100000270
	30,000
	0
	0

	王志南
	10-13B02  退定金
	44050139210100000270
	30,000
	0
	0

	张世发
	11-2404  退房款
	44050139210100000270
	10,000
	0
	0

	焦娇
	2-1502  退定金
	44050139210100000270
	30,000
	0
	0

	杨竹轩
	3-1703  退定金
	44050139210100000270
	30,000
	0
	0

	林晓淇
	11-1304  退房款
	44050139210100000270
	130,000
	0
	0

	曾敏辉;李嘉文
	2栋-502  退首期款
	44050139210100000270
	768,332
	0
	0

	李桂青 陈颖辉
	3栋1101   退多交房款
	44050139210100000270
	7,494
	0
	0

	杨辉
	11栋-1704  退定金
	44050139210100000270
	3,0000
	0
	0

	张旭
	4-2002  退定金
	44050139210100000270
	30,000
	0
	0

	蓝宏、李青
	11-2104  退定金
	44050139210100000270
	30,000
	0
	0

	任亦
	3-1003  退定金
	44050139210100000270
	30,000
	0
	0

	黄经炜
	3-704  退定金
	44050139210100000270
	482,000
	0
	0

	广州市方圆建筑设计有限公司
	已完成施工图设计并通过审查，根据《莲溪村项目建筑设计合同》及补充协议，支付402250.60元至总额的59%。
	44050139210100000270
	402,250.6
	5,250,704.09
	8,953,905.78

	广州市展逸贸易有限公司
	往来款
	15555666777832
	80,000,000
	0
	0

	广东荣光贸易有限公司
	往来款
	15998866771195
	90,000,000
	0
	0

	付款合计（元）
	281761660.23


6.2报销情况
2019年07月项目公司费用报销申请获批情况表

	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	广佛肇人力行政部
	公积金
	2019.06公积金（个人、公司部分
	41,741

	广佛肇综合管理部
	孙剑超
	餐厅采购费
	2,534.83

	广佛肇人力行政部
	6月社保
	2019年6月社保
	11,591.56

	广佛肇人力行政部
	6月社保(个人、公司部分）
	2019年6月社保(个人、公司部分）
	74,613.58

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	5月电信宽带和电话费用
	3,586.31

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年6月工资
	385,167.43

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	6,031.68

	广佛肇设计管理部
	梁毅
	南沙水恋二期初步设计专家评审会专家费用
	6,300

	广佛肇财务管理部
	刘佩芯
	误餐费
	60

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智锋
	餐饮服务 
	6,168.32

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	291

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	4,874

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	2,939.81

	广佛肇人力行政部
	钟广燕
	项目部6月复印纸、6月劳保费
	1,096

	广佛肇人力行政部
	钟广燕
	项目部6月文具、6月办公杂费
	351.40 

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年7月个税（6月所得，5月工资）
	17,350.07

	广佛肇成控招标部
	李树华
	招待费
	479

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	餐费
	1,213

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	1,714

	广佛肇总裁室
	王林
	协调二次供水施工价格事宜
	652

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	2,926.07

	广佛肇工程管理部
	刘云聪
	6月交通费
	187.35

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	周璇
	项目部6月交通费
	1,970.12

	广佛肇设计管理部
	张阳立根
	6月交通费
	90

	合         计（元）
	573,928.53
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