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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：龙光玖钻广场项目

·项目公司：佛山市龙光骏绅房地产有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目位于广东省佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧地块（宗地编号：TD2018(CC)XG0005），处于佛山市城市轨道交通二号线一期工程绿岛湖站的地铁保护区内。标的项目总用地面积82077.77㎡，总建筑面积约722215.55㎡，总计容建筑面积492466.62㎡，容积率6.0，建筑密度 ≤ 45%，绿地率 ≥ 30%。标的项目拟建10栋超高层住宅，高度为145米；4栋超高层办公楼，高度为180米；大型商业MALL、沿街商铺等；配建公交首末站、社区公共服务用房、公共自行车停放点等；地下室设置三层，局部两层。

2重大事件披露
由广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司（以下简称A公司）分包承建的龙光玖钻广场项目（商业标段）基坑支护工程因其现场施工管理不力，造成施工进度、施工质量、安全文明施工均未达到项目公司要求，项目公司已于2019年6月28日致函A公司要求立即改正。
3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年6月30日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	1~5座、11~16座已取得，原有6-7座工规证修改跟进中

	建筑工程施工许可证
	1~5座、16座已取得

	预售许可证
	尚未办理


3.2项目2019年6月份施工进度情况

此前，项目公司经向佛山市禅城区国土城建和水务局提出申请整个项目的桩基础及基坑支护提前施工并得到批准后，已经开始桩基基础及基坑支护施工。项目公司已于2019年5月24日取得1~5座与16座的《建筑工程施工许可证》。6月份具体施工进度情况如下：

标的项目2019年6月施工进度

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段工程桩施工
	· 接桩无工作面，剩8根；
· 塔吊桩剩余12根
· 工程桩累计完成755根，剩余51根；

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段工程桩施工
	· 一期接桩已完成；
· 塔吊桩共完成20根，剩余2根
· 工程桩累计完成993根，剩余55根；

	3
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 支护桩已完成；一期格构柱全部完成；
· 导墙累计完成424.5m，剩166.5m；
· 地连墙累计完成32幅，剩余67幅；
· 旋喷桩施工未开始

	4
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 支护桩累计完成241根，剩余4根；
· 格构柱累计完成37根，剩余7根；
· 导墙累计完成403m，剩余37m；
· 旋喷桩累计完成52根，剩33根；
· 地连墙累计完成29幅，剩余81幅 


3.3标的项目2019年7月施工计划

标的项目2019年7月施工计划
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段工程桩施工
	工程桩施工完成20根，4#、5#、7#塔吊桩、接桩完成

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段工程桩施工
	工程桩施工完成20根，塔吊桩（除9#楼）、接桩完成

	3
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	一期：地连墙完成，营销中心旋喷桩完成，营销中心冠梁、支撑梁完成；二期：地连墙完成10幅；格构柱完成10根；

	4
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	一期：支护桩完成，格构柱完成，地连墙完成，4#、5#楼旋喷桩完成，4#、5#楼冠梁、支撑梁完成；二期：地连墙完成10幅；格构柱完成10根；


（转下页）
标的项目现场照片（2019年6月）
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1、项目现场施工全景                                     2、住宅标段打桩现场
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3、住宅标段打桩现场                                     4、住宅标段打桩现场 
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5、商业标段打桩现场                                     6、商业标段打桩现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。2019年6月印鉴使用情况详见下表：

2019年6月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2019/6/4
	公章
	龙光玖钻广场项目防雷检测工程合同盖章
	防雷装置技术服务合同书    （5份）
	人事部
	陈培俊
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/5
	公章
	广州市龙光置业有限公司代缴社保公积金台账盖章
	社保台账（2份）、公积金台账（2份）
	人事部
	劳琦琪
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/6
	公章
	禅城区南庄镇社会工作局--龙光玖钻广场项目无偿提供社区公共用房协议盖章
	禅城区南庄镇社会工作局--龙光玖钻广场项目无偿提供社区公共用房协议（3份）
	开发部
	黄育贵
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/6
	公章
	禅城区南庄镇社区服务中心--龙光玖钻广场项目无偿提供社区公共用房协议盖章
	禅城区南庄镇社区服务中心--龙光玖钻广场项目无偿提供社区公共用房协议（3份）
	开发部
	黄育贵
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/6
	公章
	开通保理电子签章资料盖章
	陈培俊身份证复印件（2份）
	财务部
	黄晓青
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/6
	公章
	 龙光玖钻广场项目增加临时用电工程施工合同竣工结算协议
	竣工结算协议（5份）
	成本部
	仇建良
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/10
	公章
	关于绿岛湖项目按揭准入资料盖章
	企业信用信息查询和提供授权书（1份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/11
	公章
	龙光玖钻广场项目基础资料盖章
	营业执照正本和副本（3-1）复印件（各1份）、法人身份证复印件（1份）、开户许可证复印件（1份）、机构信用代码证复印件（1份）、暂定资质证书复印件（2份）、广东省企业投资项目备案证复印件（1份）、不动产权证书复印件（1份）、玖钻1-5#16#楼及地下室施工许可证复印件（2份）、建设用地规划许可证复印件（1份）、玖钻11-12座工规证复印件（2份）、玖钻13-14座工规证复印件（2份）、土地款支付凭证复印件（1份）、财务报表（资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表各1份，共3份）、山湖项目可行性报告（1份）、骏绅公司章程复印件（1份）、验资报告复印件（1份）、国有建设用地土地使用权出让合同复印件（1份）
	财务部
	林秀仪
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/13
	公章
	施工安全监督工作计划资料盖章
	施工安全监督工作计划（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊


	2019/6/13
	公章
	建设工程质量监督计划书盖章
	建设工程质量监督计划书   （4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/13
	公章
	山湖项目办公室1004房开租赁发票证明盖章
	山湖项目办公室开租赁发票证明（1份）
	项目部
	黎义兵
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/17
	公章
	建筑工程质量隐患整改情况报告书盖章
	建筑工程质量隐患整改情况报告书（8份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/17
	公章
	建设工程危险性较大部分分项工程清单盖章
	建设工程危险性较大部分分项工程清单（10份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/18
	公章
	关于绿岛湖项目融资资料盖章
	建筑安装工程总承包合同复印件（1份）、5月监理月报复印件（1份）、龙光玖钻广场项目不动产权证书复印件（1份）、龙光玖钻广场项目建设用地规划许可证复印件（1份）、龙光玖钻广场项目6-7座工规证复印件（1份）、 龙光玖钻广场项目11-12座工规证复印件（1份）、龙光玖钻广场项目13-14座工规证复印件（1份）、龙光玖钻广场项目15座及四区地下室工规证复印件（1份）、龙光玖钻广场项目1-5座16座及地下室施工许可证复印件（1份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/18
	公章
	龙光玖钻广场项目总包报建合同工人工资账号变更资料盖章
	商业标段合同变更协议书复印件（10份）、住宅标段合同变更协议书复印件（10份）
	项目部
	黄权龙
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/18
	公章
	申请临时排污许可证资料盖章
	污水排入排水管网许可申请表（3份）、度汛安全责任书（12份）、营业执照副本3-1复印件（10份）、龙光玖钻广场项目1-5座16座及地下室施工许可证复印件（10份）、龙光玖钻广场项目1-5座16座及地下室工规证复印件（10份）
	项目部
	丘景良
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/18
	公章
	一期工程桩静载、抗拔检测资料盖章
	龙光玖钻广场项目1-5座16座及5区地下室--单桩竖向抗压静载试验概况表复印件（6份）、龙光玖钻广场项目1-5座16座及5区地下室--单桩竖向抗拔静载试验概况表（6份）、龙光玖钻广场项目8-10座--单桩竖向抗压静载试验概况表复印件（6份）、龙光玖钻广场项目8-10座--单桩竖向抗拔静载试验概况表（6份）
	项目部
	黄权龙
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/19
	公章、财务章
	骏绅农行基本户变更印鉴资料盖章
	预留印鉴卡（5份）、授权委托书（2份）、法人身份证复印件（6份）、被授权人身份证复印件（2份）、中国农业银行佛山分行更换（遗失）印鉴通知书（2份）、中国农业银行广东省分行汇兑结算套餐协议（2份）、中国农业银行广东省分行客户重要信息调查核实表（2份）、开户许可证复印件（4份）、营业执照复印件（4份）、中国农业银行单位结算账户使用身份申请表（2份）、中国农业银行广东省分行对公人民币结算套餐业务申请表（2份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、沈洁鸿

	2019/6/19
	公章
	龙光玖钻广场项目与建行签订楼盘按揭贷款合作协议盖章
	楼盘按揭贷款合作协议（4份）
	财务部
	林秀仪
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/19
	公章
	关于绿岛湖项目融资资料盖章
	收据复印件（2份）、工程款应收应付确认函（2份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/19
	公章
	申请发放C类提款资料盖章
	差额补足协议I之补充协议、合作协议之补充协议、股权收益权转让协议之补充协议、资金监管协议之补充协议（5份）、授权委托书（1份）、被授权人身份证复印件（1份）、同意函（1份）、公证申请表（1份）、
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/6/21
	公章
	龙光玖钻广场项目8-10座规划许可资料盖章
	不动产权证书复印件（10份）、佛山市建设规划项目登记表（2份）、工程规划许可申请表（2份）、授权委托书复印件（2份）、法定代表人身份证复印件（2份）、法定代表人证明书（2份）、被委托人身份证复印件（2份）、龙光玖钻广场项目总平面图修改审核意见复印件（2份）、广东省企业投资项目备案证复印件（10份）、龙光玖钻广场项目8-10座及地下室建设工程规划许可批前公示（2份）、龙光玖钻广场项目公共走道不纳入套内面积销售的承诺函（2份）、建设项目规划条件审核表复印件（2份）、关于龙光玖钻广场项目建筑立面及交评专家评审会会议记录复印件（2份）、佛山市建设工程项目人防报建办理审批表复印件（2份）
	项目部
	李琛
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/21
	公章
	龙光玖钻广场项目楼盘按揭贷款合作协议盖章
	楼盘按揭贷款合作协议（4份）
	人事部
	陈培俊
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/24
	公章、财务章、章能华个人名章
	申领平安银行空白支票资料盖章
	空白凭证购买单（2份）、法定代表人授权委托书（2份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、张贵源

	2019/6/24
	公章
	龙光玖钻广场项目基坑支护设计图纸（20190319版）会审盖章流程单
	施工图设计文件会审记录  （10份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/25
	公章
	关于绿岛湖项目融资资料盖章
	用款申请函（1份）、龙光玖钻广场项目工程概况及工程进度确认函（1份）、工程款应收应付确认函（1份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/6/26
	公章、财务章
	骏绅工行一般户变更印鉴盖章
	以下文件各2份----中国工商银行变更银行结算账户申请书、法定代表人身份证复印件、被授权人张莎虹身份证复印件、被授权人刘萍身份证复印件、法定代表人授权委托证明书、授权委托书、授权书、开户许可证复印件、营业执照复印件、机构信用代码证复印件、单位账户业务变更申请、变更印鉴证明、中国工商银行收费凭条
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/6/26
	公章
	关于绿岛湖项目按揭准入相关资料盖章
	以下文件各2份----资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/6/26
	公章
	龙光玖钻广场项目15座及四区地下室办理施工许可证资料盖章
	龙光玖钻广场项目15座及四区地下室工规证复印件（5份）、 工人工资专户开立申请书复印件（10份）、工资保证金银行保函通知书复印件（5份）、工人工资支付专用账户托管协议书复印件（10份）、佛山市南海区西樵恒建混泥土有限公司进禅承接工程项目备案登记表复印件（10份）、佛山市联益建筑材料有限公司进禅承接工程项目备案登记表复印件（10份）、安全生产许可证复印件（10份）、施工图设计文件审查合格书复印件（5份）、施工图审查意见告知书复印件（5份）、商业标段工伤保险缴纳凭证复印件（5份）、安全文明措施费支付计划（5份）
	项目部
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/6/27
	公章
	关于绿岛湖项目融资资料盖章
	工程款应收应付确认函（2份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/27
	公章
	骏绅工行一般户变更印鉴补充资料盖章
	单位账户变更说明（2份）、杨峰身份证复印件（4份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/27
	公章
	骏绅社保台账盖章
	6月龙光置业代缴社保公积金台账（1份）、龙光控股代缴社保公积金台账（1份）
	人事部
	劳琦琪
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/27
	公章
	龙光玖钻广场项目公寓项目钢结构工程设计合同盖章
	龙光玖钻广场项目公寓项目钢结构工程设计合同（6份）
	人事部
	陈培俊
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/27
	公章
	龙光玖钻广场项目水土保持报告盖章
	授权委托书（1份）、被授权人身份证复印件（1份）、龙光玖钻广场项目水土保持方案报告书（报批稿）审批申请书（1份）、龙光玖钻广场项目水土保持方案报告书（报批稿）（7份）
	项目部
	李琛
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/27
	财务章、章能华个人名章
	平安银行转账支票盖章---支付龙光工程建设有限公司工3亿元程款
	平安银行3亿元转账支票（1份）、监管账户授权支付通知书（1份）
	财务部
	张莎虹
	叶晓敏、张贵源

	2019/6/28
	公章
	骏绅变更经营范围相关资料盖章
	指定委托代理人信息表（1份）、骏绅公司章程修正案（1份）、承诺书（1份）、骏绅股东会决议（1份）
	人事部
	成祥利
	叶晓敏、陈培俊

	2019/6/28
	公章
	致广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司的函盖章----关于龙光玖钻广场项目工程进度严重滞后、现场管理缺失等问题.
	致广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司的函----关于龙光玖钻广场项目工程进度严重滞后、现场管理缺失等问题（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊
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5合同签订情况

2019年6月期间，项目公司共计签订合同7份，详见合同签订情况表：
2019年6月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	山西恩博利雷电防护有限公司广东分公司（乙方）
	防雷装置技术服务合同书
	合同约定由山西恩博利雷电防护有限公司广东分公司为骏绅玖钻广场项目进行防雷装置检测，服务收费参照广东省物价局收费标准0.9元/㎡收费，费用共计663724.8元。
	663,724.80 
	2019/6/4

	2
	禅城区南庄镇社区服务中心（甲方）
	龙光玖钻广场项目无偿提供社区公共用房协议
	1、乙方向甲方无偿提供项目内社区公共服务用房，包括位于6、7座二层建筑面积为1044.27㎡、层高3.9m的其他功能用房，乙方保证该用房按照规划审批的总平面图及单体平面图建设，乙方保证社区服务公共用房配备水、电、卫生、通讯、消防和无障碍等基本设施，并保证通过竣工综合验收合格。2、社区服务公共用房的装修工程由乙方负责设计和实施，并购置办公设备，承担设计及装修费用。
	-----
	2019/6/6

	3
	禅城区南庄镇社会工作局（甲方）
	龙光玖钻广场项目无偿提供社区公共用房协议
	1、乙方向甲方无偿提供项目内社区公共服务用房，包括位于6、7座首层建筑面积为1044.27㎡的“长者服务站”，乙方保证该用房按照规划审批的总平面图及单体平面图建设，乙方保证长者服务站用房配备水、电、卫生、通讯、消防和无障碍等基本设施以及相应数量停车位，层高不少于3.5米，并保证通过竣工综合验收合格。2、乙方无偿提供长者服务站用房门面及室内的装修，按需购置空调机、饮水机、风扇、文件柜、办公桌、配套椅、计算机等设备设施。
	-----
	2019/6/6

	4
	龙光工程建设有限公司
	合同变更协议书--商业标段与住宅标段
	1、商业标段：原合同名称--龙光玖钻广场（商业标段）项目总承包施工合同，原合同专用条款“20.5 关于增设工人工资支付账号的建议”中“（1）承包人须设立工人工资支付专用账户，工人工资支付账户开户银行中国工商银行，账户2013096829200143093”变更为“（1）承包人须设立工人工资支付专用账户，工人工资支付账户开户银行中国银行佛山分行，账户688671787062”；  2、住宅标段：原合同名称--龙光玖钻广场（住宅标段）项目总承包施工合同，原合同专用条款“20.5 关于增设工人工资支付账号的建议”中“（1）承包人须设立工人工资支付专用账户，工人工资支付账户开户银行中国工商银行，账户2013096829200143093”变更为“（1）承包人须设立工人工资支付专用账户，工人工资支付账户开户银行中国银行佛山分行，账户688671787062”
	-----
	2019/6/18

	5
	中国建设银行佛山分行（乙方）
	楼盘按揭贷款合作协议
	1、甲乙双方就甲方依法开发建设并销售的坐落于佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧的经批准命名为龙光玖钻广场的楼盘项目进行按揭贷款合作； 2、对购买龙光玖钻广场楼盘项目个人住房（商业用房）的购房人，甲方有义务推荐其向乙方申请贷款，乙方对甲方推荐申请个人住房（商业用房）贷款的购房人，经审查，决定是否发放贷款。
	-----
	2019/6/19

	6
	中国建设银行佛山分行（乙方）
	楼盘按揭贷款合作协议
	1、甲乙双方就甲方依法开发建设并销售的坐落于佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧的经批准命名为龙光玖钻广场的楼盘项目进行按揭贷款合作； 2、对购买龙光玖钻广场楼盘项目个人住房（商业用房）的购房人，甲方有义务推荐其向乙方申请贷款，乙方对甲方推荐申请个人住房（商业用房）贷款的购房人，经审查，决定是否发放贷款。
	-----
	2019/6/21

	7
	广东现代建筑设计与顾问有限公司（乙方）
	龙光玖钻广场公寓项目钢结构工程设计合同
	乙方负责龙光玖钻广场项目（别名：山湖电器厂123亩）11-14栋公寓钢结构夹层（含根据甲方要求改为混凝土的部分）进行结构施工图设计，本工程包干设计内容包括施工图阶段，乙方应负责完成上述阶段的设计工作、发包方审查批准而出现的修改的工作。
	2,042,620.00 
	2019/6/27


6资金情况

2019年6月监管范围内资金流出额共计650,986,910.25元，其中中国农业银行出款350,986,910.25元，平安银行出款300,000,000.00元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年6月资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	龙光工程建设曹磊
	玖钻项目工人工伤险
	505,941.58 
	2019/6/3
	中国农业银行
	管理费用

	2
	骏绅68名员工
	员工工资
	869,298.43 
	2019/6/11
	中国农业银行
	管理费用

	3
	广东龙光置业有限公司
	代缴2月社保公积金
	131,559.72 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	4
	广东龙光置业有限公司
	代缴3月社保公积金
	131,559.72 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	5
	广东龙光置业有限公司
	代缴4月社保公积金
	131,559.72 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	6
	李琛
	借部门备用金
	3,000.00 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	7
	石逸璇
	证书服务及数字证书载体费
	550.00 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	8
	龙光房地产有限公司
	代缴2月社保
	3,055.47 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	9
	龙光房地产有限公司
	代缴3月社保
	1,018.49 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	10
	龙光地产有限责任公司
	代缴2月社保
	1,805.38 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	11
	龙光地产有限责任公司
	代缴3月社保
	1,805.38 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	12
	龙光地产有限责任公司
	代缴4月社保
	1,805.38 
	2019/6/13
	中国农业银行
	管理费用

	13
	广东纵横工程检测有限公司
	住宅标段基坑支护搅拌桩第三方抽芯检测费进度款
	17,762.00 
	2019/6/13
	中国农业银行
	前期费用

	14
	深圳市朗奥投资有限公司
	融资利息
	48,800,000.00 
	2019/6/18
	中国农业银行
	财务费用

	15
	禅城区建设工程质量安全检测站
	检测费
	116,960.00 
	2019/6/18
	中国农业银行
	前期费用

	16
	龙光工程建设有限公司
	工程款
	300,000,000.00 
	2019/6/18
	中国农业银行
	建筑工程费用

	17
	黎义兵
	费用报销（食品费）
	1,031.85 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	18
	黎义兵
	费用报销（食品费）
	512.37 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	19
	黎义兵
	费用报销（山湖项目办公室水电费）
	320.02 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	20
	黎义兵
	费用报销（办公用品费）
	835.74 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	21
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	725.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	22
	陈培俊
	费用报销（4月油费）
	5,624.59 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	23
	陈培俊
	费用报销（公务车路桥费）
	980.98 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	24
	龙光地产有限责任公司
	代缴5月社保
	1,805.38 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	25
	广州市龙光置业有限公司
	代缴5月社保公积金
	9,904.75 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	26
	广州市龙光置业有限公司
	代缴6月社保公积金
	129,735.04 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	27
	纵耀科技有限公司
	电脑购置费
	60,600.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	28
	陈炳城
	费用报销（1-4月停车费）
	577.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	29
	陈炳城
	费用报销（5月停车费）
	94.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	30
	陈炳城
	费用报销（5月误餐费）
	120.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	31
	陈炳城
	费用报销（1-3月误餐费）
	550.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	32
	高峰
	费用报销（公务车维修费）
	840.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	33
	高峰
	费用报销（公务车维修费）
	4,280.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	34
	邓士林
	费用报销（支付空调搬运费）
	500.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	35
	邓士林
	费用报销（食品费）
	5,358.76 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	36
	方铖辉
	费用报销（公务车维修费）
	2,683.00 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	37
	劳琦琪
	费用报销（山湖项目4月伙食费）
	14,150.50 
	2019/6/21
	中国农业银行
	管理费用

	38
	吴洁瑜
	山湖项目624房租金
	5,400.00 
	2019/6/26
	中国农业银行
	管理费用

	39
	肖铁斌
	山湖项目605房租金
	5,400.00 
	2019/6/26
	中国农业银行
	管理费用

	40
	林晓斯
	山湖项目608房租金
	5,400.00 
	2019/6/26
	中国农业银行
	管理费用

	41
	麦楚旋
	山湖项目1519房租金
	5,400.00 
	2019/6/26
	中国农业银行
	管理费用

	42
	唐立鸿
	山湖项目1520房租金
	5,400.00 
	2019/6/26
	中国农业银行
	管理费用

	43
	高峰
	费用报销（公务车维修费）
	500.00 
	2019/6/26
	中国农业银行
	管理费用

	44
	龙光工程建设有限公司
	工程款支票
	300,000,000.00 
	2019/6/27
	平安银行
	建筑工程费用

	45
	骏绅平安银行
	转账
	500.00 
	2019/6/27
	中国农业银行
	管理费用


7 各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年6月30日，项目公司各资金账户余额总计3,188,320.46元，各账户余额见下表。 

截止2019年6月30日各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行佛山金业支行（基本户）
	44439101040009174
	1,582,676.95

	2
	中国工商银行佛山市高新支行
	2013096819200141880
	1,605,367.11

	3
	平安银行佛山汾江支行
	15012019022655
	276.4

	总    计
	——
	3,188,320.46
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附件

附件一 各月资金流出分类情况表    
币种：人民币   单位：元                                                    
	月份
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费用
	财务费用
	税费
	管理费用
	营销费用
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/3
	0.00 
	408,186.90 
	1,450.00 
	0.00 
	2,647,723.00 
	0.00 
	986,007.51 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,804,043,367.41 

	2019/4
	11,484,430.38 
	3,793,659.95 
	3,783,450.21 
	126,180.09 
	0.00 
	0.00 
	1,675,300.90 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20,863,021.53 

	2019/5
	0.00
	1,905,140.00 
	4,889,620.67 
	54,703.84 
	0.00
	0.00
	2,248,467.53 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9,097,932.04 

	2019/6
	0.00
	134,722.00
	600,000,000.00
	0.00
	48,800,000.00
	0.00
	2,052,188.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	650,986,910.25

	总计
	11,484,430.38 
	6,241,708.85 
	608,674,520.88 
	180,883.93 
	51,447,723.00 
	0.00 
	6,961,964.19 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	2,484,991,231.23 


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费以及企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

附件二 标的项目平面图
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