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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：三亚巨源旅业开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为三亚海棠之星项目三期、四期，销售宣传名海棠华著（三期、四期），位于三亚市海

棠湾旅游开发区海棠北路 18号。目前正在建设的三四期规划用地面积 131452.39 ㎡，总投资约为 20

亿元。三期总建筑面积 48411.18 ㎡，拟建设 169 栋低层独栋酒店，地上一层，地下一层合院建筑，

配有地下车库及室外泳池，含精装修。四期总建筑面积 73888.76㎡，拟建设 25套低层独栋酒店及 1

栋高层酒店（公寓），不含精装修。国有建设用地使用权出让年期为商业 40年，使用期限至 2047年

6月 28日止。

2重大事件披露

1、2021年 1月 26号民生监管户因一期客户起诉被法院扣款 36,362,705.00元。

2、2021年 2月 1号民生监管户因一期客户起诉被法院扣款 276,018 元。

3、2021年 6月 25日民生监管户因一期业主诉讼司法扣划 2笔款合计金额 12,358,554.00元。

4、截至 2021年 7月 31日民生监管户被冻结资金为 52,651,927.25元。

5、2021年 7月 21日办理四期 POS机两台（主副机），绑定交通银行股份有限公司三亚分行四

期预售监管账户（账户：462899991013000075835）。

6、2021年 6月 30日项目公司办理三期、四期商品房预售许可证延期用印事宜，截至 7月 31日

正在办理中。

7、截至月报报出日项目公司未提供中国银行三亚凤凰路支行（账号：267533111030）、交通银

行三亚迎宾大道支行（账号：462601501018010051549）、中国光大银行三亚海棠湾支行（账号：

39290188000011614）、中国平安银行三亚支行（账号：15000091663465）2021年 7月银行对账单
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3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至 2021年 7月项目五证办理进度情况

五证 取得时间 备注

不动产权证书 2014年 10月 21日 三土房（2014）字第 13970号（三、四期）

建设用地规划许可证 2013年 12月 6日 地字第【2013】18号（一至四期）

建设工程规划许可证（临时） 2019年 4月 9日 三服园建临证【2019】5号（四期）

建筑工程施工许可证 2018年 10月 15日 No.00017739（三期一标段）

建筑工程施工许可证 2018年 10月 15日 No.00017740（三期二标段）

建筑工程施工许可证 2019年 9月 12日 No.00017766（四期）电子证

商品房预售许可证 2020年 6月 16日 三亚预许字（展期）【2018】41号（三期）

商品房预售许可证 2020年 1月 20日 三亚预许字【2020】10号（四期）

3.2项目 2021年 7月施工进度情况

标的项目位于海棠区海棠北路 18号，三期建筑规模为 48411.18㎡，分一标段、二标段，四期建

筑规模为 73888.76㎡。三期一标段总包单位为中建四局第六建筑工程有限公司，负责建设 108栋别

墅，三期二标段总包单位为中国建筑第八工程局有限公司，负责建设 61栋别墅，四期总包单位为浙江

博元建设股份有限公司，负责四期主体及配套建设工程。

截至 2021年 7月底建设进度情况如下：

三期施工进度：

一、二标段：

地下室合院墙面污染补修完成 60%，消防楼梯涂料修补完成 70%，地下室车道顶板脱皮修补

完成 60%；

5/6/7区施工基本完成；
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1-19合院，首层卫生间给排水点位施工完成 94%，负一层洗手间给排水点位施工完成 92%，

首层围墙泛光照明管线安装完成 95%，地下室合院内车道井盖安装完成 75%；

大通道烟敢底座与输入输出模块安装已完成，7-19合院铜球阀安装已完成；

H1-H10合院：地下室门窗分扇实际完成 80%；

H13/H14/H14/H15，4个合院 A户型泳池机房安装泳池循环泵、按摩泵及砂缸已完成；

H1/H15，15个合院 A户型泳池零星接线收尾安装已完成；

H2/H8石材打胶 16户完成 100%；H8合院铝板安装 8户完成 100%；

H3/H7/H8/H9，合院内 B、C户型铝板龙骨安装完成 80%；

H6合院水槽安装 10户完成 100%；

石材完成情况：12合院 5户、14合院 4户、16合院 1户、18合院 4户、17合院 2户；

平屋面铝板完成情况：11合院 4户、18合院 4户、10合院雨棚、门窗包口铝板 6户。

四期施工进度：

别墅部分：

三区块（D3、D5）：负一层抹灰工程完成，一二层内外墙抹灰工程完成，屋面构造工程 D5

完成。四区块（E3、E5）：E5负一、二层砌筑工程完成，一层主体结构完成，二层主体结构（封

顶）完成；E3负一层地下室内砌筑完成，E3一、二层外墙抹灰完成。

五区块（F1、F2、F3）：负一层、一层砌筑工程完成 90%，二层主体结构封顶完成。

六区块（F8、F9）：负一层、一层主体结构完成，二层主体结构（封顶）完成。

八区块（E1、E2）：E2一层、二层砌筑工程完成，

高层酒店部分：

S1、S2负一层主体结构顶板混凝土浇筑完成，S1一层主体结构顶板混凝土浇筑支模架搭设。

1-42轴交 Q-Z轴（人防区）：基础混泥土浇筑完成，地下室负二层模板施工。

10-23轴交 Q-Z轴（人防区）：地下室负二层底板完成。

E5#：东侧外墙防水完成。
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4标的项目现场照片（2021年 7月）

1、海棠华著项目沙盘 2、四期沙盘布局

3、三期地下室内装修 4、三期外墙石材安装

5、三期室内刮腻挡板安装 6、三期室内玻璃门窗安装



2021年 7月监管报告

5

7、三期地下室石材装修 8、三期文化荟项目

9、三期文化荟外墙抹灰 10、三期文化荟内墙抹灰

11、四期 F栋别墅封顶完成 12、四期 F栋别墅内墙抹灰
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13、四期 E栋（3#、4#）别墅封顶 14、四期 E栋（1#、2#）别墅施工现场

15、四期 D栋（1#—11#）别墅封顶 16、四期酒店式公寓二层施工现场

5 印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，

康信君安监管人员严格履行监管协议职责。使用情况详见下表（纸质详见附件二）：

2021年 7月 1日至 7月 31日印章使用情况表

用印日期
用印名称

及次数
用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人
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用印日期
用印名称

及次数
用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/7/2 公章（4份）

三亚海棠湾华尔道夫

酒店项目 28/29层现

场服务合同用印

三亚海棠湾华尔道夫酒店项目

28/29层现场服务合同（公章、4
份）

设计管理

部
周君

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/2 公章（4份）

三亚海棠湾华尔道夫

酒店项目 28/29层现

场服务合同用印

三亚海棠湾华尔道夫酒店项目

28/29层现场服务合同（公章、4
份）

设计管理

部
周君

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/5 公章（4份）

2021年 6月-2022年

6月金杯、普拉达、

奥德赛车辆保险用印

中国平安财产保险股份有限公

司企业认证申请书（公章、1份）、

中国平安财产保险股份有限公

司机动车商业保险、机动车交通

事故责任强制保险投保单（公

章、3份）

人力行政

部
殷丽桑

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/5 公章、法人

章（4份）

实地三亚海棠之星项

目一期加建土建工

程、一期别墅空腔改

造工程及剩余土建工

程补充协议（一）用

印

实地三亚海棠之星项目一期加

建土建工程、一期别墅空腔改造

工程及剩余土建工程补充协议

（一）（公章、法人章、4份）

成本管理

部
甘日健

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/6 公章（3份）

龙江小镇 F1-20房屋

2021年-2022年租赁

合同用印

三亚市房屋租赁合同（公章、3
份）

人力行政

部
殷丽桑

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/6 公章（6份）

徐景阳、孙跃鹏、郑

莹劳动合同、保密协

议用印

劳动合同（公章、6份）、保密

协议（公章、6份）

人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/6 公章（2份） 体检服务合同书用印 体检服务合同书（公章、2份）
人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/7 公章（3份）

关于实地三亚海棠之

星项目一期太阳能工

程解除合同的函用印

实地三亚海棠之星项目一期太

阳能工程解除合同（公章 3份）
工程部 赵宗越

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/7 公章（1份）

补缴研发中心张智淞

2021年6月公积金用

印

补缴登记批量导入申请表（公

章、1份）

人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/8 公章（2份）
四期产权划分申请和

面积对比表用印

四期产权划分申请（1份）、面

积对比表（1份）
开发部 金祺

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/8 公章、法人

章（37份）

一期预售资金盘活用

印

《三亚市商品房预售款用款计

划》申请书（公章、1份）、商

品房预售款用款明细表（公章、

1份）、工程现场进度证明（公

章、照片 7张）、公司销售情况

统计表（公章、1份）委托书（公

章法人章、1份）、经办人身份

证复印件（公章、1份）、预售

资金账户开立申请书（公章法人

章、1份）、承诺函（公章、24
份）

财务资金

部
王雪漫

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/8 公章（4份）

三亚项目华尔道夫酒

店 28-28层顶豪公寓

项目石材购销合同补

充协议（一）用印

三亚项目华尔道夫酒店 28-28层
顶豪公寓项目石材购销合同补

充协议（一）

招标采购

部
符文腾

孙赛南、

乔鹏军
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用印日期
用印名称

及次数
用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/7/8 公章（4份）

实地·三亚海棠华著

2021年6月誓师大会

活动合同用印

实地·三亚海棠华著 2021年 6月
誓师大会活动合同

营销部 朱洪章
孙赛南、

乔鹏军

2021/7/8 公章（4份） 购销合同用印 购销合同 营销部 吴宝杰
孙赛南、

乔鹏军

2021/7/9 公章、法人

章（4份）

项目公司拟与广州和

观装饰工程有限公司

广州分公司签署《实

地·三亚海棠之星项

目四期高层酒店样板

间室内精装修工程合

同》用印

《实地·三亚海棠之星项目四期

高层酒店样板间室内精装修工

程合同》用印（公章、法人章）

一式四份

招标采购

部
杨霏

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/9 公章（1份) 高鹏远离职证明用印 离职证明（公章、1份）
人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/9 公章（1份）

补缴张智淞/潘裕珊

2021年6月公积金用

印

补缴登记批量导入申请表（公

章、1份）

人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/12 公章（1份）

报送统计局 2021年

1-6月投资额凭证用

印

科目余额表(公章、1份） 财务部 李艳
孙赛南、

乔鹏军

2021/7/12 公章（64
份）

张淑红、王旖彣商品

房纠纷起诉资料用印

张淑红等商品房纠纷授权委托

书（公章、10份）、营业执照（公

章、10份）、法人身份证（公章、

10份）、法人身份证明（公章、

10份）、员工在职证明（公章、

10份）、代理人身份证（公章、

10份）、中院送达回执（公章、

1份）、送达地址确认书（公章、

1份）、廉洁监督卡（公章、1
份）、诚信诉讼保证书（公章、

1份）

人力行政

部
杨振宇

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/12 公章（2份）
205#原业主张琛协

议用印申请用印
协议（公章、2份） 营销部 姜伟

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/12 公章、法人

章（8份）

336#网签合同、

181#、310#草签合同

用印

商品房买卖合同（公章、法人章、

4份）商品房买卖合同草签（公

章、法人章、4份）

营销部 姜伟
孙赛南、

乔鹏军

2021/7/12 公章（6份）
2021年3月份销售物

料印刷采购合同用印

购销合同（公章、4份）、廉洁

协议（公章、2份）
营销部 吴宝杰

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/12 公章（6份）
2021年6月份销售物

料印刷采购合同用印

购销合同（公章、4份）、廉洁

协议（公章、2份）
营销部 吴宝杰

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/12 公章（6份）
2021年1月份销售物

料印刷采购合同用印

购销合同（公章、4份）、廉洁

协议（公章、2份）
营销部 吴宝杰

孙赛南、

乔鹏军
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用印日期
用印名称

及次数
用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/7/13 公章（5份）
向三亚劳动局提供农

民工讨薪资料

授权委托书（中海怡高）（公章、

1份）、法人身份证明（公章、1
份）、营业执照副本复印件（公

章、1份）、施工许可证（公章、

1份）、授权委托书（建装业)
（公章、1份）

工程部 赵学宝
孙赛南、

乔鹏军

2021/7/13 公章法人

章（4份）

实地•三亚海棠之星

项目二期华尔道

夫酒店精装修及机电

工程施工阶段

总承包工程合同用印

实地•三亚海棠之星项目二期华

尔道

夫酒店精装修及机电工程施工

阶段

总承包工程合同

招标采购

部
黄丽芯

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/13
公章（15
份）、法人

章（13份）

关于一期预售监管资

金盘活的申请用印

单位结算账户相关授权书（公

章、法人章、各 1份）、经办人

身份证复印件（公章、1份）、

法人身份证复印件（公章、1份）、

结算业务申请书（财务章法人

章、12份）

财务资金

部
王雪漫

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/13 公章（2份）

关于四期别墅幕墙工

程设计成果确认单的

用印申请

设计成果单（公章、1份）、接

收成果记录单（公章、1份）

设计研发

部
孟杰

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/14 公章法人

章（8份）

办理海南银行开具手

续费专票用印

国家税务总局海南省税务局（公

章、1份）手续费清单（公章、1
份）、海南银行客户涉税信息采

集表（公章、2份）、营业执照

复印件（公章、1份）、授权委

托书（公章法人章、1份）、经

办人身份证复印件正反面（公

章、1份）

财务资金

部
王雪漫

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/14
财务专用

章、法人章

（5份）

关于一期预售监管资

金盘活的申请用印

结算业务申请书（财务专用章法

人章、5份）

财务资金

部
王雪漫

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/16 公章、法人

章（4份）

项目公司与天津市小

猫线缆股份有限公司

签署《三亚海棠之星

项目电缆购销合同》

用印

《三亚海棠之星项目电缆购销

合同》（公章、法人章）一式四

份

招标采购

部
黄璐

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/16 公章、法人

章（4份）

项目公司拟与广州碧

澄环保科技有限公司

签署《三亚海棠之星

项目四期 E1户型精

装样板房泳池设备供

货及安装分包工程合

同文件》，现申请盖

公章、法人章，一式

四份。

《三亚海棠之星项目四期 E1户

型精装样板房泳池设备供货及

安装分包工程合同文件》公章、

法人章，一式四份

招标采购

部
符文腾

孙赛南、

乔鹏军

2021/7/21 公章（4份）

项目公司与上海东方

泵业（集团）有限公

司签署《三亚海棠之

星三期文化荟项目潜

污泵及控制柜购销合

同》用印

《三亚海棠之星三期文化荟项

目潜污泵及控制柜购销合同》

（公章、法人章）一式四份

招标采购

部
黄璐

孙赛南、

杨胜兰
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用印日期
用印名称

及次数
用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/7/21 公章（4份）

项目公司与上海东方

泵业（集团）有限公

司签署《三亚海棠之

星项目消防泵、潜污

泵及控制柜购销合

同》用印

《三亚海棠之星项目消防泵、潜

污泵及控制柜购销合同》用印

（公章、法人章）一式四份。

招标采购

部
黄璐

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/19 公章（4份）

《实地三亚海棠华著

项目客户推介合作合

同》补充协议五用印

《实地三亚海棠华著项目客户

推介合作合同》补充协议五（公

章）一式四份

销售部
孙赛南、

杨胜兰

2021/7/19 公章（4份）

关于交行开具利息专

票需提供公章用印资

料申请的用印

增值税发票开票业务申请表、增

值税涉税业务开票申请附件、授

权委托书、经办人身份证复印件

用印（公章）一式一份，共四份。

财务资金

部
王雪漫

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/19 公章（1份)
补缴张智淞、潘裕珊

2021年6月公积金用

印

补缴登记批量导入申请表（公

章、1份）

人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/19 公章（1份)
关于三亚巨源酒店项

目的续保保单的用印

申请

三亚巨源旅业开发有限公司建

筑/安装工程一切险及第三者责

任险投保单

人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/20 公章（1份) 关于更改顺丰电子邮

箱的文件用印

顺丰月结账户电子账单开通/修
改表

人力行政

部
殷丽桑

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/21 公章法人

章（12份）

关于申请四期 pos机
的用印申请

营业执照副本复印件、法人身份

证复印件、商品房预售许可证、

关于同意办理商品房预售许可

证展期的函、账户信息、交通银

行收单业务商户注册申请表（一

式两份）、交通银行特约商户支

付受理业务协议书（一式两份）、

交通银行 POS商户业务授权书

（一式两份）、保密承诺书（一

式两份）、交通银行业务授权书

（一式两份） （公章、法人章）

共 15份

财务资金

部
唐萍萍

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/22 公章（5份）

公积金专管员变更用

印申请，劳动合同用

印申请

劳动合同（公章、2份）、保密

协议（公章、2份）、单位专管

员开通（变更）住房公积金信息

系统网厅操作权限申请书（公

章、1份）

人事行政

部
孙赛南

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/23 公章（4份）

生育津贴申请表、劳

动合同、保密协议、

离职证明用印申请

劳动合同（公章、1份）
人事行政

部
孙赛南

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/23 公章（10
份）

中海怡高一期、三期

装修合同完工核算确

认单盖章申请（5单）

用印

工程任务完工核算确认单-三期

样板房维修事宜 001（公章、2
份）、工程任务完工核算确认单

-三期样板房维修事宜 002（公

章、2份）、工程任务完工核算

确认单-三期样板房维修事宜

003（公章、2份）、工程任务

完工核算确认单-关于一期竣备

消防通道增加钢架雨棚事宜（公

章、2份）、工程任务完工核算

确认单-一期竣备验收动线方案

成本采购

部
黄庆玲

孙赛南、

杨胜兰
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用印日期
用印名称

及次数
用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

整改（公章、2份）

2021/7/23 公章（12
份）

205#张琛《商品房买

卖合同》注销申请资

料用印

《商品房买卖合同》登记备案注

销申请表（公章法人章、2份）、

保证书（公章法人章、2份）、

注销《商品房买卖合同》登记备

案授权委托书（公章法人章、2
份）、承诺书（公章法人章、2
份）、张琛身份证复印件（公章、

1份）、张琛户口本户主页（公

章、1份）和本人页（公章、1
份）、姜伟身份证复印件（公章、

1份）、《商品房买卖合同》解

除协议

营销部 姜伟
孙赛南、

杨胜兰

2021/7/23 公章法人

章（18份）

土地、在建工程及工

商查册资料用印

授权书（查不动产）（公章法人

章、3份）、授权书（查在建工

程）（公章、3份、授权书（查

工商）（公章法人章、3份、营

业执照副本复印件（公章、3份）、

经办人身份证复印件（公章、3
份）、不动产权证（公章、3份）

融资管理

中心
何卫

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/23 公章法人

章（6份）

关于三亚海弘民事委

托代理合同的资料申

请用印

三亚海弘民事委托代理合同（公

章、4份）、阳光廉洁协议（公

章法人章、2份）

人力行政

部
杨振宇

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/23 公章（1份）

中标通知书：实地·三
亚海棠之星项目三期

别墅及文化荟全过程

咨询用印 1

中标通知书：实地·三亚海棠之星

项目三期别墅及文化荟全过程

咨询（公章、1份）

成本采购

部
杨霏

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/23 公章（1份）

实地·三亚海棠之星

项目四期营销中心高

低压配电工程中标通

知书盖章申请

实地·三亚海棠之星项目四期营

销中心高低压配电工程中标通

知书（盖章、1份）

成本采购

部
黄丽芯

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/26 公章（1份）
2021年金杯车辆报

保险文件用印

简易索赔案件申请服务书（公

章、1份）

人力行政

部
孙赛南

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/26 公章（5份）

关于金时科技诉三亚

巨源案件证据清单的

用印

证据清单（公章、1份）、验收

报告（公章、1份）、发票（公

章、1份）、广告执行单（公章、

1份）、原用印流程（公章、1
份）

人力行政

部
杨振宇

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/26 财务专用

章（10份）

关于三亚巨源旅业开

发有限公司收款收据

用印

收款收据用印
财务资金

部
唐萍萍

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/26 公章法人

章（6份）

关于三期预售监管资

金盘活用印

经办人身份证复印件（公章、1
份）、委托书（公章、1份）、

预售资金账户用款申请书（公

章、1份）、《三亚市商品房预

售款用款计划》申请书（公章、

1份）、商品房预售款用款计划

明细表（公章、1份）、公司销

售情况统计表（公章、1份）、

工程图（公章、

财务资金

部
王雪漫

孙赛南、

杨胜兰
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用印日期
用印名称

及次数
用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/7/27 公章（6份）

2021年7月聘请安保

服务的费用结算合同

用印

安保服务合同（公章、4份）、

廉洁协议（公章、2份）

人力行政

部
殷丽桑

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/28 公章法人

章（6份）

实地·三亚海棠之星

项目四期别墅样板房

幕墙工程招标清单工

程量二审咨询合同用

印

实地·三亚海棠之星项目四期别

墅样板房幕墙工程招标清单工

程量二审咨询合同（公章法人

章、3份）、阳光廉洁协议（公

章法人章、2份）

成本管理

部
黄庆玲

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/28 公章法人

章（4份）

实地·三亚海棠之星

项目一期别墅渗漏修

补及新增防水施工工

程合同文件用印

实地·三亚海棠之星项目一期别

墅渗漏修补及新增防水施工工

程合同文件（公章法人章、4份）

招标采购

部
杨霏

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/29 公章（2份）
向三亚劳动局提供的

情况说明加盖公章

关于深圳建装业个人欠薪的情

况说明（公章、2份）
工程部 赵学宝

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/29 公章（3份）

关于海南自由贸易港

高层次人才认定的用

印申请

海南自由贸易港高层次人才认

定申请表（公章、2份）、申请

人诚信承诺书（公章、1份）

设计研发

部
孟杰

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/29 公章法人

章（6份）

实地·三亚海棠之星

项目四期新营销中心

配电箱采购合同用印

实地·三亚海棠之星项目四期新

营销中心配电箱采购合同

招标采购

部
符文腾

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/30 公章（1份）

2021年三亚海棠华

著项目预付服务费支

付指令函（爱房海南

分）的盖章申请

支付指令函（公章、1份） 营销部 郑莹
孙赛南、

杨胜兰

2021/7/30 公章（6份）

三亚海棠华著1期 60
套房屋模拟验收及交

付陪验委托服务合同

用印

三亚海棠华著 1期 60套房屋模

拟验收及交付陪验服务合同（公

章法人章、4份）、阳光廉洁协

议（公章法人章、2份）

运营管理

部
林芯

孙赛南、

杨胜兰

2021/7/30 公章法人

章(8份）

实地·三亚海棠之星

项目二期别墅工程造

价咨询服务合同用印

建设工程造价咨询协议（公章法

人章、3份）、保密协议（公章、

3份）、安全生产协议（公章、3
份）、阳光廉洁协议（公章法人

章、2份）

成本管理

部
黄庆玲

孙赛南、

杨胜兰

6合同签订情况

2021年7月1日至7月31日监管范围时段内，项目公司共计签订合同23份，其中属于项目三期、四

期的合同11份，详见合同签订情况表（纸质情况详见附件二）：

2021年 7月 1日至 7月 31日合同签订情况表

编号 签约日期 对方单位 合同文件名称 合同金额（元） 份数 合同类别

1 2021/7/2 广州柴炬建筑设

计咨询有限公司

三亚海棠湾华尔道夫酒店项目

28/29层现场服务合同 791,662.00 4 工程
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编号 签约日期 对方单位 合同文件名称 合同金额（元） 份数 合同类别

2 2021/7/5 重庆鼎豪建设工

程有限公司

实地三亚海棠之星项目一期加建

土建工程、一期别墅空腔改造工程

及剩余土建工程补充协议（一） 168,750.00 4 工程类

3 2021/7/6
杨克跃

三亚市房屋租赁合同
70,000.00 3

人力行政

类

4 2021/7/6 三亚慈铭体检医

院有限公司
体检服务合同书

31,450.00 2
人力行政

类

5 2021/7/8 环球石材（福建）

有限公司

三亚项目华尔道夫酒店 28-28层

顶豪公寓项目石材购销合同补充

协议（一） 446756.84 4 工程类

6 2021/7/8 海口灵思传媒有

限公司

实地·三亚海棠华著 2021年 6月

誓师大会活动合同 61,500.00 4 营销类

7 2021/7/8 三亚薪民广告有

限公司

实地·三亚海棠华著项目易拉宝制

作购销合同 3,720.00 4 营销类

8 2021/7/9
广州和观装饰工

程有限公司广州

分公司

实地·三亚海棠之星项目四期高层

酒店样板间室内精装修工程合同
1,250,000.00 4 工程类

9 2021/7/12 海口鑫利文彩色

印刷有限公司
购销合同

16,200.00 4 营销类

10 2021/7/12 海口鑫利文彩色

印刷有限公司
购销合同

17,840.00 4 营销类

11 2021/7/12 海口鑫利文彩色

印刷有限公司
购销合同

10,600.00 4 营销类

12 2021/7/13
苏州金螳螂建筑

装饰股份有限公

司

实地•三亚海棠之星项目二期华尔

道夫酒店精装修及机电工程施工

阶段总承包工程合同 10,400,000.00 4 工程类

13 2021/7/16 广州碧澄环保科

技有限公司

三亚海棠之星项目四期E1户型精

装样板房泳池设备供货及安装分

包工程合同文件 2,092,477.68 4 工程类

14 2021/7/16 天津市小猫线缆

股份有限公司
三亚海棠之星项目电缆购销合同

303,563.77 4 采购类

15 2021/7/19 海南灵巨信息服

务有限公司

《实地三亚海棠华著项目客户推

介合作合同》补充协议五 / 销售类

16 2021/7/21
上海东方泵业

（集团）有限公

司

三亚海棠之星三期文化荟项目潜

污泵及控制柜购销合同
7,117.00 4 采购类

17 2021/7/21
上海东方泵业

（集团）有限公

司

三亚海棠之星新营销中心项目消

防泵、潜污泵及控制柜购销合同
109,364.00 4 采购类

18 2021/7/27 北京金卫伟业保

安服务有限公司
安保服务同书

21,600.00 4
人力行政

类

19 2021/7/28 广东远盛工程咨

询有限公司

实地·三亚海棠之星项目四期别墅

样板房幕墙工程招标清单工程量

二审咨询合同 67,988.84 3 咨询类

20 2021/7/28
海南中天雨虹保

温防水工程有限

公司

实地·三亚海棠之星项目一期别墅

渗漏修补及新增防水施工工程合

同文件 3,388,860.24 4 工程类

21 2021/7/29 海南正德电气有

限公司

实地·三亚海棠之星项目四期新营

销中心配电箱 采购合同 234,317.00 4 采购类

22 2021/7/30
广东实地物业管

理有限公司中山

分公司

三亚海棠华著 1期 60套房屋模拟

验收及支付陪验委托服务合同
117,469.60 4 运营类
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编号 签约日期 对方单位 合同文件名称 合同金额（元） 份数 合同类别

23 2021/7/30 世润德工程管理

项目有限公司

实地·三亚海棠之星项目二期别墅

工程造价咨询服务合同 52,877.28 3 咨询类

7项目销售情况

根据项目公司提供的销售台账，截至 2021年 7月 31日，三期累计销售 134套，签约 101套，尚

未进行网签 33套，累计销售（含认购）面积 11777.15㎡，累计收款 2,223,320,193.00 元（含入场前

客户以及装修款）。与上月数据有差别是因项目公司提供的销售台账会有延迟，我司对销售台账的核

对只能每月初根据项目公司提供的预售资金账户对账单核对，并且项目公司未按时把装修款放入装修

账户，我司对装修款收取情况只能在提供的销售台账里了解，对实际收入不知，因而会导致与上月数

据有差别。2021年 7月销售 1套，其中，房号为 336号已签署网签合同，房号为 310号已签署草签

合同，截至 2021年 7月 31日款项未进入预售资金监管账户。详细情况如下表：

海棠华著 2021年 6月总销售情况

房号
销售状

态

面积

（㎡）

房屋总价(含装修款

（元）)
合同价（元） 装修款（元）

已收款项（元）（含装修

款））

336# 网签合

同
84.56 16,925,721.00 13,925,721.00 3,000,000.00 0.00

310# 线下合

同
84.56 11,879,000.00 11,287,080.00 591,920.00 0.00

合计 28,804,721.00 25,212,801.00 3,591,920.00 0.00

8资金情况

8.1资金流出情况

2021年 7月 1日至 7月 31日监管账户内资金流出总额共计 0.00元。以上数据以项目公司提供的

转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用。

2021年 7月 1日至 7月 31日一般户资金流出总额共计 7,975,663.54元，但由于监管驻场人员并

不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供

材料为准。另外，鉴于康信君安未对企业所有银行账户监管这一事实，对于不在监管范围内的银行用

款支出，查证核实暂不具备可行性。
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2021年 7月 1日至 7月 31日资金流出情况详见下表（银行对账单详见附件一）：

2021年 7月 1日至 7月 31日资金流出情况表

序号 收款方 资金用途 金额（元） 支付时间 出款行
用款类

型

1

广州观致装饰设

计有限公司

四期 F户型软装软饰工程

第一笔付款 743,783.97 2021/7/1
民生银行

（609083815） 工程款

2

海南中外建工程

管理有限公司

四期酒店公寓及别墅监理

工程合同第 3笔付款 56,216.03 2021/7/1
民生银行

（609083815） 工程款

3

浙江博元建设股

份有限公司

四期低层独栋酒店（含精

装修）第 8笔付款 500,000.00 2021/7/9
民生银行

（609083815） 工程款

4

广州观致装饰设

计有限公司

四期 F户型软装软饰工程

第一笔付款第 2次付款 332,386.61 2021/7/14
民生银行

（609083815） 工程款

5

海南三合泰幕墙

装饰有限公司

三期别墅幕墙一标段合同

第 5笔付款 450,000.00 2021/7/15
民生银行

（609083815） 工程款

6

深圳市柏年工程

技术有限公司

三期 B区别墅及酒店防水

工程第 4笔付款 89,034.15 2021/7/16
民生银行

（609083815） 工程款

7

浙江博元建设股

份有限公司

四期酒店工程（含精装修）

第 4笔付款 50,000.00 2021/7/16
民生银行

（609083815） 工程款

8

四川亿博工程项

目管理有限公司

三期 A区工程监理咨询第

31笔付款尾款 81.49 2021/7/26
民生银行

（609083815） 咨询款

9

广州金之源装饰

工程有限公司

三期 A区外墙涂料工程第

6笔付款尾款 40.15 2021/7/26
民生银行

（609083815） 工程款

10

广州钜融机电工

程有限公司

三期 A区机电安装工程合

同第 22笔付款 661,245.83 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

11

浙江博元建设股

份有限公司

三期连接通道及三期挡土

墙工程第 3笔付款 661,644.05 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

12

浙江博元建设股

份有限公司

四期低层独栋酒店（含精

装修）第 8笔付款 1,079,887.73 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

13

浙江博元建设股

份有限公司

四期酒店工程（含精装修）

第 4笔付款 1,258,500.00 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

14

重庆鼎豪建设工

程有限公司

三期别墅竣备前剩余土建

工程、结构加建工程、竣

备后加建 398,175.15 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

15

海南三合泰幕墙

装饰有限公司

三期别墅幕墙工程一标段

第 5笔付款 350,000.00 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

16

深圳市柏年工程

技术有限公司

三期 B区别墅及酒店防水

工程第 4笔付款 300,000.00 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

17

上海京藤建设工

程（集团）有限公

司

三期别墅幕墙工程二标段

第 6笔付款 130,000.00 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

18

广州盈绿生态园

林工程有限公司
三期园林景区工程第 4笔

付款 180,810.33 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

19

海南三合泰幕墙

装饰有限公司

三期别墅室外雨棚及铝合

金百叶制作及安装工程第

1笔付款 18,120.90 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

20

广州钜融机电工

程有限公司

三期 A区室外给排水工程

（展示区部分）第 4笔付

款 426,162.40 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

21

广州盈绿生态园

林工程有限公司

四期别墅样板房展示区园

林景观工程第 1笔付款 48,048.00 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款
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序号 收款方 资金用途 金额（元） 支付时间 出款行
用款类

型

22

海南三合泰幕墙

装饰有限公司

三期别墅室外雨棚及铝合

金百叶制作及安装工程第

1笔付款 18,120.90 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

23

上海京藤建设工

程（集团）有限公

司

三期别墅幕墙工程二标段

第 6笔付款 64,250.66 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

24

海南三合泰幕墙

装饰有限公司

三期别墅幕墙工程一标段

第 5笔付款 140,958.23 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

25

四川亿博工程项

目管理有限公司

三期 A区工程监理咨询第

32笔付款尾款 18,196.96 2021/7/30
民生银行

（609083815） 工程款

合计 7,975,663.54

8.2资金流入情况

2021年 7月 1日至 7月 31日监管账户内各类资金流入总额共计 1.56 元。

截至 2021年 7月 31日资金流入情况表

日期 款项说明 款项类型 金额 收款行

2021/06/21 存款批量结息 银行利息 1.56 华夏银行（0026）

合计 1.56

8.3各账户余额

根据项目公司提供的对账单（详见附件三），截至2021年7月31日，项目公司各资金账户余额总

计479,098,661.63元，各账户余额见下表：

截至 2021年 7月 31日各银行账户余额表

序号 银行账户名称 银行账号 账户类型 余额（元）

1 中国银行三亚凤凰路支行 267500098795 基本户 2,667,376.26

2 交通银行三亚分行 462899991010003009643 预售资金监管账户（三期） 317,713,568.66

3 中国民生银行三亚解放路支行 631409806 信托监管账户 156,534,777.59

4 华夏银行 10955000000440026 信托监管账户（装修款） 2,102.76
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序号 银行账户名称 银行账号 账户类型 余额（元）

5 中国银行三亚凤凰路支行 267533111030 专用户 0.00

6 中国银行海南省分行海甸支行 266270895390 一般户 40,455.68

7 交通银行三亚迎宾大道支行 462601501018010051549 一般户 /

8 中国光大银行三亚海棠湾支行 39290188000011614 一般户 /

9 中国民生银行三亚分行营业部 609083815 一般户 2,085,233.23

10 中国平安银行三亚支行 15000091663465 一般户 /

11 交通银行广东省分行营业部 441164670018800458970 一般户 4,383.29

12 交通银行三亚分行 462899991010003003204 专用户（用于还二期贷款与

利息）
24,627.82

13 海南银行总行营业部 6001238900015 一般户 21,544.49

14 招商银行海口分行 898901258610789 一般户 687.90

15 中国工商银行三亚迎宾支行 2201002719200153432 一般户 3,903.95

16 交通银行股份有限公司三亚分行 462899991013000082634 预售资金监管账户（四期） 0.00

17 交通银行股份有限公司三亚分行 462899991013000075835 预售资金监管账户（四期） 0.00

合计 479,098,661.63
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附件一 对账单
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附件二 印章使用纸质版台账
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