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中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对杭州富阳融驰置业有限公司开发建设位于浙江省杭州

市富阳区“融创·云辰富源里”房地产项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为 AVICTC2020X1428-4《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会

/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执

行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如

下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：杭州富阳融驰置业有限公司

•SPV 公司：杭州融南进富企业管理咨询有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
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摘 要

（1）项目简况：

项目名称 天垣 20A025 号房地产开发股权投资集合资金信托计划

业务部门 项目成立日 2020 年 10 月 29 日

项目总规模（万元） 85,000 截至报告日已投放规模（万元） 40,500

合作开发商/交易对手 融创房地产集团有限公司

交易结构简述

信托出资在平价受让杭州融南进富企业管理咨询有限公司 49%股权后，信托

计划资金用于对 SPV 公司进行实缴增资。SPV 公司最终将资金投入杭州富春

住宅项目的开发建设以及用于缴纳信托业保障基金

标的项目名称（案名） 融创·云辰富源里 地址 杭州市富阳区横凉亭路

项目业态及面积 住宅 71,823.71 平方米

（2）监管交接情况：

驻场时间：2020 年 10 月 30 日起 驻场人员：樊俊林 联系方式：18103570007

监管内容
股东会/董事会议案资金监管 印鉴监管  证照监管 账户监管

合同监管 工程监管成本监管 财务监管销售进度监管 其他：

监管物品 在管物品
待管物品/待落实

监管事项

印章

杭州融南进富企业管理咨询有限公司

公章

财务章

法人章

杭州融驰置业有限公司

公章

财务章

发票专用章

法人章

证照

杭州融南进富企业管理咨询有限公司
营业执照

基本存款账户信息

杭州融驰置业有限公司

营业执照

建设用地规划许可证

建设工程规划许可证

建筑工程施工许可证

不动产权证书

商品房预售证

合同监管

进场前签署合同全部交接，建立台账。合计 1 份数，合同金额 122,818.72 万，已

付金额 119,253.89 万；截至 2021 年 3 月 31 日，项目总计已签订合同 98份，已

签订合同总价 16,176.59 万元，已付金额 122,177.76 万元。
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银行账户密钥

杭州融南进富企业管理咨询有限公司 账号：571914442510601

杭州融驰置业有限公司 账号：1202087109800061046

杭州融驰置业有限公司 账号：3301040160016598099

杭州融驰置业有限公司 账号：1202020719800210620

杭州融驰置业有限公司 账号：95240078801400001371

杭州融驰置业有限公司 账号：201000273172781

杭州融驰置业有限公司 账号: 33050161722700002641

杭州融驰置业有限公司 账号: 1202087129900308027

杭州融驰置业有限公司 账号: 1202020719800281387

转账支票

工行 1046 账户转账支票 24 张，编号：16525176、16525178-16525200

工行 1387 账户转账支票 25张，编号： 16719376-16719400，

工行 1387 账户业务委托书 23 份编号 17925153-17925175

（3）项目重要节点跟踪：

序号 时间节点 进度要求/计划 目前完成进度 备注

1 2021年 1月 不动产权证书 2021年 3月 19日

2 2020年 11月 建设用地规划许可证 2020年 11月 3日

3 2021年 1月 建设工程规划许可证 2020年 11月 27日

4 2020年 12月 建筑工程施工许可证 2020年 12月 14日

5 2021年 3月 预售许可证 2021年 4月 2日

6 2022年 11月 30日 项目开工 2020年 10月 15日开工

7 2021年 2月 召开首董会 2021年 1月 31日

8 2021年 3月 30日 首批开盘
预计 4月 12日开盘，略迟

于首董会要求节点

9 2021年 12月 31日 主体结构封顶

10 2023年 5月 31日 竣工备案

（4）其他增信或风控措施落实：

序号 事项/措施 办理要求 目前完成进度 备注

1
SPV49%股权转让，SPV

公司 51%股权质押

信托计划成立生效

前

2020年 10月

30日办理完毕
首笔放款日为 2020年 11月 04日

2
SPV49%股权转让，SPV

公司 49%股权质押
项目办理开发贷前

2021年 2月 2

日完成

中航信托将所持有SPV公司49%股权转

让给融创鑫恒投资集团有限公司，转让
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序号 事项/措施 办理要求 目前完成进度 备注

股份后融创鑫恒投资集团有限公司持有

SPV公司 100%股权，并将持有 SPV公

司 100%股权质押给中航信托

（5）销售情况

本项目尚未开始销售，已登记 255户；计划于 2021年 4月 11日首期开盘。

（6）五证审批

2021年 3月 19日取得不动产权证书，编号：不动产权第 0007400 号。

（7）工程进度

首批推盘区 1、2#楼最高施工至 12层，9#楼（售楼部）施工完成，交付使用，其余桩基施工完成。

（8）资金收支

本月 SPV 公司资金流入 12,589.00 万元，其中往来款 12,589.00 万元；本月 SPV 公司资金支出

12,588.56万元，其中支付利息 888.56万元，归还往来款 11,700.00万元，本月 SPV公司所有账户余额

0.83万元。

本月项目公司资金流入 74,368.56 万元，其中其他股东投入 69,363.97 万元，开发贷放款 5,000.00

万元，利息收入 4.59万元；本月项目公司资金支出 65,672.23 万元，其中土地费用 59,506.50 万元，前

期费用 18.94万元，建安费用 167.36万元，管理费用 61.74，营销费用 67.55万元，财务费用 0.14万元，

往来款 5,850.00万元；项目公司所有账户余额 9,261.61万元，其中受限资金 0万元。本月未发生股东资

金回笼情况。

（9）成本合约

项目开发成本累计投入 122,243.53万元，占开发成本总投资预算 65.87%；累计合同金额（包含已发

生的无合同成本）161,460.99万元，占总投预算的 75.71%，未超预算。

（10）项目开发贷及其他融资

本月项目公司使用商业承兑汇票方式支付工程款 488.85万元，截至 2021年 3月 31日，项目公司累

计未兑付的商业承兑汇票金额为 2,322.99 万元，其中本月应兑付的金额为 0.00 万元。

本月未出现未兑付到期商业承兑汇票。

（11）其他重大事件及存在的风险情况披露：

无.
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中航信托·杭州富阳融创项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1、项目公司即杭州富阳融驰置业有限公司由杭州融南进富企业管理咨询有限公司与杭州富阳卓通置

业有限公司分别持股 97%、3%。

杭州融南进富企业管理咨询有限公司成立于 2019年 9月 04日，现法定代表人彭鲁凤，注册资本

82,653万元，注册地址为浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857号 400室（自行分割），该公司由

融创房地产集团有限公司 100%持股；

2.、标的项目现对外推广名称为“融创·云辰富源里项目”，坐落于杭州市富阳区金桥路和东西向主干道

桂花西路交汇处，杭州地铁 6号线桂花西路站上盖。总面积为 39,194㎡，用途为住宅、商业、商务用地，

容积率上限为 2.35。项目总计容面积 9.48万方，其中由融创负责开发的住宅加部分社区配套共计 7.65万

方，由合作方负责开发的商办部分共计 1.83万方。由融创开发部分住宅可售面积 7.15万方，其余均为社

区配套，因土地出让条件要求，社区配套中包括 1,768方左右的自持住宅。

表一：项目各项经济指标

序号 单位工程
用地面积

（万平米）

建筑面积

（万平米）

计容面积

（万平米）

可售面积

（万平米）

总货值

（亿元）
备注

1
1期

（1#-10#）
3.02 11.75 7.65 7.15 19.31

3 商业 - - - 0.18 0.45

4 车位 - - - 954个 2.19

合计 3.02 - - - 21.95

注：（根据 富政储出 21 号地块项目建设工程规划许可证附件总平图编制）

二、信托资金使用情况

序

号
时间 信托出资金额 信托累计出资金额 已使用金额 用途 余额

1 2020/11/04 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00
置换融创前期投资及

缴纳信保基金
0.00

2 2020/11/06 80,600,000.00 318,600,000.00 80,600,000.00
置换融创前期投资及

缴纳信保基金
0.00

3 2020/11/11 45,400,000.00 364,000,000.00 45,400,000.00
置换融创前期投资及

缴纳信保基金
0.00

4 2020/11/13 41,000,000.00 405,000,000.00 41,000,000.00
置换融创前期投资及

缴纳信保基金
0.00

合计 405,000,000.00 - 405,000,000.00 - -



6

三、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

五证 取证时间 证书编号 备注

不动产权证书 2021年 3月 19
不动产权第

0007400号
-

建设用地规划许可证 2020年 11月 地字第 330111202000141号 -

建设工程规划许可证 2021年 1月 建字第 330111202000400号 -

建筑工程施工许可证 2020年 12月

一标段：330111202012140301 二

标段：

330111202012140401

-

预售许可证 2021年 4月 2日 富售许字（2021）第 ZJ00270号
取得 1#，2#楼

预售许可证

说明：以上证书均存放在共管保险柜。

四、项目开发建设情况

4.1 项目开发进和计划：

关键节点 计划完成时间 实际形象进度

开工 2020年 10月 已于 2020年 10月 12日正式开工

达到预售条件 2021年 3月 首期 1、2#楼已取得预售证

结构封顶 2021年 12月

竣工备案 2023年 2月

表三：项目施工进度计划

天垣 20A025杭州富阳融创项目

序号 楼栋
进度情况

上月完成 本月进度 下月计划

1 1#楼 5层施工完成 12层浇筑完成 周边地下室车库施工

2 2#楼 5层施工完成 12层浇筑完成 周边地下室车库施工

3 3#楼 2层施工完成 6层浇筑完成 10层浇筑完成

4 4#楼 桩基施工完成 垫层施工 正负零完成

5 5#楼 桩基施工完成 土方开挖 40% 土方开挖完成

6 6#楼 桩基施工完成 桩基施工完成 桩基施工完成

7 7#楼 桩基施工完成 桩基施工完成 桩基施工完成

8 8#楼 桩基施工完成 桩基施工完成 桩基施工完成

9 9#楼 完工，交付使用 完工，交付使用 完工，交付使用

10 10#楼 桩基施工完成 桩基施工完成 桩基施工完成



7

项目工程目前按计划施工，1、2#楼已达到预售证要求，暂无风险。

五、项目合同及成本执行情况

2021年 3月，项目公司签订合同 16份，截至 2021年 3月，项目总计已签订合同 98份，已签订合

同总价 16,176.59万元，已支付 122,177.76万元，合同付款百分比为 75.28%。

截至 2021 年 3月，项目已支付无合同成本（费用）金额 59.91 万元，其中前期费用 2.47万元，建

安费用 57.44万元，管理费 152.78万元，财务费用 0.22万元，销售费用 23.41万元。

表四：项目成本执行情况

序

号
类别 合同份数 目标成本（元）

已发生成本（合同

金额+已发生的无

合同成本）

累计付款（元）
成本发生占比（已发生

成本/目标成本）

1 土地合同 1 1,228,187,200.00 1,228,187,174.23 1,192,538,867.80 99.99%

2 前期类 30 19,510,000.00 10,300,917.28 2,335,679.28 52.80%

3 建安费用 22 534,260,000.00 376,121,770.22 27,560,789.31 70.40%

4 基础设施费 - 69,170,000.00 0.00 0.00 0.00

5 公共配套设施费 - 4,750,000.00 0.00 0.00 0.00

6 开发成本小计 1,855,877,200.00 1,614,609,861.73 1,222,435,336.39 86.99%

7 行政运营类 3
77,136,600.00

1,936,647.34 1,527,797.34
7.23%

8 营销类 41 3,528,248.03 1,315,164.89

9 财务融资类 - - 2,155.94 2,155.94 -

10 税费 - 123,488,900.00 0.00 0.00 0.00

11 合计 98 2,056,502,700.00 1,620,076,913.04 1,225,280,454.56 78.78%

截至 2021 年 3 月项目成本可控，未超总预算。

六、项目销售情况统计

6.1 项目推盘情况

项目预计 4月 11日开盘，首期共计划推出 1#楼、2#楼，共计 170套，建筑面积 17,828.19平米。

6.2销售去化情况

项目暂未开盘.

6.3 动态货值

融创·云辰富源里项目由融创负责开发的住宅加部分社区配套共计 7.33 万平米，其中住宅可售面积

7.15 万平米，货值 220,759.00 万元。
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七、项目银行账户情况

根据 SPV公司、项目公司提供的余额表，截至 2021年 3月 31日，SPV公司资金账户余额为 8,262.15
元，其中可用资金余额 8,262.15 元，项目公司资金账户余额 92,616,137.56 元，其中可用资金余额

92,616,137.56 元，各账户余额见下表：

截至 2021年 3月 31日 SPV公司银行账户余额表

序

号
开户行 账号 账户性质 余额（元）

1 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571914442510601 基本存款账户 8,262.15

总 计 —— 8,262.15

截至 2021年 3月 31日项目公司银行账户余额表

序

号
开户行 账号 账户性质 余额（元）

1 中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行 1202087109800061046 基本存款账户 2,058,525.69

2 杭州银行股份有限公司富阳支行 3301040160016598099 一般存款账户 3,538,274.88

3
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支

行
1202020719800210620 一般存款账户 17,019,336.99

4 浦发银行富阳支行 95240078801400001371 一般存款账户 20,000,000.00

5
富阳农村商业银行股份有限公司富阳富春

江支行
201000273172781 一般存款账户 50,000,000.00

6 中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行 33050161722700002641 一般存款账户 0.00

7
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支

行
1202020719800281387 一般存款账户 0.00

总 计 —— 92,616,137.56

八、资金收支情况

8.1资金收入

本月 SPV公司资金流入 12,589.00万元,明细如下：

表七：SPV资金流入情况

序号 日期 汇款方 款项用途 金额（元） 收款行

1 2021/3/21 招商银行 利息 3.12 招商 0106
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2 2021/3/22 浙江融创产城集团有限公司 往来款 8,890,000.00 招商 0106

3 2021/3/24 融创鑫恒投资集团有限公司 往来款 58,500,000.00 招商 0106

4 2021/3/24 杭州富阳融驰置业有限公司 往来款 48,500,000.00 招商 0106

5 2021/3/25 杭州富阳融驰置业有限公司 往来款 10,000,000.00 招商 0106

合计 125,890,003.12

本月项目公司资金收入 74,368.56万元，明细如下：

表八：项目公司资金流入情况

序号 日期 汇款方 款项用途 金额（元） 收款行

1 2021/3/17 浙江融创产城集团有限公司 往来款 631,000,000.00 工商 1046

2 2021/3/19
杭州富阳融驰置业有限公司

(山水）
商办部分契税印花税 1,139,686.15 工商 1046

3 2021/3/19 浙江融创产城集团有限公司 往来款 3,000,000.00 杭州 8099

4 2021/3/21 工商银行 利息 4,392.98 工商 1046

5 2021/3/21 工商银行 利息 6.99 工商 0620

6 2021/3/24
杭州融南进富企业管理咨询

有限公司
往来款 48,500,000.00 工商 0620

7 2021/3/24
杭州融南进富企业管理咨询

有限公司
往来款 10,000,000.00 工商 0620

8 2021/3/21 杭州银行 利息 41,467.31 杭州 8099

9 2021/3/31 农商银行富阳富春江支行 开发贷放款 50,000,000.00 农商 2781

合计 743,685,553.43

8.2 资金支出

表九：SPV 公司资金支出情况

序号 支付时间 收款方 用途 金额（元） 出款行 用款类型 委托方审批方式 备注

1 2021/3/22 中航信托股份有限公司 第二次分配收益 8,885,589.04 招商 0106 财务费用 中航系统

2 2021/3/24 杭州富阳融驰置业有限公司 往来款 58,500,000.00 招商 0106 往来款 中航系统

3 2021/3/24 杭州富阳融驰置业有限公司 往来款 48,500,000.00 招商 0106 往来款 中航系统

4 2021/3/25 融创鑫恒投资集团有限公司 往来款 10,000,000.00 招商 0106 往来款 中航系统

合计 125,885,589.04
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表十：项目公司资金支出情况

序号 支付时间 收款方 用途 金额（元） 出款行 用款类型
委托方审

批方式

备注

1 2021/3/3 工商银行（省电力代扣) 电费 30,000.00 工商 1046 建安费用 授权事项

2 2021/3/5 黄林江 业务招待费用 3,500.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

3 2021/3/5 田涛 水果采购 8,942.60 杭州 8099 管理费用 授权事项

4 2021/3/5 田涛 业务招待费用 4,294.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

5 2021/3/5 姜艳丽 团建费用报销 3,780.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

6 2021/3/5
杭州富阳致一卫生消杀服务

有限公司
售楼部消杀费用 5,000.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

7 2021/3/5
杭州宇雄建筑模型设计有限

公司
临时展厅沙盘费用 41,000.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

8 2021/3/5 杭州银行 手续费 12.00 杭州 8099 财务费用 授权事项

9 2021/3/8
中国人寿保险有限公司上海

分公司
工程保险费 35,692.28 杭州 8099 前期费用 授权事项

10 2021/3/10 融创鑫恒投资集团有限公司 工资 184,707.15 杭州 8099 管理费用 授权事项

11 2021/3/10 田涛 电话营销费用 4,800.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

12 2021/3/10 杭州新美印刷技术有限公司 印刷费 9,114.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

13 2021/3/10 杭州新美印刷技术有限公司 印刷费 6,914.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

14 2021/3/10 胡君 业务招待费用 15,500.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

15 2021/3/10 浙江宏恩装饰工程有限公司 示范区精装工程款 1,563,583.85 杭州 8099 建安费用 授权事项

16 2021/3/10 蓝嘉奕报销 采购电脑 10,937.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

17 2021/3/10 杭州银行 手续费 36.38 杭州 8099 财务费用 授权事项

18 2021/3/10 工商银行 代扣个税 29,100.48 工商 1046 管理费用 授权事项

19 2021/3/12 工商银行 代扣个税 36,884.28 工商 1046 管理费用 授权事项

20 2021/3/13 工商银行 代扣社保 106,452.50 工商 1046 管理费用 授权事项

21 2021/3/16 工商银行（省电力代扣) 电费 30,000.00 工商 1046 建安费用 授权事项

22 2021/3/17
杭州市富阳区财政局非税收

入结算专户
土地款

594,451,844.0

0
工商 1046 土地费用 中航审批

23 2021/3/17 工商银行 手续费 206.00 工商 1046 财务费用 授权事项

24 2021/3/19 工商银行 代扣印花税 613,200.00 工商 1046 土地费用 授权事项
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序号 支付时间 收款方 用途 金额（元） 出款行 用款类型
委托方审

批方式

备注

25 2021/3/15
杭州萧山君正财务信息咨询

服务部
财务咨询费 40,000.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

26 2021/3/15 上海对外服务浙江有限公司 公积金服务费 576.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

27 2021/3/18 杭州烨城广告有限公司 样板房包装费用 3,100.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

28 2021/3/18 杭州丝源广告有限公司 展示灯箱费用 9,800.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

29 2021/3/18 杭州宝腾广告策划有限公司 展厅活动费用 12,500.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

30 2021/3/18 杭州华硕广告有限公司 展厅活动费用 8,500.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

31 2021/3/18 杭州宝腾广告策划有限公司 展厅活动费用 6,000.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

32 2021/3/18 温州红果食品有限公司 定制矿泉水费用 3,920.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

33 2021/3/18 浙江嘉志科技有限公司 广告机采购款 8,500.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

34 2021/3/18
百年人寿保险股份有限公司

北京分公司
营销保险费用 1,248.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

35 2021/3/18 杭州金辰置业有限公司 售楼处软装费用 477,120.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

36 2021/3/18
杭州西南检测技术股份有限

公司
基坑检测费用 153,729.00 杭州 8099 前期费用 授权事项

37 2021/3/18 姜艳丽 营销办公费用 467.30 杭州 8099 营销费用 授权事项

38 2021/3/18 杨洁莉 营销办公费用 690.75 杭州 8099 营销费用 授权事项

39 2021/3/18 杭州银行 手续费 40.50 杭州 8099 财务费用 授权事项

40 2021/3/19 工商银行（省电力代扣) 电费 20,000.00 工商 1046 建安费用 授权事项

41 2021/3/22 杭州富阳水务有限公司 水费 3,185.13 工商 1046 管理费用 授权事项

42 2021/3/22 杭州住房公积金管理中心 公积金 131,924.00 工商 1046 管理费用 授权事项

43 2021/3/25 工商银行 手续费 220.00 工商 1046 财务费用 授权事项

44 2021/3/25 工商银行 手续费 400.00 工商 0620 财务费用 授权事项

45 2021/3/22
浙江省商务人力资源交流服

务中心有限公司
工资 4,440.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

46 2021/3/24
杭州融南进富企业管理咨询

有限公司
往来款 58,500,000.00 杭州 8099 往来款 中航审批

47 2021/3/24 杭州四色印刷有限公司 印刷费 5,550.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

48 2021/3/24
中国石化销售股份有限公司

浙江杭州石油分公司
交通费 16,100.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

49 2021/3/24 杭州汉升广告有限公司 广告费用 2,000.00 杭州 8099 营销费用 授权事项
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序号 支付时间 收款方 用途 金额（元） 出款行 用款类型
委托方审

批方式

备注

50 2021/3/24 浙江苏宁易购商贸有限公司 采购营销物料费用 27,251.36 杭州 8099 营销费用 授权事项

51 2021/3/24 杭州悦蓉科技有限公司 定制物料采购费用 9,688.62 杭州 8099 营销费用 授权事项

52 2021/3/24 杭州寻迹科技有限公司 广告费用 5,000.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

53 2021/3/24 杭州悦蓉科技有限公司 定制物料采购费用 9,215.15 杭州 8099 营销费用 授权事项

54 2021/3/24
杭州深思远广告制作有限公

司
广告围挡安装费用 3,116.40 杭州 8099 营销费用 授权事项

55 2021/3/24 方群报销 业务招待费用 2,130.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

56 2021/3/24 姜艳丽 业务招待费用 2,800.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

57 2021/3/24 姜艳丽 业务招待费用 2,500.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

58 2021/3/24 姜艳丽 加班餐费 837.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

59 2021/3/24 田涛 营销电话费用 9,500.00 杭州 8099 营销费用 授权事项

60 2021/3/24 杭州精尚办公家具有限公司 办公家具费用 7,704.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

61 2021/3/24 杭州拓威广告有限公司 沃尔玛展点租赁费用 5,534.80 杭州 8099 营销费用 授权事项

62 2021/3/25
中国石化销售股份有限公司

浙江杭州石油分公司
交通费 1,100.00 杭州 8099 管理费用 授权事项

63 2021/3/26 杭州银行 手续费 151.50 杭州 8099 财务费用 授权事项

64 2021/3/30 工商银行 手续费 250.00 工商 0620 财务费用 授权事项

65 2021/3/31 工商银行（省电力代扣) 电费 30,000.00 工商 1046 建安费用 授权事项

66 2021/3/31 杭州银行 手续费 60.00 杭州 8099 建安费用 授权事项

合计 656,722,350.03

8.3 资金平衡表

截至 2021 年 3 月，本项目累计收入 1,700,000.00 元，累计支出 1,226,237,674.56 元，资金平衡情

况见下表：
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表九：资金平衡情况

项目 项目总预算（元）
本月资金实际

（元）
本年资金实际（元） 累计资金实际（元） 备注

经营性资金流入

销售回款 2,203,902,700.00 0 0 0

其他收入 0 0 0 1,700,000.00

经营性收入合计 2,203,902,700.00 0 0 1,700,000.00

经营性资金流出

土地费成本 1,228,187,200.00 595,065,044.00 595,065,044.00 1,192,538,867.80

包含SPV支付

土地保证金

5000 万。

前期费用 19,510,000.00 189,421.28 2,046,156.28 2,335,679.28

建安工程费 534,260,000.00 1,673,583.85 27,379,938.70 27,560,789.31

基础设施费 69,170,000 0 0 0

公共配套设施费 4,750,000.00 0 0 0

费用支出

营销费用 77,136,600.00 675,530.38 1,275,613.75 1,315,164.89

管理费用 318,550,000.00 617,394.14 1,457,600.54 1,582,797.34

财务费用 / -44,490.90 -44,167.86 -54,936.99
含利息收入

57,092.93

支付各类税费 123,488,900.00 0 0 0

其他支出 0 600,000.00 902,220.00

经营性支出合计 2,056,502,700.00 598,176,482.75 627,780,185.41 1,226,180,582.00

经营性净现金流 147,400,000.00 -598176482.8 -627,780,185.41 -1,224,480,582.00

筹资性资金净现金流

内部往来流入 / 693,639,686.15 828,139,686.15 1,325,596,719.00

内部往来流出 / 58,500,000.00 158,500,000.00 58,500,000.00

外部融资款流入 / 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

外部融资款流出 / 0 0 0

净现金流量 / 86,963,203.40 91,859,500.74 92,616,137.56

期初余额 / 5,652,934.16 756,636.82 0

期末余额 / 92,616,137.56 92,616,137.56 92,616,137.56

九、融资情况

1. 开发贷款：
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项目公司开发贷牵头银行为：中国工商银行股份有限公司杭州分行；代理行为：中国工商银行股份

有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行、浙江富阳农村商业银行股份有

限公司富春江支行；总贷款额度为：8.5 亿元；期限：三年；融资总成本：5.48%。增信措施为土地

抵押，融创房地产集团有限公司担保。

2021 年 3 月 31 日浙江富阳农村商业银行股份有限公司富阳富春江支行放款 5,000.00 万元。

2、其他融资：

本月项目公司商业承兑汇票付款情况：建安费用 488.85 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，项目公司

累计未兑付的商业承兑汇票金额为 2,322.99 万元，其中本月应兑付的金额为 0.00 万元。

表十：其他融资情况

序号 项目 商业承兑汇票 其他

1 截至上月累计未兑付余额 18,341,374.9

2 本月新增 4,888,494.00

3 本月到期兑付 0.00

4 截至本月累计未兑付余额 23,229,868.90

5 截至本月累计发生额 23,229,868.90

6 本月到期未兑付 0.00

7 累计到期未兑付余额 0.00

8 被监管对象应承担利息金额 0.00

9 承担利息方式 -

10 已付利息 0.00

11 未付利息 0.00

表十一：其他融资到期情况

序号 到期时间
到期金额

商业承兑汇票 其他 合计

1 2021年 1月 0.00 0.00 0.00

2 2021年 2月 0.00 0.00 0.00

3 2021年 3月 0.00 0.00 0.00

4 2021年 4月 0.00 0.00 0.00

5 2021年 5月 0.00 0.00 0.00

6 2021年 6月 0.00 0.00 0.00

7 2021年 7月 0.00 0.00 0.00

8 2021年 8月 0.00 0.00 0.00

9 2021年 9月 0.00 0.00 0.00

10 2021年 10月 3,507,008.00 0.00 3,507,008.00

11 2021年 11月 0.00 0.00 0.00

12 2021年 12月 0.00 0.00 0.00

13 本年合计 3,507,008.00 0.00 3,507,008.00

十、项目周边竞品情况分析

表十二：项目周边竞品情况
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序号 名称 业态
是否为直接

竞品

可售面积

（万平米）

已推出面积

（万平米）

已售面积

（万平米）

销售均价

（万元/平米）

1 金茂秦望府 高层 是 39.1 9.375401 8.1147 2.98

2 绿地潮悦江山城 高层 是 11.8 5.134276 3.4055 2.7

3 金铭府 高层 否 18 10.779564 6.8582 2.2

4 德信云望之宸 高层 否 6.9 0.687514 0.3319 2.5

十一、区域市场情况分析

1.客群情况分析

本案客群年龄层以 30-40 岁的地缘性三口之家为主，主要集中在富春街道及周边乡镇，另外约

25%左右的客户来源于杭州，主要以 6 号线沿线的滨江、之江为主。

从置业动机上看，98 方以为父母置业的改善性客户为主，110 方以首置自住客户为主，核心认可

本案价值中的“地铁 6号线上、周边生活配套齐全”。

2. 政策分析

预售政策：已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证、施

工许可证、用地规划许可证；按提供预售商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资 25%

以上，并已经确定施工商品房项目进度和竣工交付日期；商品房项目建筑主体施工形象进度须达到总

层数的二分之一（不低于十层）；已在项目所在地的银行设立商品房预售款监管专用账户；白蚁防治

合同、备案表已取得；已办理楼盘表备案及一房一价备案表。

限购政策为：暂停向已拥有 2套及以上住房的本市户籍居民家庭、已拥有 1套及以上住房的非本

市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房；非本市户籍居民购买首套住房需提供 3 年内在本市连

续缴纳 2年个人所得税或社保证明；本市户籍成年单身（含离异）人士限购 1 套住房；通过父母投靠

杭州落户，父母落户需满三年才能作为单独家庭购房；户籍由外地迁入桐庐、建德、临安、淳安四县

的居民家庭，自户籍迁入之日起满 2 年，方可在杭州市限购区域内购买住房，并按照本市限购政策执

行。

本项目所在区域最高备案价 29,800.00 元/平米，本项目商品房上报备案价为 27,000.00 元/平

米。

3. 同业态售房成交量分析

（1）2021 年 3 月份，杭州全市供应商品住宅 75431 套，面积 820,498 ㎡，成交套数 15,599 套，

成交金额 487.7 亿，其中本案相似面积区间段 90-110 ㎡住宅供应 3862 套，面积 385,748 ㎡，去

化 6,772 套，金额 181.9 亿；

（2）2021 年 3 月份，富阳区供应套数 992 套，面积 107,548 ㎡ ，成交套数 1,334 套，成交金额

30.7 亿，其中本案相似面积区间段 90-110 ㎡住宅供应 621 套，面积 58,951 ㎡，去化 600 套，金

额 12.4 亿。

（3）富阳区 3 月份商品住宅去化主要集中在银湖板块（祥生云湖城、众安顺源府）、富春板块

（金茂星外滩、绿地潮悦江山城）；

4. 土地成交量分析

2021 年 3 月份，杭州全市供应土地 5幅，供应用地 132,610 ㎡，其中商办 1 幅，其余均为工业

用地。富阳区无供应土地。

5. 其他

无
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十二、项目公司资金计划执行情况

表十三：2021 年 3 月资金计划执行情况

序号 支出项目 计划金额 实际金额 差异金额 备注

1 土地费用 61,381.49 59,506.50 1,874.99 支付土地款及印花税

2 前期费用 414.36 18.94 395.42 支付工程设计费、交通评估费等

3 建安工程 1,530.95 167.36 1,363.59

支付施工电费、售楼部装修工程款、

总包工程款等；另开具商业承兑汇

票 2份，金额 488.85万元

4 管理费用 80.00 61.74 18.26 支付员工报销及工资等

5 营销费用 252.42 67.55 184.87 支付营销活动、广告等费用

6 财务费用 0.00 0.13 -0.13 银行手续费（自动扣款）

根据《3月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际支付差异的原因：

资金计划中营销费用为不可预见费，因项目暂未开盘，售楼处营销活动阶段的费用暂未达到付款节点；前

期费用部分款项未达到付款节点延迟支付；管理费用中部分不可预见费未发生。

十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）

表十四：项目公司用印情况统计表

序号 用途（合同、内部文件等） 份数

1 合同类 23

2 日常管理事项用印 34

合计 57

十四、项目公司签约情况（明细台账作为附件）

表十四：项目公司签约情况统计表

序号 合同类型 用途 份数

1 建安工程 工程施工 1

2 前期类 造价咨询 2

3 管理费用 行政类 2

4 营销类 营销 16

合计 21

十五、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

截至 2021 年 3 月项目按计划施工，1、2#楼已施工至 12 层，达到办理商品房预售证条件，3#楼施工

至 6层，9#楼主体及装修施工完成，投入使用，4#楼土方开挖完成，5#土方开挖、，6-8#楼、10#楼桩基

施工完成。

2. 项目销售情况评价

项目预计 4 月 11 日开盘，首期共计划推出 1#楼、2#楼，共计 170 套，建筑面积 17,828.19 平米。

3. 操作风险评价
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项目公司前期未办理展示区施工证及未批先建手续即开始施工，违反了《中华人民共和国建筑法》、

《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规，有收到最高工程施工合同金额的 2%处罚及停工整顿的风险，

项目公司表示已知晓该事项，并愿意接受处罚。

4.其他

无

十六、附件

附件一：银行账户流水及余额

杭州融南进富企业管理咨询有限公司

（1） 招商银行 0601 账户

杭州富阳融驰置业有限公司

（1）工商银行 1046 账户、0620 账户
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（2） 工商银行 0620 账户

（3）杭州银行 8099 账户
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附件二：本期合同签约台账

序

号
用印日期 签约对方单位 合同文件名称 合同内容 合同金额（元） 审批方式 备注

1 2021/3/2

杭州深思远广

告制作有限公

司

杭州深思远广告制

作有限公司
工地围挡制作安装 50,723.12 授权事项

2 2021/3/2

杭州国阳广昊

标识科技有限

公司

杭州国阳广昊标识

科技有限公司

设计制作安装标识

标牌
107,000.00 授权事项

3 2021/3/3

杭州市富阳区

住房和城乡建

设局

杭州市富阳区住房

和城乡建设局
提供配套物业用房 0.00 授权事项

4 2021/3/8
杭州海晟厨房

设备有限公司

杭州海晟厨房设备

有限公司
购买食堂设备 33,850.00 授权事项

5 2021/3/9
深圳文达智通

技术有限公司

深圳文达智通技术

有限公司
采购人脸识别系统 78,730.00 授权事项

6 2021/3/9
杭州维乐服饰

有限公司

杭州维乐服饰有限

公司
工装定制 46,760.00 授权事项
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序

号
用印日期 签约对方单位 合同文件名称 合同内容 合同金额（元） 审批方式 备注

7 2021/3/11
杭州富阳美意

广告有限公司

杭州富阳美意广告

有限公司
公交站灯箱广告 12,500.00 授权事项

8 2021/3/11
杭州悦报传媒

有限公司

杭州悦报传媒有限

公司
投放广告 20,000.00 授权事项

9 2021/3/11
杭州烨城广告

有限公司

杭州烨城广告有限

公司

样板房灯箱及磨砂

贴包装
56,600.00 授权事项

10 2021/3/11
杭州度美家居

用品有限公司

杭州度美家居用品

有限公司

定制签字笔、挪车

牌、笔记本等
12,486.50 授权事项

11 2021/3/11
杭州智邮广告

有限公司

杭州智邮广告有限

公司
快递柜广告 15,680.00 授权事项

12 2021/3/11

杭州萧山君正

财务信息咨询

服务部

杭州萧山君正财务

信息咨询服务部
聘请财务人员 360,000.00 授权事项

13 2021/3/12
浙江信达工程

咨询有限公司

浙江信达工程咨询

有限公司

对本工程开展二审

造价咨询审计工作
350,000.00 授权事项

14 2021/3/12

杭州大航雕塑

景观工程有限

公司

杭州大航雕塑景观

工程有限公司

示范区雕塑小品工

程
270,500.00 授权事项

15 2021/3/12
天津兴航建材

销售有限公司

天津兴航建材销售

有限公司
防水材料供货 5,701,873.33 授权事项

16 2021/3/22
杭州黑咖文化

创意有限公司

杭州黑咖文化创意

有限公司
小年夜活动策划 12,500.00 授权事项

17 2021/3/22
杭州黑咖文化

创意有限公司

杭州黑咖文化创意

有限公司

示范区开放活动策

划
75,000.00 授权事项

18 2021/3/22
杭州宝腾广告

策划公司

杭州宝腾广告策划

公司
新春活动策划 22,000.00 授权事项

19 2021/3/22
杭州蓝江广告

有限公司

杭州蓝江广告有限

公司
社区门禁广告发布 27,000.00 授权事项

20 2021/3/22
杭州精度文化

传媒有限公司

杭州精度文化传媒

有限公司
电梯广告发布 14,040.00 授权事项

21 2021/3/22
杭州悦蓉科技

有限公司

杭州悦蓉科技有限

公司

定制数据线、马克

杯、化妆镜等
11,160.00 授权事项

22 2021/3/22

浙江玉长城商

业管理有限公

司

浙江玉长城商业管

理有限公司
临时展点租金 76,500.00 授权事项

23 2021/3/29
天津兴航建材

销售有限公司

天津兴航建材销售

有限公司
采购防水材料 67,406.86 授权事项
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附件三：本期合同付款台账

序

号
签约日期 对方单位 合同文件名称 合同内容 付款节点 合同金额（元）

合同类

别
付款时间

合计金额

（元）

未付金额

（元）
备注

1
2021/2/2

2

杭州富阳致一卫

生杀虫服务有限

公司

虫害防治服务合

同

为富源里售楼部

进行杀虫害服务

消杀完成一

次性支付
5,000.00 营销类 2021/3/05 5,000.00 0.00

2 2021/2/8
中国人寿保险有

限公司

富源里工程保险

合同
富源里工程保险 一次性支付 35,692.28 前期类 2021/3/08 2021/3/05 0.00

3 2021/2/2
浙江宏恩装饰工

程有限公司

示范区精装修合

同

示范区精装修工

程

每次按确认

产值的 80%

支付。

2,616,033.95 工程类 2021/3/10 2,616,033.95 199,585.10

4
2021/3/1

1

杭州萧山君正财

务信息咨询服务

部

财务基础服务协

议
聘请财务人员 按实支付 360,000.00 行政类 2021/3/15 40,000.00 320,000.00

5
2021/3/1

1

杭州烨城广告有

限公司

云辰富源里样板

房营销展示包装

合同

样板房灯箱及磨

砂贴包装

制作安装完

成后，45日

内一次性支

付

56,600.00 营销类 2021/3/18 3100 53,500.00

6 2021/1/7
杭州宝腾广告策

划公司

富源里项目展厅

开放活动合同

活动全程方案策

划、执行

验收 30日内

一次性支付
12,500.00 营销类 2021/3/18 12,500.00 0.00

7
2021/1/7 浙江嘉志科技有

限公司

云辰富源里区位

图电子屏制作安

装合同

区位电子屏制作

安装

制作安装完

成后，一次性

支付

205,800.00 营销类 2021/3/18 8500 197,300.00
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序

号
签约日期 对方单位 合同文件名称 合同内容 付款节点 合同金额（元）

合同类

别
付款时间

合计金额

（元）

未付金额

（元）
备注

2021/1/2

6

杭州金辰置业有

限公司

杭源里售楼处软

装资产买卖合同

4份

采购售楼处软装
到货支付至

100%
477,120.00 营销类 2021/3/18 477,120.00 0.00

2020/12/

21

杭州西南检测技

术股份有限公司

富政储出【2020】

21号地块项目桩

基检测及基坑监

测合同

对项目进行桩基

检测及基坑监测

并出具检测报告

基坑检测

50%款项
634,400.00 工程类 2021/3/18 153,729.00 0.00

2021/3/2

2

杭州悦蓉科技有

限公司

销售拓客物料合

同

杭州悦蓉科技有

限公司

到货后一次

性支付
11,160.00 营销类 2021/3/24 9,688.62 1,471.38

2021/3/2
杭州深思远广告

制作有限公司

云辰富源里工地

围挡制作合同

工地围挡制作安

装

制作安装完

成后，45日

内一次性支

付

50,723.12 营销类 2021/3/24 9482.76 41,240.36
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附件四：本期项目用印台账

序号 用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 申请部门 经办人 委托方审批方式 监印人

1 2021/3/1 公章
施工方案审

批表
施工方案审批表 2份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

2 2021/3/1 公章 复工报告 复工报告 2份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

3 2021/3/2 公章
申请实体公

证处资料

法人身份证、公证申请表、营业执照

正副本、房源内主要装修材料和设备

表各 3份

法务部 何杨 授权事项 樊俊林

4 2021/3/2 公章

云辰富源里

工地围挡制

作合同

云辰富源里工地围挡制作合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

5 2021/3/2 公章

云辰富源里

标识标牌制

作安装合同

云辰富源里标识标牌制作安装合同 6

份
营销部 李悦 授权事项 樊俊林

6 2021/3/3 公章
红绿灯开通

申请表
红绿灯开通申请表 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

7 2021/3/3 公章
物业用房供

应合同
物业用房供应合同 4份 前期部 方群 授权事项 樊俊林

8 2021/3/8 公章
桩基检测方

案
桩基检测方案 4份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

9 2021/3/8 公章
食堂设备购

销合同
食堂设备购销合同 4份 行政部 韩雪 授权事项 樊俊林

10 2021/3/9 公章

富源里物业

工装制作合

同

富源里物业工装制作合同 6份 营销部 姜艳丽 授权事项 樊俊林

11 2021/3/9 公章

富源里案场

人脸识别系

统合同

富源里案场人脸识别系统合同 营销部 姜艳丽 授权事项 樊俊林

12 2021/3/10 公章
新建燃气受

理单
新建燃气受理单 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

13 2021/3/11 公章

富源里公交

站灯箱广告

合同

富源里公交站灯箱广告合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

14 2021/3/11 公章

富源里楼盘

地图推广合

作合同

富源里楼盘地图推广合作合同 6 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

15 2021/3/11 公章

富源里项目

样板房包装

合同

富源里项目样板房包装合同 6 营销部 李悦 授权事项 樊俊林
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序号 用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 申请部门 经办人 委托方审批方式 监印人

16 2021/3/11 公章

富源里 2021

年1月渠道拓

客物料定制

合同

富源里 2021年1月渠道拓客物料定制

合同 6份
营销部 李悦 授权事项 樊俊林

17 2021/3/11 公章

富源里项目

快递柜广告

投放合同

富源里项目快递柜广告投放合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

18 2021/3/11 公章
财务基础服

务协议
财务基础服务协议 4份 财务部 孙佳蓉 授权事项 樊俊林

19 2021/3/12 公章

富源里二审

造价咨询服

务合同

富源里二审造价咨询服务合同 6份 成本部 刘蕾 授权事项 樊俊林

20 2021/3/12 公章

示范区雕塑

小品工程合

同

富政储出[2020]21号地块示范区雕塑

小品工程合同 6份
成本部 刘蕾 授权事项 樊俊林

21 2021/3/12 公章
防水材料供

货合同

富政储出[2020]21号地块项目防水材

料（三棵树)供货合同 6份
成本部 刘蕾 授权事项 樊俊林

22 2021/3/15 公章

迎亚运任务

分解情况说

明

迎亚运任务分解情况说明 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

23 2021/3/15 公章
高压线移除

函
高压线移除函 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

24 2021/3/16 公章 工程联系单 工程联系单 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

25 2021/3/17 公章
生育保险申

请单
生育保险申请单 1份 营销部 杨洁莉 授权事项 樊俊林

26 2021/3/17 公章
营销推广授

权书
营销推广授权书 2份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

27 2021/3/18 公章 公证申请书 公证申请书 1份 法务部 何杨 授权事项 樊俊林

28 2021/3/19 公章 分配通知书 第二次分配通知书 1份 财务部 钟燕飞 授权事项 樊俊林

29 2021/3/22 公章
调取档案介

绍信
介绍信 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

30 2021/3/22 公章

富源里项目

小年夜活动

合同

富源里项目小年夜活动合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

31 2021/3/22 公章
示范区开放

合同
示范区开放合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林
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32 2021/3/22 公章
新春活动合

同
新春活动合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

33 2021/3/22 公章
社区门禁广

告合同
社区门禁广告合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

34 2021/3/22 公章
电梯广告合

同
电梯广告合同 6份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

35 2021/3/22 公章
销售拓客物

料合同
销售拓客物料合同 4份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

36 2021/3/22 公章
富源里展厅

续租合同
富源里展厅续租合同 3份 营销部 李悦 授权事项 樊俊林

37 2021/3/23 公章
中信银行征

信授权书
中信银行征信授权书 1份 财务部 孙佳蓉 授权事项 樊俊林

38 2021/3/24 公章

精装修样板

房验收记录

表

精装修样板房验收记录表 3份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

39 2021/3/25 公章
施工方案报

审表
施工方案报审表 3份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

40 2021/3/25 公章
富源里物业

招标文件
富源里物业招标文件 5份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

41 2021/3/25 公章
富源里物业

备案文件
富源里物业备案文件 6份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

42 2021/3/26 公章
电梯超前排

产通知书
电梯超前排产通知书 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

43 2021/3/26 公章 收入证明 收入证明 2份 工程部 周城伟 授权事项 樊俊林

44 2021/3/29 公章
按揭资料用

印

营业执照正副本、开户许可证、法人

身份证各 3份
财务部 施鲁克 授权事项 樊俊林

45 2021/3/29 公章
开发贷资料

用印

单位法人简历、借款人预留印鉴卡、

法人代表资格确认书、授权委托书各 3

份

财务部 施鲁克 授权事项 樊俊林

46 2021/3/29 公章
一房一价销

售备案

车位承诺书、销售方案、房源价目清

单各 2份
营销部 姜艳丽 授权事项 樊俊林

47 2021/3/30 公章
生活区活动

房验收书
彩钢活动房验收表 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

48 2021/3/30 公章
塔吊基础施

工方案报批
塔吊基础施工方案报批表 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林
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49 2021/3/30 公章

安全文明施

工整改通知

书回复单

安全文明施工整改通知书回复单 1份 工程部 邵莉莉 授权事项 樊俊林

50 2021/3/30 公章
预售证申请

表
预售证申请表 1份 前期部 方群 授权事项 樊俊林

51 2021/3/31 公章
开发贷审计

报表等资料

资产负债表、利润表、营业执照正副

本、法人身份证各 5份
财务部 施鲁克 授权事项 樊俊林

52 2021/3/31 公章
统计局入库

资料

营业执照副本、授权委托书、申请表

各 1份
财务部 孙佳蓉 授权事项 樊俊林

53 2021/3/31 公章 收入证明 收入证明 2份 工程部 张斌 授权事项 樊俊林

54 2021/3/30 公章 开发贷合同
银团合同 6份、保证合同 4份、最高

抵押合同 4份
融资部 杨开维 中航审批 樊俊林

55 2021/3/30 公章 材料合同 材料合同 3份 融资部 杨开维 中航审批 樊俊林

56 2021/3/29 公章
开发贷资料

用印

营业执照正副本、开户许可证、法人

身份证各 3份
财务部 施鲁克 授权事项 樊俊林

57 2021/3/30 公章 股东会决议 股东会决议 2份 财务部 施鲁克 中航审批 樊俊林

附件五：项目形象进度及照片

1.项目施工现场 2.项目施工现场

3. 项目施工现场 4.项目施工现场
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