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[bookmark: _Toc373309848]为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：重庆泛太房地产开发有限公司
·民生信托：中国民生信托有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
[bookmark: _Toc532281654][bookmark: _Toc535508633][bookmark: _Toc535570745][bookmark: _Toc535580018][bookmark: _Toc535580086][bookmark: _Toc12199941]1项目基本情况
[image: http://src.leju.com/imp/imp/deal/0d/5d/f/123964361dfcf9dd1139f2089e7_p24_mk24.jpg]
标的项目为项目公司建设的领地﹒观云府项目，位于重庆市巴南区界石组团N分区N23/03号地块，总用地面积40371.9㎡，规划总建筑面积90652.85㎡，计容面积60557.85㎡，容积率1.5，建筑密度≤35%。国有建设用地使用权出让年期为商业用地40年，使用期限至2059年5月13日；住宅用地50年，使用期限至2069年5月13日止。
标的项目拟建11栋住宅，1栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等）。项目分一期开发，预计2021年4月30全部交付使用。
[bookmark: _Toc532281655][bookmark: _Toc535508634][bookmark: _Toc535570748][bookmark: _Toc535580021][bookmark: _Toc535580089][bookmark: _Toc12199942]2重大事件披露
[bookmark: _Toc532281656][bookmark: _Toc535508635][bookmark: _Toc535570749][bookmark: _Toc535580022][bookmark: _Toc535580090]（1）项目公司《建设工程规划许可证》建字第500113201900114号，于2019年7月11日由重庆市规划和自然局核发，见附件一。
（2）项目公司于2019年7月24日在中国农业银行重庆巴南支行开立账户，该账户为项目资本金专用账户，受住建局、农行监管，目前项目公司尚未在该账户存入保证金，账户余额为零。
（3）项目公司于2019年7月26日在基本存款账户建设银行重庆巴南支行，开通商业承兑汇票业务，领取纸质商业承兑汇票21份，本月使用0份，余21份。
（4）项目公司原计划7月底取得施工证，但由于施工方资料不全，手续延期，鉴于工期紧迫，项目公司在无施工证的情况下提前开工，收到住建局责令改正通知，并处以工程产值评估值千分之五的罚款。
[bookmark: _Toc12199943]3项目五证办理及施工进度情况
[bookmark: _Toc532281657][bookmark: _Toc535508636][bookmark: _Toc535570750][bookmark: _Toc535580023][bookmark: _Toc535580091][bookmark: _Toc12199944]3.1项目五证办理情况说明
截至2019年7月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	取得时间
	备注

	不动产权证书
	2019年5月31日
	渝（2019）巴南区不动产权第000558322号

	建设用地规划许可证
	2019年6月5日
	地字第500113201900036号

	建设工程规划许可证
	2019年7月11日
	建字第500113201900114号


[bookmark: _Toc532281658][bookmark: _Toc535508637][bookmark: _Toc535570751][bookmark: _Toc535580024][bookmark: _Toc535580092][bookmark: _Toc12199945]3.2项目2019年7月施工进度情况
1、 土石方工程施工完成，整个项目场地移交总包单位；
2、 示范区桩基础施工完成；
3、 首开区桩基础施工完成474根，浇筑完成454根；
4、景观钢结构单位确定。
[bookmark: _Toc532281659][bookmark: _Toc535508638][bookmark: _Toc535570752][bookmark: _Toc535580025][bookmark: _Toc535580093][bookmark: _Toc12199946]3.3标的项目2019年8月施工计划
1、 2019-8-5钢结构单位进场并提供预埋件、上部钢结构及饰面板生产；
2、 2019-8-18前完成售楼部结构封顶；
3、 2019-8-25前大门区域移交钢结构单位；
4、 首开区基础施工完成；
5、 样板楼栋施工至2层结构；

（转下页）
标的项目现场照片（2019年7月）
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1、施工现场图                                         2、施工现场图
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3、施工现场图                          4、施工现场图
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5、施工现场图                                        6、施工现场图
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4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请（简单事务、日常事务用印除外），待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2019年7月1日-7月31日印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	申请人
	用印依据
	备注

	2019\7\1
	公章
	申办油卡
	营业执照复印件1份，税务证明复印件1份
	李筑
	
	日常办公用印

	2019\7\1
	公章、法人章、财务章
	集团半年度印章保管责任书
	责任书4份
	王天慧
	
	日常办公用印

	2019\7\2
	公章、法人章
	道路临时使用协议
	道路临时使用协议10份
	刘茜
	
	50万以下的合同

	2019\7\3
	公章
	借用市政电力通道的函
	市政电力通道的函3份
	刘茜
	
	授权范围内的施工申请

	2019\7\4
	公章、法人章
	验资资料（与6.28验资申请同一办理）
	承诺函2份，验资事项声明书2份，股东会决议2份，注册资本出资情况表2份
	王宏
	
	日常办公用印

	2019\7\5
	公章
	申办油卡（与7.1申办油卡同一申请）
	介绍信1份，申请表1份
	李筑
	
	日常办公用印

	2019\7\5
	公章
	临道权利义务转让协议（与7.3借用市政电力通道同一申请）
	权利义务转让协议5份
	刘茜
	
	50万以下的合同

	2019\7\5
	公章
	道路施工开口申请
	道路施工开口申请3份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\5
	公章、人名章
	总承包工程定标汇报
	中标通知书1份，定标通知书6份
	龙萍
	邮件审批
	

	2019\7\8
	公章、人名章
	项目用电通电申请
	安全施工协议5份，临时用电合同5份，受电工程竣工检验登记表2份，高压送电申请2份，施工用电安全运行措施3份，总平面图5份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\9
	公章
	水土保持方案设计合同
	水土保持方案编制合同4份，中标通知书4份
	龙萍
	
	50万以下的合同

	2019\7\9
	公章
	 B户型实体展示样板间及公区设计
	设计合同4份
	龙萍
	
	50万以下的合同

	2019\7\9
	公章
	D户型实体展示样板间及公区设计
	设计合同4份
	龙萍
	
	50万以下的合同

	2019\7\9
	公章、人名章
	地勘报告合格书资料签章
	地勘报告送审表10份，法人授权书4份，委托书4份，技术委托书10份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\9
	公章
	工程总包开工令
	开工令4份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\10
	公章、法人章
	向浙商行申请融资相关资料
	授信申请书1份，企业信用信息查询授权书1份
	王宏
	邮件审批
	

	2019\7\10
	公章
	开通微信公众号申请
	微信认证申请公函1份
	李猛
	
	日常办公用印

	2019\7\10
	公章、人名章
	三维仿真模型制作技术咨询
	技术咨询合同4份
	蔡红娟
	
	50万以下的合同

	2019\7\11
	公章、法人章
	向浙商行申请融资相关资料（同7.10申请）
	授信申请书1份
	王宏
	邮件审批
	

	2019\7\11
	公章、人名章
	项目外业见证、报告审查备案合同
	工程勘察审查合同8份，工程勘察外业见证合同8份
	龙萍
	
	50万以下的合同

	2019\7\12
	公章、人名章
	建设工程监理委托合同
	建设工程监理委托合同6份
	龙萍
	邮件审批
	

	2019\7\12
	公章、人名章
	施工图设计审查
	施工图设计审查合同7份
	龙萍
	
	50万以下的合同

	2019\7\15
	公章
	向地勘单位说明工程名称更改事宜
	工程名称变更说明4份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\15
	公章、人名章
	临电工程施工合同
	施工箱变安装工程施工合同4份
	刘茜
	
	50万以下的合同

	2019\7\15
	公章、人名章
	景观结构专项设计合同
	景观结构专项设计合同4份
	龙萍
	
	50万以下的合同

	2019\7\16
	公章、人名章
	项目总包备案合同
	建设工程施工合同8份
	龙萍
	邮件审批
	

	2019\7\16
	公章
	项目临时用地交地备忘录
	交地备忘录6份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\16
	公章、人名章
	总包中标通知（与总包备案合同配套）
	中标通知书2份
	刘茜
	邮件审批
	

	2019\7\16
	公章
	项目施工质量检测开工令
	开工令4份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\18
	公章
	项目生活区开口的申请
	开口申请3份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\18
	公章
	同7.16开工令（加盖4份）
	开工令4份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\18
	公章
	项目总包及监理单位办理施工许可证的工作联系函
	工作联系函-总包3份，工作联系函-监理3份
	范洪瑞
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\18
	公章
	土石方及降排水工程施工合同
	土石方及降排水工程施工合同4份
	龙萍
	邮件审批
	

	2019\7\18
	公章
	工程施工图设计文件审查及附表
	送审表1份
	曾祥强
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\18
	公章，法人章
	施工图设计审查
	法人授权书14份，质量承诺书14份，民工保障金施工一览表14份
	曾祥强
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\18
	公章
	2019-2020重庆房地产市场服务合同
	2019-2020重庆房地产市场服务合同6份
	李猛
	
	50万以下的合同

	2019\7\19
	公章
	纳税申报
	印花税，增值税及附加，土地税，个税，所得税，契税申报表各1份
	王宏
	
	日常办公用印

	2019\7\22
	公章
	监理人员变更申请
	监理人员变更申请5份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\24
	公章
	人力劳动合同（范洪瑞）
	劳动合同2份
	王天慧
	
	授权范围内人力资源文件

	2019\7\24
	公章
	施工领用水卡提供开票信息
	开票信息1份，营业执照复印件1份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\24
	公章
	员工工作证明
	工作证明1份
	王宏
	
	授权范围内人力资源文件

	2019\7\24
	财务章，人名章，公章
	申请开立项目资本账户
	印鉴卡3份，开户申请1份，账户申请1份，承诺书1份，营业执照复印件1份，资本金托管协议书2份，经办人身份证1份，法人身份证1份，开户许可证复印件1份，股东营业执照复印件2份，结算账户授权委托书1份
	王宏
	邮件审批
	

	2019\7\25
	公章
	劳动合同-李猛、张轩赫
	劳动合同-李猛2份，劳动合同-张轩赫2份
	王天慧
	
	授权范围内人力资源文件

	2019\7\25
	公章
	行政顺丰月结申请
	授权书1份
	王天慧
	
	日常办公用印

	2019\7\26
	财务章，人名章，公章
	开具商业承兑汇票业务
	票据池产品合作协议2份，结算套餐签约价格确认书2份，法人授权委托书2份，票据池产品签约申请表2份，商业汇票业务服务协议2份，商业汇票业务申请书2份，营业执照复印件1份，经办人身份证4份，法人身份证2份，对公综合服务协议1份
	王宏
	邮件审批
	

	2019\7\26
	公章
	向审计提供人行征信报告
	授权委托书1份，企业信用报告查询申请表1份，营业执照复印件1份
	王宏
	
	日常办公用印

	2019\7\26
	公章
	项目施工供用水合同
	供用水合同2份
	刘茜
	
	50万以下的合同

	2019\7\26
	公章
	设计阶段工作联系函
	设计确认函4份
	王天慧
	
	日常办公用印

	2019\7\26
	公章
	员工宿舍租赁
	房屋租赁合同
	王天慧
	
	日常办公用印

	2019\7\29
	公章，人名章
	项目水土保持方案审批申请
	水土保持方案报告书封面6份，委托书6份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\29
	公章，人名章
	项目水土保持方案审批申请
	水土保持方案审批申请表2份
	刘茜
	
	授权范围内施工申请

	2019\7\30
	公章
	向审计提供税务合规证明
	委托书1份，经办人身份证复印件1份，法人身份证1份，查询结果告知书2份
	王宏
	
	日常办公用印
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5合同签订情况
2019年7月期间，项目公司共计签订合同17份。
2019年7月1日-7月31日合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额
（万元）
	签约日期

	1
	重庆市鹿角组团开发投资有限公司
	道路临时使用协议
	乙方、丙方、丁方、戊方使用道路同时，分别向甲方缴纳30万元保证金，该保证金不计取利息，其用途为：乙方、丙方、丁方、戊方使用道路期间，造成路面道路损坏的质量整改担保费用。若甲方发现该道路因乙方、丙方、丁方、戊方使用造成损坏，且向各方发出整改通知五日内未进行整改，则甲方有权根据该道路的损坏情况，使用该保证金进行修复，不足部分由乙、丙、丁、戊四方补齐。
	30 
	2019/7/2

	2
	重庆市美联建筑工程有限公司
	权利义务转让协议
	项目公司与重庆市鹿角组团开发投资有限公司签订的《临时道路使用协议》约定鹿角组团投资公司同意项目公司临时使用巴南区鹿角组团C线南延线K0+80~K0+734段道路，项目公司拟将原协议项下的权利义务概括转让给乙方
	0　
	2019/7/5

	3
	重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司
	水土保持方案合同
	服务的要求和方式：按水土保持相关法律、法规、政策和技术要求完成项目水土保持方案编制，编制方式为外业调查与内业相结合
	3.1 
	2019/7/9

	4
	深圳市林松建筑室内设计有限公司
	B户型样板间设计合同
	本合同固定综合包干单价：样板间400.00元，暂定设计面积231㎡；负二层楼梯间600.00元，暂定设计面积：16.3㎡；一层大堂及电梯间800.00元，暂定设计面积：36.5㎡；一层大堂及电梯间600.00元，暂定设计面积：22.6㎡；看房通道800.00元，暂定设计面积：20㎡
	16.1
	2019/7/9

	5
	广州力思园林与室内工程设计有限公司
	D户型样板间设计合同
	合同固定综合不含税包干单价：￥400.00元 （具体单价详见附件一），暂定设计面积149.70 ㎡。该包干单价已包含乙方承担本项目装饰设计所发生的所有费用。
	5.99 
	2019/7/9

	6
	重庆市勘测院
	三维仿真模型制作技术咨询合同
	根据项目公司提供的项目方案，包括平面图、立面图、剖面图、效果图等，制作地上三维仿真模型。通过三维仿真建模，提供规划方案审批汇报演示所用的三维模型。
	3 
	2019/7/10

	7
	重庆致科工程勘察设计有限公司
	工程勘察外业见证合同
	预计外业见证工作量:详勘地质钻探孔:50个孔，预计工作量1200米的勘察外业见证
	0.4
	2019/7/11

	8
	重庆市兴正建设工程咨询有限公司永川分公司
	工程勘察审查合同
	乙方应按照住建部和重庆市有关施工图审查管理文件规定进行审查，主要审查以下内容：1送审材料是否齐备；2是否满足国家和本市勘察文件编制度要求；3是否满足勘察合同和设计使用需要；4 是否符合工程建设强制性标准；5勘察单位资质和人员资格是否符合有关规定；6 勘察文件签章是否符合有关规定；7勘察范围、勘察阶段等是否符合有关规定；8有关法律、法规、规章和行业管理规定须审查的内容。
	1.3 
	2019/7/11

	9
	四川华致信工程监理有限责任公司
	建设工程监理委托合同
	监理内容：领地集团重庆泛太房地产开发有限公司领地.观云府全项目的监理工作，从土方开挖到竣工验收备案并交付完成全过程的监理工作，包括但不限于整个项目的土建、装饰、景观、安装、消防、智能化等。监理期限：开工时间：2019年5月18日；完工时间： 2021年6月30日
	261.58 
	2019/7/12

	10
	重庆赛迪施工图审查咨询有限公司
	施工图设计审查合同
	对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容进行审查
	22.4 
	2019/7/12

	11
	重庆市祥龙电力安装有限公司
	施工箱变安装工程施工合同
	承包范围：方案设计、审批，线路、设备的安装调试及正式送电（不含后期拆除）；工期要求：
暂定45日历天，暂定开工时间2019年6 月1日，竣工时间2019年7月15日。具体开工时间以甲方或监理方书面通知为准
	49.8 
	2019/7/15

	12
	重庆市建筑科学研究院
	景观结构专项设计合同
	项目总建筑面积约60亩，景观面积约6000平方米
	16 
	2019/7/15

	13
	中亚建业建设工程有限公司
	建设工程施工合同
	工程内容：施工图范围内的土建、安装、工程。工程承包范围：施工图所表达的本项目土建总包、安装总包、栏杆、门窗工程等（不含土石方工程）
	16404.54 
	2019/7/16

	14
	重庆市美联建筑工程有限公司
	土石方及降排水工程施工合同
	承包范围：领地.观云府项目土石方及降排水工程，土地面积约4万平方米，包含项目地块红线内、代建、临时租用等范围（如总包方将示范区土方实施，则示范区除外 ）相关土石方、降排水工程
	766 
	2019/7/18

	15
	重庆铭腾汇景市场信息咨询有限公司
	2019-2020年重庆市房地产市场服务合同
	1、针对企业竞争项目进行长期跟踪，关注竞品项目的推盘动作、去化情况，价格变化，营销动作等，对贵司后期项目发展提供市场支撑。
2、针对企业的日常工作，我司可提供数据支撑及市场分析等，为企业解决日常工作提供市场支撑。
	14 
	2019/7/18

	16
	重庆东部水务技术开发有限公司
	供用水合同
	在合同有效期内，供水人除计划停水检修或突发爆管等停水抢修外，通过城市公共供水管网及附属设施向用水人提供不间断供水。
	查表计费
	2019/7/26

	17
	薛俊良
	房屋租赁合同
	出租房屋概况：地址为巴南区天鹿大道588号48幢4-1；三室一卫一厅；房屋租赁期限：自2019年7月28日至2020年1月27日止
	1.2 
	2019/7/26



[bookmark: _Toc12199949]6资金的使用情况
2019年7月1日至7月31日监管账户范围内资金流出总额共计2290015.85元。以上数据以项目公司提供的电子对账单、监管驻场人员于银行用印时留存的转款资料为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其提供的申报数据为依据；且资金流出未包含银行自动扣除的手续费等。另外，鉴于康正未对企业所有银行账户监管这一事实，对于不在监管范围内的银行用款支出，查证核实暂不具备可行性。 
监管范围内账户如下：
	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	备注

	1
	中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行
	50050111360000001457
	基本存款账户
	信托监管账户

	2
	中国农业银行重庆龙湖支行
	3020000010120100192276
	一般存款账户
	日常资金使用账户

	3
	中国农业银行重庆巴南支行
	31101701040011703
	专用存款账户
	项目资本金专用账户，受住建局、农行监管



2019年7月资金流出情况详见下方表格：（转下页）           
  
2019年7月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户

	1
	蔡红娟
	报销费用
	18,000.00
	2019\7\4
	农业银行

	2
	雷云松
	报销费用
	1,291.50
	2019\7\4
	农业银行

	3
	蔡红娟
	报销费用
	4,500.00
	2019\7\4
	农业银行

	4
	王宏
	报销费用
	4,000.00
	2019\7\5
	农业银行

	5
	王天慧
	报销费用
	3,000.00
	2019\7\5
	农业银行

	6
	王天慧
	报销费用
	1,260.00
	2019\7\5
	农业银行

	7
	王天慧
	报销费用
	1,138.00
	2019\7\5
	农业银行

	8
	重庆权辰科技有限公司
	重庆办公区租赁居间服务费
	10,984.38
	2019\7\8
	农业银行

	9
	重庆橘子企业管理有限公司
	渝北区办公区保证金
	3,937.50
	2019\7\8
	农业银行

	10
	龙湖物业服务集团有限公司
	重庆办公区６月物管费
	3,100.81
	2019\7\8
	农业银行

	11
	蔡红娟
	报销费用
	480.00
	2019\7\10
	农业银行

	12
	蔡红娟
	报销费用
	550.00
	2019\7\10
	农业银行

	13
	重庆泛太房地产开发有限公司（建行账户）
	往来款
	10000
	2019\7\11
	农业银行

	14
	成都领地泛太房地产开发有限公司
	往来款
	1000000
	2019\7\15
	农业银行

	15
	重庆市鹿角组团开发投资有限公司
	支付保证金
	300,000.00
	2019\7\15
	农业银行

	16
	
	发工资
	181,964.03
	2019\7\15
	农业银行

	17
	彭骥
	报销费用
	341.00
	2019\7\16
	农业银行

	18
	樊燕春
	报销费用
	308.00
	2019\7\16
	农业银行

	19
	蒋龙建
	报销费用
	398.00
	2019\7\16
	农业银行

	20
	刘宇
	报销费用
	528.00
	2019\7\16
	农业银行

	21
	刘宇
	报销费用
	528.00
	2019\7\16
	农业银行

	22
	王天慧
	报销费用(对外业务招待费)
	4,600.00
	2019\7\16
	农业银行

	23
	广州山水比德景观设计有限公司
	设计合同款
	100,000.00
	2019\7\16
	农业银行

	24
	重庆市勘测院
	支付行政及经营性收费
	16,382.00
	2019\7\16
	农业银行

	25
	广州筑巢装饰设计工程有限公司
	支付设计合同款
	100,000.00
	2019\7\16
	农业银行

	26
	重庆市地利米莱房地产顾问有限公司
	工程合同款
	120,000.00
	2019\7\16
	农业银行

	27
	中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司
	支付油费
	1,000.00
	2019\7\16
	农业银行

	28
	
	发工资
	9,713.76
	2019\7\16
	农业银行

	29
	刘浩威
	发工资
	49,599.50
	2019\7\16
	农业银行

	30
	广州山水比德设计股份有限公司
	设计合同款
	100,000.00
	2019\7\17
	农业银行

	31
	中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司
	支付油费
	3,000.00
	2019\7\19
	农业银行

	32
	重庆市勘测院
	工程款
	96,455.00
	2019\7\24
	农业银行

	33
	重庆橘子企业管理有限公司
	重庆片区办公室租赁费用
	65,906.25 
	2019\7\25
	农业银行

	34
	蒋龙建
	员工报销
	398.00 
	2019\7\25
	农业银行

	35
	蔡红娟
	员工报销业务费
	3,000.00 
	2019\7\25
	农业银行

	36
	王宏
	员工报销
	260.74 
	2019\7\25
	农业银行

	37
	王天慧
	员工报销工商办证费用
	4,120.00 
	2019\7\30
	农业银行

	38
	任洪梅
	员工报销
	776.00 
	2019\7\30
	农业银行

	39
	重庆市勘测院
	工程款
	30,000.00 
	2019\7\30
	农业银行

	40
	重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所
	测绘费
	33,946.00 
	2019\7\30
	农业银行

	41
	个人所得税
	税务局
	1195.98
	2019\7\10
	建设银行

	42
	印花税
	税务局
	3353.4
	2019\7\12
	建设银行

	总     计
	2290015.85
	——




[bookmark: _Toc12199950]7资金结算情况
根据项目公司提供的银行流水明细及对账单，截至2019年7月31日，项目公司各资金账户余额总计23419.66 元，各账户余额见下表，项目公司7月对账单见附件二。

截至2019年7月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	账户余额（元）

	1
	中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行
	50050111360000001457
	基本存款账户
	9681.31

	2
	中国农业银行重庆龙湖支行
	3020000010120100192276
	一般存款账户
	13738.35

	3
	中国农业银行重庆巴南支行
	31101701040011703
	专用存款账户
	0





[bookmark: _Toc12199951]附件
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[bookmark: _Toc12199955]附件二 银行对账单
中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行
（建行对账周期为季度对账，其他月份截图显示）
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20190808173220.png]




















中国农业银行重庆龙湖支行[image: C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20190807150255.png]
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