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关于恒祥百悦城交房日期对外告知用印申请审核意见说明
中诚信托有限责任公司：
恒祥百悦城1号院截止2021年3月31日完成工程量,经和恒祥项目部成本、工程共同确认完成工程量如下：
1标段：
1#楼主体完成；二次结构完成；屋面防水层及保温层完成；窗框扇安装除北立面因施工电梯未安装，其余完成；外墙涂料除五层以下商业和北立面1-30层因施工电梯未施工），其余完成;室内粉刷完成；厨卫间墙地砖铺贴二十层至三十层完成；电线穿管完成30%，暖气管铺设11-30层完成65%（因临时施工电梯原因，北部管道井未砌筑，剩余40%无法铺设），排水完成80%，户内自来水完60%，消防管完成30%，消防箱安装完成80%。
商业主体工程完成,一层回填土完成，一层挡土墙施工中，二次结构地上二、三层外围完成40%。
2标段：
2#楼主体完成、二次结构外围完成，室内5、6、7 层内部二次结构完成70%，屋面加气块砌筑，管道井砌体22-25层完成；4层以上外墙抹灰东侧完成60%，西侧完成90%，南侧完成30%，北侧完成25%；外墙保温西侧立面完成80%，东侧立面完成50%。
深圳中建幕墙单位施工2楼北立面和西立面1～4层商业玻璃幕墙钢骨架安装完成50%。
3#楼主体完成，二次结构外围完成，室内内墙样板房施工完成（布置在第6层），轻质隔墙16层以上轻质板内墙施工完成。4层以上外墙抹灰西侧、南侧完成40%；外墙保温西侧、南侧完成20%，18层及以上线盒箱安装完成，南立面雨水管安装4道，空调冷凝管安装7道。
5#楼主体完成，二次结构完成，室内烟道、排气道完成，内墙抹灰15层以上内墙抹灰完成，11、12、13、14层内墙抹灰。


商业主体工程完成,一层回填土完成。
3标段：
6#楼主体完成；二次结构完成；室内粉刷完成90%，屋面防水层及保温层完成；4层以上外墙保温、外墙抹灰完成。内墙抹灰完成95%、内墙第一遍腻子完成80%。
6#楼商业主体完成，二次结构地上二、三层外围完成40%，6#楼西商业负一层顶板防水及保护层施工。
7#楼主体地上二十五层、二次结构完成地上五层至十五层。
9#楼主体地上二十七层、二次结构完成地上三层至十五层。
10#楼主体完成、二次结构完成地上三层至十五层，浇筑机房混凝土浇筑完成。
11#楼主体完成、二次结构完成西单元地上五层至十七层，东单元地上一层至十七层，机房模板加固完成。
南区商业主体基本完成，剩余约300平方未完成，地下室后浇带9#、10#楼后浇带范围水已抽干垃圾清理完毕，开始7#及11#楼周边后浇带垃圾清理，后浇带钢筋除锈。
幼儿园地基注浆处理施工完成。
4标段：
12#楼主体完成、二次结构完成、屋面防水层及保温层完成；外墙保温和真石漆东、西、北立面完成85%，室内第一层腻子完成，地板砖铺贴22-34层完成。室内电线穿管完成90%，给排水安装完成80%，暖气管铺设完成80%，15到24层埋地自来水，暖气管打压完成。室内门口粉刷8层及以上完成。窗框、窗扇安装完成70%，百叶窗南立面完成60% ，北立面完成70%。阳台护栏南立面完成60%，北立面90%，空调护栏南立面完成20%。电梯安装完成80%，电梯门套安装。东、西单元消防立管完成，消防箱安装完成50%。负一层消防施工区域内主干管完成1O%。
13#楼主体完成、二次结构完成、屋面防水层及保温层完成；外墙保温和真石漆东、西、北立面完成85%，室内第一层腻子完成。室内给水安装完成80%，排水管除商业外其余完成。暖气管铺设完成80%。窗框安装完成80%。电梯安装完成50%。东、西单元消防立管完成，消防箱安装完成50%;楼层上运地砖；25层以上户内穿线完成95%。
商业主体工程完成。
宁波宏旸施工区域：商业屋面栏板砼浇筑完成，商业一层二次结构完成30%。商业一层挡土墙完成。商业一层回填土完成90%，地下室负四层垃圾清理60%，12#、13#楼地库顶防水完成90%，回填土完成50%，塔吊洞口支模完成，商业一层砌筑楼梯间砌体。
智晟：三层商业砌筑外边墙构造柱支模浇筑混凝土。
天一消防：华盛标段负一层消防喷淋管施工区域完成40%。
鉴于目前项目现有施工状况7#、9#、楼主体结构尚未封顶，南区部分商业主体结构未封顶，至2021年12月31日，除扬尘管控外，有效工期半年左右（郑州区域一般阳历11月15日至次年3月15日扬尘管控较为严格），景观工程，机电安装工程，很大可能性不具备交付条件，如果对外公示2021年12月31日交房可能会带来更多的维权问题。如果无其他不利影响条件，正常施工情况下，2022年5月左右具备工程竣工备案、交房条件。此次2021年12月底交房时间对外公示用印申请，我司建议不予用印。能否用印还以贵司审批意见为准。
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