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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：济南骏茂房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
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标的项目为项目公司拟建设的机床一厂项目，位于山东省济南市市中区东至规划路，西至白马山东路，南至天业路，北至长山路。项目分为A、C、D、E、H、方信六个地块，其中A、H、E地块为商业用地，C、D、方信地块为住宅用地，标的项目用地面积185,346㎡，规划总建筑面积536,427.30㎡，总可售面积413,996.7㎡。宗地使用年限为：商业用地至 2059年5 月16 日止，住宅用地至 2089年5 月16日止。

2重大事件披露

（1）本月18日收《济南市重污染天气应急工作指挥部办公室文件-关于发布重污染天气橙色预警并启动二级响应的通知》通知要求19日00：00启动二级响应并下发施工暂停令。本月23日收《关于解除重污染天气橙色预警并终止二级响应的通知》通知发布24日00:00终止二级响应，要求总包报送复工申请并下发复工令。共停工4天，已合理安排加班赶工。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年10月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	2019年7月7日
	已于2019-5-17日核发

	建设用地规划许可证
	
	D、 E地块于2019年7月17日核发，

方信地块于2019年7月23日核发，C地块于2019年9月12日核发。其他地块未取得。

	建设工程规划许可证
	
	D地块于2019年8月23日核发，

其他地块未取得

	建筑工程施工许可证
	2021年10月10日前取得六块地全部施工证
	D地块于2019年8月27日核发，

其他地块未取得

	预售许可证
	
	


3.2项目2019年10月施工进度情况

本月D地块完成1#楼基础筏板钢筋绑扎完成，负一层墙柱钢筋绑扎完成，基础筏板混凝土浇筑完成。2#楼基础筏板混凝土浇筑完成，负一层钢筋绑扎，模板配模，准备满堂架搭设。3#楼基础防水完成，防水保护层完成，基础放线完成。8#楼基础混凝土浇筑完成，负一层钢筋绑扎，模板配模，满堂架分段搭设。9#楼桩基施工，共76棵桩，已完成68棵桩。14#楼桩基施工完成，桩头破除完成，基础垫层放线、支模完成，垫层混凝土浇筑完成。15#楼桩基施工，共75棵桩，已完成26棵桩。其他地块尚未施工。

标的项目现场照片（2019年10月31日）
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D地块1#楼基础筏板钢筋绑扎完成                

负一层墙柱钢筋绑扎完成

基础筏板混凝土浇筑完成
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D地块15#楼桩基施工，共75棵桩，             全部地块地面平整图
已完成26棵桩                                                               
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方信地块西侧进出口1。                           方信地块西侧进出口2。

3.3项目2019年11月施工计划

D地块：1#楼4层施工完成，2#楼5层施工完成，8#楼4层施工完成，3#楼2层施工完成，14#楼2层定标模板完成，9#楼开挖桩基检测完成。

E地块：图审完成后组织总包/桩基/桩堪单位进场施工；总包办公区/生活区临建搭设；渣土外运手续办理/清表施工。

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年10月印章使用情况表
	序号
	日期
	事由及用印资料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	用印依据

	1
	2019年10月8日
	D地块环评水保报审
	公章（8）法人章（4）
	武辰
	内部审批

	2
	2019年10月8日
	施工合同支付保证保险担保单
	公章（6）法人章（2）
	武辰
	内部审批

	3
	2019年10月9日
	D地块一期放线测量
	公章（8）法人章（4）
	武辰
	内部审批

	4
	2019年10月9日
	前期物业
	公章（8）法人章（4）
	武辰
	内部审批

	5
	2019年10月9日
	立项D
	公章（8）法人章（4）
	武辰
	内部审批

	6
	2019年10月9日
	节能D
	公章（8）法人章（4）
	武辰
	内部审批

	7
	2019年10月10日
	监理履约保证金收据
	财务章（1）
	李金美
	财务已审批

	8
	2019年10月10日
	机床一厂城市更新D地块临水合同
	合同章(6)
	冯秀欣
	内部审批

	9
	2019年10月10日
	天誉9月份劳务派遣合同
	合同章(21)
	张素梅
	内部审批

	10
	2019年10月10日
	D地块一期房产预测绘合同
	合同章(8)法人章（4）
	孔得慧
	内部审批

	11
	2019年10月12日
	建行准入资料
	公章（50）
	严庆珍
	内部审批

	12
	2019年10月12日
	企业准入
	公章（3）法人章（3）
	阴宏波
	内部审批

	13
	2019年10月12日
	D物业招标备案
	公章（4）
	武辰
	内部审批

	14
	2019年10月12日
	D地块预测绘
	公章（2）
	武辰
	内部审批

	15
	2019年10月12日
	机床一厂城市更新项目X-2地块小学沉降观测及基坑监测工程合同
	合同章(8)法人章（8）
	邱胜迁
	内部审批

	16
	2019年10月12日
	机床一厂城市更新项目D地块沉降观测及基坑监测工程合同
	合同章(8)法人章（8）
	邱胜迁
	内部审批

	17
	2019年10月12日
	机床一厂城市更新项目建设部B、E户型装饰装修工程施工合同
	合同章(8)法人章（8）
	邱胜迁
	内部审批

	18
	2019年10月12日
	机床一厂城市更新项目地基基础工程施工合同（X-2）
	合同章(16)法人章（16）
	王雯萍
	内部审批

	19
	2019年10月12日
	机床一厂城市更新项目D地块地基基础合同
	合同章(16)法人章（8）
	王雯萍
	内部审批

	20
	2019年10月12日
	机床一厂城市更新项目D地块勘察工程补充合同（一）
	合同章(6)法人章（6）
	王雯萍
	内部审批

	21
	2019年10月17日
	机床一厂国庆暖场合同
	合同章(16)法人章（6）
	梁旭
	内部审批

	22
	2019年10月17日
	机床一厂效果图演示
	合同章(16)法人章（6）
	梁旭
	内部审批

	23
	2019年10月17日
	机床一厂地产下半场活动
	合同章(16)法人章（6）
	梁旭
	内部审批

	24
	2019年10月17日
	机床一厂光大信托
	公章（3）
	马天宇
	内部审批

	25
	2019年10月17日
	机床一厂广发银行开发贷资料
	公章（128）
	马天宇
	内部审批

	26
	2019年10月18日
	济南骏茂机床一厂项目展示区景观设计合同
	合同章(16)
	刘璐
	内部审批

	27
	2019年10月18日
	数据挂接
	公章（6）
	孔得慧
	内部审批

	28
	2019年10月21日
	按揭准入（光大农商农行天津）
	公章（50）
	严庆珍
	内部审批

	29
	2019年10月21日
	租赁合同
	合同章(3)
	严庆珍
	内部审批

	30
	2019年10月21日
	E地块海绵城市设计合同
	合同章(18)法人章（12）
	刘永斌
	内部审批

	31
	2019年10月24日
	D地块水保合同
	合同章(8)法人章（4）
	武辰
	内部审批

	32
	2019年10月24日
	基础检测信息收集表
	公章（2）
	徐毅
	内部审批

	33
	2019年10月24日
	用于办证和政府检查的资料
	公章（30）
	徐毅
	内部审批

	34
	2019年10月24日
	D地块公区室内装饰设计合同
	合同章（16）法人章（16）
	李莉
	内部审批

	35
	2019年10月24日
	D地块批呈室内装饰设计合同
	合同章（16）法人章（16）
	李莉
	内部审批

	36
	2019年10月24日
	E地块总包备案合同
	合同章(8)法人章（8）
	邱胜迁
	内部审批

	37
	2019年10月24日
	E地块监理备案合同
	合同章(8)法人章（8）
	邱胜迁
	内部审批

	38
	2019年10月25日
	收据商票
	财务章（16）
	韩芳
	内部审批

	39
	2019年10月25日
	机床一厂供水、供电报装申请表
	公章（54）
	张岩
	内部审批

	40
	2019年10月25日
	机床一厂临时供电合同
	合同章(8)法人章（4）
	张岩
	内部审批

	41
	2019年10月28日
	光大银行征信查询授权书
	公章（1）法人章（1）
	严庆珍
	内部审批

	42
	2019年10月29日
	E地块节能
	合同章(8)法人章（4）
	武辰
	内部审批

	43
	2019年10月29日
	E地块立项
	合同章(8)法人章（4）
	武辰
	内部审批

	44
	2019年10月29日
	小学合作协议
	公章（8）
	武辰
	内部审批

	45
	2019年10月29日
	D地块苗木移植
	公章（20）
	武辰
	内部审批

	46
	2019年10月29日
	物业招标、数据挂接
	公章（6）
	武辰
	内部审批

	47
	2019年10月29日
	售楼处室内装修中标通知书
	公章（3）
	赵振兵
	内部审批

	48
	2019年10月29日
	售楼处空调中标通知书
	公章（3）
	赵振兵
	内部审批

	49
	2019年10月29日
	售楼处幕墙中标通知书
	公章（3）
	赵振兵
	内部审批

	50
	2019年10月29日
	D、E、X-2测绘
	合同章(8)法人章（8）
	武辰
	内部审批

	51
	2019年10月29日
	D、E地块桩基及基坑支护工程中标通知书
	公章（8）
	王雯萍
	内部审批

	52
	2019年10月29日
	E地块建筑安装工程中标通知书
	公章（4）
	王雯萍
	内部审批

	53
	作废
	
	
	
	

	54
	2019年10月30日
	机床一厂A、C、H、方信 X-1测绘合同
	公章（10）法人章（5）
	阴宏波
	内部审批


2019年10月证照使用情况表

	序号
	日期
	事由
	证照名称
	是否原件及外出、份数
	申请人
	使用依据

	
	
	
	
	原件
	复印件
	份数
	外出
	
	

	1
	2019.10.18
	数据挂接
	营业执照
	1
	
	1
	是
	孔得慧
	内部审批

	2
	2019.10.28
	骏茂营业执照（开户前银行需面见法人，法人及营业执照合照。）
	营业执照
	1
	
	1
	是
	严庆珍
	内部审批


5合同签订情况
 2019年10月期间，项目公司共计签订28份合同，详见合同签订情况表：

2019年10月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同编号
	合同文件名称
	 合同金额（元） 
	签约时间

	
	
	
	
	
	

	1
	山东辰星地理信息技术有限公司
	
	济南机床一厂城市更新项目D地块一期、二期放线测量委托合同 
	 116,000.00 
	2019.9

	2
	 山东麦讯勘察测绘有限公司
	
	工程咨询服务合同
	 30,000.00 
	2019.9

	3
	 山东麦讯勘察测绘有限公司
	
	工程咨询服务合同
	 30,000.00 
	2019.9

	4
	山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司济南分公司  
	
	济南机床一厂城市更新项目D地块
前期物业招标代理委托合同
	 106,343.00 
	2019.9

	5
	济南水务集团有限公司
	190904-001
	供水设施设备配套工程安装项目委托建议协议书（单表）
	 19,969.69 
	2019.9

	6
	济南中智商务服务外包有限公司
	ZJJN-YX-TY-QD-2019005
	营销服务合同（劳务派遣）
	 263,000.00 
	2019.9

	7
	济南市房产预测绘研究院
	JL-DD-0201-01
	房产测绘委托协议书
	
	2019.9

	8
	山东联和装饰有限公司
	001.tfdl-jnjm-01SG-2019-09-0008
	机床一厂城市更新项目建设部B、E户型装饰装修工程施工合同
	 752,347.00 
	2019.10

	9
	山东省地矿测绘院
	001. tfdl-jnjm-032ZJBJ-2019-09-0012
	机床一厂城市更新项目D地块一期、二期沉降观测及基坑监测工程合同
	 70,569.00 
	2019.10

	10
	山东岩土工程公司
	001. tfdl-jnjm-032ZJBJ-2019-06-0002-补-0001
	机床一厂城市更新项目D地块一期、二期勘察工程补充合同（一）
	 798,000.00 
	2019.10

	11
	山东建勘集团有限公司
	001. tfdl-jnjm-01SG-2019-08-0001
	机床一厂城市更新项目D地块一期、二期桩基工程施工合同
	 5,295,741.60 
	2019.10

	12
	山东省地矿测绘院
	001.tfdl-jnjm-03ZJBJ-2019-09-0013
	机床一厂城市更新项目X-2地块小学沉降观测及基坑监测工程合同
	 16,900.00 
	2019.10

	13
	山东建勘集团有限公司
	001. tfdl-jnjm-01SG-2019-08-0003
	机床一厂城市更新项目X-2地块小学地基基础工程施工合同
	 140,482.40 
	2019.10

	14
	济南德睿广告传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2019015
	机床一厂国庆暖场活动合同
	 39,727.00 
	2019.10.

	15
	济南敬文广告传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2019014
	机床一厂述房斋和地产下半场广发发布合同
	 30,000.00 
	2019.10

	16
	北京七木视觉艺术数字科技有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2019012
	机床一厂项目平面作品设计委托合同
	 42,000.00 
	2019.10.

	17
	景湉城市规划设计（上海）有限公司
	JN-JCYC-JG-002
	济南骏茂机床一厂项目展示区景观设计服务合同
	 325,000.00 
	2019.9

	18
	朱红安
	
	租赁合同之补充协议
	 146,621.00 
	2019.10

	19
	济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
	001. tfdl-jnjm-05SJ-2019-09-0006
	济南市机床一厂城市更新项目E地块海绵城市工程海绵城市设计合同
	 99,750.00 
	2019.10

	20
	上海完颜室内设计有限公司
	001. tfdl-jnjm-05SJ-2019-10-0007
	机床一厂城市更新项目D地块公区室内装饰设计合同
	 174,000.00 
	2019.10

	21
	上海完颜室内设计有限公司
	001. tfdl-jnjm-05SJ-2019-10-0008
	机床一厂城市更新项目D地块批量室内装饰设计合同
	 183,000.00 
	2019.10.

	22
	 山东麦讯地理信息咨询有限公司
	
	技术服务合同
	 70,000.00 
	2019.10

	23
	国网山东省电力公司济南供电公司
	SGSDJNOOYXGY
	临时供用电合同
	 根据用电量 
	2019.10

	24
	山东万里仁和测绘工程有限公司
	JNJCY20190924
	测绘合同
	 324,486.40 
	2019.10

	25
	 山东麦讯地理信息咨询有限公司
	ZXYW-2019-00
	工程咨询服务合同
	 30,000.00 
	2019.10

	26
	 山东麦讯地理信息咨询有限公司
	ZXYW-2019-00
	工程咨询服务合同
	 30,000.00 
	2019.8

	27
	 山东麦讯地理信息咨询有限公司
	
	测绘合同
	 262,514.64 
	2019.10

	28
	 山东麦讯地理信息咨询有限公司
	
	测绘合同
	 53,444.80 
	2019.10


6项目销售情况

   截止到2019年10月31日，未有销售。
7资金情况

7.1资金执行情况

监管范围内账户如下：

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	备注

	1
	中国光大银行股份有限公司济南长清支行
	77030188000020271
	一般存款账户
	信托放款、项目公司支付保证金

	2
	中国光大银行股份有限公司济南长清支行
	77030188000020353
	一般存款账户
	项目公司付款账户


根据项目公司提供的银行交易明细和印鉴使用情况，10月资金执行月报如下：

	农行5986账户10月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	上海柠都企业管理有限公司划拨资金 
	10,000,000.00 
	

	2
	济南中骏弘远房地产有限公司往来款 
	10,000,000.00 
	

	3
	投标保证金
	4,200,000.00 
	

	4
	农行5986转招行0406
	
	1,000.00 

	5
	农行5986转招行0605
	
	915.00 

	6
	办公费及报销
	
	54,710.18 

	7
	手续费
	
	425.46 

	8
	工程款
	
	7,330,773.98 

	9
	社保公积金
	
	59,396.42 

	10
	缴税
	
	603,729.68 

	11
	农民工工资保证金.
	
	257,201.00 

	12
	工资
	
	81,837.68 

	13
	管理费
	
	4,770,000.00 

	14
	外包服务费
	
	192,311.00 

	合计：
	
	24,200,000.00 
	13,352,300.40 

	光大银行0353账户10月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	
	
	

	合计：
	
	
	

	光大银行0271账户10月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	
	
	

	合计：
	
	
	

	招商银行0406账户10月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	农行5986转招行0406
	1000.00
	

	合计：
	
	1000.00
	0.00

	招商银行0605账户10月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	农行5986转招行0605
	915.00
	

	2
	手续费收入及其他收入
	85.00
	

	3
	购买凭证及业务收费
	
	82.00

	合计：
	
	1000.00
	82.00


7.2资金流入情况

截止到2019年10月31日，未有资金流入。

7.3资金结算
7.3.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年10月31日，项目公司各资金账户余额总计20,127,827.32元，各账户余额见下表。
截止2019年10月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行股份有限公司济南历下支行
	15118301040005986
	20,095,748.44

	2
	中国光大银行股份有限公司济南长清支行
	77030188000020271
	29,160.58

	3
	中国光大银行股份有限公司济南长清支行
	77030188000020353
	1000.30

	4
	招商银行济南分行经十路支行
	592906079210406
	1000.00

	5
	招商银行济南分行经十路支行
	592906079210605
	918.00

	总    计
	——
	20,127,827.32


附件

附件一 银行对账单

中国农业银行股份有限公司济南历下支行
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中国光大银行股份有限公司济南长清支行
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招商银行济南分行经十路支行
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招商银行济南分行经十路支行
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附件二印鉴使用登记簿
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附件三D地块项目平面图
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D地块2#楼基础筏板混凝土浇筑完成


负一层钢筋绑扎，模板配模


准备满堂架搭设
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D地块3#楼基础防水完成，防水保护层完成，基础放线完成








D地块8#楼基础混凝土浇筑完成，负一层钢筋绑扎，模板配模，满堂架分段搭设
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D地块9#楼桩基施工，共76棵桩，已完成68棵桩





D地块14#楼桩基施工完成，桩头破除完成，基础垫层放线、支模完成，垫层混凝土浇筑完成
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