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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

民生信托：中国民生信托有限公司

康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1.项目基本情况

项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。
2.重要事件披露
2019年11月7日、11月11日项目公司归还剩余信托资金贷款358,472,135.84元至各股东公司，再由各股东公司归还至民生信托。其中归还至广州市方圆房地产有限公司143,388,854.33元、广州市弘益置业发展有限公司143,388,854.33元、广州景逸投资有限公司71,694,427.18元。付款回单详见附件。
以上事宜提请民生信托予以关注。

（转下页）

3.证照办理情况
证照办理进度表

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得

7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得，18#楼于2018.06月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证

已于2018年10月取得二期施工证

已于2018年9月已取得商业工程（19#20#及地下室）施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证

2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证

2019年01月已取得4#5#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得10#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得11#楼商品房预售许可证

2019年06月已取得7#8#商品房预售许可证
2019年07月已取得6#商品房预售许可证
2019年07月已取得9#商品房预售许可证



取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号

	2
	440115201810240101
	南沙2017NJY-5地块二期住宅工程
	68478.08
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）3612号、3152号、3613号3329号、3345号、2713号、2984号、1755号、3628号、2336号

	3
	40115201809290201
	南沙2017NJY-5地块商业工程（19#20#及地下室）
	46186.89
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2057号


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2336号
	18#垃圾站
	1层
	——
	150.3
	——

	12
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	162075.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	209122.02


（转下页）
取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押（变更后）

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832
	未抵押

	4.
	房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	40917.75平方米（328）套
	水恋花园（1#、2#）22层/(4#)/31层（5#）/26层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	5
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200692609
	未抵押（变更后）

	6
	穗房预（网）字第20190197号
	水恋花园（10#）
	8593.6平方米（80）套
	水恋花园（10#）/21层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15665544221155
	未抵押

	7
	穗房预（网）字第20190246号
	水恋花园（11#）
	10290平方米（96）套
	水恋花园（11#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行159988667715
	未抵押

	8
	穗房预（网）字第20190434号
	水恋花园（7#8#）
	19723.68平方米144套
	水恋花园（7#8#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130
	未抵押

	9
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（6#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15122255588833
	未抵押

	10
	穗房预（网）字第201904178
	水恋花园（9#）
	10494.48平方米96套
	水恋花园（9#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15555588111142
	未抵押

	11
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（6#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15122255588833；农业银行广州北秀支行44036401040015735
	未抵押（变更后）

	12
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（7#8#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130；农业银行广州北秀支行44036401040015743
	未抵押（变更后）

	13
	穗房预（网）字第201904178
	水恋花园（9#）
	10494.48平方米96套
	水恋花园（9#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15555588111142；农业银行广州北秀支行44036401040015750
	未抵押
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4.项目现场情况（2019年11月29日）
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图1. 酒店施工图                                           图2.10#楼施工图
图3. 地块内现场图                                         图4. 地块内现场图
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图5. 地块内现场图                                          图6. 6#楼施工图
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图7. 7#8#楼施工图                                          图8. 9#楼施工图
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图9.电房施工图                                            图10. 地块内现场图
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图11.地块内现场图                                          图12.地块内现场图
5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2019年11月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	申请人
	最终审批人

	2019-11-4
	公章（4）
	南沙水恋项目渠道合作续期用章的请示
	启动确认函
	张国威
	施跃谋

	2019-11-5
	公章（1）
	发票复印件用印（南沙水恋）
	工程保险发票复印件
	陈映虹
	李靖哲

	2019-11-5
	公章（24）
	关于南沙水恋项目永久用电报装、验收资料事宜
	竣工检验意见书
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-5
	公章（10）
	发票申请表、委托评估材料用印申请（辉瑾公司）
	发票申请表、委托方承诺函、优先受偿权调查表、开发票明细
	陈映虹
	李靖哲

	2019-11-6
	公章（67）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料 
	1.业主及家庭人员身份证复印件；2.业主及家庭人员户口本复印件；3.小孩出生证复印件；4.婚姻证明复印件（结婚证、离婚证、法院判决书）；5.离婚协议复印件；6.具结书；7.丧偶证明复印件、死亡证等8.借款合同
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-7
	公章（4）
	关于南沙水恋项目水质检测事宜
	水质检测委托协议书
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-7
	公章（77）
	3#规划验线资料申请盖章
	1.3#地下室工规证及附件2.3#调整后图纸3.修规原件4.修规总平5.3#施工图纸
	刘智峰
	施跃谋

	2019-11-7
	公章（1）
	解除劳动关系证明盖章申请
	解除劳动关系证明
	陈俊兰
	钟智威

	2019-11-7
	公章（8）
	南沙水恋7-802单元印章使用申请
	保证合同、确认书
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-8
	公章（4）
	南沙水恋项目一站式便利店装修工程-工程造价定案书
	工程造价定案书
	张国威
	钟智威

	2019-11-11
	公章（4）
	报表、监理报告等材料申请用印
	1.利润表2.资产负债表3.监理月报
	陈映虹
	李靖哲

	2019-11-12
	 公章（22） 
	 关于通知南沙水恋逾期未签约单元客户履行签约责任函的印章使用审批 
	关于通知履行签约责任的函
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-12
	公章（22）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料 
	1.业主及家庭人员身份证复印件；2.业主及家庭人员户口本复印件；3.小孩出生证复印件；4.婚姻证明复印件（结婚证、离婚证、法院判决书）；5.离婚协议复印件；6.具结书；7.丧偶证明复印件、死亡证等8.借款合同
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-12
	公章（4）
	签订劳务派遣协议书
	劳务派遣协议书
	何晓燕
	钟智威

	2019-11-12
	公章（3）
	南沙水恋招行线上平台宣传资料用印申请
	图片版权授权书、图片宣传图
	刘佩芯
	施跃谋

	2019-11-12
	公章（8）
	南沙水恋7-1103单元印章使用申请
	保证合同、确认书
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-13
	公章（199）
	19#20#及地下室消防资料申请盖章
	图纸
	刘智峰
	易凌峰

	2019-11-14
	公章（14）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料 
	1.业主及家庭人员身份证复印件；2.业主及家庭人员户口本复印件；3.小孩出生证复印件；4.婚姻证明复印件（结婚证、离婚证、法院判决书）；5.离婚协议复印件；6.具结书；7.丧偶证明复印件、死亡证等8.借款合同
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-15
	公章（380）
	关于南沙水恋项目人防验收资料盖章的事宜
	图纸、一期施工许可证、人防意见书、营业执照、法人身份证
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-15
	公章（6）
	关于南沙水恋项目防雷检测资料盖章事宜
	防雷装置竣工检测信息检测表
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-15
	公章（5）
	关于申请支取莲溪村回购商业物业外墙装饰第四期资金的函
	1.同意支取资金同意书2.关于申请资金支取的函
	孙剑超
	施跃谋

	2019-11-15
	公章（8）
	南沙水恋7-902单元印章使用申请
	7-902单元《保证合同》《确认书》
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-18
	公章（5）
	辉瑾监控户出款4000万资料申请用章事宜
	1.预售专户资金拨付申请表2.申请报告3.工程款进度4.采购合同
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-11-18
	公章（19）
	南沙水恋涂销资料盖章
	1.授权委托书2.不动产申请表3.涂销清单4.经办人身份证5.营业执照6.法人身份证7.国土证
	陈映虹
	李靖哲

	2019-11-18
	公章（32）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料 
	1.业主及家庭人员身份证复印件；2.业主及家庭人员户口本复印件；3.小孩出生证复印件；4.婚姻证明复印件（结婚证、离婚证、法院判决书）；5.离婚协议复印件；6.具结书；7.丧偶证明复印件、死亡证等8.借款合同
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-19
	公章（3）
	关于电梯五方通话承诺函的事宜
	五方通话承诺
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-19
	公章（14）
	关于南沙水恋项目商业部分主体验收资料盖章及通讯验收资料盖章事宜
	1.二期住宅施工证2.营业执照3.一期施工证4.19#20#施工证
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-19
	公章（1）
	客户同意函盖章申请
	客户同意函
	莫妙丹
	荣海明

	2019-11-19
	公章（2）
	南沙水恋商场墙地砖报价清单盖章事宜
	南沙水恋商场墙地砖报价清单
	麦翠明
	钟智威

	2019-11-19
	公章（2）
	南沙水恋项目前期商业租户赔偿费用的补充协议
	南沙区黄阁镇莲溪经济联合社
	孙剑超
	钟智威

	2019-11-19
	公章（8）
	供用电合同（高压）盖章
	供电合同
	周璇
	钟智威

	2019-11-19
	公章（8）
	南沙水恋酒店电子锁报价清单盖章事宜
	水恋酒店电子锁报价清单
	麦翠明
	钟智威

	2019-11-19
	公章（8）
	南沙水恋酒店公区洁具报价清单盖章
	水恋酒店公区洁具报价
	麦翠明
	钟智威

	2019-11-20
	公章（56）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料 
	1.业主及家庭人员身份证复印件；2.业主及家庭人员户口本复印件；3.小孩出生证复印件；4.婚姻证明复印件（结婚证、离婚证、法院判决书）；5.离婚协议复印件；6.具结书；7.丧偶证明复印件、死亡证等8.借款合同
	林晓芬
	施跃谋

	2019-11-20
	公章（2）
	同意函（南沙水恋）盖章
	同意函
	陈映虹
	李靖哲

	2019-11-20
	公章（12）
	关于南沙水恋项目商业部分主体验收资料盖章及通讯验收资料盖章事宜
	主体验收纪要
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-20
	公章（12）
	关于南沙水恋酒店精装修工程清单、技术要求及其他附件盖章事宜
	工程清单
	白竹梅
	施跃谋

	2019-11-21
	公章（20）
	关于南沙水恋项目节能检测事宜
	节能检测方案
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-21
	公章（63）
	关于二期电梯报装告知事宜
	1.电梯安装告知表2.营业执照3.二期施工证4.6#7#8#9#10#11#14#15#16#17#18#21#工规证
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-25
	公章（86）
	关于南沙项目消防验收资料盖章事宜
	1.施工许可证2.一期工规证3.消防备案4.法人身份证5.营业执照6.消防抽查记录表7.竣工报告8.真实性承诺书9.申请函10.消防验收申报表11.火灾自动报警系统调试开通报告12.自动喷水灭火调试开通报告
	梁俊贤
	钟智威

	2019-11-26
	公章（30）
	关于商业部分机电分部资料及子分部资料事宜
	1.分布，子分部工程质量验收记录2.单位工程开工报审
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-11-26
	公章（33）
	关于人防验收报人防办资料盖章事宜
	1.人防工程验收邀请函2.结构检测报告3.面积测量成果报告4.人防设备安装确认表
	梁俊贤
	钟智威

	2019-11-27
	公章（14）
	南沙项目绿色建筑标识申报表及身份证明
	身份证明、承诺书
	李小明
	施跃谋

	2019-11-27
	公章（38）
	辉瑾监控户出款2.39亿元资料申请用章事宜
	1.商品房预售款专户资金申请表2.划拨事项申请报告3.工程支付进度表4.供货合同
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-11-27
	公章（2）
	根据银行要求，如由其他账户转入楼款监控户，对应的回单及申请需申请用印
	申请（补录缴款）、网银电子回执
	陈映虹
	付涛

	2019-11-27
	财务章（7）付涛人名章（7）
	盖盘款支票悦合商贸4000万、盘款2.39亿支票
	支票
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-11-28
	公章（8）
	南沙水恋7-603单元印章使用申请
	7-603单元《保证合同》《确认书》
	林晓芬
	钟智威

	2019-11-28
	公章（8）
	 南沙水恋8-1803单元印章使用申请
	8-1803单元《保证合同》《确认书》
	林晓芬
	钟智威

	2019-11-28
	公章（5）
	关于申报IC加油卡事宜
	1.申明函2.经办人身份证3.营业执照4.开票信息5.委托授权书
	陈德文
	施跃谋

	2019-11-29
	公章（4）
	人才代理聘用协议盖章
	人才代理聘用协议
	朱润玉
	钟智威


6.合同签订情况
2019年11月份，项目公司共签订37份合同，具体情况见下表：
2019年 11月项目公司合同签订情况表
	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-008
	亚萨合莱（中国）投资有限公司大客户业务分公司
	南沙水恋项目6#-9#入户智能门锁供货、安装工程合同
	签订南沙水恋项目6#-9#入户智能门锁供货、安装工程合同
	418,500.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-007-006
	广州市乐东园林景观工程有限公司
	南沙水恋项目19#、20#园建绿化工程承包合同
	签订南沙水恋项目19#、20#园建绿化工程承包合同
	2,530,065.65
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D06-001-001
	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	南沙水恋项目一期外墙砖供货合同补充协议三
	签订南沙水恋项目一期外墙砖供货合同补充协议三
	36,315.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-002-014
	广东财安消防工程有限公司
	南沙水恋项目一期消防工程承包合同补充协议一
	签订南沙水恋项目一期消防工程承包合同补充协议一
	153,502.34
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-020
	广东财安消防工程有限公司
	南沙水恋项目酒店及商业消防工程承包合同补充协议一
	签订南沙水恋项目酒店及商业消防工程承包合同补充协议一
	105,329.44
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-001-003
	深圳派成铝业科技有限公司
	置换协议《南沙水恋项目酒店、商业外立面及4-11#门廊幕墙工程承包合同》到期工程款置换商品房（南沙水恋单元8栋-1001 ）
	签订置换协议《南沙水恋项目酒店、商业外立面及4-11#门廊幕墙工程承包合同》到期工程款置换商品房（南沙水恋单元8栋-1001 ）
	0.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-018
	广州房缘宝网络科技有限公司
	南沙水恋项目渠道19年代理合同（房缘宝）
	签订南沙水恋项目渠道19年代理合同（房缘宝）
	0.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-017
	广州铭群网络科技有限公司
	南沙水恋项目渠道代理合同（四）
	签订南沙水恋项目渠道代理合同（四）
	0.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-019
	广州市亲粤邻网络科技有限公司
	南沙水恋项目社区门禁投放合同
	签订南沙水恋项目社区门禁投放合同
	95,000.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-007-007
	广州市建筑材料工业研究所有限公司
	南沙水恋项目节能检测工程技术服务合同
	签订南沙水恋项目节能检测工程技术服务合同
	175,260.00
	2019-11-4

	辉瑾-南沙水恋-D05-007-009
	佛山秀珀装饰工程有限公司
	南沙水恋地下室交通设施工程合同
	签订南沙水恋地下室交通设施工程合同
	2,149,675.82
	2019-11-8

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-005
	广州优居网络科技有限公司
	南沙水恋项目渠道合作合同（一）
	签订南沙水恋项目渠道合作合同（一）
	0.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-021
	广州亨泉文化传播有限责任公司
	南沙水恋项目19年7月份印刷费用合同
	签订南沙水恋项目19年7月份印刷费用合同
	29,100.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-004
	广州亨泉文化传播有限责任公司
	南沙水恋项目8月份印刷合同
	签订南沙水恋项目8月份印刷合同
	13,960.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-006
	广州市元心文化传播有限公司
	南沙水恋项目渠道合作协议（五）
	签订南沙水恋项目渠道合作协议（五）
	0.00
	2019-10-22

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-002
	广州市蓝光广告有限公司
	南沙水恋项目今日头条线上合作推广合同
	签订南沙水恋项目今日头条线上合作推广合同
	50,544.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-001
	广州亨泉文化传播有限责任公司
	南沙水恋项目2019年4月物料印刷合同
	签订南沙水恋项目2019年4月物料印刷合同
	7,620.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-003
	广州昀鼎广告有限公司
	南沙水恋项目商超室内停车场广告投放合同
	签订南沙水恋项目商超室内停车场广告投放合同
	43,800.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D03-001-001
	武汉智绘蓝图科技有限公司广州分公司
	南沙水恋项目实测绘技术服务合同
	签订南沙水恋项目实测绘技术服务合同
	479,420.93
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-007-008
	广州市粤丰建筑劳务有限公司
	南沙水恋项目零星拆改工程合同
	签订南沙水恋项目零星拆改工程合同
	652,200.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D04-002-002
	广东省建院施工图审查中心
	莲溪村项目建设工程施工图审查补充协议二
	签订莲溪村项目建设工程施工图审查补充协议二
	63,690.51
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-009
	广东言和广告有限公司
	南沙水恋项目中秋活动合同
	签订南沙水恋项目中秋活动合同
	60,457.00
	2019-11-18

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-007
	广东言和广告有限公司
	南沙水恋项目10月份暖场活动合同
	签订南沙水恋项目10月份暖场活动合同
	59,900.00
	2019-11-18

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-012
	佛山市高明美陶陶瓷有限公司
	南沙水恋商场墙地砖供货合同
	签订南沙水恋商场墙地砖供货合同
	276,335.20
	2019-11-12

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-010
	深圳市第一生产力广告有限公司
	南沙水恋项目19年下半年广告公司合同
	签订南沙水恋项目19年下半年广告公司合同
	300,000.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-008
	广东言和广告有限公司
	南沙水恋项目7号楼板房开放活动合同
	签订南沙水恋项目7号楼板房开放活动合同
	77,184.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-012
	广东言和广告有限公司
	南沙水恋项目8月份第三周暖场活动合同
	签订南沙水恋项目8月份第三周暖场活动合同
	14,840.00
	2019-11-19

	辉瑾-南沙水恋-D07-005-011
	广东言和广告有限公司
	南沙水恋项目8月份第四周暖场合同
	签订南沙水恋项目8月份第四周暖场合同
	15,794.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-007-011
	广州皓萨建材有限公司
	南沙水恋酒店（一标段）入户门锁供货、安装工程合同
	签订南沙水恋酒店（一标段）入户门锁供货、安装工程合同
	226,900.00
	2019-11-18

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-010
	广州润阳装饰工程有限公司
	南沙水恋项目酒店公共区域龙头洁具供货合同
	签订南沙水恋项目酒店公共区域龙头洁具供货合同
	173,807.00
	2019-11-14

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-011
	东莞市民兴电缆有限公司
	南沙水恋二期住宅电缆供货工程合同
	签订南沙水恋二期住宅电缆供货工程合同
	2,373,199.23
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-001
	上海佰卓装饰工程有限公司
	南沙水恋项目19#室内精装修工程合同
	签订南沙水恋项目19#室内精装修工程合同
	38,999,219.00
	2019-11-19

	辉瑾-南沙水恋-D05-007-010
	中山市朗俊卫浴有限公司
	南沙1#2#淋浴隔断供货安装工程合同
	签订南沙1#2#淋浴隔断供货安装工程合同
	305,991.42
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D5-8-2
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议五
	签订莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议五
	0.00
	2019-11-27

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-003
	广州市乐东园林景观工程有限公司
	南沙水恋项目二期园建绿化工程承包合同
	签订南沙水恋项目二期园建绿化工程承包合同
	8,851,108.63
	2019-11-28

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-003
	广州佳怡气模广告有限公司
	南沙水恋项目金属讲台、金属字、资料夹订制安装合同
	签订南沙水恋项目金属讲台、金属字、资料夹订制安装合同
	23,877.56
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-002
	广州佳怡气模广告有限公司
	南沙水恋项目形象岗岗亭制作安装合同
	签订南沙水恋项目形象岗岗亭制作安装合同
	34,142.60
	未签署签订日期


7.付款申请获批情况
7.1对公支付
2019年11月项目公司共计获批112笔用款，总额408,559,007.43元。其中对公支付76笔，共计407,662,942.23元，项目公司员工报销支付36笔，共计896,065.20元。详情见下表：
2019年11月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账户
	本次付款金额（元）
	累计实付金额（元）
	合同金额（含税元）
	未付金额（元）

	广州南沙区税务局东涌税务所
	缴纳2019年9月预缴增值税附加税、土地增值税;2019年第三季度企业所得税预缴
	44050139210100000270
	13,456,959.30
	-
	-
	-

	广州景逸投资有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款本金）
	44050139210100000270
	69,200,000.00
	-
	-
	-

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款本金）
	44050139210100000270
	138,400,000.00
	-
	-
	-

	广州市方圆房地产发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款本金）
	44050139210100000270
	138,400,000.00
	-
	-
	-

	广州市方圆房地产发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息）
	44050139210100000270
	4,988,854.33
	-
	-
	-

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息）
	44050139210100000270
	4,988,854.33
	-
	-
	-

	广州景逸投资有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息）
	44050139210100000270
	2,494,427.18
	-
	-
	-

	广州市花都区花城嘉云商行
	经确认该单位已完成委托供应日耗品服务，费用含税18590元。
	44050139210100000270
	18,590.00
	18,590.00
	18,590.00
	0.00

	广州新房网络技术有限公司
	经品牌回访确认17套单位为渠道客成交，其中符合后佣发放7套，合计14万。
	44050139210100000270
	140,000.00
	140,000.00
	600,000.00
	460,000.00

	广州市行思广告有限公司
	经确认，该单位已提供19年3月、4月、5月、6月份完整服务，按《南沙水恋项目广告公司代理合同》条款，需支付服务费用200000元。
	44050139210100000270
	200,000.00
	500,000.00
	600,000.00
	100,000.00

	广州房缘宝网络科技有限公司
	南沙水恋项目渠道后佣，经品牌回访确认11套符合发放，合计金额22万。
	44050139210100000270
	220,000.00
	220,000.00
	600,000.00
	380,000.00

	广州市辉瑾房地产发展有限公司南沙分公司
	用于支付分公司广州方圆睿德商业招商服务费86万元整
	44050139210100000270
	860,000.00
	-
	-
	-

	广东天盾人防工程科技有限公司
	《南沙水恋项目人防施工图设计文件审查合同书》已完成结算审批，计划支付余款49669元，至总额的100%
	44050139210100000270
	49,669.00
	108,529.00
	108,529.00
	0.00

	广州市粤丰建筑劳务有限公司
	：《南沙水恋项目零星拆改工程合同》签订后的15个工作日内，甲方须一次性付清所有款项。
	44050139210100000270
	652,200.00
	652,200.00
	652,200.00
	0.00

	深圳派成铝业科技有限公司
	根据《南沙水恋项目一期铝合金门窗、护窗栏杆、百叶供货、安装工程承包合同》约定，合同预算总价的20%作为置换方圆物业。
	44050139210100000270
	1,722,768.23
	6,791,409.43
	8,777,450.52
	1,986,041.09

	深圳派成铝业科技有限公司
	根据《南沙水恋项目酒店、商业外立面及4-11#门廊幕墙工程承包合同》约定，合同预算总价的20%作为置换方圆物业。
	44050139210100000270
	1,084,516.77
	16,106,881.91
	22,988,706.76
	6,881,824.85

	退改建工程费（私人定制）
	11-1404（杨海峰 ）
	44050139210100000270
	600.00
	-
	-
	-

	广州蓝筹办公设备有限公司
	经确认该单位已完成《南沙水恋项目复印机费用（一）》合同委托提供打印机及复印纸服务。
	44050139210100000270
	14,265.00
	14,265.00
	14,415.00
	150.00

	广东省建院施工图审查中心
	根据补充协议要求，完成审图后需支付到补充协议的85%，253665.42元，望领导审批。
	44050139210100000270
	253,665.42
	625,623.66
	736,041.90
	110,418.24

	广州市城市规划勘测设计研究院
	付款后取得验线成果。
	44050139210100000270
	26,608.42
	26,608.42
	26,608.42
	0.00

	广州方圆现代生活服务股份有限公司
	经确认该单位已提供完成前期物业服务，本次支付金额406564.78元。
	44050139210100000270
	406,564.78
	1,964,893.88
	1,964,893.88
	0.00

	广东聚源环保科技股份有限公司
	按《南沙水恋项目住宅不锈钢水箱供货、安装工程承包合同》，申请支付342668.80元。
	44050139210100000270
	342,668.80
	342,668.80
	428,336.00
	85,667.20

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	《莲溪村项目建筑安装工程总承包合同》按11月资金计划，开平住建一组团申请支付4.440.000.00元。
	44050139210100000270
	4,440,000.00
	314,564,931.31
	370,211,649.13
	55,646,717.82

	广州市建鋐建筑技术咨询有限公司
	根据《南沙水恋项目造价咨询服务合同》约定，每季度支付93600元。
	44050139210100000270
	93,600.00
	187,200.00
	1,068,000.00
	880,800.00

	上海佰卓装饰工程有限公司
	按《南沙水恋项目二期7#~9#、11#室内及公共区域精装修工程施工承包合同》约定，需支付10月份实际产量80%的进度款。
	44050139210100000270
	155,019.13
	15,284,225.13
	60,053,261.68
	44,769,036.55

	深圳派成铝业科技有限公司
	已按《南沙水恋项目一期阳台玻璃栏杆供货、安装工程承包合同》要求完成1#-5#楼阳台玻璃栏杆安装。
	44050139210100000270
	669,182.59
	1,420,244.23
	2,028,920.33
	608,676.10

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	根据《南沙水恋项目一期外墙砖供货合同》约定，本次申请进度款共计32699.84元。
	44050139210100000270
	32,699.84
	1,366,465.04
	1,595,175.22
	228,710.18

	广东安业建设工程顾问有限公司
	按《莲溪村项目建设工程委托监理合同》约定，监理进度款每三月支付一次，本次为2019年8月至10月监理费用。
	44050139210100000270
	165,399.46
	1,323,195.75
	2,464,776.27
	1,141,580.52

	广州市朗艺照明灯具有限公司
	已办理完结算手续，按《南沙水恋项目展示区装饰灯具供货及安装工程承包合同》约定，支付至结算总价95%。
	44050139210100000270
	10,005.84
	277,161.84
	291,749.31
	14,587.47

	东莞市锦一方建材有限公司
	已完成供货，按《南沙水恋项目3#施工样板层、7#样板房龙头洁具供货合同》约定支付85%货款。
	44050139210100000270
	49,887.52
	49,887.52
	58,691.20
	8,803.68

	广州特徕福图文有限公司
	南沙水恋项目上半年晒图费为18937.28元，清单明细详附件。
	44050139210100000270
	18,937.28
	18,937.28
	18,937.28
	0.00

	广州市方圆建筑设计有限公司
	已完成施工图设计并通过审查，现申请447695.29元至总额的68.4%。
	44050139210100000270
	447,695.29
	6,100,649.98
	8,953,905.78
	2,853,255.80

	广州皓萨建材有限公司
	已完成供货安装，需支付供货金额80%。
	44050139210100000270
	13,499.20
	13,499.20
	659,384.00
	645,884.80

	广东财安消防工程有限公司
	甲方按月支付上月已完成产值金额80%，按《南沙水恋项目二期消防工程承包合同》支付条款支付
	44050139210100000270
	330,330.00
	1,203,945.63
	1,966,223.45
	762,277.82

	广东聚源环保科技股份有限公司
	按《南沙水恋项目酒店不锈钢水箱供货、安装工程承包合同》条款支付
	44050139210100000270
	105,332.80
	105,332.80
	131,666.00
	26,333.20

	广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司
	根据《南沙水恋项目二期钢铝复合耐火窗供货、安装工程承包合同》条款约定，乙方每月按实际合格工程量造价的70%申请工程进度款。
	44050139210100000270
	381,770.34
	381,770.34
	1,774,561.33
	1,392,790.99

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	已完成展示区停车场景观提升工程。根据《南沙水恋项目展示区停车场景观提升工程承包合同》要求，申请进度款250000元。
	44050139210100000270
	250,000.00
	250,000.00
	404,155.11
	154,155.11

	广州市锦澜消防设备有限公司
	按《南沙水恋项目商业钢质防火门供货、安装工程承包合同》要求，三期19#20#楼完成防火门门框安装。
	44050139210100000270
	163,204.49
	163,204.49
	408,011.22
	244,806.73

	广东省工业设备安装有限公司
	按《南沙水恋项目酒店及集中商业机电总承包工程承包合同》条款支付
	44050139210100000270
	4,842,933.07
	5,612,881.05
	20,190,000.00
	14,577,118.95

	广东财安消防工程有限公司
	按《南沙水恋酒店及消防工程承包合同》条款支付
	44050139210100000270
	1,274,616.00
	2,921,591.60
	4,480,000.00
	1,558,408.40

	广东言和广告有限公司
	已完成中秋活动策划执行，按《南沙水恋项目中秋活动合同》条款，支付服务费用60457元。
	44050139210100000270
	60,457.00
	60,457.00
	60,457.00
	0.00

	广州市星王文化传播有限公司
	已提供端午节活动完整服务，按《南沙水恋项目端午节3天活动合同》条款支付服务费用31000元。
	44050139210100000270
	31,000.00
	31,000.00
	31,000.00
	0.00

	广州市蓝光广告有限公司
	已完成线上广告投放，按《南沙水恋项目今日头条线上合作推广合同》条款支付服务费用50544元。
	44050139210100000270
	50,544.00
	50,544.00
	50,544.00
	0.00

	广州市科美建筑模型有限公司
	已完成沙盘制作安装服务，按《莲溪项目沙盘招标合同》支付尾款19500元。
	44050139210100000270
	19,500.00
	389,900.00
	390,000.00
	100.00

	广州升合文化传媒有限公司
	已完成楼体字制作安装服务，按《南沙水恋项目11号楼楼体字制作安装合同》条款支付服务费用40660元。
	44050139210100000270
	40,660.00
	40,660.00
	42,800.00
	2,140.00

	广州市星王文化传播有限公司
	已提供端午节礼品采购完整服务，按《南沙水恋项目端午节业主回馈礼品采购合同》条款支付服务费用24800元。
	44050139210100000270
	24,800.00
	24,800.00
	24,800.00
	0.00

	广东言和广告有限公司
	已完成板房开放活动策划执行，按《南沙水恋项目7号楼板房开放活动》条款支付服务费用77184元。
	44050139210100000270
	77,184.00
	77,184.00
	77,184.00
	0.00

	广东黑白广告有限公司
	已完成广告发布服务，按《南沙水恋项目南沙港快速路户外大牌续约合同》支付余款24万元整。
	44050139210100000270
	240,000.00
	480,000.00
	480,000.00
	0.00

	丝路视觉科技股份有限公司广州分公司
	已完成电子沙盘制作，按《南沙水恋项目电子沙盘制作合同》条款支付费用156500元整。
	44050139210100000270
	156,500.00
	313,000.00
	313,000.00
	0.00

	广州升合文化传媒有限公司
	已完成楼体发光字制作安装服务，按《南沙水恋项目楼体灯光字制作安装合同》条款支付服务费用11810元。
	44050139210100000270
	11,810.00
	236,200.00
	236,200.00
	0.00

	广州市亲粤邻网络科技有限公司
	已完成社区门禁广告发布服务，按《南沙水恋项目社区门禁投放合同》条款支付95000元服务费用。
	44050139210100000270
	95,000.00
	95,000.00
	95,000.00
	0.00

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	南沙水恋项目19#楼（酒店）公区地砖办理非合同，支付100%供货款。
	44050139210100000270
	51,816.65
	51,816.65
	51,816.65
	0.00

	日立电梯（中国）有限公司南沙分公司
	按《南沙水恋一期住宅电梯安装工程承包合同》支付该批次货物安装总价的10%。
	44050139210100000270
	56,324.20
	281,621.00
	566,242.00
	284,621.00

	广州市锦澜消防设备有限公司
	一期钢质防火门门框已安装完成，门扇完成85%。因资金计划审批金额小于应付进度款，本月申请进度款15万元。
	44050139210100000270
	150,000.00
	353,048.88
	500,498.01
	147,449.13

	深圳派成铝业科技有限公司
	根据《南沙水恋项目酒店、商业外立面及4-11#门廊幕墙工程承包合同》条款支付商业楼19#20#工程进度款
	44050139210100000270
	509,350.80
	16,616,232.71
	23,053,706.76
	6,437,474.05

	广州市锦澜消防设备有限公司
	甲供材料，施工单位已签收。依据《南沙水恋项目二期钢质防火门供货、安装工程承包合同》，申请支付。
	44050139210100000270
	180,000.00
	180,000.00
	578,717.54
	398,717.54

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	甲供材料，总包已经确认收货。依据《南沙水恋项目二期外墙砖供货合同》，申请支付。
	44050139210100000270
	402,530.85
	757,712.38
	2,112,957.40
	1,355,245.02

	深圳市欧亚建设工程有限公司
	根据《南沙水恋项目二期铝合金门窗、阳台栏杆供货、安装工程承包合同》条款第7条约定按该月已完成实际产值的70%支付工程进度款。
	44050139210100000270
	1,736,548.80
	2,279,086.15
	10,569,566.43
	8,290,480.28

	江门市旭马文化传播有限公司
	已完成地推人员招募工服务，按《南沙水恋项目地推截客费用》条款，支付服务费用24900元。
	44050139210100000270
	24,900.00
	24,900.00
	24,900.00
	0.00

	郄芃
	该费用为南沙水恋项目19年12月、20年1、2月份宿舍费用。
	44050139210100000270
	10,200.00
	-
	-
	-

	广州昀鼎广告有限公司
	已完成商超室内停车场广告投放，按《南沙水恋项目商超室内停车场广告投放合同》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	43,800.00
	43,800.00
	43,800.00
	0.00

	广州方圆现代生活服务股份有限公司
	已完整提供6、7月份前期物业服务，按《南沙水恋项目物业服务合同（二）》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	327,104.89
	327,104.89
	1,850,917.46
	1,523,812.57

	广州市筑淘智能工程技术有限公司
	已达《南沙水恋项目住宅弱电智能化系统工程承包合同》付款条件。
	44050139210100000270
	169,145.00
	525,311.38
	1,809,533.08
	1,284,221.70

	广州市南沙区黄阁镇莲溪经济联合社
	南沙水恋项目前期商业租户赔偿费用
	44050139210100000270
	496,265.98
	-
	-
	-

	上海佰卓装饰工程有限公司
	按《南沙水恋19#室内精装修工程合同》约定及现场进度情况支付。
	44050139210100000270
	3,456,324.30
	3,456,324.30
	38,999,219.00
	35,542,894.70

	广州亚虎电力有限公司
	按《南沙水恋项目永久用电工程施工合同》条款支付
	44050139210100000270
	2,745,000.00
	14,640,000.00
	18,300,000.00
	3,660,000.00

	上海禾通涌源停车设备有限公司
	钢结构材料已全部到场，按《南沙水恋项目机械车位 供货、安装工程承包合同》条款支付。
	44050139210100000270
	2,000,000.00
	3,289,064.70
	6,440,323.50
	3,151,258.80

	广东财安消防工程有限公司
	按《南沙水恋项目一期消防工程承包合同》，按月度产值的80%支付进度款。
	44050139210100000270
	2,053,621.00
	4,571,128.66
	6,608,764.81
	2,037,636.15

	高仁义
	2-2203  退改建工程费（私人定制）
	44050139210100000270
	600.00
	-
	-
	-

	项红卫
	7-1102  退定金
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	高仁义
	2-2203  退多交款
	44050139210100000270
	195,950.00
	-
	-
	-

	李宗聪
	11-1804  退还面积补差款
	44050139210100000270
	56,570.00
	-
	-
	-

	黄玲、付阳劲
	9-1001  退还面积补差款
	44050139210100000270
	24,776.00
	-
	-
	-

	秦在潮
	10-502 退房退还客户已交定金3万元、首期款17万元
	44050139210100000270
	200,000.00
	-
	-
	-

	广州原来室内设计工程有限公司
	根据《南沙水恋项目酒店室内设计合同》，完成全套设计需支付总额的20%，现申请295385.6元
	44050139210100000270
	295,385.60
	1,255,388.79
	1,476,928.00
	221,539.21

	深圳市百川装饰设计工程有限公司
	按《 南沙水恋项目一期室内及公共区域装修工程承包合同》，用于支付墙地砖材料款
	44050139210100000270
	273,948.75
	33,107,313.18
	85,282,271.00
	52,174,957.82

	合计（元）
	407,662,942.23


7.2报销情况

2019年11月项目公司费用报销申请获批情况表
	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	梁俊贤
	业务招待费
	962.00

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	关兆帆
	8.15-9.15复印机租赁费用、超印费用
	943.00

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	9月电信宽带和电话费用
	3,742.81

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	鼠标、数据线、硬盘、键盘、电插排
	2,477.80

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	名片与KT板费用
	245.00

	广佛肇南沙综合管理部
	陈婉佳
	项目部8月、9月文具
	325.90

	广佛肇人力行政部
	朱润玉
	人员职称证费用
	51,400.00

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	关兆帆
	9.15-10.15复印机租赁费用、超印费用
	677.00

	广佛肇南沙综合管理部
	蔡家丽
	10月交通费
	853.76

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	9月交通费
	2,112.00

	广佛肇设计管理部
	蔡家丽
	9月交通费
	66.00

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年10月工资
	590,296.34

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	辉瑾公司公积金key数字证书更新费用
	150.00

	广佛肇财务管理部
	潘欢欢
	手续费
	400.00

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	低值易耗品摊销（办公家具）
	12,530.00

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	5,123.02

	广佛肇人力行政部
	蔡家丽
	10月交通费
	29.00

	广佛肇财务管理部
	蔡家丽
	9月交通费用
	250.93

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	3,073.66

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	桶装水费用
	2,300.00

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	业务招待
	5,070.00

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	业务招待
	5,070.00

	广佛肇南沙莲溪营销策划部
	黄马辉
	宴请招待
	960.00

	广佛肇南沙莲溪营销策划部
	黄马辉
	宴请招待
	1,263.00

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智峰
	餐饮服务
	10,526.00

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	业务招待费
	4,836.00

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	8,556.00

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年11月公积金（单位部分）（个人部分）
	44,853.00

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年11月个税（10月所得，9月工资）
	29,848.39

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年11月社会保险费用
	12,332.75

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年11月社保费用（单位部分）（个人部分）
	72,669.84

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	餐费
	11,991.00

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	6,955.00

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	南沙项目部 10月交通费
	2,535.00

	广州流花湖项目工程部
	蔡家丽
	张兆吉 10月交通费
	236.00

	广佛肇人力行政部
	陈婉佳
	项目部10月文具、办公杂费
	405.00

	合计（元）
	896,065.20


附件：付款回单
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