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吴江盛泽项目一期二标段总承包工程
合同审核说明
项目公司于2020年9月27日提交了盛泽项目一期二标段总承包工程《合同协议书》的用印，我司主要从以下方面对该合同进行了审核说明：
1、吴江盛泽项目一期二标段总承包工程中标单位为江苏坤龙建设集团有限公司，合同金额为135,216,378.00元。合同中标金额在项目定标审批时已进行审核，未超目标成本（我司计算一期总包承接范围对应目标成本金额，按照一期总包承接内容，并结合一期建筑面积占v2版目标成本总建筑面积的52%，预估一期总包承接范围对应目标成本约27,671万元。一期总包工程一标段+二标段中标总额25,776万元，未超预计目标成本27,671万元，差额1,894万元）。
2、按提供资料审核，中标单位的费率、单价等在合理范围内，未出现严重超标准情况，工程量为暂估工程量，后期根据实际完成工程量结算。
3、合同中支付条款符合常规标准，无预付款，不存在超进度支付情况，不存在付款风险。
4、本合同为暂定工程量，其中开办费包干，实体工程综合单价包干，据实结算。
5、合同条款中商务内容没有出现歧义、对项目公司不利的条款，无商务条款风险。
6、合同中工期分为两部分，首批（9#、10#)的±0.00和预售施工节点时间与计划匹配，二批（2#、4#、7#楼等)的±0.00和预售施工节点时间晚于计划时间。
7、合同约定的质保期时间符合国家规范要求，其中结算价的5%作为本工程的保修金，高于国家标准（3%）要求。
8、工程要求乙方提供履约保证金，履约保证金按签约合同金额的5%。
9、本合同承包范围为2#、4#、7#、9#、10#、门卫、清洁屋1、1号配电房及区域内地下室，主体结构、二次结构、PC供货安装、总包机电、墙柱面天棚抹灰、屋面保温防水、给降排水。经审核，项目公司已签订合同内容没有与此合同内容重复部分。
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北京康信君安资产管理有限公司
                                     投后管理项目组
                                     2020年9月28日
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