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中诚信托郑州“恒祥·百悦城一号院”项目
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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河南恒祥实业有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的“恒祥·百悦城一号院”项目，位于河南省郑州市金水区红旗路北、经七路东。标的项目用地面积87028.31㎡，规划总建筑面积791553.67㎡，其中地上规划建筑面积519479.34㎡，地下规划建筑面积272074.33㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，其他50年，居住70年，商业用途土地终止日期为2056年6月11日，其他用途土地终止日期为2066年6月11日，住宅用途土地终止日期为2086年6月11日。

2 重大事件披露

2.1 河南恒祥实业公司在中国银行开设集中商业商铺销售专户

     2019年9月26日，河南恒祥实业有限公司在中国银行河南省分行开设集中商业商铺销售回款专用账户（印鉴卡详见附件1：），账号：2481  6813  4892。
2.2 商品房销售网签
  2019年9月1日至2019年9月30日恒祥百悦城项目商品房（含住宅和公寓两类）无新的网签销售（详见下图），我司正密切关注住宅及公寓的网签销售情况。
截止2019年9月30日商品住宅销售情况
	本月明细
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	签约保证金

金额（元）
	 合同金额（元）　
	首付金额（元）
	按揭金额（元）

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	本月合计
	网签套数
	网签销售面积（平方米）
	签约合同金额（元）
	首付款金额（元）
	备注

	
	0
	0
	0
	0
	0

	截止2019年9月底累计
	累计销售套数
	累计销售面积（平方米）
	累计签约合同金额（元）
	累计首付款金额（元）
	备注

	
	50
	5,067.07
	59,514,069.00
	44,571,069.00
	 


  注：上表中住宅累计网签销售面积5067.07平米中含11#楼3单元601.44平米。 

截止2019年9月30日商品公寓销售情况
	本月明细
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	签约保证金

金额（元）
	 合同金额（元）　
	首付金额（元）
	按揭金额（元）

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	本月合计
	累计销售套数
	累计销售面积（平方米）
	累计签约合同金额（元）
	累计首付款金额（元）
	备注

	
	0
	0
	0
	           0
	0

	截止2019年9月底累计
	累计销售套数
	累计销售面积（平方米）
	累计签约合同金额（元）
	累计首付款金额（元）
	备注

	
	114
	6,946.31
	65,437,240.00
	47,528,237.00
	 


注：上表中公寓累计销售面积6946.31平米中含已网签但不符合贷款条件申请注销网签的一套面积为64.13平米，实际累计销售面积应为6882.18平米。
2.3  商铺销售

  2019年9月1日至2019年9月30日，恒祥百悦城项目共销售商铺61套，面积1113.51平方米（详见下图），我司正密切关注商铺销售情况。
2019年4月1日至2019年9月30日商铺销售情况
	月份
	签约套数（套）
	签约面积（平方米）
	回款金额（元）
	签约金额（元）

	19年9月
	61
	1,113.51
	25,543,835.00
	42,780,467.00

	累计销售情况
	926
	16,178.52
	328,918,957.00
	569,156,321.00


注：本表中回款金额为销售代理公司未提取渠道佣金前客户缴纳金额；签约金额为协议金额（本金额是提取渠道佣金的依据，渠道佣金按签约金额10%计提）。
3 项目施工进度情况
2019年9月1日至2019年9月30日，进场施工企业有河南瑞恒建筑工程有限公司，施工标段为商业主体部分地上4-5层及10#楼二次结构部分，工程已基本封顶，剩余部分工程正在施工中；宁波宏旸劳务有限公司，施工标段为北商业主体及地下车库，工程施工进度正常；中城建第十工程局，施工标段为2#3#5#楼主体及二次结构，目前工程正在进行中。市政红专路打通工程正在施工。（注：9月工程监理单位没有出具新的监理月报）

3.1 施工现场照片(2019年9月30日)

3.1.1 住宅、公寓
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图 1项目现状---1#楼                         图2项目现状---2#楼
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图 3项目现状---3、5#楼                      图 4项目现状---6#楼                     
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图 5项目现状---7#楼                         图 6项目现状---9#楼
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图 7项目现状---10#楼                        图 8项目现状---11#楼
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图 9项目现状---12#楼                        图 10项目现状---13#楼
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3.1.2 集中商业
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4监管账户资金的使用情况

本月招商银行监管账户无资金使用申请。
2019年9月银行监管账户资金使用情况表
	收款单位
	使用金额(单位：元)
	申请日期
	资金用途
	银行名称

	郑州金水区胜岗村城中村改造指挥部
	3,886,179.06
	2019年9月2日
	过渡费
	郑州银行康平路支行

	河南兆源公司
	1,650,000.00
	2019年9月2日
	还借款
	郑州银行康平路支行

	瑞恒公司（朱景华）
	500,000.00
	2019年9月2日
	工程款
	郑州银行康平路支行

	宁波宏旸公司
	400,000.00
	2019年9月23日
	工程款
	郑州银行康平路支行

	瑞恒公司（朱世杰）
	600,000.00
	2019年9月23日
	工程款
	郑州银行康平路支行

	恒祥实业公司工资
	719,925.00
	2019年9月23日
	2019年7月工资
	郑州银行康平路支行

	水电费
	62,554.75
	2019年9月23日
	水电费
	郑州银行康平路支行

	公积金
	15,892.00
	2019年9月23日
	公积金
	郑州银行康平路支行

	郑州金水区胜岗村村民委员会
	3,107,038.22
	2019年9月23日
	过渡费
	郑州银行康平路支行

	郑州金水区胜岗村城中村改造指挥部
	5,136,179.06
	2019年9月29日
	过渡费
	郑州银行康平路支行

	小计
	16,077,768.09

	退房款
（18人）
	300,000.00
	2019年9月29日
	退房款
	中国银行河南省分行

	省设计院
	800,000.00
	2019年9月29日
	设计费
	中国银行河南省分行

	退房款
	443,627.00
	2019年9月30日
	退房款
	中国银行河南省分行

	小计
	1,543,627.00

	合计
	17,621,395.09


5印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：
2019年9月公章、合同章、财务章、法人章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2019年9月2日
	财务章、法人章
	付过渡费、兆源借款、瑞恒工程款
	财务部 
	宗俊环
	宋秀丽
	支票、汇票（郑州银行）

	2019年9月6日
	公章
	风险告知函
	金融部
	来关顺
	宋秀丽
	风险告知函

	2019年9月11日
	公章
	报市建委材料
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	营业执照复印件

	2019年9月12日
	公章
	社保增员
	行政部
	秦朝龙
	宋秀丽
	人员增加表

	2019年9月16日
	公章
	招行打印对账单授权书
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	授权书

	2019年9月17日
	公章
	缴纳公积金
	行政部
	李珂珂
	赵孟鑫
	缴费通知单及增员表

	2019年9月18日
	公章
	吴亦芳退房（已网签无法贷款）给房管局材料
	营销部
	张明月
	宋国芳
	合同注销申请、告知单、申请书、合同复印件

	2019年9月19日
	公章
	消防工程申报
	外联部
	卜黎明
	宋秀丽
	申报表

	2019年9月20日
	公章
	关于网民不实言论的说明
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	说明

	2019年9月20日
	公章
	关于商业置换的说明 
	金融部
	来关顺
	宋秀丽
	说明书

	2019年9月21日
	公章
	委托任华平付酒钱并开具恒祥实业发票的委托书
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	委托书

	2019年9月23日
	公章
	扬尘办要求材料
	工程部
	张燕
	赵庆贺
	土地证、建规证、建工证、施工证复印件

	2019年9月23日
	财务章、法人章
	付工程款、过渡费、水电费、工资、公积金
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	支票、汇票（郑州银行）

	2019年9月23日
	公章
	公积金年审
	行政部
	赵孟鑫
	宋秀丽
	工资表、公积金基数表

	2019年9月24日
	公章
	商业内部优化申请（给房管局）
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	申请书

	2019年9月25日
	公章
	复工验收申请
	工程部
	吴伟
	赵庆贺
	申请表

	2019年9月26日
	公章、财务章、法人章
	中国银行河南省分行开户
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	开户材料现场盖章

	2019年9月27日
	公章
	公积金缴纳明细（年审用）
	行政部
	李珂珂
	赵孟鑫
	公积金缴纳明细表

	2019年9月27日
	公章
	法院开庭应诉材料
	法务部
	陈柳青
	李东风
	委托书、营业执照复印件法人身份证明、百恒身份证复印件

	2019年9月28日
	公章
	评估材料
	金融部
	来关顺
	宋秀丽
	抵押物清单、楼盘定位表、工程款支付情况说明、过渡费支付情况说明

	2019年9月29日
	公章
	办理抵押给房管局的材料
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	商业楼盘定位表、抵押确认书、委托书

	2019年9月29日
	公章
	公积金年审补材料
	行政部
	李珂珂
	赵孟鑫
	工资表、缴存信息表

	2019年9月29日
	财务章、法人章
	付过渡费
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	支票（郑州银行）

	2019年9月30日
	公章
	工程款支付情况说明
	金融部
	来关顺
	宋秀丽
	工程款支付情况说明


附件: 中国银行河南省分行开户印鉴卡
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