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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：龙光玖钻广场项目

·项目公司：佛山市龙光骏绅房地产有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目位于广东省佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧地块（宗地编号：TD2018(CC)XG0005），处于佛山市城市轨道交通二号线一期工程绿岛湖站的地铁保护区内。标的项目总用地面积82077.77㎡，总建筑面积约722215.55㎡，总计容建筑面积492466.62㎡，容积率6.0，建筑密度 ≤ 45%，绿地率 ≥ 30%。标的项目拟建10栋超高层住宅，高度为145米；4栋超高层办公楼，高度为180米；大型商业MALL、沿街商铺等；配建公交首末站、社区公共服务用房、公共自行车停放点等；地下室设置三层，局部两层。

2项目五证办理情况及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2019年9月30日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得

	预售许可证
	尚未取得


2.2项目2019年9月份施工进度情况

截至2019年8月27日，项目公司已取得全部《建筑工程施工许可证》。9月份具体施工进度情况如下：

标的项目2019年9月施工进度

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段工程桩施工
	· 工程桩全部施工完成

· 营销中心第一块板低应变、超声波检测完成

· 二区桩头破除完成、检测完成

· 3区破桩头完成

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段工程桩施工
	· 工程桩全部完成

	3
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 一期旋喷桩累计完成117根，剩6根
· 二期地连墙累计完成42幅，剩17幅
· 二期旋喷桩累计完成4根，剩余173根
· 营销中心3区喷锚完成

	4
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 导墙完成

· 小坑范围格构柱完成

· 地连墙完成（小坑累计完成45幅，大坑累计完成45幅，已全部完成）

· 大坑范围格构柱累计完成29根，剩余19根

· 一期地连墙接头止水桩累计完成96根，剩余27根

· 二期地连墙接头止水桩累计完成49根，剩余86根

	5
	龙光玖钻广场项目
	土石方工程
	· 营销中心第二块板开挖完成

· 一期土方开挖完成

· 西侧大门土方开挖完成

· 13#楼对撑、角撑开挖成

· 3#、4#楼土方开挖完成

· 4-5#地库承台土方开挖完成

· 5#楼土方开挖完成60%

· 2#开挖完成70%

	6
	龙光玖钻广场项目
	商业标段总包施工
	· 营销中心第一块板底板浇筑完成，第二块板砖胎膜完成60%

· 营销中心一区满堂架搭设完成，钢筋绑扎完成80%，二区承台钢筋绑扎完成

· 营销中心一区负二层地下室浇筑完成，二区底板浇筑完成

· 营销中心一区拆撑完成，二区负二层地下室浇筑完成，三区桩检完成

	7
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段总包施工
	· 4#楼塔吊安装完成，4号楼副楼破桩头完成80%

· 4#地库破桩头完成，承台砖胎膜完成50%，钢板桩施工完成

· 3#楼塔吊基础完成，4-5#地库桩检完成


2.3标的项目2019年10月施工计划

标的项目2019年10月施工计划

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段工程桩施工
	· 一期桩检完成

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段工程桩施工
	· 一期桩检完成

	3
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 一期：地连墙检测完成

· 二期：地连墙完成，旋喷桩完成，支撑结构施工开始

	4
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 一期：地连墙检测完成，旋喷桩完成

· 二期：格构柱完成，高压旋喷完成，支撑结构施工开始

	5
	龙光玖钻广场项目
	土石方工程
	· 一期土方开挖完成；二期板撑区域出土开始

	6
	龙光玖钻广场项目
	商业标段总包施工
	· 营销中心一区2层结构完成

· 二区首层结构完成

· 三区负一层地下室完成

· 四区底板施工完成

	7
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段总包施工
	· 首开区4#±0施工完成

· 5#拆撑施工完成


（转下页）

标的项目现场照片（2019年9月）
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1、项目现场施工全景                                     2、住宅标段施工现场
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3、住宅标段施工现场                                     4、商业标段施工现场 
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5、商业标段施工现场                                     6、商业标段施工现场
3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。2019年9月印鉴使用情况详见下表：

2019年9月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2019/9/3
	公章
	佛山市禅城区建设工程质量监督计划书和安全监督工作计划用印
	佛山市禅城区建设工程施工安全监督工作计划（11-12座、13-14座、15座及四区地下室各3份）、佛山市禅城区建设工程质量监督计划书（11-12座、13-14座各3份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/3
	公章
	见证取样送检方案用印
	见证取样送检方案（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/4
	公章
	关于绿岛湖项目按揭准入资料用印
	龙光玖钻广场项目工规证复印件（1-5座16座及地下室、6-7座、8-10座、11-12座、13-14座、15座及四区地下室各1份）、龙光玖钻广场项目施工许可证复印件（1-5座及16座、6-7座、11-12座、13-14座、15座及四区地下室各1份）、监理月报复印件（1份）、民生银行授信额度延期启用申请（1份）、2018年12月财务报表（1份）、2019年6月财务报表     （1份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/5
	公章
	禅城区建设工程施工安全监督工作计划用印
	禅城区建设工程施工安全监督工作计划（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/5
	公章
	地基基础低应变法检测工程概况表用印
	地基基础低应变法检测工程概况表（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/5
	公章
	工程质量整改回复用印
	工程质量整改回复单（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/6
	公章
	关于绿岛湖项目按揭准入资料用印
	骏绅公司章程修正案复印件、营业执照复印件、2018年12月财务报表、2019年6月财务报表、核准变更登记通知书复印件、骏绅公司章程复印件（各1份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/9
	公章
	办理龙光玖钻广场项目龙光建设总包项目经理变更资料用印
	建设工程项目管理班子变更情况报告表（4份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/9
	公章
	龙光玖钻广场项目开工报审表用印
	单位（分部）开工报审表（1-5座16座及地下室、6-7座、8-10座、11-12座、13-14座、15座及四区地下室各10份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/10
	公章
	关于新城项目融资附带条件--购买保险资料用印
	平安雇主责任保险A款投保单（1份）、营业执照复印件（1份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/12
	公章
	单位工程坐标定位测量记录用印
	单位工程坐标定位测量记录（4份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/12
	公章
	6-10座及地下室工程质量监督计划书用印
	6-7座及地下室工程质量监督计划书（8份）、8-10座及地下室工程质量监督计划书（8份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/12
	公章
	关于龙光玖钻广场项目开设临时路口的申请用印
	关于龙光玖钻广场项目开设临时路口的申请（2份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/12
	公章
	建设工程质量整改回复用印
	建设工程安全隐患整改情况报告书（4份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/12
	公章
	深基坑工程土方开挖条件验收及中间验收记录用印
	深基坑工程土方开挖条件验收记录--1-5座16座及地下室（6份）、深基坑工程开挖至设计标高时的中间验收记录--1-5座16座及地下室（6份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/17
	公章
	龙光玖钻广场项目供用水资料用印
	供用水申请表（1份）、授权委托书（1份）、不动产权证书复印件（1份）
	开发部
	黄育贵
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/18
	公章
	龙光玖钻广场项目办理道路征询意见资料用印
	授权委托书（1份）、营业执照复印件（1份）、被委托人身份证复印件（1份）
	开发部
	黄育贵
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/19
	公章
	办理员工社保补缴资料用印
	社会保险费明细申报表（2份）
	人事部
	劳琦琪
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/20
	公章
	关于龙光玖钻广场项目申请免除处罚或从轻处罚申诉书用印
	关于龙光玖钻广场项目申请免除处罚或从轻处罚申诉书（3份）
	项目部
	曹檐生
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/23
	公章
	龙光玖钻广场项目科洋路东侧开路口工程施工合同用印
	龙光玖钻广场项目科洋路东侧开路口工程施工合同 （5份）
	采购部
	史卓鑫
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/25
	公章
	关于禅建听[2019]3号文的听证申请用印
	关于禅建听[2019]3号文的听证申请（4份)
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/25
	公章
	建设工程安全隐患整改情况报告用印
	建设工程安全隐患整改情况报告（4份)
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/9/27
	公章
	龙光玖钻广场项目水文地质勘察竣工结算协议用印
	龙光玖钻广场项目水文地质勘察竣工结算协议（4份)
	成本部
	黎万兴
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/27
	公章
	 骏绅员工许梅办理个人档案及党员档案转移资料用印
	人才引进呈报表（2份）、在职证明（2份）、骏绅营业执照复印件（2份）
	成本部
	许梅
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/29
	公章
	龙光玖钻广场项目2019-2020电气设备能效服务合同用印
	龙光玖钻广场项目2019-2020电气设备能效服务合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/9/29
	公章
	龙光玖钻广场项目2019-2020电气设备能效服务合同（增容）合同用印
	龙光玖钻广场项目2019-2020电气设备能效服务合同（增容）合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	叶晓敏、陈敏瑶


4合同签订情况

2019年9月期间，项目公司共计签订合同5份，详见合同签订情况表：
2019年9月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	中国平安财产保险股份有限公司 
	平安雇主责任保险A款投保单
	本保单是平安银行对龙光集团新城项目融资提出的附带条件，骏绅由此为内部6名高管购买了本保险，保险期限自2019年9月0日0时起至2020年9月9日24时止，保费每人93750元，共计562500元
	一次性支付
	562,500.00 
	2019/9/10

	2
	广东省六建集团有限公司(乙方)
	龙光玖钻广场项目科洋路东侧开路口工程施工合同
	1、工程规模：① 3#大门（9#楼北侧）和规划路口三（8#楼和9#楼之间北侧）合并开设路口；② 将原山湖厂大门（8#楼北侧）恢复绿化及行人道；③ 原临时用水接驳点向西迁移约15米
2、承包范围：《光玖钻广场项目科洋路东侧开路口工程施工图纸》和《光玖钻广场项目科洋路东侧开路口工程投标报价书》
3、工期：15个日历天。① 开工日期为2019年9月16日，具体以甲方签发的开工通知书确定的日期为准，若甲方无另行开工通知的，乙方应按照前述开工日期开工；② 竣工日期为2019年9月30日，若需整改后才能达到竣工要求的，工程竣工日期为整改后重新验收合格之日
4、合同总价款：654506.09元
	1、甲方按月向乙方支付进度款，乙方于每月21日前申报当月度（上月21日至本月20日）进度款，监理收到进度款申请书5日内完成审核，并将审核结果报甲方最终审定，甲方于10日内审定，审定后15日内按审定工程量的80%支付乙方当月度工程进度款（扣除当前发生的违约金）
 2、乙方在上报进度款申请时，可将双方已签字盖章确认最终结算金额的签证（含相关资料）一起上报，签证工程款随当月进度款一起支付给乙方（支付比例同进度款）
3、自本工程全部完工并经甲方验收合格且移交甲方使用后20天内，甲方支付至已完工程量的85%
4、本工程竣工并经甲方验收合格后（含提交竣工资料、相关资料），双方开始进行结算，自结算达成一致意见后20天内，甲方支付至结算总价的100%。
	654,506.09 
	2019/9/23

	3
	广东省工程勘察院（乙方）
	龙光玖钻广场项目水文地质勘察竣工结算协议
	双方确定本协议合同中的结算金额为本工程的最终造价，对此再无分歧，合同内双方其他未完责任事项应继续履行，待全部事项完成后合同或协议自动终止
	-----
	150,000.00 
	2019/9/27

	4
	广东省立胜综合能源服务有限公司(乙方）
	龙光玖钻广场项目2019-2020电气设备能效服务合同
	甲方委托乙方对其电气设备设施实行专业化、一体化管理，托管电气设备设施坐落于佛山市禅城区南庄镇季华路北侧、禅秀路东侧地块（增容设备），合同期限自2019年9月15日起至2020年9月14日止，月服务费750元
	2020年3月14日前支付
	9,000.00 
	2019/9/29

	5
	广东省立胜综合能源服务有限公司(乙方）
	龙光玖钻广场项目2019-2020电气设备能效服务合同（增容）合同
	甲方委托乙方对其电气设备设施实行专业化、一体化管理，托管电气设备设施坐落于佛山市禅城区南庄镇季华路北侧、禅秀路东侧地块（增容设备），合同期限自2019年10月15日起至2020年10月14日止，月服务费750元
	2020年3月14日前支付
	9,000.00 
	2019/9/29


5资金情况

经过核对，2019年9月监管范围内中国农业银行资金流出额共计59,939,183.96元，其中已上报审批资金流出额为59,796,045.01元，少计及未上报审批资金流出额为143,138.95元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年9月已上报审批资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	骏绅1名员工
	工资
	27,300.00 
	2019/9/9
	中国农业银行
	管理费用

	2
	骏绅77名员工
	工资
	1,332,166.50 
	2019/9/10
	中国农业银行
	管理费用

	3
	骏绅68名员工
	奖金
	504,066.40 
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	4
	深圳市朗奥投资有限公司
	融资利息
	56,300,000.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	财务费用

	5
	劳琦琪
	费用报销（山湖项目6月伙食费）
	15,144.95 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	6
	劳琦琪
	费用报销（山湖项目7月伙食费）
	17,015.85 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	7
	黎义兵
	费用报销（山湖宿舍1520房租金）
	5,400.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	8
	黎义兵
	费用报销（山湖宿舍624房租金）
	5,400.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	9
	黎义兵
	费用报销（山湖宿舍605房租金）
	5,400.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	10
	黎义兵
	费用报销（山湖宿舍608房租金）
	5,400.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	11
	黎义兵
	费用报销（山湖宿舍1519房租金）
	5,400.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	12
	黎义兵
	费用报销（山湖项目办公室1004房租金）
	44,859.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	13
	黎义兵
	费用报销（山湖1004水电管理费）
	3,060.38 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	14
	黎义兵
	费用报销（食品费）
	2,207.82 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	15
	黎义兵
	费用报销（食品费）
	217.47 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	16
	黎义兵
	费用报销（办公用品费）
	627.06 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	17
	梁文强
	费用报销（8月误餐费，停车费）
	593.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	18
	陈培俊
	费用报销（7月公务车油费）
	9,298.08 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	19
	陈培俊
	费用报销（食品费）
	11,000.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	20
	陈培俊
	费用报销（食品费）
	16,800.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	21
	行天强
	费用报销（餐费）
	2,437.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	22
	行天强
	费用报销（餐费）
	908.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	23
	行天强
	费用报销（餐费）
	2,950.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	24
	行天强
	费用报销（餐费）
	783.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	25
	张贵源
	费用报销（餐费）
	4,152.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	26
	龙光地产有限责任公司
	代缴8月社保
	992.79 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	27
	广州市龙光置业有限公司
	代缴8月社保公积金
	115,210.20 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	28
	广州市龙光置业有限公司
	代缴7月社保公积金
	120,443.15 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	29
	佛山市测绘地理信息研究院
	测量费
	81,913.12 
	2019/9/19
	中国农业银行
	前期费用

	30
	招永湛
	龙光玖钻广场验线公示牌制作费
	7,000.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	建筑工程费用

	31
	广东粤水电勘测设计有限公司
	水土保持方案编制费
	72,000.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	前期费用

	32
	中国平安财产保险有限公司
	雇主责任保险费
	562,500.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	33
	龙光工程建设有限公司
	代缴8月社保
	16,778.45 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	34
	深圳市龙光控股有限公司
	代缴8月社保公积金
	4,278.12 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	35
	谭军
	费用报销（差旅费）
	2,604.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	36
	龙晚平
	费用报销（餐费）
	218.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	37
	龙晚平
	费用报销（餐费）
	1,613.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	38
	王新军
	费用报销（餐费）
	2,120.00 
	2019/9/19
	中国农业银行
	管理费用

	39
	佛山市诗之佑装饰设计工程有限公司
	工程进度款
	64,061.95 
	2019/9/24
	中国农业银行
	建筑工程费用

	40
	行天强
	费用报销（差旅费）
	328.00 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	41
	行天强
	费用报销（出差住宿费）
	606.32 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	42
	佛山绿源绿色建筑科技有限公司
	龙光玖钻广场项目绿建施工图审查费
	246,193.40 
	2019/9/29
	中国农业银行
	前期费用

	43
	黄育贵
	费用报销（办公用品费）
	3,000.00 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	44
	谭军
	费用报销（餐费）
	14,276.00 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	45
	谭军
	费用报销（餐费）
	25,000.00 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	46
	谭军
	费用报销（餐费）
	20,000.00 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	47
	谭军
	费用报销（餐费）
	15,000.00 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	48
	林浩
	费用报销（餐费）
	518.00 
	2019/9/29
	中国农业银行
	管理费用

	49
	佛山市山湖电器有限公司
	往来款
	96,804.00 
	2019/9/30
	中国农业银行
	往来款


2019年9月少计和未上报审批资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	骏绅68名员工
	2019年9月12日奖金支出少计
	83,729.86
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	2
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	4,308.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	3
	陈培俊
	费用报销（７月公务车路桥费）
	1,410.75
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	4
	佛山市耐安驰汽车服务有限公司
	费用报销（公务车维修保养）
	2,390.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	5
	高峰
	费用报销（餐费）
	2,200.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	6
	佛山市禅城区金顶茶业商行
	费用报销（食品费）
	1,980.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	7
	佛山市禅城区兴丰宝杂货店
	费用报销（伙食费）
	15,555.35
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	8
	周慧琳
	费用报销（餐费）
	229.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	9
	李杭
	费用报销（餐费）
	263.50
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	10
	王新军
	费用报销（餐费）
	1,541.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	11
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	350.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	12
	龙晚平
	费用报销（餐费）
	4,561.00
	2019/9/12
	中国农业银行
	管理费用

	13
	佛山市龙光骏景房地产有限公司
	往来款
	15,000.00
	2019/9/29
	中国农业银行
	往来款

	14
	佛山市龙光骏景房地产有限公司
	往来款
	6,477.00
	2019/9/29
	中国农业银行
	往来款

	15
	佛山市顺德区龙光置业房产有限公司
	往来款
	1,018.49
	2019/9/29
	中国农业银行
	往来款

	16
	佛山市龙光房地产有限公司
	往来款
	2,125.00
	2019/9/29
	中国农业银行
	往来款


注：将已统计资金流出明细与月底银行流水核对后，发现项目公司2019年9月12日上报的员工奖金支少计了83,729.86元；2019年9月12日有11笔未上报的员工费用报销支出共计34,788.6元；2019年9月29日未上报4笔往来款项共计24,620.49元，所有少计和未上报支出款项共计143,138.95元。
6 各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年9月30日，项目公司各资金账户余额总计2,023,436.3元，各账户余额见下表。 

截止2019年9月30日各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行佛山金业支行（基本户）
	44439101040009174
	612,221.43

	2
	中国工商银行佛山市高新支行
	2013096819200141880
	1,405,938.33

	3
	平安银行佛山汾江支行
	15012019022655
	5,276.6

	总    计
	——
	2,023,436.36


（转下页）

附件

附件一 各月资金流出分类情况表    

币种：人民币   单位：元                                                    
	月份
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费用
	财务费用
	税费
	管理费用
	营销费用
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/3
	0.00 
	408,186.90 
	1,450.00 
	0.00 
	2,647,723.00 
	0.00 
	986,007.51 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,804,043,367.41 

	2019/4
	11,484,430.38 
	3,793,659.95 
	3,783,450.21 
	126,180.09 
	0.00 
	0.00 
	1,675,300.90 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20,863,021.53 

	2019/5
	0.00
	1,905,140.00 
	4,889,620.67 
	54,703.84 
	0.00
	0.00
	2,248,467.53 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9,097,932.04 

	2019/6
	0.00
	134,722.00
	600,000,000.00
	0.00
	48,800,000.00
	0.00
	2,052,188.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	650,986,910.25

	2019/7
	8,158,437.12
	951,917.44
	0.00
	70,444.1
	0.00
	0.00
	1,818,911.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,999,709.74

	2019/8
	0.00
	2,673,768.00
	0.00
	75,604.83
	0.00
	0.00
	2,061,708.47
	0.00
	0.0
	0.00
	100,000.00
	4,911,081.3

	2019/9
	0.00
	400,106.52
	71,061.95
	0.00
	56,300,000.00
	0.00
	3,046,591.00
	0.00
	121,424.49
	0.00
	0.00
	59,939,183.96

	总计
	19,642,867.5 
	10,267,500.81 
	608,745,582.83 
	326,932.86 
	107,747,723.00 
	0.00 
	13,889,174.74 
	0.00 
	1,800,121,424.49 
	0.00 
	100,000.00 
	2,560,841,206.23 


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费以及企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

附件二 标的项目平面图
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