2019年12月情况通报
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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

民生信托：中国民生信托有限公司

康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1.项目基本情况

项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。 
2.证照办理情况
证照办理进度表

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得

7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得，18#楼于2018.06月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证

已于2018年10月取得二期施工证

已于2018年9月已取得商业工程（19#20#及地下室）施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证

2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证

2019年01月已取得4#5#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得10#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得11#楼商品房预售许可证

2019年06月已取得7#8#商品房预售许可证
2019年07月已取得6#商品房预售许可证
2019年07月已取得9#商品房预售许可证



取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号

	2
	440115201810240101
	南沙2017NJY-5地块二期住宅工程
	68478.08
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）3612号、3152号、3613号3329号、3345号、2713号、2984号、1755号、3628号、2336号

	3
	40115201809290201
	南沙2017NJY-5地块商业工程（19#20#及地下室）
	46186.89
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2057号


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2336号
	18#垃圾站
	1层
	——
	150.3
	——

	12
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	162075.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	209122.02


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押（变更后）

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832
	未抵押

	4.
	房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	40917.75平方米（328）套
	水恋花园（1#、2#）22层/(4#)/31层（5#）/26层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	5
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200692609
	未抵押（变更后）

	6
	穗房预（网）字第20190197号
	水恋花园（10#）
	8593.6平方米（80）套
	水恋花园（10#）/21层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15665544221155
	未抵押

	7
	穗房预（网）字第20190246号
	水恋花园（11#）
	10290平方米（96）套
	水恋花园（11#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行159988667715
	未抵押

	8
	穗房预（网）字第20190434号
	水恋花园（7#8#）
	19723.68平方米144套
	水恋花园（7#8#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130
	未抵押

	9
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（6#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15122255588833
	未抵押

	10
	穗房预（网）字第201904178
	水恋花园（9#）
	10494.48平方米96套
	水恋花园（9#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15555588111142
	未抵押

	11
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（6#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15122255588833；农业银行广州北秀支行44036401040015735
	未抵押（变更后）

	12
	穗房预（网）字第20190531号
	水恋花园（7#8#）
	7725.05平方米70套
	水恋花园（6#）/19层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130；农业银行广州北秀支行44036401040015743
	未抵押（变更后）

	13
	穗房预（网）字第201904178
	水恋花园（9#）
	10494.48平方米96套
	水恋花园（9#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15555588111142；农业银行广州北秀支行44036401040015750
	未抵押


(转下页)
3.项目现场情况（2019年12月31日）
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图1.地块内现场图                                       图2.地块内现场图
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图3.地块内现场图                                       图4.地块内现场图
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



图5.地块内现场图                                       图6.地块内现场图
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图7.地块内现场图                                       图8. 地块内现场图
图9.地块内现场图                                       图10.地块内现场图
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图11.地块内现场图                                      图12.地块内现场图
4.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2019年12月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	申请人
	最终审批人

	2019-12-2
	公章（4）
	《莲溪村项目村返商业方案设计合同》工程结算，经组织审核，甲、乙双方确认无异议，核定造价为人民币1360667.50元。现工程造价定案书申请盖章。
	工程造价定案书
	麦翠明
	钟智威

	2019-12-3
	公章（124）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.业主及家庭人员身份证复印件2.业主及家庭人员户口本复印件3.小孩出生证复印件4.婚姻证明复印件5.离婚协议复印件6.具结书7.银行借款合同
	陈婉玲
	钟智威

	2019-12-3
	公章（29）
	南沙水恋7#8#9#第二批涂销资料
	1.不动产申请表2.国土证3.营业执照4.授权委托书5.许桂芳身份证6.涂销清单
	陈映虹
	李靖哲

	2019-12-4
	公章（7）
	绿色建筑标识评审资料盖章
	1.承诺书2.委托函3.更名文件
	李小明
	施跃谋

	2019-12-5
	公章（8）
	南沙水恋项目一期通邮登记表申请盖章
	通邮登记表
	何国培
	施跃谋

	2019-12-5
	公章（32）
	关于人防验收补充资料以及消防验收图纸盖章事宜
	1.人员验收名单2.审查意见书3.图纸
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-12-6
	公章（2）
	根据银行要求，如由其他账户转入楼款监控户，对应的回单及申请需申请用印
	申请（补录缴款）、网银电子回执
	陈映虹
	付涛

	2019-12-6
	公章（2)
	4#5#14#15#19#20#21#规划验线资料申请盖章
	图纸
	刘智峰
	钟智威

	2019-12-6
	公章（1730）
	关于一期分户验收资料盖章事宜
	分户验收资料
	梁俊贤
	钟智威

	2019-12-6
	公章（87）
	关于人防验收补充资料以及消防验收图纸盖章事宜
	图纸
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-12-9
	公章（1）
	关于方圆南沙水恋项目住宅部分装修工程采购龙头洁具事宜发文盖章申请
	南沙水恋项目住宅部分装修工程采购龙头洁具事宜公函
	麦翠明
	钟智威

	2019-12-13
	公章（36）
	南沙水恋第三批在建工程涂销资料盖章
	1.不动产申请表2.国土证3.营业执照4.授权委托书5.许桂芳身份证6.涂销清单
	陈映虹
	曾建辉

	2019-12-13
	财务章（11）付涛人名章（11）
	开平住宅建筑工程集团有限公司工程款9,187,833.76元支票
	支票
	潘欢欢
	徐珺

	2019-12-16
	公章（62）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.业主及家庭人员身份证复印件2.业主及家庭人员户口本复印件3.小孩出生证复印件4.婚姻证明复印件5.离婚协议复印件6.具结书7.银行借款合同
	陈婉玲
	钟智威

	2019-12-16
	公章（18）
	南沙水恋项目白蚁防治工程质量验收证明表盖章申请
	白蚁防治工程质量验收证明表
	周璇
	施跃谋

	2019-12-18
	公章（83）
	关于南沙水恋项目机械车位验收资料盖章事宜
	自检报告
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-12-18
	公章（14）
	关于南沙水恋项目补交人防办资料及二供预验收回复函的事宜
	1.水泵房预验收回复函2.人防工程验收邀请函3.设备安装确认表4.管理责任人确认5.最新警报间协议
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-12-18
	公章（4）
	关于南沙水恋项目供电局验收补充资料盖章事宜
	1.承诺书2.户明细表
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-12-18
	公章（8）
	南沙水恋项目返村商业买卖合同
	1.商品房买卖合同2.楼宇交付证明书
	叶剑超
	施跃谋

	2019-12-18
	公章（4）
	关于水恋花园（1#2#12#）规划验收的承诺书盖章申请
	告知承诺书
	何国培
	施跃谋

	2019-12-19
	公章（2）
	关于南沙水恋项目回复住建局客户投诉电商费的事宜
	关于南沙水恋住建的复函
	黄坤鸿
	钟智威

	2019-12-19
	公章（31）
	关于通知南沙水恋逾期未签约单元客户履行签约责任函的印章使用审批
	关于通知履行签约责任的函
	陈柳明
	施跃谋

	2019-12-19
	公章（3）
	关于南沙水恋项目总包成本调增的情况说明以及平安银行利息开票申请
	1.总包合同标的金额调增的说明2.增值税发票申请表
	陈映虹
	李靖哲

	2019-12-19
	公章（41）
	关于南沙水恋项目总包竣工验收资料盖章事宜
	1.竣工验收记录2.竣工验收备案表3.竣工验收报告4.评定申请表
	梁俊贤
	施跃谋

	2019-12-20
	公章（8）
	南沙水恋8-203单元印章使用申请
	1.保证合同2.确认书
	陈柳明
	施跃谋

	2019-12-20
	公章（8）
	南沙水恋9-2204单元印章使用申请
	1.保证合同2.确认书
	陈柳明
	施跃谋

	2019-12-20
	公章（1）
	关于南沙水恋项目总包合同标的金额调增需签署补充协议的说明
	总包合同标的金额调增需签署补充协议的说明
	陈映虹
	李靖哲

	2019-12-25
	公章（88）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.广州不动产登记申请表、2.承诺书、3.身份证、4.户口本、5.结婚证、6.出生证、7.通行证
	陈柳明
	施跃谋

	2019-12-25
	公章（6）
	4#5#14#15#19#20#21#规划验线资料申请盖章
	图纸
	刘智峰
	钟智威

	2019-12-26
	公章（262）
	南沙莲溪项目毛坯交付物料盖章申请
	收楼通知书
	何文添
	钟智威

	2019-12-26
	公章（12）财务章（6）付涛人名章（4）
	辉瑾2017、2018年各银行询证函申请用章事宜
	审计业务银行询证函
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-12-30
	公章（4）
	2019年度优化人员解除劳动关系通知书及解除劳动合同协议书
	1.解除劳动关系通知书2.解除劳动合同协议书
	陈俊兰
	陈玉莲

	2019-12-30
	公章（100）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.广州不动产登记申请表、2.承诺书、3.身份证、4.户口本、5.结婚证、6.出生证、7.通行证
	陈柳明
	施跃谋

	2019-12-30
	公章（8）
	南沙水恋8栋-902单元印章使用申请
	1.《保证合同》2.《确认书》
	陈婉玲
	施跃谋

	2019-12-30
	公章（8）
	南沙水恋8栋-902单元印章使用申请
	1.《保证合同》2.《确认书》
	陈婉玲
	施跃谋

	2019-12-30
	公章（8）
	南沙水恋8-13B02单元印章使用申请
	1.《保证合同》2.《确认书》
	陈柳明
	施跃谋

	2019-12-31
	公章（4）
	南沙水恋项目7#展示区软装工程承包合同-工程造价定案书
	工程造价定案书
	李建良
	钟智威


5.合同签订情况
2019年12月份，项目公司共签订16份合同，具体情况见下表：
2019年 12月项目公司合同签订情况表
	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-004
	广州皓萨建材有限公司
	签订南沙水恋项目一期入户智能门锁供货及安装工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目一期入户智能门锁供货及安装工程承包合同补充协议一
	258,448.00
	2019-12-2

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-005
	广东悦合商贸有限公司
	签订南沙水恋酒店室内装修材料供货合同
	南沙水恋酒店室内装修材料供货合同
	40,000,000.00
	2019-11-28

	辉瑾-南沙水恋-D11-001-011
	广州市南沙区黄阁镇莲溪经济联合社
	签订南沙水恋项目停车场场地租赁合同
	南沙水恋项目停车场场地租赁合同
	21,000.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-004
	驰众广告有限公司
	签订南沙水恋项目社区电梯框架广告投放合同
	南沙水恋项目社区电梯框架广告投放合同
	47,000.00
	2019-8-6

	辉瑾-南沙水恋-D11-001-012
	广州市星梦广告策划有限公司
	签订合同款抵房置换协议书
	合同款抵房置换协议书
	-
	2019-12-12

	辉瑾-南沙水恋-D04-002-003
	核工业衡阳第二地质工程勘察院广州分院
	签订莲溪村项目基坑支护工程设计协议书补充协议一
	莲溪村项目基坑支护工程设计协议书补充协议一
	20,000.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-007
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	签订《莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议六》
	莲溪村项目建筑安装工程总承包合同补充协议六
	9,798,350.86
	2019-12-18

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-008
	广州原来室内设计工程有限公司
	签订《南沙水恋项目集中商业、酒店公区室内设计合同补充协议二》
	南沙水恋项目集中商业、酒店公区室内设计合同补充协议二
	126,310.00
	2019-12-18

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-006
	广州亚虎电力有限公司
	签订《南沙水恋项目永久用电工程施工合同补充协议一》
	南沙水恋项目永久用电工程施工合同补充协议一
	240,000.00
	2019-12-19

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-009
	北京搜房网络技术有限公司广州分公司
	签订南沙水恋项目11月份房天下线上投放合同
	南沙水恋项目11月份房天下线上投放合同
	120,000.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-008
	广州市壹方广告有限公司
	签订南沙水恋项目10月份案场物料合同
	南沙水恋项目10月份案场物料合同
	55,404.10
	2019-12-24

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-005
	广州亨泉文化传播有限责任公司
	签订南沙水恋项目6月份印刷费用合同
	南沙水恋项目6月份印刷费用合同
	19,260.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-007
	广州亨泉文化传播有限责任公司
	签订南沙水恋项目9月份印刷费用合同
	南沙水恋项目9月份印刷费用合同
	30,696.70
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-006-006
	广州亨泉文化传播有限责任公司
	签订南沙水恋项目19年7月份印刷费用合同
	南沙水恋项目19年7月份印刷费用合同
	29,100.00
	未签署签订日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-009
	广州汇沣机电设备工程有限公司
	签订南沙水恋酒店公寓样板房空调供货安装合同
	南沙水恋酒店公寓样板房空调供货安装合同
	75,400.00
	2019-12-23

	辉瑾-南沙水恋-D05-008-010
	深圳派成铝业科技有限公司
	签订南沙水恋项目一期铝合金门窗、护窗栏杆、百叶供货、安装工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目一期铝合金门窗、护窗栏杆、百叶供货、安装工程承包合同补充协议一
	479,372.71
	2019-12-24


（转下页）

6.付款申请获批情况
6.1对公支付
2019年12月项目公司共计获批125笔用款，总额111,904,868.35元。其中对公支付77笔，共计110,805,106.72元，项目公司员工报销支付48笔，共计1,099,761.63元。详情见下表：
2019年12月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账户
	本次付款金额（元）
	累计实付金额（元）
	合同金额（含税元）
	未付金额（元）

	广州焊火广告有限公司
	经确认，该单位已完成我司委托电影票采购，费用7850元，现申请支付该笔费用。
	44050139210100000270
	7,850.00
	7,850.00
	7,850.00
	0.00

	广州南沙区税务局东涌税务所
	缴纳2019年10月预缴增值税附加税、土地增值税
	44050139210100000270
	5,818,917.59
	-
	-
	-

	广东悦合商贸有限公司
	根据《南沙水恋酒店室内装修材料供货合同》约定，本次申请付款4000万元。（此为12月2日说明的合同付款：该笔费用实际用途为支付居间费）
	44050139210100000270
	40,000,000.00
	40,000,000.00
	40,000,000.00
	0.00

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	同意一组团支付同意一组团支付337500元，二三组团支付9187833.76元。元，二三组团支付9187833.76元。
	44050139210100000270
	9,525,333.76
	324,090,265.07
	370,201,649.13
	46,111,384.06

	苏玮杰；刘晓璐
	退7栋-23B01 房款和定金
	44050139210100000270
	210,000.00
	-
	-
	-

	广州市城市规划勘测设计研究院
	政府收费，支付1#2#12#规划验线修改费用后取得验线成果
	44050139210100000270
	5,802.09
	5,802.09
	5,802.09
	0.00

	广州市筑淘智能工程技术有限公司
	已达《南沙水恋项目住宅弱电智能化系统工程承包合同》约定付款条件。
	44050139210100000270
	345,046.52
	870,357.90
	1,809,533.08
	939,175.18

	上海威派格智慧水务股份有限公司
	已达《南沙水恋项目智慧水泵房施工工程承包合同》约定付款条件。
	44050139210100000270
	1,676,588.54
	1,676,588.54
	2,215,530.00
	538,941.46

	广州市城市规划勘测设计研究院
	政府收费，支付4#5#规划验线费用及1#2#12#规划验线资料修改费用后取得成果
	44050139210100000270
	86,460.00
	86,460.22
	86,460.22
	0.00

	广州市朗艺照明灯具有限公司
	质保期已到，按合同约定返还合同总额5%质保金
	44050139210100000270
	14,587.47
	291,749.31
	291,749.31
	0.00

	朱永嘉
	8-701  退定金
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	一组团支付10000000元，二三组团支付6177241.84元
	44050139210100000270
	16,177,241.84
	340,267,506.90
	380,000,000.00
	39,732,493.10

	广东恒闰建材有限公司
	已完成一期1-5#住宅门套安装，按《南沙水恋项目住宅入户门及户内防火门供货、安装工程承包合同》约定支付门预算总价40%。
	44050139210100000270
	649,558.55
	307,105.70
	578,717.54
	271,611.84

	上海佰卓装饰工程有限公司
	按《南沙水恋项目二期7#~9#、11#室内及公共区域精装修工程施工承包合同》约定，需支付11月份实际产量70%的进度款
	44050139210100000270
	481,993.30
	15,766,218.43
	60,222,261.68
	44,456,043.25

	广州润阳装饰工程有限公司
	工程量属实，已完成供货，支付实际工程量90%货款，金额为124767元
	44050139210100000270
	124,767.00
	124,767.00
	173,807.00
	49,040.00

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	2019年7月9日提供一期外墙砖5001.75㎡。根据《南沙水恋项目一期外墙砖供货合同》约定，结算前支付至90%。
	44050139210100000270
	59,192.65
	1,425,657.69
	1,595,175.22
	169,517.53

	广州市设计院
	本合同已完成结算审批，结算金额为1360667.5元。现申请支付尾款128538.96元。
	44050139210100000270
	128,538.96
	1,360,667.50
	1,360,667.50
	0.00

	广州原来室内设计工程有限公司
	设计单位已完成全套设计文件，现根据《南沙水恋项目集中商业、酒店公区室内设计合同》第四条第二点约定，支付181078元。
	44050139210100000270
	181,078.00
	904,581.50
	1,205,390.00
	300,808.50

	广州卓锐广告有限公司
	经确定，该单位已完成委托供货服务，现申请支付供货费用
	44050139210100000270
	20,577.10
	20,577.10
	20,577.10
	0.00

	广州市锦澜消防设备有限公司
	按《南沙水恋项目商业钢质防火门供货、安装工程承包合同》约定支付，19#20#防火门11月份工程进度款。
	44050139210100000270
	163,204.47
	326,408.95
	408,011.22
	81,602.27

	广州卓锐广告有限公司
	该单位已完成供货服务，支付供货费用21266.5元。
	44050139210100000270
	21,266.50
	21,266.50
	21,266.50
	0.00

	广州卓锐广告有限公司
	该单位电房围蔽维护换画费用，支付服务费用12268元
	44050139210100000270
	12,268.00
	12,268.00
	12,268.00
	0.00

	深圳派成铝业科技有限公司
	按《南沙水恋项目酒店、商业外立面及4-11#门廊幕墙工程承包合同》支付三期19#20#11月份工程进度款。
	44050139210100000270
	916,674.50
	17,532,907.21
	23,053,706.76
	5,520,799.55

	广州品茂建设工程有限公司
	按照《南沙水恋道路开口工程合同》约定支付工程进度款。
	44050139210100000270
	479,970.03
	479,970.03
	599,962.54
	119,992.51

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	按照《南沙水恋项目商业外墙砖供货合同》约定支付10月份商业外墙砖供货进度款。
	44050139210100000270
	101,118.83
	270,324.45
	300,360.50
	30,036.05

	深圳派成铝业科技有限公司
	已按补充协议内容完成部分工程施工，因合同未结算，支付至合同金额的80%
	44050139210100000270
	216,950.97
	7,008,360.41
	8,777,450.52
	1,769,090.11

	深圳市百川装饰设计工程有限公司
	按《 南沙水恋项目一期室内及公共区域装修工程承包合同》第8条约定，支付当月已完成实际产值52%及相关甲供材料款共计2045993.28元
	44050139210100000270
	2,045,993.28
	35,153,306.46
	85,516,271.00
	50,362,964.54

	上海佰卓装饰工程有限公司
	按《南沙水恋19#室内精装修工程合同》约定，需支付11月份实际产量70%的进度款。
	44050139210100000270
	2,666,767.97
	6,123,092.27
	39,039,219.00
	32,916,126.73

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	甲供材料，总包已签收。达到请款要求。
	44050139210100000270
	79,966.00
	837,678.38
	2,112,957.40
	1,275,279.02

	广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司
	现场完成情况属实，达到请款要求。
	44050139210100000270
	240,312.65
	622,082.99
	1,774,561.33
	1,152,478.34

	佛山秀珀装饰工程有限公司
	按每月实际工程量的85%支付进度款
	44050139210100000270
	49,682.50
	49,682.50
	2,152,195.82
	2,102,513.32

	上海禾通涌源停车设备有限公司
	已达《南沙水恋项目机械车位 供货、安装工程承包合同》付款条件
	44050139210100000270
	2,189,460.27
	5,478,524.97
	6,440,323.50
	961,798.53

	广州市南沙区黄阁镇莲溪经济联合社
	该笔费用10500元为南沙水恋项目新停车场10月至12月合计3个月租赁费用，详见附件合同明细，租金需在12月支付。
	44050139210100000270
	10,500.00
	10,500.00
	21,000.00
	10,500.00

	广州市保信图文商务有限公司南沙分公司
	保信印刷费用3月-12月
	44050139210100000270
	2,491.50
	2,491.50
	2,491.50
	0.00

	广州市锦澜消防设备有限公司
	依据《南沙水恋项目二期钢质防火门供货、安装工程承包合同》，现场完成情况达到请款要求。
	44050139210100000270
	127,105.70
	307,105.70
	578,717.54
	271,611.84

	四川中宇建设工程有限公司
	该单位已完成招商办公室室内装修工程，支付37927.06元
	44050139210100000270
	37,927.06
	37,927.06
	39,923.22
	1,996.16

	广州佳怡气模广告有限公司
	已完成金属讲台、金属字、资料夹制作安装服务，按《南沙水恋项目金属讲台、金属字、资料夹订制安装合同》条款，支付服务费用。
	44050139210100000270
	22,683.68
	22,683.68
	23,877.56
	1,193.88

	广州佳怡气模广告有限公司
	已完成岗亭定制服务，按《南沙水恋项目形象岗岗亭制作安装合同》条款，支付95%进度款32435.47元
	44050139210100000270
	32,435.47
	32,435.47
	34,142.60
	1,707.13

	广州市方圆商业物业经营有限公司大学城酒店分公司
	该单位已完成月饼供货，支付该笔费用。
	44050139210100000270
	11,800.00
	11,800.00
	11,800.00
	0.00

	四川中宇建设工程有限公司
	已完成一站式便利店装修工程，支付进度款108215.58元。
	44050139210100000270
	108,215.58
	108,215.58
	121,251.08
	13,035.50

	广州龙凤汽车租赁有限公司
	已完成租车服务，按合同条款支付服务费用47887.50元。
	44050139210100000270
	47,887.50
	47,887.50
	47,887.50
	0.00

	广州卓锐广告有限公司
	已完成围挡整改服务，按合同条款需支付服务费用12699元。
	44050139210100000270
	12,699.00
	12,699.00
	12,699.00
	0.00

	广东博特广告有限公司
	已完成LED广告车服务，总费用16000元，支付第一笔款12000元。
	44050139210100000270
	12,000.00
	12,000.00
	16,000.00
	4,000.00

	广州从化方圆房地产发展有限公司泉溪酒店分公司
	已完成月饼供货服务，支付服务费用8400元。
	44050139210100000270
	8,400.00
	8,400.00
	8,400.00
	0.00

	广州广一泵业有限公司
	已达《南沙水恋项目住宅水泵类设备供货合同》付款条件
	44050139210100000270
	22,873.60
	321,430.39
	401,788.00
	80,357.61

	广州盛美电气设备有限公司
	已达《南沙水恋项目住宅配电箱供货合同》付款条件
	44050139210100000270
	304,777.98
	504,777.98
	1,481,250.00
	976,472.02

	东莞市民兴电缆有限公司
	按照签订的合同金额，请款不得超过合同约定结算前的款项，此次申请支付2135879.30元
	44050139210100000270
	2,135,879.30
	2,135,879.30
	2,373,199.23
	237,319.93

	深圳市欧亚建设工程有限公司
	现场完成情况属实，达到请款要求。
	44050139210100000270
	1,365,078.75
	3,644,164.90
	10,569,566.43
	6,925,401.53

	吴羚
	7-501 退定金
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	吴羚
	7-502 退定金
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	广州南沙区税务局东涌税务所
	缴纳2019年11月预缴增值税附加税、土地增值税
	44050139210100000270
	5,068,681.65
	-
	-
	-

	陈曦
	5栋-2602   退定金
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	杨广钱
	9-13A01    退定金
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	广州品茂建设工程有限公司
	按《南沙水恋市政排水接驳工程承包合同》以总价70%支付进度完工款
	44050139210100000270
	205,210.00
	205,210.00
	293,157.34
	87,947.34

	广州市格上伞业有限公司
	已完成文创产品-雨伞供货服务，支付雨伞费用9078元。
	44050139210100000270
	9,078.00
	9,078.00
	9,078.00
	0.00

	广东财安消防工程有限公司
	按《南沙水恋酒店及消防工程承包合同》条款支付
	44050139210100000270
	105,355.00
	3,026,946.60
	4,480,000.00
	1,453,053.40

	广州南沙发展燃气有限公司
	按《南沙水恋项目管道燃气设施代建合同》条款支付二期建设费用
	44050139210100000270
	660,000.00
	1,650,000.00
	3,300,000.00
	1,650,000.00

	广东中南人防防护设备工程有限公司
	人防工程合同预算总价45%，人防监理费70%
	44050139210100000270
	2,281,618.25
	4,215,505.63
	4,987,623.88
	772,118.25

	广州焊火广告有限公司
	已完成8月份暖场活动，按《南沙水恋项目8月份暖场活动合同》条款支付服务费用29430元
	44050139210100000270
	29,430.00
	29,430.00
	29,430.00
	0.00

	广州焊火广告有限公司
	已完成2018年12月份暖场活动（含圣诞、元旦），按《南沙水恋项目12月份暖场活动（含圣诞、元旦）》条款支付服务费用。
	44050139210100000270
	97,680.00
	97,680.00
	97,680.00
	0.00

	深圳市第一生产力广告有限公司
	按《南沙水恋项目19年下半年广告公司合同》支付该单位9月16号至12月15号，3个月月费，合计金额15万元整。
	44050139210100000270
	150,000.00
	150,000.00
	300,000.00
	150,000.00

	广州市壹方广告有限公司
	已完成委托4月份物料制作安装服务，按《南沙水恋项目19年4月份物料合同》条款支付服务费用17729元。
	44050139210100000270
	17,729.00
	17,729.00
	17,729.00
	0.00

	广州市壹方广告有限公司
	已完成项目招牌发光字恢复工作，按《南沙水恋项目招牌发光字恢复合同》条款，支付服务费用20000元整。
	44050139210100000270
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
	0.00

	广州市壹方广告有限公司
	已完成物料制作安装服务，按《南沙水恋项目物料制作安装合同》条款支付服务费用63702.7元。。
	44050139210100000270
	63,702.70
	63,702.70
	63,702.70
	0.00

	广东言和广告有限公司
	已完成朋友圈广告投放，按《南沙水恋项目大粤网朋友圈合作推广合同》条款支付服务费用5万元整。
	44050139210100000270
	50,000.00
	50,000.00
	50,000.00
	0.00

	广东财安消防工程有限公司
	按《南沙水恋项目一期消防工程承包合同》，按月度产值的80%支付进度款，本次应付约368000.00元
	44050139210100000270
	368,000.00
	4,939,128.66
	6,608,764.81
	1,669,636.15

	广州赛瓦特动力科技有限公司
	已达《南沙水恋项目发电机组 供货、安装工程承包合同》支付条件
	44050139210100000270
	182,127.10
	549,207.10
	646,126.00
	96,918.90

	日立电梯（中国）有限公司
	按照《南沙水恋项目二期住宅电梯供货合同》约定支付。
	44050139210100000270
	95,205.00
	913,837.20
	2,284,593.00
	1,370,755.80

	广州市城市规划勘测设计研究院
	政府性收费，支付后取得成果
	44050139210100000270
	149,743.38
	149,743.38
	149,743.38
	0.00

	佛山市高明美陶陶瓷有限公司
	按《南沙水恋商场（一标段）墙地砖分供货合同》约定，支付金额248701.68元。
	44050139210100000270
	248,701.68
	248,701.68
	276,335.20
	27,633.52

	广州方圆地产顾问有限公司
	本月拟结算2019年4-8月签约单元代理费，共7916914.52元。
	44050139210100000270
	7,916,914.52
	12,844,749.89
	17,000,000.00
	4,155,250.11

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	一期南沙水恋园林（剩余区域）工程11月进度已完成，本次申请进度款132万元。
	44050139210100000270
	1,320,000.00
	1,928,000.00
	4,234,664.45
	2,306,664.45

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	19#20#楼园建工程进度款
	44050139210100000270
	1,280,000.00
	1,280,000.00
	2,530,065.65
	1,250,065.65

	深圳市东康电力设备有限公司
	发电机组到现场，甲方向乙方支付发电机组设备总额80%。
	44050139210100000270
	548,770.00
	548,770.00
	904,307.18
	355,537.18

	广州市方圆商业投资有限公司
	按《南沙水恋项目一站式便利店经营管理合同》支付，一站式便利店已正常开业，需支付经营管理费用20万元整。
	44050139210100000270
	200,000.00
	200,000.00
	200,000.00
	0.00

	广州方圆现代生活服务股份有限公司
	已完整提供8、9、10月份前期物业服务，按《南沙水恋项目物业服务合同（二）》条款，支付服务费用605431.98元。
	44050139210100000270
	605,431.98
	932,536.87
	1,850,917.46
	918,380.59

	广州市壹方广告有限公司
	已完成南沙水恋园林灯箱制作安装服务，按《方圆合景南沙水恋园林灯箱制作安装合同》条款，支付服务费用21804元。
	44050139210100000270
	21,804.00
	21,804.00
	21,840.20
	36.20

	合计（元）
	110,805,106.72


6.2报销情况

2019年12月项目公司费用报销申请获批情况表
	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	广佛肇成控招标部
	钟智威
	开太平劳务管理服务系统服务费
	38,993.25

	广佛肇人力行政部
	陈玉莲
	8月电信宽带和电话费用
	3,612.10

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	6,580.16

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	关兆帆
	10.15-11.15复印机租赁费用、超印费用
	774.00

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	2,575.81

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	李文鸿
	沟通聚餐费用
	1,255.00

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年11月工资
	551,469.44

	广佛肇财务管理部
	潘欢欢
	服务费
	90,000.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	业务招待
	2,552.00

	广佛肇人力行政部
	陈德文
	汽油费
	8,000.00

	南沙莲溪项目工程部
	刘杰勤
	招待粤海水务
	468.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	业务招待
	2,552.00

	广佛肇营销管理部
	苏枝强
	项目客服人员工服制作费用
	6,000.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	南沙工程部 11月交通费
	2,666.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	南沙综合部 11月交通费
	2,103.38

	广佛肇财务管理部
	蔡家丽
	财务管理部 11月交通费
	166.00

	广佛肇广州综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	3,693.40

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	11月电信宽带和电话费用
	3,645.07

	广佛肇财务管理部
	潘欢欢
	服务费
	60,000.00

	广佛肇广州综合管理部
	孙剑超
	房屋租金
	41,250.00

	广佛肇设计管理部
	蔡家丽
	设计管理部 11月交通费
	40.00

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年12月个税（11月所得，10月工资）
	50,754.20

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	8,097.00

	广佛肇人力行政部
	朱润玉
	人员职称证费用
	2,000.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	7月交通费
	665.00

	广佛肇财务管理部
	潘欢欢
	手续费
	200.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	业务招待费
	7,008.00

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年12社保费用
	12,332.75

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年12社保费用（单位、个人部分）
	72,669.84

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	2019年12月公积金（单位、个人部分）
	44,853.00

	广佛肇人力行政部
	何晓燕
	11.15-12.15复印机租赁、超印费用
	1,135.00

	广佛肇广州综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	5,141.64

	广佛肇广州综合管理部
	孙剑超
	餐费
	14,440.00

	广佛肇人力行政部
	蔡家丽
	年度体检费
	100.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	定制的新春台历
	2,138.00

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	1,870.00

	南沙莲溪营销策划部
	黄马辉
	宴请招待费用
	520.00

	南沙莲溪营销策划部
	黄马辉
	宴请招待
	493.00

	广佛肇广州综合管理部
	孙剑超
	餐费
	1,457.00

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	两台彩色复印机租赁费用
	16,000.00

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	1,600.00

	广佛肇总裁室
	蔡家丽
	人力行政部 11-12月交通费
	382.96

	广佛肇运营管理部
	蔡家丽
	运营管理部 12月交通费
	221.00

	广佛肇设计管理部
	蔡家丽
	设计管理部 12月交通费
	147.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	南沙工程部 12月交通费
	2,048.00

	南沙莲溪项目工程部
	蔡家丽
	业务招待
	8,988.00

	南沙莲溪项目工程部
	刘杰勤
	餐费
	680.00

	广佛肇广州综合管理部
	刘智锋
	餐饮服务
	15,424.63

	合计（元）
	1,099,761.63
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