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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

民生信托：中国民生信托有限公司

康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1.项目基本情况

项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。
2.证照办理情况
证照办理进度表

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得

7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得，18#楼于2018.06月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证

已于2018年10月取得二期施工证

已于2018年9月已取得商业工程（19#20#及地下室）施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证

2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证

2019年01月已取得4#5#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得10#楼商品房预售许可证

2019年04月已取得11#楼商品房预售许可证

2019.06月已取得7#8#商品房预售许可证


取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号

	2
	440115201810240101
	南沙2017NJY-5地块二期住宅工程
	68478.08
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）3612号、3152号、3613号3329号、3345号、2713号、2984号、1755号、3628号、2336号

	3
	40115201809290201
	南沙2017NJY-5地块商业工程（19#20#及地下室）
	46186.89
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2057号



取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2336号
	18#垃圾站
	1层
	——
	150.3
	——

	12
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	162075.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	209122.02


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6平方米（168套）住宅
	水恋花园（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押（变更后）

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832
	未抵押

	4.
	房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	40917.75平方米（328）套
	水恋花园（1#、2#）22层/(4#)/31层（5#）/26层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	5
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1平方米（120套）住宅
	水恋花园（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15555666777832，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200692609
	未抵押（变更后）

	6
	穗房预（网）字第20190197号
	水恋花园（10#）
	8593.6平方米（80）套
	水恋花园（10#）/21层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15665544221155
	未抵押

	7
	穗房预（网）字第20190246号
	水恋花园（11#）
	10290平方米（96）套
	水恋花园（11#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行159988667715
	未抵押

	
	穗房预（网）字第20190434号
	水恋花园（17#8#）
	19723.68平方米144套
	水恋花园（7#8#）/25层
	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行156665555888130
	未抵押


3.项目现场情况（2019年08月30日）

图1. 地块内现场图                                        图2. 1#2#3#楼施工图

图3. 地块内现场图                                     图4. 酒店施工图

图5. 地块内现场图                                      图6. 16#楼幼儿园现场图
 


图7. 地块内现场图                                    图8. 地块内现场图

图9 . 地块内现场图                                          图10. 地块内现场图


图11. 地块内现场图                                             图12. 地块内现场图
4.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2019年08月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	申请人
	最终审批人

	2019-8-1
	公章（246）
	关于莲溪项目配合项目部提供人防施工图纸盖公章事宜
	人防施工图
	黄玉萍
	钟智威

	2019-8-1
	公章（8）
	《消防产品身份信息管理登记表》用印申请
	消防产品身份信息管理登记表
	张超
	钟智威

	2019-8-1
	公章（4）
	房屋按揭贷款合作协议（广发-辉瑾）盖章申请
	房屋按揭贷款合作协议（广发-辉瑾）
	刘佩芯
	钟智威

	2019-8-2
	公章（3）
	解除劳动合同协议书及解除劳动关系证明
	1.解除员工劳动合同协议2.解除劳动关系证明
	陈俊兰
	钟智威

	2019-8-5
	公章（6）
	贷后报表（南沙水恋）
	财务报表
	陈映虹
	李靖哲

	2019-8-5
	公章（79）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.工行借款合同2.公证申请表和承诺书3.不动产登记申请表4.业主及佳通人员身份证、户口本复印件5.婚姻证明复印件
	谭婉莹
	许桂芳

	2019-8-8
	公章（7）
	南沙水恋16#楼（幼儿园）结构实体检测方案盖章申请
	16#楼结构实体检测方案
	周璇
	施跃谋

	2019-8-8
	公章（8）
	南沙水恋21#楼（售楼部）结构实体检测方案盖章申请
	21#楼结构实体检测方案
	周璇
	施跃谋

	2019-8-8
	公章（189）
	南沙水恋项目二期地下室、二期主体及商业工程图纸会审记录盖章申请
	1.会审记录（建筑）2.会审记录（水电）3.会审记录（结构）
	周璇
	钟智威

	2019-8-8
	公章（29）
	南沙水恋项目一期电梯办理使用登记相关资料盖章申请
	1.特种设备安全管理人员证件2.电梯使用登记表3.维修保养合同4.安全责任承诺书5.电梯监督检验报告6.关于电梯办理使用登记证的专函
	周璇
	钟智威

	2019-8-8
	公章（145）
	南沙水恋项目地下室申请建设工程消防设计审核
	1.建设单位出具的工程情况说明2.建筑工程消防设计审核申报表3.身份确认文件4.营业执照5.授权委托书6.3#工规调整复函及明细表7.投资项目代码
	黄玉萍
	钟智威

	2019-8-9
	公章（1）
	关于南沙水恋28#电梯修改层站的函
	关于南沙水恋DT28无机房电梯修改层站的函
	徐炯
	钟智威

	2019-8-9
	公章（65）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.业主及家庭人员身份证复印件、户口本复印件2.小孩出生证复印件3.婚姻证明复印件4.具结书5.工行借款合同6.具结书7.承诺书8.公证申请表
	谭婉莹
	许桂芳

	2019-8-9
	公章（19）
	辉瑾监控出款资料申请用章事宜
	1.资金拨付申请表2.资金划拨申请报告3.工程款支付进度表4.国有土地使用权出让合同复印件5.土地出让金票据
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-8-12
	公章（14）
	关于南沙水恋生活水泵房报审资料盖章事宜
	1.实施方案2.设备申请表3.修规附图扫描件4.莲溪村外水图纸
	徐炯
	钟智威

	2019-8-13
	公章（8）
	关于南沙水恋各类信函相关事宜
	1.催交楼款的函2.关于通知履行签约责任的函
	黄凤贤
	许桂芳

	2019-8-13
	公章（13）
	3#消防入案补充资料申请盖章
	消防文件
	刘智锋
	钟智威

	2019-8-13
	公章（50）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.业主及家庭人员身份证复印件2.户口本复印件3.婚姻证明复印件4.具结书5.工行借款合同6.公证申请表和承诺书
	谭婉莹
	许桂芳

	2019-8-14
	公章（2）
	南沙水恋月度经营报告
	月度经营报告
	陈映虹
	李靖哲

	2019-8-16
	公章（8）
	关于辉瑾公司挂靠人员劳动合同用印
	辉瑾公司挂靠人员劳动合同（蒋家柱、邹福霖、邵冬冬、杜启亮），
	朱润玉
	施跃谋

	2019-8-16
	公章（4）
	莲溪村项目工程场地地震安全性评价技术咨询合同-工程造价定案书
	工程造价定案书
	张阳立根
	钟智威

	2019-8-16
	公章（48）
	南沙水恋项目8月监控走款合同
	1.水恋花园项目土方开挖及场内（场外）运输工程施工合同2.水恋花园项目住宅部分桩基础工程施工合同3.南沙水恋项目商业部分桩基础工程施工合同4.地块项目住宅部分边坡支护工程施工合同5.南沙水恋花园项目商业部分边坡支护工程施工合同6.南沙水恋花园商业、地下室机电设备安装工程施工合同7.南沙水恋花园住宅、地下室机电设备安装工程施工合同8.水恋花园混凝土采购合同
	潘欢欢
	钟智威

	2019-8-19
	公章（1）
	员工付阳劲正常离职，解除关系劳动证明需盖章。
	解除关系劳动证明
	陈俊兰
	施跃谋

	2019-8-19
	公章（2）
	关于南沙水恋项目推进返村商业承租相关事宜的函盖章申请
	关于南沙水恋项目推进返村商业承租相关事宜的函
	孙剑超
	钟智威

	2019-8-19
	公章（48）
	南沙水恋一期室内电梯报建、办理使用登记相关资料盖章申请
	1.营业执照2.特种设备管理人员证
	周璇
	施跃谋

	2019-8-19
	公章（6）
	根据银行要求如由其他账户转入楼款监控户，对应的回单以及申请需申请用印
	1.申请（补录缴款）2.电子回单
	潘欢欢
	付涛

	2019-8-20
	公章（2）
	关于南沙水恋生活泵房报建所需资料盖章事宜
	委托授权书
	徐炯
	钟智威

	2019-8-21
	公章（6）
	南沙水恋电房土建验收通知单盖章申请
	土建（电气）验收通知单
	周璇
	施跃谋

	2019-8-21
	公章（30）
	辉瑾监控盘款2.95亿资料申请用章事宜
	1.资金拨付申请表2.资金拨付申请报告3.住宅部分桩基础工程合同4.商业部分桩基础工程合同5.商业部分边坡支护工程合同6.住宅、地下室机电设备安装工程施工合同7.混凝土采购合同
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-8-21
	公章（1）
	南沙水恋6#楼预售证复印件申请用章事宜
	6#楼预售证复印件
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-8-21
	公章（124）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.工行借款合同2.公证申请表和承诺书3.不动产登记申请表4.业主及佳通人员身份证、户口本复印件5.婚姻证明复印件
	谭婉莹
	许桂芳

	2019-8-26
	公章（5）
	南沙水恋还款材料以及平账材料
	债权债务转让与抵消确认书
	陈映虹
	李靖哲

	2019-8-27
	公章（12）
	辉瑾6、7、8、9栋工行三方协议及专户证明申请用章事宜
	三方协议
	潘欢欢
	施跃谋

	2019-8-27
	公章（6）
	南沙水恋项目智慧水泵房施工工程合同附件六《询标问卷回复》加盖公章事宜
	询标问卷回复
	张超
	施跃谋

	2019-8-27
	公章（1）
	南沙水恋项目19#室内精装修工程中标通知书用印申请
	南沙水恋项目19#室内精装修工程中标通知书
	张超
	施跃谋

	2019-8-27
	公章（12）
	辉瑾公司挂靠人员劳动合同用印
	劳动合同
	朱润玉
	钟智威

	2019-8-27
	付涛章（28）财务章（28）
	支票付开平住宅建筑工程集团有限公司32,465,420.67元，审批流程总额为35,437,690.95元
	基本户0270支票
	周璇
	徐珺

	2019-8-29
	公章（51）
	南沙水恋室内电梯报建、办理验收相关资料盖章申请
	1.电梯紧急报警装置承诺书2.限速器检修空间解释函3.限速器检修空间示意4.19_、20_楼施工许可证5.19_20_工规证6.辉瑾营业执照
	周璇
	施跃谋

	2019-8-30
	公章（1）
	关于开具南沙水恋客服宿舍重开发票的情况说明事宜
	情况说明
	黄洁美
	施跃谋

	2019-8-30
	公章（12）
	关于使用辉瑾公司公章办理劳动合同变更的申请
	劳动合同补充协议书（4人）
	王利强
	钟智威

	2019-8-30
	公章（95）
	关于南沙水恋网签合同的相关资料
	1.工行借款合同2.公证申请表和承诺书3.不动产登记申请表4.业主及佳通人员身份证、户口本复印件5.婚姻证明复印件
	谭婉莹
	许桂芳


5.合同签订情况
2019年8月份，项目公司共签订18份合同，具体情况见下表：
2019年 8月项目公司合同签订情况表
	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-004
	广州广一泵业有限公司
	签订南沙水恋项目住宅水泵类设备供货合同补充协议二
	南沙水恋项目住宅水泵类设备供货合同补充协议二
	26,506.00
	2019-7-30

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-007
	广州汇沣机电设备工程有限公司
	签订南沙水恋项目7#样板房及楼梯间分体空调供货合同
	南沙水恋项目7#样板房及楼梯间分体空调供货合同
	40,100.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-012
	广州市星王文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目7月私人订制业主回馈大型活动合同
	南沙水恋项目7月私人订制业主回馈大型活动合同
	182,000.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-010
	广州市星王文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目端午节业主回馈礼品采购合同
	南沙水恋项目端午节业主回馈礼品采购合同
	24,800.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D07-004-011
	广州市星王文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目端午节3天活动合同
	南沙水恋项目端午节3天活动合同
	31,000.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-008
	广东省工业设备安装有限公司
	签订南沙水恋项目酒店及集中商业机电总承包工程承包合同
	南沙水恋项目酒店及集中商业机电总承包工程承包合同
	20,190,000.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-009
	深圳市韦思厨房设计顾问有限公司
	签订南沙水恋项目酒店厨房室内、设备及抽排风系统提供技术咨询服务合同
	南沙水恋项目酒店厨房室内、设备及抽排风系统提供技术咨询服务合同
	98,000.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-010
	深圳市金力涛喷泉假山艺术设计有限公司
	签订南沙水恋项目酒店及集中商业常温泳池设备供货及安装工程承包合同
	南沙水恋项目酒店及集中商业常温泳池设备供货及安装工程承包合同
	138,065.19
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-005
	东莞市锦一方建材有限公司
	签订南沙水恋项目3#施工样板层、7#样板房龙头洁具供货合同
	南沙水恋项目3#施工样板层、7#样板房龙头洁具供货合同
	58,691.20
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-013
	上海威派格智慧水务股份有限公司
	签订南沙水恋项目智慧水泵房施工工程承包合同
	南沙水恋项目智慧水泵房施工工程承包合同
	2,215,530.00
	2019-8-15

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-012
	广州市乐东园林景观工程有限公司
	签订南沙水恋项目一期园林（绿化）工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目一期园林（绿化）工程承包合同补充协议一
	801,103.17
	2019-8-15

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-011
	广东聚源环保科技股份有限公司
	签订南沙水恋项目住宅不锈钢水箱供货、安装工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目住宅不锈钢水箱供货、安装工程承包合同补充协议一
	185,549.00
	2019-8-12

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-014
	深圳市东康电力设备有限公司
	签订南沙水恋项目商业发电机组供货、安装工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目商业发电机组供货、安装工程承包合同补充协议一
	337,205.50
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-015
	广东裕恒工程检测技术有限责任公司
	签订南沙水恋二期主体结构检测合同
	南沙水恋二期主体结构检测合同
	121,650.00
	2019-8-12

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-016
	广东中诺检测技术有限公司
	签订南沙水恋项目室内空气环境检测合同
	南沙水恋项目室内空气环境检测合同
	101,920.00
	未签署日期

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-007
	日立电梯（中国）有限公司
	签订南沙水恋项目二期住宅电梯供货合同补充协议
	南沙水恋项目二期住宅电梯供货合同补充协议
	317,350.00
	2019-8-19

	辉瑾-南沙水恋-D06-002-006
	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	签订南沙水恋项目一期外墙砖供货合同补充协议二
	南沙水恋项目一期外墙砖供货合同补充协议二
	137,145.11
	2019-8-21

	辉瑾-南沙水恋-D05-006-017
	欧派家居集团股份有限公司
	签订南沙水恋项目7#样板房橱柜供货、安装工程承包合同
	南沙水恋项目7#样板房橱柜供货、安装工程承包合同
	14,682.64
	2019-8-20


(转下页)
6.付款申请获批情况
6.1对公支付
    2019年08月项目公司共计获批98笔用款，总额480,981,593.68元。其中对公支付63笔，共计479,763,120.47元，项目公司员工报销支付35笔，共计1,218,473.21元。详情见下表：
2019年08月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账户
	本次付款金额（元）
	累计实付金额（元）
	合同金额（含税元）
	未付金额（元）

	广州市方圆建筑设计有限公司
	已完成施工图设计并通过审查，根据《莲溪村项目建筑设计合同》及补充协议，支付402250.60元至总额的59%。
	44050139210100000270
	402,250.60
	5,250,704.09
	8,953,905.78
	3,703,201.69

	广州市展逸贸易有限公司
	往来款
	15555666777832
	80,000,000.00
	-
	-
	-

	广东荣光贸易有限公司
	往来款
	15998866771195
	90,000,000.00
	-
	-
	-

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款（辉瑾归还股东款1.5亿，按股比付给各股东）
	44050139210100000270
	60,000,000.00
	-
	-
	-

	广州景逸投资有限公司
	往来款（辉瑾归还股东款1.5亿，按股比付给各股东）
	44050139210100000270
	30,000,000.00
	-
	-
	-

	广州市方圆房地产发展有限公司
	往来款（辉瑾归还股东款1.5亿，按股比付给各股东）
	44050139210100000270
	60,000,000.00
	-
	-
	-

	广东荣光贸易有限公司
	往来款
	15555666777832、15665544221155
	80,000,000.00
	-
	-
	-

	广州市展逸贸易有限公司
	往来款
	15998866771195
	20,000,000.00
	-
	-
	-

	广州南沙区税务局东涌税务所
	缴纳2019年7月预缴增值税附加税、土地增值税。
	44050139210100000270
	8,700,283.49
	-
	-
	-

	广州品杰装饰设计工程有限公司
	按《南沙水恋项目7#展示区软装工程承包合同》约定，甲方需向乙方支付当批货物货款的90%后方可安排发货，申请支付681839.10元。
	44050139210100000270
	681,839.10
	-
	-
	-

	广州方圆地产顾问有限公司
	根据《南沙水恋项目销售代理合同》，本月拟结算2019年2、3月签约单元代理费，共2000131.05元。
	44050139210100000270
	2,000,131.05
	4,927,835.37
	17,000,000.00
	12,072,164.63

	广州市筑淘智能工程技术有限公司
	按《南沙水恋项目住宅弱电智能化系统工程承包合同》，本次应支付92000元
	44050139210100000270
	92,000.00
	92,000.00
	1,809,533.08
	1,717,533.08

	广州多谷酒店用品有限公司
	该单位已完成南沙水恋项目18年6月份物料采购服务，按《南沙水恋销售中心采购6月份低值易耗品费用》支付服务费用33636元。
	44050139210100000270
	33,636.00
	33,636.00
	33,636.00
	0.00

	广州众行信息科技有限公司
	经确认，该单位已完成6、7、8、9月份微信公账号维护、推广，应支付费用40000元。
	44050139210100000270
	40,000.00
	60,000.00
	140,000.00
	80,000.00

	广州市建鋐建筑技术咨询有限公司
	根据《南沙水恋项目造价咨询服务合同》约定，支付93600元。
	44050139210100000270
	93,600.00
	93,600.00
	1,068,000.00
	974,400.00

	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司广州分公司
	已取得6#预测绘报告，支付款项
	44050139210100000270
	5,519.98
	105,070.23
	163,325.30
	58,255.07

	广州广一泵业有限公司
	南沙水恋，目前急需水泵大量供货，上一批已供货款应支付45964元。
	44050139210100000270
	45,964.00
	45,964.00
	375,282.00
	329,318.00

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	根据现场产值及合同约定，同意支付一组团施工单位进度款3265420.67元，二三组团施工单位进度款32172270.28元。共35437690.95元。
	44050139210100000270
	35,437,690.95
	238,339,633.83
	370,200,537.52
	131,860,903.69

	郭潇
	2-901 退已交房款、定金
	44050139210100000270
	1,766,309.00
	-
	-
	-

	刘定学
	10栋-804 退还面积补差款
	44050139210100000270
	43,118.00
	-
	-
	-

	陈映虹
	9-901  退已交定金
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	赖丽娟
	11-502 退已交首期款、定金
	44050139210100000270
	616,128.00
	-
	-
	-

	王颖
	10-2003 退已交房款、定金
	44050139210100000270
	826,036.00
	-
	-
	-

	刘嵩
	11-703 退已交定金、首期款
	44050139210100000270
	110,000.00
	-
	-
	-

	王颖
	10-2003 退已交维修基金
	44050139210100000270
	13,217.00
	-
	-
	-

	赖丽娟
	11-502 退维修基金
	44050139210100000270
	9,897.00
	-
	-
	-

	姚莹
	5-601 退已交定金、楼款
	44050139210100000270
	1,249,724.00
	-
	-
	-

	郭志升、曾碧兰
	11栋-1003 退还面积补差款
	44050139210100000270
	52,740.00
	-
	-
	-

	何金球
	11栋-1004  退还面积补差款
	44050139210100000270
	55,950.00
	-
	-
	-

	肖婧瑜
	11栋-1103  退还面积补差款
	44050139210100000270
	52,815.00
	-
	-
	-

	李子栋
	11栋-1903 退还面积补差款
	44050139210100000270
	53,418.00
	-
	-
	-

	黄雅昕
	11栋-2001 退还面积补差款
	44050139210100000270
	22,667.00
	-
	-
	-

	陈秀英
	1-702 支付逾期解押违约金
	44050139210100000270
	1,899.00
	-
	-
	-

	陈骁
	11栋-2201 退还面积补差款
	44050139210100000270
	22,942.00
	-
	-
	-

	郭潇
	2-901 退还已交维修基金
	44050139210100000270
	9,938.00
	-
	-
	-

	张义财
	2-404 赔付逾期解押违约金
	44050139210100000270
	3,712.00
	-
	-
	-

	马雯
	3-13B01 退已交首期款、定金、装修款定金。
	44050139210100000270
	450,000.00
	-
	-
	-

	冯家豪
	5-1001 退已交定金、楼款
	44050139210100000270
	1,263,057.00
	-
	-
	-

	张世发
	11-2404 退房款
	44050139210100000270
	100,000.00
	-
	-
	-

	广州市南沙区慈善会
	募捐费用
	44050139210100000270
	30,000.00
	30,000.00
	30,000.00
	0.00

	广州市壹方广告有限公司
	按《南沙水恋项目3月份物料费用》，支付服务费用7190元。
	44050139210100000270
	7,190.00
	7,190.00
	7,190.00
	0.00

	广州米辣文化传播有限公司
	该单位已完成我司委托线上广告发布服务，按《南沙水恋项目微信公众号推广合同-米辣》支付金额49500元整。
	44050139210100000270
	49,500.00
	49,500.00
	49,500.00
	0.00

	广州市星王文化传播有限公司
	经确认该单位已完成我司委托5月份礼品采购，按《南沙水恋项目五一成交砸金蛋礼品采购费用》，支付费用9900元整。
	44050139210100000270
	9,900.00
	9,900.00
	9,900.00
	0.00

	广州市星王文化传播有限公司
	经确认该单位已完成我司委托5月份暖场活动，按《南沙水恋项目五一暖场活动》，支付费用29900元整。
	44050139210100000270
	29,900.00
	29,900.00
	29,900.00
	0.00

	广州市星王文化传播有限公司
	经确认该单位已完成我司委托4月份私定活动，无扣款，按《南沙水恋项目4月份私人订制专场活动》，支付费用19800元整。
	44050139210100000270
	19,800.00
	19,800.00
	19,800.00
	0.00

	广州市科美建筑模型有限公司
	经确认，该单位已完成我司委托沙盘模型整改服务，按《南沙水恋项目沙盘整改费用》我支付服务费用4000元。
	44050139210100000270
	4,000.00
	4,000.00
	4,000.00
	0.00

	广州市人杰彩印厂
	支付南沙水恋项目方心服务宣传物料费用，对方已提供完相关服务，无费用扣减，现办理结算申请
	44050139210100000270
	16,747.00
	16,747.00
	16,747.20
	0.20

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	经双方约谈，达成第二批补偿意见，金额为2,260,591.04元
	44050139210100000270
	2,260,591.04
	240,600,224.88
	370,166,939.85
	129,566,714.97

	深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
	南沙水恋2019年6月份评估已完成，本次付款19,000.00元
	44050139210100000270
	19,000.00
	38,000.00
	76,000.00
	38,000.00

	深圳派成铝业科技有限公司
	根据现场进度及《南沙水恋项目一期阳台玻璃栏杆供货、安装工程承包合同》约定，支付385847.91元。
	44050139210100000270
	385,847.91
	751,061.63
	2,028,920.33
	1,277,858.70

	日立电梯(中国）有限公司南沙分公司
	按《南沙水恋项目商业扶梯安装合同》支付
	44050139210100000270
	56,640.00
	56,640.00
	188,800.00
	132,160.00

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	合同签订之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款，金额为335,645.70元
	44050139210100000270
	335,645.70
	335,645.70
	3,411,507.92
	3,075,862.22

	广东财安消防工程有限公司
	按《南沙水恋酒店及消防工程承包合同》支付
	44050139210100000270
	218,337.60
	526,337.60
	4,480,000.00
	3,953,662.40

	上海禾通涌源停车设备有限公司
	按《南沙水恋项目机械车位 供货、安装工程承包合同》支付
	44050139210100000270
	1,289,064.70
	1,289,064.70
	6,445,323.50
	5,156,258.80

	东莞市德孚实业有限公司
	按《南沙水恋项目展示区园林灯具供货合同》已完成，本次请款19000元。
	44050139210100000270
	19,000.00
	117,025.36
	123,244.60
	6,219.24

	广州赛瓦特动力科技有限公司
	设备已到场，应付80%，即367080元，请领导审批。
	44050139210100000270
	367,080.00
	367,080.00
	646,126.00
	279,046.00

	广州盛美电气设备有限公司
	按《南沙水恋项目住宅配电箱供货合同》，前期货款应付20万
	44050139210100000270
	200,000.00
	200,000.00
	1,481,250.00
	1,281,250.00

	广州市南电电力工程有限公司
	南沙水恋临电设备维保费用，本次应付2万元
	44050139210100000270
	20,000.00
	20,000.00
	40,000.00
	20,000.00

	深圳隆瑞家居用品有限公司
	乙方已完成供货，本次申请支付7698.00元。
	44050139210100000270
	7,698.00
	7,698.00
	7,698.00
	0.00

	广州宗泽贸易有限公司
	乙方已完成供货，本次申请支付12566.00元
	44050139210100000270
	12,566.00
	12,566.00
	12,566.00
	0.00

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	甲方需向乙方支付当批货款的90%，本次申请支付67920.18元
	44050139210100000270
	67,920.18
	67,920.18
	300,360.50
	232,440.32

	广州现代清洁有限公司
	工程已完成，支付20210.17元。
	44050139210100000270
	20,210.17
	40,210.17
	41,416.47
	1,206.30

	广州市南沙新区房地产协会
	房协会费
	44050139210100000270
	30,000.00
	-
	-
	-

	合计（元）
	479,763,120.47


6.2报销情况

2019年08月项目公司费用报销申请获批情况表
	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智锋
	公关维护
	4,999.00

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	2,909.36

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智锋
	6月交通费
	1,184.22

	广佛肇财务管理部
	林少萍
	2018年度审计费用
	16,000.00

	广佛肇营销管理部
	刘桂莹
	6月交通费
	69.00

	广佛肇财务管理部
	刘佩芯
	6月交通费
	599.84

	广佛肇财务管理部
	林少萍
	2018年度汇算清缴费用
	8,000.00

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	4,812.00

	广佛肇财务管理部
	林少萍
	购买发票快递费、事务所资料快递费、办事交通费
	101.00

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年7月社保费用
	12,363.39

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年7月份社保费用（单位部分）及（个人部分）
	75,765.28

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年7月公积金费用（单位部分）及（个人部分）
	48,722.00

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	6月交通费
	26.00

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	6月交通费
	26.00

	广佛肇人力行政部
	电信已扣费，不用转账
	6月电信电话和宽带费用
	3,603.33

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	3,012.20

	广佛肇运营管理部
	钟广燕
	6月交通费
	351.00

	广佛肇人力行政部
	陈俊兰
	员工辞退补偿金
	46,818.00

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年7月工资
	794,774.63

	广佛肇总裁室
	易凌峰
	餐费
	3,043.00

	广佛肇设计管理部
	张阳立根
	邮费
	695.00

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智锋
	餐饮服务
	9,732.00

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	3,359.91

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	餐费
	2,823.00

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	4,685.00

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	3,055.28

	广佛肇成控招标部
	钟广燕
	6月交通费
	883.31

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年8月公积金费用（单位部分）、（个人部分）
	52,844.00

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年8月份社保费用（单位部分）、（个人部分）
	79,680.21

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年8月社保费用
	12,363.39

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年8月个税（7月所得，6月工资）
	19,094.76

	广佛肇成控招标部
	蔡家丽
	交通费
	170.75

	广佛肇设计管理部
	蔡家丽
	交通费
	90.00

	广佛肇财务管理部
	蔡家丽
	交通费
	384.34

	广佛肇南沙综合管理部
	蔡家丽
	交通费
	1,433.01

	合计（元）
	1,218,473.21
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