2020年2月情况通报


浡诚一期“官厅湖·桃李春风” 项目

2020年2月份管理报告
项目名称：官厅湖·桃李春风项目
委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、梁珑耀

日期：二零二零年三月六日
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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司
·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1重大事件的披露

受新冠疫情影响，项目公司本月未复工
2工程进度
2.1 项目地块现场状况
2020年2月份，工地未进行动工。
2.2项目地块现场照片（2020年3月6日）
受新冠疫情影响，工地入口处大门关闭，暂时无法进入。下附工地入口处大门照片（图1）以及在2019年11月份在大门处向内拍摄的照片（图2），图2道路为规划路段中兴路，道路左边为天保集团工地，右边为施工工人宿舍，沿中兴路穿过施工工人宿舍后,道路右侧为项目公司工地。

[image: image1.emf][image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


    
1.工地入口处照片                                  2.工地入口处拍摄照片（规划路段中兴路）          
2.3 证照办理情况说明
证照办理进度表
	本月办理证件
	实际进度

	建设用地规划许可证
	于2018年9月5日办理完毕

	不动产权证
	前期资料准备完毕，土地出让金利息缴纳完毕


3资金的使用情况
2020年2月份付款统计表

	序号
	申请日期
	事由
	付款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2020年2月17日
	牛冬生2020年1月怀来当地生育、医疗保险缴纳
	447.95
	田灵燕
	黄志强

	2
	2020年2月18日
	牛冬生2020年2月怀来当地五险缴纳
	1,178.68
	田灵燕
	黄志强

	3
	2020年2月26日
	天骠员工2020年1月工资
	126,176.19
	邢丽丽
	黄志强

	4
	2020年2月26日
	天骠员工2020年1月个税缴纳
	4,435.00
	邢丽丽
	黄志强

	合计
	132,237.82


4印章、证照使用情况
受新冠疫情影响，本月实际未产生用印事项。
5合同签订情况
本月无合同签订。
6收款登记表
本月无款项入账。
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