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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都
·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
标的项目位于四会市东城街道新江科技工业城东江大道8号。计划总投资270459.80万元，购置土地面积103278.67平方米，土地成交价款76519万元，土地购置费106475万元，房屋建筑面积474312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。
2重大事件披露
1、标的项目销售外展点（位于广州市白云区百信广场）已于6月27日开放蓄客，7月18日开放销售中心，预计8月30日开盘预售。首批开售总货量724套（其中：1#102套、2#103套、3#103套、10#104套、11#104套、29#104套、30#104套）。
2、项目公司已于7月15日取得四预许字第2020028号商品房预售许可证（1#楼）（电子证照），7月23日取得四预许字第2020029号商品房预售许可证（10#楼、11#楼）（电子证照）、四预许字第2020030号商品房预售许可证（29#楼、30#楼）（电子证照）。
3、康信资管监管人员在广东省人民政府网站上查到《广东省全面实现商品房预售许可证电子证照签发》的信息，其中提到广东省住房城乡建设厅2020年3月印发了《关于加快推进商品房预售许可证电子证照签发工作的通知》。不过康信资管监管人员未能在广东省住房城乡建设厅的网站上找到相关通知，项目公司也未能提供相关的纸质版通知文件。上述事项，请光大信托领导知晓。
3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年7月31日项目五证办理情况
	五证
	取得时间
	建设项目名称
	备注

	建设用地规划许可证
	2018/3/28
	地字第【2018】20号
	已共管

	不动产权证书
	2020/1/3
	粤（2020）四会市不动产权第0000151号
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）011号
（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）013号
（住宅20#-23#、垃圾收集站）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）014号
（幼儿园）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）008号
（商业S1-S4、大门）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）009号
（住宅1#、商业楼、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）010号
（住宅2#-5#、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）012号
（住宅27#-30#、商业、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/3/14
	441284202003140101

（商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/3/27
	441284202003270101

（住宅2#-5#、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/4/13
	441284202004130101
（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	预售许可证
	2020/7/15
	四预许字第2020028号（1#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/7/23
	四预许字第2020029号（10-11#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/7/23
	四预许字第2020030号（29-30#）
	电子证照签发


3.2项目2020年7月份施工进度情况
标的项目2020年7月施工进度
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	恒大名都项目
	首期车库
	园林园建完成100%

	2
	恒大名都项目
	中心园林
	园林园建完成100%

	3
	恒大名都项目
	综合楼
	外立面完成100%，室内装修完成50%

	4
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	26层墙柱模板完成，砌体完成17层

	5
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	14层顶板钢筋完成，砌体完成3层

	6
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	14层顶板钢筋完成，砌体完成3层

	7
	恒大名都项目
	4#住宅楼
	桩基静载检测完成

	8
	恒大名都项目
	5#住宅楼
	桩基静载检测完成

	9
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	首层顶板模板完成

	10
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	首层顶板模板完成

	11
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	首层墙柱钢筋完成

	12
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	首层墙柱钢筋完成

	13
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	18层墙柱钢筋完成，砌体完成9层

	14
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	18层梁板混凝土完成，砌体完成6层

	15
	恒大名都项目
	27#住宅楼
	桩基静载检测完成

	16
	恒大名都项目
	28#住宅楼
	桩基静载检测完成

	17
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	17层墙柱钢筋完成50%，砌体完成5层

	18
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	17层墙柱钢筋完成50%，砌体完成5层


3.3标的项目2020年8月施工计划
标的项目2020年8月施工计划
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	6日结构封顶，砌体完成23层

	2
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	20层顶板钢筋完成，砌体完成9层

	3
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	20层顶板钢筋完成，砌体完成9层

	4
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	6层墙柱钢筋完成

	5
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	6层墙柱钢筋完成

	6
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	6层顶板钢筋完成

	7
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	6层顶板钢筋完成

	8
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	24层墙柱模板完成，砌体完成15层

	9
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	24层墙柱钢筋完成，砌体完成12层

	10
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	23层墙柱模板完成50%，砌体完成11层

	11
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	23层墙柱模板完成50%，砌体完成11层


标的项目现场照片（2020年7月）
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  1、项目1号楼                                       2、项目2-3号楼
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3、项目4-5号楼                                     4、项目6-7号楼
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5、项目8-9号楼                                     6、项目10-11号楼
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7、项目27- 28号楼                                  8、项目29- 30号楼
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9、项目销售中心                                     10、项目综合楼
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2020年7月印鉴使用情况详见下表：
2020年7月印鉴使用登记表
	用印日期
	用印名称及次数
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/7/2
	公章（42）
	2019年度审计报告归档
	2019年度恒铭审计报告（公章2份）
	陈宇文
	王章颖、梁子欣

	2020/7/6
	公章（7）
	用于四会恒铭住建备案
	通联支付网络服务股份有限公司收银宝业务协议（公章6份）、申请智能POS机商户号及机具表（公章1份）
	张晓辉
	王章颖、梁子欣

	2020/7/6
	公章（32）
	图纸会审存档用印
	销售中心室外装修图纸会审（公章16份）、商业S2-S4、综合楼、大门室外装修图纸会审（公章16份）
	杨子君
	王章颖、梁子欣

	2020/7/6
	公章（8）
	恒大名都室内软装工程合同用印
	肇庆恒大名都项目售楼部时代贵族风格室内软装工程合同（公章4份）
	骆明英
	王章颖、梁子欣

	2020/7/6
	公章（8）
	恒大名都室内软装工程合同用印
	肇庆恒大名都项目高层实体1#303户型现代简欧风格样板房室内软装饰工程合同（公章4份）
	骆明英
	王章颖、梁子欣

	2020/7/6
	公章（8）
	恒大名都室内软装工程合同用印
	肇庆恒大名都项目高层实体10#301户型意式时尚风格样板房室内软装饰工程合同（公章4份）
	骆明英
	王章颖、梁子欣

	2020/7/6
	公章（8）
	恒大名都室内软装工程合同用印
	肇庆恒大名都项目10#304户型轻奢时光风格样板房室内软装饰工程合同（公章4份）
	骆明英
	王章颖、梁子欣

	2020/7/6
	公章（8）
	恒大名都室内软装工程合同用印
	肇庆恒大名都项目高层实体1#302户型光影味道（轻奢版）风格样板房室内软装饰工程合同（公章4份）
	骆明英
	王章颖、梁子欣

	2020/7/7
	公章（2000）
	恒大名都认筹书、认购书用印
	肇庆恒大名都花园商品房认购书（公章1000份）、肇庆恒大名都花园商品房认筹书（公章1000份）
	许思
	王章颖、梁子欣

	2020/7/9
	公章（3）、财务章（3）
	浦发银行商票到期线下兑付使用
	7月商业承兑汇票到期付款承诺书（公章1份）、8月商业承兑汇票到期付款承诺书（公章1份）
	陈宇文
	王章颖、梁子欣

	2020/7/9
	公章（10）
	开具工商合规证明
	经办人员身份证（公章3份）、法人代表身份证（公章1份）、营业执照（公章2份）、授权委托书（公章2份）、申请函（公章1份）、指定代表或者共同委托代理人授权委托书（公章1份）
	梁雪婷
	王章颖、梁子欣

	2020/7/9
	公章（4）
	所得税申报表用印
	企业所得税月（季）度纳税申报表（2020.4.1-2020.6.30）（公章2份）
	陈宇文
	王章颖、梁子欣

	2020/7/10
	公章（30）
	地基与基础分部工程监督验收申请表用印
	地基与基础分部工程监督验收申请表1-11#、27-30#（公章30份）
	张俊杰
	王章颖、梁子欣

	2020/7/10
	公章（8）
	恒大名都物料制作安装合同用印
	肇庆恒大名都城市展厅包装物料制作安装合同（公章4份）
	颜督
	王章颖、梁子欣

	2020/7/10
	公章（6）
	外展点场地使用协议书用印
	肇庆恒大名都项目外展点（百信广场外广场）场地使用协议书（公章4份）
	苏玉莹
	王章颖、梁子欣

	2020/7/10
	公章（10）
	房屋租赁合同
	房屋租赁合同（公章4份）
	高宇泓
	王章颖、梁子欣

	2020/7/13
	公章（4）
	用于肇庆四会恒大名都和银行合作准入使用
	四会市恒铭房地产开发有限公司股东会决议-工行、农行、中行（公章3份）、个人住房贷款阶段性放款服务承诺函-建行（公章1份）
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/7/13
	公章（38）
	用于光大信托贷后资料
	18年12月财务报表（公章1份）、19年6月财务报表（公章1份）、19年12月财务报表（公章1份）、已投发票统计表（公章1份）、土地滞纳金网银电子回单（公章1份）、变更（备案）通知书（公章1份）、建筑工程施工许可证6-11#（公章1份）、项目“432”说明（公章1份）、契税完税证明（公章1份）、公司章程（公章1份）、差额征税发票（公章1份）、借款合同（公章1份）、《借款合同》之补充协议（公章1份）、浦发行电子回单（公章1份）、交接清单（公章1份）、备案登记通知书（公章1份）、董事会决议（公章1份）、补充协议（二）（公章1份）、补充协议（三）（公章1份）、恒铭股东决定（公章2份）、恒大股东决定（公章2份）、恒大总经理决定（公章2份）、第四期信托贷款借据（公章1份）、第五期信托贷款借据（公章1份）、第六期信托贷款借据（公章1份）
	李勇
	王章颖、梁子欣

	2020/7/13
	财务章（1）
	邮储对账单用印
	邮储2020年6月对账单（财务章1份)
	李勇
	王章颖、梁子欣

	2020/7/14
	公章（6）
	基础验收用印
	桩基础验收三方承诺书-大城建设（公章3份）、桩基础验收三方承诺书-广州建科院（公章3份）
	张俊杰
	王章颖、梁子欣

	2020/7/14
	公章（83）
	质监站基础验收用印
	单位工程开工报审表（公章32份）、单位工程坐标定位测量记录（公章27份）、地基/基桩监测方案（公章24份）
	张俊杰
	王章颖、梁子欣

	2020/7/15
	财务章（1）
	用于普华审计
	询证函（财务章1份）
	彭杰康
	田红利、黄睿璐

	2020/7/16
	公章（9）
	用于开工报审
	单位（分部）工程开工报审表（公章9份）
	杨子君
	王章颖、梁子欣

	2020/7/16
	公章（108）
	用于基础分部验收
	工程中间交接验收记录S1-S5、大门、1#-11#、27#-30#、地下室（公章92份）、地基与基础分部工程监督验收申请表S1-S5、大门、地下室（公章16份）
	张俊杰
	王章颖、梁子欣

	2020/7/22
	公章（1）、财务章（1）
	审计需要
	审计业务银行询证函（公章+财务章1份）
	肖雪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/23
	公章（1）、法人章（1）
	用于出具项目公司验资报告
	验资事项声明书（公章+法人章1份）
	杨慧
	王章颖、梁子欣

	2020/7/23
	公章（2）
	四会恒铭即将开盘开票需要
	税务UKEY签收单（公章2份）
	陈宇文
	王章颖、梁子欣

	2020/7/23
	公章（3）
	2019年度汇算清缴报告归档
	2019年度企业所得税汇算清缴调整报告（公章2份）
	陈宇文
	王章颖、梁子欣

	2020/7/24
	公章（1）、财务章（1）
	审计需要
	审计业务银行询证函（公章+财务章1份）
	肖雪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	购销合同用印
	肇庆恒大名都销售中心艺术吊灯购销合同（包安装）(合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	施工合同用印
	肇庆恒大名都首期人工湖音乐喷泉工程施工合同(合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	施工合同用印
	《肇庆恒大名都项目首期一标段（高层1-7#、地下室、综合楼等）灌注桩工程施工合同》补充协议（三）(合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	购销合同用印
	肇庆恒大名都家电购销合同 (合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	房屋租赁合同用印
	肇庆恒大名都房屋租赁合同(合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	房屋租赁合同用印
	肇庆恒大名都房屋租赁合同(合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	施工合同用印
	肇庆恒大名都园林销售通道钢架搭设及围蔽工程施工合同(合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/24
	合同章（8）
	室内软装施工合同用印
	肇庆恒大名都项目综合楼十一室内软装施工合同(合同章4份）
	邓子豪
	王章颖、黄睿璐

	2020/7/27
	公章（4）
	四会恒铭即将开盘开票需要
	营业执照（公章2份）、经办人身份证（公章2份）
	陈宇文
	王章颖、梁子欣

	2020/7/28
	公章（3000）
	商品房认购书用印
	商品房认购书（公章3000份）
	许思
	王章颖、梁子欣

	2020/7/28
	公章（3000）
	商品房认筹书用印
	商品房认筹书（公章3000份）
	许思
	王章颖、梁子欣

	2020/7/29
	公章（8）
	中信银行更换对账联系人及更新系统资料用印
	肖雪身份证（公章2份）、中信单位授权书（公章2份）、中信银行电子对账服务申请单（公章2份）
	肖雪
	王章颖、梁子欣

	2020/7/30
	公章（8）
	清洁合同用印
	肇庆恒大名都首期开盘展示区开荒清洁服务合同(公章4份）
	邓子豪
	王章颖、梁子欣

	2020/7/30
	公章（8）
	设计创作合同用印
	肇庆恒大名都项目模型设计创作合同(公章4份）
	邓子豪
	王章颖、梁子欣

	2020/7/30
	公章（8）
	物料包装合同用印
	肇庆恒大名都项目智慧社区展示区包装物料制作安装合同（公章4份）
	邓子豪
	王章颖、梁子欣


5合同签订情况
2020年7月期间，项目公司共计签订合同19份，详见合同签订情况表。
2020年7月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额
（元）
	用印日期

	1
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目售楼部时代贵族风格室内软装工程合同
	乙方负责肇庆恒大名都项目售楼部时代贵族风格室内软装工程的配置、施工、摆设等。乙方提供免费设计及免费深化设计，按照甲方最后确认的设计方案，结合现场实际情况对甲方及其下属公司开发建设的全国系列楼盘售楼部进行软装产品配置、物流配送、现场摆设及安装等工作
	1.合同签订生效后10天内，甲方向乙方支付该批次具体合同暂定总金额的30%作为预付款；2.本工程所需的软装物品由乙方在发货前通知甲方到乙方发货地对软装物品的数量进行确认，经甲方确认后7天内，甲方向乙方按该批次具体合同暂定总金额的50%支付工程进度款，乙方发货；3.工程验收合格并办理结算后10天内甲方累计支付乙方至工程结算款的95%；4.工程结算款的5%作为保修金
	549,003.00 
	2020/7/6

	2
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目高层实体1#303户型现代简欧风格样板房室内软装饰工程合同
	乙方负责肇庆恒大名都项目高层实体1#303户型现代简欧风格样板房软装饰方案的设计及软装工程实施，样板房房号高层实体1#303，套内面积91.02㎡，样板房共1套。乙方负责按照甲方最终确认的设计方案，结合样板房现场装饰效果进行装饰物料配置、物流配送、现场摆设及安装等工作
	1.合同签订生效后10天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的30%支付预付款；2.本工程所需的装饰物料由乙方在发货前通知甲方到乙方发货地对其数量进行确认，经甲方确认后3天内，甲方支付合同暂定总金额30%的工程进度款；3.现场布置及安装完毕后，甲方初步确认货品数量后五天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的20%支付工程进度款；4.验收合格并办理结算后10天内甲方累计支付乙方至工程结算款的95%；5.工程结算款的5%作为保修金
	240,639.00 
	2020/7/6

	3
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目高层实体10#301户型意式时尚风格样板房室内软装饰工程合同
	乙方负责肇庆恒大名都项目高层实体10#301户型意式时尚风格样板房软装软装饰方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软装风格方案，结合样板房现场装饰效果进行装饰物料配置、物流配送、现场摆设及安装等工作
	1.合同签订生效后10天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的30%支付预付款；2.本工程所需的装饰物料由乙方在发货前通知甲方到乙方发货地对其数量进行确认，经甲方确认后3天内，甲方支付合同暂定总金额30%的工程进度款；3.现场布置及安装完毕后，甲方初步确认货品数量后五天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的20%支付工程进度款；4.验收合格并办理结算后10天内甲方累计支付乙方至工程结算款的95%；5.工程结算款的5%作为保修金
	250,142.00 
	2020/7/6

	4
	河北求实美居装饰设计工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目10#304户型轻奢时光风格样板房室内软装饰工程合同
	乙方负责肇庆恒大名都项目10#304户型轻奢时光风格样板房软装软装饰方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软装风格方案，结合样板房现场装饰效果进行装饰物料配置、物流配送、现场摆设及安装等工作
	1.合同签订生效后10天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的30%支付预付款；2.本工程所需的装饰物料由乙方在发货前通知甲方到乙方发货地对其数量进行确认，经甲方确认后3天内，甲方支付合同暂定总金额30%的工程进度款；3.现场布置及安装完毕后，甲方初步确认货品数量后五天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的20%支付工程进度款；4.验收合格并办理结算后10天内甲方累计支付乙方至工程结算款的95%；5.工程结算款的5%作为保修金
	260,400.00 
	2020/7/6

	5
	湖南美致空间设计工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目高层实体1#302户型光影味道（轻奢版）风格样板房室内软装饰工程合同
	乙方负责肇庆恒大名都项目高层实体1#302户型光影味道（轻奢版）风格样板房软装软装饰方案的设计，按甲方最终确认的年度中标软装风格方案，结合样板房现场装饰效果进行装饰物料配置、物流配送、现场摆设及安装等工作
	1.合同签订生效后10天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的30%支付预付款；2.本工程所需的装饰物料由乙方在发货前通知甲方到乙方发货地对其数量进行确认，经甲方确认后3天内，甲方支付合同暂定总金额30%的工程进度款；3.现场布置及安装完毕后，甲方初步确认货品数量后五天内，甲方向乙方按合同暂定总金额的20%支付工程进度款；4.验收合格并办理结算后10天内甲方累计支付乙方至工程结算款的95%；5.工程结算款的5%作为保修金
	316,071.00 
	2020/7/6

	6
	广州东联展览服务有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都城市展厅包装物料制作安装合同
	本合同总工期15天，单价包干，包装物料由乙方负责设计和制作，并交甲方进行审核确认
	验收合格并办理结算后支付100%
	160,000.00 
	2020/7/10

	7
	广州市睿信商务有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目外展点（百信广场外广场）场地使用协议书
	本协议约定，现就甲方提供位于百信广场北广场位置的场地（使用面积约30㎡）给乙方用于 2020年7月1日至2020年9月30日共:3个月，举办肇庆恒大地产名都项目活动事宜
	签订本合同后（进场前）一次性支付
	450,000.00 
	2020/7/10

	8
	上海约瑟芬洗涤有限公司（乙方）
	房屋租赁合同
	本合同所约定租赁期限为5年，自2022年7月30日起至2027年7月29日止。租金、物业管理费及水电费、取暖费、空调使用费等自该房屋交付乙方之日起开始计算；标的单价234元/月
	租金均按年为一个交租期交纳，乙方应在每个交租期末月28日前支付下一个交租期的租金
	75,876.00 
	2020/7/10

	9
	中山市福麟灯饰有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都销售中心艺术吊灯购销合同（包安装）
	本合同货物由乙方提供全新的“福麟”牌艺术灯具，货物送至广东肇庆四会市大旺开发区恒大名都工地
	合同签订后，甲乙双方在每月25日对上月26日至本月25日的供货量进行清点，供货量以安装完毕且甲方验收合格的数量为准，当期货款的100%甲方在收到发票后1个月内支付；乙方承诺开通网上银行，接受甲方以全额12个月期限商业承兑汇票的方式支付合同款项
	388,360.00 
	2020/7/24

	10
	深圳市水体实业集团有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都首期人工湖音乐喷泉工程施工合同
	本合同具体范围：施工图纸设计及优化、喷泉设备及灯具的安装调试、喷泉管道及阀门的安装、电气系统、音响系统及控制系统的设备安装调试，电气系统、音响系统及控制系统的线缆敷设、控制系统的软件编制制作、调试和联动等。音乐喷泉的效果达到发包人要求。不含控制柜的上端电源线，但包含控制柜下端至控制设备的控制线、线缆连接等。设备安装基础、电缆套管预埋、电缆井、对人工湖围堰、绿化、路面的破坏进行恢复等工作均由乙方承包。设备均达到现场要求的防水等级。
	1.合同生效后，乙方完成本合同约定的全部设计，设计施工图经甲方审核确认，且甲方下发开工令后，乙方人员及主要材料进场开始实质性施工之日起 10 个工作日内，甲方支付合同总价的 20%作为预付款。2.甲方下发送货通知单后，乙方应按甲方送货通知单的期限按时送货，所有设备材料送达施工现场，数量和外观质量经甲方验收合格后 7 个工作日内支付至合同总价的 60%作为进度款。3.全部设备安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价的 80%。4.工程竣工验收且喷泉系统试运行 2 个月无出现故障，乙方向甲方递交完整工程结算书及合格竣工结算资料，甲方自接到工程结算书及合格竣工结算资料后 30 个日历天内审核完成，并出具审核意见。确定最终结算造价后 10 个工作日内，甲方支至该工程结算价的 97%。余结算价的 3%作为质保金，待保修期满且无质量问题乙方提出申请后30天内一次性无息支付。
	614,388.75 
	2020/7/24

	11
	广东大城建设集团有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目首期一标段（高层1-7#、地下室、综合楼等）灌注桩工程施工合同》补充协议（三）
	本补充协议在合同基础上增加金额暂定为2813156.82元。原合同暂定总金额为18589116.02元，本补充协议生效后，合同暂定金额调整为21402272.84元
	实际付款以原合同为准
	2,813,156.82 
	2020/7/24

	12
	广州市广拓信息技术有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都家电购销合同 
	本合同依据询价采购定标审批表签订；甲方向乙方采购家电一批，甲方支付费用给乙方；该合同范围适用于肇庆恒大名都家电采购
	合同签订后，甲乙双方在每月25日对上月26日至本月25日的供货量进行清点，供货量以收货单上验收合格的数量为准，当期货款的100%甲方在次月25日前支付
	105,107.00 
	2020/7/24

	13
	杜淑冬（出租人）
	肇庆恒大名都房屋租赁合同
	本合同按照呈批新租，含税月租金1800元，租期1年，租金暂定含税总金额21600元，本合同需支付保证金3600元，合同总金额25200元；我方租赁对方名下的房屋用作肇庆恒大铭都项目宿舍，租期1年，月租金1800元（2020年6月22日至2020年6月21日）
	租金按季度结付，在每季度30日前缴付当季租金
	21,600.00 
	2020/7/24

	14
	莫卫红（出租人）
	肇庆恒大名都房屋租赁合同
	本合同按照呈批新租，含税月租金1700元，租期半年，租金暂定含税总金额10200元，本合同需支付保证金3400元，合同总金额13600元；我方租赁对方名下的房屋用作肇庆恒大铭都项目宿舍，租期半年，月租金1700元（2020年6月27日至2020年12月26日）
	租金按季度结付，在每季度30日前缴付当季租金
	10,200.00 
	2020/7/24

	15
	华新建工集团有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都园林销售通道钢架搭设及围蔽工程施工合同
	乙方负责肇庆恒大名都园林销售通道钢架搭设及围蔽工程的施工，具体内容以甲方确认的施工图以及甲方现场代表或甲方委托的现场监理工程师指令为准
	1、本工程无预付款，乙方每30天申报一次进度款，经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额（含签证）的80%作为工程进度款；2、本工程所有承包内容竣工完成，经甲方验收合格后办理结算，结算后30个日历天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的97%，甲方应支付的款项应扣除乙方超量领用的甲方供应材料款、工程备料款、水电费及工程进度款等；3、工程结算款的3%作为保修金，自本工程所有承包内容竣工完成，经甲方验收合格起两年内工程如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，两年期满后，甲方在15天内无息支付至结算价的100%；若发生甲方代扣代付维修费用，甲方有权在保修金中扣除，若保修金不足以抵扣，超出部分乙方应在收到甲方书面通知10天内付清，否则，每超一天，将收取超出金额1%的违约金
	1,711,060.64 
	2020/7/24

	16
	上海全品室内装饰配套工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目综合楼十一室内软装施工合同
	乙方负责肇庆恒大名都项目综合楼十一软装工程的配置、施工、摆设等。乙方提供免费设计及免费深化设计（包含绿化摆设设计），按照甲方最后确定的设计方案，结合现场实际情况对甲方及其下属公司开发建设的全国系列楼盘肇庆恒大名都项目综合楼十一进行软装产品配置、物流配送、现场摆设及安装等工作
	30%预付款，发货前支付50%进度款，验收合格并办理结算后支付95%，预留5%作为保证金
	214,344.49 
	2020/7/24

	17
	广州市苜星酒店服务有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都首期开盘展示区开荒清洁服务合同
	乙方按合同约定负责甲方的全面开荒清洁工作，服务范围包括：销售中心、商业S2-S3、大门、综合楼、中心园林、1#、10#楼样板房（含首层大堂）、停车场及商业街
	本开荒工程全部验收合格后，甲方自验收合格并办理结算后10个日历天内一次性支付完毕
	148,357.60 
	2020/7/30

	18
	深圳市赛野模型有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目模型设计创作合同
	该合同约定设计数量为1套；放置地点位于恒大御府项目销售中心；设计要求已有LCD拼接屏设备，需要设计播放动态图
	乙方创作模型完成后，经甲方在乙方创作场地对模型验收合格后出货前支付合同暂定总价70%；全部模型送至甲方指定位置拼装，调试完毕并经甲方验收合格，双方进行结算后支付至实际模型的结算价95%；余5%质保金
	220,000.00 
	2020/7/30

	19
	深圳市赛野展览展示有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目智慧社区展示区包装物料制作安装合同
	本合同包装物料由乙方负责设计和制作，并交由甲方进行审核确认
	第一次付款：工程进度完成100%，所有展厅搭建完成，设备安装完成，移交甲方验收合格后一个月内商承支付97%；第二次付款：工程完工一年后无任何质量问题商承支付3%
	430,000.00 
	2020/7/30


6 资金情况
（1）2020年7月资金流出额共48,137,043.22元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。
（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信资管方监管范围内，项目公司通过网银等实现的对外支出均不经过康信资管人员，因此康信资管人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。
2020年7月资金流出明细表
	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行

	1
	2020/7/1
	待报解预算收入-联网实时扣税专用账户
	TIPS扣国地税
	1,275.70
	中信2029

	2
	2020/7/1
	工行四会支行
	企业网上银行收入
	200.00
	工行2715

	3
	2020/7/1
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	往来款
	1,000.00
	浦发行0190

	4
	2020/7/1
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	往来款
	1,000.00
	浦发行0190

	5
	2020/7/1
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	往来款
	1,000.00
	浦发行0190

	6
	2020/7/1
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	往来款
	1,000.00
	浦发行0190

	7
	2020/7/2
	深圳市建筑工程股份有限公司
	工程款
	10,160,222.70
	浦发行0190

	8
	2020/7/3
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	240.00
	工行2715

	9
	2020/7/3
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	2,000.00
	工行2715

	10
	2020/7/3
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	94.80
	工行2715

	11
	2020/7/4
	短信通知手续费收入（对公）
	短信通服务费
	10.00
	光大5146

	12
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750785
	1,000,000.00
	浦发行0190

	13
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750793
	1,000,000.00
	浦发行0190

	14
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750808
	833,524.73
	浦发行0190

	15
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750816
	1,000,000.00
	浦发行0190

	16
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750824
	1,000,000.00
	浦发行0190

	17
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750849
	1,000,000.00
	浦发行0190

	18
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750832
	1,000,000.00
	浦发行0190

	19
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750873
	1,000,000.00
	浦发行0190

	20
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750865
	1,000,000.00
	浦发行0190

	21
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750857
	1,000,000.00
	浦发行0190

	22
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750881
	1,000,000.00
	浦发行0190

	23
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750890
	1,000,000.00
	浦发行0190

	24
	2020/7/10
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190710431750904
	1,000,000.00
	浦发行0190

	25
	2020/7/10
	佛山市恒大金属建筑材料有限公司
	工程款
	139,076.09
	浦发行0190

	26
	2020/7/14
	待报解预算收入-联网实时扣税专用账户
	TIPS扣国地税
	7,411.89
	中信2029

	27
	2020/7/14
	广州华博会计师事务所有限公司
	年审费用
	3,500.00
	浦发行0190

	28
	2020/7/14
	四会市肇水水务有限公司
	2020.5月水费
	14,862.40
	浦发行0190

	29
	2020/7/14
	四会市肇水水务有限公司
	2020.6水费
	16,853.20
	浦发行0190

	30
	2020/7/14
	广东电网有限责任公司肇庆供电局
	2020.5电费
	55,659.89
	浦发行0190

	31
	2020/7/14
	广东电网有限责任公司肇庆供电局
	2020.6电费
	42,868.07
	浦发行0190

	32
	2020/7/15
	其他手续费收入
	出具银行询证函
	100.00
	光大5246

	33
	2020/7/15
	深圳恒大材料设备有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200701671846305
	1,811,607.46
	浦发行0190

	34
	2020/7/17
	广州恒大材料设备有限公司
	商票671846292
	2,422,275.14
	浦发行0190

	35
	2020/7/19
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	商承解付6364
	1,000,000.00
	浦发行0190

	36
	2020/7/19
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	商承解付6356
	1,000,000.00
	浦发行0190

	37
	2020/7/20
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190719437246372
	920,000.00
	浦发行0190

	38
	2020/7/20
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190719437246389
	1,000,000.00
	浦发行0190

	39
	2020/7/20
	广东大城建设集团有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310250
	525,620.80
	浦发行0190

	40
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310225
	200,000.00
	浦发行0190

	41
	2020/7/20
	广东大城建设集团有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310233
	474,379.20
	浦发行0190

	42
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310241
	200,000.00
	浦发行0190

	43
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310268
	200,000.00
	浦发行0190

	44
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310276
	200,000.00
	浦发行0190

	45
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310292
	200,000.00
	浦发行0190

	46
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310305
	200,000.00
	浦发行0190

	47
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310313
	200,000.00
	浦发行0190

	48
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310321
	200,000.00
	浦发行0190

	49
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310348
	200,000.00
	浦发行0190

	50
	2020/7/20
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200120578310356
	200,000.00
	浦发行0190

	51
	2020/7/21
	王楚舒
	报销款
	804.84
	浦发行0190

	52
	2020/7/21
	王楚舒
	报销款
	1,250.00
	浦发行0190

	53
	2020/7/21
	王楚舒
	报销款
	585.62
	浦发行0190

	54
	2020/7/21
	王楚舒
	报销款
	769.88
	浦发行0190

	55
	2020/7/21
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200121580483199
	180,536.66
	浦发行0190

	56
	2020/7/21
	深圳市建筑工程股份有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200121580483203
	1,200,000.00
	浦发行0190

	57
	2020/7/21
	广东大城建设集团有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200121580483211
	1,182,298.92
	浦发行0190

	58
	2020/7/21
	广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0200121580483246
	1,486,565.34
	浦发行0190

	59
	2020/7/23
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190723438680191
	784,849.89
	浦发行0190

	60
	2020/7/23
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190723438680175
	1,000,000.00
	浦发行0190

	61
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户2020年单位结算账户维护费.
	360.00
	农行4607

	62
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户202007期柜台渠道对公结算账户维护(账户服务组合).
	640.00
	农行4607

	63
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户2020年单位结算账户维护费.
	360.00
	农行4623

	64
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户202007期柜台渠道对公结算账户维护(账户服务组合).
	640.00
	农行4623

	65
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户2020年单位结算账户维护费.
	360.00
	农行4631

	66
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户202007期柜台渠道对公结算账户维护(账户服务组合).
	640.00
	农行4631

	67
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户2020年单位结算账户维护费.
	360.00
	农行4649

	68
	2020/7/24
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	付本账户202007期柜台渠道对公结算账户维护(账户服务组合).
	640.00
	农行4649

	69
	2020/7/27
	莫卫红
	租赁押金
	3,400.00
	浦发行0190

	70
	2020/7/27
	杜淑冬
	租赁押金
	3,600.00
	浦发行0190

	71
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682912
	1,000,000.00
	浦发行0190

	72
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682961
	1,000,000.00
	浦发行0190

	73
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682970
	840,000.00
	浦发行0190

	74
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682937
	1,000,000.00
	浦发行0190

	75
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682945
	1,000,000.00
	浦发行0190

	76
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682953
	1,000,000.00
	浦发行0190

	77
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682904
	1,000,000.00
	浦发行0190

	78
	2020/7/27
	天禄商业保理（深圳）有限公司
	浦发银行商业票据到期线下兑付电票：0190724440682929
	1,000,000.00
	浦发行0190

	79
	2020/7/31
	潘淑燕
	房租
	12,600.00
	浦发行0190


7 各银行账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年7月31日，项目公司各资金账户余额总计15,506,992.60元，各账户余额见下表。
截至2020年7月31日各银行账户余额汇总
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中信银行股份有限公司肇庆四会支行
	8110901012700662029
	1,069,637.33

	2
	广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行
	06581321000000646
	256,465.26 

	3
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140078801300000190
	  14,437,355.27

	4
	中国工商银行股份有限公司四会支行
	2017020219022202715
	66,802.30

	5
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行
	944003010001421234
	1,001.34

	6
	中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行
	77910188000175146
	13,142.14 

	7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040022734
	320.43

	8
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024649
	0.00

	9
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024631
	0.00

	10
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024623
	0.00

	11
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024607
	0.00

	总    计
	——
	15,506,992.60
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