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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：丹龙置业常州有限公司
·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
[bookmark: _Toc510537406][bookmark: _Toc495949657][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc16671][bookmark: _Toc514052204][bookmark: _Toc28323][bookmark: _Toc495949658][bookmark: _Toc26843]1重大事件的披露
（1） 项目公司于2018年12月24日携公章、法人章去往中国银行常州武进支行进行网银短信通知接收人变更，新网银短信通知接收人为臧一行，即时生效。
（2） 现场临时设施基本完工，进入整改阶段。
以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。
[bookmark: _Toc16116][bookmark: _Toc510537407][bookmark: _Toc21266][bookmark: _Toc514052205]
[bookmark: _Toc5447]2工程进度
[bookmark: _Toc495949659][bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc150][bookmark: _Toc514052206][bookmark: _Toc510537408][bookmark: _Toc9476]2.1 2018年12月项目现场情况
B地块土地平整基本完成，但仍存在尚未拆迁房屋，部分临时道路及临时便道铺设完成，部分桩基用料已进场。临电工程正在进行，箱式变压器已经安装，电缆线尚未接入，目前现场使用的临电是从绿地香奈项目借用的。现场临时用水已接入。
A地块内存在尚未拆迁房屋，现场围挡工程已经完工，现场办公生活区临时设施已基本施工完毕，进入后期整改阶段。

B地块现场照片
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620526.jpg]  [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620527.jpg]
1、B地块内南侧临时道路				    2、B地块内未拆迁房屋1
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620528.jpg]   [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620529.jpg]
3、B地块内未拆迁房屋2				    4、B地块内桩基用料[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_2018122816205211.jpg]   [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_2018122816205214.jpg]
5、B地块内现状                         6、B地块绿杨路段围挡




A地块现场照片
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_20181228162052.jpg]  [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620521.jpg]
7、A地块内未拆迁房屋                    8、A地块临设背面
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620522.jpg]   [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620523.jpg]   
9、A地块内现状				             10、A地块临设前道路
[image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620524.jpg]  [image: D:\康正宏基文件\常州\常州武进\项目现场及售楼处照片\201812\微信图片_201812281620525.jpg]
[bookmark: _Toc19370][bookmark: _Toc495949660][bookmark: _Toc510537409][bookmark: _Toc514052207][bookmark: _Toc11381][bookmark: _Toc12202]11、A地块临设正面                      12、A、B地块间临时道路



[bookmark: _Toc12161]2.2证照办理情况说明
证照办理计划及进度表
	五证
	计划进度
	实际进度

	A、B地块《国有土地使用证》
	——
	A地块：2013年5月6日已取得
B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成

	A、B地块《建设用地规划许可证》
	——
	A地块：尚未取得
B地块：2017年4月21日已取得

	B地块一期《建设工程规划许可证》
	2017年10月13日
	2018年9月12日已取得

	B地块一期《建筑工程施工许可证》
	2018年3月5日-2018年3月15日
	尚未办理

	B地块一期《预售许可证》
	2018年8月29日-2018年11月27日
	尚未办理


注：（1）B地块一期各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日及2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》为依据；
[bookmark: _Toc510537410][bookmark: _Toc514052208][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc13608][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc495949661][bookmark: _Toc21727]3资金的使用情况
2018年12月资金使用情况表
	申请款项明细
	收款单位
	使用金额（元）
	申请日期
	资金用途

	2018年11月公积金
	常州住房公积金管理中心武进分中心
	40,772.00
	2018年12月3日
	管理费用 营销费用

	11月员工工资
	全体员工
	213,542.48
	2018年12月5日
	管理费用 营销费用

	代扣2018年10月份个人所得税
	国家金库常州市武进区支库
	11,623.61
	2018年12月6日
	管理费用

	2018年11月电话费
	中国电信股份有限公司常州分公司
	3,167.00
	2018年12月10日
	管理费用

	项目地块水费（2018.10.6—2018.11.5）
	江河港武水务（常州）有限公司
	25.26
	2018年12月12日
	临时水电费

	代扣2018年11月份社保
	国家金库常州市武进区支库
	68,100.31
	2018年12月13日
	管理费用
营销费用

	品牌馆10月份水电费
	江苏星环物业服务有限公司
	4,387.00
	2018年12月14日
	营销费用

	监管服务费（2018.8.28—2018.11.27）
	北京康正宏基房地产评估有限公司
	240,000.00
	2018年12月14日
	管理费用

	徐婷报销品牌馆办公用品采购
	徐婷
	198.98
	2018年12月14日
	管理费用

	徐婷报销办公用品、劳保用品、低值易耗品费
	徐婷
	1,308.27
	2018年12月14日
	管理费用

	徐婷报销办公区饮用水费
	徐婷
	650.00
	2018年12月14日
	管理费用

	丁玲报销停车费
	丁玲
	2,700.00
	2018年12月14日
	管理费用

	陈明报销赴绿城北方平台汇报工作差旅费
	陈明
	1,225.00
	2018年12月14日
	管理费用

	姜莉报销参加绿城2018年第17期新员工培训差旅费
	姜莉
	983.00
	2018年12月14日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2.940.00
	2018年12月14日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2,980.00
	2018年12月14日
	管理费用

	企业银行手续费
	中行常州武进支行
	44.00
	2018年12月18日
	财务费用

	12月社保、公积金北京代缴
	北京磐博企业管理有限公司
	51,176.57
	2018年12月24日
	管理费用

	品牌馆2019年1-3月房租
	吴俊
	300,000.00
	2018年12月25日
	营销费用

	品牌馆2018年7.23-10.22绿植租赁费
	钟楼区北港花无缺花艺中心
	3,690.00
	2018年12月25日
	营销费用

	品牌馆案场物业服务费（2018.09.26-2018.10.25）
	绿城物业服务集团有限公司无锡分公司
	73,381.00
	2018年12月25日
	营销费用

	品牌馆案场物业服务费（2018.10.26-2018.11.25）
	绿城物业服务集团有限公司无锡分公司
	73,933.00
	2018年12月25日
	营销费用

	2018年秋季员工健康体检费用
	常州武进瑞康职安医疗门诊部有限公司
	12,000.00
	2018年12月25日
	管理费用

	世贸中心B1008-1010室11月电费
	常州迦美物业服务有限公司
	1,170.00
	2018年12月25日
	管理费用

	2019.1.1—2019.12.31人力资源管理咨询服务费
	常州嘉威信人力资源有限公司
	10,800.00
	2018年12月25日
	管理费用

	一期39#、40#、44#、45#楼预制率（结构）变更施工图审查费
	常州市建审工程科技咨询有限公司
	17,073.00
	2018年12月25日
	前期费用

	一期施工图设计进度款
	杭州九米建筑设计有限公司
	643,000.00
	2018年12月25日
	设计费

	项目B地块勘察工程进度款
	常州市武进建筑设计院有限公司
	154,559.00
	2018年12月25日
	工程款

	项目一期古建深化设计进度款
	苏州太湖古典园林建筑有限公司
	79,396.80
	2018年12月25日
	设计费

	新城公馆86-504房屋租赁费（2018.12.19-2019.3.18）
	张祎
	7,762.50
	2018年12月25日
	管理费用

	2018.12—2019.11员工商业补充保险保费
	平安养老保险股份有限公司浙江分公司
	24,890.00
	2018年12月25日
	管理费用

	干建萍报销会计人员继续教育培训费及交通费
	干建萍
	121.69
	2018年12月26日
	管理费用

	徐婷报销劳保用品
	徐婷
	2,209.20
	2018年12月26日
	管理费用

	徐婷报销邮寄费
	徐婷
	152.00
	2018年12月26日
	管理费用

	高钰龙报销停车费
	高钰龙
	176.00
	2018年12月26日
	管理费用

	古建深化设计及造价咨询单位考察差旅费
	严峰
	883.00
	2018年12月26日
	管理费用

	马悦报销赴北方平台公司汇报常州项目情况差旅费
	马悦
	1,717.00
	2018年12月26日
	管理费用

	陈明、冯万鹏、张玉梅前往北京参加绿城北方公司年终述职会差旅费
	张玉梅
	8,031.50
	2018年12月26日
	管理费用

	沈龙锁至北方平台公司汇报常州项目情况差旅费
	沈龙锁
	1,227.00
	2018年12月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	1,600.00
	2018年12月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	3,000.00
	2018年12月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	1,230.00
	2018年12月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2,151.20
	2018年12月26日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	1,930.00
	2018年12月26日
	管理费用

	本月资金使用总额（单位：元）
	2,071,907.37


[bookmark: _Toc495949662][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc373309850][bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc21473]注：（1）电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款；
[bookmark: _Toc514052209][bookmark: _Toc510537411]（2）因项目公司2018年第四季度预算尚未获批，上表支出费用中除银行直接划扣外的其余费用均通过道诚基金批准后支付；
[bookmark: _Toc117]4印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章/印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：
2018年12月印鉴使用情况表
	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2018年12月3日
	基坑支护设计审图报送资料的盖章
	常州市武进区深基坑工程设计文件备案材料报送表、一期地下室基坑支护管线及周边情况说明
	公章（3）
	范小明
	袁聚宝

	2018年12月4日
	施工图变更审查报审（39#、40#、44#、45#楼预制率修改）的盖章
	常州市武进区建设工程施工图设计变更审查报审表（B）
	公章（1）
法人章（1）
	邵景健
	袁聚宝

	2018年12月6日
	一期古建深化设计合同的盖章
	一期古建深化设计合同
	合同章（12）法人章（6）
	严峰
	袁聚宝

	2018年12月13日
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期BIM咨询服务合同的盖章
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期BIM咨询服务合同
	公章（18）
法人章（12）
	徐不畏
	袁聚宝

	2018年12月13日
	人力资源管理咨询服务协议书的盖章
	人力资源管理咨询服务协议书
	公章（4）
	徐不畏
	袁聚宝

	2018年12月13日
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期工程招标代理的招标文件的盖章
	招标文件
	公章（2）
	徐不畏
	袁聚宝

	2018年12月14日
	关于支付公司日常经营费用及拨款的申请的盖章
	关于支付公司日常经营费用的申请（丹龙常州请[2018]38号）、常州项目申请支付日常经营费用的审批表（编号：2018-cz017）
	公章（6）
	干建萍
	袁聚宝

	2018年12月19日
	B地块装配式PC专项设计技术服务合同补充协议的盖章
	常州江南里《B地块装配式PC专项设计技术服务合同》补充协议
	公章（12）
	张红云
	袁聚宝

	2018年12月24日
	丹龙置业中国银行网银短信通知接收人变更的盖章
	对公短信通产品开办须知，对公短信通客户信息表，丹龙置业常州有限公司营业执照，公司法人、变更人、经办人身份证复印件，中国银行股份有限公司单位客户国内结算产品开办申请表及办理须知
	公章（8）
法人章（1）
	姜莉
	袁聚宝


[bookmark: _Toc23881][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc510537412][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc514052210][bookmark: _Toc495949663][bookmark: _Toc11279][bookmark: _Toc373309851][bookmark: _Toc411430359]5合同签订情况
2018年12月项目公司共签订了4份合同，其中含行政管理类合同1份，工程类合同3份，具体情况如下表：
2018年12月合同签订情况表
	签约日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额

	2018年12月6日
	苏州太湖古典园林建筑有限公司
	一期古建深化设计合同
	一期会所、合院、叠排、门头、围墙、连廊、亭子等古建深化设计
	396,984.00

	2018年12月13日
	江苏浩森建筑设计有限公司
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期BIM咨询服务合同
	以甲方提供的施工图为基础，对地下室的建筑、结构、机电、市政等各专业图纸进行校对整合，并对地下室进行BIM三维管线综合建模
	163,500.00

	2018年12月13日
	常州嘉威信人力资源有限公司
	人力资源管理咨询服务协议书
	嘉威信为丹龙置业提供人力资源管理咨询服务的相关事宜：出借2份电工证
	10,800.00

	2018年12月17日
	江苏筑森建筑设计股份有限公司
	常州江南里《B地块装配式PC专项设计技术服务合同》补充协议
	增加预制外围护墙、预制外墙处墙身大样、预制内剪力墙、预制外剪力墙、预制剪力墙连接节点大样，修改设计总说明相关内容，重新计算单体预制率、单体预制装配率，变更指标专家评审会。
	196,571.00


[bookmark: _Toc495949664][bookmark: _Toc27333][bookmark: _Toc514052211][bookmark: _Toc12710][bookmark: _Toc2504][bookmark: _Toc510537413][bookmark: _Toc23007]6资金结算
[bookmark: _Toc30180][bookmark: _Toc27657][bookmark: _Toc495949665][bookmark: _Toc22514][bookmark: _Toc514052212][bookmark: _Toc510537414][bookmark: _Toc19332]6.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况
2018年12月项目公司资金流出合计2,071,907.37元。所有款项支出均发生在中国银行常州武进支行的基本户中；截至2018年12月31日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。
截至2018年12月31日项目公司各资金账户余额情况表
	开户行
	账户类型
	账号
	余额（元）
	备注

	中国银行常州武进支行
	基本户
	478059541640
	3，376,306.25
	监管账户

	浙商银行常州分行
	一般户
	3040000010120100037000
	10,461.42
	非监管户

	合计
	3,386,767.67
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2018年12月项目公司未发生保证金的收取、退回，保证金余额无变动。截至到2018年12月31日项目公司共收取保证金156万元，已退还141万元，尚余15万元。该资金具体情况如下表：
保证金基本情况表
	保证金明细
	收款金额（元）
	退还金额（元）
	入账日期
	退还日期

	常州机械施工一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	江苏康建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	——
	2017年3月24日
	——

	江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州春秋华城一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市佳亚一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	——
	2017年3月24日
	　——

	常州尊鼎一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市热辉一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市安贞一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州华厦一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	上海世家品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年11月3日

	常州市新阳光一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年11月8日

	江苏龙城一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州常建一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州市江南建设一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	江苏安厦一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年11月30日

	浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	常州市基础工程投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	常嘉建设集团投标保证金
	20,000.00
	20,000.00　
	2017年8月29日
	2018年11月8日

	常州市中元建设投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	合计（元）
	1,560,000.00
	1,410,000.00
	——

	保证金余额（元）
	150,000.00
	——


注：招标完成后，定标企业投标保证金自动转为履约保证金
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中国银行股份有限公司常州武进支行对账单
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浙商银行常州分行对账单
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	资金使用用途/使用月份
	土地费用
	规费
	设计费
	前期费用
	营销费用
	临时水电费
	临时设施费
	管理费用
	财务费用
	工程款
	不可预见费
	合计

	2017年9月
	[bookmark: RANGE!C4]0
	5,273,200.20
	491,160.00
	17,775.00
	518,095.00
	0
	35,603.77
	3,160,271.02
	204.72
	5,500.00
	0
	9,501,809.71

	2017年10月
	0　
	0　
	0　
	0　
	-95
	0　
	0　
	517,596.93
	247.28
	21,599.00
	0　
	539,348.21

	2017年11月
	0
	0
	592,633.60
	104,645.96
	717,166.40
	993.56
	150,000.00
	8,402,946.11
	307.00
	271,412.00
	0
	10,240,104.63

	2017年12月
	0　
	0　
	143,897.00
	138,046.14
	660,168.00
	181.03
	0　
	2,314,178.63
	226.00
	193,825.37
	0　
	3,450,522.17

	2018年1月
	0　
	0　
	0　
	0　
	54,060.91
	50.52
	0　
	646,791.87
	267.00
	0　
	0　
	701,170.30

	2018年2月
	0　
	0　
	0　
	0　
	213,621.56
	336.80
	0　
	1,132,546.38
	90.00
	60,378.00
	0　
	1,406,972.74

	2018年3月
	0　
	0　
	0　
	0　
	170,976.54
	8.42
	0　
	613,085.87
	1,235.00
	273.1
	0　
	785,578.93

	2018年4月
	0　
	0　
	0　
	0　
	494,922.52
	12.63
	0　
	666,972.43
	221.00
	0　
	0　
	1,162,128.58

	2018年5月
	0
	0
	0
	0
	119,420.34
	8.42
	0
	3,622,122.15
	75.00
	85,869.80
	0
	3,827,495.71

	2018年6月
	0
	0
	0
	0
	452,928.94
	0
	0
	406,625.90
	8,356.00
	146,177.51
	0
	1,014,088.35

	2018年7月
	0
	0
	0
	0
	137,932.54
	4.21
	0
	877,333.12
	182.00
	0
	0
	1,015,451.87

	2018年8月
	0
	0
	0
	0
	185,551.67
	4.21
	0
	636,813.64
	146.00
	31,404.40
	0
	853,919.92

	2018年9月
	0
	9,805,835.96
	0
	0
	445,602.90
	12.63
	0
	952,108.81
	263.89
	0
	0
	11,203,824.19

	2018年10月
	0
	0
	0
	0
	345,900.36
	8.42
	0
	612,547.53
	147.00
	0
	0
	958,603.31

	2018年11月
	0
	0
	0
	0
	121,154.77
	4.21
	0
	480,741.45
	160.00
	628,060.55
	0
	1,230,120.98

	2018年12月
	0
	0
	722,396.80
	17,073.00
	508,333.13
	25.26
	0
	669,476.18
	44.00
	154,559.00
	0
	2,071,907.37

	总计
	0
	15,079,036.16
	1,950,087.40
	277,540.10
	5,145,740.58
	1,650.32
	185,603.77
	25,712,158.02
	12,171.89
	1,599,058.73
	0
	49,963,046.97


	币种：人民币；单位：元

注：（1）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；
（2）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。
（3）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。
(4) 2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。
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