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关于项目公司申请浙商监管账户出款的审核说明

项目公司于2021年3月30日提请《用款申请》，计划于2021年3月30日（以实际用款时间为准）使用浙商监管账户资金支付5笔款项，合计约3,059.31万元。详情如下：
	序号
	收款人名称
	支付金额（元）
	备注

	1
	江南水务市政工程江阴有限公司
	4,248,050.36
	预缴接水施工费

	2
	江苏江南水务股份有限公司水费专户
	100,000.00
	预付水费

	3
	江阴市房产测绘和房屋修缮服务有限公司
	95,000.00
	测绘费

	4
	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司
	150,000.00
	预存电费

	5
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	26,000,000.00
	工程进度款

	合计
	30,593,050.36
	


我司审核说明如下：
1、拟支付江南水务市政工程江阴有限公司的预缴接水施工费424.81万元。工程建筑面积167658.98㎡，单价30元/㎡，共需缴纳管网建设费约502.98万元。现需预缴市政管网建设工程款约150.89万元和预缴二次供水建设及运行维护费约273.91万元后安排施工通水。支付合理。
2、拟支付江苏江南水务股份有限公司水费专户的预付水费10万元。根据项目公司提供信息显示，项目临时用水需接通2个基建水表。由于接通临水前，1个基建水表需缴纳预付水费10万元。现申请支付接通1个基建水表费用10万元，支付合理。
3、拟支付江阴市房产测绘和房屋修缮服务有限公司的测绘费9.5万元。项目住宅面积162717.87㎡，其他类型面积为63816.92㎡，预测绘住宅楼为0.3元/㎡，其他类型为0.5元/㎡，预计9.5万元，具体金额以预测绘报告按实结算。该款为取得预售证前期必要条件，支付合理。
4、拟支付国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司的预存电费15万元。为避免项目因欠费后易造成项目现场停电停工。现申请现场3个箱变需各预存5万元电费，支付合理。
5、拟支付江苏省苏中建设集团股份有限公司的工程进度款2,600万元。根据项目公司于2020年8月7日签订《江阴恒大华府主体及配套建设工程施工合同》，合同金额为7.9亿元。合同约定（通用条款20.4条）每月进度款应按当期完成实际工作量的80%支付，本次申请支付工程款金额为2600万元，含本次申请预计付款金额，合同累计付款将达26,895.17万元，占合同金额34%。针对本次付款，项目公司提交了以下资料：1.施工单位报送工程进度申报资料；工程进度产值汇总清单（未含分项分部清单）。2.监理单位根据施工单位报送的资料出具的审核意见。根据以上资料，我司认为累计付款金额已超合同实际完成产值。经与项目公司沟通，目前为赶工阶段，累计付款超现场进度，考虑为满足赶工要求，预付部分材料款。
	序号
	付款日期
	付款金额（万元）
	备注

	1
	2021/1/6
	3,900.00
	信托监管账户支付材料预付款

	2
	2021/1/11
	1,386.00
	信托监管账户支付材料预付款

	3
	2021/1/13
	213.07
	根据资金支付计划支付工程进度款

	4
	2021/1/20
	990.00
	信托监管账户支付材料预付款

	5
	2021/2/2
	990.00
	信托监管账户支付材料预付款

	6
	2021/2/8
	1,366.20
	信托监管账户支付材料预付款

	7
	2021/2/23
	3,712.50
	信托监管账户支付材料预付款

	8
	2021/3/1
	1,346.40
	信托监管账户支付材料预付款

	9
	2021/3/9
	5,405.00
	信托监管账户支付材料预付款

	10
	2021/3/18
	4,986.00
	信托监管账户支付材料预付款

	合计
	24,295.17
	



综上，我司认为项目公司提供5笔用款申请合计约3,059.31万元，并且做好后续跟踪把控。该事项审批结果以贵司具体意见为准，我司及驻场人员将积极执行。

北京康信君安资产管理有限公司
中粮江阴恒大华府项目组  
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