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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：海南荣丰华瑞实业有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
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标的项目为海南荣丰华瑞实业有限公司开发建设的 “太禾小镇•瑞园”居住项目，项目推广名为“融创·无忌海”，项目位于海南省海口市琼山区红旗镇红旗路，紧邻红旗水库，环境较好。标的项目土地面积为136340.55平方米，总建筑规模为198676.7平方米。该项目分为三期开发，一、二期规划建设21栋洋房住宅楼及2栋独立商业楼，其中3#-7#、9#-16#、18#-22#、26#-28#楼为洋房住宅楼，1#、2#楼为独立商业楼。住宅楼均为地上6层，7#楼地下1层为设备用房，除7#楼外其他楼宇无地下建筑面积，另临红旗路住宅楼地上1-2层为配套商业；独立商业楼为地上2层建筑，目前作为项目售楼处及办公场所使用，项目完成销售后改部分拟用作会所使用。项目一期、二期于2018年开工建设，交付时间为2020年底。项目三期规划建23栋建筑，主要用途为洋房，地下为整体设计的车库。该项目建筑均为钢混结构。

（转下页）

2. 重大事件披露

本月无重大事件发生。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年8月31日项目五证办理进度情况

	一期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/19日核发

	
	预售许可证
	已于2018/12/14日核发

	二期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/21日核发

	
	预售许可证
	已于2019/8/30日核发

	三期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2019/7/25日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2019/9/29日核发

	
	预售许可证
	已于2020/7/8日全部核发


3.2项目2020年8月施工进度情况

截至2020年8月31日，标的项目售楼处已实现对外开放，一二期全部主体封顶，各楼栋精装修进场，三期部分楼栋主体封顶完成，各楼栋详细工程进度情况如下：

一期各楼栋工程进度情况：

3#楼木工全部制安完成100%；天棚涂料准备打磨；泥工6-2层瓷砖铺贴100%；

9#楼2-6层窗帘盒飘窗制安完成 完成100%、2-6层吊杆龙骨架制安完成、2-6层平面封板100%、2-6涂料防锈处理100%、2-6涂料填缝边角处理100%、2-6二遍腻子100%；

10#楼2-6层窗帘盒飘窗木基层完成100%、2-6层吊杆龙骨架制安装完成100%、2-6吊顶加边吊完成100%、、4-6涂料防锈处理100%、4-6涂料填缝边角处理100%、4-6二遍腻子100%；

11#楼1-6层窗帘盒飘窗制安完成100%、1-6层吊杆龙骨架制安完成100%、1~6层窗帘盒完成100%、1-6平面吊顶完成100%、1-6边吊完成100%、1-6涂料防锈处理100%、1-6涂料填缝边角处理100%、1-6一遍腻子100%；

18#楼木工全部制安完成100%；天棚涂料准备打磨；泥工6-2层瓷砖铺贴100%；

19#楼木工全部制安完成100%；天棚涂料正在打磨；泥工6-2层瓷砖铺贴99%；

20#楼1-6层窗帘盒飘窗制安及封板完成100%、1-6层吊杆龙骨架制安基本完成、1-6层封板完工100%、1-6边吊完成100%、1-6涂料防锈处理100%、1-6涂料填缝边角处理100%、1-6一遍腻子100%；

21#楼1-6层窗帘盒飘窗木基层完成、1-6层吊杆龙骨架制安装完成100%、1-6吊顶加边吊完成100%、1-6涂料防锈处理100%、1-6涂料填缝边角处理100%、3-6二遍腻子100%；

22#楼木工全部制安完成100%；天棚涂料准备打磨；泥工6-2层瓷砖铺贴100%；

26#楼木工全部制安完成99%； 天棚涂料一遍腻子；泥工2-6层墙砖铺贴11%；

小市政：3#楼强弱电管网施工；22#楼强弱电管网施工；26#楼管网施工。

外墙涂料：3#采光井涂料完成撤架；9#10#11#18#19#20#21#22#26#走廊完成一遍腻子；3#商铺完成真石漆80%；3#18#19#20#21#22#赠送阳台完成石膏 板顶腻子。

太阳能：9#18#19#完成太阳能支架安装；18#完成平板安装。

消防：10#-11#消火栓管施工；20#喷淋、消火栓室外补压管；26#西侧消火栓管；20#、21#、22#、11#应急灯排堵补线。

泛光照明：一期门柱及壁灯线管敷设完成80%，剩余门柱需要整改未能达到施工要求。商铺部分受总包及小市政进度影响无法正常敷设管线。顶楼管线基本敷设到位，等待灯具及配电箱可施工安装。

电梯：9#10#26号楼电梯安装调试完成，待验收。

园林：次入口岗亭结构浇筑；展示区门禁砌筑；20-21#乔木种植；10-11#乔木种植；11-12#乔木种植。

小市政：3#楼楼强弱电管网施工。

门窗及栏杆：铝合金窗框，窗固定玻璃，推拉窗扇，外开窗扇已全部晚装完成；铝合金玻璃栏杆全楼栋完成99%；铝合金格栅栏板全楼栋完成99%；阳台推拉门/平开门全楼栋完成99%。

二期各楼栋工程进度情况：

4#楼封板收口修补完成50%；

5#楼卫生间闭水排水、修补防水完成100%；

6#楼卫生间闭水排水、修补防水完成100%；4层厨房墙砖完成45%；3层刮第三遍腻子完成100%；

7#楼卫生间闭水排水、修补防水完成100%；3/4/6层卧室、阳台贴地砖完成60%；3层刮第二遍腻子完成100%；

12#楼2层天花腻子第一遍完成66%；

13#楼2单元3-6层贴卫生间门槛石完成100%；封板收口修补完成50%；1层加工安装电梯门套基层完成50%；3-6层天花点防锈漆完成33%；

14#楼3-6层飘窗夹板基层；

15#楼6层室内贴砖完成60%；

16#楼4/5/6层室内贴砖完成35%；

27#楼卫生间地面防水完成100%；2-6层天花封板完成60%；

28#楼3层铺贴卫生间墙砖完成68%；1层做推拉门保护盒；

小市政：27#、28#楼主干道官网施工完成；6#7#之间官网施工；6#7#楼商铺（靠国道侧）雨污水管网施工；

外墙涂料：4#5#6#7#13#14#15#16#采光井完成撤架；#12#13#14#15#16#走廊完成一遍腻子；13#14#商铺外墙真石漆完成撤架；5#6#7#商铺完成真石漆80%；

三期各楼栋工程进度情况：

8#楼主体结构封顶；斜屋面浇筑完成80%；2-6层砌筑及构造柱浇筑完成；2-6层水电预埋完成；2-6层内墙挂网甩浆完成；2-6层外墙甩浆完成；2-6层门窗框安装完成80%；2-6层门窗框塞缝完成20%；2-6层阳台埋板立柱完成及采光井埋板立柱完成及其安全文明相关措施、脚手架完成；

17#楼主体结构封顶；斜屋面浇筑完成80%;2-6层砌筑及构造柱浇筑完成；2-5层水电预埋完成；2-6层阳台埋板立柱完成60%及采光井埋板立柱完成60%及其安全文明相关措施、脚手架完成；

23#楼主体结构封顶;斜屋面浇筑完成80%;；2-6层砌筑及构造柱浇筑完成；2-6层阳台埋板立柱完成30%及采光井埋板立柱完成30%及其安全文明相关措施、脚手架完成；

24#楼主体结构封顶；斜屋面浇筑完成80%;；2-4层砌筑完成80%及构造柱浇筑完成；5-6层砌筑完成40%；2-6层阳台埋板立柱完成30%及采光井埋板立柱完成30%及其安全文明相关措施、脚手架完成；

25#楼主体结构封顶；斜屋面浇筑完成80%；不上人屋面找平完成；2-6层砌筑及构造柱浇筑完成；2-6层阳台埋板立柱完成80%及采光井埋板立柱完成80%及其安全文明相关措施、脚手架完成；

29#楼主体结构封顶，斜屋面砼浇筑完成，斜屋面节点砼浇筑完成及其安全文明相关措施、脚手架完成；

30#楼主体结构封顶，斜屋面砼浇筑完成，斜屋面节点砼浇筑，完成1-3层砌筑及二次结构,完成1-2层内外抹灰完成30%及其安全文明相关措施、脚手架完成；

31#、32#、33#楼主体结构封顶；斜屋面浇筑完成80%；及其安全文明相关措施、脚手架完成；

35#楼主体结构封顶；斜屋面砼浇筑完成85%；2-6层2-6层砌筑完成80%；2层构造柱支模完成及其安全文明相关措施、脚手架完成；

36#楼三层梁板支模完成80%；

37#楼三层墙柱钢筋绑扎完成60%；

38#楼4层墙柱及5层梁板支模完成；5层梁板钢筋绑扎完成5%；五层墙柱加固完成；

39#楼五层墙柱钢筋绑扎完成；

40#楼主体结构封顶；斜屋面钢筋绑扎完成60%； 2-6层砌筑完成80%；3层构造柱支模完成及其安全文明相关措施、脚手架完成；

41#楼主体结构封顶；屋面墙柱钢筋绑扎完成；屋面墙柱支模完成10%及其安全文明相关措施、脚手架完成

42#楼主体结构封顶及其安全文明相关措施、脚手架完成

43#楼主体结构封顶；斜屋面支模完成及其安全文明相关措施、脚手架完成；

44#楼主体结构封顶，斜屋面浇筑完成80%；2-5层反坎浇筑完成及构造柱钢筋绑扎完成；及其安全文明相关措施、脚手架完成；

45#楼幼儿园基础桩打桩完成；基础钢筋绑扎完成60%。

标的项目现场照片（2020年8月31日）
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1、一期项目施工现场                                    2、一期项目施工现场
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3、二期施工现场                          4、二期施工现场
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5、室内精装修施工                                     6、二期外围已拆
标的项目现场照片（2020年8月31日）

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


                             

7、无忌海三期地面施工现场                             8、无忌海三期施工现场
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9、无忌海1-3期项目正门口                   10、项目营销中心区域图
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11、项目地主干道                                        12、无忌海中心湖

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年8月印章使用情况表

	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	执行人
	部门

	2020/8/3
	无忌海质量安全隐患问题整改报告用印
	无忌海质量安全隐患问题整改报告
	公章（1)
	吴艳敏
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/8/4
	办理华瑞税务局法人变更事项用印
	法人身份证复印件、授权委托书、营业执照
	公章（3）
	王倩
	冯小娟/荣晓
	财务部

	2020/8/6
	办理预告抵押业务用印申请
	1、基础资料 2、预告抵押登记表3、身份证复印件4、借款合同5、借款借据
	公章（10）法人章（5）
	韩超
	冯小娟/荣晓
	营销部

	2020/8/10
	无忌海一二期电梯验收报告用印申请
	验收报告、营业执照正副本、产品合格证
	公章 （20）
	吴艳敏
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/8/11
	工会更换人员用印
	基层工会主席、副主席候选人考察报告表
	公章(1)
	吴松梓
	冯小娟/荣晓
	行政管理部

	2020/8/12
	个人不动产抵押抵押登记申请用印
	(申请表、身份证、户口复印件、发票、婚姻证明、借款合同)4人
	公章（5）
	韩超
	冯小娟/荣晓
	营销管理部

	2020/8/12
	关于五忌海一、二期样品信息变更说明书用印
	样品信息变更说明书
	公章 （2）
	吴艳敏
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/8/13
	关于无忌海项目一、二期永电供电施工工程中标通知书用印
	中标通知书
	公章（1）
	邢春源
	冯小娟/荣晓
	招标采购部

	2020/8/14
	无忌海一期1、2号楼房屋面积审核材料用印申请
	项目名称变更复函、一期工程规划许可证、总平图、不动产权证、施工许可证、预测报告、基础资料
	公章（10）
	焦慧
	冯小娟/荣晓
	营销管理部

	2020/8/18
	无忌海一二期关于永久供电施工工程未中标通知书用印
	未中标通知书（3）
	公章(3)
	邢春源
	冯小娟/荣晓
	招标部

	2020/8/18
	无忌海一二期关于FTTH系统集成服务工程中标通知书、未中标通知书用印
	中标、未中标通知书（5）
	公章（5）
	邢春源
	冯小娟/荣晓
	招标部

	2020/8/18
	无忌海项目邮储公积金名称变更备案
	住房公积金楼盘备案变更申请表
	公章（2）
	邢小娟
	冯小娟/荣晓
	股权融资部

	2020/8/20
	关于网签备案表用印
	备案表（10）
	公章（10）
	徐雅歆
	冯小娟/荣晓
	营销部

	2020/8/21
	办理荣丰华瑞暂定资质到期延期用印
	房地产开发企业资质申请表、劳动合同、法人代表人承诺书
	公章（30）
	吕廷义
	冯小娟/荣晓
	综管部

	2020/8/28
	办理网签备案资料用印
	审批表、未售房源明细、已售未签约明细、销控图
	公章（6）
	洪晶
	冯小娟/荣晓
	营销部

	2020/8/28
	办理申请领用生活表计事项用印
	表计领用授权委托书、住宅小区计量装置物资需求申请表
	公章（2）
	梁昌伟
	冯小娟/荣晓
	前期开发部

	2020/8/28
	商票到期通知对方提示付款告知函用印
	告知函（1）
	公章(1)
	王倩
	冯小娟/荣晓
	财务部


5合同签订情况

2020年08月期间，项目公司共计签订合同59份，详见合同签订情况表：
2020年08月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	天津兴航建材销售有限公司
	无忌海一二期防水材料采购合同补充协议（3）
	更改防水材料，调整合同金额
	215,830.40
	2020/8/2

	2
	广州城略工程管理公司
	无忌海二期2020-2021年造价审计咨询服务合同
	无忌海二期2020-2021年造价审计咨询服务
	800,000.00
	2020/8/3

	3
	马玉梅
	海南住房公积金借款合同（6)
	海南住房公积金借款合同
	440,000.00
	2020/8/3

	4
	海南琼山巧夕商行
	无忌海项目礼品采购合同（6）
	无忌海礼品采购
	105,009.00
	2020/8/10

	5
	天津深度方略营销策划公司
	融创无忌海广告服务合同（6）
	无忌海广告服务
	720,000.00
	2020/8/10

	6
	崔丽娜
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	1,193,174.00
	2020/8/10

	7
	张磊
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	740,145.00
	2020/8/10

	8
	李希超
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	1,685,960.00
	2020/8/10

	9
	南京房友房地产经纪有限公司
	无忌海19年7-9月房友营销推广协议（6）
	推广服务费结算
	10,000.00
	2020/8/11

	10
	南京房友房地产经纪有限公司
	无忌海19年6月房友营销推广协议（6）
	推广服务费结算
	10,000.00
	2020/8/11

	11
	南京房友房地产经纪有限公司
	无忌海19年7-9月房友营销推广协议（6）
	推广活动服务费结算
	20,000.00
	2020/8/11

	12
	海南金邑投资置业公司
	渠道合同2020年2月-3月推广活动服务协议（6）
	推广活动服务费结算
	141,060.00
	2020/8/11

	13
	海南金邑投资置业公司
	渠道合同2020年2月-3月项目推介活动服务协议（6）
	推广服务费结算
	352,650.00
	2020/8/11

	14
	德阳鼎火网络有限公司
	渠道合同2019年10月-12月推广活动服务协议（6）
	推广活动服务费结算
	36,510.00
	2020/8/11

	15
	德阳鼎火网络有限公司
	渠道合同2019年9月-12月推广活动服务协议（6）
	推广活动服务费结算
	91,276.00
	2020/8/11

	16
	北京德元通远人力资源管理有限公司
	2020年营销外包服务合同
	框架协议预估金额
	810,000.00
	2020/8/11

	17
	河北华韬房地产经纪公司
	2019年7-12月项目推广服务协议（6)
	推广活动服务费结算
	215,081.00
	2020/8/11

	18
	河北华韬房地产经纪公司
	2019年7-12月项目推介服务协议（6)
	推广活动服务费结算
	63,785.00
	2020/8/11

	19
	——
	商业房认购合同（50）
	编号：000001-000050
	——
	2020/8/12

	20
	深圳粤翔建筑工程有限公司
	无忌海项目一二期景观施工工程（华瑞与粤翔）合同（6）
	无忌海项目一二期景观施工工程（华瑞与粤翔）
	24,730,206.95
	2020/8/13

	21
	深圳市万润达实业有限公司
	无忌海三期屋面瓦施工工程合同（6）
	无忌海三期屋面瓦施工工程
	1,794,240.78
	2020/8/13

	22
	湖北广元岩土工程有限公司
	无忌海项目三期幼儿园桩基施工工程合同（7）
	无忌海项目三期幼儿园桩基施工工程
	516,181.26
	2020/8/13

	23
	海南润禾建设工程质量检测有限公司
	无忌海项目三期幼儿园桩基检测工程合同（7）
	无忌海项目三期幼儿园桩基检测工程
	——
	2020/8/13

	24
	深圳茂华建设集团
	借款协议（2）
	作为工程预付款，先行支付农民工劳务费用，后续扣减工程款
	1,500,000.00
	2020/8/14

	25
	邢台市鼎辉商贸有限公司
	2019年7月-12月融创无忌海项目与邢台市鼎辉商贸有限公司项目推广服务协议（6）
	推广服务费结算
	43,791.00
	2020/8/14

	26
	邢台市鼎辉商贸有限公司
	2019年7月-12月融创无忌海项目与邢台市鼎辉商贸有限公司项目推荐三方服务协议（6）
	变更项目活动费结算方式
	8,758.00
	2020/8/14

	27
	符勇健
	个人购房借款及担保合同（3）
	个人购房借款合同
	730,000.00
	2020/8/17

	28
	吴国才
	个人购房借款及担保合同（3）
	个人购房借款合同
	910,000.00
	2020/8/17

	29
	张晓桐
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（8）
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	747,189.00
	2020/8/18

	30
	崔梦菊
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（8）
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	7,779,524.00
	2020/8/18

	31
	赵张仁杰
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（11）
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	1,034,998.00
	2020/8/18

	32
	王锌任
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（7）
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	703,537.00
	2020/8/18

	33
	王伟
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（8）
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	661,399.00
	2020/8/18

	34
	韩曙光
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（7）
	无忌海项目商品买卖合同、发票、预告登记书、网签确认单
	230,156.00
	2020/8/18

	35
	张晓桐
	农行个人购房担保借款合同（4）
	农行个人购房担保借款合同
	520,000.00
	2020/8/19

	36
	赵张仁杰
	农行个人购房担保借款合同（4）
	军人组合贷
	600,000.00
	2020/8/19

	37
	河北赢全房地产有限公司
	2020年4-6月项目推介服务协议用印（6）
	按成交金额的5%的计提
	650,000.00
	2020/8/19

	38
	张磊
	中信银行个人购房借款合同（5）
	不动产预告登记申请书、中信银行个人借款合同
	220,000.00
	2020/8/20

	39
	海南惠众旅居科技服务公司
	2020年6-12月项目推介服务协议（6）
	项目推介服务费
	500,000.00
	2020/8/20

	40
	海南易达行翔悦房地产公司
	2020年6-12月项目推介服务协议（6）
	项目推介服务费
	159,545.00
	2020/8/20

	41
	海南卓亚家缘投资公司
	2020年6-12月项目推介服务协议（6）
	按成交金额的3%的计提
	500,000.00
	2020/8/20

	42
	海南省海宏科技研究院有限公司
	三期水土保持监测、水保设施验收工程合同（6）
	三期水土保持监测、水保设施验收
	175,000.00
	2020/8/24

	43
	海南省海宏科技研究院有限公司
	二期期水土保持监测、水保设施验收工程合同（6）
	二期水土保持监测、水保设施验收
	54,300.00
	2020/8/24

	44
	海南省海宏科技研究院有限公司
	一期水土保持监测、水保设施验收工程合同（6）
	一期水土保持监测、水保设施验收
	68,000.00
	2020/8/24

	45
	海南宏创环保工程公司
	一期环境保护监测及验收工程咨询服务合同（6）
	一期环境保护监测及验收工程咨询服务
	75,000.00
	2020/8/24

	46
	海南宏创环保工程公司
	二期环境保护监测及验收工程咨询服务合同（6）
	二期环境保护监测及验收工程咨询服务
	59,000.00
	2020/8/24

	47
	海南宏创环保工程公司
	三期环境保护监测及验收工程咨询服务合同（6）
	三期环境保护监测及验收工程咨询服务
	192,000.00
	2020/8/24

	48
	韩曙光
	农行个人购房担保借款合同（4）
	农行个人购房担保借款合同
	510,000.00
	2020/8/24

	49
	海南昇丰科技有限公司
	三期防火门、管井门供货及安装合同（6）
	三期防火门、管井门供货及安装，预付总价款15%
	1,533,691.39
	2020/8/26

	50
	上海睿彦环保成套设备有限公司
	无忌海一二期泳池水处理系统工程
	一二期泳池水处理
	991,282.61
	2020/8/26

	51
	焦明洋
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（7）
	授权委托书、商品买卖合同、不动产预告登记申请书
	657,393.00
	2020/8/27

	52
	王晋京
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（7）
	授权委托书、商品买卖合同、不动产预告登记申请书、网签确认单
	1,087,670.00
	2020/8/27

	53
	崔婷婷
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请（7）
	授权委托书、商品买卖合同、不动产预告登记申请书、网签确认单
	809,749.00
	2020/8/27

	54
	杨治勇
	邮储个人购房借款担保合同用印（4）
	邮储个人购房借款担保合同
	200,000.00
	2020/8/27

	55
	崔丽娜
	邮储个人购房借款担保合同用印（4）
	邮储个人购房借款担保合同
	350,000.00
	2020/8/27

	56
	喻剑
	邮储个人购房借款担保合同用印（4）
	邮储个人购房借款担保合同
	870,000.00
	2020/8/27

	57
	融创物业
	无忌海项目物业服务赠送协议（4）
	为了提高项目去化速度，给业主相应的物业服务奖励金
	——
	2020/8/27

	58
	——
	无忌海项目认购合同（301-350）
	无忌海项目认购合同（50）
	——
	2020/8/27

	59
	——
	不符合网签协议书（100）
	不符合网签条件购房人所签协议书
	——
	2020/8/27


6项目销售情况及沉淀资金情况

6.1项目销售情况
根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2020年8月31日，可售面积共计161,843㎡，取得预售面积159,632.14㎡，其中已售套数共计1314套，已售建筑面积共计110,097.27㎡，累计售出合同总价1,377,060,135.00元，累计收款额1,066,678,304.00元；网签套数176套，网签面积13,124.05㎡，项目整体去化率8.2%，剩余货值8.01亿元。具体的销售数据，详见附件一的销售明细总表。

（转下页）

截止2020年8月31日已售出情况

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款额（元）

	认购
	1,138.00
	96,973.22
	1,213,591,735.00
	905,354,511.00

	网签
	176.00
	13,124.05
	163,468,400.00
	161,323,793.00

	总计
	1,314.00
	110,097.27
	1,377,060,135.00
	1,066,678,304.00


6.2项目销售回款情况

自2020年7月1日起标的项目销售的每笔销售回款按30%的比例进行沉淀，该部分沉淀资金按周归集到乙方接受丙方监管的放款账户（开户行：中信银行海垦支行，截至7月1日放款户余额为97802.92元，账号：8115801013700050776）。2020年8月1日至2020年8月31日销售回款总计60,663,852.60 元，沉淀资金18,199,155.78元，账户余额18,199,155.78元。

沉淀资金统计表
	
	销售回款
	沉淀资金
	放款账户沉淀资金

	7月
	171,142,762.60 
	51,342,828.78 
	51,440,631.70 

	8月
	60,663,852.60 
	18,199,155.78 
	18,199,155.78

	合计
	231,806,615.20
	69,541,984.56
	69,639,787.48


7资金情况

7.1资金计划使用情况

                                                          币种：人民币   单位：万元

	资金用途
	工程款
	销售费用
	管理费用
	财务费用
	税金
	贷款保证金
	退房款

	计划
	15,047
	1,600
	400
	0
	1300
	0
	3000

	已用
	7,936.02
	398.21
	214.42
	0
	1,070.6
	0
	2,847.98


7.2各银行购买理财产品和商票情况

	开户行
	账号
	商票
	理财
	赎回金额
	未赎回金额

	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	——
	532.00
	707.00
	140.00

	中国银行海口海关支行
	265030817367
	开具商票195.92万

承兑商票194万
	250.00
	250.00
	——

	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	——
	976.00
	1,516.00
	——

	中国农业银行海口分理处
	21289001040004079
	——
	——
	——
	——


币种：人民币   单位：万元
7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年8月31日，项目公司各资金账户余额总计94,373,665.85元，各账户余额见下表。

截至2020年8月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	海口市农村信用合作联社营业部基本户
	1008405300000193
	1,074,396.58 

	2
	中信银行海垦分行
	8115801013700050776
	64,747,522.48

	3
	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	2,749,280.65

	4
	中国银行海口海关支行
	265030817367
	1,719,806.86

	5
	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	14,303,604.00

	6
	中国农业银行海口南海分理处
	21289001040004079
	 2,080,815.56 

	7
	招商银行海口分行营业部
	898901449510902
	 496,822.09 

	8
	海口市农村信用合作联社营业部保证金账户
	无U盾
	6,205,823.21

	9
	中国农业银行海口龙华分理处（公积金账户）
	无U盾
	805,526.20 

	10
	中信银行海口分行子账户（按揭保证金账户）
	无U盾
	190,068.22

	
	总计
	
	94,373,665.85 


附件

附件一                                      2020年8月销售明细总表

	序号
	房号
	业态
	建筑面积（M2）
	购房人姓名
	合同状态
	最终签约额（元）
	认购日期
	网签日期
	回款合计（元）
	未收款项（元）
	备注

	1
	3#-1-1-105
	住宅
	69.55
	焦明洋
	网签
	657,393.00
	
	2020/8/18
	657,393.00
	0.00
	

	2
	3#-1-2-203
	住宅
	69.77
	韩曙光
	网签
	740,156.00
	
	2020/8/19
	740,156.00
	0.00
	

	3
	9#-2-2-207
	住宅
	85.45
	赵张仁杰
	网签
	1,034,998.00
	
	2020/8/17
	641,998.00
	393,000.00
	

	4
	11#-2-3-302
	住宅
	69.29
	张晓桐
	网签
	747,189.00
	
	2020/8/31
	747,189.00
	0.00
	

	5
	20#-1-5-501
	住宅
	69.47
	崔梦菊
	网签
	779,524.00
	
	2020/8/13
	779,524.00
	0.00
	

	6
	22#-1-2-207
	住宅
	69.56
	崔婷婷
	网签
	809,749.00
	
	2020/8/18
	809,749.00
	0.00
	

	7
	26#-1-5-507
	住宅
	70.49
	张磊
	网签
	740,145.00
	
	2020/8/3
	740,145.00
	0.00
	

	8
	6#-1-3-305
	住宅
	70.53
	王梓任
	网签
	703,537.00
	
	2020/8/11
	424,599.00
	278,938.00
	

	9
	7#-1-2-201
	住宅
	69.46
	王伟
	网签
	661,399.00
	
	2020/8/13
	661,399.00
	0.00
	

	10
	12#-1-1-108
	住宅
	94.58
	王晋京
	网签
	1,087,670.00
	
	2020/8/18
	1,087,670.00
	0.00
	

	11
	15#-1-6-606
	住宅
	104.33
	崔丽娜
	网签
	1,193,174.00
	
	2020/8/3
	1,193,174.00
	0.00
	

	12
	8#-3-201
	住宅
	118.23
	李希超
	网签
	1,685,960.00
	
	2020/8/3
	1,685,960.00
	0.00
	

	13
	30#-3-105
	住宅
	118.26
	李希超
	网签
	1,686,388.00
	
	2020/8/25
	1,686,388.00
	0.00
	

	14
	4#-1-3-303
	住宅
	39.91
	匡加泽
	认购
	1,159,386.00
	2020/8/11
	
	589,386.00
	570,000.00
	

	15
	4#-1-3-305
	住宅
	62.27
	匡加泽
	认购
	1,453,616.00
	2020/8/11
	
	733,616.00
	720,000.00
	

	16
	14#-1-5-507
	住宅
	90.71
	朱明义
	认购
	1,163,150.00
	2020/8/12
	
	1,163,150.00
	0.00
	

	17
	14#-1-5-508
	住宅
	90.71
	彭江涛
	认购
	1,170,000.00
	2020/8/12
	
	1,170,000.00
	0.00
	

	18
	23#-1-509
	住宅
	103.31
	陈秀云
	认购
	1,355,890.00
	2020/8/16
	
	406,767.00
	949,123.00
	

	19
	23#-3-605
	住宅
	104.45
	赵步岭
	认购
	1,399,110.00
	2020/8/23
	
	1,399,110.00
	0.00
	

	20
	23#-5-601
	住宅
	118.83
	王坤洋
	认购
	1,664,578.00
	2020/8/21
	
	500,000.00
	1,164,578.00
	

	21
	24#-1-609
	住宅
	120.25
	赵旭东
	认购
	1,659,896.00
	2020/8/11
	
	1,659,896.00
	0.00
	

	22
	24#-5-501
	住宅
	118.83
	殷晓莉
	认购
	1,640,295.00
	2020/8/28
	
	1,640,295.00
	0.00
	

	23
	25#-1-206
	住宅
	118.83
	慎欣
	认购
	1,694,930.00
	2020/8/17
	
	1,694,930.00
	0.00
	

	24
	25#-3-3A01
	住宅
	118.65
	邹武兰
	认购
	1,631,748.00
	2020/8/21
	
	500,000.00
	1,131,748.00
	

	25
	30#-1-108
	住宅
	118.65
	徐平
	认购
	1,777,223.00
	2020/8/28
	
	50,000.00
	1,727,223.00
	

	26
	36#-2-3A03
	住宅
	103.14
	马淑萍
	认购
	1,436,314.00
	2020/8/1
	
	1,436,314.00
	0.00
	

	27
	36#-2-605
	住宅
	120.16
	阿荣
	认购
	1,554,297.00
	2020/8/13
	
	700,000.00
	854,297.00
	

	28
	36#-3-3A02
	住宅
	104.38
	王韵淇
	认购
	1,318,184.00
	2020/8/13
	
	650,000.00
	668,184.00
	

	29
	36#-3-601
	住宅
	103.24
	石淼
	认购
	1,372,353.00
	2020/8/14
	
	1,372,353.00
	0.00
	

	30
	42#-1-3A07
	住宅
	104.39
	高雪尔
	认购
	1,344,975.00
	2020/8/20
	
	644,975.00
	700,000.00
	

	14
	4#-1-3-303
	住宅
	39.91
	匡加泽
	认购
	1,159,386.00
	2020/8/11
	
	589,386.00
	570,000.00
	

	15
	4#-1-3-305
	住宅
	62.27
	匡加泽
	认购
	1,453,616.00
	2020/8/11
	
	733,616.00
	720,000.00
	

	16
	14#-1-5-507
	住宅
	90.71
	朱明义
	认购
	1,163,150.00
	2020/8/12
	
	1,163,150.00
	0.00
	

	17
	14#-1-5-508
	住宅
	90.71
	彭江涛
	认购
	1,170,000.00
	2020/8/12
	
	1,170,000.00
	0.00
	

	18
	23#-1-509
	住宅
	103.31
	陈秀云
	认购
	1,355,890.00
	2020/8/16
	
	406,767.00
	949,123.00
	

	19
	23#-3-605
	住宅
	104.45
	赵步岭
	认购
	1,399,110.00
	2020/8/23
	
	1,399,110.00
	0.00
	

	20
	23#-5-601
	住宅
	118.83
	王坤洋
	认购
	1,664,578.00
	2020/8/21
	
	500,000.00
	1,164,578.00
	

	21
	24#-1-609
	住宅
	120.25
	赵旭东
	认购
	1,659,896.00
	2020/8/11
	
	1,659,896.00
	0.00
	

	22
	24#-5-501
	住宅
	118.83
	殷晓莉
	认购
	1,640,295.00
	2020/8/28
	
	1,640,295.00
	0.00
	

	23
	25#-1-206
	住宅
	118.83
	慎欣
	认购
	1,694,930.00
	2020/8/17
	
	1,694,930.00
	0.00
	

	24
	25#-3-3A01
	住宅
	118.65
	邹武兰
	认购
	1,631,748.00
	2020/8/21
	
	500,000.00
	1,131,748.00
	

	25
	30#-1-108
	住宅
	118.65
	徐平
	认购
	1,777,223.00
	2020/8/28
	
	50,000.00
	1,727,223.00
	

	26
	36#-2-3A03
	住宅
	103.14
	马淑萍
	认购
	1,436,314.00
	2020/8/1
	
	1,436,314.00
	0.00
	

	27
	36#-2-605
	住宅
	120.16
	阿荣
	认购
	1,554,297.00
	2020/8/13
	
	700,000.00
	854,297.00
	

	28
	36#-3-3A02
	住宅
	104.38
	王韵淇
	认购
	1,318,184.00
	2020/8/13
	
	650,000.00
	668,184.00
	

	29
	36#-3-601
	住宅
	103.24
	石淼
	认购
	1,372,353.00
	2020/8/14
	
	1,372,353.00
	0.00
	

	30
	42#-1-3A07
	住宅
	104.39
	高雪尔
	认购
	1,344,975.00
	2020/8/20
	
	644,975.00
	700,000.00
	


注：统计日期为：2020-08-01至2020-08-31    制表日期：2020-09-10

附件二 银行对账单
银行：海南省农村信用社（基本户）

账号：1008405300000193
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银行：中信银行海口分行（一般监管户）

中信银行海垦分行（融资放款户）

中信银行海口分行（按揭保证金户）

账号：8115801013000044305

      8115801013700050776

8115801052400053297
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银行：中国银行海口海关支行（一般监管户）

账号：265030817367
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银行：邮储银行海口海达路支行（一般监管户）

账号：946008010006698888
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银行：中国农业银行海口南海分理处（一般监管户）

账号：21289001040004079
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银行：中国农业银行海口龙华分理处（公积金保证金户）

账号：2113062100000051（无网银）
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银行：招商银行海口分行营业部（一般资金监管户）

账号：898901449510902
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附件三 标的项目平面图
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