
中国民生信托-至信 835号集合资金信托计划

2020年 8月监管报告

项目名称：民生信托伟胜君逸府项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘萌

日期：二零二零年九月十日



2020年 8月监管报告

1

目录

1项目基本情况.....................................................................................................................................................2

2重大事件披露.....................................................................................................................................................2

3项目证照办理及施工进度情况........................................................................................................................ 3

3.1项目证照办理情况说明.................................................................................................................................3

3.2项目 2020年 8月施工进度情况..................................................................................................................3

3.3项目 2020年 9月施工计划..........................................................................................................................5

4印鉴使用情况.....................................................................................................................................................5

5合同签订情况.....................................................................................................................................................8

6资金情况.............................................................................................................................................................8

6.1各账户余额..................................................................................................................................................... 8

6.2资金流出情况................................................................................................................................................. 9

6. 3资金流入情况..............................................................................................................................................11

7 销售情况......................................................................................................................................................... 12

附件......................................................................................................................................................................13

附件一 共管物品使用登记簿.......................................................................................................................13

附件二 2020年 8月账户余额...................................................................................................................15

附件三 标的项目平面图...............................................................................................................................16

附件四 各月资金流出分类情况表...............................................................................................................17

附件五 销售明细表....................................................................................................................................... 18



2020年 8月监管报告

2

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：山东伟胜房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司拟建设的君逸府项目，位于山东省济南市天桥区，济齐路西南侧，二十六中

北侧。总面积：34290.00㎡；建设用地面积：34290.00㎡；规划总建筑面积 112,134.24㎡，地上建

筑面积：85,725.00㎡；容积率：1.5≤地上容积率≤2.5，地下建筑面积 26,409.24 ㎡，地下容积率≤1.4;

建筑密度：≤20%；宗地出让年限：2019年 11月 11日至 2089年 11月 10日，使用年限 70年。

2重大事件披露

2.1 2020 年 8月 3日，开立天津银行济南分行预售资金监管账户（238101201130012571），

未开通网银转账功能，预留信托方印鉴。

2.2 2020年 8月 27日，开立齐鲁银行浆水泉支行一般存款账户（86611703101421004041），

开通网银转账功能，绑定网银盾已共管；
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3项目证照办理及施工进度情况

3.1项目证照办理情况说明

截至 2020年 8月 31日项目证照办理情况

证照名称 证照号 核发时间 备注

营业执照正本 91370100MA3Q9XNNX2 2019.7.29
山东伟胜房地产开发

有限公司

营业执照副本 91370100MA3Q9XNNX2 2019.7.29
山东伟胜房地产开发

有限公司

建设用地规划许可证 地字第 370105201900385 2019.12.19 34290㎡

不动产权证书
鲁（2020）济南市不动产权第

0023435号
2020.2.26 34290㎡

建设工程规划许可证 建字第 370105202000318号 2020.6.22 111702.85㎡

建筑工程施工许可证 370105202006230101 2020.6.23 111670.87㎡

商品房预售许可证 济建预许 2020347号 2020.6.24 1#、2#、3#

注：本月未取得新证照

3.2项目 2020年 8月施工进度情况

（1）1#楼十三层梁顶板模板完成 55%；

（2）2#楼十二层梁顶板模板完成 50%；

（3）3#楼十四层梁顶板钢筋完成；

（4）4#楼砌砖模，抹灰完成 80%；

（5）5#楼二层顶板模板完成 80%，内模架加固；

（6）6#楼塔吊安装完成；

（7）7#楼砌砖模完成 75%；

（8）8#楼三层顶板混凝土浇筑完成；

（9）9#楼筏板钢筋完成；



2020年 8月监管报告

4

标的项目现场照片（2020年 8月 31日）

1#楼十三层梁顶板模板安装完成 55% 2#楼十二层梁顶板模板安装完成 50%

3#楼十四层梁顶板钢筋绑扎完成 5#楼二层顶板模板完成 80%，内模架加固；

8#楼三层顶板混凝土浇筑完成 售楼处外景
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3.3项目 2020年 9月施工计划

（1） 1#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的规范安装

（2）2#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的规范安装

（3）3#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的规范安装

（4）北区正常降水、南区支护喷面、南区土钉、挂网喷护、南区降水井施工

（5）5#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的验收的施工进度

（6）8#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑，脚手架、满堂架的验收

（7）4#楼砌砖膜、垫层、防水及保护层、承台梁钢筋绑扎等

（8）7#楼砌砖膜、垫层、防水及保护层、承台梁钢筋绑扎等

（9）9#楼正负零以下结结构钢筋及模板

（10）南区各楼及周边地库钢筋、模板、混凝土浇筑

（11）北区各楼二次结构的模板支设、砼浇筑

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，

证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，

待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年 8月印章使用情况表

序号 用印日期 用印事由 用印材料及份数
印鉴名称及使

用次数
经办部门 经办人 用印依据 备注

1 2020/8/3 鉴定工程中标通知书

及合同

鉴定工程中标通知书

及合同

公章（10）法

人章（10） 运营中心 李义福 内部审批

2 2020/8/3 离职证明（张海龙孙

元浩）

离职证明（张海龙孙元

浩）
公章（2） 人力行政中

心
王晓欣 内部审批

3 2020/8/3 资产负债表利润表 资产负债表利润表 公章（4） 财务中心 赵润 内部审批

4 2020/8/4 按揭协议 按揭协议 公章（4） 财务中心 赵润 内部审批
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序号 用印日期 用印事由 用印材料及份数
印鉴名称及使

用次数
经办部门 经办人 用印依据 备注

5 2020/8/4 房查 房查表、授权委托书 公章（34） 营销中心 张参参 内部审批

6 2020/8/5 离职证明（苏刚） 离职证明（苏刚） 公章（1） 人力行政中

心
王晓欣 内部审批

7 2020/8/6 催告函 柏宗英催告函 公章（1） 营销中心 张参参 内部审批

8 2020/8/6 草签合同 草签合同 公章（20） 营销中心 张参参 内部审批

9 2020/8/6 幼儿园招标备案合同 幼儿园招标备案合同 公章（4） 开发部 邵文喜 内部审批

10 2020/8/6 物业区域划分 物业区域划分申请表 公章（4） 开发部 张君玲 内部审批

11 2020/8/6 板房围挡结算书 板房围挡结算书 公章（7） 成本部 牛玲玲 内部审批

12 2020/8/6 按揭银行补充资料 报表、规划证 公章（3） 财务中心 赵润 内部审批

13 2020/8/7 物业区域划分申请表 物业区域划分申请表 公章（4） 开发部 张君玲 内部审批

14 2020/8/7 水保保持方案封面 水保保持方案封面 公章（10） 开发部 邵文喜 内部审批

15 2020/8/7 预售资金监管协议 预售资金监管协议
公章（3）法人

章（3） 开发部 邵文喜 内部审批

16 2020/8/10 君逸府项目景观设计

合同（幼儿园）

君逸府项目景观设计

合同（幼儿园）

公章（8）法人

章（8） 设计中心 肖鑫 内部审批

17 2020/8/11 CFG方案设计 CFG方案设计 公章（4） 工程部 薛云 内部审批

18 2020/8/11 青木迁移 伐木申请书、承诺书 公章（2） 开发部 邵文喜 内部审批

19 2020/8/12 水土保持报告 土方回填承诺书 公章（2） 开发部 邵文喜 内部审批

20 2020/8/13 经济签证 总包经济签证 公章（2） 工程部 薛云 内部审批

21 2020/8/13 北京民生按揭补充资

料
征信、报表、备案证明 公章（4） 财务中心 赵润 内部审批

22 2020/8/13 青木迁移 伐木申请书、承诺书 公章（2） 开发部 张君玲 内部审批
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序号 用印日期 用印事由 用印材料及份数
印鉴名称及使

用次数
经办部门 经办人 用印依据 备注

23 2020/8/14 发票 09054731-09054755 发票章（25） 财务中心 张绘绘 内部审批

24 2020/8/14 办理供电手续
新建住宅小区供配电

设施移交意向协议

公章（8）法人

章（8） 开发部 张君玲 内部审批

25 2020/8/14 完工确认
完工确认单（试桩打

孔）
公章（2） 工程部 薛云 内部审批

26 2020/8/14 君逸府 9#楼预制构件

深化图纸
图纸封面 公章（10） 工程部 薛云 内部审批

27 2020/8/17 离职证明（孙浩林阮

光强朱欣茹）

离职证明（孙浩林阮光

强朱欣茹）
公章（3） 人力行政中

心
王晓欣 内部审批

28 2020/8/18 至骨科医院协调临时

供水
临时供水协议 公章（4） 工程部 薛云 内部审批

29 2020/8/18 办理税务电子签章 税务电子签章协议 公章（4） 财务中心 赵润 内部审批
信托审

批

30 2020/8/18 2020年 8月圈层活动
2020年 8月圈层活动

合同
公章（4） 营销中心 宫骁峰 内部审批

31 2020/8/18 精神堡垒制作安装
精神堡垒制作安装合

同
公章（4） 营销中心 宫骁峰 内部审批

32 2020/8/18 办理按揭所需资料 股东会决议 公章（1） 财务中心 赵润 内部审批

33 2020/8/19 供电方案 供电方案
公章（3）法人

章（3） 开发部 邵文喜 内部审批

34 2020/8/21 曦阳工抵协议
工程款抵付购房款协

议
公章（4） 工程部 薛云 内部审批

35 2020/8/21 经济签证 总包办公区围挡迁移 公章（2） 工程部 薛云 内部审批

36 2020/8/24 幼儿园开评标 幼儿园开评标
公章（3）法人

章（3） 开发部 邵文喜 内部审批

37 2020/8/26 离职证明（闫凡菊） 离职证明（闫凡菊） 公章（1） 人力行政中

心
王晓欣 内部审批

38 2020/8/26 离职证明（刘一功） 离职证明（刘一功） 公章（1） 人力行政中

心
王晓欣 内部审批

39 2020/8/27 协调网签
请天桥区政府协调网

签事宜
公章（2） 开发部 邵文喜 内部审批

40 2020/8/27 基坑支护及降水试验

检测

监测方案、承诺书、合

同

公章（9）法人

章（9） 工程部 薛云 内部审批
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序号 用印日期 用印事由 用印材料及份数
印鉴名称及使

用次数
经办部门 经办人 用印依据 备注

41 2020/8/28 离职证明（尹浩然） 离职证明（尹浩然） 公章（1） 人力行政中

心
王晓欣 内部审批

42 2020/8/29 在岗证明 王辉在岗证明 公章（1） 人力行政中

心
王晓欣 内部审批

43 2020/8/31 房地产开发销售情况 房地产开发销售情况 公章（1） 营销中心 祁晴晴 内部审批

5合同签订情况

2020年 8月 1日至 2020年 8月 31日，项目公司共计签订 4份合同，详见合同签订情况表：

2020年 8月 1日至 2020年 8月 31日合同签订情况表

序号 对方单位 合同文件名称 合同内容 合同金额（元） 签约日期

1 山东建大工程鉴定加固研究院
君逸府项目鉴定工程技

术服务合同
主体结构鉴定 403,909.80 2020/8/3

2 杭州午人景观设计有限公司
力高君逸府项目（幼儿

园）景观设计合同

内环境景观工程概念设

计、方案设计、扩初设计、

施工图设计 q
110,000.00 2020/8/10

3 济南傲宇动力广告传媒有限公司
济南君逸府项目 2020
年 8月份圈层活动合同

2020年 8月份圈层活动 159,667.80 2020/8/18

4 山东旭天标识工程有限公司
济南君逸府项目精神堡

垒制作安装合同

示范区精神堡垒制作安

装
188,000.00 2020/8/18

6资金情况

6.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至 2020年 8月 31日，项目公司监管范围内人民币账户余额

总计 27,138,039.46元，外币账户余额为 109.60美元。各账户余额见下表：

截至 2020年 8月 31日各银行账户余额表

序号 开户行 账号 账户性质 余额 备注

1
中国银行股份有限公

司济南黄岗路支行
229940314266 基本存款账户 10,692,749.33元

2
中信银行济南泉城路

支行
811250101270076

3793 一般存款账户 28,487.50元

3
中信银行济南泉城路

支行
811251401300076

3859 一般存款账户 109.60美元
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序号 开户行 账号 账户性质 余额 备注

3
中国建设银行股份有

限公司济南洪楼支行
370501616662000

00841 一般存款账户 15,416,652.63元 公司付款账户

4
中国民生银行济南英

雄山路支行
631803135 一般存款账户 1,000,150.00元

（转下页）

6.2资金流出情况

2020年 8月监管范围内资金流出总额共计 1,015,155.93元,其中中国建设银行洪楼支行出款共计

535,598.83元，中国银行股份有限公司济南黄岗路支行出款共计 479,557.10元。以上资金流出中不含

银行自动扣除的工本费、手续费。

收款方 资金用途 金额（元） 支付时间 出款行 用款类型

李成斌 营销晚餐费 3,960.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 营销费用

山东普利思饮用水股份有

限公司
纯净水 100桶 1,200.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

王晓欣 5、6月网络、电话费 3,631.84 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南日兴昌商贸有限责任

公司
6月办公用品 3,011.40 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南中瑞税务师事务所有

限公司
汇算清缴审核报告费 2,000.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

王晓欣 员工关怀费 3,760.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

王晓欣 6月交通费 2,500.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

薛云 招待费 8,410.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

刘晓勇 差旅费 1,863.22 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

邵文喜 招待费 5,214.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

段继练 差旅费 2,800.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南保利泰山名饮超市有

限公司

酒水、茶叶、啤酒、烟、

饮用水
14,485.00 2020/8/7 中国建设银行洪楼支行 管理费用

山东伟胜房地产开发有限

公司
往来款 1,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 往来款

山东伟胜房地产开发有限

公司
往来款 1,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 往来款

山东伟胜房地产开发有限

公司
往来款 1,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 往来款

山东伟胜房地产开发有限

公司
往来款 1,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 往来款

山东省人才在线有限公司 伟胜人员工资及代理费 105,052.08 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

山东伟胜房地产开发有限

公司
往来款 1,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 往来款

山东伟胜房地产开发有限

公司
往来款 1,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 往来款

牛玲玲 7月交通费 500.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用
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收款方 资金用途 金额（元） 支付时间 出款行 用款类型

王玮 7月交通费 2,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南历下鑫旺海办公用品

商行
安装监控、摄像头等 16,100.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南日兴昌商贸有限责任

公司
5-6月办公用品 7,680.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

王晓欣 食堂费 15,892.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南历下鑫旺海办公用品

商行
摄像头、音箱、粉盒 2,620.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

王晓欣 餐费 1,277.30 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

邵文喜 预付卡费 5,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

张参参 认筹奖品 28,500.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 营销费用

王晓欣 员工关怀费 1,100.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

山东伟胜房地产开发有限

公司
往来款 1,000.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南保利泰山名饮超市有

限公司
酒水 30,960.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南卉芊花卉有限公司 花卉租赁 1,635.00 2020/8/14 中国建设银行洪楼支行 管理费用

赵润 7月因公外出交通费 500.00 2020/8/19 中国建设银行洪楼支行 管理费用

山东省人才在线有限公司 伟胜后厨工资 9,092.53 2020/8/19 中国建设银行洪楼支行 管理费用

宫骁锋 样盘间、沙盘公证费 9,000.00 2020/8/19 中国建设银行洪楼支行 营销费用

济南市社会保险事业中心 直连客户代收专用 7,843.50 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 营销费用

济南市医疗保险事业中心 1010151875 8,505.00 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 营销费用

济南鑫孔超商贸有限公司 酒水 3,030.00 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

任昊 餐费 3,820.50 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南日兴昌商贸有限责任

公司
办公用品 3,346.20 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

薛云 员工关怀费 470.20 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南市天桥区金先锋广告

设计中心
广告制作费 819.00 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

王晓欣 交通费 2,500.00 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

段继练 预付卡 6,500.00 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

唐正辉 君逸府加班餐费 11,185.00 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 营销费用

深圳市飞鹤航空服务有限

公司
刘晓勇飞机票 1,310.00 2020/8/21 中国建设银行洪楼支行 管理费用

牛玲玲 招待费 1,900.00 2020/8/24 中国建设银行洪楼支行 管理费用

刘晓勇 招待费 962.00 2020/8/24 中国建设银行洪楼支行 管理费用

张绘绘 误餐费 380.00 2020/8/24 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南日兴昌商贸有限责任

公司
7月办公费 2,408.00 2020/8/24 中国建设银行洪楼支行 管理费用

山东博贤建筑工程有限公

司
协助乐豪斯抢工费 10,250.00 2020/8/24 中国建设银行洪楼支行 工程款

山东普利思饮用水股份有

限公司
纯净水费（100桶） 1,200.00 2020/8/24 中国建设银行洪楼支行 管理费用

济南卉芊花卉有限公司 花卉租赁 1,915.00 2020/8/24 中国建设银行洪楼支行 管理费用

王晓欣 借款 20,000.00 2020/8/26 中国建设银行洪楼支行 管理费用

合肥开门红建筑工程有限

公司
塔吊发光字 10,200.00 2020/8/28 中国建设银行洪楼支行 营销费用



2020年 8月监管报告

11

收款方 资金用途 金额（元） 支付时间 出款行 用款类型

济南嘉胜信息工程有限公

司
网络维修费 28,000.00 2020/8/28 中国建设银行洪楼支行 营销费用

山东正维勘察测绘有限公

司
航拍费 10,000.00 2020/8/28 中国建设银行洪楼支行 管理费用

科顺防水科技股份有限公

司
防水材料款 92,810.06 2020/8/31 中国建设银行洪楼支行 工程款

济南媚祺广告传媒有限公

司
公示牌 9,500.00 2020/8/31 中国建设银行洪楼支行 工程款

国家金库济南市天桥区支

库
实时缴税 1,138.16 2020/8/10 中国银行股份有限公司济

南黄岗路支行
税费

国家金库济南市天桥区支

库
实时缴税（土地增值税） 144,494.63 2020/8/11 中国银行股份有限公司济

南黄岗路支行
税费

国家金库济南市天桥区支

库
实时缴税 3,714.60 2020/8/11 中国银行股份有限公司济

南黄岗路支行
税费

国家金库济南市天桥区支

库
实时缴税（增值税） 204,473.53 2020/8/11 中国银行股份有限公司济

南黄岗路支行
税费

国家金库济南市天桥区支

库
实时缴税 25,559.20 2020/8/11 中国银行股份有限公司济

南黄岗路支行
税费

营销工资代发 代发划转 90,726.98 2020/8/14 中国银行股份有限公司济

南黄岗路支行
营销费用

济南住房公积金中心 代收付 9,450.00 2020/8/26 中国银行股份有限公司济

南黄岗路支行
营销费用

6. 3资金流入情况

销售回款流入

账户名称 日期 金额（万元）

山东伟胜房地产开发有限公司 2020/8/31 922.08

注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息
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7 销售情况

根据项目公司提供的 《销售明细表》，项目已取得可售套数共计 207套，可售面积共计 23923.9

㎡；已售套数共计 52套，其中认筹套数 14套，认购套数 23套，签约套数 15套，网签套数 0套；已

售面积共计 4247.06㎡，其中认购面积 2556.63㎡，签约面积 1690.43㎡；签约合同总价 2700.52 万

元；累计收款额 922.08万元，其中认筹收款额 28.00 万，认购收款额 46.00万元，签约收款总额 848.08

万元，具体的销售数据，销售明细详见附件六。

截止 2020年 8月 31日已售出情况

已售情况 套数（套） 面积（㎡） 合同价（万元） 已收款额（万元）

认筹 14 ---- ---- 28

认购 23 2556.63 ---- 46

签约 15 1690.43 2700.52 848.08

网签 --- --- --- ---

总计 52 4247.06 2700.52 922.08
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附件

附件一 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿
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证照使用情况
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附件二 2020年 8月账户余额

中国银行股份有限公司济南黄岗路支行 229940314266账户

中信银行济南泉城路支行 8112501012700763793 人民币户；811251401300763859外币户

中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行 37050161666200000841账户

中国民生银行济南英雄山路支行 631803135账户
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附件三 标的项目平面图
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附件四 各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：万元

资金用途/时
间

前期费用 工程款 设计费 营销费用 管理费
借款本息及

财务费用
税费

代收税费缴

退
退款 其他支出 运营费 往来款 合计

2020.3 33 22.96 5.1 83 600 744.06

2020.4 305 9.95 21.27 36.38 10.97 200 14000 14583.57

2020.5 12.5 637.96 9.8 48.42 11.27 157.8 877.75

2020.6 15.22 20 66.7 35.34 881.79 400 1419.05

2020.7 0.36 621.29 253.08 168.57 30.07 11.92 9 1094.29

2021.8 11.25 20.74 30.98 37.94 0.6

合计 28.08 1628.5 285.84 314.38 134.03 1075.97 60.83 0 292 14000 0 1000.6 18718.72

注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。
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附件五 销售明细表

销售明细表

房号 建筑面积 客户姓名 认购时间 已交认购金 签约日期 合同状态 付款方式 单价 成交总价 已收款 未收款

1-1-202 108.21 张翠 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-203 108.21 段红军 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-204 125.16 吴曰茜 2020/8/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-302 108.21 刘佳 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-303 108.21 丁饶 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-402 108.21 陈诚 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-403 108.21 袁丹 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-502 108.21 李军辉 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-504 125.16 秦亚敏 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-701 125.16 李军辉 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-802 108.21 秦亚敏 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-803 108.21 赵永姝 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1102 108.21 任德俊 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00
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房号 建筑面积 客户姓名 认购时间 已交认购金 签约日期 合同状态 付款方式 单价 成交总价 已收款 未收款

1-1-1103 108.21 吴雪华 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1202 108.21 赵润 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1203 108.21 柏宗英 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1302 108.21 温宗荣 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1303 108.21 单扬帆 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1502 108.21 李瑞 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1503 108.21 张秋彬 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1701 125.16 曹雯雯 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 482,800.00

1-1-1802 108.21 高越 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-1803 108.21 于霏霏 2020/7/26 20,000.00 认购 0.00 20,000.00

1-1-503 108.21 姜桂珍；陶建 2020/7/26 20,000.00 2020/7/31 签约 组合贷 15,700.00 1,698,897.00 758,897.00 940,000.00

1-1-602 108.21 李爱霞 2020/7/26 20,000.00 2020/7/31 签约 组合贷 15,750.00 1,704,308.00 514,308.00 1,190,000.00

1-1-603 108.21 靖莹 2020/7/26 20,000.00 2020/7/29 签约 商贷 15,750.00 1,704,308.00 514,308.00 1,190,000.00

1-1-702 108.21 王友富；徐梦 2020/7/26 20,000.00 2020/7/30 签约 组合贷 15,800.00 1,709,718.00 519,718.00 1,190,000.00

1-1-703 108.21 孙洪涛 2020/7/26 20,000.00 2020/7/28 签约 一次性 15,800.00 1,709,718.00 519,718.00 1,190,000.00
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房号 建筑面积 客户姓名 认购时间 已交认购金 签约日期 合同状态 付款方式 单价 成交总价 已收款 未收款

1-1-704 125.16 刘涛；王毅 2020/7/26 20,000.00 2020/7/30 签约 组合贷 15,950.00 1,996,302.00 696,302.00 1,300,000.00

1-1-902 108.21 孔宇 2020/7/26 20,000.00 2020/7/31 签约 商贷 15,900.00 1,720,539.00 600,539.00 1,120,000.00

1-1-903 108.21 张暮晨 2020/7/26 20,000.00 2020/7/30 签约 商贷 15,900.00 1,720,539.00 520,539.00 1,200,000.00

1-1-904 125.16 李亢乐；张岩 2020/7/26 20,000.00 2020/7/30 签约 商贷 16,050.00 2,008,818.00 758,818.00 1,250,000.00

1-1-1002 108.21 刘龙 2020/7/26 20,000.00 2020/7/31 签约 组合贷 15,950.00 1,725,950.00 525,950.00 1,200,000.00

1-1-1003 108.21 王晓欣 2020/7/26 20,000.00 2020/8/15 签约 商贷 15,950.00 1,725,950.00 200,000.00 1,525,950.00

1-1-1201 125.16 赵芳芳 2020/7/26 20,000.00 2020/7/31 签约 组合贷 16,300.00 2,040,108.00 1,000,108.00 1,040,000.00

1-1-1402 108.21 赵一鑫 2020/8/4 20,000.00 2020/8/8 签约 组合贷 16,208.98 1,753,974.00 533,974.00 1,220,000.00

1-1-1602 108.21 马宁 2020/7/26 20,000.00 2020/8/15 签约 商贷 16,250.00 1,758,413.00 200,000.00 1,558,413.00

3-1-701 124.64 武丽兵 2020/7/30 20,000.00 2020/8/1 签约 商贷 16,268.00 2,027,644.00 617,644.00 1,410,000.00
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