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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1.项目基本情况
项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。

2.重要事件披露
（1）截至2018年05月31日，莲溪村项目现场待拆建筑物已拆除95%，地块内尚有建筑未拆除。

（2）地块内售楼部于2018年6月2日工作人员入驻投入使用。
（3）截至2018年05月31日莲溪南沙水恋项目一期施工证已取得，详见附件
以上事宜提请民生信托予以关注。
（转下页）
3.证照办理情况

证照办理进度表
	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#幼儿园于2018.5月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证

	预售许可证
	正在办理


取得建筑工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#1幢
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#1幢
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#1幢
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#1幢
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室1幢
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	合计：
	地上建筑面积
	63156.18

	
	地下建筑面积
	37566.3

	
	总建筑面积
	100722.48


取得建设工程施工许可证明细表

	建设单位
	广州市辉瑾房地产发展有限公司

	工程名称
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程

	建设地址
	广州市南沙区黄阁镇莲溪村市南大道西侧、鸡西山路南侧

	建设规模
	98918.06平方米
	合同价格
	14484.30万元


	勘察单位
	广东有色工程勘察设计院

	设计单位
	广州市方圆建筑设计有限公司

	施工单位
	开平住宅建筑工程集团有限公司

	监理单位
	广东安业建设工程顾问有限公司

	勘察单位项目负责人
	沈秋华
	设计单位项目负责人
	娄彦峰

	施工项目负责人
	林军
	总监理工程师
	张映辉

	合同期限
	743天

	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建筑工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号


（转下页）
4.项目现场情况（2018年05月29日）
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图1.售楼部现场图                                                图2.1#2#12楼施工现现场
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图3.地块内位于4#5#楼处打桩作业                               图4.地块内未拆除的建筑
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图5.位于幼儿园处施工现场                                       图6.块内位于商业区施工现场
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图7.地块二期现场图                                                  图8施工现场
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图9未拆除建筑                                                  图10地块内现场图
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图11施工现场图                                                    图12施工现场
5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2018年05月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	经办人
	最终审批人

	2018.05.02
	公章（1）
	赖维维于4月21日申请离职，其离职证明需要用印
	解除劳动关系证明书
	蔡佳丽
	许桂芳

	2018.05.03
	公章（12）
	南沙水恋项目节能备案相关资料用印
	1.资金情况说明2.广州市2017年商品房屋建设项目计划备案书3.建设用地规划许可证4.13#建设用地规划许可证5.13#功能明细表6.13#功能审核书7.4#5#楼工规证8.4#5#楼功能明细表9.4#5#楼功能审核书10.3#及地下室工规证.11.3#及地下室明细表12.3#及地下室审核书13.1#2#12#工规证14.1#2#12#功能明细表15.1#2#12#审核书
	刘智峰
	许桂芳

	2018.05.03
	公章（8）
	南沙水恋项目水土保持相关资料申请用印
	1.水保方案审批申请函2.委托书3.营业执照4.法人身份证复印件5.水土保持方案报告书
	刘智锋
	许桂芳

	2018.05.04
	公章（1）
	南沙水恋项目展示区室内装修工程中标通知书申请用印
	中标通知书
	张超
	许桂芳

	2018.05.04
	公章（13）
	1#2#12#消防设计审查相关资料申请用印
	1.营业执照2.法人身份证3.刘智峰身份证4.消防设计审核的函5.企业员工身份证明6.授权委托书7.申报材料真实性承诺书8.建设工程消防设计审核申报表9.建设工程规划证3#及地下室10.建筑功能指标明细表（一）（二）11.建设工程审核书12.建设工程规划证3#及地下室13.建筑功能指标明细表（一）（二）14.建设工程审核书
	刘智锋
	许桂芳

	2018.05.04
	公章（2）
	融资中心采用电票融资方式为南沙莲溪总包单位开平住建做一笔融资，相关材料用印
	工程进度款支付申请表
	龚道全
	李晔鹏

	2018.05.07
	公章(15)
	按照测绘公司要求相关资料用印
	1.委托书2.分摊事项说明3.预算商品房面积计算委托书4.房号示意图5.预算（测算）房屋面面积统计表6.共有建筑面积参加分摊说明
	刘智锋
	许桂芳

	2018.05.07
	公章（1）
	南沙水恋项目用水户名变更证明书申请用印
	证明
	周璇
	许桂芳

	2018.05.07
	公章（2）
	南沙水恋项目宽带移机申请资料申请用印
	1.号码移机申请函2.中国电信宽带委托函
	张兆帆
	许桂芳

	2018.05.08
	公章（1）
	关于申请在工程验收证明书上用印
	工程验收证明书
	刘智锋
	许桂芳

	2018.05.08
	公章(8)
	签订南沙水恋项目展示区装饰灯具供货及安装工程承包合同用印
	南沙水恋项目展示区装饰灯具供货及安装工程承包合同
	张超
	朱润玉

	2018.05.08
	公章（1）
	关于启动续展广告公司开工函的申请用印
	开工函
	张国威
	许桂芳

	2018.05.11
	公章（2）
	为配合合景集团办理中行年度授信，需提供南沙莲溪项目辉瑾公司2017年度报表一份，申请用印
	1.损益表2.资产负债表
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.11
	法人章（2）财务章（2）
	合景提出辉瑾公司下面的账户银行预留印鉴增加一枚合景的法人私章相关材料用印
	1.银行变更申请书（建行）2.银行变更申请书（招行）
	黄瑞娟
	许桂芳

	2018.05.11
	公章（30）
	根据城规院初审意见，深化报建图修改后用印
	1.1栋、2栋12栋图纸目录2.1、2、12#总平面图3.1栋2栋12栋首层平面图4.1栋2栋12栋二层平面图5.1栋、2栋三至七层平面图12栋屋顶层平面图6.1栋、2栋八层平面图7.1栋2栋九至十五层平面图8.1栋2栋十六层平面图9.1栋2栋十七至二十二层平面图10.1栋2栋天面层平面图11.1栋2栋屋顶层平面图12.1栋、2栋12栋轴~轴立面图13.1栋、2栋12栋轴~轴立面图14.1栋、2栋~轴立面图15.1栋、2栋12栋1-1剖立面图
	刘智峰
	许桂芳

	2018.05.14
	公章（8）
	签订南沙水恋展示区园建工程承包合同用印
	南沙水恋展示区园建工程承包合同
	张超
	朱润玉

	2018.05.14
	公章（8）
	签订南沙水恋项目弱电智能化设计合同用印
	南沙水恋项目弱电智能化设计合同
	陈俊
	朱润玉

	2018.05.14
	公章（8）
	签订南沙水恋项目销售中心智能化工程合同用印
	南沙水恋项目销售中心智能化工程合同
	陈俊
	朱润玉

	2018.05.14
	公章（8）
	签订南沙水恋项目展示区空调供货合同用印
	南沙水恋项目展示区空调供货合同
	张超
	朱润玉

	2018.05.14
	公章（8）
	签订南沙水恋项目展示区空调安装工程承包合用印
	南沙水恋项目展示区空调安装工程承包合
	张超
	朱润玉

	2018.05.15
	公章（1）
	南沙水恋项目需要先行启动户外广告制作及安装，需开具《委托书》给到对方，申请用印
	委托书
	张国威
	许桂芳

	2018.05.15
	法人章（1）
	配合莲溪村办理共管户定期存款申请书用印
	单位开户证实书
	黄瑞娟
	许桂芳

	2018.05.16
	公章（6）
	签订南沙水恋展示区园林灯具供货合同  
	南沙水恋展示区园林灯具供货合同  
	张超
	朱润玉

	2018.05.16
	公章（10）
	按照城规院要求放线报建深化图申请用印
	1.地下室平面图1.2.3.4.5.
	刘智锋
	许桂芳

	2018.05.17
	公章（27）
	广州市辉瑾房地产发展有限公司设立南沙分公司所需材料申请用印
	1.辉瑾营业执照副本2.备案申请书3.承诺书4.授权委托书5.章程6.南沙公司负责人任命书7.场地使用证明8..注册场地-701广州市辉瑾房地产发展有限公司南沙分公司办理营业执照证明9.辉瑾南沙分公司住所-租赁合同
	朱润玉
	许桂芳

	2018.05.17
	公章（8）
	签订南沙水恋样板房室内设计合同用印
	南沙水恋样板房室内设计合同
	张超
	朱润玉

	2018.05.21
	公章（2）
	16#建设工程规划批后公示图申请用印
	建设工程规划批后公示图
	张婷宇
	许桂芳

	2018.05.22
	公章（36）
	（1）、现基坑支护施工图设计文件会审记录需盖我司公章。 （2）、此前南沙水恋项目水费已从辉瑾公司扣除，现南沙水务需开辉瑾专票，其开票信息需盖我司公章。（3）、南沙水恋项目燃气管道迁移相关文件需盖我司公章及法人章
	1.施工图设计文件会审记录（一）2.施工图设计文件会审记录（二）3.辉瑾公司开票信息4.开工报告5.工程竣工验收报告6.建设工程质量保修书7.业主自行组织建设燃气管道工程责任承诺书8.法人代表授权书9.工程质量终身责任承诺书10.施工组织设计报审表
	周旋
	林秋武

	2018.05.23
	公章（61）
	消防设计审核1-5.12.地下室图纸申请用印
	1.1栋、2栋、12栋，目录表2.1栋、2栋二层通风平面图3.1栋、2栋标准层通风平面图4.1栋、2栋屋顶层通风平面图5.1栋、2栋首层通风平面图6.电气消防图纸目录7.电气消防系统设计说明8.火灾自动报警系统主要设备、图像符号表9.消防电源监控系统图10.消防电源系统图11.电气设计说明12.主要设备、图像符号表13.配电箱系统图14.1~5楼公共照明及电梯备电箱系统图15.3~5栋塔楼配电箱系统图（一）16.3~5栋塔楼配电箱系统图（二）17..3~5栋塔楼配电箱系统图（三）18.2号楼消防控制室大样图平面图19.1#楼火灾自动报警及消防联动控制系统图20.2#楼火灾自动报警及消防联动控制系统图21.12#楼火灾自动报警及消防联动控制系统图22.首层消防报警平面图23..二层消防报警平面图24.三至二十二层消防报警平面图25.天面层消防报警平面图26.首层强电平面图27.二层强电平面图28.三至二十二层强电平面图29.天面强电平面图30.七氟丙胺灭火系统设计说明31.地下室给排水平面图（二）32.地下室给排水平面图（一）33.1#2#12#消防图纸目录34.给水排水设计总说明35.给水排水图例及选用标准图集36.给水总平面图37.给排水系统原理图（三）38.给排水系统原理图（四）39.给排水系统原理图（五）40.给排水系统原理图（六）41.给排水系统原理图（七）42.二层给排水平面图43.三至二十二层给排水平面图44.天面层给排水平面图45.首层低位给排水平面图46.1栋2栋12栋图纸目录47.建筑构造做法表48.建筑设计总说明总平面图规划及绿地系统规划图49.1栋2栋12栋首层平面图50.1栋2栋12栋二层平面图51.1栋、2栋三至二十二层平面图12栋屋顶层平面图52.1栋、2栋天面层平面图53.1栋、2栋、12栋轴~立面图54.1栋、2栋、12栋轴~立面图55.1栋、2栋、12栋轴~立面图1栋、2栋、12栋轴~立面图56.1栋、2栋12栋1-1剖面图57.1栋2栋、12栋核心筒大样图一58.1栋2栋、12栋核心筒大样图二59.1栋2栋、12栋核心筒大样图三60.1栋2栋、12栋门窗大样图一61.1栋2栋、12栋门窗大样图二
	刘智锋
	许桂芳

	2018.05.23
	公章（4）
	工程造价定案书（莲溪项目临时围蔽）用印
	工程造价定案书
	黎文毅
	许桂芳

	2018.05.23
	公章（4）
	工程造价定案书（招标代理）用印
	工程造价定案书
	黎文毅
	许桂芳

	2018.05.23
	公章（3）
	为方便项目员工工作，在项目场地周边租赁宿舍。 签订《房地产租赁合同》
	房地产租赁合同
	钟广燕
	许桂芳

	2018.05.23
	公章（3）
	南沙水恋项目工程弃土处理意向协议书相关资料用印
	工程弃土处理意向协议书
	周旋
	林秋武

	2018.05.23
	公章（8）
	签订南沙水恋项目影视短片制作合同
	南沙水恋项目影视短片制作合同
	张国威
	许桂芳

	2018.05.24
	公章（8）
	南沙项目黄阁地铁A出入口改造及管理协议用印
	广州地铁黄阁汽车城A出入口改造及管理协议
	周旋
	林秋武

	2018.05.24
	公章（12）
	一期及商业工程“临时施工复函”，有关资料用印
	关于南沙2017NJY-5地块项目（1#-5#、12#13#楼及地下室）工程临时施工的复函
	周旋
	林秋武

	2018.05.24
	公章（31）
	南沙水恋一期项目永电报装相关资料用印
	1.广州供电局有限公司委托银行代划电费合同2.预留电房通知书3.企业法人代表证书4.张帆身份证复印件5.开关房情况说明6.负荷清单明细表7.用电规划明细8.用电申请9.总平面规划及绿地系统规划图10.1栋.2栋.12栋首层平面图
	张帆
	许桂芳

	2018.05.25
	公章（8）
	签订南沙水恋社区门禁广告投放合同
	南沙水恋社区门禁广告投放合同
	张国威
	朱润玉

	2018.05.25
	公章（3)法人章（3）
	为配合“景逸公司”与“弘益公司”之间的借款归还确认，相关材料用印
	确认函
	林少萍
	许桂芳

	2018.05.25
	公章（550）
	二期卫生防疫报建相关图纸用印
	1.9栋建筑图纸2.10栋建筑图纸3.21栋建筑图纸4.16栋给排水图纸5.17栋建筑图纸6.18栋建筑图纸7.14栋建筑图纸8.12栋建筑图纸9.15栋建筑图纸10.16栋建筑图纸11.6栋建筑图纸12.7栋8栋建筑图纸13.6~11#、14~18、21#卫生防疫设计说明14.6栋暖通图纸15.7栋、8栋暖通图纸16.9栋暖通图纸17.10栋暖通图纸18.11栋暖通图纸19.14栋15栋暖通图纸20.17栋暖通图纸21.18栋暖通图纸22.21栋暖通图纸23.16栋暖通图纸24.10栋楼给排水图纸25.21栋给排水图纸26.17栋给排水图纸27.15栋给排水图纸28.9栋给排水图纸29.7栋8栋给排水图纸30.6栋给排水图纸31.11栋给排水图纸32.14栋给排水图纸33.18栋给排水图纸
	 刘智峰
	许桂芳

	2018.05.27
	公章（54）
	南沙莲溪项目开发贷合同及相关股东会决议、承诺函相关资料用印
	1.固定资产贷款合同2.固定资产贷款项目监管协议（二方）3.承诺函4.股东（大）会决议（申请授信）5.股东会决议6.综合授信额度合同8.最高额保证担保合同7.最高额抵押担保合同
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.27
	公章（8）
	平安银行开发贷所需资料
	1.额度出账时签署送达地址确认书2.法定代表人身份证明书及签字样本3.股东（大）会成员确认书4.私章确认函
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.28
	公章（13）
	南沙莲溪项目目前已经取得平安银行开发贷审批批复，因土地前期已经办理了抵押登记，抵押权人为民生信托；现申请涂销土地、办理以平安银行为第一抵押权人的抵押登记，后续追加办理以民生信托为第二抵押权人的抵押登记。
	1.不动产登记表2.陈映虹身份证3.法人韩曙光身份证4.辉瑾新营业执照5.授权委托书
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.28
	公章（2）
	南沙水恋项目的电力设施迁移相关资料用印
	1.辉瑾营业执照2.法人证明书
	陈俊
	许桂芳

	2018.05.28
	公章（4）
	签订南沙水恋项目5月份拓客资料印刷合同用印
	委托承印合同
	张国伟
	朱润玉

	2018.05.28
	公章（8）
	签订南沙水恋项目一期防雷检测技术服务合同用印
	防雷检测技术服务合同
	张超
	朱润玉

	2018.05.28
	公章（8）
	签订南沙水恋项目展示区绿化工程承包合同用印
	绿化工程承包合同
	张超
	朱润玉

	2018.05.28
	公章（8）
	签订南沙水恋目餐饮云屏广告投放合同用印
	方圆南沙水恋广告发布合同
	张国伟
	朱润玉

	2018.05.28
	公章（4）
	签订南沙水恋目广告公司合同用印
	南沙水恋项目广告代理服务合同
	张国伟
	朱润玉

	2018.05.29
	公章（15）财务章（15）法人章（15）
	根据银行开发贷放款要求，需受托支付，申请附件材料的复印件加盖辉瑾印章（合同付款金额、节点和条件会根据银行要求有所调整）相关资料用印
	1.提款申请书2.拆除工程承包合同3.0项目桩工程承包合同4.工程进度报告5.总包合同
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.29
	公章（13）
	南沙项目应平安银行贷款要求，充材料用印
	1.1#2#12#楼工规证2.3#楼及地下室工规证3.13#楼工程证4.19#20#地下室临时施工复函1 4.19#20#地下室临时施工复函2 5.董事会成员确认书-辉瑾6.董事会决议-辉瑾（申请授信）7.工规证4#5#楼
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.29
	公章（5）
	南沙莲溪开发贷贷款提款合同用印
	1.莲溪村设计合同2.补充协议
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.29
	公章（12）
	南沙水恋永电补充资料申请用印。
	1.营业执照新2.授权委托书3.开户许可证4.银行账号4.建设用地规划许可证5工规证1#2#12#6.工规证3#及地下室4#5#工规证用地批准证书附图
	张帆
	许桂芳

	2018.05.29
	公章（8）
	签订南沙水恋项目天河番禺社区快递柜广告投放合同
	快递柜广告发布合同
	张国威
	朱润玉

	2018.05.29
	公章（11）
	应平安银行贷款要求，需补充材料用印
	1.土地出让合同2.发票
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.29
	公章（11）
	应平安银行贷款要求，补盖材料
	1.工程进度报告2.建筑设计合同3.拆除工程承包合同4.莲溪村项目桩基础工程承包
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.30
	公章（12）
	南沙租房合同街道备案资料用印
	1.广州市房屋租赁合同-6012.广州市房屋租赁合同-701
	朱润玉
	许桂芳

	2018.05.30
	公章（8）
	南沙租房街道备案相关材料用印
	1.法定代表人证明书2.授权委托证明书-601.3.授权委托证明书-7014.消防安全承诺书
	朱润玉
	许桂芳

	2018.05.30
	公章（8） 
	南沙莲溪平安银行开发贷所需相关资料七用印
	1、支付地价的发票（12.8亿）2、合作开发协议3、情况说明（转资本公积）4、股东会决议（转资本公积）5、设计院请款申请书6、开平住建账户确认书
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.05.30
	公章（5）
	南沙水恋项目营销组宿舍已租赁，现需办理租赁备案用以开具租赁发票，相关备案材料用印
	1.委托书2.法人身份证3.营业执照
	张国威
	许桂芳

	2018.05.30
	公章（1）
	因莲溪项目原商业街开关电房阻碍临电工程施工补盖相关资料用印.
	1.临电项目高压线路迁改的申请
	许嘉俊
	许桂芳

	2018.05.30
	公章（44）
	南沙水恋项目结构实体检测方案、施工图设计文件会审记录相关文件用印
	1.关于南沙2017NJY-5地块冲孔灌注桩硂试块不合格处理意见.2.结构实体检测方案3.施工图设计文件会审记录（1_2_12_结构图）4.施工图设计文件会审记录（6_-11_桩基础施工平面图）5.施工图设计文件会审记录（16_楼结构图、建筑图）6.施工图设计文件会审记录（19_20_桩基础施工平面图）
	周旋
	林秋武


6.合同签订情况
2018年5月份，项目公司共签订17份合同，具体情况如下表：

2018年04月项目公司合同签订情况表

	对方单位
	合同名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	广州市朗艺照明灯具有限公司
	南沙水恋项目展示区装饰灯具供货及安装工程承包合同
	签订南沙水恋项目展示区装饰灯具供货及安装工程承包合同
	290000
	2018.04.27

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	南沙水恋展示区园建工程承包合同
	签订南沙水恋展示区园林建设工程承包合同
	3816566.34
	无签署日期

	广州合立正通信息科技有限公司
	南沙水恋项目弱电智能化设计合同
	签订南沙水恋项目弱电智能化设计合同
	50000
	2018.05.10

	广州合立正通信息科技有限公司
	南沙水恋项目销售中心智能化工程合同
	签订南沙水恋项目销售中心智能化工程合同
	60833.85
	2018.05.10

	广州汇沣机电设备工程有限公司
	南沙水恋项目展示区空调供货合同
	签订南沙水恋项目展示区空调供货合同
	251436
	2018.05.11

	广州汇沣机电设备工程有限公司
	南沙水恋项目展示区空调安装工程承包合
	签订南沙水恋项目展示区空调安装工程承包合
	99275
	2018.05.11

	东莞市德孚实业有限公司
	南沙水恋展示区园林灯具供货合同  
	签订南沙水恋展示区园林灯具供货合同  
	111464.8
	无签署日期

	广州市方圆建筑设计有限公司
	南沙水恋样板房室内设计合同
	签订南沙水恋样板房室内设计合同
	56960
	2018.05.16

	郄芃（个人）
	房地产租赁合同
	为方便项目员工工作，在项目场地周边租赁宿舍。 签订《房地产租赁合同》
	49300
	2018.05.17

	丝路视觉股份有限公司广州公司
	南沙水恋项目影视短片制作合同
	签订南沙水恋项目影视短片制作合同
	225000
	2018.05.16

	广州市亲粤邻网络科技有限公司
	南沙水恋社区门禁广告投放合同
	签订南沙水恋社区门禁广告投放合同
	95000
	无签署日期

	广州天虹彩色印刷有限公司
	委托承印合同
	签订南沙水恋项目5月份拓客资料印刷合同
	63064
	2018.05.25

	广东普天防雷检测有限责任公司
	防雷检测技术服务合同
	签订南沙水恋项目一期防雷检测技术服务合同
	178080
	2018.05.25

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	绿化工程承包合同
	签订南沙水恋项目展示区绿化工程承包合同
	2456501.29
	2018.05.25

	广东明亮传媒有限公司
	方圆南沙水恋广告发布合同
	签订南沙水恋目餐饮云屏广告投放合同
	99904
	2018.05.25

	广州大喜文化传播有限公司
	南沙水恋项目广告代理服务合同
	签订南沙水恋目广告公司合同
	360000
	2018.05.25

	深圳市梦煤信息技术有限公司广州公司
	快递柜广告发布合同
	签订南沙水恋项目天河番禺社区快递柜广告投放合同
	98000
	2018.05.25


7.付款申请获批情况
2018年05月项目公司共计获批38笔用款，总额15424968.51元。其中对公支付27笔，共计15269800.36元；项目公司员工报销支付11笔，共计155168.15元。详情见下表：
2018年05月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账户账号
	付款金额（元）

	广州供电局有限公司
	本流程是非合同请款。是补充请款流程。按供电局发票金额由我司先支付1368.33元。并按总包合同条款扣回等额金额。
	44050139210100000270
	1368.33

	广州市方圆建筑设计有限公司
	根据《莲溪村项目建筑设计合同》第7.2条约定
	44050139210100000270
	402250.6

	东莞大熙节能科技有限公司
	根据《莲溪村项目绿色建筑咨询服务合同》支付绿建咨询费
	44050139210100000270
	54750

	广东省建院施工图审查中心
	根据《莲溪村项目建设工程施工图审查合同》  根据一期已经完成施工图审查的建筑面积支付审查费。
	44050139210100000270
	140035.84

	广州华磊建筑基础工程有限公司
	根据《南沙莲溪村项目基坑支护工程施工承包合同》甲方每月审核确认的工程形象进度计，并支付至当月完成形象进度工程款的80%。
	44050139210100000270
	700000

	广州博厦建筑设计研究院有限公司
	根据《莲溪村项目人防工程设计合同书》第七条第3.2点支付
	44050139210100000270
	135622.5

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	南沙水恋项目桩基础（除1#、2#、12#外）工程正在施工，工程进度款为工程形象进度的80%，截至四月份产值已完成494万，按产值80%支付应支付395万。本资金计划审批金额为2000000元。
	44050139210100000270
	2000000

	中国民生信托有限公司
	认购信托保障基金
	44050139210100000270
	841000

	广州市方圆房地产发展有限公司  
	往来款(用于支付民生信托贷款利息)
	44050139210100000270
	391105.04

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款(用于支付民生信托贷款利息)
	44050139210100000270
	391105.04

	广州景逸投资有限公司
	往来款(用于支付民生信托贷款利息)
	44050139210100000270
	195552.52

	广州市南沙区黄阁镇莲溪经济联合社
	按照房屋租赁合同约定，缴纳押金
	44050139210100000270
	4000

	李玮（个人）
	媒体红包费用，由李玮垫付，现申请报销至李玮个人账户
	44050139210100000270
	15600

	中国电信股份有限公司广州东山区分公司
	南沙水恋项目4月份电话费用(该笔费用为南沙水恋项目销售热线划扣款，已划扣无需支付)  
	44050139210100000270
	4299

	广州市城市规划勘测设计研究院
	付款后取16#幼儿园放线调整图纸
	44050139210100000270
	2454

	广州市东涌建筑工程有限公司
	根据《南沙水恋项目土石方挖运工程合同》现场确认的测量数据进行计算
	44050139210100000270
	2538764

	广州润阳装饰工程有限公司
	根据南沙水恋项目销售中心增补洁具供货合同洁具已按要求清单要求供货至工地现场
	44050139210100000270
	9270

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	根据<<南沙水恋展示区园建工程承包合同>>项目部确认的形象进度以及合同约定支付
	44050139210100000270
	800000

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	根据《莲溪村项目建筑安装工程总承包合同》经与项目部确认的工程量支付
	44050139210100000270
	3505956.87

	深圳派成铝业科技有限公司
	根据《南沙水恋展示区园建工程承包合同》项目部确认的形象进度以及合同约定支付。
	44050139210100000270
	800000

	郄芃 （个人）  
	根据租赁合同支付押金
	44050139210100000270
	6800

	广州市城市规划勘测设计研究院  
	幼儿园工规套图费用，由于时间较紧，费用已由经办人支付，申请支付至经办人帐户。
	44050139210100000270
	1499

	广州华磊建筑基础工程有限公司
	根据《南沙莲溪村项目基坑支护工程施工承包合同》现场确认的工程量以及合同约定
	44050139210100000270
	1061386.32

	广州原来室内设计工程有限公司  
	根据《南沙水恋项目集中商业、酒店公区室内设计合同》第二条约定，结合现场进度
	44050139210100000270
	131543.75

	四川中宇建设工程有限公司
	根据《南沙水恋项目展示区室内装修工程承包合同 》项目部确认的形象进度及合同约定支付
	44050139210100000270
	629526.35

	广州市方圆建筑设计有限公司
	根据设计部确认的成果阶段以及《莲溪村项目建筑设计合同》约定
	44050139210100000270
	402251.2

	广州市里外装饰设计有限公司
	根据《方圆合景.南沙水恋交楼标准展示区项目2号楼D户型、3号楼C户型室内设计合同》以及设计部确认的完成情况
	44050139210100000270
	103660

	合        计（元）
	15269800.36


2018年05月项目公司费用报销申请获批情况表
	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	广佛南沙综合管理部
	方伟龙
	公关维护
	4999

	广佛南沙综合管理部
	刘智锋
	公关维护
	4999

	广佛南沙莲溪项目工程部
	张兆吉
	租金
	9000

	广佛南沙莲溪项目工程部
	周旋
	桶装水
	750

	广佛南沙综合管理部
	张婷宇
	交通费
	2318.15

	广佛南沙莲溪项目工程部
	许嘉俊
	交通费
	7110

	广佛财务部门
	黄瑞娟
	监管费
	90000

	广佛南沙综合管理部
	蔡佳丽
	业务招待费
	15060

	广佛南莲溪项目工程部
	张兆吉
	餐费
	1432

	广佛设计管理部
	欧阳伟
	会议费
	17500

	广佛南沙莲溪项目工程部
	许嘉俊
	搬运费
	2000

	合         计（元）
	155168.15


附件一：
4#、5#、1#、2#、12#、3#、13#楼及地下室建筑工程施工许可证
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附件二：
16#幼儿园建设工程规划许可证
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