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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1.项目基本情况
项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。

2.重要事件披露
（1）截至2018年10月31日，莲溪项目地块内尚有高压电房待迁移拆除。
（2）项目公司于2018年10月18日已取得变更后的新营业执照，变更事项法人、董事、监事，（详见附件），后续地址变更正在办理中。

（3）南沙水恋项目19#、20#及地下室已取得建筑工程施工许可证。（详见附件）
（4）南沙水恋项目2018年10月退房共计56套房，退款金额合计约：10469161元
以上事宜提请民生信托予以关注。
3.证照办理情况

证照办理进度表
	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得
7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得，18#楼于2018.06月取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证
已于2018年10月取得二期施工证

已于2018年9月已取得商业工程（19#20#及地下室）施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证
2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证


取得建筑工程施工许可证明细表
	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号

	2
	440115201810240101
	南沙2017NJY-5地块二期住宅工程
	68478.08
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）3612号、3152号、3613号3329号、3345号、2713号、2984号、1755号、3628号、2336号

	3
	40115201809290201
	南沙2017NJY-5地块商业工程（19#20#及地下室）
	46186.89
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）2057号


取得建设工程规划许可证明细表
	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2336号
	18#垃圾站
	1层
	——
	150.3
	——

	12
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	162075.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	209122.02


取得商品房预售许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6（168套）住宅
	南沙水恋（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6（168套）住宅
	南沙水恋（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1（120套）住宅
	南沙水恋（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押


4.项目现场情况（2018年10月31日）
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图1.南沙水恋沙盘模型                                            图2.1#2#3#楼施工现现场
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图3. 4#5#楼及地下室                                         图4.地块内待拆除电房
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图5.位于幼儿园处现场图                                       图6.酒店商业区施工现场图
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图7酒店商业区施工现场图                                           图8. 3#楼前小花园已开放
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图9 .10#楼施工现场图                                            图10. 地块内现场图
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图11. 地块内现场图                                              图12. 地块内现场图
5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2018年09月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	经办人
	最终审批人

	2018.10.09
	公章（8）
	南沙莲溪在建工程办理抵押登记需补充材料
	预算商品房面积计算报告书
	陈映虹
	赖明

	2018.10.09
	公章（3）
	关于南沙水恋项目确定返村商业承租单位的函用印
	关于南沙2017NJY-5地块项目返村商业确定承租单位的函.
	周旋
	赖明

	2018.10.09
	公章（1）
	关于南沙水恋项目确定返村商业承租单位的函用印
	用章备案情况说明
	黄凤贤
	赖明

	2018.10.10
	公章（45）
	南沙水恋项目二期永电报装资料申请用印
	1.用电申请2.用电规划明细3.建设用地规划许可证4.建设用地批准证书5.建设用地批准证书附图6.营业执照7.变更通知书8.用电报装授权书9.企业法人代表证明书10.刘杰勤身份证11.开户许可证12.供电局委托银行代划电费合同13.预留电房通知书14.银行账户信息15.开关房情况说明16.用电设备容量清单17.充电桩报装说明18.自愿投资业扩的申请函19.产权证20.公变电房4的开关房尺寸图21.公变电房3的开关房尺寸图22.总平面规划及绿地系统规划图23.19栋、20栋、专变电房1开关房尺寸图24.公变电房2的开关房尺寸图
	张帆
	赖明

	2018.10.10
	公章（2）
	关于南沙水恋2栋-1002购房终止合同协议书的盖章事宜
	购房终止合同协议书
	黄凤贤
	赖明

	2018.10.11
	公章（11）
	关于各类信函的模板申请用印
	1.关于尽快履行付款义务的函2.关于督促履行签约的函
	黄凤贤
	许桂芳

	2018.10.11
	公章（2）
	辉瑾缴款通知书补录及回单用印
	1.中国建设银行单位客户专用回单2.申请
	潘欢欢
	赖明

	2018.10.12
	公章（8）
	负荷清单明细表
	负荷清单明细表
	张帆
	赖明

	2018.10.12
	公章（2）
	委托评估资料用印
	1.房地产估价委托承诺函2.估计对象法定优先受尝权利调查确认表
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.15
	公章（3）
	提交结算资料申办合同结算手续相关资料申请用印
	工程造价定案书
	许嘉俊
	方明

	2018.10.15
	公章（1）
	关于南沙水恋2栋-1002室购房终止合同协议书申请用印
	购房终止合同协议书
	黄凤贤
	赖明

	2018.10.15
	公章（61）
	南沙水恋网签合同相关资料用印（批量）
	1.工行借款担保合同2.不动产登记申请表3.个人资料
	黄坤鸿
	许桂芳

	2018.10.16
	公章（2）
	签订南沙水恋项目9月份宣传册印刷合同
	委托承印合同
	张国威
	赖明

	2018.10.16
	公章（16）
	签订南沙水恋项目9月份宣传暖场活动合同
	1.活动协议书2.廉洁协议
	张国威
	赖明

	2018.10.16
	公章（8）
	签订南沙水恋项目招牌发光字恢复合同  
	方圆合景南沙水恋招牌发光字制作安装合同
	张国威
	赖明

	2018.10.16
	公章（208）
	3、7~11、14、19、20、地下室报建通图申请用印
	1.14栋图纸目录2.14栋首层平面图3.14栋立面图、剖面图4.14栋屋面平面图11栋5.11栋图纸目录6.11栋首层平面图7.11栋二层平面图8.11栋三至七层平面图9.11栋八层平面图10.11栋九至二十五层平面图11.11栋天面层平面图12.11栋屋顶层平面图13.11栋11-1轴11-5轴立面图14.11栋11-k轴11-a轴立面图15.11栋1-1剖立面图16.11栋二至二十五层索引平面图17.19栋20栋图纸目录18.地下室平面图六19.地下室平面图七20.地下室剖面图21.地下室车道大样图22.19栋、20栋首层平面图23.19栋20栋二层平面图24.19栋20栋三层平面图25.19栋20栋四层平面图26.19栋五层平面图27.19栋六层平面图28.15-18层标准层平面图29.19栋7-14层标准层平面图30.19栋19-20层标准层平面图31.19栋屋面层平面图32.19栋天面层平面图33.19栋20栋A-AA-AB立面图34.19栋、20栋立面图35.19栋、20栋A-ABA-B立面图36.19栋、20栋A-LA-AB立面图37.19栋、20栋剖面图一38.19栋、20栋剖面图二39.10栋图纸目录40.10栋首层平面图41.10栋二层平面图42.10栋三至七层平面图43.10栋八层平面图44.10栋九至二十一层平面图45.10栋天面层平面图46.10栋屋顶层平面图47.10栋轴立面图48.10栋轴立面图1-1剖立面图49.10栋二至二十一层索引平面图50.9栋图纸目录51.9栋首层平面图52.9栋二层平面图53.9栋三-十七层平面图54.9栋十九.二十五层平面图55.9栋十八层平面图56.9栋天面层平面图57.9栋屋顶层平面图58.9栋轴立面图59.9栋9-13.9-1轴立面图60.9栋.9-H.9-A轴立面图61.9栋.9A.9-H轴立面图62.9栋1-1剖面图63.9栋二至二十五层索引平面图64.3栋图纸目录65.3栋首层平面图66.3栋二层平面图67.3栋三至二十一平面图68.3栋二十三至三十一层平面图69.3栋二十二层平面图70.3栋天面层平面图71.3栋屋面层平面图72.3栋二至三十一层索引平面图73.3栋3-8.3-22立面图74.3栋3-22.3-8立面图75.3栋3-H.3-A立面图76.3栋1-1剖面图76.地下室平面图一77.地下室平面图二78.地下室平面图四79.地下室平面图五地下室剖面图80地下室车道大样图81.地下室平面图一82.地下室平面图二83地下室平面图三84.地下室平面图四85.地下室平面图五86.地下室平面图六87.地下室平面图七88.7栋、8栋图纸目录89.7栋8栋首层平面图90.7栋.8栋二层平面图91.7栋.8栋三至十层平面图92.7栋.8栋十一层平面图93.7栋.8栋十二至十七层平面图94.7栋.8栋十八层平面图95.7栋.8栋十九至二十五层平面图96.7栋.8栋天面层平面图97.7栋.8栋屋顶层平面图98.7栋.8栋轴立面图99.7栋.8栋.7-36轴立面图100.7栋.8栋7-A轴立面图101.7栋.8栋7-M7-A轴立面图102.7栋.8栋1-1剖立面图103.7栋.8栋2-2剖剖面图104.7栋.8栋二至二十五层索引平面图
	刘智峰
	赖明

	2018.10.16
	公章（12）
	南沙水恋售楼部及样板房洁具供货合同补充协议一
	南沙水恋售楼部及样板房洁具供货合同补充协议一
	梁定邦
	赖明

	2018.10.17
	公章（9）
	南沙莲溪项目二期卡发呆提款申请材料用印
	1.园林工程承包合同2.绿化工程承包合同3.保险发票4.工程进度报告
	陈映虹
	赖明

	2018.10.17
	公章（9）
	南沙莲溪项目二期卡发贷提款申请材料用印
	1.园林工程承包合同2.绿化工程承包合同3.保险发票4.工程进度报告
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.17
	公章（5）
	南沙水恋按揭准入材料用印
	1.3#楼预售证2.1#2#楼预售证3.19#.20#建筑工程施工许可证4.建筑工程施工许可证附件
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.17
	公章（4）
	南沙莲溪项目二期开发贷提款申请材料用印
	1.园林工程承包合同2.绿化工程承包合同
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.17
	公章（5）
	南沙莲溪项目二期开发贷提款补充材料
	发票
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.17
	公章（4）
	工商变更材料用印
	1.承诺书2.企业涉税信息采集表3.
	朱润玉
	许桂芳

	2018.10.18
	公章（12）
	签订南沙水恋项目园林升级改造合同
	绿化工程承包合同
	张国威
	赖明

	2018.10.18
	公章（3）
	平安银行二期开发贷提款资料补充
	1.19#20#及地下室工规证2.19#20#建筑明细表3.建筑工程审核书
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.18
	公章（8）
	签订南沙水恋项目二期园林展示区围挡制作安装合同
	南沙水恋项目二期园林展示区围挡制作安装合同
	张国威
	赖明

	2018.10.18
	财务章（500）
	南沙水恋项目预收款凭证用印
	预收款凭证
	戴小妃
	许桂芳

	2018.10.19
	公章（12）
	签订南沙水恋酒店泳池设备设施设计合同
	南沙水恋酒店泳池设备设施设计合同
	张超
	赖明

	2018.10.19
	公章（12）
	签订南沙水恋商业扶手电梯安装合同
	南沙水恋商业扶手电梯安装合同
	张超
	赖明

	2018.10.19
	公章（26）
	6#调整工规放线图纸申请
	1.6栋图纸目录表2.6栋首层平面图3.6栋、二层平面图4.6栋三十二平面图5.6栋十三平面图6.6栋十四十八平面图7.6栋天面平面图8.6栋屋顶层平面图9.6栋6-8轴立面图9.6栋6-20轴立面图10.6栋6-A轴立面图11.6栋6-H轴立面图12.6栋1-1剖立面13.6栋二至十八层索引平面图
	刘智峰
	赖明

	2018.10.23
	公章（8）
	签订南沙2017NJY-5地块预测给合同补充协议
	南沙2017NJY-5地块预测给合同补充协议
	樊俊杰
	赖明

	2018.10.23
	公章（34）
	南沙水恋准入材料
	1.辉瑾新营业执照2.莲溪国土证2.1#2#12#工规证3.3#及地下室工规证4.工规证4#5#5.13#楼工规证6.19#20施工证7.暂定资质证书8.1#2#预售证9.3#预售证10.一期 施工证11.用地批准证书12.建设用地规划许可证13.信用贷码证14.开户许可证15.章程16.2016年度审计报告17.2017年度审计报告18.2018年度审计报告19.企业征信信息提供及查询授权书20.企业信用信息查询和提供授权书21.法人授权书22.恒生银行授权委托书
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.24
	公章（12）
	签订南沙水恋商业扶手电梯供货合同
	南沙水恋商业扶手电梯供货合同
	张超
	赖明

	2018.10.24
	公章（12）
	签订南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同
	南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同 
	张超
	赖明

	2018.10.24
	公章（6）
	南沙水恋准入补充材料
	1.合作开发合同2.国有建设用地使用权出让合同3.变更通知书4.许桂芳身份证
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.10.24
	公章（3）
	关于南沙水恋项目材料价差调整的函申请用印
	1.关于南沙水恋项目材料价差调整的函2.关于近期砂石、混凝土等材料价格异常上涨的应对措施
	朱佩倩
	赖明

	2018.10.24
	公章（4）
	签订《人才招聘协议》用印
	人才招聘协议
	何土生
	赖明

	2018.10.24
	公章（1）
	关于南沙水恋2栋-1801房刷卡情况说明的盖章事宜
	情况说明
	黄凤贤
	赖明

	2018.10.26
	公章（12）
	因公司更换了辉瑾公司的法人和营业执照，向相应永电报装部门提交备案文件和新补充文件
	1.营业执照正副本2.准予变更登记通知书3.企业法人代表证明书
	张帆
	赖明

	2018.10.26
	公章（12）
	签订南沙水恋项目展示区收纳柜供货安装工程承包合同
	南沙水恋项目展示区收纳柜供货安装工程承包合同
	张超
	赖明

	2018.10.29
	公章（8）
	签订南沙水恋项目前期物业服务协议
	南沙水恋项目前期物业服务协议
	张国威
	赖明

	2018.10.29
	公章（8）
	签订南沙水恋项目一站式便利店空调安装合同
	南沙水恋项目一站式便利店空调安装合同
	张国威
	赖明

	2018.10.29
	公章（4）
	签订南沙水恋项目板房、园林平面拍摄合同
	南沙水恋项目板房、园林平面拍摄合同
	张国威
	赖明

	2018.10.29
	公章（8）
	签订南沙水恋项目南沙港快速路户外大牌续约合同
	南沙水恋项目南沙港快速路户外大牌续约合同
	张国威
	许桂芳

	2018.10.29
	公章（8）
	签订南沙水恋项目广州PLUS合作协议
	南沙水恋项目广州PLUS合作协议
	张国威
	许桂芳

	2018.10.29
	公章（12）
	签订南沙水恋商业幕墙设计合同
	南沙水恋商业幕墙设计合同
	张超
	赖明

	2018.10.29
	公章（12）
	签订南沙水恋二期消防工程合同
	南沙水恋二期消防工程合同
	张超
	赖明

	2018.10.30
	公章（2）
	南沙水恋项目网签资料用印
	关于督促履行义务的函
	孔庆辉
	许桂芳

	2018.10.30
	公章（12）
	签订南沙水恋项目餐饮云屏广告投放合同
	南沙水恋项目餐饮云屏广告投放合同 
	张国威
	许桂芳

	2018.10.30
	公章（8）
	签订南沙万达展点布场合同    
	1.南沙万达展点布场合同2.廉洁协议 
	张国威
	赖明

	2018.10.31
	公章（1）
	关于辉瑾公司上报第四季度建设投资计划复函盖章事宜
	关于上报第四季度建设投资计划的的复函
	蔡佳丽
	赖明

	2018.10.31
	公章（3）
	由于调整1#2#12#工规证需要，规划局要求补充所有已网签合同及协议的复印件并加盖公章。由于数量较多，附件上传为房管局模板合同及协议。
	1.广州市商品房买卖合同2.关于同意南沙水恋项目调整工程规划许可证3.对比图
	张国威
	赖明

	2018.10.31
	公章（3）
	前期，南沙莲溪-平安银行开发贷项目，已经提款3.7628亿元，为配合财务平账，相关资料用印
	三方协议
	陈映虹
	李晔鹏


6.合同签订情况
2018年10月份，项目公司共签订29份合同，具体情况见下表：
2018年09月项目公司合同签订情况表

	合同编号
	对方单位
	合同内容
	合同文件名称
	合同金额（元）
	签约日期

	南沙水恋-D05-001-028
	广州市壹方广告有限公司
	签订南沙水恋销售中心指示标识牌制作安装合同
	南沙水恋销售中心指示标识牌制作安装合同
	45654.2
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-003
	广州市亲粤邻网络科技有限公司
	签订南沙水恋项目社区门禁广告投放合同
	1.南沙水恋项目社区门禁广告投放合同廉洁协议
	95000
	未签署日期

	南沙水恋-D07-002-002
	四川中宇建设工程有限公司
	签订南沙水恋项目一站式便利店装修工程承包合同
	南沙水恋项目一站式便利店装修工程承包合同
	108215.58
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-001
	广州升合文化传媒有限公司
	签订南沙水恋项目灯光字增加补充合同 
	南沙水恋项目灯光字增加补充合同 
	83600
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-006
	广州市乐东园林景观工程有限公司
	签订南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议三
	南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议三
	607771.16
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-007
	广东华固工程有限公司
	签订南沙水恋项目12#加固工程承包合同  
	1.工程承包合同2.廉洁协议
	256000.1
	2018.10.12

	南沙水恋-D07-002-005
	广州天虹彩色印刷有限公司
	签订南沙水恋项目9月份宣传册印刷合同
	委托承印合同
	50000
	未签署日期

	南沙水恋-D07-002-004
	广州市星王文化传播有限公司
	签订南沙水恋项目9月份宣传暖场活动合同
	1.活动协议书2.廉洁协议
	89000
	2018.09.26

	南沙水恋-D07-002-006
	广州市壹方广告有限公司
	签订南沙水恋项目招牌发光字恢复合同  
	方圆合景南沙水恋招牌发光字制作安装合同
	20000
	未签署日期

	南沙水恋-D06-001-004
	东莞市锦一方建材有限公司
	签订南沙水恋售楼部及样板房洁具供货合同补充协议一
	南沙水恋售楼部及样板房洁具供货合同补充协议一
	4879
	2018.09.19

	南沙水恋-D05-002-008
	广州市乐东园林景观工程有限公司
	签订南沙水恋项目园林升级改造合同
	绿化工程承包合同
	233095.76
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-005
	广州卓锐广告有限公司
	签订南沙水恋项目二期园林展示区围挡制作安装合同
	南沙水恋项目二期园林展示区围挡制作安装合同
	180534.96
	未签署日期

	南沙水恋-D04-001-005
	广州中鹏康体设备有限公司
	签订南沙水恋酒店泳池设备设施设计合同
	南沙水恋酒店泳池设备设施设计合同
	12000
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-009
	日立电梯(中国）有限公司南沙分公司
	签订南沙水恋商业扶手电梯安装合同
	南沙水恋商业扶手电梯安装合同
	188800
	未签署日期

	南沙水恋-C03-001-002
	开平住宅建筑工程集团有限公司
	目前南沙水恋项目进入全面建设、抢工阶段。总包单位（开平住建）面临较大经济压力。我司预先支付至10月20日前的进度款，共1500万。现需补充借款合同
	借款合同
	15000000
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-010
	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司广州分公司
	签订南沙2017NJY-5地块预测给合同补充协议
	南沙2017NJY-5地块预测给合同补充协议
	83613.7
	未签署日期

	南沙水恋-D06-001-005
	日立电梯（中国）有限公司
	签订南沙水恋商业扶手电梯供货合同
	南沙水恋商业扶手电梯供货合同
	1157606
	2018.10.23

	南沙水恋-D04-001-006
	广东省建筑设计研究院
	签订南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同
	南沙水恋项目酒店机电BIM设计合同
	118500
	2018.10.23

	南沙水恋-C07-001-001
	广州华智人力资源服务有限公司
	签订《人才招聘协议》用印
	人才招聘协议
	55300
	2018.10.24

	南沙水恋-D05-002-011
	欧派家居集团股份有限公司
	签订南沙水恋项目展示区收纳柜供货安装工程承包合同
	南沙水恋项目展示区收纳柜供货安装工程承包合同
	67674
	2018.10.18

	南沙水恋-D01-001-002
	广州方圆现代生活服务有限公司
	签订南沙水恋项目前期物业服务协议
	南沙水恋项目前期物业服务协议
	1964893.88
	2018.10.12

	南沙水恋-D05-002-012
	广州汇沣机电设备有限公司
	签订南沙水恋项目一站式便利店空调安装合同
	南沙水恋项目一站式便利店空调安装合同
	41988
	未签署日期

	南沙水恋-D07-002-010
	广州闻青广告有限公司
	签订南沙水恋项目板房、园林平面拍摄合同
	南沙水恋项目板房、园林平面拍摄合同
	35200
	未签署日期

	南沙水恋-D07-002-011
	广东黑白广告有限公司
	签订南沙水恋项目南沙港快速路户外大牌续约合同
	南沙水恋项目南沙港快速路户外大牌续约合同
	480000
	未签署日期

	南沙水恋-D07-002-012
	广州锦年资讯传媒有限公司
	签订南沙水恋项目广州PLUS合作协议
	南沙水恋项目广州PLUS合作协议
	30000
	未签署日期

	南沙水恋-D01-001-007
	深圳派成铝业有限公司
	签订南沙水恋商业幕墙设计合同
	南沙水恋商业幕墙设计合同
	81757.8
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-013
	广东财安消防工程有限公司
	签订南沙水恋二期消防工程合同
	南沙水恋二期消防工程合同
	1966223.45
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-013
	广东明亮传媒有限公司
	签订南沙水恋项目餐饮云屏广告投放合同
	南沙水恋项目餐饮云屏广告投放合同 
	24806.12
	未签署日期

	南沙水恋-D05-002-013
	广州市壹方广告有限公司
	签订南沙万达展点布场合同    
	1.南沙万达展点布场合同2.廉洁协议 
	99904
	未签署日期


7.付款申请获批情况
2018年09月项目公司共计获批92笔用款，总额142472012.46
元。其中对公支付71笔，共计64954900.24元；项目公司员工报销支付21笔，共计95144.9元。详情见下表：
2018年09月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账号
	本月付款金额（元）
	累计付款金额（元）
	合同金额（元）
	未付金额（元）

	广州市南沙区黄阁镇莲溪经济联合社
	员工宿舍房屋租赁保证金  
	44050139210100000270
	8500
	8500
	54000
	45500

	广州市城市规划勘测设计研究院
	城规院测量费
	44050139210100000270
	44432.1
	44432.1
	44432.1
	0

	夏耀强
	5栋2101退房
	44050139210100000270
	1397869
	1397869
	0
	0

	广州南沙开发区地方税务局第三税务分局
	缴纳2018年9月增值税附加税、土地增值税 
	44050139210100000270
	1944308.41
	1944308.41
	0
	0

	广州南沙开发区国家税务局
	2018年9月增值税预缴
	44050139210100000270
	2333170.09
	2333170.09
	0
	0

	吕志敏（个人）
	5栋-2001 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	 杨艺鹏（个人）
	11栋-402 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	杨艺鹏（个人）
	11栋-402 退房  
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	江斯琪;江斯婷（个人）
	4栋-402 退房
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	 汤琼（个人）
	10栋-602 退房  
	44050139210100000270
	5000
	5000
	0
	0

	江汛（个人）
	2栋-1802  退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	  盛瑞云（个人）
	10栋-2004  退房  
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	谭爱民（个人）
	11栋-1504   退房   
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	林哲（个人）
	11栋-1803  退房  
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	 颜凤华（个人）
	 11栋-2002   退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	邵雪；陈世举 （个人）
	5栋-803  退房   
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	 魏祯 （个人）
	11栋-2402  退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	李凯;汪洋 （个人）
	2栋-601  退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	广州南沙开发区国家税务局
	2018年第三季度企业所得税
	44050139210100000270
	2437447.5
	2437447.5
	0
	0

	 马勇；吴湘武（个人）
	4栋-1801  退房
	44050139210100000270
	714148
	714148
	0
	0

	梁钊;曹欢欢（个人）
	2栋-1604 退房 
	44050139210100000270
	1009327
	1009327
	0
	0

	城规院测量费，支付后取成果
	广州市城市规划勘测设计研究院
	44050139210100000270
	2048.5
	2048.5
	2048.5
	0

	广州市卫之天装饰材料有限公司
	南沙水恋项目样板房木地板供货安装工程已完工，可按约定支付工程款
	44050139210100000270
	11740.63
	11740.63
	11740.63
	0

	广州市天河华厦冷气设备有限公司
	南沙水恋项目样板房厨房电器供货及安装工程工程已完工，可按约定支付工程款
	44050139210100000270
	7530
	7530
	7530
	0

	广州市卫之天装饰材料有限公司
	南沙水恋项目3#楼04户型样板房木地板供货安装工程已完工，可按约定支付工程款 
	44050139210100000270
	5777.77
	5777.77
	5777.77
	0

	广州市天河华厦冷气设备有限公司
	南沙水恋项目3#楼04户型厨房电器供货安装工程已完工，可按约定支付工程款 
	44050139210100000270
	2510
	2510
	2510
	0

	广州财政代收款
	二期住宅配套费，支付后办理施工证
	44050139210100000270
	9031833.99
	9031833.99
	9031833.99
	0

	广州市南电电力工程有限公司
	电房迁改工程，新建开关房，开关房内土建已完成并验收
	44050139210100000270
	34552.87
	1525886.77
	156872.52
	98575

	广东中南人防防护设备工程有限公司
	根据《南沙水恋项目人防工程承包合同》第6.1条约定
	44050139210100000270
	483887.38
	483887.38
	4838873.88
	4354986.5

	曾秀钦（个人）
	10栋-1604 退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	黄李玲;李栋明（个人）
	11栋-2203 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	刘文超（个人）
	11栋-1403 退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	黄东莹（个人）
	5栋-804 退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	陈明（个人）
	4栋-1002 退房
	44050139210100000270
	673076
	673076
	0
	0

	吴瑞芬（个人）
	4栋-1302 退房
	44050139210100000270
	677152
	677152
	0
	0

	李冰;黎运智（个人）
	4栋-301 退房
	44050139210100000270
	696046
	696046
	0
	0

	曾超锦;温丽霞（个人）
	11栋-901  退房
	44050139210100000270
	630798
	630798
	0
	0

	李艳华（个人）
	5栋-1601   退房
	44050139210100000270
	691599
	691599
	0
	0

	 梁凤琼（个人）
	5栋-901  退房
	44050139210100000270
	853428
	853428
	0
	0

	皇甫宁（个人）
	4栋-3002 退房
	44050139210100000270
	677474
	677474
	0
	0

	源春（广州）花果苗木有限公司
	4栋-2103 退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	卢瑞庭（个人
	4栋-2603  退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	李雄（个人）
	5栋-704  退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	江俊 （个人）
	10栋-1902 退房  
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	汪璐（个人）
	10栋-1201退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	杨史渊;陈瑞萍（个人）
	10栋-13A02 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	 范培晖（个人）
	10栋-2102  退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	潘金木;邓江薇（个人）
	10栋-3B01 退房  
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	 穆昭艳（个人）
	9栋-13B02 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	 张小玲（个人）
	9栋-701 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	方芳 （个人）
	10栋-601     退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	吕醒正（个人）
	10栋-604    退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	司伟;何雪梅（个人）
	11栋-1201 退房
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	范尚华（个人）
	11栋-2102 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	刘婷婷（个人）
	11栋-2404 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	许程沛 （个人）
	11栋-403 退房     
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	赵爱英（个人）
	11栋-501 退房
	44050139210100000270
	130000
	130000
	0
	0

	陈毓瑶（个人）
	11栋-704 退房
	44050139210100000270
	15000
	15000
	0
	0

	肖泽文（个人）
	11栋-903 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	赵勇敢;李梅红（个人）
	5栋-1603 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	温丽萍（个人）
	5栋-504  退房
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	王艳（个人）
	5栋-1103  退房 
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	李伟光（个人）
	4栋-3001  退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	何燕英（个人）
	4栋-1403退房
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	广州晟悦园林工程有限公司
	二期开发贷其中167,877,872.27元受托支付到总包，总包转回项目公司，由项目公司调拨回各个股东，此为小股东指定收款账户
	44050139210100000270
	35138000
	35138000
	0
	0

	广州市榄核建筑工程有限公司
	南沙水恋项目淤泥清运合同该工程已结算
	44050139210100000270
	3000000
	3000000
	5555545
	2555545

	吴斌;孙秀 （个人）
	4栋-1903 退房
	44050139210100000270
	1168244
	1168244
	0
	0

	麦惠卿  （个人）
	10栋-1502 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	0
	0

	黄春连 徐景祥  （个人）
	5栋-2201 退房
	44050139210100000270
	80000
	80000
	0
	0

	李咏贤  （个人）
	10栋-1001 退房 
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	邓星隆  （个人）
	10栋-1202 退房 
	44050139210100000270
	10000
	10000
	0
	0

	合        计（元）
	本月付款金额：64954900.24
	累计付款金额：66446234.14


2018年08月项目公司费用报销申请获批情况表

	报销部门
	经办人
	用途
	报销金额（元）

	广佛肇南沙莲溪工程部
	张兆吉
	餐费 
	559

	广佛肇南沙莲溪工程部
	师鹏
	餐费 
	195.5

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超  
	采购费用   
	3089.9

	广佛肇南沙综合管理部
	刘智峰
	业务招待费  
	7618.5

	广佛肇投资开发部
	张倩仪
	 6-9图纸 印刷费
	2578.8

	广佛肇人力行政部
	曾丽冰 
	2018年10月个税（9月所得、8月薪资）
	23235.59

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	餐费
	2368

	广佛肇南沙莲溪工程部
	蔡佳丽
	业务招待费
	508

	广佛肇南沙莲溪工程部
	蔡佳丽
	业务招待费
	13280

	广佛肇南沙莲溪工程部
	蔡佳丽
	业务招待费
	4470

	广佛肇南沙莲溪项目工程部
	许嘉俊
	交通费 
	1288

	广佛肇南沙综合管理部 
	孙剑超
	采购费用  
	2831

	广佛肇南沙综合管理部
	广州绿捷网络有限公司
	办公家具采购  
	19940

	佛肇南沙综合管理部
	刘智峰
	交通费 
	1819.01

	广佛肇财务管理部
	刘佩芯
	交通费 
	201

	广佛肇设计管理部
	张阳立根
	交通费 
	152

	广佛肇财务管理部
	北京市长安公证处
	公证费 
	6000

	广佛肇营销管理部
	刘桂莹
	交通费
	180

	佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用 
	2388.9

	广佛肇财务管理部
	潘欢欢
	监控户转款手续费
	200

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	2241.7

	合         计（元）
	95144.9


附件一、项目公司新营业执照 
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附件二、18#垃圾站建设工程规划许可证

[image: image3]
附件三、19#、20#及地下室建筑工程施工许可证
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