中诚信托郑州“恒祥·百悦城” 项目监管报告

2018年7月份管理报告
项目名称：恒祥·百悦城项目
委托方：中诚信托有限责任公司
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1重大事件的披露

1.1销售网签

2018年7月1日至7月31日共计网签35套（商办29套；住宅6套）

商办类

	序号
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	合同金额（元）
	监管首付款（元）

（不含定金）
	按揭金额（元）
	是否全款

	1
	2018/7/1
	3-1219
	70.67
	李勇
	18004090402
	614569 
	614569 
	0
	是

	2
	2018/7/2
	3-1304
	56.57
	李微
	18004091510
	524016
	269016
	255000
	否

	3
	2018/7/3
	3-14197
	70.67
	靳慧文
	18004096278
	617339
	317339
	300000
	否

	4
	2018/7/3
	3-1115
	69.88
	陈荣花
	18004098418
	608652
	608652
	0
	是

	5
	2018/7/3
	3-1631
	56.44
	柯涛
	18004099200
	7042970
	354297
	350000
	否

	6
	2018/7/4
	3-1324
	58.01
	    魏威
	18004099578
	539910
	539910
	0
	是

	7
	2018/7/4
	2-1017
	49.74
	付群芝
	18004100874
	497400
	257400
	240000
	否

	8
	2018/7/6
	3-1034
	55.51
	李文渊
	18004107679
	551342
	276342
	275000
	否

	9
	2018/76
	2-1016
	49.74
	陈新华
	18004108302
	497400
	497400
	0
	是

	10
	2018/7/6
	3-1434
	55.51
	王育硕
	18004108619
	557435
	279435
	278000
	否

	11
	2018/7/6
	3-1010
	63.00
	张慧鹏
	18004108672
	567697
	292697
	275000
	是

	12
	2018/7/6
	3-1320
	73.25
	海冰
	18004109880
	620678
	310678
	310000
	否

	13
	2018/7/10
	2-828
	50.09
	李继中
	18004120687
	4736012
	243601
	230000
	否

	14
	2018/7/11
	3-1322
	64.29
	周华、周克显
	18004121318
	562085
	562085
	0
	是

	15
	2018/7/11
	3-1315
	69.88
	申艳红
	18004121478
	607939
	307939
	0
	是

	16
	2018/7/11
	2-1029
	5043
	王鑫
	18004122359
	477319
	247319
	230000
	否

	17
	2018/7/11
	2-1028
	50.32
	李翠田
	18004122739
	476785
	246782
	230000
	否

	18
	2018/7/11
	2-729
	50.13
	周广
	18004124864
	472977
	252977
	220000
	否

	19
	2018/7/12
	3-1118
	69.11
	杨艳
	18004125718
	601934
	601934
	0
	是

	序号
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	合同金额（元）
	监管首付款（元）

（不含定金）
	按揭金额（元）
	是否全款

	20
	2018/7/13
	3-1334
	55.51
	杨观军
	18004131122
	540712
	540712
	0
	是

	21
	2018/7/17
	3-834
	55.51
	李兰英
	18004137240
	548053
	278053
	270000
	否

	22
	2018/7/19
	2-829
	50.20
	刘玉梅
	18004145569
	474140
	254140
	220000
	否

	23
	2018/7/20
	3-925
	66.94
	山梅
	18004150598
	595412
	595412
	0
	是

	24
	2018/7/21
	3-1335
	55.18
	陈一菲
	18004153415
	662160
	662160
	0
	是

	25
	2018/7/22
	3-724
	58.01
	陈军
	18004153822
	534600
	534600
	0
	是

	26
	2018/7/22
	3-803
	52.40
	刘怀远、刘晓彦
	18004153960
	494704
	494704
	0
	是

	27
	2018/7/24
	3-1013
	63.92
	张斌
	18004159236
	565168
	565168
	0
	是

	28
	2018/7/24
	3-1014
	75.81
	张斌
	18004159598
	640722
	640722
	0
	是

	29
	2018/7/24
	3-1303
	52.40
	张宇
	18004160983
	503544
	253544
	250000
	否


住宅类

	序号
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	合同金额（元）
	监管首付款（元）

（不含定金）　
	按揭金额（元）　
	是否全款　

	1
	2018/7/2
	10-1306
	99.52
	秦丹
	18004094358
	839949
	449949
	390000
	否

	2
	2018/7/3
	6-707
	86.33
	焦瑞
	18004095384
	1381280
	981280
	400000
	否

	3
	2018/7/5
	9-503
	98.96
	王囝囝
	18004104488
	841714
	441714
	400000
	否

	4
	2018/7/11
	6-2408
	109.13
	姜楠
	18004122298
	1636950
	1436950
	200000
	否

	5
	2017/7/22
	6-1307
	86.33
	姚瑞菁
	18004153892
	1294950
	894950
	400000
	否

	6
	2018/7/24
	6-1808
	109.13
	赵梅芝
	18004158648
	1636950
	1636950
	0
	是


2工程进度

2.1本月完成的主要工程量: 

（1）1#楼窗框安装95%，外墙保温施工完成95%.地库及商业区完成总面积90％。
（2）2#楼二十五层屋面浇筑完成、电梯机房浇筑完成。

（3）3#楼完成三十层屋面浇筑完成、电梯机房浇筑完成。

（4）5#楼完成三十层浇筑。

（5）久东现场进行回填土施工。

（6）1#楼外墙涂料开始施工。

（7）6号楼主体封顶，二次结构砌筑八层至十七层。
（8）7号楼完成至地上二十六层模板支设中；9号楼完成至地上二十七层； 10号楼主体三十三层模板、钢筋安装完成；11号楼主体东单元三十二层， 中、中西单元二十八层。
（9）地库商业:7-11#楼29-31/K-H轴完成至地上一层（共四层）；6#楼19-20/K-Q轴完成至地上一层（共四层）、14-21/U-R轴和17-21/U-AA轴施工至负一层模板、钢筋安装完成；16-21//AA-AM轴土方开挖完成，16-21//AA-AD轴柱基坑施工。

（10）人防：7-11#楼已完成；

（11）12号楼外墙粉刷完成，外墙保温进行中，四层东单元样板间装修完成，12号楼内墙粉刷34至30层；

（12）13号楼外墙粉刷完成，内粉34至28层；

（13）地库及商业：31-42/AE-J轴主体完成；
2.2 证照办理情况说明
2.2.1：本月暂无关键证件办理
（转下页）

2.3施工现场照片
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图表 1项目现状---1#楼                    图表2项目现状---2#楼
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 图表 3项目现状---3、5#楼                    图表 4项目现状---6#楼                     
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 图表 5项目现状---7#楼                      图表 6项目现状---9#楼
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图表 7项目现状---10#楼                     图表 8项目现状---11#楼
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图表 9项目现状---12#楼                      图表  10项目现状---13#楼
3资金的使用情况

本月无监管账户支出
4印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2018年07月公章/合同章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2018年7月2日
	公章、财务章、法人章
	查征信（外出人民银行）、转过渡费
	财务部
	琚海亮
	  宋秀丽
	征信材料、城中村改造费汇票（洛阳银行）

	2018年7月3日
	财务章、法人章
	取工资、转过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年7月3日


	公章


	成本预算函


	办公室


	程麒麟
	宋秀丽
	外立面成本预算函

	2018年7月4日
	公章
	授权委托书、自封井承诺书、供水报装
	工程部
	张燕
	宋秀丽
	授权委托书、自封井承诺书、供水报装

	2018年7月4日


	财务章、法人章


	取现（备用金）、转酒款


	财务部


	常晶晶


	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年7月4日
	公章
	授权书
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	授权书

	2018年7月4日


	公章


	供货单
	办公室


	李曼曼


	宋秀丽
	团购销售（汽车）报备供货单

	2018年7月5日
	财务章、法人章
	取现（备用金）
	财务部
	常晶晶


	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年7月5日
	公章2
	申请函
	办公室
	李曼曼


	宋秀丽
	关于万达广场模块上线及延期开业的申请函

	2018年7月6日
	公章2
	全案销售代理合同
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	全案销售代理合同

	2018年7月6日
	公章
	审计材料
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	审计材料

	2018年7月6日


	财务章、法人章


	转万达管理费、中城建、瑞恒工程款
	财务部


	常晶晶


	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月7日


	公章、法人章、合同章
	销售处现场盖章
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	网签合同、按揭贷款合同

	2018年7月8日


	公章、法人章、合同章
	销售处现场盖章
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	网签合同、按揭贷款合同

	2018年7月9日
	公章
	介绍信
	办公室
	程麒麟
	宋秀丽
	给建设档案馆介绍信

	2018年7月10日


	公章 


	委托书、恒祥百悦城简介
	外联部
	王强
	宋秀丽
	委托书、恒祥百悦城简介

	2018年7月10日
	财务章、法人章
	转华夏银行押金、转车贷、转基建工程款、取现（备用金）
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票、支票（洛阳银行）

	2018年7月10日


	财务章、法人章
	转车位贷款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月11日
	公章、财务章
	公积金年审材料
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	公积金年审材料

	2018年7月11日


	公章
	社保转移
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	社保转移证明

	2018年7月12日
	财务章、法人章
	取备用金、转省建工工程款、河南庆致商贸还款、恒祥房地产还款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年7月13日


	公章
	撤诉申请书盖章
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	撤诉申请书

	2018年7月13日
	财务章、法人章
	取现（备用金）
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年7月13日
	公章2
	照明成本函、审批函
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	照明成本函、审批函

	2018年7月13日
	财务章、法人章
	转温玲房租、社保税、酒款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月14日
	公章、法人章、合同章
	销售处现场盖章
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	网签合同、按揭贷款合同

	2018年7月15日
	公章、法人章、合同章
	销售处现场盖章
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	网签合同、按揭贷款合同

	2018年7月16日
	财务章、法人章
	转尊杰旅游公司借款、转税款、取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票、支票（洛阳银行）

	2018年7月17日


	公章


	关于公交站牌移位的函
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	关于公交站牌移位的函

	2018年7月17日
	财务章 、法人章
	转康正评估费、中原公司代理费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月17日
	公章
	撤销异议申请书
	法务部
	李东风
	宋秀丽
	撤销异议申请书

	2018年7月18日
	公章、财务章
	公积金年审补充材料
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	公积金年审补充材料

	2018年7月18日
	公章2
	公函
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	给万达的公函

	2018年7月18日
	财务章 、法人章
	转公积金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月19日
	公章
	给中诚的承诺书
	
	李广伟
	宋秀丽
	承诺书

	2018年7月19日
	财务章、法人章
	转中原公司代理费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月19日
	财务章、法人章
	转中原公司代理费、广告费、办公用品费
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月20日
	财务章、法人章
	取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年7月21日
	公章、法人章、合同章
	售楼处盖章
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	网签合同、按揭贷款合同

	2018年7月22日
	公章、法人章、合同章
	售楼处盖章
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	网签合同、按揭贷款合同

	2018年7月23日
	公章21
	备案传递表、维修基金表、资金监管表
	销售综合部
	户佳
	宋秀丽
	备案传递表、维修基金表、资金监管表

	2018年7月23日
	财务章、法人章
	转航天工程款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年7月24日
	公章、法人章、合同章
	外出北京中诚办理借款
	
	来关顺
	来关顺
	陪同来总至北京中诚办理借款事宜

	2018年7月25日
	公章、法人章、合同章
	外出北京中诚办理借款
	
	来关顺
	来关顺
	陪同来总至北京中诚办理借款事宜

	2018年7月26日
	公章、法人章、合同章
	外出北京中诚办理借款
	
	来关顺
	来关顺
	陪同来总至北京中诚办理借款事宜

	2018年7月27日
	财务章、法人章
	取备用金
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年7月27日
	财务章、法人章
	浦发行一般户转保障金账户
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	陪同至浦发行转款 汇票

	2018年7月27日
	公章、法人章
	不动产登记
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	陪同 不动产登记材料

	2018年7月28日
	公章、法人章、合同章
	销售处现场盖章
	
	
	宋秀丽
	购房合同盖章

	2018年7月30日
	财务章、法人章
	取现（备用金）
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年7月30日
	公章、法人章章
	不动产登记
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	登记材料（陪同）

	2018年7月31日
	公章
	电信运营证明
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	电信运营证明

	2018年7月31日
	公章
	任国强收入证明
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	收入证明

	2018年7月31日
	财务章、法人章
	转办公用品费
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）
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