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吴江盛泽项目一期基坑围护分包工程合同
审核说明

项目公司于2020年11月2日提交了吴江盛泽项目一期基坑围护分包工程合同《合同协议书》我司主要从以下方面对该合同进行了审核说明：
1.合同为固定总价合同，基坑围护工程有事前无法明确因素。项目公司回复“支护时间根据现场实际施工时间，长度根据图纸施工。如有变化，后期做合同变更”
2.邀请招标，中标单位报价为4家报价中最低价。
3.基坑围护工程总建面单方55元/㎡ ,造价指标在合理范围内。
4.合同中支付条款符合常规标准，不存在超进度支付情况，不存在付款风险。
[bookmark: _GoBack]5.项目一期建筑面积147,094.97㎡，项目公司提供的V2版目标成本中建筑单方为42.51元/㎡，项目一期对应目标成本约625.30万元，现合同金额为815.95万元，合同金额超目标成本金额。

北京康信君安资产管理有限公司
投后管理项目组
                                                  2020年11月4日

image1.png
o
SBT3 wwwhcamccom | 010-82253558 | FAX: 01082253565 | L RHHMRARE 2SR ERRHELRHUBEI00]
KANGXINJUNAN





