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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：广州市增城区方圆明盛房地产有限公司

民生信托：中国民生信托有限公司

康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1.项目基本情况
项目公司拟建设的方圆云山诗意云玺项目位于广州市增城区石滩镇溪头村，用地北侧和西侧为规划道路，南面现状鱼塘，东面为现状厂房。项目总用地面积20742.80平方米，其中规划建设用地20742.80平方米，用地性质为二类居住用地。总建筑面积77467平方米，其中计容建筑面积51856平方米。其中住宅面积48532平方米，商业建筑面积1294平方米，配套公建建筑面积1974平方米，非配套公建建筑面积56平方米。
2.重要事件披露
截至2019年1月31日，项目公司已取得1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#建设工程规划许可证，详见附件。
以上事宜提请民生信托予以关注。
（转下页）
3.证照办理情况
证照办理进度表
	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2018年8月13日取得

	不动产权证书
	已于2018年8月31日取得

	建设工程规划许可证
	5#、6#已于2018年12月取得；1#、2#、3#、4#、7#已于2019年1月取得

	建筑工程施工许可证
	办理中

	预售许可证
	未取得


取得建设工程规划许可证明细表
	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2019）319号
	商业，住宅（自编号1栋）
	31（部分1、30）
	0
	12463
	0

	2
	穗国土规划建证（2019）320号
	住宅、公建（自编号2栋）
	33（部分1、32）
	0
	13398
	0

	3
	穗国土规划建证（2019）321号
	住宅（自编号3栋）
	33（部分32）
	0
	12890
	0

	4
	穗国土规划建证（2019）322号
	商业，住宅（自编号4栋）
	33（部分1、32）
	0
	13235
	0


	5
	穗国土规划建证（2018）5294号
	公建（自编号5-2栋、5-1栋）
	1
	0
	610
	0

	6
	穗国土规划建证（2018）5293号
	商业、公建、地下室（自编号6栋，B1、B2）
	1
	2
	815
	20928

	7
	穗国土规划建证（2019）323号
	门楼（自编号7栋）
	1
	0
	106
	0

	合计
	地上建筑面积
	53517

	
	地下建筑面积
	20928

	
	总建筑面积
	74445


4.项目现场情况（2019年1月31日）
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1、施工现场                                             2、施工现场
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3、施工现场                             4、施工现场
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5、施工现场                                             6、施工现场
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7、施工现场                                             8、施工现场
5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2019年1月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	经办人
	最终审批人

	2019-01-07
	公章（4）
	关于石滩项目总包报建合同及解除协议用印申请
	1.石滩项目总包合同2.石滩项目总包报建合同解除协议
	陈海帆
	赖明

	2019-01-07
	公章（3）
	关于办理5#6#施工许可证的申请
	1.法人代表声明2.非国有投资的项目承诺函3.建设资金已经落实承诺书
	陈海帆
	赖明

	2019-01-09
	公章（1）
	中国建设银行对账单（截止至12月31日）申请加盖公章
	银行对账单
	陈泽恬
	孟洁

	2019-01-09
	公章（1）
	关于方圆明盛营业执照复印件加盖公章事宜
	方圆明盛营业执照
	麦翠明
	赖明

	2019-01-11
	公章（10）
	关于开通统计网需提供资料申请用印事宜
	1.法人及单位基本情况2.公司营业执照3.暂定资质证书4.立项审批（发改委的的备案表）5.建设用地规划许可证6.缴费凭证
	蔡家丽
	赖明

	2019-01-11
	财务章(1)法人章（2）
	银行支票申请加盖银行预留印鉴
	银行支票（广州财政代收款32940元）
	陈海帆
	赖明

	2019-01-14
	公章（7）
	关于增城石滩项目视频监控系统电信宽带办理资料盖章申请
	1.单位授权书2.电信手机卡实名确认函3.电信业务单位授权书
	关兆帆
	赖明

	2019-01-14
	公章（11）
	电信业务办理资料盖章申请
	1.经办人身份证复印件2.营业执照
	关兆帆
	赖明

	2019-01-17
	公章（18）
	关于石滩项目用电规划报装修改资料盖章申请
	1.电房协议2.用电负荷分布情况表3.供电规划方案
	徐炯
	赖明

	2019-01-18
	公章（183）
	关于工规证修改后用印申请
	1.立案申请表2.明盛营业执照3.法人证明和授权委托书4.法人身份证（许桂芳）5.代理人身份证（陈海帆）6.效果图7.相关图纸
	陈海帆
	赖明

	2019-01-18
	公章（4）
	关于办理施工许可证用印事宜
	1.法定代表人授权书2.建筑工程施工许可证申请表3.危险性较大部分项工程汇总表4.超过一定规模的危险性较大部分项工程汇总表
	黄泽鹏
	占金才

	2019-01-23
	公章（15）
	关于方圆地产向华夏银行申请综合授信额度申请用印事宜
	1.营业执照2.法定代表人身份证3.机构信用代码证4.章程5.2018年新一期报表6.土地出让合同7.国土证8.规划许可证9.华夏银行授信申请及征信授权10.法人身份证复印件
	黄裕钧
	李靖哲

	2019-01-25
	公章（15）
	关于办理施工许可证用印事宜
	1.施工证申请表2.危险性较大分部分项工程汇总表3.终身责任承诺书4.法人代表授权书5.补件承诺书6.法人代表说明7.资金落实承诺书8.承诺函
	黄泽鹏
	占金才

	2019-01-25
	公章（187）
	工规证修改后资料补盖
	1.图纸、2.正面彩图3.俯瞰图
	陈海帆
	赖明

	2019-01-28
	公章（2）
	关于办理施工许可证用印事宜
	1.石滩项目名称说明2.承诺书
	黄泽鹏
	占金才

	2019-01-29
	公章（4）
	关于在测绘合同加盖公章的事宜
	测绘合同
	陈海帆
	赖明

	2019-01-31
	公章（3）
	关于电信业务办理资料盖章申请
	开户许可证
	关兆帆
	赖明

	2019-01-31
	公章（46）
	增城云山诗意云玺各楼栋的工规证已取得，拟报入供电局办理用电总规手续。
	工规证1~7栋及附件
	徐炯
	赖明


6.合同签订情况
2019年1月，项目公司共签订5份合同，具体情况如下表： 

2019年1月项目公司合同签订情况表

	对方单位
	合同名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	广东奥格瑞设计咨询有限公司
	增城石滩项目绿色建筑设计咨询技术服务合同
	签订增城石滩项目绿色建筑设计咨询技术服务合同
	150,000.00
	2019年1月8日

	叶淦阳、姚齐威
	房屋租赁合同
	签订增城石滩项目租房合同
	84,000.00
	2019年1月1日

	广州原来室内设计工程有限公司
	增城石滩项目展示区售楼部、住户大堂、销售通道室内设计合同
	签订增城石滩项目展示区售楼部、住户大堂、销售通道室内设计合同
	704,450.00
	2019年1月11日

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	增城云山诗意云玺项目外墙砖供货合同
	签订增城云山诗意云玺项目外墙砖供货合同
	144,709.00
	2018年12月30日

	广州市方圆建筑设计有限公司
	方圆增城石滩项目建筑工程设计合同补充协议一
	签订方圆增城石滩项目建筑工程设计合同补充协议一
	1,169,574.00
	2019年1月21日


7.付款申请获批情况
2019年1月项目公司共计获批27笔用款，总额34162447.47元。其中对公支付18笔，共计34126908.99元；项目公司员工报销支付9笔，共计35538.48元。详情见下表：
2019年1月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账户账号
	付款金额（元）

	广州嘉桓环保科技有限公司
	嘉桓公司现已完成环评备案工作，根据《增城石滩镇溪头村地块项目环境影响评价技术服务合同》约定，我司需向其支付合同款40000元。
	4405010140010100001629
	40,000.00

	广州嘉桓环保科技有限公司
	根据《增城石滩项目水土保持方案编制技术咨询合同书》约定，乙方已完成水土方案编制，申请支付合同款70%。
	4405010140010100001629
	63,000.00

	中国民生信托有限公司
	支付利息
	4405010140010100001629
	229,503.60

	广州财政代收款
	为加快办理项目施工证，现申请缴纳6#及地下室的城市基础设施配套费

	4405010140010100001629
	1,174,122.00

	广州财政代收款
	为加快办理项目施工证，现申请缴纳5#的城市基础设施配套费
	4405010140010100001629
	32,940.00

	广州财政代收款
	2#城市基础设施配套费
	4405010140010100001629
	2,324,553.00

	广州财政代收款
	3#城市基础设施配套费
	4405010140010100001629
	2,236,415.00

	广州财政代收款
	4#城市基础设施配套费
	4405010140010100001629
	2,296,272.50

	广州财政代收款
	1#城市基础设施配套费
	4405010140010100001629
	2,075,089.50

	广州财政代收款
	7#城市基础设施配套费
	4405010140010100001629
	5,724.00

	广州市方圆建筑设计有限公司
	已完成设计，现申请687487.5元支付至总额的35%
	4405010140010100001629
	687,487.50


	龙元建设集团股份有限公司
	工程已完工，按合同约定支付12月完成产值的80%，拟支付300万元整
	4405010140010100001629
	3,000,000.00

	姚齐威
	租赁宿舍押金支付
	4405010140010100001629
	12,000.00

	广州敏城建设工程有限公司
	完成报装及设计方案图送供电局通过审核并获取正式施工图方案批复意见，符合付款节点要求。
	4405010140010100001629
	166,453.37

	广州市增城区城乡规划与测绘地理信息研究院
	根据政府部门的要求，已委托增城区城乡规划与测绘地理信息研究院开展建筑物放线工作，且该费用已由本人垫付，故收款单位信息改为：陈海帆。
	4405010140010100001629
	36,058.00

	龙元建设集团股份有限公司
	所报进度属实，按《增城石滩项目建筑安装工程总承包合同》工程款支付约定，申请支付为24,731,941.56元
	4405010140010100001629
	19,450,771.53

	广州原来室内设计工程有限公司
	根据《增城石滩项目展示区售楼部、住户大堂、架空层及销售通道室内设计合同》条款，完成概念设计需支付246557.5元至总额的35%。
	4405010140010100001629
	246,557.50

	广东保顺检测鉴定有限公司
	按照《增城石滩镇溪头村地块项目施工前周边房屋安全鉴定协议书》约定，工程完工支付至合同总额的85%
	4405010140010100001629
	49,961.49

	合        计（元）
	34,126,908.99


2019年1月项目公司费用报销申请获批情况表

	报销部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	广州增城石滩项目工程部
	戴立方
	石滩项目办公用品（办公桌椅一批）、工作需要（手电筒等工作用品一批）、劳保用（水鞋一批）
	13,032.00

	广州从化项目工程部
	黄泽鹏
	餐费
	2,783.00

	广州从化项目部
	黄泽鹏
	餐费
	753.00

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2019年1月社保费用
	13,966.48

	广州从化项目工程部
	黄泽鹏
	餐费
	418.00

	广州增城石滩项目工程部
	梁秋敏
	餐费
	1,697.00

	广州从化项目工程部
	黄泽鹏
	餐费
	978.00

	广州增城石滩项目工程部
	梁秋敏
	餐费
	1,528.00

	广州增城石滩项目工程部
	苏锡鸿
	餐费
	383.00

	合         计（元）
	35,538.48


（转下页）
附件
附件一：商业，住宅（自编号1栋）建设工程规划许可证
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附件二：住宅，公建（自编号2栋）建设工程规划许可证
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附件三：住宅（自编号3栋）建设工程规划许可证
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附件四：商业，住宅（自编号4栋）建设工程规划许可证
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附件五：公建（自编号5-2栋、5-1栋）建设工程规划许可证
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附件六：商业，公建，地下室（自编号6栋）建设工程规划许可证

[image: image6.png]i K LRI
BIR TR AE

RAE (RAEARJIER S A &
m+RAE, % FRQIRHFEHY
HUER, MAEUIE.

BERE (DA
,,,,,,  cwesxzsmmasaranca
wemss
Bl 08, WX (BRSO, 8L |
LR R 1
sy |
s
2 L] . A, oown, wrom, e |
BELAMEE (209) 52538 RN 45 |
g":....m:um.

HFEM

L RERZRSMUEERHOETS, RRTEFALS WIER
BERE.

R R AR, HREHLE.
GREHLY, RENERAETOIMELSE .

B W5 S E I RERIERAE, REGH (P BRER

zER
B AR S KA, A RA PR
ne





附件七：门楼（自编号7栋，）建设工程规划许可证
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